
SZU, Sanierung Tunnel Gattikon

Terminprogramm
Sanierung Gattikontunnel 2021
Jahr 2020 2021 2022

Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan

KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Beschrieb Zust. Dauer VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung VR Sitzung

32/33 Bau- und Auflageprojekt

Erstellung Dossier Planer 3.5 Mon

Kontrolle SZU

Anpassungen Dossier 3 Wo

Sachverständigenbericht Tunnelsanierung

Sachverständigenbericht FB / FL 7 Wo

Kontrolle SZU SZU

Fertigstellung Planer

Einreichung BAV SZU

Vorprüfung BAV 4 Wo

Prüfung BAV BAV 6 Mon

PGV rechtskräftig Planer 4 Wo

41 Ausschreibung Baumeister

Erstellung Dossier ING 3 Mo

Stellungnahme SZU 4 Wo

Fertigstellung ING 4 Wo

Publikation SIMAP SZU 1 Wo

Erstellung Angebote UN min 40 d

Auswertung Angebote ING 4 Wo

Unternehmergespräche - 4 Wo

Vergabeantrag 1 Wo

Genehmigung VR SZU 4 Wo

Publikation Vergabe SZU 1 Wo

Beschwerdefrist - 10 d

41 Beschaffung Oberbaumaterial

Dossier Schienen/Schwellen

Angebot Schienen/Schwellen

Auswertung

Vergabeantrag

Genehmigung VR SZU

Publikation Vergabe SZU 1 Wo

Lieferfrist / Produktion 8 Mon

41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen

Dossier Erstellen SZU

Erstellung Angebot Werk

Auswertung SZU

Vergabeantrag 1 Wo

Genehmigung VR SZU

Publikation Vergabe SZU 1 Wo

Lieferfrist / Produktion Werk 8 Mon

51 Ausführungsprojekt

Ausführungsprojekt ING 4 Mon

52 Ausführung

Totalsperrung Totalsperrung

AVOR UN 5 Wo

Installation UN 1 Wo

Vorarbeiten UN 1 Wo

Ausführung Gewölbe UN 4 Wo Gewölbeinstandsetzung

Ausführung Fahrbahn UN 4 Wo Fahrbahn

Ausführung Fahrleitung UN 3 Wo Stromschiene

Abschlussarbeiten UN 1 Wo

Deinstallation UN 2 Wo

Bahnersatz

Bahnersatz SZU

Planer SZU   UN
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