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Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser, Fachingenieur, Chefbauleiter und
Fachbauleiter mit ,PV BSA® oder ,PV Bau“ bezeichnet.

1. Projektbeschreibung
1.1 Ausgangslage

Basierend auf dem politischen Willen des Parlaments wird das Bundesamt fir Strassen ASTRA im
Rahmen der NAF-Vorlage im Nationalstrassengesetz auf Rastplatzen Schnellladestationen (SLS) fur
Elektrofahrzeuge errichten.

2018 wurde in einer Ausschreibung «Bau, Unterhalt und Betrieb von Schnellladestationen auf Rast-
platzen der Nationalstrasse» 5 Pakete a 20 Rastplatzen an verschiedene Betreiber vergeben, welche
pro Paket die Rastplatze nach Prioritat geordnet mit der Stromversorgung ausriisten sollen. Die Reali-
sierung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zukiinftigen Betreibern der SLS und den zustandigen EW.

Im ASTRA-Filialengebiet Zofingen (F3) sollen geméss heutiger Planung auf den Rastplatzen in ihrem
Gebiet an ca. 18 Standorten Schnelladestationen SLS gebaut werden, die normalerweise aus einer
Trafostation, 4 ausgeriisteten Parkplatzen und den notwendigen Werkleitungen bestehen.

1.2. Projektbeschrieb
1.2.1. Projektziel

Die Filiale Zofingen wird auf ca. 18 Rastplatzen des Nationalstrassennetzes Schnellladestationen
(SLS) fur Elektrofahrzeuge einrichten. Die Realisierung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zukiinftigen
Betreibern der SLS und den zustandigen Elektrizitatswerken. Der Projektstart ist fiir Herbst 2019 vor-
gesehen und die Realisierung soll nach Priorisierung, Prio 1 = Realisierung bis Ende 2020 und Prio 2
= Realisierung ab 2021 bis 2029, etappiert erfolgen.

Bild 1: Beispiel Schnellladestationen SLS

1.2.2. Gegenstand

Das vorliegende Mandat beinhaltet Ingenieurleistungen eines Projektverfassers sowie der ortlichen
Bauleitung BSA und Bau fiir die Phasen Projektierung, Ausschreibungen, Erstellen Unterlagen fiir die
Ausfiihrung, Realisierung und Inbetriebnahme sowie Abschlussarbeiten.

1.2.3. Betreiber und Energielieferant

Die Betreiber und die Energielieferanten sind pro Rastplatz bestimmt. Die entsprechenden Angaben
werden nach Auftragsvergabe dem Zuschlagsempfanger mitgeteilt.

ASTRA-70004-1-0-D-20100701
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2. Grundlagen
2.1. Allgemeines

Die aufgeflihrten Dokumente sind als Grundlagen fur das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese
zu prifen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwéhnen.

2.2. Gesetze, Verordnungen und Normen

Bei der Projektbearbeitung sind samtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu bertcksichtigen,
insbesondere

Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Méarz 1960
Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007
Normen des SIA

SN-Normen, EN-Normen

2.3. Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten sémtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fur Natio-
nalstrassen, wie:

. Standards fiur Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandbiicher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html

. Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/vorlageninfrastrukturprojekte.htmi

) Technische Merkblatter fiir BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/standards/betriebssicherheitsausruestungen.htmi

2.4. Projektspezifische Grundlagen

Allgemein (liegen der Ausschreibung nicht bei)

Dokumentenbezeichnung Typ Verfasser
Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisungen Dokument ASTRA
ASTRA (www.astra.admin.ch)

Inhaltsverzeichnis Dossiers, Massnahmenprojekt (MP) Dokument ASTRA
http:// www.astra.admin.ch

Erganzungen GE VIII zum FHB und RiLi ASTRA Dokument NSNW
http://nsnw.ch/bsa/ Projektvorgaben ASTRA/GE VIII

Technische Spezifikationen und Weisungen Gebietseinheit Dokument NSNW
VIII http://nsnw.ch/bsa/ Projektvorgaben ASTRA/GE VIII

Faktenblatter ASTRA GE VIII http:/nsnw.ch/bsa/ Projektvorga- Dokument NSNW
ben ASTRA/GE VIII

Ausfuhrungsvorgaben und Richtlinien BSA GE X Dokument Zentras
https://vif.lu.ch/down_load/fachordner/bsa

Ausfuhrungsvorgaben und Richtlinien BSA GE XI Dokument AfBN

http://www.afbn.ch/informationen/

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019
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2.5.

Schematisches Terminprogramm

Die Massnahmen werden gemass nachfolgender schematischer Terminplanung ausgefihrt.
Siehe auch Beilage.

180078, Rastplatze F3 Elektroladestationen

B0O3

Nr | Phase Sia

Tatigkeiten / Meilensteine

’ 2019 |

2020

‘ 2021 | 2022 | 2023

2024

2025 | 2026 ‘

2027

2028

2029

1

Einarbeitung

¢

Projektierung Prio 1

Ausschreibungen Prio 1

Ausfiihrungsunterlagen Prio 1

Rastplatz1 -4

Rastplatz5 - 8

Rastplatz9 - 12

Rastplatz 13 - x

Projektierung Prio 2

\

Ausschreibungen Prio 2

Ausfiihrungsunterlagen Prio 2

Rastplétze ..

Legende:
Projektierung
Ausschreibung
Ausfuhrungsplanung

Realisierung / IBN

EEEE
[T
EEEN

Bild 2: Schematischer Terminplan

Die genaue Reihenfolge der Rastplatze sowie die Entwicklung der Terminplanung pro Rastplatz wer-
den in Absprachen mit der Bauherrschaft festgelegt. Aktuell laufen Koordinationssitzungen zwischen
ASTRA, Energielieferanten und Betreiber der Schnellladestationen. Gut mdglich, dass die Reihenfolge
bis zur Auftragsvergabe PV BSA, nochmals geandert wird. Der obige Terminplan soll somit andeuten,
dass einige Schnellladestationen bis Ende 2020, andere aus der Prio. 1 bis Ende 2021 erstellt werden

b

Dieoben Blockesind eine

einzelnen

dieg

bis Realisi
Projektverfasser aufgrund der Vorgaben des Bauhe

rn

g
stze erfolgtdurch den

sollen. Die Standorte der 2. Prio. werden in einem zweiten Durchlauf (voraussichtlich 2028/29) reali-

siert. Auch sind hier momentan noch mehr Rastplatze aufgelistet, als am Schluss tatsachlich zu bear-

beiten ist.

Die Rastplatze wurden vorlaufig wie folgt priorisiert:

Prioritat
1. Prioritat

2. Prioritat

Rastplatze

Grund (Amsteg)

Erstfeld

Sonnenberg-Siud
Sonnenberg-Nord

Mumpf-Sid
Mumpf-Nord
Suhr
Lenzburg

Walterswil
Oftringen
Wolfsprung

Oberbipp-Nord

Mihlematt-Ost

Muhlematt-West

Inseli
Chilchbuel
Eggberg
Teufengraben
Knutwil-Sud
Knutwil-Nord

Birrhard
Othmarsingen

Tabelle 1: Rastplatze (Rastplatz, Reihenfolge und Priorisierung kann noch angepasst werden)

ASTRA-70004-1-0-D-20100
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2.6. Projektorganisation

Die Projektorganisation ist in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Auftraggeber
(AC I/ FC)
Fachstellen Bund — Projektsteuerung (PS) Begleitkommision
- BAFU Diego Tschuppert
- BAV |
- weitere nach Bedarf
— Gesamtprojektleitung (GPL) Fachspezialisten ASTRA
. - Koordination:
Fachstellen Kantone I Vorsitz  Kurt Studer (GPL)
- Polizei .....:
- Umwelt .....: -
- Landerwerb .....: BEEE
- Raumplanung .....: - NSNW AG: ... (GE VIl
- Landwirtschaft .....: - Zentras: ... (GEX)
- Ereignisdienste .....: - AfBN ... (GEXI)
- weitere nach Bedarf - VMZ-CH: .
Spezialisten Bauherr — - —
— Information/Kommunikation
- nach Bedarf
- 1+K ...(ASTRA)
—— e e
I I
| Projektverfasser BSA (Lead) Projektverfasser Bau |
| |-pL -PL |
| - PL-Stv. - PL-Stv. |
I I
I |
| Ausgeschriebenes Mandat_!
Betreiber SLS Lieferant Energie Unternehmer |
- N (3] < [Te)
z| |g| |&| |&8| |B ~l x | | x
=) o 2 =] Q = > e >
2l 1el |2 [E] |B | |& & =1E 5
0 m 0 [} m

Bild 3: Projektorganisation
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3. Umfang und Perimeter

3.1. Leistungsumfang

Der Planer Ingenieurleistungen fiir die Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA bearbeitet als
Fachplaner alle erforderlichen Belagen fur die Anlagen geméass AKS-CH Dossier Energieversorgung,
Signalisation, Beleuchtung, Kommunikation, Kabelanlagen und Nebeneinrichtungen.

Der Bauingenieur bearbeitet als Fachplaner die erforderlichen baulichen Massnahmen wie Kabelrohr-
anlagen innerhalb und ausserhalb der Rastpléatze, Gebaude Trafostation, ggf. Uberdachung, Stras-
sen/Platze/Gehwege inkl. allfalliger Entwasserung, Fundamente, bauliche Massnahmen fiir gehbehin-
derte Personen, Signalisation / Markierung.

Einspeisepunkte EW

—
e I e .
i Perimeter - = ~ : Kommunikation/
i astrRA 7 Rastplatz \ Funk
) -~ Leistungsumfang PV BSA #hd Bau \
/Signansation . Imbissstand
/ @ Beleuchtung Uberwachungs- M|tte|5pannung‘
: O O O anlage - i
: Dad O Trafo-Station
: NS-Abgénge
' i MS |:|
: Kabelrohranlage
: ol (o)) (0] o
: - - — —
\ i ol |o| |@of |@

= Fundamente

\Schnellladestationen SLS mit Fundament S
~ ~
~. - - =

™ em o —

Bild 4: Projektiibersicht

Die Projektierungsphase soll als ein Leistungspaket bearbeitet werden. Ergebnis ist pro Rastplatz ein
eigenes, vollstandiges Dossier, das als «Submissionsprojekt» fir die Unternehmerbeschaffung dient.
Das Bewilligungsverfahren steht in Abhangigkeit des jeweiligen Rastplatzes. Sind nur Massnahmen
innerhalb des Areals notwendig, erubrigt sich ein Verfahren, da die Bewilligung Astra-intern erfolgt.
Fur den ersten Rastplatz soll ein Standard-Dossier im Sinne eines Musters erstellt werden. Laufenden
Projekten mussen fir die Neugestaltung einzelner Rastplatze bertcksichtigt werden.

Ausserhalb der Rastplatze (z.B. fur die Elektrische Erschliessung ab Speisepunkt) ist das Energielie-
fernde EW fir Bewilligungen, Landerwerb / Dienstbarkeiten fur Durchleitung usw. verantwortlich. Der
PV BSA und Bau unterstitzt im Ublichen Rahmen und stellt das Bewilligungsdossier zur Verfigung.

Jeder Rastplatz ist als separates Teilprojekt zu behandeln. D.h. alle Phasendossiers, die Bauabrech-
nung und die Dokumente fiir die Ausfiihrung missen jeweils getrennt voneinander gefiihrt werden.

Zurzeit ist fiir den Betrieb und die Uberwachung der Schnellladestationen SLS und Trafostationen TS
keine Anbindung an Ubergeordnete Leitsysteme UelLS vorgesehen. Fur eine mogliche Projekterweite-
rung sind die gleichen Konditionen des ausgearbeiteten Angebotes gultig.

9/30
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3.2. Aufgabenstellung Projektverfasser BSA

1. Die Arbeiten vom PV BSA umfassen die Ingenieurarbeiten BSA, Einarbeitung in das
Projekt, die Ausarbeitung der Projektdossiers, ggf. Ausschreibungen, Ausfiihrungspla-
nung, Ausfiihrungsdokumentation und Realisierung inkl. Bauleitung, bauliche Vorgaben
und Dokumentation des ausgefuihrten Werkes. Da die hauptsachlichen Arbeiten auf
Raststatten stattfinden, sind grundsatzlich keine Arbeiten unter Verkehr geplant.

2. Esist eine enge Zusammenarbeit der Projektverfasser gemass Projektorganisation vor-
gesehen. Der Lead innerhalb der Organisation des Anbieters liegt beim PL PV BSA.

3. Wahrend der Projektierung- und Realisierungsphasen sind Koordinationsaufgaben zu
mehreren verschiedenen Betreibern der SLS und den Energieliefernden EW's zu be-
riicksichtigen.

4. Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 108 (2014) -
Ordnung fir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche
Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik umschrieben.

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen Vorgaben des ASTRA.

6. Die notwendigen Bewilligungen (z.B. Eidg. Starkstrominspektorat ESTI) sind in Zusam-
menarbeit mit dem energieliefernden EW zu organisieren und Abnahmen entsprechend
zu koordinieren.

3.3. Aufgabenstellung Projektverfasser Bau

1. Der PV Bau ist gemass SIA 103 als Fachplaner und Bauleiter tatig. Die Gesamtleitung
liegt beim PV BSA.

2. Zu bearbeitende Phasen:

e Projektierung als ein Leistungspaket: Konzept / Vorprojekt, Bewilligungsprojekt (wenn
erforderlich), Bauprojekt (als Ausschreibungsgrundlage); die Bearbeitungstiefe ist ent-
sprechend zu beachten

Ausschreibung

Unterlagen flr die Ausfihrung

Realisierung (Bauleitung)

Inbetriebnahme / Abschluss

3. Leistungen PV Bau:

¢ Phase Projektierung basierend auf SIA 103: 31/32/33
o Phase Ausschreibung und Realisierung: Alle erforderlichen Leistungen gemass Leis-
tungsbeschrieb fur den Projektverfasser des Astra
¢ Grundlagenbeschaffungen, Sofortmassnahmen zu Projektbeginn:
o Planungsgrundlagen: Braucht es erganzende Aufnahmen (auch ausserhalb
des Rastplatzes)?
o Sind gentigend Angaben zum Baugrund vorhanden? Reichen die Angaben
fur die Beurteilung der Entwasserung und ggf. Versickerung?
o Bewilligungen fur Kabelrohranlagen ausserhalb der Raststatten aus: Verfah-
ren mit dem Betreiber auf der Grundlage mdglicher Linienfihrungen rasch
abklaren (Termin- und Kostenrelevant!). U.a. Amt fur Landwirtschaft, etc.

4. Enthaltene Leistungen:

e Gestaltung Dachkonstruktion
e Hydraulische Uberprifung (reicht Kapazitat bestehende Entwéasserung)
e Prufung und ggf. Dimensionierung einer Versickerung (Dachwasser)

10/30
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5. Nicht enthaltene Leistungen, werden im Bedarfsfall vom Astra/Betreiber ergénzend be-
schafft, resp. selbst erbracht:

Vermessung (Aufnahmen)
Geologie / Hydrogeologie
Umwelt

[ )
[ )
[ )
e Landerwerb

6. Anforderungen:
e Pro Rastplatz ein separates Projekt-Dossier (ggf. kbnnen dann mehrere in der glei-

chen Ausschreibung zusammengefasst werden)
o Realisierung: Separate Abrechnung pro Rastplatz

11/30
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3.4. Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst das gesamte Filialengebiet der ASTRA-Filiale Zofingen (F3)
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3.5. Schnittstellen
3.5.1. Allgemein

1.

Die Koordination und Ausfiihrung der schnittstelleniibergreifenden und Gibergeordneten
Funktionen ist im Angebot einzurechnen.

Eine systemtechnische Koordination von technischen Schnittstellen ist zu bericksichtigen.

Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhéngig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Beste-
hende Abhéngigkeiten sind bei Ablésungen zu eliminieren.

Projektbezogene Leistungen durch eine zustandige Gebietseinheit (GE) basieren Leis-
tungsvereinbarungen zwischen ASTRA und der GE und sind immer durch den Projektver-
fasser zu koordinieren. Bauleitungs- und Koordinationsaufgaben liegen immer in Verant-
wortung des PV BSA-Bau und nie bei der Gebietseinheit.

Die Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten (Kameras gegen Vandalismus, Zuganglich-
keiten Trafostation, usw.) sind im Rahmen der Projektbearbeitung zu klaren und zu definie-
ren.

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019
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3.6. Rahmenbedingungen

3.6.1. Allgemein

1.

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen wéah-
rend den Bauphasen auszulegen. D.h. Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind még-
lich.

Das Sicherheitsniveau fur den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt wer-
den.

Die Planung und Koordination sowie Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen
fur Verkehr und Baustelle unter Berticksichtigung der giiltigen SUVA-Vorschriften obliegt
dem PV BSA und PV Bau. Gegebenenfalls ist ein projektbezogenes Notfallkonzept aus-

zuarbeiten und durchzusetzen.

Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhéngig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Beste-
hende Abhéngigkeiten sind bei Ablésungen zu eliminieren.

Die baulichen Vorgaben missen umgehend nach Projektstart verifiziert und bearbeitet
werden. Die Vorgaben fur die baulichen Massnahmen missen mit dem energieliefernden
EW koordiniert werden.

Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen un-
ter Leitung des PV BSA.

Alle Arbeiten sind so zu planen, dass keine Verkehrsbeeintrachtigung des Nationalstras-
sennetzes erfolgt. Gegebenenfalls ist die Koordination mit den verantwortlichen Sicher-
heitsbeauftragten der Gebietseinheiten (SIBE GE) zu Ubernehmen.

Die notwendige Baustellensignalisation liegt in der Verantwortung des PV BSA-Bau und
muss in der Ausfiihrungsunterlagen spezifiziert werden.

Falls Energieproduktionsanlagen (ev. Photovoltaik, Solaranlagen) realisiert werden, sind
alle Planungen auch in Zusammenhang mit Netzrucklieferungen ans EW zu koordinieren.

3.6.2. Anlagenteile

1.

Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und in den Projektierungsdos-
siers darzustellen, welche es im Rahmen des Projektes zu bearbeiten gibt.

Die Anlageteile kdnnen einzeln und geg. zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen des
Projektes ausgeldst oder weggelassen werden.

Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die geméss AKS-CH nicht aufgefuhrten
Anlagenteile sind im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren
zu bearbeiten.

Der Mutationsprozess fiur die BSA und Bau Daten (BSA und Bau Inventar) und die Auf-
gabenteilung erfolgt geméass Vorgaben ASTRA.

Fur die Umsetzung von Schliesskonzepten sind die Vorgaben der Gebietseinheiten gultig.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Definition der Vorgaben und Randbedingungen, Ko-
ordination und Kontrolle der BSA-Infrastruktur, welche durch den PV Bau im Detail ge-
plant und umgesetzt wird.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Kommunikationsnetz fur eine mogliche Integration
der Anlagen sind mittels Antrags zu formulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Leitsystem (BLS oder UeLS) fur die mdgliche In-
tegration der Anlagen sind mittels Antrags zu formulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zu einer mdglichen Integration in einem Ubergeordneten Videomana-
gementsystem sind mittels Antrags zu koordinieren.

Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen. Bestehende Kommunikationsnetze
und Ubergeordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen und Untersuchungen gemass
Vorgaben Bauherr mit einzubeziehen.

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019
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3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

11. Die Integration in Ulbergeordnete Schliesskonzepte ist zu berticksichtigen.

Bauprovisorien

1. Die Planung, Realisierung inkl. Riickbau und Betrieb von allfalligen Bauprovisorien liegt
in der Verantwortung des PV BSA-Bau.

2. Eine mehrmalige Durchfiihrung der Inbetriebsetzung inkl. Prifablaufe und die Umzugs-
arbeiten sind zu bertcksichtigen.

Prifungen

1. Es dirfen nur vollstandig und integral im Werk geprifte und abgenommene Systeme
ausgeliefert, vor Ort installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prifungen missen auf
vorgangig genehmigten Priufablaufen und -protokollen basieren. Der PV BSA stellt nach
erfolgreichen Prifungen Antrage zur Freigabe der weiteren Phase an die Projektleitung.

2. Nach Prifungen dirfen keine Anderungen (inkl. Softwareanderungen) mehr erfolgen,
ohne die entsprechenden Prifabléaufe vollstandig zu wiederholen und zu dokumentie-
ren.

3. Auslieferung, Prufungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in

mehreren Etappen gestaffelt.

Pikettdienst

1.

Der PV BSA-Bau ist verantwortlich fiir die Organisation eines Pikettdienstes durch die
entsprechenden Unternehmer. Die Polizei und der Unterhalt sind mit den noétigen Infor-
mationen durch den Ingenieur zu versorgen.

Wahrend den Bauphasen muss der PV BSA-Bau zu Blrozeiten erreichbar sein und im
Ereignisfall vor Ort die Koordination wahrnehmen.

Falls ein Sicherheitsdienst-BSA eingesetzt wird, ist der PV BSA fir den Einsatz, die Ko-
ordination, die Organisation und die Betreuung dieses Dienstes verantwortlich.

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.3.

Honorierung
Honorartabelle

Mit dem Angebot ist eine vollstandig ausgefiilite Honorartabelle (siehe Beilage) abzugeben.
Die Honorartabelle besteht aus folgenden Tabellen:

e Honoraransatze und Einstufung
e Honorarberechnung Leistungstabelle
e Angebotszusammenstellung

Projektierungs- und Realisierungsphasen
Honorierung nach Zeitaufwand

1. Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Stunden ms-
sen monatlich rapportiert und dem GPL bis am 10. jeden Monats inkl. Cashausschop-
fungsformular zum Visum zugestellt werden.

2. Alle Zuschlage (z.B. Nacht-, Abend- oder Wochenendarbeit usw.) sind in den Stundenan-
satzen einzurechnen und kénnen nicht zusétzlich verrechnet werden.

3. Der Ingenieur hat zur Planung der vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminpro-
gramm mit Stundenbudget pro Arbeitspaket (SIA-Phase) zu erstellen. Die vorgegebenen
Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. geméss Stundenbudget des PV BSA-
Bau freigegeben.

Die Stundenschatzung ist im Angebot durch den Anbieter zu verifizieren und in den An-
gebotsunterlagen im Kapitel Erlauterungen zum Angebot zu dokumentieren, resp. zu
kommentieren.

Honorarreserve Bauherrschaft

1. Fir die von der Bauherrschaft geschatzte Honorarreserve des PV BSA / Bau hat die
Bauherrschaft gemass Honorartabellen einen festen Stundenbetrag vorgesehen (Hono-
rarreserve Bauherrschaft). Der PV BSA hat keinen Anspruch auf diese Stunden. Die
schriftliche Freigabe erfolgt im Voraus auf Basis von Offerten, abgestiitzt auf die konkrete
Zusatzleistung, durch die Projektleitung.

2. Die Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. gemass Offerte des PV BSA freige-
geben. Die Stunden miissen monatlich rapportiert und dem GPL bis am 10. jeden Monats
inkl. Cashausschépfungsformular (Honorarkostenkontrolle) zum Visum zugestellt werden.

Nebenkosten

1. Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in den Honorar-
stundenanséatzen einzurechnen.

2. Wahrend der Realisierungsphase kénnen Reisepesen (Fahrzeug) und die Verschie-
bungszeit der Bauleitung (Bauleitungspersonal Sia-Phasen 52/53) innerhalb des Filialen-
gebietes ASTRA Zofingen (F3) mittels eines km-Ansatzes (Reisezeit aller mitreisenden
BL inkludiert) nach Aufwand separat abgerechnet werden. Der Auftraggeber erwartet,
dass dieser Aufwand optimiert wird. Explizit ausgeschlossen ist die Reisezeit fur Baukon-
trollen des PV. Diese gelten als in den Honoraransétzen eingerechnet.

3. Reprokosten fur Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bau-
werks bendtigt und durch die Bauherrschaft bestellt wurden, werden gemass nachgewie-
senem Aufwand vergutet. Die entsprechenden Nebenkostenansétze sind in der Beilage
«B04 ASTRA Nebenkostenansétze» vergutet.

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019
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Leistungen
5.1. Allgemein

Grundsatzlich sind das vorliegende Pflichtenheft PV BSA-Bau massgeblich giiltig und zu be-
achten. Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungen, respektive deren Zusatzarbeiten
beschrieben (die Auflistung ist nicht abschliessend).

Der PV BSA-BAU hat folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzu-
bereiten (nicht abschliessend):

1.
2.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31
32.

33.
34.

Die getreue, sorgféltige und gewissenhafte Planung und Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abge-
ben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen
Realisierung

Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objek-
tiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qua-
litat und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines
Planervertrages

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkennt-
nissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflhren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und
Realisierung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt"

Die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilneh-
mer) auf der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberprifung der Aufoau- und Ablauforganisation

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit
Begriindung der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmana-
gements, des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umset-
zung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fiihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen
Pendenzen pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und
Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vor-
gangigen Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projekt-
plattform

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Sub-
ventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Abgabe der erstellten Unterlagen im Originalformat (dwg, doc, etc.)
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Projektfuhrung

Sitzungen

1.

Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept (in Absprache mit der Bauherrschaft zur erstel-

len) sind gemass zu erstellendem Terminplan ab Arbeitsbeginn bis Projektabschluss
vorzusehen. Die Sitzungen finden im Regelfall in der ASTRA Filiale 3 in Zofingen statt.

Der PV BSA-BAU muss mit seinem Projektleiter und/oder bei Bedarf projektkundigem
Personal an der Sitzung vertreten sein. Die Protokollfiihrung erfolgt gemass Sitzungs-
konzept. Der Protokollfiihrer muss der deutschen Sprache méchtig sein. Einladungen
und Protokolle sind durch den PV BSA zu erarbeiten.

Die Gesamtprojektleitung (GPL) behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbe-
zogen weitere Koordinationssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen,
inshesondere von Fachunterstiitzung, Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einzuberufen.

Progress-Report

1.

Monatlich ist ein nachgefihrter Progress-Report pro Teilprojekt zu versenden. Dieser
muss mindestens enthalten:

o Stand der Arbeiten

o Fachtechnik

o Termine (Soll-/ Ist-Vergleich), Kosten (Soll-/ Ist-Vergleich)

o Projektrisiken/Probleme und Massnahmen zu deren Minimierung/Behebung
o Notwendige Entscheide

o Erfullungsgrad in %

Entscheidungs- und Pendenzenlisten

1.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Fiihrung einer Entscheidungsliste und der Pen-
denzenlisten.

Sitzungsunterlagen

1.
2.

Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den
Sitzungen zu versenden.

Sitzungsprotokolle sind im Grundsatz 5 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden.

Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost zu versenden.

Die Reservation und Koordination der Sitzungszimmer ist in der Verantwortung des PV

BSA.
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Sitzungskonzept

Sitzungstyp Abkz. Ziele Rhythmus Teilnehmer Vorsitz Protokoll Bemerkungen

Projektfachsit- PFS BSA Sicherstellen, dass Bei Bedarf GPL, FaS/FU BSA, FaS/FU PV BSA Phasen 32

zung fachtechnische Vor- Experten bei Bedarf PL PMN Sitzungsort: Bern-Ittigen
gaben ASTRA ab Fachplaner, Ingenieure oder Zofingen
Projektbeginn korrekt Erhaltungsplanung
bericksichtigt wer-
den.

Projektsitzung PS operative Projektlei- monatlich GPL, GE bei Bedarf PL PMN PV BSA Phasen 32, 41, 51
tung zur Umsetzung Fachplaner, Ingenieure Sitzungsort: Zofingen
der technischen,
finanziellen und ter-
minlichen Vorgaben

Oberbaulei- OBLS ,Grosse“ Baulei- GPL, OBL Phasen 52 und 53

tungssitzung tungssitzung zwecks GE bei Bedarf Fachpla- Sitzungsort: Zofingen
Informationsfluss und ner, Ingenieure oder vor Ort
Projektrisiken/-
chancen

Bauleitungssit- BLS operative Projektlei- 2-4x pro Monat GPL bei Bedarf PV BSA-Bau | PV BSA-Bau Phasen 52 — 53

zung tung zur Umsetzung OBL bei Bedarf Fach- Die Bauleitungssitzun-
der technischen, planer, Ingenieure Un- gen finden vor Ort statt.
finanziellen und ter- ternehmer
minlichen Vorgaben

Ausfiihrungsko- | AK Koordination der Bei Bedarf GPL, OBL Fachplaner, Abhéngig PV BSA-Bau Phase 32-51

ordination Tatigkeiten zwischen Ingenieure Bedarf
benachbarten Projek- Unternehmer bei Bedarf
ten .

Dritte

ASTRA-70004-1-0-D-20100701
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

Prozessablauf

1. Der Prozessablauf erfolgt geméss SIA-Phasenmodell 112. Sdmtliche Prozesse und Pha-
sen sind mit Dokumenten abzuschliessen. Diese unterliegen einer Genehmigungsproze-
dur durch die Bauherrschaft. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter Genehmigung gestat-
tet.

Kostenmanagement

1. Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu
Uberwachen. Die Kostengenauigkeit betréagt auf Stufe Projektierung 10% und ab Phase
Ausfuihrungsplanung 5%.

2.  Wabhrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV BSA-BAU monatlich die Kos-
tenkontrolle nachfiihren und aktuelle Budgetzahlen mit einer Genauigkeit von 5% fiir das
laufende Jahr abgeben.

3. Die Leistungen der Unternehmer missen monatlich mittels Zwischenausmass nachge-
fihrt werden. Per Ende November missen Leistungen vom laufenden Jahr abgerechnet
werden. Im November mussen alle Leistungen per Ende Jahr ermittelt und schriftlich der
GPL zwecks Leitungsabgrenzung abgegeben werden.

Terminmanagement

1. Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplanen zu Gberwachen.

2. Die Termine sind pro Teilprojekt festzulegen und monatlich nachzufuhren.

Gliederung in Teilprojekte

1. Das Projekt ist in Unterprojekte (pro Rastplatz) zu gliedern. Die PV BSA-Projektleitung
vertritt und reprasentiert aber in jedem Fall das gesamte Projekt.

Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort

1. Der PV BSA-BAU hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspekti-
onen zu kontrollieren. Die Werktests- und -prifungen erfolgen beim Unternehmer.

2. Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist eine intensive Préasenz der Baulei-
tung vor Ort gefordert. Es sind regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie
dienen der Vorbereitung der Unternehmersitzungen, der Qualitéatskontrolle, der Ausfuh-
rungskoordination und -tberwachung und der Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und
-massnahmen.

3.  Wahrend der Ablésung und Umschaltung von sicherheitsrelevanten Anlagen und Kabeln
muss die Bauleitung die Arbeiten intensiv begleiten und jederzeit erreichbar sein.

Anforderungen Zieldokumente

1. Der PV BSA-Bau erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente ge-
mass den Anforderungen.

2. Der PV BSA-BAU ist verantwortlich, dass die Dokumente der erstellten Projekte wéhrend
dem ganzen Projektverlauf bei Anderungen aufgrund von genehmigten Antragen und
Entscheide laufend nachgefuhrt werden.

3. Der PV BSA-BAU ist verantwortlich fir das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von An
derungen, welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein An-
derungsjournal zu fiihren.
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4. Der PV BSA muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtspla-
nen dokumentieren.

5.  Alle erstellten Unterlagen missen mit den vollstdndigen Bezeichnungen (AKS-Code) be-
schriftet werden. Das Erfassen der Ortsstrukturen OKS und der BSA-Daten (AKS) erfolgt
gemass Faktenblatt (wird an der Kickoff abgegeben)

6. Anden Werktest/-prifungen und allen Teilpriifungen der Systeme missen wesentliche
Teile der Schlussdokumentation (nachgefiihrtes RPH) vorhanden sein.

7. Bei Abnahme der Systeme missen die gepruften und vom Unternehmer redigierten
Schlussdokumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstandig vorliegen. Ansonsten
durfen keine Abnahmen durchgefiihrt werden.

8. Der PV BSA-BAU definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefiihrten
Werkes (DAW) vor der Beschaffung der Unternehmer und muss diese durch den Bau-
herrn genehmigen lassen. In der Regel muss pro Unternehmer ein Dossier mit allen aus-
fuhrungsrelevanten Unterlagen erstellt werden, dieses wird durch den Unternehmer wah-
rend der Erstellung des RPH erganzt. Wo sinnvoll kann auch nur ein Dossier fir mehrere
Unternehmer erstellt werden. Die Verantwortung und Koordination obliegt dem PV BSA-
BAU. Der Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW) indem er ei-
gene Unterlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt,
kontrolliert und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerri-
cken etc.

9. Der PV BSA-BAU ist fur die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes ver-
antwortlich, d.h. Prifen, Nachfiihren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Ar-
chiven der Gebietseinheiten und Standorte der Anlage.

10. Der PV BSA-BAU ist verantwortlich, dass die Dokumentationen (inkl. Elektroschemas und
Sicherungslisten) von bestehenden Systemen und Anlagen, welche von den Anpassun-
gen (Ruckbau, Ausbau) betroffen sind, in Rotkorrektur nachgefiihrt werden und wo vor-
handen auch in elektronischer Form.

5.2.11. Notfallkonzept / Notfallmanagement Baustelle

Bei Bedarf wird ein Notfallkonzept und das Notfallmanagement Baustelle durch den PV
BSA-BAU in Zusammenarbeit mit allen anderen Projektbeteiligten erstellt und den verant-
wortlichen Stellen zur Genehmigung vorgelegt. Nach diesen Kontrollen ist es ggf. zu ergén-
zen und zu Uberarbeiten. Der PV BSA-BAU ist ebenfalls fir die Durchfiihrung der Notfall-
schulung der Unternehmer verantwortlich (Einladung, Durchfiihrung, Kontrollen usw.)

5.2.12. Betriebskonzept

Es ist ein, mit den Gebietseinheiten, SiBe u.W. abgestimmtes Betriebskonzept zu erarbeiten.
Grundlage und Vorgabe dazu findet man unter der ASTRA-Dokumentationen. Der PV BSA-
BAU ist verantwortlich fiir die Erstellung, Genehmigung und Abgabe der Betriebsdokumenta-
tionen und stellt sicher, dass die Gebietseinheiten deren Inhalt kennen.

5.2.13. Bemusterungen / Musterinstallationen

Samtliche Installationsdetails missen vor der Umsetzung Vorort mit der zustandigen Ge-
bietseinheit und der Bauherrschaft bemustert und freigegeben werden. Die Protokollierung
erfolgt durch den PV BSA-BAU.
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5.2.14. Montagekontrollen / Werkpriufungen FAT

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Organisation, Leitung und Protokollierung von Monta-
gekontrollen und Werkpriifungen.

5.2.15. Sperrungen / Umleitungen

Allenfalls notwendige Spursperrungen mussen friihzeitig mit der zustandigen Gebietseinheit
vorbesprochen und mittels vorhandenen Formularen angemeldet werden. Dabei ist auch die
Zusammenarbeit mit der Polizei zu pflegen.

5.2.16. Inbetriebnahmen

Der PV BSA-BAU ist verantwortlich Koordination der Inbetriebsetzung (IBS) der verschiede-
nen Anlagen

- Koordination mit Betrieb

- Uberpriifen der Vollstandigkeit der Tests

- Uberpriifen der Schnittstellen

- Uberpriifen Beschriftungen gemass Vorgaben Bauherrschaft

5.2.17. Tests

Der PV BSA-BAU ist verantwortlich fir die Koordination aller Anlage Einzeltest / -
Verbundtest / -Objekttest und Integrierte Gesamttests

- Erstellen von detaillierten Ablaufen zu jedem einzelnen Test

- Terminkoordination und erstellen Terminplan

- Erstellen der Check-Listen in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren/Unternehmen
- Durchfuhren der Tests

- Auswertung, Bericht

- Organisieren der Mangelbehebung

- Organisieren und durchfuihren der Nachtests

- Erstellen Schlussbericht

5.2.18. Abnahmen / Instruktionen

Der PV BSA-BAU ist verantwortlich fiir die Koordination aller Abnahmen und Instruktionen
und deren Inhalte gemass den Vorgaben.

- Koordinieren der Abnahmen und Instruktionen der Unternehmer
- Koordination mit den Gebietseinheiten
- Erstellen eines detaillierten Abnahme / Instruktions — Terminplans

Wahrend der Inbetriebnahme und Probebetrieb hat der UN erste Anlageinstruktionen mit dem
Betreiber und Polizei durchzufiinren. Das Personal des Unterhaltsdienstes und der Polizei
muss durch eine Schulung mit der neuen Anlage und den bereinigten DAWS vertraut gemacht
werden.

Fur die Schulung missen Schulungsunterlagen erstellt werden. Die Schulungsunterlagen
dienen auch als Kurzanleitung und umfassen die wichtigsten Punkte zur Bedienung der An-
lage. Die Bedienung und Wartung der Anlage werden in den Schulungsunterlagen graphisch
illustriert (Fotos & Zeichnungen). Das Schulungsprogramm wird in Bedienung fiir den Benut-
zer und in Wartung fur den Betreiber der Anlage unterteilt.
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5.2.19. Gesamtdokumentation

Der PV BSA-BAU ist verantwortlich fur die Erstellung der Anlagedokumentationen geméss
Vorgaben ASTRA / Gebietseinheiten durch die Unternehmer. Die Unternehmer erstellen die
DAW und der PV BSA-BAU Uuberprift diese Vorgaben und die Inhalte. Die DAW werden
auch durch das ASTRA / Gebietseinheiten Gberprift und werden mit den, durch den PV
BSA-BAU erstellten Stellungnahme Unterlagen zur Uberarbeitung an den Unternehmer zu-
rickgegeben. Die revidierten Anlagendokumentationen DAW haben diese dem PV BSA-
BAU abzugeben:

- in 3-facher Ausfuihrung in Papierform
- und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

Die Dokumentation ist gemass den aktuellsten Vorgaben zu erstellen.

5.2.20. Schlussbericht

Der PV BSA-BAU ist verantwortlich fir die Erstellung eines Schlussberichtes mit Verbesse-
rungsvorschlagen

5.3. Phasen

1. Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 (2014) und Ausfuhrungen des
FHB BSA des ASTRA gemass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zuséatzliche Leis-
tungen aufgefihrt, die Grundleistungen sind gemass SIA 108 zu erbringen.

2. Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekte) sind gegebenfalls
bereits vor der Phase 41 als Grundlagen fur die Unternehmer Ausschreibung zu erbrin-
gen bzw. zu erstellen.
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5.3.1.
Phase 32

inkl. 1
Einarbeitung 2.
in das Pro-

jekt 3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
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Projektierung (Sia Phase 32)

Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektfiihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Umfassende auf den Grundlagen basierende Einarbeitung in das Projekt. Verifikation
der Grundlagen und Beschaffung von weiteren notwendigen Unterlagen (Archiv
GE/ASTRA, vor Ort), Begehungen vor Ort.

Fach- und projektiibergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vor-
gaben. Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Verifikation der Massnahmenkonzepte, vorhandene Grundlagen prufen. Verifikation
der Konformitat bezlglich Richtlinien, Normen und Vorgaben ASTRA, VMZ-CH und
der Gebietseinheit. Mogliche Varianten aufzeigen sowie Grundlagen flr die Projektie-
rung zusammenstellen.

Erarbeiten des Massnahmenprojektes, Strukturen gemass Vorgaben, nach Objekt
getrennt.

Ggf. Ausweisen von Sofort- oder tberbriickenden Massnahmen.

Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den Bau fur die BSA-Infrastruktur
(Rohrblockanlagen, Schachte, Fundamente, Aussparungen etc.)

Erstellung Liste pro Objekt mit dem Energiebedarf, Anschlussbedarf und Bedarf im
Ereignisfall

Erstellen von Stromversorgungskonzepten inkl. Baustromversorgung in Zusammenar-
beit mit den Projektverfassern Bau

Erstellung Dokumentenverzeichnis der bestehenden Anlagen, so wie der neu zu er-
stellenden Anlagen.

Genehmigungsprozedur Massnahmenprojekt mit Bereinigung.

Definition optimale Projekte und Teilprojekte fur die Ausschreibungen. Vorschlag zur
Losaufteilung (Ausschreibungskonzept)

Ausarbeiten von Ausschreibungskonzept, Bezeichnungskonzept, AKS, Bedien-, Be-
triebs- und Sicherheitskonzepten, abgestimmt mit Betrieb/Unterhalt.

Erfassen der Ortsstrukturen OKS gemass Faktenblatt

Definition Sperrungsbedarf und Verkehrsfilhrungen. Intensive Koordination mit Ereig-
nisdiensten und Betrieb.

Kostenschatzung (+ 10%) fiir alle Anlagen: Investitionskosten und Betriebs- und Un-
terhaltskosten, Ersatzteile und Wartungsvertrage. Die effektiven Betriebs- und Unter-
haltskosten sind mit den Gebietseinheiten zu klaren.

Erarbeitung von detaillierten Installations-, Inbetriebsetzungs- und Rickbauablaufen
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Zustandsdarstellung der bestehenden Infrastruktur.
Massnahmenprojekte zu allen Anlagenteilen.

Betriebs- und Bedienkonzept abgestimmt mit UeLS der
Gebietseinheiten.

Migrationskonzepte vom Ist- zum Sollzustand in Phasen.
Detaillierte Block- und Prinzipschemen aller Anlagen inkl.
Ubersichtsplane (Synoptikpléane) mit AKS-Bezeichnung
(Tunnel und offene Strecke)

Matrix der Tunnelreflexe inkl. Schnittstellen zu den beste-
henden Anlagen.

Erschliessungs- und Installationskonzept fur alle Teilanla-
gen mit Definition der Verlegearten, Trassen und Rohran-
lagen, Kabelfiihrung, Steigzonen. Definition der Vorgaben
und Rand-bedingungen an den Bau und Brandschutzei-
genschaften. Erdungs- und EMV-Konzept.
Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte.
Raumdispositionen, Schrankbedarf.
Warmelastberechnungen

gof. Lichtberechnung beziiglich Umwelt
Bezeichnungskonzept AKS.

Aktualisierte Ortsstrukturen OKS

Konzept Sperrungen und Verkehrsfihrungen.
Vorgabendokument fur bauliche Massnahmen
Kostenzusammenstellung gemass Beschaffungskonzept
im Hinblick auf die Kostenkontrolle in Phase 5.
Dokumentenverzeichnis (inkl. DAW) der bestehenden An-
lagen, so wie der neu zu erstellenden Anlagen.
Terminplan fir alle Phasen
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und Planung der Migrationsschritte.
19. Erstellen eines Terminplanes fur alle Anlagen und Objekte unter Beriicksichtigung der
Migrationsphasen mit Etappen.
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Phase 41

1

5.3.2.  Ausschreibung (Sia Phase 41)

1.
2.

10.
11.

12.

13.
14.

ASTRA-70004-1-0-D-20100701

Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.

Ggf. Auslésen von Sofort- oder Giberbriickenden Massnahmen

Erstellen einer Mustersubmission inkl. Genehmigung.

Erstellung der Ausschreibungen inkl. Grundlagen gemass Vorgaben ASTRA, Leis-
tungsbeschriebe basierend auf Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse. Publikatio-
nen gemass Submissionsverordnung und Beschaffungshandbuch ASTRA.
Durchfiihren von Fragenbeantwortungen und Begehungen.

Offertanalysen, technische Bereinigungen, Analyse von Unternehmervarianten, Un-
ternehmerbesprechungen, Bemusterungen. Bereit-stellung Unterlagen fir Rechtsmit-
telverfahren und Behandeln von Einsprachen.

Erstellung der Evaluationsberichte, Teilnahme an Evaluationssitzungen, Informierung
das Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfassung der definitiven Evaluationsbe-
richte mit Vergabeantragen

Bereitstellung der Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern

Vorbereiten der Werkvertrage und Erstellen des Werkvertragsdossiers und Auftrags-
schreiben.

Erstellen und Fihren von Ubersichtslisten tiber alle Ausschreibungen (Submissions-
liste).

Nachfuhrung Sperrungsbedarf und Verkehrsfiihrungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfiihren des Terminplanes.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Submissionskonzept, Submissionsliste mit Ubersicht tiber
Leistungen, Publikationsterminen, Eingaben, Vergaben,
etc.

Komplette Submissionsunterlagen mit BB, Leistungsver-
zeichnissen, Lastenheftern inkl. Mengengerust fur alle
Arbeitsgattungen inkl. Publikationstexten getrennt nach
Fachbereichen.

Diverse Formulare nach ASTRA-Standard.
Auswertungen inkl. Evaluationsberichte und Vergabean-
trage fur Beschaffungen im offenen und Einladungsver-
fahren

Vergabeantrage fur freihdndige Beschaffungen
Unterlagen fur Debriefing Unternehmer

Werkvertrage
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5.3.3.

Phase 51
1.

2.
3.

© o~

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
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Ausfuhrungsunterlagen (Sia Phase 51)

Leistungsbeschrieb

Ein grosser Teil der Leistungen dieser Projektphase miissen vor der Phase 41 er-
bracht werden und bilden die Grundlage fir die Ausschreibung.

Bearbeitung dieser Projektphase fiir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektfiihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben.
Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Durchfuhren von Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbaudetailplanungen.
Erstellen von definitiven Ausfuhrungsunterlagen fir die Unternehmer. Bereinigung
aller Zieldokumente aus Phase 32 im Hinblick auf die Ausfihrungsphasen inkl. aller
notwendigen Berechnungen, Beschriftungen und Detailplanen.

Definition der Struktur fir die Realisierungspflichtenhefte fir alle Unternehmer.
Codierung gemass AKS-Bezeichnungskonzept.

Erfassen Ortsstrukturen OKS und der Betriebs- und Sicherheitsausristungen BSA-
Daten (AKS) gemass Faktenblatt

Das Ausfiihrungsprojekt (= Zieldokumente) ist den Unternehmern in Form eines ge-
schlossenen Dossiers zu Ubergeben. Die Ausfihrungsunterlagen fir Kabelanlagen
muissen im KMS (cable-Scout) erstellt werden.

Intensive Ausfihrungskoordination mit den BSA-Projekten zur Ab-stimmung von
Fachtechnik, Vorgaben, Termine, Kosten fir die Integrationen bzw. Migrationen von
Anlagen.

Nachfuhrung Sperrungsbedarf.

Begleitung der Erstellung der Realisierungspflichtenhefte inkl. Soft-/Hardwarestruktur
durch Unternehmer. Beriicksichtigung von Schnittstellen zu Drittsystemen.

Prufung Realisierungspflichtenhefte und Soft-/ Hardwarestruktur, Antrage zur Ge-
nehmigung an die Projektleitung.

Erstellung von Prifdokumente fur Inspektionen

Erstellung von Prifdokumente fur Werksprifungen FAT und Inbetriebnahme SAT
inkl. Liste mit Tests

Prufen und Freigabe von Prifablaufen und -protokollen geméass Konzept und Vorga-
ben.

Abstimmen des Erdungskonzeptes

Erstellen von einpoligen Stromlaufschemas.

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfiihren des Terminplanes.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fir Phase 41 zu erbringen:

Detalillierte Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte.
Vertiefung Installationskonzept.
Warmelastberechnungen.

Raumdispositionen, Réhrentrennungen, Schrankbedarf.
Detailplane Tunnelquerschnitte.

Vertiefung Prinzipskizzen, Blockschemas.

Einpolige Stromlaufschemas

Funktionsbeschreibungen fur die Unternehmer
Vertiefung Kabellisten mit Langen, Querschnitten, Kabel-
typen. Belegungslisten fir Trassen, Rohranlagen. Ausfiih-
rungsunterlagen fur Kabel-anlagen im KMS (cable-Scout)
erstellen.

Nachgeflihrte Matrix der Tunnelreflexe.
Strukturvorgaben Realisierungspflichtenhef-
te/Ausfuhrungsdokumentationen mit Inhaltsverzeichnis
und ausfihrungsrelevanten Unterlagen.

Montagelisten und Montageplane mit genauen Standort-
angaben.

Energiebedarfsberechnungen pro Teilanlage, inkl. ab-
schliessender Erhebung aller notwendigen Daten (Nor-
malbetrieb, Ereignisbetrieb, Reserven).

Prifdokumente fur Inspektionen, FAT und SAT.

Nach Phase 41 zu erbringen:

Masszeichnungen fur Sonderanfertigungen (z.B. Konso-
len, Halterungen, Spezialschranke, Erd-schienen etc.).
AKS-Codes, Erfassung OKS- und BSA-Daten
Aufstellung Bedarf benétigter Sperrungen und Verkehrs-
fuhrungen.

Ubergabe des bereinigten Ausfiihrungsdossiers an die
Unternehmer an der Startsitzung.

Stellungnahmen und Prifberichte zu den Realisierungs-
pflichtenheften/Ausfihrungsdokumentationen.
Detaillierte Testlisten FAT / SAT

Freigabeantrage Realisierungspflichtenhef-
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te/Ausfiihrungsdokumentationen.
- Bemusterungskonzept.
- Schliessplan.
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Phase 52

1

5.3.4. Realisierung/Ausfiihrung (Sia Phase 52)

1.
2.

3.

©®

10.

11.

12.

13.
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Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfuhrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fuhren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungsubersicht. Einholen von Sicherheitsleistungen.
Rechnungskontrolle inkl. Ausfillen des Rechnungsdeckblattes der Unternehmer.
Durchfiihren Inspektionen wahrend der Produktion und Werksprifungen FAT. Integ-
rale Prifungen und Installationskontrolle der vollstandigen Systeme im Werk. Beglei-
tung Mangelbehebungen.

Qualitatssicherung Materialienwahl und Fabrikationen von Maschinen.

Auslieferung und Installation der mangelfreien Systeme. Inbetriebsetzung vor Ort.
Durchfuhren SAT. Integrale Prifungen und Installationskontrolle der vollstéandigen
Systeme vor Ort. Begleitung Mangelbehebungen.

Umsetzung der baulichen Massnahmen.

Intensive Présenz der Bauleitung im Werk und vor Ort. Bauleitungen, Fortschritts-
kontrollen, Inspektionen, Prifungen. Fiihren von Protokollen und Méngellisten.
Uberwachung der Mangelbehebungen.

Vorbereitung und Durchfiihrung von Rickbauten sowie Abtransport von abgeldsten
Anlagen und Anlagenteilen

Einreichung von Sperrungsgesuchen und Koordination mit allen BSA-
Unternehmungen.

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfiihren des Terminplanes.

Unternehmernachtrage prifen und Vergabeantrége erstellen. Das A/B-Formular wird
von der GPL erstellt.

29/30

4.1 Pflichtenheft PV BSA-Bau V.1.0-Bau / 08.08.2019

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Protokolle Sitzungen.

- Nachgefuhrte Mangellisten.

- Prufprotokolle.

- Vertieftes Migrations-, Inbetriebsetzungs- und Ruckbau-
konzept.

- Integrationsantrage BLS und WAN.

- Notfallkonzept (NMB).

- Monatlich nachgefiihrtes Zwischenausmass.
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5.3.5. Inbetriebsetzung/Abschluss (Sia Phase 53)

Phase 53 Leistungsbeschrieb

1. Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

2. Erbringung der geforderten Leistungen fiir die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

3.  Fachlbergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben.
Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fihren von Protokollen.

4. Kostenuberwachung mit Teilzahlungsiibersicht. Einholen von Sicherheits-leistungen
und Garantieverpflichtungen. Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungs-
deckblattes der Unternehmer. Anfertigen von Schlussrechnungen mit Schlussaus-
mass.

5. Bauleitungen, Umsetzen von Prifkonzepten. Fihren von Protokollen und Mangellis-
ten. Uberwachung der Mangelbehebungen. Garantieabwicklung.

6. Intensive Préasenz der Bauleitung vor Ort, Inspektionen, Anlagetests und integrale
Gesamttests (inkl. Integrationstests mit ibergeordneten Systemen und Tunnelrefle-
xe, Drittsysteme) und Abnahmen unter Einbezug von Betrieb und Unterhalt.

7.  Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und
Konzeptverfasser. Auslésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragser-
fullung.

8. Organisation der Schulung fir Polizei, Betrieb und Unterhalt. Friihzeitige Berticksich-
tigung der Termine.

9. Antrage und Freigabe zur Inbetriebnahme.

10. Kontrolle / Sicherstellung der optimalen technischen Nutzung durch alle Bediener-
gruppen, Polizei, Betrieb und Unterhalt.

11. Abschluss von Wartungsvertragen

12. Vollstdndige Dokumentationen und Backup. Anpassung der Dokumentation. Anpas-
sen von Normen, Richtlinien.

13. Erfassen der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-Daten (AKS) gemass Fak-
tenblatt

14. Vollstandige Riickbauten Bauprovisorien, Schlussreinigungen.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Der PV BSA-BAU erstellt die DAW (eigene Unterlagen
nachbearbeiten und bereinigen, Unterlagen der Unter-
nehmer sammeln, kontrollieren und in die Ordner ablegen
inkl. Erstellung Inhaltsverzeichnis-se, Ordnerriicken etc.).
Elektronische Speichermedien (CD / USB-Stick) gemass
Vorgabe mit Quellcode.

Pruf- und Abnahmeprotokolle.

Schlussrechnungen mit Schlussausmass
Garantieleistungstibersichten.



