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Nr Phase Sia |Tatigkeiten / Meilensteine 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 Einarbeitung ’
2 Projektierung Prio 1
3 Ausschreibungen Prio 1
4 Ausfuihrungsunterlagen Prio 1
5 Rastplatz 1 - 4
6 Rastplatz5 - 8
7 Rastplatz 9 - 12
8 Rastplatz 13 - xx
Projektierung Prio 2
Ausschreibungen Prio 2
Ausfuhrungsunterlagen Prio 2
Rastplatze ...
Legende:
Projektierung D]:lj ‘ Meilenstein
Ausschreibung D]]:l
Ausfithrungsplanung ED:D Die oben angebenen Blécke sind eine schematische Darstellung, die genaue Planung
Projektierung bis Realisierung/Inbetriebnahme der einzelnen Rastplitze erfolgt durch den
Realisierung / IBN D]:lj Projektverfasser aufgrund der Vorgaben des Bauherrn
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