
Eidgenössisches Departement für     

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA       

Filiale Zofingen        

Nr Phase Sia Tätigkeiten / Meilensteine

1 Einarbeitung

2 Projektierung Prio 1

3 Ausschreibungen Prio 1

4 Ausführungsunterlagen Prio 1

5 Rastplätz 1 - 4

6 Rastplätz 5 - 8

7 Rastplätz 9 - 12

8 Rastplätz 13 - xx

…

…

… Projektierung Prio 2

… Ausschreibungen Prio 2

… Ausführungsunterlagen Prio 2

… Rastplätze …

Legende:

Projektierung Meilenstein

Ausschreibung

Ausführungsplanung

Realisierung / IBN

20292019

180078, Rastplätze F3 Elektroladestationen

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

B03

Die oben angebenen Blöcke sind eine schematische Darstellung, die genaue Planung 
Projektierung bis Realisierung/Inbetriebnahme der einzelnen Rastplätze erfolgt durch den 
Projektverfasser aufgrund der Vorgaben des Bauherrn 
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