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Assainissement et securisation du tunnel 1. Démolition de la dalle intermédiaire avec fermeture du tunnel 1. Assainissement par troncons de 350m : 1. Assainissement par troncons de 350m :
2. Percement des acces aux liaisons de la galerie avec fermeture du tunnel - de la superstructure nord avec trafic au sud - de la superstructure centrale avec trafic au nord et au sud
Phases de travaux et gestion de la circulation 3. Assainissement par trongons de 350m : - des parois nord avec trafic au sud - de la vodte du tunnel avec trafic au nord et au sud
- de la superstructure de la chaussée sud avec trafic au nord - de la banquette nord avec trafic au sud 2. Mise en place des ventilateurs de jet et réalisation de la dalle d'extrémité Ouest avec
- des parois sud avec trafic au nord 2. Remise en état et fermeture de la voie centrale avec trafic sur les voies nord et sud fermeture du tunnel
Profils types - de la banquette sud avec trafic au nord
4. Remise en état et basculement du trafic au sud du tunnel
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'3 (] SIND Secteurs indépendants ——— 1 - Base profil type théorique selon plans d'exécution. - Pas de cycliste dans le tunnel durant les travaux.
gr(q OREG Offsdo roscs i Fxamin® fingénieur expert: 2 - Gabarits d'espace libre établis sur la base de la SN640'886 édition 2002 - Mise en place d'une séparation physique entre les usagers de la route et le chantier.
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