11163: ZMB Umfahrung Eschenbach Luzern
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende 2020 2021
3. Quartal 4.Quartal 1. Quartal 2. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
aul Aug Sep okt | Nov Dez Jan | Feb Apr okt Jan Apr Jul
1 | Vorgehenskonzept / Grobterminplan 41 Tage Fre 15.03.19  Fre 10.05.19 I |
8 | Grundlagenmodule 115 Tage Mon 13.05.19 Fre 18.10.19 1
9 Beschaffung Grundlagenmodule 35 Tage Mon 13.05.19 Fre 28.06.19
10 Bearbeitung Grundlagenmodule 80 Tage Mon 01.07.19 Fre 18.10.19
1| Begleitmodule 550 Tage Mon 13.05.19 Fre 02.07.21 .,
12| Beschaffung Begleitmodule 35 Tage Mon 13.05.19 Fre 28.06.19
13 Bearbeitung Begleitmodule 515 Tage Mon 01.07.19 Fre 02.07.21 n
14 | Generalplaner ZMB 560 Tage Mon 29.04.19 Fre 02.07.21 m
15 Beschaffung GP ZMB 159 Tage Mon 29.04.19 Don 05.12.19 1
16 Ausarbeitung Ausschreibung 81 Tage Mon 29.04.19 Mon 19.08.19 h
17 Publikation 0 Tage Mon 19.08.19 Mon 19.08.19 ri 19.08
18 Offertbearbeitung 35 Tage Die 20.08.19  Mon 07.10.19 O —‘
19 Eingabe 0 Tage Mon 07.10.19 Mon 07.10.19 ?'07-10
20 Auswertung 30 Tage Mon 07.10.19 Fre15.11.19 p —‘
21 Vergabe 0 Tage Fre 15.11.19  Fre 15.11.19 0?15-11
22 Einsprachefrist 15 Tage Fre 15.11.19 Don05.12.19 - ‘
23 Startsitzung 0 Tage Don 05.12.19 Don 05.12.19 705-12
24 Einarbeitung 25 Tage Fre 06.12.19  Don 23.01.20 P-4
25 Startworkshop 0 Tage Don 23.01.20 Don 23.01.20 @ 23.01
26 | Bearbeitung Hauptarbeiten 376 Tage Fre 24.01.20 Fre02.07.21 r |1
T Phase 1 111Tage  Fre 24.01.20  Fre 26.06.20
28 Phase 2 135 Tage Mon 29.06.20 Fre01.01.21 2
29 Phase 3 130 Tage Mon 04.01.21 Fre 02.07.21 A
30 | Kommunikation / Einbindung Anspruchsgruppen 475 Tage Mon 26.08.19 Fre 02.07.21 r |1
31 | Definition und Information Begleitgremien 20 Tage Mon 26.08.19 Fre 20.09.19
32 Projektsteuerung (definitive Termine zu fixieren) 402 Tage Don 05.12.19 Fre02.07.21 I .,
33 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Don05.12.19 Mit11.12.19
34 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 20.01.20 Fre 24.01.20
35 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 30.03.20 Fre 03.04.20
36 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 22.06.20 Fre 26.06.20
37 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 21.09.20 Fre 25.09.20
38 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 21.12.20 Fre 25.12.20
39 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 22.03.21 Fre 26.03.21
40 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 28.06.21 Fre 02.07.21
41 Offentliche Anlasse (definitive Termine zu fixieren) 390 Tage Mon 06.01.20 Fre 02.07.21 r m
42 Informationsanlass 5 Tage Mon 06.01.20 Fre 10.01.20
43 Interviews mit spezifischen Anspruchsgruppen 10 Tage Mon 13.01.20 Fre 24.01.20
44 Workshop mit Anspruchsgruppen (Zielsystem / Variantenfécher) 5 Tage Mon 10.02.20 Fre 14.02.20
45 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 1, 5 Tage Mon 15.06.20 Fre 19.06.20
Variantenfacher/Selektion)
46 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 2) 5 Tage Mon 07.12.20 Fre11.12.20
47 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 3) 5 Tage Mon 10.05.21 Fre 14.05.21
48 Informationsanlass 5 Tage Mon 28.06.21 Fre 02.07.21
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