
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Vorgehenskonzept / Grobterminplan 41 Tage Fre 15.03.19 Fre 10.05.19

8 Grundlagenmodule 115 Tage Mon 13.05.19 Fre 18.10.19

9 Beschaffung Grundlagenmodule 35 Tage Mon 13.05.19 Fre 28.06.19

10 Bearbeitung Grundlagenmodule 80 Tage Mon 01.07.19 Fre 18.10.19

11 Begleitmodule 550 Tage Mon 13.05.19 Fre 02.07.21

12 Beschaffung Begleitmodule 35 Tage Mon 13.05.19 Fre 28.06.19

13 Bearbeitung Begleitmodule 515 Tage Mon 01.07.19 Fre 02.07.21

14 Generalplaner ZMB 560 Tage Mon 29.04.19 Fre 02.07.21

15 Beschaffung GP ZMB 159 Tage Mon 29.04.19 Don 05.12.19

16 Ausarbeitung Ausschreibung 81 Tage Mon 29.04.19 Mon 19.08.19

17 Publikation 0 Tage Mon 19.08.19 Mon 19.08.19

18 Offertbearbeitung 35 Tage Die 20.08.19 Mon 07.10.19

19 Eingabe 0 Tage Mon 07.10.19 Mon 07.10.19

20 Auswertung 30 Tage Mon 07.10.19 Fre 15.11.19

21 Vergabe 0 Tage Fre 15.11.19 Fre 15.11.19

22 Einsprachefrist 15 Tage Fre 15.11.19 Don 05.12.19

23 Startsitzung 0 Tage Don 05.12.19 Don 05.12.19

24 Einarbeitung 25 Tage Fre 06.12.19 Don 23.01.20

25 Startworkshop 0 Tage Don 23.01.20 Don 23.01.20

26 Bearbeitung Hauptarbeiten 376 Tage Fre 24.01.20 Fre 02.07.21

27 Phase 1 111 Tage Fre 24.01.20 Fre 26.06.20
28 Phase 2 135 Tage Mon 29.06.20 Fre 01.01.21

29 Phase 3 130 Tage Mon 04.01.21 Fre 02.07.21

30 Kommunikation / Einbindung Anspruchsgruppen 475 Tage Mon 26.08.19 Fre 02.07.21

31 Definition und Information Begleitgremien 20 Tage Mon 26.08.19 Fre 20.09.19

32 Projektsteuerung (definitive Termine zu fixieren) 402 Tage Don 05.12.19 Fre 02.07.21

33 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Don 05.12.19 Mit 11.12.19

34 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 20.01.20 Fre 24.01.20

35 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 30.03.20 Fre 03.04.20

36 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 22.06.20 Fre 26.06.20

37 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 21.09.20 Fre 25.09.20

38 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 21.12.20 Fre 25.12.20

39 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 22.03.21 Fre 26.03.21

40 Projektsteuerungssitzung 5 Tage Mon 28.06.21 Fre 02.07.21

41 Öffentliche Anlässe (definitive Termine zu fixieren) 390 Tage Mon 06.01.20 Fre 02.07.21

42 Informationsanlass 5 Tage Mon 06.01.20 Fre 10.01.20

43 Interviews mit spezifischen Anspruchsgruppen 10 Tage Mon 13.01.20 Fre 24.01.20

44 Workshop mit Anspruchsgruppen (Zielsystem / Variantenfächer) 5 Tage Mon 10.02.20 Fre 14.02.20

45 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 1,
Variantenfächer/Selektion)

5 Tage Mon 15.06.20 Fre 19.06.20

46 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 2) 5 Tage Mon 07.12.20 Fre 11.12.20

47 Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 3) 5 Tage Mon 10.05.21 Fre 14.05.21

48 Informationsanlass 5 Tage Mon 28.06.21 Fre 02.07.21
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