

11163: ZMB Umfahrung Eschenbach Luzern																																		
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende																														
					Mrz	2. Quartal	Mai	Jun	3. Quartal	Aug	Sep	4. Quartal	Nov	Dez	2020			1. Quartal	Feb	Mrz	2. Quartal	Mai	Jun	3. Quartal	Aug	Sep	4. Quartal	Nov	Dez	2021			1. Quartal	Feb
1	Vorgehenskonzept / Grobterminplan	41 Tage	Fre 15.03.19	Fre 10.05.19																														
8	Grundlagenmodule	115 Tage	Mon 13.05.19	Fre 18.10.19																														
9	Beschaffung Grundlagenmodule	35 Tage	Mon 13.05.19	Fre 28.06.19																														
10	Bearbeitung Grundlagenmodule	80 Tage	Mon 01.07.19	Fre 18.10.19																														
11	Begleitmodule	550 Tage	Mon 13.05.19	Fre 02.07.21																														
12	Beschaffung Begleitmodule	35 Tage	Mon 13.05.19	Fre 28.06.19																														
13	Bearbeitung Begleitmodule	515 Tage	Mon 01.07.19	Fre 02.07.21																														
14	Generalplaner ZMB	560 Tage	Mon 29.04.19	Fre 02.07.21																														
15	Beschaffung GP ZMB	159 Tage	Mon 29.04.19	Don 05.12.19																														
16	Ausarbeitung Ausschreibung	81 Tage	Mon 29.04.19	Mon 19.08.19																														
17	Publikation	0 Tage	Mon 19.08.19	Mon 19.08.19																														
18	Offertbearbeitung	35 Tage	Die 20.08.19	Mon 07.10.19																														
19	Eingabe	0 Tage	Mon 07.10.19	Mon 07.10.19																														
20	Auswertung	30 Tage	Mon 07.10.19	Fre 15.11.19																														
21	Vergabe	0 Tage	Fre 15.11.19	Fre 15.11.19																														
22	Einsprachefrist	15 Tage	Fre 15.11.19	Don 05.12.19																														
23	Startsitzung	0 Tage	Don 05.12.19	Don 05.12.19																														
24	Einarbeitung	25 Tage	Fre 06.12.19	Don 23.01.20																														
25	Startworkshop	0 Tage	Don 23.01.20	Don 23.01.20																														
26	Bearbeitung Hauptarbeiten	376 Tage	Fre 24.01.20	Fre 02.07.21																														
27	Phase 1	111 Tage	Fre 24.01.20	Fre 26.06.20																														
28	Phase 2	135 Tage	Mon 29.06.20	Fre 01.01.21																														
29	Phase 3	130 Tage	Mon 04.01.21	Fre 02.07.21																														
30	Kommunikation / Einbindung Anspruchsgruppen	475 Tage	Mon 26.08.19	Fre 02.07.21																														
31	Definition und Information Begleitgremien	20 Tage	Mon 26.08.19	Fre 20.09.19																														
32	Projektsteuerung (definitive Termine zu fixieren)	402 Tage	Don 05.12.19	Fre 02.07.21																														
33	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Don 05.12.19	Mit 11.12.19																														
34	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 20.01.20	Fre 24.01.20																														
35	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 30.03.20	Fre 03.04.20																														
36	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 22.06.20	Fre 26.06.20																														
37	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 21.09.20	Fre 25.09.20																														
38	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 21.12.20	Fre 25.12.20																														
39	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 22.03.21	Fre 26.03.21																														
40	Projektsteuerungssitzung	5 Tage	Mon 28.06.21	Fre 02.07.21																														
41	Öffentliche Anlässe (definitive Termine zu fixieren)	390 Tage	Mon 06.01.20	Fre 02.07.21																														
42	Informationsanlass	5 Tage	Mon 06.01.20	Fre 10.01.20																														
43	Interviews mit spezifischen Anspruchsgruppen	10 Tage	Mon 13.01.20	Fre 24.01.20																														
44	Workshop mit Anspruchsgruppen (Zielsystem / Variantenfächer)	5 Tage	Mon 10.02.20	Fre 14.02.20																														
45	Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 1, Variantenfächer/Selektion)	5 Tage	Mon 15.06.20	Fre 19.06.20																														
46	Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 2)	5 Tage	Mon 07.12.20	Fre 11.12.20																														
47	Workshop mit Anspruchsgruppen (Abschluss Phase 3)	5 Tage	Mon 10.05.21	Fre 14.05.21																														
48	Informationsanlass	5 Tage	Mon 28.06.21	Fre 02.07.21																														

190812 Vorgehenskonzept-Grobterminplan-2.mpp

Seite 1