Erweiterung Schulcampus Dorf, Binningen

2.1 Beilage der Ausschreibung

Leistungsbeschreibung Gebaudekoordination

Im Wesentlichen sind dies folgende Leistungen fir die gesamte Gebaudetechnik (Aufzéhlung nicht
abschliessend):

Teilnahme an Startsitzung mit Gesamtleiter (Vorsitz, Dokumentation), Gebadudetechnikkoordinator und
Gebaudeautomationsplaner und Mitarbeit bei der Erstellung von Funktionsmatrix und
Schnittstellenpapiere tber die gesamte Gebaudetechnik

Der Gebaudetechnikkoordinator koordiniert die Anforderungen und Planerleistungen energietechnisch
gesamthaft d.h. inkl. gewerbliche Kalte, Prozesskiihlung, Riickkiihinetze (z.B. Kihlrdume Labor und
Gastronomiebereich oder Kilhlung Rechenzentrum) etc. unter den entsprechen- den Fachplanern. Die
Fachplaner sind Zulieferer spezifischer Beitrdge, Daten und Ergebnisse

Fachliche und administrative Leitung des Planer Teams der Gebaudetechnik (z.B. Sitzungsleitung mit
Protokollierung)

Sicherstellung des Informationsaustausches (Vorgaben, Grundlagendokumente, Berichtwesen,
Dokumentationen etc.)

Mitarbeit bei der Erarbeitung von konzeptionellen Vorgaben (technisch und managementspezifisch
z.B. Dokumentation, Inbetriebsetzung)

Sicherstellen der Einhaltung der Konzepte und Vorgaben (Abstimmungen technischer Konzepte,
Systeme und Installationen wie z.B. Energie- und Messkonzepte, Automation usw.)

Harmonisierung und Optimierung der Einzelkonzepte
Koordination und Mitarbeit bei der Festlegung des Ausschreibungsvorgehens
Koordination und Definition der Planungs-, Ausfiihrungs- und Revisionsdokumente

Fachubergreifende Koordination der Anlagen und Installationen mit Dokumentation auf CAD in 3D
inkl. Nachftihren und Revidieren séamtlicher fachtechnischer Koordinations- und Aussparungsplane
resp. Dokumente

Ubergeordnetes Uberwachen, Priifen, Koordinieren und Dokumentieren der Vorbereitungen und
Abklarungen der Fachplaner fiir die Gesuche, Genehmigungen und Abnahmen der Behérden,
federfihrende Verhandlung mit Behdrden aufgrund der Vorbereitungen durch die Fachplaner (Ziel:
EIN Ansprechpartner)

Ubergeordnete Verwaltung und Kommunikation aller Gesuche und Genehmigungen
Zusammenarbeit mit Gesamtleitung — Architekt — Fachplaner — Fachbauleiter

Ubergeordnete Verwaltung und Kosteniibersicht der gesamten Haustechnik, inkl. erarbeiten von
Prognosen und phasengerechte Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen

Rechtzeitige und phasengerechte Formulierung von Antragen

Erarbeiten und Behandeln von Projektanderungen inkl. schrifticher Dokumentation
Uberwachung und Koordination der Umsetzung eines Anlagenkennzeichnungssystems (AKS)
Uberwachung und Koordination der Integration von Brandschutztechnischen Massnahmen

Uberwachung und Koordination der Integration aller technischen sowie baulichen Schnittstellen und
gegenseitigen Abhangigkeiten

Ubergeordnete Fiihrung, Uberwachung und Koordination der Ausfiihrungsarbeiten inkl. regelméassiger
und dokumentierter Koordinationssitzungen

Fachkoordinierte Planung, Organisation und Leitung der Inbetriebsetzungen und Abnahmen
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- Fachkoordinierte Organisation der Anlagendokumentationen gemass Vorgaben des Betreibers
- Uberwachung und Koordination der Schulungen Nutzer und Betreiber

- Fachkoordinierte Planung, Organisation, Durchfiihrung und Leitung samtlicher tGibergeordneten,
integrierten Tests, inkl. zusammenfiihren der Ergebnisse in einer Gesamtdokumentation

- Erstellung aller zur Durchfihrung der Ubergeordneten, integrierten Tests notwendigen Drehbiicher in
Zusammenarbeit mit samtlichen Fachplanern unter Beriicksichtigung aller Gewerke, Anlagen

- Erstellen eines fachubergreifenden Unterhaltplans inkl. Einholen von Angeboten zu Servicevertragen
- Erstellen eines fachubergreifenden Terminplans
- Uberwachen und durchsetzen der PQM Massnahmen resp. einer Qualitatssicherung

- Regelmassiges, Ubergeordnetes Terminmanagement inkl. Koordination mit dem Gesamtterminplan
des GP (SOLL, IST, Prognose)

- Ubergeordnetes Kostenmanagement (z.B. Erarbeiten und Behandeln von Nachtragen, erarbeiten von
Prognosen)

- Regelmassiges, Ubergeordnetes, Fortschrittberichtwesen (Kommunikationsmanagement) mit
Gesamtleitung — Architekt — Generalplaner (Termine, Kosten, Qualitat, Risiken u. Chancen,
Energieeffizienz, allg. Arbeitsfortschritt, Vorgehen etc.)

- SNBS Zielnote Gold / Platin: Zusammenfihren aller haustechnischen Konzepte, Ermittlungen und
Berechnungen Uber das gesamte Projekt welche durch die spezifischen Fachplaner erstellt werden.
Erstellen der zusammenfassenden und vollstandigen Bewilligungsunterlagen der Gebaudetechnik und
Gesuche sowie Zusammenstellen der bergeordneten Gebaudedokumentation SNBS Zielnote Platin.
Die Fachplaner sind fir die spezifische Erstellung ihrer Formulare, Berechnungen und Nachweise
verantwortlich. Die Fachplaner HLKK steht in der Hauptverantwortung und/oder Zulieferer
spezifischer Beitrdge, Daten und Ergebnisse. Der Gebaudetechnikkoordinator tragt fir das Erreichen
der SNBS Platin die Hauptverantwortung fiir den Bereich Gebaudetechnik, die Fachplaner sind
spezifisch mitverantwortlich. Ubergeordnete Uberwachung, Prifung und Koordination der Planung
und Umsetzung von Massnahmen gemass ECO-BKP 2009 durch die Fachplaner. Diese sind
verpflichtet, Verwendungen nicht empfohlener Materialien in jeder Phase (31 — 52) der Gemeinde
(TU/GU) schriftlich zu begriinden und kommunizieren.
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