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1. Beschreibung des Projektes
11 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Energie

Projekte & Engineering — Engineering Produktion
Primartechnik und Bau

Kurt Wermelinger

Industriestrasse 1

CH-3052 Zollikofen

1.2 Projektorganisation

Das nachfolgende Organigramm zeigt die generelle Projektorganisation. Fir jede Teilprojektphase
wird die Organisation bedarfsorientiert angepasst und verfeinert.

Anlagenmanagement
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1.3 Ausgangslage

Das Wasserkraftwerk Wassen (KWWA) bildet mit den Kraftwerken in Goschenen und Amsteg die
Reusskaskade, welche insgesamt 40 % des Bahnstroms fir die SBB produziert. Seit 1949 nutzt das
KW Wassen mit einer heute installierten Leistung von 65 MVA das Wasser der Gotthard- und Meien-
reuss, des Rohrbachs sowie das durch die Kraftwerk Géschenen AG turbinierte Wasser fur die
Produktion von erneuerbarer Energie. Seit dem 1. Januar 2015 sind 90 % der Aktien der Kraftwerk
Wassen AG im Besitz der SBB. Die restlichen 10 % sind im Besitz des Kantons Uri.

Im Jahre 1992 wurde die damalige 50Hz Maschinengruppe 2 (MG2) durch eine 16.7Hz-Bahnstrom-
maschinengruppe ersetzt. Die bis heute in Betrieb stehende 50Hz Maschinengruppe 1 (MG1) erreicht
im Jahre 2023 ihr theoretisches Lebensende. Mit der Variantenstudie 2018 liess daher das Anlagen-
management der SBB Energie respektive die Kraftwerk Wassen AG die Mdglichkeit eines Weiter-
betriebs der bestehenden MG1 sowie andere mdgliche Varianten untersuchen, welche einen
wirtschaftlichen Betrieb der Maschinengruppen, und somit des gesamtem Kraftwerkes, mit moglichst
hoher Verfuigbarkeit bis zum Ende der wasserrechtlichen Konzession im Jahre 2043 sicherstellen.
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Die Studie 2018 kommt zum Schluss, dass ein Komplettersatz der MG1 durch eine Bahnstrom-
Maschinengruppe sowohl aus technischer als auch wirtschaftlicher Sicht die Bestvariante darstellt. Die
Kosten des Umbauprojektes belaufen sich auf rund CHF 19 Mio.

Der im Teil D beigefiigte Bericht zum Vorprojekt 2019 enthalt weiterflihrende Projektinformation.

14 Ziele

Mit der Realisierung des Projektes «KW Wassen, MG1- Umbau 2024» ist die heutige 50Hz
Maschinengruppe 1 (MG1) durch eine 16.7Hz-Bahnstrommachinengruppe bis zum Frihjahr 2024 zu
ersetzen. Aufgrund der Umstellung auf eine 16.7Hz Produktion und die damit einhergehende
Reduktion der Maschinendrehzahl auf 501 min ist ein Komplettersatz der Maschine sowie auch ein
Ersatz des Maschinentransformators erforderlich. Der gesamte Projektumfang ist aus dem in Teil D
beigelegten Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich.

Die neue Maschinengruppe soll dem derzeitigen Stand der Technik entsprechen und damit einen
hoéheren Wirkungsgrad als die heutige Maschine aufweisen. Unter Berlcksichtigung der Gesamt-
wirtschaftlichkeit sind fur die neue Kraftwerksausriistung eine lange Betriebslebensdauer sowie

optimale Voraussetzungen fur den Betrieb und die Instandhaltung der Komponenten anzustreben.

Die neue Maschinengruppe ist in die bestehende Maschinenzentrale einzubauen, ohne das dussere
Erscheinungsbild des Gebaudes zu andern. Die Arbeits- und Betriebssicherheit ist mit dem Umbau
weiterhin sicherzustellen.

Im Bauprojekt sind die Moglichkeiten zu prifen, welche einen sicheren Betrieb der neuen Maschinen-
gruppe bei moglichst tiefer, d.h. <40% Teillast sicherstellt. Uber die Realisierung von entsprechenden
Massnahmen wird aufgrund der Wirtschaftlichkeit entschieden.

Der Terminplan fur die Projektrealisierung mit Beginn Bauprojekt im Januar 2020 und der Inbetrieb-
nahme der neuen Maschinengruppe vor Beginn der Schneeschmelze im Frihjahr 2024 erfordert
optimierte Ablaufe und eine intensive Koordination der Projektaktivitaten.

Neben den ambitionierten Terminen hat sich die SBB Energie auch das Ziel gesetzt, das Projekt
wesentlich unter den veranschlagten Kosten zu realisieren.

15 Projektgliederung

Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1- Umbau 2024» sind alle im Bericht erwdhnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, flr welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwahnten Bericht ausgewiesen ist.

Eine Gliederung des Umbauprojektes in Teilprojekte ist nicht vorgesehen. Die notwendige
Erweiterung des Unterwerkes wird als integriertes Nebenprojekt durch die SBB gefiihrt. Alle Neben-
und Nachbarprojekte sind vom Gesamtplaner zu bertcksichtigen und sofern fir den Projekterfolg
erforderlich in die Projektkoordination des Umbauprojektes zu integrieren.
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1.6 Termine

Samtliche Termine des Projektes sind so festgelegt und weiter so festzulegen, dass die Inbetrieb-
nahme der neuen Maschinengruppe Ende Méarz / anfangs April 2024 erfolgen kann. Der im
Vorprojekt 2019 enthaltene Masterterminplan ist im Rahmen des Bauprojektes durch den
Gesamtplaner weiter zu konkretisieren. Besonders zu beriicksichtigen sind dabei:

— Ablauf und Zeitbedarf fur die erforderlichen Verfahren wie fiir das Plangenehmigungsverfahren
des Bundes, fur die Beschaffungen gemass Bundesgesetz Uiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen etc.

— Ablauf und Zeitbedarf fir SBB-interne Prozesse wie fir Freigaben etc.

— Realisierung von vorgezogenen, fur die Projektoptimierung zweckmassigen Arbeiten anfangs
2022 wahrend der geplanten Entleerung des Triebwassersystems.

— Erfordernis von teilweise zeitgleicher Bearbeitung von verschiedenen Projektierungsteilphasen.

Die Konkretisierung und die Nachfiihrung des Projektterminplanes hat stets zusammen mit der
Projektleitung SBB zu erfolgen.

1.7 Nachbarprojekte

Die Entleerung des Triebwassersystems anfangs 2022 fir Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten
ist zurzeit als Nachbarprojekt identifiziert. Die notwendige Erweiterung Unterwerkes Wassen wird
durch die SBB als integriertes Nebenprojekt zum Umbauprojekt gefiihrt respektive realisiert.

1.8 Investitionskosten

Die im Vorprojekt geschatzten Gesamtbaukosten von ca. CHF 19 Mio. dienen als Information.
Veranderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
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2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

2.1.1 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) / 108 (2014)
folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern
— Rechnungswesens
— Nachtragsmanagements
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von periodischen Standberichten
— Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase
— Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— Inden letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente
— Terminkontrolle Uber das Gesamtprojekt
— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren mogliche
Gegensteuerungsmassnahmen
— Nachweis der Bereitstellung der Schlisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)
— Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer Begriindung
der Abweichungen; vierteljahrlich in der Realisierungsphase
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot
definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.
2.1.2 Koordination

Die technische, raumliche und terminliche Koordination des Gesamtprojektes ist eine wesentliche
Aufgabe des Gesamtplaners. Die Koordination umfasst die Leistungen von allenfalls beauftragten
Nebenplanern, die Leistungen der beauftragten Lieferanten und Auftragnehmern, Nachbar- und
Nebenprojekte, soweit diese das Projekt tangieren, und insbesondere auch die Koordination der SBB-
Stellen fur die Gesamtprojektleitung SBB. Falls erforderlich sind Nachbar- und Nebenprojekte sowie
Aktivitaten von Nebenplaner, den SBB-Fachdienste etc. in die Termin- und Projektplane des Planers
zu Ubertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden
Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.
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2.1.3 Koordinationspléane

Koordinationsplane dienen der fachibergreifenden Detailplanung. Sie umfassen den gesamten
Projektperimeter. Die erforderlichen. wichtigen Daten und Informationen aller Projektbeteiligten sind
im entsprechenden Detaillierungsgrad durch den Gesamtplaner in Koordinationsplanen darzustellen.
Der Planer aktualisiert die Koordinationsplane in regelméssigen Abstanden. Der Planer muss auch
darum besorgt sein, dass der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der Datenbank
fester Anlagen (DfA) abgebildet wird.

Bei der Ubernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise Unterdriickung der Layerinhalte erwartet.

2.2 Phasenabhangige Aufgaben
221 Ubersicht

Phasen Teilphasen

3 Projektierung
32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprifung,
Schlussdokumentation

Das Vorprojekt liegt vor. Die zu erbringenden Planerleistungen umfassen alle weiteren Teilphasen,
d.h. ab Teilphase 32, Bauprojekt bis und mit Teilphase 53, Inbetriebnahme, Abschluss
Abschlussprifung, Schlussdokumentation.

Die Leistungen sind als Gesamtplaner, d.h. als Gesamtleiter und Fachplaner zu erbringen.

Der Projektumfang ist aus dem Bericht zum Vorprojekt 2019 ersichtlich. Bestandteil des Projektes
«KW Wassen, MG1- Umbau 2024» sind alle im Bericht erwdhnten Massnahmen, Objekte,
Komponenten etc. ausser diejenige, flr welche explizit eine Realisierung durch SBB oder Dritte im
erwahnten Bericht ausgewiesen ist.
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2.2.2 Teilphasen
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
32  Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehdérden, Ergebnisse, Entscheide und
Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten mit
Systemdefinitionen definiert.

321 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Beruicksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

322 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beantragen von notwendigen Ergénzungen
der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten
Ausfuhrungsvarianten

— Abklaren von Randbedingungen fir
Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und
Entsorgung auf der Baustelle

Bauprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung mit
Festlegung des Detaillierungsgrades des
Bauprojektes

— Zusammenstellen der Plane, Berichte und
Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

— Beantragen von notwendigen Ergéanzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie
detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Beschaffen von notwendigen Ergéanzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

— Sichtung der vorhandenen Unterlagen im
Werk. Festlegung der projektrelevanten
Unterlagen fiir das Scaning durch SBB.

— Erstellen eines fir die Projektierung und
Planung integralen, georeferenzierten,
digitalen Bauwerk-Bestandmodells der
gesamten Maschinenzentrale mit Uberpriifung
dessen Korrektheit durch Messungen vor Ort.

— Erstellen der Systemdefinitionen als
fachubergreifende Nutzungsvereinbarung.

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfiihren von Anléssen zur
Entscheidfindung

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fur noch festzulegende
Systeme mit vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen.

Bauprojekt

— Erstellen von Systemdefinitionen nach
Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigeflgt.

— Unterstutzung bei Rechterwerb,
Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen

Fachplaner
Projektgrundlagen
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Spezialabklarungen
— Aktualisieren der Projektbasis

Ausfihrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und
konstruktiven Ausfihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und
Materialkonzepten

— Uberschlagsmassiges Berechnen und
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen
der massgebenden Abmessungen

— Mithilfe bei der Abklarung von
Randbedingungen fur Baustelleneinrichtungen
sowie fur die Ver- und Entsorgung der
Baustelle

— Beurteilen und Bewerten der mdglichen
Varianten

Bauprojekt

— Auswerten der Grundlagen aus den
zusatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material- und
Konstruktionskonzepten mit Beriicksichtigung
der betrieblichen Aspekte, soweit sie fur die
Ausschreibung massgebend sind

— Bereinigen der Konzepte nach den
Entscheiden des Auftraggebers

— Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit fur die ausgewahlte Variante
Erstellen aller notwendigen Pléne und Berichte
fur die ausgewahlte Variante

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen

— Sichtung der vorhandenen Unterlagen im
Werk. Festlegung der projektrelevanten
Unterlagen firr das Scaning durch SBB.

— Erstellen der Systemdefinitionen als
fachubergreifende Nutzungsvereinbarung.

Ausfihrungsvarianten und deren Bewertung

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fur noch festzulegende
Systeme mit vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen.

Bauprojekt

— Erstellen von Systemdefinitionen nach
Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigeflgt.

— Nachfiihren des Zugangs- und
Fluchtwegkonzeptes.

— Erstellen einer detaillierten Erdbebenanalyse
fur die gesamte Maschinenzentrale gemass
den SIA-Normen und mit Angaben von
allenfalls erforderlichen Massnahmen.

323 Kosten/
Finanzierung _

Gesamtleiter

Gesamtleiter

Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten
Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner
zu Kostenvoranschlag

Uberpriifen der Plausibilitit der
Kostenermittlungen aufgrund von
Erfahrungswerten

Fachplaner

Erstellen eines Kostenvoranschlages mit
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der
gewahlten Materialien, mit Ausmass und
geschatzten Preisen im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben

— Strukturierung der Kosten gemass Struktur der

Systeme/Objekte und Anforderungen der SBB.
Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
im Rahmen der Konzeptpapiere

Fachplaner

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten,
der Lebenszykluskosten sowie Mithilfe bei
Wirtschattlichkeitsberechnungen im Rahmen
der Konzeptpapiere.

Ricksprache mit Unternehmern und
Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
Auswirkungen auf die spateren
Beschaffungsverfahren nach B6B/V6B.

324 Termine

Gesamtleiter

Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung sowie den zugehdrigen
Ausschreibungsverfahren

Anpassen des Realisierungsprogramms tiber
das Gesamtprojekt

Fachplaner

Mithilfe bei der Erstellung eines

Gesamtleiter

Erstellen eines detaillierten
Beschaffungsprogramms fur die erforderlichen
Bauleistungen sowie fur die Liefervertragen.
Integrieren und Nachfuhren von allen
projektrelevanten Tatigkeiten von Bauherr und
Dritten etc. sowie von Neben- und
Nachbarprojekten im Gesamtterminprogramm.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fir die Teilphase beziglich des
Fachbereichs

— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
sowie den zugehdrigen
Ausschreibungsverfahren

— Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms

325 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller
Aufgabenbereiche

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fiir
den Fachbereich

Gesamtleiter

— Integration der durch die SBB freigegebenen
Konzeptpapiere und Systemdefinitionen als
wesentlicher Bestandteil des
Bauprojektdossiers.

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Fachplaner

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe fur die Beschaffung von Mitberichten
von Dritten.

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Mithilfe beim Nachfuhren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

332 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Uberpriifen von bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Zielen

Baugesuch

— Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen

— Sicherstellen der Bewilligungsféahigkeit des
Projektes

— Erstellen der Unterlagen fiir Gesuche

— Einreichen des Bewilligungsgesuches

Bereinigung des Bauprojektes

Fachplaner
Projektgrundlagen

Gesamtleiter

Baugesuch

— Erstellen der Unterlagen fiur das
Plangenehmigungsgesuch gemass der
Verordnung Uber das Plangenehmigungs-
verfahren (PGV) fir Eisenbahnanlagen. Das
Projekt ist nicht UVP-pflichtig. Es ist ein
Umweltbericht zu erstellen.

— Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Bereinigung des Bauprojektes

— Aktualisierung der Systemdefinitionen
— Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren
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Bereinigung des Bauprojektes

Vorgaben und Ziele
— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

Uberpriifen der bisherigen Unterlagen,

Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Fachplaner

Baugesuch

— Erstellen weiterer technischer Nachweise fur
die Bewilligungsbehdrden

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Bereinigung des Bauprojektes

— Aktualisierung der Systemdefinitionen

— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

333 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter
— Anpassen der Kostenangaben tber das

Fachplaner
— Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante

— Anpassen der Kostenangaben fiir den

Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

334 Termine

Gesamtleiter

Fachplaner

Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase

Erstellen eines entscheidungsorientierten

Uiber das Gesamtprojekt

Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fir die Teilphase tiber den
Fachbereich

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Analysen der
terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

— Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms fur
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

Fachplaner

Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
aller Aufgabenbereiche

Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen
wie Umweltbaubegleitung

Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
des Fachbereichs

Gesamtleiter

— Integrieren von Mitberichten Dritter in das
Bewilligungsdossier.

Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden
Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung

Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren

41 Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.
411 Organisation Gesamtleiter Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.
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und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der
Ausschreibungsarbeiten

— Organisieren von allfallig notwendigen
Publikationen

Fachplaner

— Mithilfe bei der Festlegung der
Ausschreibungsverfahren

— Berucksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept auf der Grundlage
des Bundesgesetzes iber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (B6B) und der
dazugehdrigen Verordnung (V6B).

— Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung
von Unternehmer- und Lieferanten-
verzeichnissen

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfuhren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

412 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung

— Definieren von Vorgaben an die
Ausschreibungsunterlagen wie
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen,
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfiihren von
Begehungen und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

— Fihren und Protokollieren der Verhandlungen
mit Unternehmern und Lieferanten

— Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vertragserstellung

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuihrung

— Ergénzen der fachspezifischen Baupléne
soweit fur die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die
Baustelleneinrichtungen sowie fiur die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
—  Submissionsplanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben uber
Anlagen Dritter, insbesondere
Werkleitungen sowie die
Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Pruf- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit
Vorausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

Vergleich der Angebote

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und

Submissionsdurchfuhrung

— Definieren der Ausschreibungsunterlagen
gemass den Vorgaben der SBB.

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit
Bereinigungsgespréachen.

— Detaillierte Dokumentierung der
Angebotsbewertung gemass den
Zuschlagskriterien.

— Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.

Vertragserstellung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage.

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und

Submissionsdurchfiihrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchflihrung
von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemass
den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.

— Erganzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten.
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— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller
zulassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten
hinsichtlich Qualitat und Quantitat,
Einheitspreisen, Wirtschatftlichkeit,
Ausfuhrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag fur den
Fachbereich

413 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Ermitteln und Begriinden von
Kostenabweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote

— Aktualisieren der Endkostenprognose

Fachplaner

— Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung

— Begriinden von Abweichungen gegeniber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von
Unternehmervarianten

Fachplaner

— Mithilfe bei der Wirtschatftlichkeitspriifung von
Unternehmervarianten.

414 Termine

Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojekten

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans firr die Teilphase beziglich des
Fachbereichs

Gesamtleiter

— Aktualisieren des Realisierungsprogramms
Uber das Gesamtprojekt.

Fachplaner

— Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms.

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Erfassen und Ablegen der eingegangenen
Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben

Fachplaner

— Zusammenstellen der
Ausschreibungsunterlagen und
Beurteilungsberichte

Gesamtleiter
— Aktualisierung der Systemdefinitionen

Fachplaner
— Aktualisierung der Systemdefinitionen

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Herbeifuihren von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

— Beantragen von Spezialabklarungen

51  Ausfihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage
Ziel: Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert

511 Organisation Gesamtleiter Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmeféllen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlicksichtigen von technischen,
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Vorschlagen der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten flr die Erstellung der
Ausfiihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Fachplaner

administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mitarbeit in der Oberbauleitung

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfuhren des
Projektpflichtenheftes / Anlagenanforderungs-
profils.

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beurteilen von Spezialabklarungen

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

512 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen
Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter Unterlagen
Bereitstellen von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur
Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

Aktualisieren der Vorgaben zur
fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung
Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die Beweissicherung

Ausfuhrungsunterlagen

Definieren von auftraggeberspezifischen
Ausfiihrungsunterlagen

Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fir die
Bauphase

Koordination der Ausfiihrungsunterlagen
Mithilfe bei der definitiven Auswahl von
Materialien, Ausrlistungen usw.

Fihren eines Verzeichnisses der
Projektanderungen

Zusammenstellen von provisorischen
Uberwachungs- und Massnahmeplénen

Fachplaner
Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis

Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplanen
Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des
Notfallkonzeptes fur die Bauphase
Ausarbeiten aller konstruktiven Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von
Materialien und Ausrustungen

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Planen und Durchfiihren von Bemusterungen.
Ausfuhrungsunterlagen

— Erstellen und regelméssiges Nachfuhren von
Koordinationsplane fir die fachtbergreifenden
Detailplanung. Sie umfassen den gesamten
Projektperimeter.

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhéltnismassigem
Aufwand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfiihrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fur
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuhrungsvarianten und -
details

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeruisten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen fiir sekundare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen
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— Angaben zu den festgelegten

Baustoffeigenschaften

— Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen

auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen

weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-,
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und
Detailplanen sowie der zugehorigen Stiick-
und Materiallisten als Grundlage fir die
Ausfuhrung

— Angabe von besonderen
Ausfiihrungsbestimmungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf
Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen

513 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

— Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der
Entwicklung der Projektkosten

Fachplaner

Gesamtleiter
— Erstellen von speziellen Kostenubersichten

Fachplaner

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfuihrungsprojekt

aller Aufgabenbereiche

Fachplaner

— Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente
des Fachbereichs

514 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines entscheidungsorientierten — Nachfiihren des Gesamtterminprogramms
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase unter Bertcksichtigung des aktuellen
beziiglich des Gesamtprojektes Bauprogramms.
— Herbeifiihren eines allseitig genehmigten — Mitwirken bei Anpassungen des
Lieferprogramms der Ausfuhrungsunterlagen Bauprogramms durch den Bauleiter.
Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines — Anpassen des Lieferprogramms der
entscheidungsorientierten Ablauf- und Ausfiihrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
Terminplans fiir die Teilphase beziiglich des und Ausfiihrungsanderungen
Fachbereichs
— Erstellen des Lieferprogramms der
Ausflihrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm
515 Dokumentation Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
abschluss

52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von
Unternehmern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fihren von Pendenzenlisten

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmeféllen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berucksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.
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Mitarbeit in der Oberbauleitung
Sicherstellen der fachubergreifenden
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an
dessen Ausrustung

Herbeifihren grundsatzlicher Entscheide
Veranlassen von Ausfiihrungsweisungen
Sicherstellen von Kontrollen der Ausfiihrung
und von zusétzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb, Bauleiter
Visualisierung Vertrag, Termine, Koordination

— Fuhren eines Baujournals

- Veranlassen der Ubertragung der
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen
und der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung
ihrer Versicherung

— Uberwachen und Beurteilen der
Qualitatslenkung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von
Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von
Korrekturmassnahmen

— Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

— Organisieren von Bemusterungen

— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

— Prifen der Unternehmerrechnungen

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor

Inbetriebnahme

— Planen und Durchftihren von Tests und
Abnahmen

— Feststellen von Mangeln, Erstellen und
Nachfiihren von Méangellisten

— Rigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

— Anordnen von Massnahmen und Fristen fir
die Méngelbehebung

— Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

— Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

— Abnahme der Mangelbehebung

— Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

— Zusammenstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

Technische Bauleitung

— Technische Leitung und Uberwachung der
Arbeiten im zu Uberwachenden Fachbereich
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten
Kompetenzen und Verantwortungen

— Fihren eines technischen Baujournals

— Vergleichen der Ausfiihrung mit dem
Ausfuhrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten in
Absprache mit der SBB.

Abwickeln des Zahlungsverkehrs in Absprache
mit der SBB.

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der Ausfiihrung
Erstellen von periodischen Standberichten
zuhanden des Auftraggebers

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage

Ubertragen der projektdefinierenden
Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung
Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers

Prufen und Beurteilen von Nachtragen
Laufende Koordination der Bau- und
Montagearbeiten aller Vertragsnehmer auf der
Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erflllen kénnen.

Uberwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schliisselterminen aller
Vertragsnehmer auf der Baustelle.

Fachplaner
Baukontrolle

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme
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Angebot einzurechnen.)

— Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zustandigen
Fachplaner

— Kontrollieren von Materialien und Lieferungen

— Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen
Untersuchungen gemass Kontrollplan

— Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

— Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das
Betonieren und Ausschalen

— Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

— Beantragen und Beurteilen von
Bemusterungen

— Durchfuhren und Auswerten von
Funktionsversuchen

— Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

— Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

— Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der laufenden
Ausfuhrung

— Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausfiihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

— Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgeméassen
Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

— Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

— Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

— Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
betreffen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kosten/
Finanzierung

Bauleiter

— Fihren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellung und Gliederung

Bauleiter

— Veranlassen von Freigaben, Verlangerung
oder Beanspruchung von Garantien

524 Termine

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

- Laufendes Uberwachen des
Planlieferungsprogramms und des
Bauprogramms sowie Vorschlagen von

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

- Laufendes Uberwachen und Beriicksichtigen
der Vertragstermine aller Vertragsnehmer bei
der Nachfiihrung des Bauprogramms.
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— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose
525 Dokumentation Oberbauleiter Bauleiter
und Teilphasen- | _ — Nachweisprotokolle tiber die Einhaltung von
abschluss

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der
Ausfihrung:

— Vertrage mit den Unternehmern und
Lieferanten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prifprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Méngel listen

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

vertraglichen Schlusselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfiihrungséanderungen,
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen. Ausfihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation

Gesamtleiter

— Einholen von erforderlichen definitiven
Bewilligungen

Fachplaner

Gesamtleiter

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berucksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

— Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

532 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Inbetriebnahme

— Planen, Organisieren und Begleiten der
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

Bauwerksakten

— Koordinieren der Erstellung der
Bauwerksakten

— Beschaffen und Nachfuhrenlassen der
Bauwerksakten und Unterhaltspléane

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Auftraggeber

Bauleiter
Inbetriebnahme

Gesamtleiter

Inbetriebnahme

— Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion
des Betriebspersonals

Bauwerks- und Anlageakten

— Koordinieren der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten sowie der Betriebsinstruktionen

— Mithilfe bei der Erstellung von
Unterhaltsplanen

Bauleiter

Inbetriebnahme

— Organisieren, Koordinieren und Uberwachen
der Inbetriebnahme des Bauwerks und der
Anlage.

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
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(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Bauwerksakten

Méangelbehebung nach Inbetriebnahme

Fachplaner
Bauwerksakten

— Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefihrte Plane, Schemaplane,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

— Erstellen der Plane des ausgefiihrten
Bauwerks durch Nachfuihren der Bauplane,
welche fur Unterhalt und Betrieb erforderlich
sind

— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

— Beschaffen und Uberpriifen der von
Unternehmern und Lieferanten erstellten
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und
Wartungsvertrage

Inbetriebnahme

einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

Méangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der
Bauabnahme und der Behebung der dort
festgestellten Mangel

Fachplaner
Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

533 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

— Gegenuberstellen der Schlussabrechnung
Uber das gesamte Bauwerk mit dem
Kostenvoranschlag

Fachplaner

— Mithilfe bei der Gegeniberstellung der
Schlussabrechnung tber das gesamte
Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Schlussabrechnung
Uiber das Bauwerk sowie der Anlagen und
Installationen

— Gegenliberstellen mit dem Kostenvoranschlag

— Zusammenstellen der kontrollierten
Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien

Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
erforderlichen Dokumente wie Plane und
Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerks,
Betriebshandbuch

— Archivieren der von der Gesamtleitung bzw-
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form wéhrend zehn Jahren
ab Beendigung des Auftrags

Fachplaner

— Zusammenstellen der Plane und Unterlagen
des ausgefiihrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Gesamtleiter
Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des
Auftrags

534 Termine Gesamtleiter Fachplaner
— Erstellen eines Terminplans fir die — Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fir
Inbetriebnahme die Inbetriebnahme
Fachplaner
535 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
“Ed Thclallphasen— — Beschaffen und Nachfiihrenlassen der fiir — Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl.
abschluss

Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

Fachplaner

— Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs
(inkl. Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)
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32  Bauprojekt

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden,

321 Organisation

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berucksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

322 Beschrieb,
Visualisierung

Bauprojekt

— Ermitteln der technischen Daten, des Energie
und Leistungsbedarfs

— Festlegen der Erschliessung und der
Entsorgung

— Optimieren des Anlage- und
Gebaudetechnikprojektes und Koordinieren
mit dem Betriebskonzept

— Bereinigen des Messkonzepts

— Festlegen des Anlage-
Kennzeichnungssystems

— Definitives Festlegen des Raum- und
Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen,
Maschinen, Apparaten und
Hauptleitungstrassen

— Ausarbeiten des Projekts, umfassend die
Ubersichts- und Dispositionspléne sowie die
Prinzipschemata, Darstellung gemass Auftrag

— Uberpriifen der baulichen Massnahmen in
Bezug auf rationellen Energieeinsatz

— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

— Erstellen des Anlage- und
Funktionsbeschriebs

— Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein
Gebéaudeautomationsplaner beauftragt ist

Ausfuhrungsvarianten und ihre Bewertung

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fur noch festzulegende
Systeme mit vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen.

Bauprojekt

— Erstellen von Systemdefinitionen nach
Vorgabe der SBB. Ein Beispiel ist im Teil D
beigeflgt.

— Ausarbeiten respektive aktualisieren der
verschiedenen Schemata, Diagrammen etc.

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen

— Teilnahme an Begehungen und Mitwirken bei
Zustandsbeurteilungen der bestehenden
Kraftwerksausriistung

— Mitwirken bei Besprechungen und bei der
Koordination mit Dritten.

— Durchfuhren von Berechnungen der
hydraulischen Transienten mit Modellbildung,
Kalibrierung, Berechnung der bestehenden
Anlagenkonfiguration und Berechnung der
geplanten Anlagenkonfiguration. Ein
Ubersichtsplan des Triebwassersystems im
Teil D enthalten.

323 Kosten/
Finanzierung

Kostenvoranschlag

— Erstellen des Kostenvoranschlages in
nachvollziehbarer Form mit detaillierter
Beschreibung der vorgesehenen
fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen.
Bezeichnen der gewahlten Anlagen und
Systeme, mit Ausmass und geschatzten
Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit
vereinbaren. Der Genauigkeitsgrad (mangels
besonderer Vereinbarung +/- 10%) ist im
Kostenvoranschlag zu nennen

— Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten (fachspezifisch)

Lieferanten

— Erstellen von Konzeptpapieres zur optimalen
Lésungsfindung fur noch festzulegende
Systeme mit vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen.

— Ricksprache mit Unternehmern und
Lieferanten ausschliesslich in Absprache mit
der SBB. Zu beachten sind insbesondere die
Auswirkungen auf die spateren
Beschaffungsverfahren nach B6B/V6B.

324 Termine

— Mitwirken beim Nachfuhren des generellen
Terminplans fir das Bauvorhaben

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms fir
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
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dem Bewilligungsverfahren

325 Administration

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Bauprojekt oder Vorprojekt, je nach Bauwerk oder Vereinbarung
Ziel: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

331 Organisation

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Behandlung
von Einsprachen

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Beruicksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

332 Beschrieb,
Visualisierung

Baugesuch

— Begleiten des Baubewilligungsverfahrens
einschliesslich Bereitstellen der Unterlagen

Baugesuch

— Mitwirken bei Verhandlungen mit den
Bewilligungsinstanzen

— Bereitstellen aussergewohnlicher
Bewilligungsunterlagen (Umweltbericht usw.)

Bereinigung des Bauprojekts

— Aktualisierung der Systemdefinitionen

— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

333 Kosten/
Finanzierung

Bereinigung der Kosten

— Anpassen der Kosten als Folge behdérdlicher
Auflagen

— Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von
Projektanderungen

334 Termine

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich.

— Anpassen des Realisierungsprogramms fur
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Administration

41  Ausschreibung

Grundlagen: Bauprojekt und Detailplane
Ziel: Vergabereife erreicht

411 Organisation

— Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit
Gesamtleiter

— Erstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlicksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

412 Beschrieb,
Visualisierung

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen

— Durchfuihren von Bemusterungen

— Ausarbeiten der Ausschreibungsplane in
geeigneten Massstében

— Erstellen der Ausschreibungsunter lagen,

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und

Submissionsdurchfuhrung

— Definieren der Ausschreibungsunterlagen
gemass den Vorgaben der SBB.

— Ausschreiben von Varianten
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Gliederung gemass Kostenvoranschlag — Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
— Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an von Begehungen und
den mit dem Auftraggeber festzulegenden Informationsveranstaltungen
Kreis von Unternehmern und Lieferanten
Orlgntleren der Unternehmer und Lieferanten Vergleich der Angebote
Vergleich der Angebote - e
) ) — Detaillierte Analyse unverhaltnismassig
— Kontrollieren und vergleichen der Angebote zahlreicher Offerten
(technisch, 6kologisch, finanziell) — Analyse von Varianten
— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von | _ Bereinigen der Angebote mit
Unternehmervarianten ) Bereinigungsgespréachen.
— Mitwirken bei Verhandlungen mit — Detaillierte Dokumentierung der
Unte_rn_ehmern und Lieferanten Angebotsbewertung geméss den
— Bereinigen der Angebote i Zuschlagskriterien.
— Ausarbeiten der Vergabevorschlage — Mitwirken bei Debriefings von Anbieterinnen.
Vertragserstellung
— Aktualisierung der Vertragsunterlagen gemass
den Resultaten der Angebotsbereinigung mit
der Anbieterin.
— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren.
413 Kosten / — Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der | — Aktualisieren des Kostenvoranschlages,
Finanzierung Angebote und Vergleich mit dem apalog Art. 4.32, auf der Grundlage der
Kostenvoranschlag eingegangenen Angebote
— Begriinden von Abweichungen gegeniiber — Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspr[]fung von
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich Unternehmervarianten.
414 Termine — Mitwirken beim Erstellen-eines provisorischen | — Aktualisieren des Realisierungsprogramms
Ausfiihrungsterminplans liber das Gesamtprojekt.
— Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms.
415  Administration — Formulieren der Vergabeantrage mit dem — Aktualisierung der Systemdefinitionen.
Gesamtleiter
51  Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausfihrungsreife erreicht
511 Organisation — Umsetzen der PQM-Massnahmen - Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1,
insbesondere: Mitwirken bei der Erstellung von
Sicherheitsvorschriften (Anlagebau)
— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.
— Berucksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.
512 Beschrieb, Ausfuhrungsunterlagen Ausfiihrungsunterlagen

Visualisierung

— Durchfuihren der definitiven Berechnungen

— Angabe der Aussparungen

— Erstellen der Ausfuhrungsplane, Stromlauf-
und Prinzipschemata

— Erstellen der Ausfuhrungsunterlagen fiir das
Messkonzept

— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

— Uberpriifen der Fabrikations- und
Werkstattplane von Unternehmern und
Lieferanten

— Bereitstellen von Unterlagen fir
Ausfuhrungsbewilligungen

— Uberpriifen der Ausfiihrungsunterlagen,
Fabrikations- und Werkstattplane von
Unternehmern und Lieferanten beziglich
Konformitat mit den Vertragsanforderungen
sowie Freigeben der Unterlagen.

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfuihrung
nicht oder nur mit unverhéltnismassigem
Aufwand erhéltlich sind

— Sicherstellen der Vertréaglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Prifen (technische und kommerziell) von
Nachtragen und Projektanderungen
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014)

Besonders zu vereinbarende

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuhrungsvarianten und -
details

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Erstellen der Ausfuhrungsplane der Ver- und
Entsorgungsleitungen

513

Kosten /
Finanzierung

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfilhrungsprojekt

Visualisierung

— Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken
bei der Festlegung des Bauvorganges fiir die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile

— Uberwachen der Qualitat der ausgefiihrten
und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

— Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen
Lieferungen

— Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen nach Bedarf

— Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf

— Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Organisation und Kontrolle der
Ausmassarbeiten

— Prifen von Nachtragen

— Planen, Durchfiihren und Protokollieren von
Teilabnahmen

— Veranlassen offizieller Kontrollen durch
zustandige Instanzen

Projektanderung

— Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen
Anderungen und von nachtréglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten in die
Ausfuhrungsunterlagen

514 Termine — Mitwirken beim Nachfiihren des definitiven — Anpassen des Lieferprogramms der
Terminplans Ausfiihrungsunterlagen aufgrund von Projekt-

und Ausfuihrungsénderungen

515 Administration Vertrage und Dokumentation — Zusammenstellen der Ausfihrungsdokumente

— Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern des Fachbereichs
und Lieferanten
52  Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléane, Werk- und Kaufvertrage
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt
521 Organisation — Umsetzen der PQM-Massnahmen - Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1
— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.
— Beruicksichtigen von technischen,

administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

522 Beschrieb, Fachbauleitung Fachbauleitung

— Bau- und Montageleitung fir alle Anlageteile
des Fachbereichs.

— Regelmassige Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen

— Fachkoordination geméss Art. 9

— Kontrolle von Einlagen wie Rohren und
Kanélen im Beton

— Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen

— Laufende Koordination und Uberwachung der
Bau- und Montagearbeiten im Fachbereich auf
der Baustelle und Sicherstellen, dass alle
Vertragsnehmer ihre vertraglichen Leistungen
erfullen kénnen.

— Uberwachen und Dokumentieren der
Einhaltung von den Schllsselterminen der
Vertragsnehmer des Fachbereiches auf der
Baustelle.

523 Kosten/

Finanzierung

— Fuhren der Kostenkontrolle

— Erstellen periodischer Kostenberichte

— Kontrolle von Leistungsaufstellungen und
Rechnungen

— Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
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bereich Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

— Einholen und Kontrollieren der Bank- und
gleichwertiger Garantien
524 Termine — Mitwirken beim Nachfiihren des - Mitwirken bei Terminbesprechungen und bei

Ausfuhrungsterminplans

der Koordination der Unternehmer-
terminprogramme mit dem Ausfuhrungs-
terminplan (Ubergeordnete Gesamt-
terminplanung)

525 Administration

Dokumentation

— Protokollieren der fachspezifischen
Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und
Lieferanten

— Fihren des Baujournals

Dokumentation

— Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
des Fachbereichs

— Nachweisprotokolle iber die Einhaltung von
vertraglichen Schlusselterminen.

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziel: Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Méangel behoben

531 Organisation

— Uberpriifen der durch den Auftraggeber
festgelegten Leistungen gemass PQM-
Konzept

— Gesamtleitung geméss Art. 3.4.1,
insbesondere: Fachkoordinierte Leitung der
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

— Papierlose Leistungserbringung mit von der
SBB AG eingerichteten Kommunikations- und
Daten Management Systeme. In
Ausnahmefallen und nach Absprache kénnen
von der Firma vorgeschlagene Systeme
angewendet werden.

— Berlcksichtigen von technischen,
administrativen und organisatorischen
Vorgaben der SBB.

532 Beschrieb,
Visualisierung

Inbetriebnahme

— Planung, Organisation und Uberwachung der
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

— Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des
Bedienungspersonals

— Mitwirken beim Einholen der definitiven
Betriebsbewilligung

— Mitwirken bei integralen Tests, die im
Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung
stehen

— Planung und Durchfiihrung der Abnahmen

— Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und
Installationen

Bauwerksakten

— Einholen und Uberpriifen der von Lieferanten
und Unternehmern erstellten
Betriebsinstruktionen

— Einholen und Uberpriifen der von den
Lieferanten und Unternehmern nachgefiihrten
Ausflihrungsunterlagen

— Nachfiihren der wéahrend der Bauausfiihrung
vorgenommenen Anderungen in die Plane des
ausgefiihrten Bauwerks

Méangelbehebung

— Feststellen von Mangeln und Anordnung von
Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
sowie Kontrolle der Mangelbehebung

— Erstellen und Nachfuhren der Listen von
Mangeln, die bis zum Ablauf der 2weijahrigen
Rugefristen aufgetreten sind

Inbetriebnahme

- Planung, Organisation und Uberwachung
integraler Tests

— Prifen der Testresultate und Ausstellen der
Genehmigungs- bzw. Abnahmeprotokolle

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl.
Einholen von Wartungsvertragen

— Personalschulung

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung der Bauwerks- und
Anlageakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

533 Kosten /
Finanzierung

Schlussabrechnung

— Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnungen der Anlagen und
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Installationen
— Gegenulberstellen mit dem Kostenvoranschlag
— Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien
oder gleichwertiger Garantien
534 Termine — Erstellen des Terminplanes fir die -
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
535 Administration Dokumentation — Mithilfe beim Erstellen des Betriebshandbuchs
_ Protokollieren der Abnahmen (inkl. Organisation, Pflichtenheften und
— Erstellen von Mangel- und Pendenzenlisten Aufgabenbeschrieben)
— Zusammenstellen der fiir den Betrieb und die
Erhaltung erforderlichen Dokumente

2.3 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fiir dessen Erflllung ergdnzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fur Zusatzleistungen von 1050 Stunden aus.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewahrleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis
gelten die angebotenen Honoraransatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgangig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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