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1.
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BAU
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DLT
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Liste des abréviations

Appel d'offres

Auteur de projet

Bureau d’appui du Maitre de I'Ouvrage

Bande d'arrét d'urgence

Equipements d'exploitation et de sécurité (Betriebs- und Sicherheitsausriistungen)
Commission des partenaires

Comité de pilotage

Direction générale des travaux

Direction du projet

Direction locale des travaux

Projet de détail (Detailprojekt)

Equipe d'évaluation des offres

Etude d'impact sur I'environnement

Concept global de maintenance (Globales Erhaltungskonzept)
Inspectorat Fédéral des installations a courant fort
Spécialiste technique (Fachspezialist)

Fachhandbuch (Manuel technique)

Soutien technique (Fachunterstiitzung)

Projet général (generelles Projekt)

Ouvrages d’'art (Kunstbauten)

Numéro propre a chaque ouvrage

Loi sur la circulation routiére

Concept d'intervention (Massnahmenkonzept)

Maitre d'ouvrage

Projet d'intervention (Massnahmenprojekt)

Note de recommandation

Périmétre des Routes Nationales

Ordonnance sur les régles de la circulation routiére
Ordonnance sur I'Etude d'Impact sur I'Environnement
Office Fédéral de I'Environnement, des Foréts et du Paysage
Office Fédéral de I'Environnement

Office Fédéral des Routes

Office Fédéral des Routes, filiale d'Estavayer-le-Lac
Ordonnance sur la Protection de I'Air

Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs
Ordonnance sur la Protection contre le Bruit

Ordonnance sur les Routes Nationales

Ordonnance sur la protection contre le Rayonnement Non lonisant
Ordonnance sur l'assainissement des Sites pollués
Ordonnance sur les atteintes portées au Sol

Ordonnance sur la Signalisation Routiére

Paroi antibruit

Séance technique du projet (Projektfachsitzung)

Passage inférieur

Passage supérieur

Route Cantonale

Route Communale

Route a grand débit

Rapport d'Impact sur 'Environnement

Routes Nationales
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SDA
SER

SN
SoMa
T/G

T/U
UH-Peri
UMa / UeMa
UPlaNS
uT

\V/
VoMa
VSA
VSS

ZI
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Route Principale

Surface D'Assolement

Suivi Environnemental de la phase de Réalisation

Norme Suisse

Mesures d'urgence (Sofortmassnahmen)

Tunnels et Géotechnique

Tracé et Environnement

Périmeétre d'entretien des routes nationales

Mesure temporaire / mesure transitoire (Uberbriickungsmassnahme)
Planification de I'entretien des routes nationales (Unterhaltsplanung Nationalstrassen)
Unité Territoriale

Voie Circulation

Mesure anticipée (Vorgezogene Massnahme)

Association suisse des professionnels de I'eau

Association suisse des professionnels de la route et des transports
Zone Industrielle
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2.

Deépartement fédéral de I'environnement, NO1 Jonction de Rolle réaménagement - DP-MS
des transports, de I'énergie et de la
communication DETEC AO APR - Cahier des charges

Office fédéral des routes OFROU
Filiale Estavayer-le-Lac

Liste des documents remis dans le cadre de I'AO

Les documents suivants sont remis aux soumissionnaires dans le cadre du présent AO :

No

© o Nk wDdNPR

I il el =
> wbdhEFk o

15.

16.

17.
18.
19.

Désignation

Modification de la jonction de Rolle (13) - Dossier du projet définitif (AP)
Monod Piguet + Associés - 25 septembre 2017

a. Plan d'ensemble

b. Plan de situation avec indication des alignements

c. Profils en long

d. Profils types

el. Profils en travers - Nouvelle bretelle d'entrée Lausanne
e2. Profils en travers - Nouveau giratoire nord

e3. Profils en travers - Nouveau giratoire sud

g. Rapport technique, y c. les mesures d'accompagnement
h. Concept d'évacuation des eaux

i. Notice d'impact sur I'environnement

j- Colt estimatif

k. Plan d'expropriation

|. Tableau des droits expropriés

m1. Conduites électriques

Autres documents

Aménagement de la jonction de Rolle - Projet définitif BSA (AP)
BG Ingénieurs Conseils - 7032.44-RN001 et ses annexes - 7 mai 2014

RNO1 Jonction de Rolle réaménagement - Prise de position finale de 'OFROU sur demandes des
offices fédéraux et le canton de Vaud - 28 février 2019

Aménagement paysager du projet - Concept général - biol conseils - 2 juillet 2019
Code conduite - OFROU - 2007

Comportement lors de travaux sur les RN : Régles générales de comportement — ASTRA 86024
(édition 2001 V2.91)
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3. Description générale du projet
3.1 Contexte

La jonction de Rolle est située sur l'autoroute NO1 Genéve-Lausanne, approximativement au PK 45.0,
au Nord-Ouest de la Ville de Rolle. Cette jonction est située sur le troncon entre la jonction de Gland
(PK 37.7) et d’Aubonne (PK 50.4). La situation géographique générale est donnée dans la figure ci-
dessous.

Figure 1 - Situation générale existante

La bretelle d’accés a I'autoroute direction Lausanne est décalée au Sud de l'autoroute ; en effet, une
parcelle d'activité est prise entre la bretelle d’entrée de I'autoroute et I'autoroute.

Dans le cadre d'un pdle de développement stratégique définit par le canton de Vaud et d'un PLQ
associé, Schenk SA va construire un Nouveau Site de Production (NSP), son implantation nécessite le
déplacement de la bretelle d’entrée direction Lausanne de quelque 100 metres en direction du Jura,
s’accrochant ainsi en face de la bretelle de sortie, sur la route de la Vallée.

Les surfaces rendues disponibles par ce transfert permettent I'établissement de constructions en
adéquation avec les objectifs du Service de développement territorial (SDT) du Canton de Vaud et ceux
de la Commune de Rolle et également dans le cadre de la planification de Régionyon, la réalisation de
logements et de surfaces a caractére commercial et d'activités. Par ailleurs, Régionyon développe,
depuis décembre 2012, une offre de transports publics par bus améliorée, notamment en rabattant
toutes les lignes sur les gares CFF, dont celle de Rolle.

Le projet doit définir les aménagements nécessaires permettant d’améliorer la capacité routiere de la
jonction autoroutiere, en garantissant le respect des horaires des bus et ce en intégrant les
développements attendus a Rolle et dans la région. Le présent projet traite de la partie dont la
responsabilité incombe a I'Office Fédéral des Routes (OFROU) et des mesures d’accompagnement
convenues entre 'OFROU, le Canton, la Région, la Commune et Schenk SA.
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3.2 Objectifs et conditions cadres

Les objectifs du projet de modification de la jonction de Rolle sont d’améliorer le fonctionnement actuel
et de garantir le fonctionnement futur a long terme 2040 de la jonction autoroutiére, sans refoulement
sur l'autoroute, tout en assurant le passage des lignes de bus sans pertes de temps significatives, en
tenant compte des projets de Schenk SA, de ceux de la Commune de Rolle et de I'évolution urbanistique
de la région.

Ainsi, I'APR doit élaborer un projet permettant de garantir la sécurité des usagers et dassurer la
durabilité de la superstructure en assurant une fonctionnalité permanente de la Jonction de Rolle. Sur
ce dernier point, les exceptions seront minimalisées et réalisées de nuit. On doit ainsi garantir une
perturbation minimale au trafic routier existant en phase travaux.

3.3 Données de base

3.3.1 Périmétre de I'étude

Le périmétre couvert par le projet d'aménagement de la jonction de Rolle est limité au Nord par le
giratoire existant de Germany, a I'Ouest par les entrées/sorties des bretelles autoroutiéres, au Sud par
le nouveau giratoire sur la route cantonale en localité pour accéder au NSP de Schenk SA et au futur
quartier d’habitations, et a I'Est par la nouvelle bretelle d'accés a I'autoroute, direction Lausanne.

Les limites géographiques du projet OFROU, objet du présent projet définitif, s’étendent du giratoire de
Germany, giratoire non compris, au giratoire Sud de la jonction, giratoire compris. Les mesures

d’accompagnement s’étendent de part et d'autre du projet OFROU.

Ces limites sont présentées dans la figure ci-aprés.
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Figure 2 - Réaménagement de la jonction de Rolle (phase AP)
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Description du projet

Les mesures projetées sont résumeées ci-apres :

§
§

w W W W W

E 7222.16-DO002/Vud/Sbre

Un nouveau carrefour entre I'entrée et la sortie d'autoroute dans le sens Lausanne-Genéeve
Une nouvelle route d'acces a I'entrée de 'autoroute en direction de Lausanne

Un nouveau carrefour entre la sortie d'autoroute et la nouvelle entrée dans le sens Genéve-
Lausanne

Un nouveau carrefour pour I'accés zone de développement urbaine

Un mur de souténement pour soutenir le by-pass de la sortie sud du giratoire sud
Réfection du revétement du PS enjambant I'autoroute

Un nouveau raccordement de I'évacuation des eaux de l'autoroute au réseau communal

Renouvellement de la distribution d'énergie, coffrets de terrains de distribution d'énergie avec
départs pour alimenter |'éclairage public renouvelé dans la jonction de Rolle, un futur systeme de
signalisation dynamique du giratoire de Germagny, un futur systéme de dosage trafic sur la bretelle
d'entrée direction Lausanne

Pose de batteries de tubes en liaison avec les batteries de 'autoroute

Renouvellement des candélabres d'éclairage public du périmetre OFROU
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§ Construction des infrastructures pour le déplacement et I'enterrement de la ligne MT de la Romande
Energie

§ Mise a terre spécifiqgue des équipements métalliques dans les zones d'influences des lignes haute
et moyenne tension qui traversent la jonction de Rolle

§ Ameénagement paysager de la Jonction de Rolle
3.4 Information sur |'état des procédures

Le démarrage du projet faisant I'objet du présent appel d'offre est conditionné a I'entrée en force de
deux procédures :

§ Procédure AP du réaménagement de la Jonction de Rolle, porté par 'OFROU

§ Procédure PLQ - Plan de quartier "Gare Nord - Schenk", portée par la commune de Rolle

Pour les deux procédures, le traitement des oppositions et des recours est en cours. Une entrée en

force est raisonnablement envisagée au début 2020, mais il ne s'agit que d'une prévision. Un éventuel
report ne donne lieu & aucune prétention.

3.5 Planning général

Le planning prévisionnel des études et des travaux est le suivant :

§ Début des prestations APR : 02.03.2020

§ Remise du DP : 20.12.2020

§ Publication AO entreprise sur Simap : 28.02.2021

§ Travaux: Sept 2021 a mars 2023
§ Remise DOR: juin 2023

3.6 Devis estimatif du projet - Répartition des codts

Le co(t des travaux est devisé a 4 651 700 CHF HT (sans les frais d'acquisition, sans les frais de projet
et direction des travaux ni de divers et imprévus), voir piéce j du dossier AP (11).

Le financement du projet fait l'objet d'une convention entre les différents partenaires impliqués.
L'ouvrage se décompose donc en plusieurs zones (9) ayant chacune une clé de répartition différente
entre les 5 partenaires.

L'OFROU assume l'ensemble de la gestion contractuelle et des paiements, les autres partenaires
reversent a I'OFROU leur part des colts effectifs lors de la réalisation en vertu d'un accord
conventionnel.

L'organisation du suivi financier par I'APR doit intégrer cette répartition des codts.
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4. Organisation générale du projet et des travaux
4.1 Organisation du Maitre d'ouvrage
OFROU -F1

Groupe de suivi

Partenaires Canton
- POLCANT
- DGE

NO1 Jonction de Rolle réaménagement - DP-MS

AO APR - Cahier des charges

Comité de pilotage

Commission des partenaires

(COPAR)

Offices spécialisés fédéraux
- OFEV

- Autres selon besoin

-SDT
- DGMR
-OIT

Commune de Rolle

Conseil régional du district de

Direction générale du projet et
des travaux
(DIPRO et DGT)

Resp. de projet :
Charles-Henri Demory

Spécialistes techniques OFROU
- Soutien technique (FaS)

- Gestion du patrimoine F1
- Service juridique/acquisition de
terrain (RDL)

Réseaux routiers OFROU
- Planification des réseaux

- Mobilité douce

Exploitation
- Unité territoriale

Nyon

Schenk SA

- Centrale de gestion du trafic

Information / Communication

BAMO et DGT

Mandataire pluridisciplinaire

BG Ingénieurs Conseils SA

DP-MS
Mandataires

Génie civil / BSA / Géotechnique / GEéomeétre
Architecte-paysager / Environnement

| Ingénieur trafic |

I Spécialiste environnement / SER |

4.2 Organisation du mandataire

L'APR faisant I'objet du présent appel d'offre sera un mandataire (ou groupement de mandataires)
pluridisciplinaire qui aura la tache de réaliser les phases du projet de détail (DP) / projet d'intervention
(MP) jusqu'a la mise en service (phase 53, SIA103/108/112) pour le réaménagement de la jonction

Rolle.

Le groupement de mandataires sera constitué impérativement des spécialistes dans les domaines

suivants :

§ Génie civil (tracé, ouvrages d’art, ...)
§ BSA (équipement d’exploitation et de sécurité, mise a terre)

§ Géotechnique

E 7222.16-DO002/Vud/Sbre
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§ Environnement
§ Géometre
§ Architecte-paysager

Le chef de projet du Mandataire (du domaine T/U) assurera le pilotage de ce dernier. Il sera le
représentant du Mandataire et I'unique interlocuteur du MO.
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5. Description des prestations
5.1 Généralités

L'objet du contrat est la réalisation des phases projet de détail (DP) / projet d'intervention (MP) jusqu’a
la mise en service (phases 41 a 53, SIA 103/108/112) pour le réaménagement de la jonction de Rolle
tel que décrit au chapitre 3.

La totalité des prestations de I'APR seront établies selon les exigences des procédures et standards de
I'OFROU (disponible sur www.astra.admin.ch), des exigences du MO, de la |égislation et des normes
professionnelles en vigueur.

Les prestations indiquées dans les listes non exhaustives dans les chapitres suivants sont indicatives
et devront, si nécessaire, étre complétées selon I'expérience du soumissionnaire et en fonction des
observations faites lors de la réalisation du mandat.

Les adaptations éventuelles du projet (par exemple : modifications suite a I'approbation de 'OFROU),
justifiées suite aux controles de 'OFROU, font partie intégrante des prestations du mandataire.

5.2 Prestations indépendantes des phases

Organisation et administration :
§ Soutien continu au MO et au BAMO pour garantir le bon déroulement du mandat

§ Coordination : Sauf contre-indication, le BAMO se charge de la planification générale, la
coordination fine, de détails, est du ressort de I'APR (le BAMO doit néanmoins étre informé et
sollicité lorsque le contexte I'impose), en particulier :

§ Coordination avec tous les intervenants du projet (OFROU et ses mandataires, BAMO, UT,
services cantonaux et communauy, feux bleus, Schenk, distributeurs d'énergie, tiers, ...)

§ Coordination avec les projets tiers

§ Organisation participation et rédaction des comptes-rendus des séances techniques et de
coordination nécessaires au bon déroulement du projet et des travaux (PFS, coordination
interdomaines, coordination avec les divers intervenants, DLT, ...)

§ Participation aux séances, DIRPRO (1-6/an) et sur demande aux séances COPIL (1-4/an), y
compris préparation
§ Appui proactif au MO et au BAMO pour assurer le bon déroulement du mandat et des travaux, yc :

§ Appui pour I'élaboration de documents de support / décisionnels a I'attention du COPIL, de la
DIRPRO ou externe

§ Information, communication et reporting : Préparation des documents et informations nécessaires
au projet a l'attention du domaine Information et communication, resp. reporting

§ Soutient pour le travail de relation publique (élaboration, mise a disposition de document, év.
participation) notamment pour présentation du projet (plaquette, site internet, ...)

§ Elaboration et mise a jour d'un plan de la gestion de qualité relative au projet (et a la réalisation des
éventuelles mesures anticipées, provisoires et/ ou urgentes)

§ Tenue du journal de projet pendant toute la durée du mandat

Etudes, projet, travaux :

§ Prise de connaissance, le cas échéant contrdle, du projet et des informations existantes, vision(s)
locale(s), de maniére a assure la bonne réalisation du mandat (y compris standards/FHB OFROU,
normes et législation en en vigueur)

§ Prise en compte des conditions posées par les autorités d’'approbation, en particulier veille a
I'intégration des charges
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§ Préparation des bases informatiques (bases de plans) nécessaires a I'établissement du mandat
(dans le cas ou les plans conformes au format informatique ne pouvaient pas étre récupérés) et/ou
récupérations des plans conformes de I'époque établis au format informatique

Définition et gestion des interfaces interdomaines (locales, techniques, ...)

Définition des mises a la terre spécifiques des éléments métalliques dans les zones d'influences
des lignes électriques

§ Définition et gestion des éventuelles investigations supplémentaires jugées nécessaires
(établissement des appels d'offres, suivi des prestations, analyse et synthése)

Elaboration et actualisation des conventions d’utilisation et bases du projet
Elaboration des analyses des risques et suivi

§ Les éventuelles variantes ou dérogations seront établies avec tous les éléments permettant leur
compréhension et validation (note/rapport, croquis/plan, analyse comparative multicriteres, ...)

§ Planification de tous les travaux sur I'espace routier entravant le trafic en coordination avec
l'ingénieur trafic, pendant la période fixée dans le cadre du concept de gestion du trafic en
coordination avec la police et 'UT

Codts / Suivi financier :
§ Structuration par objet, selon les différents partenaires concernés (voir chap. 3.6)
§ Analyse et justification de I'évolution des colts

§ Le contrGle des colts s'effectue selon le programme OFROU TD Cost convenu; la structure du plan
comptable du projet et le systéme de contrble des codts pour le projet seront fixés par le MO (BL-
IC); le contr6le des colts, la planification financiére et le budget sont effectués selon les directives
IC-NS de I'OFROU

Echéances :

§ Etablissement de I'échéancier de livraison des documents du projet, tout en tenant compte des
délais d'approbation

§ Elaboration et mise a jour mensuelle de planning du mandat et du planning des travaux

5.3 Phase DP - Projet de détail

Un projet de détail est élaboré pour chaque domaine, respectivement par sous-domaine ou par ouvrage.
5.4 Phase MP - K (ouvrage d'art)

Le renouvellement de 'enrobé du PS de la Jonction de Rolle fait I'objet d'un dossier MP.

55 Phase 41 - Appel d'offre, comparaison des offres, proposition d'adjudication

Organisation :

§ Conseille le maitre de I'ouvrage lors de I'établissement du catalogue des entreprises et des
fournisseurs

Etablit une liste des acquisitions a faire, y compris de I'échéancier, prépare les acquisitions

Définition des bases d'appel d'offres (y.c. planification, organisation et allotissement) en
collaboration avec 'OFROU et proposition de conditions de participations et de critéres d'aptitude
et d’adjudication avec EEO

§ Est responsable de I'établissement des documents nécessaires pour les différents appels d’offres
pour les travaux d’'exécution, y c. la base de publication Simap, dirige et coordonne leur
établissement avec tous les projeteurs généraux et spécialisés

§ Propose des systémes d'incitation & accélérer les travaux pour diminuer les perturbations de trafic
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§ Organise, conduit et analyse les visites des ouvrages et des installations avec les soumissionnaires,
répond aux questions des soumissionnaires

Analyse et évalue les offres

Participation aux séances d'évaluation des offres (EEO) et appui administratif, y.c. établissement
des comptes rendus et documents d’'adjudication (admis 2 séances par AO)

§ Etablit les rapports d’'évaluations des offres, ainsi que le rapport d'évaluation définitif avec la
demande d’adjudication

§ Met a disposition de 'OFROU les documents nécessaires pour les débriefings, les procédures
juridiques et pour I'établissement des contrats

Exigences particuliéres :
§ Aucune marque ne sera spécifiée, conformément aux lois et reglements sur les marchés publics
§ Une attention particuliére devra étre portée a la compatibilité des matériaux et des systémes

§ Les prestations de définition de l'allotissement font partie intégrante des prestations de I'APR, ainsi
que les prestations en lien avec la NIE pour cette phase

§ Les appels d'offres seront, pour la majorité des travaux, décomposés par domaine voir par sous-
domaine OFROU, a moins que le projet de détail ne mette en évidence l'intérét de regroupement
ou d’'un autre découpage. En tout état de cause, les prestations de définition de I'allotissement font
partie intégrante des prestations de 'APR

§ La constitution des dossiers d'appels d'offres sera assurée par le mandataire, la publication de
I'appel d'offres, I'envoi du dossier aux soumissionnaires (publication Simap) ainsi que la réception
des offres seront assurés par 'OFROU

5.6 Phase 51 - Projet d’exécution

Organisation :
§ Proposition et élaboration des éventuels dossiers de preuves a futur

Exigences particuliéres :

§ Lacirculation des plans d’exécution respectera impérativement le schéma qui sera défini par le MO,
une attention particuliére sera portée au respect des délais (contraignants)

5.7 Phase 52 - Exécution de lI'ouvrage

Les prestations de base que doit fournir le mandataire sont décrites dans les normes SIA 103/108/112
domaine partiel 4.3.52. 1l s'agit les prestations de "directeur des travaux" (DLT), et de "professionnel
spécialisé". La "Direction générale des travaux" est assurée par le MO.

Organisation :

§ Appui proactif au MO et au BAMO pour assurer le bon déroulement de la DGT

§ Participation aux séances DGT (mensuelles), y compris préparation

§ Séances de DLT hebdomadaires (organisation et comptes rendus) avec notamment :

§ Mise a disposition du MO d'un rapport d'avancement (état des travaux, analyse des écarts du
programme de construction, changements de commandes et de projet, état des mesures et de
la facturation, avenants, communication des frais, régie, pronostic final pour la fin des travaux,
évenements sur les chantiers, nombres des heures de la direction des travaux)

§ Elaboration des métrés, au moins tous les 15 jours, avec le directeur des travaux (travaux a la
tache et régie) pour tous les objets d'inventaire et édition d'une situation (facture) mensuelle des
travaux
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§ Invitation, participation et établissement des procés-verbaux des séances du concept d'urgence et
gestion des incidents

§ Participe et contrdle des instructions du concept d'urgence sur les chantiers. S'assurer de
l'organisation du systeme d'alarme pour le concept d'urgence

§ Tenir un journal de chantier sous forme de cahier (prestations journalieres, horaire journalier,
description des travaux du chantier, incidents de chantier spéciaux, contrdle des voies d'urgence,
etc.)

Exigences particuliéres :

§ LaDLT integre des compétences pour I'ensemble des domaines concernés

§ Saisie continuelle des métrés de contrble qui ne sont plus contrdlables plus tard

§ Réglementimmédiat avec I'entreprise des incohérences de métrés

§ Mise a jour continuelle de la documentation et des photos des travaux de chantier

§ Elaboration et mise a jour des plans de métrés compréhensibles pour chaque phase de construction
§

Elaboration des métrés finaux d'une phase de construction au plus tard quatre semaines apres la
fin des travaux

§ S'assure de la mise en ceuvre et du respect des regles de sécurité
5.8 Phase 53 - Mise en service, achévement

Toutes les prestations liées a I'établissement du dossier d’archivage font partie de cette phase, tout
comme la réception technique et environnementale des travaux.

Outre I'élaboration des manuels d’exploitation et de maintenance, I'APR organise et instruit le personnel
de I'exploitant.

Les dossiers conformes, établis selon les exigences OFROU, en patrticulier le systtme DOR (dossier
de l'ouvrage réalisé) et la directive F1EP INS003 "Structure et contenu des dossiers de I'ouvrage

AN

réalisé", doivent étre transmis au mandant au plus tard 3 mois apres la remise de l'ouvrage. Ceci en
version physique (papier) et numérique (.pdf et fichiers sources).

L’APR sera également responsable de déposer les DOR dans Digiplan.
5.9 Prestations spécifiques géomeétre (mensuration)

Les prestations fournies par le spécialiste géomeétre pour la phase de planification sont notamment :
§ \Vérifie, entretient et compléte le réseau de points fixes dans le périmétre du projet

§ Effectue les levés topographiques et élabore le modéle numérique de terrain qui intégre les lignes
de rupture et les facettes du maillage

Met & disposition les points c6tés, les courbes de niveau,
Reléve les ouvrages d'art existants
§ Reléve les réseaux souterrains (cadastre)

Les prestations fournies par le spécialiste géometre pour la phase d'appel d'offres et de mise en ceuvre
sont notamment :

§ Met a disposition et transmet les documents du réseau des points fixes pour la réalisation dans le
périmétre du projet

§ Reprend et saisit toutes les données graphiques et techniques existantes dans le systéme de
mensuration du maitre de I'ouvrage

§ Reprend les données pour I'établissement des plans
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Reprend les données de mensurations existantes pour I'établissement des plans
Effectue I'implantation principale des axes et des ouvrages
Organise et effectue les relevés sur le terrain

Organise et effectue les mensurations de contrdle et de surveillance selon les exigences du maitre
de l'ouvrage

§ Mesure au fur et & mesure les parties d'ouvrages (visibles ou invisibles), en planimétrie et en
altimétrie qui ne seront plus accessibles ultérieurement

Mesure les ouvrages et les installations exécutés en planimétrie et en altimétrie

Prépare les données et esquisses d'implantation pour les plans de lI'ouvrage exécutés selon les
exigences du mandant

§ Transmet les données (y compris le rapport technique) en format adéquat aux auteurs de projet
§ Contrdle I'implantation des entreprises
§ Reprend les mutations de la mensuration officielle dans les plans des ouvrages exécutés existant

w W W W

5.10 Prestations spécifiques en géotechnique

Les prestations en tant que spécialiste géotechnigue sont notamment :

Le conseil et l'information aux planificateurs et au MO

La conception de la stratégie de travail

Les observations géologiques et géotechniques, mesures, relevés et cartographie
La documentation, I'analyse, l'interprétation et I'appréciation des résultats

La description du sous-sol (relevé descriptif et visuel)

Le jugement et I'évaluation du sous-sol par rapport a la problématique

L'élaboration des bases géologiques et géotechniques nécessaires pour le déroulement du projet

(y compris les plans, les justificatifs et les rapports nécessaires)

§ L'identification des lacunes et des incertitudes ainsi que la communication des conséquences
respectives avec le MO

§ L’'encadrement compétent (géologie, géologie technique, hydrogéologie, site contaminés) et le

conseil au MO mandat les travaux

w W W W W W W

5.11 Prestations spécifiques en environnement

Les prestations en tant que spécialiste environnement sont notamment :
§ Elaboration des piéces "environnement" dans les différentes phases du mandat

5.12 Prestations spécifiques en architecture-paysagere

Les prestations en tant que spécialiste architecte-paysager sont notamment :
§ Intégration du projet d'aménagement paysager du projet de la Jonction de Rolle
§ Mise en ceuvre du projet d'aménagement-paysager du projet de la Jonction de Rolle

5.13 Prescriptions particuliéres

5.13.1 Information, communication et reporting

Seuls les collaborateurs OFROU sont habilités a communiquer a la presse, aux tiers et aux autorités
cantonales ou communales. Cependant, dans le cadre du présent marché, le soumissionnaire pourra

étre appelé a appuyer 'OFROU, en préparant des documents et informations nécessaires pour ces
communications.
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5.13.2 Acces au domaine autoroutier

Toute intervention sur le domaine autoroutier doit étre, dans tous les cas, coordonnée au préalable avec
les UT afin de garantir la sécurité des usagers et des personnes responsables des études.

Les exigences OFROU en matiere d'accés au domaine autoroutier (voir instructions annexées a I'AO

selon (19)) devront étre scrupuleusement respectées. Ces exigences doivent étre prises en compte
dans les tarifs horaires du mandataire ainsi que dans I'estimation des heures.
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0. Prestation de tiers

Les prestations suivantes ne font pas partie des prestations a inclure dans l'offre. Elles sont décrites a
titre purement informatif. Toutes ces taches doivent étre réalisées avec la collaboration de 'APR/DLT
objet du présent cahier des charges.

6.1 Prestations d’APR/DLT spécialiste trafic

Le spécialiste trafic APR/DLT assurera les taches suivantes :
§ Analyses des possibilités de gestion du trafic pour les travaux
§ Controle de la gestion du trafic en phases études et dans les phases de construction

§ Adaptation de la gestion du trafic dans les phases de construction aux éventuelles modifications de
I'espace disponible et des étapes de construction

§ Etablissement des plans de gestion de trafic (phases chantier et définitif) en collaboration avec le
mandataire APR/DLT du présent cahier des charges

§ Etablissement du concept de sécurité et de gestion des événements selon les normes ainsi que les
directives et exigences OFROU en vigueur, y compris :
§ Coordination et organisation avec les divers intervenants (feux bleus, UT, MO, ENT, etc.) durant
toutes les phases
§ Etablissement des demandes de signalisation temporaire (TESI) pour les chantiers de courte
durée (programme et type d'intervention sur la RN)
§ Suivi de la mise en place et du respect des exigences durant toute la durée des travaux

Contréle du concept de sécurité et de gestion des événements

Adaptation du concept de sécurité et de gestion des événements aux éventuelles modifications des
conditions locales

6.2 Prestations d’ingénieur en environnement et SER

L'ingénieur en environnement et SER sera en charge : des prestations environnementales pour tous
les besoins du projet et durant toutes les phases du mandat (NIE, SER, etc.) :

§ Appui au MO pour la vérification de la bonne prise en compte des aspects environnementaux dans
les prestations de I'APR du présent appel d'offres

§ SER - Suivi environnemental de la phase de réalisation

7. Dispositions du mandant sur I'échange des données

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis a la disposition du mandant en
code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un traitement ultérieur.

Le mandataire s'engage a fournir au mandant les données établies de maniére conforme.
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8. Informations complémentaires concernant I'offre financiere
8.1 Catégories de rémunération

Dans l'offre financiere, les tarifs ont été regroupés en deux catégories d’honoraires :

§ Catégorie 1: Personnes-clés et spécialistes (voir chapitre suivant), correspond aux catégories SIA
A,BouC

§ Catégorie 2 : Autres collaborateurs, correspond aux catégories SIAC, D, E, F, G,0,75G et0,5G

Deux tarifs sont a offrir pour chacune de ces catégories (tarif normal de jour et tarif de nuit), ils seront
valables pour l'ensemble des prestations du présent cahier des charges, ainsi qu'aux éventuelles
prestations complémentaires formellement ordonnées par le MO.

8.2 Définition des personnes en catégorie 1

En plus des 2 personnes-clés (chef de projet et responsable DLT), le MO a prévu la possibilité d'inscrire
d’'autres personnes en catégorie 1 (spécialistes), selon propositions du soumissionnaire. Cette liste,
ainsi que toute modification de cette liste en cours de mandat, sera soumise a I'approbation du MO.

8.3 Heures nécessaires pour I'exécution des prestations et rétribution

A l'exclusion des heures nécessaires pour les prestations de "RE-Execution" et de la "Réserve a
disposition du MO" (imposées par le MO), les heures doivent étre estimées et offertes par I'APR.

La répartition des heures entre les catégories 1 et 2 en résultant sera respectée, sauf accord formel du
MO, durant le mandat.

Le mandat sera rétribué au tarif temps, plafonné par phases de projet. A la fin de chaque phase, un
bilan sera établi et le montant des honoraires arrété. La phase suivante débutera des accord du MO
avec le montant contractuel de ladite phase, défini dans I'offre financiere.

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures a sa disposition dans le cadre de la gestion
d’'éventuelles prestations complémentaires a réaliser. Ces heures ne sont utilisables qu’apres libération
formelle du MO.

8.4 Montant prévu pour les frais accessoires

Dans I'offre financiére, le MO a prévu un montant de 30 000 CHF HT pour les frais accessoires selon
chapitre 4.2 du projet de contrat. Ce montant est destiné a couvrir les frais de tirage et d'impression de
documents explicitement demandés par le MO (notamment pour les dossiers de fin de phase et pour la
construction de l'ouvrage). Le mandataire est rémunéré d'apres les dépenses prouvées (pieces
justificatives, en cas de tirage/impression par le mandataire (tarifs soumis a I'approbation du MO).

Les autres frais accessoires (tels que les documents de travail, téléphone, frais de port, infrastructure
informatique, assurances, frais et temps de déplacement, frais de logement et de repas extérieurs) sont
compris dans la rémunération convenue selon le chapitre 4.1 du projet de contrat.

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque le mandataire a fourni au mandant les données
requises et les autres documents relatifs au projet sous forme électronique et papier.
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9. Liste des réserves techniques et des questions en suspens

Si le soumissionnaire a des réserves techniques et/ou des questions en suspens a formuler, il les
intégrera dans son offre (sous chapitre C3).
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