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1.
1.1

Beschreibung des Projektes
Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur Projekte, Multiprojekte Zirich

Rahel Macina Jost
Vulkanplatz 11

8048 Zdirich

1.2

Projektorganisation

Die geplante Projektorganisation ist dem Organigramm auf der nachfolgenden Seite zu entnehmen
(vgl. Abbildung 1).

Betreffend die Zusammenarbeit aller Beteiligten wird folgendes Rollenverstandnis erganzend zum
nachfolgendem Organigramm festgehalten:

Zu den Aufgaben des Gesamtleiters (GLG) gehoren insbesondere die Koordination samtlicher
SBB-Stellen, insbesondere der Fachbereiche, welche nicht Teil des Generalplanermandates
sind, sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der Ubrigen Unternehmen
und beteiligten SBB Organisationseinheiten, sowie durch SBB beauftragte Drittunternehmen.
Zudem ist er auch verantwortlich fur die Durchfiihrung der nétigen fachlichen Projektabstim-
mungen Uber sdmtliche Fachdisziplinen der SBB hinweg und deren Umsetzung. Es gilt die
Bring- und Holschuld. Die SBB vermittelt die Kontakte mit den verschiedenen SBB Fachdiens-
ten und SBB Organisationseinheiten, auch divisionstibergreifend sowie Dritten.

Die Fachdienstverantwortlichen (FDV) der SBB Glbernehmen die fachliche Abstimmung mit
den Fachdisziplinen der SBB untereinander. Sie machen die fachlichen Projektvorgaben. Wei-
ter prifen sie die Qualitat der umzusetzenden Vorgaben, nehmen ab und sind kostenverant-
wortlich flir den Fachbereich. Die Fachspezialisten des Generalplanerteams haben gegentiber
dem Fachdienstverantwortlichen die Bring- und Holschuld.

Die horizontale Kommunikation innerhalb des Generalplaners sowie zwischen den Fachberei-
chen ist selbstverstandlich und nicht eingezeichnet.

Unternehmer sind hier nicht dargestellt, gehtdren aber selbstverstandlich zum Koordinations-
kreis der Bauleitungen. Weitere Drittunternehmungen / SBB-IH sind hier nicht dargestellt, ge-
hoéren aber selbstverstandlich zum Koordinationskreis des Gesamtleiters.

Die in Abbildung 1 seitens Generalplanerteam aufgezeigte Aufstellung dient lediglich dem verbesser-
ten Verstandnis. Die Festlegung der Generalplanerteam-internen Organisation obliegt dem Gesamtlei-
ter und ist, in Absprache mit der SBB, bei Mandatsbeginn festzulegen.
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Abbildung 1: Organigramm
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1.3 Ausgangslage

Die Standardzugsléange von Guterzigen im Transitverkehr betragt 750 Meter. In der langfristigen
Fahrplanplanung sollen spéatestens ab 2025 auch im Nord-Siid-Verkehr tber Singen — Schaffhausen
750 Meter lange Zuge verkehren kénnen (Anforderung Guterverkehr). Unter anderem muss hierzu in
Schaffhausen ein Ausstellgleis fiir Uberholungen und kurzzeitiges Abstellen von Giiterziigen der er-
wahnten Zuglange vorhanden sein (Anforderung aus dem Fahrplan sowie Erfordernisse des Verkehrs
LV 21-24). Langfristig besteht die Option, dass zwei weitere Gleise auf die Anforderung 750m lange
Guterziige angepasst werden mussen. Das Projekt ist dazu aufwartskompatibel zu halten.

Fur den Fahrplan 2027 (Verdichtung Hochrhein/DB mit Halbstunden-Takt IRE) und die daraus not-
wendige Belegung der Perrongleise sowie der Gleichzeitigkeiten fehlt im Personenbahnhof Schaffhau-
sen ein Spurwechsel auf der Nordseite zwischen den Gleisen A3 und A4.

In einer hierzu durchgefihrten Objektstudie [1] wurde ein Variantenfacher erstellt und untersucht. Dar-
aus ergaben sich zwei Bestvarianten. In der Zwischenzeit hat sich die Auftraggeberin auf die Variante
1A festgelegt.

Fur die weitere Projektierung und Ausfiihrung wird nun mit der vorliegenden Ausschreibung ein Gene-
ralplaner fur diese beiden Vorhaben beschafft. Die zu erbringenden Leistungen umfassen die SIA Teil-
phasen 31-53 (Vorprojekt bis und mit Inbetriebnahme). Dabei stehen beim Generalplanermandat fol-
gende Fachdisziplinen im Vordergrund:

— Gesamtleitung / Koordination

— Bauphasenplanung

— Bauingenieurwesen (Tiefbau/Geotechnik und Tragkonstruktion)
— Fahrbahn

— Fahrstrom

— Kabeltiefbau

— Elektroplanung

Der erforderliche Ruckbau der Lokremise (Lage: siehe Abbildung 2) wird in einem separaten Mandat
geplant und die Ausfihrung wird vorgezogen.

.‘\ X =

o /

Abbildng 2: age gepl. Annahmegutergleis 750m (rot), Lokremise (gelb) und gepl. Spurechel (blau)

»
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1.4 Ziele

Ubergeordnetes Ziel ist, dass spatestens ab 2025 auch im Nord-Suid-Verkehr iiber Singen — Schaff-
hausen 750 Meter lange Zuge verkehren kdnnen (Anforderung Guterverkehr). Die vorgesehenen Ar-
beiten sind unter Beriicksichtigung der bahnbetrieblichen Aspekte im vorgegebenen Terminrahmen, in
der geforderten Qualitat und unter Wahrung der Sicherheitsaspekte wirtschaftlich zu projektieren und
auszufuihren.

15 Grundlagen

[1] Studienbericht Objektstudie Winterthur Nord - Schaffhausen RB Ost (Ende SBB), Erforder-
nisse des Verkehrs (EdV), Schaffhausen: Annahmegiitergleis 750m und Spurwechsel PB,

13.06.2019
[2] Situationsplan Annahmegutergleis
[3] Situationsplan Spurwechsel

[4] Handbuch Bauphasenplanung

[5] Bauphasenplan

[6] Konfliktanalyse Umwelt Annahmegiitergleis
[7] Fachbericht Erschiitterungen

[8] Bericht Anprallrisikoanalyse Fahrbahn

1.6 Projektgliederung

Das Ubergeordnete Projekt ist in zwei Teilprojekte aufgeteilt. Das ausgeschriebene Generalplaner-
mandat umfasst die beiden Teilprojekte Annahmegutergleis 750m und Spurwechsel im Personen-
bahnhof (PB). Fur das bessere Versténdnis der Gesamtsituation wird das Teilprojekt Riickbau
Lokremise ebenfalls kurz dargestellt.

16.1 Teilprojekt Annahmegutergleis 750m

Gemass Konzeptstudie (Mini-Rahmenplan) soll die Funktion des Annahmegutergleis im Gleis R7 her-
gestellt werden. Dieses wird neu mit dem Gleis E9 verbunden, um die erforderliche Nutzlange zu er-
halten (siehe Abbildung 3). Parallel dazu wird das Gleis E8 mit dem Gleis R8 verbunden, um ein Ab-
stellgleis fur 300m lange Reisezlige zu gewinnen. Die Sollgeschwindigkeit betragt 40 km/h im Perime-
ter der E- und R-Gleise. Die Signalisierung und die Fahrleitungsanlage wird auf die neue Situation an-
gepasst. Die Gleise werden elektrifiziert.

Weitere Informationen kénnen dem Register D enthommen werden.
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1.6.2 Teilprojekt Spurwechsel im Personenbahnhof (PB)

Fur gleichzeitige Fahrten im Personenbahnhof muss ein Spurwechsel von Gleis A3 nach Gleis A4 er-
stellt werden. Die Geschwindigkeit Giber die Verbindung soll 40 km/h betragen. Die Signale und die
Fahrleitung sind anzupassen. Im Rahmen des Umbaus soll das Perron Gl. 2/3 im nérdlichen Endbe-
reich behindertengerecht ausgebaut werden um die Nutzung des Perrons (mdgliche Doppelbelegun-
gen) zu unterstitzen. Weitere Informationen kénnen dem Register D enthommen werden.
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Abbildung 4: Ausschnitt Gleisprojektplan zu Spurwechsel im Personenbahnhof

1.6.3 Teilprojekt Rickbau Lokremise

Der geplante Ausbau erfordert den Riickbau der bestehenden Lokremise beim DG0O7 (Remise mit
Sheddachabdeckung, Betonbau) bis OK Hallenboden. Die Gleise bleiben somit bestehen und werden
bis zur Ausfuhrung des Teilprojekts Annahmegdtergleis 750m weitergenutzt. Die bestehende Gebéau-
degrésse betragt ca. 33x12.5m.

Ein Fahrleitungstrager Uber die Gleise DB 21 stitzt sich an die nordwestlichen Remisenaussenwand
ab (siehe Abbildung 5). Dieser Fahrleitungstrager wird vor dem Abbruch ersetzt.
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Die an den Abbruch der Lokremise anschliessende Sanierung des DGO7 ist nicht Bestandteil dieses
Teilprojekts, sondern wird in einem durch Immobilien beauftragen Projekt bei Bahnzugang und techni-
sche Gebaude (BAT) bearbeitet (Nachbarprojekt).

Abbildung 5: Lokremise (gelb), Stiitzwand zu Nachbargleisen (rot), zu ersetzender Fahrleitungstrager (griin),
DGO07 (blau), Gleise DB 21

1.7 Abgrenzung der Leistungserbringung und Koordination

Die Erarbeitung der Projekte Annahmegutergleis und Spuwechsel erfolgt in enger Zusammenarbeit
mit sdmtlichen Stellen der SBB, insbesondere den verantwortlichen Fachdiensten. Neben den im Rah-
men des Generalplanermandates zu erbringenden Leistungen steuern auch die SBB oder Dritte Bei-
trage zu einzelnen Fachbereichen bei. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss Uber die Abgrenzung
der Leistungserbringung je Fachbereich. In dieser Tabelle sind die tibergeordneten Aufgaben, die
durch den Planer zu erbringen sind, nicht aufgefuhrt.

Bezuglich der Koordination wird auf das Kapitel 2.1.2 verwiesen.

_ Leistungserbringer
Fachbereich Abk. G;r;ﬁl::l- SBB*
Gesamtleitung und Koordination GK X
Bauphasenplanung BPH X
Oberbauleitung OBL X
Ortliche Bauleitung Bau OBL X
Bauingenieurwesen (allg. Tiefbau, Geotechnik, Tragkonstruktionen) 1B X
Kabeltiefbau IB - KAB X
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Architektur (Bahnzugang und technische Gebaude) BAT X
Fahrstrom FS X
Fahrbahn FB X
Kabel KAB X
Elektroplanung TA — Elektro X
Geomatik GEO X
Sicherungsanlagen SA X
Leittechnik LTT X
Weichenheizung WHH X
Telecom TC X
Umwelt umMmw X

1.8 Termine
1.8.1 Teilprojekte Annahmegdtergleis 750m und Spurwechsel PB

Teilphase von bis Meilenstein
31 Vorprojekt 2020 2021
32 Bauprojekt 2022 2022
33 Auflageprojekt, PGV 2021 2023
41 Ausschreibung 2022 2023
51 Ausfiihrungsprojekt 2022 2023
52 Ausfuhrung 2023 2023
53 Inbetriebnahme, Doku 2023 2024 IBN 11/2023

1.8.2 Teilprojekt Ruckbau Lokremise
Die Planung und Ausfiihrung des Rickbaus der Lokremise erfolgt vom Okt. 2019 bis Marz 2021.

1.9 Nachbarprojekte

Die Sanierung des DGO?7 ist nicht Bestandteil des Gesamtprojekts, sondern wird in einem durch Im-
mobilien beauftragen Projekt bei Bahnzugang und technische Gebaude bearbeitet (Nachbarprojekt)
und erfolgt im Anschluss an den Riickbau der Lokremise.

Zusétzlich sind im Guterbahnhof weitere Projekte geplant oder in Ausfuhrung (siehe hierzu Kap. 3.4
des Dokuments [1]).

1.10 Bauphasenplanungen

Die Bauphasenplanungen muissen auf Grundlage des Dokumentes SBB-I-PJ-BSL-Handbuch Baupha-
senplanung Version 2.0 vom 19.09.2019 erstellt werden. Die Bauphasenplanungen sind in Zusam-
menarbeit mit der Planungszentrale der SBB (AT-GPS) zu erstellen. Die Basis bildet dabei der Ter-
minplan im Kapitel 1.8.1. Die Koordination mit Nachbarprojekten und Substanzerhaltungsprojekten ist
sicherzustellen.
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Die im Rahmen der Objektstudie [1] durchgefiihrte Bauphasenplanung ist zu Uberprifen.

Hinweis: Im Schemaplan der im Rahmen der Objektstudie [1] durchgefiihrten Bauphasenplanung ist
der Riickbau der Lokremise in der Bauphase 2 (13.03.2023 - 14.08.2023) vorgesehen. Da der Rick-
bau der Lokremise nun vorgezogen wird, ist der Schemaplan in diesem Punkt nicht mehr aktuell.

1.11 CAPEX-Management

Die SBB betreibt bei der Projektbearbeitung ein konsequentes CAPEX-Management. Das CAPEX-
Management umfasst alle Massnahmen, welche den aus Sicht der Bauherrschaft optimal-wirtschaftli-
chen Einsatz der Investitionen und der Investitionsfolgekosten Uber die Lebensdauer der Projektele-
mente gewahrleisten. Dabei sind die minimal notwendigen Anforderungen beziiglich Sicherheit, Kun-
denzufriedenheit, Betrieb und Unterhalt einzuhalten.

Der Wirtschaftlichkeit der SBB-Projektmassnahmen wird hohe Prioritét zugeordnet. Dabei wird ab der
Vorprojektphase bis zur Ubergabe an den Betrieb der SBB (I-AT) eine laufende Optimierung des fi-
nanziellen Einsatzes angestrebt. Ab dem Vorprojekt muss im Zuge des CAPEX-Managements die im
Projektauftrag definierte Funktionalitat der Bahnanlage nicht in Frage gestellt werden.

Folgende Methoden sind beim CAPEX-Management ab der Vorprojektphase anzuwenden:
Einsparpotentiale eruieren

— Samtliche Projektinhalte werden laufend einer kritischen Uberpriifung der Wirtschaftlichkeit
unterzogen.

— In eingehenden Review-Sitzungen zu unterschiedlichen Projektstanden wird durch Sachver-
standigende eine konzentrierte Prifung der Projektinhalte beziiglich Wirtschaftlichkeit vorge-
nommen.

Einsparpotentiale realisieren
— Einsparpotentiale werden zentral erfasst, konkretisiert und wenn maoglich realisiert.
— Dabei wird die Hartegradlogik angewendet.

Hartegradlogik

— Folgender Hartegradablauf ist definiert:

u Genauigkeit finan-
Harte- e . . h
Tatigkeit zielle Einsparungs-
grad b
enennung
1 Einsparidee generieren, beschreiben, grob quantifizieren ca. = 50%
2 Machbarkeit / Strategiekonformitat, Wirtschatftlichkeit prifen, Potential ermitteln ca. = 30%
3 Grober Umsetzungsplan erarbeiten, Einsparung beantragen ca. + 20%
3-4 Entscheid zur Umsetzung der Einsparmassnahme durch zustandige Stelle ca. + 20%
4 Detaillierter Umsetzungsplan erarbeitet ca. = 10%
Notwendige Voraussetzungen erfillt (Vertraglich, Bewilligung, Technik, Organisa-
5 \ - - - . ca. + 10%
torisch), keine weiteren Massnahmen Projektteam erforderlich
6 Ergebnis-/Budgetwirksamkeit erreicht 0%

— Entlang dieses Ablaufs sind Einsparungen zu eruieren, erfassen, konkretisieren und zu reali-
sieren.

Folgende CAPEX-Management-Tatigkeiten sind durch den Generalplaner in diesem Zusammenhang
in allen Projektphasen nachweislich vorzunehmen und somit einzurechnen:

— Laufende Eruierung von Einsparpotenzialen von allen Projektbeteiligten in ihrem Fach-/ Ein-
flussbereich.
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— Aufbau und Betrieb einer Systematik / Organisation zur laufenden Erfassung von Einsparpo-

tenzialen gemass Hartegradlogik.

—  Durchfiihren von und Mitwirkung an wirtschaftlich orientierten Projekt-Reviews mit Einbezug
aller Projektbeteiligten mit Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit (je nach Bedarf 1-2 Durchgange

pro Projektphase).

— Erhartung der durch den Generalplaner oder andere Stellen definierten Einsparpotenzialen
entlang der Hartegradlogik durch Wirtschaftlichkeitsanalysen (Kosten/Nutzen), technischen

und betrieblichen Abklarungen, Variantenvergleichen, usw.

Unabhangig von den definierten CAPEX-Massnahmen muss das Projekt gemass den Vorgaben, wel-

che in den Anforderungsprofilen aufgefuihrt werden, bearbeitet werden.

1.12 Investitionskosten

Die nachfolgend aufgeflihrten geschatzten Gesamtbaukosten aus der Objektstudie [1] dienen als In-
formation (Preisbasis Marz 2019, Genauigkeit +/- 30%). Sie beinhalten die beiden Teilprojekte Annah-
megutergleis 750m und Spurwechsel im Personenbahnhof (PB). Veranderungen dieser Werte haben

keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.

Baukosten Annahmegutergleis:

— Tiefbau / Tragkonstruktionen
— Fahrbahn / Geomatik

— Fahrstrom

— Kabel

— Sicherungsanlagen

— Automatisierungsanlagen

— Weichenheizung

— Technische Ausriistung

— Umwelt

— Kosten, die im Mengengertist nicht enthalten sind (Zuschlag Z1)
— Zwischentotal

Baukosten Spurwechsel PB:

— Zugang zur Bahn / Hochbau
— Tiefbau / Tragkonstruktionen
— Fahrbahn / Geomatik

— Fahrstrom

— Kabel

— Sicherungsanlagen

— Automatisierungsanlagen

— Weichenheizung

— Technische Ausriistung

— Umwelt

— Kosten, die im Mengengertst nicht enthalten sind (Zuschlag Z1)
— Zwischentotal

Total Baukosten Annahmegutergleis + Spurwechsel PB

2'910'000 CHF
1'800°000 CHF
2'940°000 CHF
1'525'000 CHF
3'241°000 CHF
133’000 CHF
95’000 CHF
61’000 CHF
20’000 CHF
1'272'500 CHF
13'997°500 CHF

11’000 CHF
120’000 CHF
660’000 CHF
280’000 CHF
200’000 CHF
355’000 CHF

66’000 CHF

73’000 CHF

0 CHF

20’000 CHF
178’500 CHF

1°963’500 CHF

15'961°000 CHF

Hinweis: Die Kosten fiir den Abbruch der Lokremise bis 2021 sind aktuell noch in den obigen Richt-

kosten enthalten. Die Abbruchkosten belaufen sich auf ca. CHF 0.7 Mio.
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2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

2.1.1 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) / 108 (2014)
folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie die raumliche und zeitliche Koordination aller an der
Planung des Bauvorhabens beteiligten Fachleute sowie Fachbereiche
— Zuteilung von Aufgaben im Planerteam
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Rechtzeitige Formulierung von Antréagen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Erstellen der Aufbau- und der Ablauforganisation inkl. Sitzungsmatrix unter Mithilfe der SBB
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und Terminen
— Erstellen von phasengerechten Terminprogrammen
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
— Erstellen Beschaffungskonzept
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragneh-
mern
— Rechnungswesens
— Nachtragsmanagements
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von halbjahrlichen Standberichten
— Vorbereitung und Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teil-
phase
— Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisation des
technischen und administrativen Datenaustausches
— Sicherstellung der Erfullung der behérdlichen Auflagen
— Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:

— Zweiwochentliche Sitzung mit dem Gesamtprojektleiter SBB zwecks Abgleich

— Organisation von Sitzungen gemass definierter Sitzungsmatrix

— FErstellen, Fihren und aktives Bewirtschaften (Kontrolle der termingerechten Bearbeitung und Qua-
litat) der Pendenzen- und Entscheidliste Uber das gesamte Projekt (im Generalplanermandat und
SBB-intern inkl. aller Fachdienste und beteiligter SBB Organisationseinheiten)

— Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit (z. B. Erstellen von Projektprasentationen)

— Monatliche Rapportierung zuhanden Projektleitung SBB u. a. mit folgenden Eckpunkten:

— Arbeitsrapporte aller Fachbereiche des Generalplaners, aufgeschlisselt je Mitarbeiter und
Tag mit Beschreibung der Tatigkeit und Darstellung der aufgelaufenen Kosten, Abgabe bis
zum 15. Kalendertag des Folgemonats.

— Soll-Ist-Vergleich bei Auftragsbeginn definierten Einsatzplanung, Fertigstellungsgrad der Lie-
ferdokumente in den letzten 3 Monaten der Planungsphase

—  Terminkontrolle

— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren mogliche
Gegensteuerungsmassnahmen
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— Nachweis der Bereitstellung der Schliisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der Subun-
ternehmer / Partner)

— Zweimonatliche Rechnungsstellung auf Basis der seitens SBB freigegebenen monatlichen Arbeits-
rapporte

— Gleichzeitig vierteljahrliche Endkostenprognose (inkl. Planerleistungen) mit quantitativer Begriin-
dung allfalliger Abweichungen gegeniber der Planung, aufgeteilt nach Fachdiensten und unter Be-
riicksichtigung eventueller Zusatzauftrage und Nachtrage, aktualisierte graphische Darstellung der
Ist-Kostenentwicklung und der prognostizierten Kosten bis zum Phasenende aufgeteilt nach Fach-
diensten

— Erstellen und Nachfiihren Projekthandbuch

— Abbilden der Plandaten in Koordinationspléanen inkl. Bauphasenzustéande fiur die DfA gemass Vor-
gaben der SBB

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.

2.1.2 Koordination

Zu den Aufgaben des Planers gehoren:

— Interne Koordination des Planungsteams

— Mithilfe bei der Koordination der am Projekt beteiligten SBB-Stellen sowie des Projektumfelds

— Unterstitzung des Gesamtprojektleiters SBB sowie der Projektleiter SBB bei deren Koordinations-
aufgaben

— Koordination und teilweise Fuhrung externer Fachplaner (durch die SBB beauftragte Dritte), Spezi-
alisten und Prifinstanzen

— Fachliche Koordination mit allenfalls extern betroffenen Werkeigentimern

— Integration von Projekten der SBB-Fachdienste (Integration in Projekt- und Terminplane inkl. Koor-
dination und Aktualisierung)

— Bereitstellen aller fir die Bauphasenplanung erforderlichen Unterlagen

— Technische Koordination samtlicher Gewerke

— Koordination mit Drittprojekten

— Koordination der Intervalle / Bauphasenplanung

— Teilnahme an Sitzungen von Dritten zur Koordination der Schnittstellen zu den angrenzenden Pro-
jekten.

Die bahntechnischen Anlagen werden teilweise durch die Fachbereiche der SBB projektiert und er-
stellt. Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer
und den Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu berticksichtigen. Die Projekte der SBB-
Fachdienste sind in die Termin- und Projektpléane des Planers zu tUbertragen und zu plausibilisieren.
Die entsprechenden Aufwendungen sind fiir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.

2.1.3 Koordinationsplan

Im vom Generalplanungsteam zu erstellenden Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste
SBB und wichtige Daten im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert
die einzelnen Layer in regelméssigen Abstéanden. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer
muss auch darum besorgt sein, dass der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der
Datenbank fester Anlagen (DfA) abgebildet werden kann (Bau- und Endzustande).

Der Koordinationsplan soll eine fachiibergreifende Detailplanung ermdéglichen. Er umfasst den gesam-
ten Projektperimeter. Die Verantwortung fur die Erstellung liegt beim Generalplaner. Als Koordinati-
onsstelle ist der Generalplaner fur die durchgangige Planung in den Koordinationsplanen zustéandig.

Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenuber den Fachdienstplanen reduziert (z. B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Ubernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrickung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab betragt 1:500.
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2.1.4 Sitzungen

=) SBB CFF FFS

Im Folgenden sind die vorgesehenen Sitzungsgefasse mit zugehdoriger Partizipation dargestellt. Daraus
resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind fur alle Leistungsbereiche des Gene-
ralplaners in das Angebot einzurechnen.

Bezeichnung

Haufigkeit (durch-
schnittlich)

Teilnehmer

Aufgaben Auftragnehmer
(AN)

Begleitgruppensitzung

quartalsweise

SBB Infrastruktur
Gesamtprojektleiter SBB
Kanton Schaffhausen
Betroffene Dritte
Gesamtleitung AN

AVOR, Protokoll

Arbeitsgruppensitzung

monatlich

Gesamtprojektleiter SBB
Fachdienste SBB
Gesamtleitung AN
Fachbereiche AN

AVOR, Leitung, Protokoll

Fachbereichssitzungen

monatlich

Gesamtleitung AN
Fachdienste SBB
Fachbereiche AN
Beauftragte Drittplaner

AVOR, Leitung, Protokoll

Ad-hoc-Sitzungen, Sit-
zungen mit Dritten

nach Bedarf

nach Bedarf
Betroffene Dritte
Gesamtleitung AN

AVOR, Leitung, Protokoll

Oberbauleitungssitzun-
gen

monatlich

Oberbauleitung SBB
Fachdienste SBB
Projektleiter AN
Ortliche Bauleitung AN
Technische Leiter UN
Baustellenchef UN

AVOR, Protokoll

Bauleitungssitzungen

wochentlich

Projekteiter AN
Ortliche Bauleitung AN
Baustellenchef UN

AVOR, Leitung, Protokoll
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2.2 Phasenabhangige Aufgaben
221 Ubersicht

Phasen

3 Projektierung

4 Ausschreibung

5 Realisierung

Farbcode:

Schwarz: Grundleistungen nach SIA 103/ 108 (2014)

=) SBB CFF FFS

Teilphasen

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprifung, Schluss-
dokumentation

Schwarz kursiv: Besonders vereinbarte Leistungen nach SIA 103/ 108 (2014), die zu erbringen sind

Blau: Projekt- resp. SBB-spezifische Leistungen
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2.2.2

Leistungstabelle Gesamtleitung

=) SBB CFF FFS

Die folgenden Leistungen sind ausschliesslich durch den Gesamtleiter zu erbringen. Diese sind pro
Teilprojekt/ Hauptbauwerke zu erbringen. Die Zustimmung zur Personalie der Vertretung des Gesamt-
leiters ist vorgéngig beim GPL SBB einzuholen.

Bei den Textstellen “allen / samtliche Fachbereiche / Fachdienste” sind alle innerhalb und ausserhalb
des Generalplanermandates gemeint.

— Analyse der Projektrisiken und Festlegen der
Schwerpunkte
— Vorschlagen eines Informationskonzeptes

Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Planer als Gesamtleiter gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)
31 Vorprojekt
Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht Uiber die Machbarkeit mit Skizzen und Pla-
nen der Losungsansétze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Objektstudie [1], Projektierungsgrundlagen
Ziel: Projekt beziglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fur die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.
311 Organisation — Aufbau der Projektorganisation - Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichten-
heftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Erstellung des Projekthandbuches

— Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

— Sitzungskalender definieren

— Erstellen und Fihren / Nachfiihren der Pen-
denzenliste und Entscheidliste Uber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) gemass den Vorgaben der
SBB.

— Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung tUber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

— Fihrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

— Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung

— Aufbau und Implementierung eines projekt-be-
zogenen Qualitaétsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen" Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

— Erstellen und Nachfiihrung der Risiko- und
Chancenanalyse uber alle Fachdienste ge-
mass Vorgaben der SBB

- Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit
(z.B. Vorbereitung von Projektprasentationen
etc.)

— Unterstutzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprifung je Fach-
bereich)

— Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstiitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

— Koordination geméss dem Kapitel 2.1.2
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Planer als Gesamtleiter gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)
312 Beschrieb, Visua- | Projektgrundlagen Projektgrundlagen

lisierung

— Zusammenstellen und Uberpriifen der bisheri-
gen Unterlagen sowie der Vorgaben und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Herbeifuhren der Grundlagen fur die Nut-
zungsvereinbarung

— Erarbeiten der Vorgaben der fachubergreifen-
den Nutzungsvereinbarung

— Beschaffen und Zusammenstellen erganzen-
der Unterlagen wie Topografie, Baugrund, Ge-
fahrenkarten und Einwirkungen von Naturge-
fahren, Werkleitungspléane, Bestandesaufnah-
men und Zustandsaufnahmen

Lésungsmaglichkeiten

— Vorschlagen von Art und Zahl der Losungs-
maoglichkeiten

— Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie
deren Gewichtung

— Zusammenstellen der Vorschlage fur allfallige
Anpassungen der Rahmenbedingungen

— Zusammenstellen der Lésungsmdoglichkeiten
und Bewertungen der Fachplaner

— Bewerten der Lésungsmdéglichkeiten, Begriin-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Vorprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung, inkl. Fest-
legen des Detaillierungsgrades des Vorprojek-
tes hinsichtlich der Anforderungen der Bauge-
nehmigung

— Zusammenstellen der Plane und Berichte der
verschiedenen Aufgabenbereiche

Vorentscheide

— Zusammenstellen der fiir behdrdliche Vorent-
scheide notwendigen Unterlagen
— Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit

— Einholen von Grundlagen von Dritten (Behor-
den, Nachbarprojekte) und samtlicher SBB-in-
ternen Stellen, auch divisionsiibergreifend, wie
z.B. Immobilienrecht etc.

— Uberprifung samtlicher Werkleitungsgrundla-
gen (Anfrage bei samtlichen Werkleitungsei-
gentumern)

— Einholen und Integration ins Gesamtprojekt
von Grundlagen und séamtlichen Bauvorhaben
Dritter (Behtrden, Nachbarprojekte)

Lésungsmadglichkeiten

— Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung
und Entscheidfindung

— Erstellen der notwendigen Konzepte unter Be-
rucksichtigung resp. Umsetzung der Anforde-
rungsprofile

— Untersuchen von Schnittstellen zur Nutzung /
zum Betriebskonzept

— Formulieren von Vorschlagen fur allfallige An-
passungen der Rahmenbedingungen

— Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusatzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfiihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

Vorprojekt

— Integrales Umsetzen der Konzepte in ein Vor-
projekt mit geeigneter Darstellung

— Erstellung des Technischen Gesamtberichts
sowie aller weiteren Dokumente fiir das Vor-
projektdossier (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend)

— Adaptierung der bereits vorhandenen Vorlagen
und Templates auf das Projekt

— Einholen und Integration sémtlicher Informatio-
nen der Fachdienste, welche nicht Teil des
Generalplanermandates sind fir das Vorpro-
jektdossier

— Zusammenstellen der fur behdrdliche Vorent-
scheide und Detail-Nutzungsplanverfahren
(Gestaltungspléne usw.) notwendigen ergan-
zenden Unterlagen

— [Fotodokumentation Ist-Zustand inkl. Bege-
hungsprotokolle

— Erstellung der zusétzlichen Templates gemass
den Vorgaben der SBB fiir das Vorprojektdos-
sier

— Separater Koordinationsplan und Ubersichts-
plane fir die Fachbereiche SBB

— Erstellen und Fihren der Mehr- Minderkosten-
liste im Gesamtprojekt (SBB-intern und im Ge-
neralplanermandat inkl. aller Fachdienste und
beteiligten SBB Organisationseinheiten)

— Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definie-
ren, Melden, Verwalten, Zusammentragen
resp. einfordern bei sdmtlichen Fachdiensten)
fur das Gesamtprojekt

— Erstellung des Schnittstellendokumentes fiir
die Kostenschéatzung fur das Gesamtprojekt
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=) SBB CFF FFS

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)
— Planer als Gesamtleiter

Besonders zu vereinbarende Leistun-

gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

pro Teilprojekt fur alle Fachbereiche

— Koordination der Nutzungsvereinbarungen und
Projektbasen

— Erarbeiten und darstellen der Baustellenlo-
gistikkonzepts inkl. Installationsplatze

— Integration der durch die SBB vorgegebenen
Umweltschutzkonzepte ins Vorprojekt und Ko-
ordination mit dem Fachbereich Umwelt

Vorentscheide

— Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehdrden
zur Festlegung der Verfahren

— Begleiten der behoérdlichen Vorentscheidver-
fahren

313

Kosten / Finan-
zierung

— Vorschlagen von Umfang, Methode und Ge-
nauigkeitsgrad der Kostenermittlung. Genauig-
keitsgrad mangels anderer Vereinbarung von
+/- 20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau

— Zusammenfassen der Kostenschatzungen der
Fachplaner zum Kostenbericht

— Uberpriifen der Kostenschatzungen aufgrund
von Kostenkennwerten

— Mithilfe zur Losungsfindung bei Finanzierungs-
problemen

— Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Ermitteln von Kennzahlen

— Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
sowie Investitionsfolgekosten Uber aller Fach-
bereiche gemass den Vorgaben der SBB

— Erstellen Kostenschatzungen +/- 20%

— Aufgliederung der Kosten gemass Vorgabe
SBB (inkl. Aufgliederung nach Objekte und
nach Annuitaten, Strukturierung nach «akti-
vierbar» und «nicht aktivierbar»). Adaptierung
der durch die SBB vorgegebene Excel-Tabelle
auf die festgelegte Kostenstruktur Zusammen-
tragen aller Kosten nach Fachdiensten, inklu-
sive plausibilisieren der Kosten und allfalliger
Ruckfragen / Bereinigungen.

— Aufteilung der Investitionskosten in Erweite-
rung und Erneuerung

— Endkostenprognose und Annuitaten uber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

314

Termine

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fir die Teilphase tUber
das Gesamtprojekt

— Zusammenstellen eines moglichen Realisie-
rungsprogramms Uber das Gesamtprojekt

— Erstellen der Terminplane geméss der Vor-
gabe SBB inklusive Integration aller SBB
Fachdienste

— Definieren (zusammen mit SBB) und Fihren
der Meilensteinliste (SBB und Generalplaner)

— Erstellung und Nachfiihren des Gesamtpro-
jektterminplans Uber alle Phasen gemass den
Vorgaben der SBB

— Integration und Nachfuhren der wichtigsten
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan

315

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Zusammenstellen der fiir die behordlichen
Vorentscheide notwendigen Unterlagen

— Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller
Aufgabenbereiche

— Zusammenstellen aller wichtigen Stellungnah-
men fur Vorprojektdossier

— Zusammenstellung aller notwendigen Unterla-
gen fur die Genehmigung des Gesamtprojekts
gemass den Vorgaben der SBB

— Erstellung des Dokumentes fiir die Ruickmel-
dungen Bestellervernehmlassung gemass den
Vorgaben der SBB.

— Definieren der Massnahmen und Umsetzen
aus der Bestellervernehmlassung, respektive
Veranlassung der Umsetzung Uber alle Fach-
bereiche, Aktualisierung und Kontrolle
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32 Bauprojekt

Grundlagen: Objektstudie [1], Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehorden, Ergebnisse, Ent-
scheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes. und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachfihren des Projektpflichten-
heftes

Leistungen im Rahmen eines PQM
Anpassungen / Erganzungen des Projekthand-
buches

Sitzungskalender definieren

Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

Erstellen und Fuhren / Nachfiihren der Penden-
zenliste und Entscheidliste Uber das gesamte
Projekt (SBB-intern und im Generalplanerman-
dat inkl. aller Fachdienste und beteiligten SBB
Organisationseinheiten, auch divisionsuibergrei-
fend) geméss den Vorgaben der SBB

Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung Uber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

Fuhrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Penden-
zenlisten, Vor- und Nachbearbeitung

Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitaitsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen” Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

Erstellen und Nachfuihrung der Risiko- und
Chancenanalyse uber alle Fachdienste gemass
Vorgaben der SBB

Zusammenstellen der Rickmeldungen aus
dem Vor- und Auflageprojekt und dem Plange-
nehmigungsverfahren

Abstimmung mit Dritten (Behdrden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB
Unterstitzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilligun-
gen (z.B. Technische Vorprifung je Fachbe-
reich)

Einholen der kantonalen und kommunalen Aus-
fuhrungsbestimmungen

Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstlitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

Koordination gemass dem Kapitel 2.1.2

322 Beschrieb, Visu-

alisierung

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beantragen von notwendigen Ergdnzungen
der Grundlagen wie detaillierten Terrainauf-
nahmen, Bestandesaufnahmen, Zustandsana-
lysen und Spezialabklarungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur fachibergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten

Projektgrundlagen

Beschaffen von notwendigen Erganzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Einholen und Integration ins Projekt von Grund-
lagen und samtlichen Bauvorhaben Dritter (Be-
hoérden, Nachbarprojekte)

Einholen von Grundlagen samtlicher SBB-inter-
nen Stellen, auch divisionstuibergreifend
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Ausflihrungsvarianten

— Abklaren von Randbedingungen fir Baustel-
leneinrichtungen sowie fur die Ver- und Ent-
sorgung auf der Baustelle

Bauprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung mit Festle-
gung des Detaillierungsgrades des Bauprojek-
tes

— Zusammenstellen der Plane, Berichte und

Nachweise der verschiedenen Aufgabenberei-
che

— Ubernahme, Priifung und laufende Aktualisie-
rung des Koordinationsplans

— Gewahrleistung einer norm- und richtlinienkon-
formen Planung und Ausfuhrung

— Unterstitzung bei der Aufstellung des Q-Len-
kungsplans

Ausfuihrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfuhren von Anlassen zur Entscheidfin-
dung

— Einarbeiten samtlicher Auflagen aus dem Aufla-
geprojekt

— Ausnahmebewilligungen eruieren und einfor-
dern bei allen Fachbereichen

— Sicherstellen Einarbeitung der Restanzen aus
der umweltrechtlichen Beurteilung

— Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definieren,
Melden, Verwalten, Zusammentragen resp. ein-
fordern bei samtlichen Fachdiensten)

Bauprojekt

— Erstellen eines Umweltvertraglichkeitsberichtes

— Unterstiitzung bei Land- und Rechterwerb, Ent-
schadigungen Dritter, Beitragsrechnungen

— Erstellung des Technischen Gesamtberichts
sowie aller weiteren Dokumente fiir das Bau-
projektdossier (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend)

— Einholen und Integration samtlicher Informatio-
nen der Fachdienste, welche nicht Teil des Ge-
neralplanermandates sind

— Integration der notwendigen Umweltschutz-
massnahmen ins Bauprojekt (z. B. aus Aufla-
gen, Richtlinien etc.)

— Integration der Priifungen von Spezialisten
(Prufingenieur etc.)

— Erstellen, Einfordern, zusammentragen der
Replik aller Fachdienste, sowie Veranlassung
und Kontrolle der Umsetzung

— Erstellen eines tUbergeordneten Vergabekon-
zepts fiir samtliche Bauleistungen und des da-
zugehdrigen Terminplans

— Adaptierung der bereits vorhandenen Vorlagen
und Templates auf das Projekt

— Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
sowie Investitionsfolgekosten Uber alle Fachbe-
reiche gemass den Vorgaben der SBB

— Erstellen Kostenvoranschlags Kostengenauig-
keit +/- 10% (inkl. samtlicher SBB Fachdienste)

— Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definieren,
Melden, Verwalten, Zusammentragen resp. ein-
fordern bei séamtlichen Fachdiensten)

— Erstellung des Schnittstellendokumentes fiir
den Kostenvoranschlag fur alle Fachbereiche

— Erstellung des NPK und der Ausschreibungsun-
terlagen fur SBB-IH fur die SBB-Fachdienste im
Generalplanermandat gemass den Vorgaben
der SBB

— Erstellung des Dokumentes fur die Rickmel-
dungen Bestellervernehmlassung gemass den
Vorgaben der SBB

— Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusatzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, zu-
sammentragen, nachfuhren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 « Version 3




IMS Infrastruktur
Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 21/80

=) SBB CFF FFS

— Definieren der Massnahmen und Umsetzen aus
der Bestellervernehmlassung, respektive Ver-
anlassung der Umsetzung und Kontrolle Uber
alle Fachdienste (SBB-intern und im General-
planermandat)

— Zusammenstellung Dokumente als Grundlage
fur Durchfiihrung SIOP A

323

Kosten / Finan-
zierung

— Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten

— Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner
zu Kostenvoranschlag

— Uberpriifen der Plausibilitat der Kostenermit-
lungen aufgrund von Erfahrungswerten

— Mithilfe bei der Lésungsfindung bei Finanzie-
rungsproblemen

— Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Aufgliederung der Kosten gemass Vorgabe
SBB (inkl. Aufgliederung nach Objekten und
nach Annuitaten, Strukturierung nach «aktivier-
bar» und «nicht aktivierbar»). Adaptierung der
durch die SBB vorgegebene Excel-Tabelle auf
die festgelegte Kostenstruktur. Zusammentra-
gen aller Kosten nach Fachdiensten, inklusive
plausibilisieren der Kosten und allfélliger Ruck-
fragen / Bereinigungen.

— Unterstitzung bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung (WIRE)

— Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
sowie Investitionsfolgekosten

— Aufteilung der Investitionskosten in Erweiterung
und Erneuerung

— Plausibilisierung der Leistungsvereinbarung mit
SBB IH

— Erstellung des provisorischen Aktivierungsvor-
schlags fir alle Fachdienste.

— Erstellung der Mehr- und Minderkosteniiber-
sicht pro ISP- Nummer inkl. Begriindungen.
Einfordern von den Informationen von den
Fachdiensten.

— Endkostenprognose und Annuitaten Uber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

324

Termine

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase Uber
das Gesamtprojekt

— Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung sowie den zugehdrigen Ausschreibungs-
verfahren

— Anpassen des Realisierungsprogramms tber
das Gesamtprojekt

— Nachfuhren der Terminplane gemass Vorgaben
SBB

— Erstellen der Terminpléne (mit Integration Ter-
minplane samtlicher Fachdienste) gemass der
Vorgabe SBB inklusive Integration aller SBB
Fachdienste.

— Definieren (zusammen mit SBB) und Fiuhren
der Meilensteinliste

— Integration und Nachfiihren der wichtigsten
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan

325

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller
Aufgabenbereiche

— Erstellen und Nachfiihren einer Ubersicht tiber
samtliche Plane und Lieferobjekte fir alle Fach-
dienste

— Zusammenstellen aller wichtigen Stellungnah-
men fur das Bauprojektdossier

33

Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfélligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331

Organisation

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfuihren des Projektpflichten-
heftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Anpassungen / Erganzungen des Projekthand-
buches

— Sitzungskalender definieren

— Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

— Erstellen und Fuhren / Nachfiihren der Pen-
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denzenliste und Entscheidliste Uber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméass den Vorgaben der
SBB

— Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung tUber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

— Fuhrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

— Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenlisten, Vor- und Nachbearbeitung

— Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitdtsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen" Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

— Erstellen und Nachfiihrung der Risiko- und
Chancenanalyse uber alle Fachdienste ge-
mass Vorgaben der SBB

— Zusammenstellen der Rickmeldungen aus
dem Vorprojekt

— Abstimmung mit Dritten (Behérden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB

— Unterstutzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorpriifung je Fach-
bereich)

— Einholen der kantonalen und kommunalen
Ausflhrungsbestimmungen

— Abstimmung mit Dritten (Behérden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB

— Organisation der Absteckung

— Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstutzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

— Koordination geméass dem Kapitel 2.1.2.

332

Beschrieb, Visua-
lisierung

Projektgrundlagen

— Uberpriifen von bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Zielen

— Aktualisieren der Vorgaben zur fachiibergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung

Baugesuch

— Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Be-
willigungsunterlagen

— Veranlassen der Erstellung eines Umweltver-
traglichkeitsberichtes

— Sicherstellen der Bewilligungsféahigkeit des
Projektes

— Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und
andere Gesuche

— Einreichen des Bewilligungsgesuches

Projektgrundlagen

— Uberpriifung samtlicher Werkleitungsgrundla-
gen (Anfrage bei sdmtlichen Werkleitungsei-
gentiimer)

— Einholen und Integration ins Gesamtprojekt
von Grundlagen und samtlichen Bauvorhaben
Dritter (Behorden, Nachbarprojekte)

— Einholen von Grundlagen von Dritten (Behor-
den, Nachbarprojekte) und samtlicher SBB-in-
ternen Stellen, auch divisionsiibergreifend

Baugesuch

— Beschaffen der Projektdarstellung im Geléande
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden

— Einarbeiten sdmtlicher Rickmeldungen aus
der Bestellervernehmlassung des Vorprojekts

— Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusétzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB- Stellen etc. geméass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfiihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.
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Koordination und Nachfilhrung der Baustellen-
logistikplane inklusive Erstellung der Material-
logistik- und Materialflusskonzepte
Detailkoordination mit dem Fachbereich Um-
welt und frihzeitige Erarbeitung der Grundla-
gen fur den Fachbereich Umwelt (Baularm,
Nachtarbeit, Logistik + Transportrouten, Mate-
rialmengen etc.)

Erstellung des Technischen Gesamtberichts
sowie aller weiteren Dokumente fiir das Aufla-
gedossier (SBB-intern und im Generalplaner-
mandat inkl. aller Fachdienste und beteiligten
SBB Organisationseinheiten, auch divisions-
Ubergreifend)

Erstellen des gesamten Dossiers Auflagepro-
jekt gemass Vorgaben SBB (elektronisch und
in Papierform gemass Vorgaben des Auftrag-
gebers

Erstellen von Stellungnahmen nach Vorgaben
der SBB im Rahmens des PGV-Verfahrens

Bereinigung des Bauprojektes

Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren

333

Kosten / Finan-
zierung

— Anpassen der Kostenangaben tiber das Ge-
samtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Nachfuhren der Kostentibersicht nach Vor-
gabe SBB

Endkostenprognose und Annuitaten tber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

334

Termine

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase uber
das Gesamtprojekt

Zusammenstellen der Analysen der terminrele-
vanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Nachfihren der Terminplane gemass Vorga-
ben SBB

Erstellen der Terminplane (mit Integration Ter-
minplane samtlicher Fachdienste) geméss der
Vorgabe SBB inklusive Integration aller SBB
Fachdienste.

Definieren (zusammen mit SBB) und Fihren
der Meilensteinliste

Integration und Nachfihren der wichtigsten
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan

335

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers al-
ler Aufgabenbereiche

— Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen
wie Umweltbaubegleitung

— Zusammenstellung aller relevanten Stellung-

nahmen gemass Vorgaben SBB
Tabellarische Zusammenstellung aller PGV-
Auflagen

41

Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfuihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411

Organisation

— Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden Be-
schaffungen inkl. Terminplan

— Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der Ausschreibungs-
arbeiten

— Organisieren von allféllig notwendigen Publika-
tionen

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Sitzungskalender definieren

Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

Erstellen und Fiihren / Nachfiihren der Penden-
zenliste und Entscheidliste Giber das gesamte
Projekt (SBB-intern und im Generalplanerman-
dat inkl. aller Fachdienste und beteiligten SBB
Organisationseinheiten, auch divisionstbergrei-
fend) gemass den Vorgaben der SBB

Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung tber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
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planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) gemass den Vorgaben der
SBB

— Fuhrung der Projektsitzungen (SBB — Gesamt-
planer)

— Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Penden-
zenliste, Vor- und Nachbearbeitung

— Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitaitsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen* Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

— Erstellen und Nachfiihrung der Risiko- und
Chancenanalyse uber alle Fachdienste gemass
Vorgaben der SBB

— Ubernahme, Verfeinerung und Fortschreibung
des Vergabekonzepts gemass Phase 32

— Koordination aller Fachdienste SBB, séamtliche
Fachplaner innerhalb und ausserhalb des Pla-
ners

— Vorbereitung und Teilnahme an den Vergabe-
verhandlungen und Debriefings der Anbieter

— Beschaffen aller zur Ausschreibung notwendi-
gen Unterlagen

— Sicherstellen der Einhaltung von Auflagen aus
dem PGV lber alle Fachdienste (SBB-intern
und Gesamtplaner)

— Definieren der Massnahmen und Umsetzen aus
der Bestellervernehmlassung (Bauprojekt), res-
pektive Veranlassung der Umsetzung und Kon-
trolle Uber alle Fachdienste (SBB-intern und im
Generalplanermandat)

— Definieren der Massnahmen und Umsetzen der
Auflagen aus der Baubewilligung, respektive
Veranlassung der Umsetzung und Kontrolle
Uber alle Fachdienste (SBB-intern und im Ge-
neralplanermandat) und Vorbereitung samtli-
cher Dokumente fur die Einreichung geforder-
ten Dokumente beim BAV.

— Organisation, Koordination und Kontrolle samt-
licher Ausfiihrungspléane und Dokumente fir
alle Fachbereiche.

— Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zuséatzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, zu-
sammentragen, nachfuhren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

— Dokumentenmanagement fiir alle Fachbereiche

— Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstiitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

— Koordination geméss dem Kapitel 2.1.2

412 Beschrieb, Visu-

alisierung

Ausschreibungserstellung und Submissions-

durchfuhrung

— Definieren von Vorgaben an die Ausschrei-
bungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf mit
detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kata-
loge, Umgang mit Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskri-
terien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfiihren von Begehun-
gen und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden
— Fuhren und Protokollieren der Verhandlungen

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Erstellen séamtlicher Ausschreibungsunterlagen
nach Vorgaben der SBB

— Abstimmen der allgemeinen und besonderen
Ausfuhrungsbestimmungen zwischen allen
Fachbereichen

— Leitung der SBB-internen Ausschreibung, Koor-
dination zwischen den beteiligen Fachberei-
chen, Erstellung und Versand der Ausschrei-
bungsunterlagen nach Vorgaben der SBB

— Verantwortung fur die Sicherstellung der Ein-
haltung der Auflagen aus dem PGV Uber alle
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mit Unternehmern und Lieferanten
— Vergabeantrag an den Auftraggeber

Fachdienste (SBB intern und im Generalplaner-
mandat)

Vergleich der Angebote

— Prifen der Bonitét
— Erstellen der Vergabeantrage gemass Vorga-
ben SBB

Vertragserstellung
— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

413 Kosten / Finan-

— Ermitteln und Begrinden von Kostenabwei-

— Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von
Unternehmervarianten

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fir die Teilphase beziig-
lich des Gesamtprojekts

zierung chungen gegenuber dem Kostenvoranschlag )
aufgrund der Angebote — Endkostenprognose und Annuitéten Uber alle
— Aktualisieren der Endkostenprognose SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen
414 Termine — Erstellen der Terminplane geméss der Vorgabe

SBB inklusive Integration aller SBB Fach-
dienste

— Definieren (zusammen mit SBB) und Fiihren
der Meilensteinliste (SBB und Planer)

— Erstellung und Nachfiihren des Gesamtprojekt-
terminplans Uber alle Phasen gemass den Vor-
gaben der SBB

— Integration und Nachfuihren der wichtigsten
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan

— Erstellen und Nachfiihren eines Vergabetermin-
plans

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Erfassen und Ablegen der eingegangenen Of-
ferten, Beurteilungsberichte und Vergaben

— Zusammenstellen und Versenden der Aus-
schreibungsunterlagen

— Unterstitzung bei der Ausarbeitung und Berei-
nigung von Werk- und Liefervertragen

— Teilnahme an Baustellenbegehungen im Rah-
men der Offertstellung

51 Ausfiihrungsprojekt

Ziel: Projekt ist fur die Ausfihrung der Arbeiten definiert

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

511 Organisation

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Herbeifiihren von Unterlagen fiir spezielle Be-
willigungen

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlich-
keiten fur die Erstellung der Ausfiihrungsdoku-
mente bei Unternehmervarianten

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichten-
heftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beurteilen von Spezialabkléarungen

— Anpassungen/ Erganzungen des Projekthand-
buches

— Sitzungskalender definieren

— Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

— Erstellen und Fihren / Nachfiihren der Pen-
denzenliste und Entscheidliste Uber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

— Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung Uber das ge-
samte Projekt (SBB intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

— Fuhrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

— Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung
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Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitatsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen” Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

Erstellen und Nachfuhrung der Risiko- und
Chancenanalyse Uber alle Fachdienste ge-
mass Vorgaben der SBB

Abstimmung mit Dritten (Behorden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB
Unterstitzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorpriifung je Fach-
bereich)

Einholen der kantonalen und kommunalen
Ausfuhrungsbestimmungen

Nachfiihren der Risikoanalyse mit Fokus Aus-
fuhrungsphase

Erstellen von Kontrollplanen je Fachbereich
Erstellen von Projektberichten fir die Kommu-
nikation gegeniiber Dritten

Erstellen eines Konzepts fur die Priuflaufe
samtlicher Ausfiihrungspléne

Leitung und Koordination samtlicher Pruflaufe
Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusatzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfiihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstiitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

Koordination gemass dem Kapitel 2.1.2

512

Beschrieb, Visua-
lisierung

Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

Beschaffen und Zusammenstellen erganzen-
der und aktualisierter Unterlagen
Bereitstellen von Unterlagen fir spezielle Be-
willigungen

Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur Aus-
fuhrung vorgesehenen Varianten mit den Pro-
jektanforderungen

Aktualisieren der Vorgaben zur fachubergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung

Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die Beweissicherung

Ausfuhrungsunterlagen

Definieren von auftraggeberspezifischen Aus-
fuhrungsunterlagen

Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fur die
Bauphase

Koordination der Ausfiihrungsunterlagen
Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materi-
alien, Ausriistungen usw.

Fuhren eines Verzeichnisses der Projektande-
rungen

Zusammenstellen von provisorischen Uberwa-
chungs- und Massnahmeplénen

Projektgrundlagen

Planen und Durchfiihren von Bemusterungen
Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
schluss von Vertragen mit Dritten

Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fir den
Landerwerb

Verantwortung fur die Sicherstellung der Um-
setzungen und Einhaltung der Auflagen der
Baubewilligung uber alle Fachdienste (SBB in-
tern und im Generalplanermandat)

Mitwirkung beim Vollzug des Erwerbs von
Grund und Rechten

Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definie-
ren, Melden, Verwalten, Zusammentragen
resp. einfordern bei samtlichen Fachdiensten)

Ausfuhrungsunterlagen

Einarbeiten séamtlicher Ruckmeldungen aus
der Bestellervernehmlassung des Bauprojekts
in das Bauprojekt fur die im Generalplaner-
mandat relevanten Fachbereiche

Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusétzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfiihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

Sicherstellung und Verantwortung fur die Um-
setzung der Ruckmeldungen aus der Bestel-
lervernehmlassung fur die SBB-internen Fach-
dienste. Nachfihren der Unterlagen aus dem
Bauprojekt und Auflagen der Baubewilligung
im Generalplanermandat

Sicherstellung Einarbeitung der Restanzen
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aus der umweltrechtlichen Beurteilung

513 Kosten / Finan-
zierung

Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der
Entwicklung der Projektkosten

Erstellen von speziellen Kostenubersichten
Nachfiihren der Kostenuibersicht nach Vor-
gabe SBB

Erstellung des definitiven Aktivierungsvor-
schlags fur alle Fachdienste
Endkostenprognose und Annuitaten tber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

514 Termine

Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase beziig-
lich des Gesamtprojektes

Herbeiflihren eines allseitig genehmigten Lie-
ferprogramms der Ausfiihrungsunterlagen

Nachfiihren der Terminplane gemass Vorga-
ben SBB

Erstellen und Nachfiihren des Terminplans
Ausfuhrungsprojekt gemeinsam mit den Aus-
fuhrenden

Nachfiihren des Terminplans Ausfiihrung

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente
aller Aufgabenbereiche

52 Ausfuhrung

Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Anpassungen / Erganzungen des Projekthand-
buches

Sitzungskalender definieren

Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung

Erstellen und Fihren / Nachfiihren der Pen-
denzenliste und Entscheidliste Uber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) gemass den Vorgaben der
SBB

Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung tUber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméass den Vorgaben der
SBB

FUhrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung
Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitdtsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen" Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

Erstellen und Nachfuhrung der Risiko- und
Chancenanalyse uber alle Fachdienste ge-
mass Vorgaben der SBB

Zusammenstellen der Ruckmeldungen aus
dem Bauprojekt

Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit
(z.B. Vorbereitung von Projektprasentationen
etc.)

Abstimmung mit Dritten (Behdrden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB
Unterstitzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprifung je Fach-
bereich)
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Einholen der kantonalen und kommunalen
Ausflihrungsbestimmungen

Organisation des Anderungswesens

Erlassen von Ausfuhrungsanweisungen (in Ab-
sprache mit der SBB)

Umsetzen des PQM beziglich Ausfiihrung und
Anderungswesen

Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusétzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfuihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstiitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben

Koordination geméass dem Kapitel 2.1.2

522

Beschrieb, Visua-
lisierung

Leiten der Bauausfiihrung

Dokumentation von Projektanderungen
Qualitatsprifungen

Uberwachen der Einhaltung von Auflagen
Sicherstellung der Nachfiihrung der Ausfih-
rungsunterlagen

Herbeifiihrung grundsatzlicher Entscheide zu
Handen GPL SBB

523

Kosten / Finan-
zierung

Fuhren des Vertrags- und Kostencontrollings
nach Vorgaben der SBB

Laufendes Uberwachen der Baukostenent-
wicklung

Mithilfe bei der Erstellung und Ausarbeitung
der Annuitéten

Beschaffung von finanziellen Sicherheiten
Durchsetzung des konsequenten und transpa-
renten Nachtragsmanagements
Endkostenprognose und Annuitaten tber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

524

Termine

Nachfiihren der Terminplane gemass Vorga-
ben SBB

Erstellen eines Terminprogramms fur die Man-
gelbehebung

Erstellen eines Ubersichtsplans tiber den Ab-
lauf der Garantien

Uberwachung und koordinative Steuerung zur
Einhaltung von vorgegebenen Terminen / Mei-
lensteinen

525

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Geordnetes Sammeln von Bauwerksdokumen-
ten im Original

Quartalsweise: Verfassen eines Standberichts
nach Vorgaben des Auftraggebers

53

Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen uber Ausfiihrungsénderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk Gbernommen und in Betrieb genommen. Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531

Organisation

Einholen von erforderlichen definitiven Bewilli-
gungen

Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsar-
beit

Leistungen im Rahmen eines PQM
Anpassungen / Erganzungen des Projekthand-
buches

Sitzungskalender definieren

Organisation der Sitzungen, Traktandenliste,
Einladung, Protokollierung
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Erstellen und Fuhren / Nachfuhren der Pen-
denzenliste und Entscheidliste Uiber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und
Qualitat, sowie Aktualisierung tber das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsubergreifend) geméss den Vorgaben der
SBB

FUhrung der Projektsitzungen (SBB — General-
planer)

Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung
Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitaitsmanagements (PQM) ge-
mass SIA-Merkblatt Nr. 2007 ,Qualitat im Bau-
wesen" Uber alle Fachbereiche (SBB-interne
und im Generalplanermandat)

Erstellen und Nachfiihrung der Risiko- und
Chancenanalyse Uber alle Fachdienste ge-
mass Vorgaben der SBB

Unterstiitzung bei der Offentlichkeitsarbeit
(z.B. Vorbereitung von Projektprasentationen
etc.)

Abstimmung mit Dritten (Behdrden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB
Unterstitzung und Erstellung der Dokumente
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorpriifung je Fach-
bereich)

Einholen der kantonalen und kommunalen
Ausflhrungsbestimmungen

Koordination aller Fachdienste SBB, samtliche
Fachplaner innerhalb und ausserhalb des Pla-
ners

Beiziehen und Koordinieren von Planern, Un-
ternehmer und Lieferanten fir die Abnahme
und Ubergabe samtlicher Bauwerke
Uberpriifung der Erbringung der im projektbe-
zogenen QM-Plan festgelegten Leistungen
Einholen von definitiven Bewilligungen

Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebs-
bewilligungen (z.B. SIOP B)

Koordination der Garantieabwicklung
Koordination und Leitung der Mangelbehe-
bung

Archivierung geméss den Vorgaben von SBB
Aktives Capex Management: Selbststandige
Eruierung Uber alle Fachdisziplinen, zusétzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und
SBB-Stellen etc. gemass Hartegradlogik im
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen,
zusammentragen, nachfiihren und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten.

Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstitzung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben.

Koordination gemass dem Kapitel 2.1.2

532

Beschrieb, Visua-
lisierung

Inbetriebnahme

— Planen, Organisieren und Begleiten der Inbe-
triebnahme des Bauwerks oder von Bauwerk-
steilen

Bauwerksakten

Bauwerksakten

Erstellen von Werbeunterlagen fur Verkauf o-
der Vermietung
Erstellen von Betriebsinstruktionen
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Koordinieren der Erstellung der Bauwerksak-
ten

Beschaffen und Nachfuhren lassen der Bau-
werksakten und Unterhaltsplane

Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftrag-
geber

Fotodokumentation Endzustand des Gesamt-
projekts

533 Kosten / Finan-
zierung

Gegenlberstellen der Schlussabrechnung
Uber das gesamte Bauwerk mit dem Kosten-
voranschlag

Gegenlberstellung der Schlussabrechnung
mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und
Honorare des Gesamtprojekts
Zusammenstellung aller Garantiescheine
Erstellen von Mengennachweisen

Leitung und Koordination der Nachkalkulation
des Gesamtprojekts

Endkostenprognose und Annuitéten tber alle
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen

534 Termine

Erstellen eines Terminplans fur die Inbetrieb-
nahme

Erstellen eines Ubersichtsplans tiber den Ab-
lauf der Garantien

Nachfiihren der Terminplane gemass Vorga-
ben SBB

535 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Beschaffen und Nachfiuihren lassen der fir Be-
trieb, Uberwachung und Unterhalt erforderli-
chen Dokumente wie Plane und Unterlagen
des ausgefuhrten Bauwerks, Betriebshand-
buch

Archivieren der von der Gesamtleitung bzw.
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form wéhrend zehn Jahren
ab Beendigung des Auftrags

Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. Organi-
sation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrie-
ben)

Nachfuhren der auf Datentrager gespeicherten
Daten an Veranderungen der Betriebssoftware
Zusammenstellung DfA-konformer Daten zur
Ubergabe an den Auftraggeber

Erstellen und Zusammenfihren der Dossiers
der ausgefuhrten Bauwerke nach Vorgaben
der SBB

Koordination der Schlussdokumentation der
Fachbereiche

Abgabe des Schlussberichts in gebundener
Form und in 2-facher Ausfiihrung sowie Ab-
gabe in elektronischer Form

2.2.3

Leistungstabelle Bauphasenplanung

Eingehende Hinweise zur Abgrenzung des Fachbereichs Bauphasenplanung:

— Erstellen der Bauphasenpléne als Gantt-Diagramm im System Railsys. Auf Verlangen ist die
editierbare Datei dem Auftraggeber zur Verfligung zu stellen. Die Bauphasenplanung umfasst
alle Fachdienste bzw. Fachbereiche des Gesamtprojekts, also auch jene fur Leistungen der

SBB.

— Zudem ist fur das Gesamtprojekt ein Weg-Zeit-Diagramm im System Railsys zu erarbeiten
und laufend nachzufiihren

— Die Bauphasenplanung muss uber alle beide Teilprojekte erfolgen

— Alle Abstimmungen sind Uber AT-GPS, Planungszentrale zu fihren
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Bauphasenplanung gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.)
31 Vorprojekt

Grundlagen: Objektstudie [1], Anforderungsprofile, Projekthandbuch, Projektbeschrieb geméss Ziffer 1.6, Handbuch fir
die Bauphasenplanung

Ziel: Bauzeitlange und Hauptbauphasen anhand vorhandener Intervallméglichkeiten definiert (Bottom up)

311 Organisation — Leiten der Bauphasensitzungen inkl. Erstel-
lung der Sitzungseinladung und —protokoll
312 Beschrieb, Visua- — Erstellen der Bauphasenskizzen (Basis Plane
lisierung des Auftragnehmers) und des Gesamtbau-
phasenplans Uber alle Fachbereiche im Pro-
jekt geméass dem Handbuch fiir Bauphasen-
planungen
— Grafische Erfassung der Gleissperrungen und
Perronsperrungen im Gesamtbauphasenplan
— Erstellung Daumenkino
— Selbsténdiges Abstimmen mit den SBB-Fach-
diensten, Nachbarprojekten, Betrieb und In-
tervallplaner
— Erstellen des Logistikkonzeptes
313 Kosten / Finan- — Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und
zierung der Soll-Kosten jedes Balkens zur Erstellung
eines Mittelabflussplans
314 Termine — Fortschreiben zu einem konsistenten und
konsolidierten Gesamtbauphasenplan (Ge-
nauigkeit Tag/Nacht/Wochenende; fir Inter-
valle und Wochenendsperren stundliche Ge-
nauigkeit)
315 Dokumentation — Zusammenstellen der Unterlagen fir Vorpro-
und Teilphasen- jektdossier
abschluss
32/ Bauprojekt / Auflageprojekt
33
Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Auf-
lagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.
321/ Organisation — Leiten der Bauphasensitzung inkl. Erstellung
331 der Sitzungseinladung und des Protokolls
322/ Beschrieb, Visu- — Verfeinern der Bauphasenskizzen
332 alisierung — Grafische Erfassung der Gleis- und Perron-

sperrungen im Gesamtbauphasenplan

— Erstellung einer Ubersicht der notwendigen
Intervalle und Langsamfahrstellen (Railsys-
Ubersicht mit Verantwortlichkeiten und Zeit-
angaben)

— Erfassung aller provisorischer Bauzustéande
und Aufzeigen der Konsequenzen fur die
Kundenlenkung

— Selbstandiges Abstimmen mit den Projektbe-
teiligten; insbesondere mit den SBB Fach-
diensten, der Betriebs- und Intervallplanung
sowie den Nachbarprojekten

— Erstellen und Mitarbeit Logistikkonzept inkl.
grafischer Darstellung

— Bereinigen der Konzepte nach Entscheiden
des Auftraggebers

— Erstellen aller notwendigen Pléne, Nachweise
und Berichte
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Bauphasenplanung gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.)
323/ Kosten / Finan- — Fortschreiben und Hinterlegen der einzelnen
333  zierung Vorgange des Gesamtbauphasenplans mit
Kosten
— Darstellung von Annuitéaten als Mittelabfluss-
plan
324/ Termine — Fortschreiben eines konsistenten und konsoli-
334 dierten Gesamtbauphasenplanes (Genauig-
keit: Tag/Nacht/Wochenende) fur Intervalle
und Wochenendsperren halbstiindliche Ge-
nauigkeit)
325/ Dokumentation — Zusammenstellung der Unterlagen fir das
335 und Teilphasen- Bauprojektdossier
abschluss — Beschreiben der Bauphasen im technischen
Bericht
51  Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage
Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert
511 Organisation — Teilnahme an ausgewéhlten Koordinationssit-
zungen
— Koordination und Abstimmung mit den jeweili-
gen Nachbarprojekten
— Analysieren und Auswerten der terminlichen
Projektrisiken fur die Realisierung
512 Beschrieb, Visua- — Anpassen Bauphasen an die Ausfiihrungspla-
lisierung nung
— Uberarbeitung des Gesamtbauphasenplans
gemass Bauablaufen der Unternehmer
— Fortschreiben Ubersicht der notwendigen In-
tervalle (Railsys-Ubersicht mit Verantwortlich-
keiten und Zeitangaben)
— Fortschreiben Logistikkonzept
513 Kosten / Finan- — Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und
zierung Soll-Kosten jedes Vorgangs
514 Termine — Bauphasenprogramm und Terminplane ge-
mass Anforderungen der Ausfuhrung mit ei-
ner Intervallgenauigkeit von +/- 10 Minuten
— Erstellen fachspezifischer und fachubergrei-
fender Detailterminplane fir alle Intervalle
und Wochenendsperren
515 Dokumentation — Zusammenstellen der Unterlagen fur die Aus-
und Teilphasen- fuhrung
abschluss
52  Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.
521 Organisation — Teilnahme an ausgewé&hlten Bausitzungen
— Leiten der Bauphasensitzungen inkl. Protokol-
lierung
522 Beschrieb, Visua- - Regelméssiges Anpassen Bauphasen an die
lisierung Ausfiihrung
— Uberarbeitung des Gesamtbauphasenplans
gemass Bauablaufen der Unternehmer
— Fortschreiben Ub‘ersicht der notwendigen In-
tervalle (Railsys-Ubersicht mit Verantwortlich-
keiten und Zeitangaben)
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende Leistun-

bereich — Bauphasenplanung gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.)

— Dokumentation der Projektanderungen

— Selbstandiges Abstimmen mit den Projektbe-
teiligten; insbesondere mit den SBB Fach-
diensten, der Betriebs- und Intervallplanung
sowie der Nachbarprojekte

— Fortschreiben Logistikkonzept

523 Kosten / Finan- — Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und
zierung Soll-Kosten jedes Vorgangs
— Kontrollieren der Kostenentwicklung; Gegen-
Uberstellung Soll-Ist

524 Termine — Bauphasenprogramm und Terminpléane ge-
mass Anforderungen der Ausfuhrung mit ei-
ner Intervallgenauigkeit von +/- 10 Minuten

— Erstellen fachspezifischer und fachubergrei-
fender Detailterminplane

525 Dokumentation — Zusammenstellen der Unterlagen fur die Aus-
und Teilphasen- fuhrung
abschluss

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfiihrungséanderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen. Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation

532 Beschrieb, Visua-
lisierung

533 Kosten / Finan- — Unterstiitzung bei der Nachkalkulation
zierung

534 Termine

535 Dokumentation — Zusammenstellung der Unterlagen fir die In-
und Teilphasen- betriebnahme
abschluss — Dokumentation von Kosten- und Zeitkennwer-

ten

2.2.4 Leistungstabelle Bauingenieurwesen (Tiefbau / Tragkonstruktionen / értliche
Bauleitung Bau)

Vorausgehende Hinweise zur Abgrenzung des Fachbereichs Bauingenieurwesen:

— Samtlicher Gleisunterbau fur Gleise und Weichen inkl. Entwésserung bis und mit Sperrschicht
sind dem Fachbereich Bauingenieurwesen zuzuordnen.

— Die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen Bauingenieurwesen und Fahrbahn- / Oberbau-
planung liegt grundsétzlich bei der Planie (oberhalb der Planie ist das Fachbereich Fahrbahn-
bau). Ausgenommen von dieser Regelung sind jene Bereiche, in denen eine Unterbausanie-
rung (PSS) mit Gleisbaumaschinen erstellt werden muss. Dort liegt die Zustandigkeitsgrenze
beim Planum.

— Die Fundation der Fahrleitung-, Technische Anlagen- und Signalmasten sind dem Fachbe-
reich Bauingenieurwesen zuzuordnen.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Leistungen als Fachplaner und Bauleiter gen

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

Allgemeiner Leis-
tungsumfang in
allen Phasen

— Geotechniker als Uibergeordnete Schnittstel-
lenfunktion zwischen Geologe und Planungs-
team

— Bahntechnikkoordination in Zusammenarbeit
mit der Gesamtleitung

— Koordination und Absprache aller Baumass-
nahmen mit dem Fachbereich Umwelt sowie
Mithilfe bei der Um- und Durchsetzung der
Vorgaben und Auflagen

— Kunstbauwerke inkl. Zustandsaufnahmen so-
wie statischen Uberpriifungen

— Anpralluntersuchungen

— Perronplanung/-koordination

— Bauwerkserdung (Ubernahme der Erdungs-
konzepte in die Bauwerksplane und Detailpla-
nung aller Erdungseinlagen und -massnahmen
in Absprache mit dem Elektroplaner)

— Unterbau (inkl. Planung Sperrschichten AC-
Rail und Vorschotterungen sowie allfalligen
Unterschottermatten) in Absprache mit dem
Fahrbahnplaner

— Fachgerechten Ubergéange Kunstbauten -
Trassee

— Periodische Koordination mit Fachdienst Geo-
matik, zur Abstimmung der Daten zur Uber-
gabe in die Datenbank der festen Anlagen
(DfA)

- Ubernahme und Aufbereiten des bauseits zur
Verfligung gestellten DGM/DTM (digitales Ge-
landemodel / digitales Terrainmodel). Auswer-
tung und Zurverfiigungstellung von Daten und
Schnitte fir alle Planer (SBB und Planerteam)

— Stutzmauern, Stitzbauwerke und Erdbau-
werke (Damme und Hangeinschnitte)

— Werkleitungen SBB sowie Dritter (inkl. umfas-
sender Werkleitungserhebung sowie Koordina-
tion der Werke)

— Dienst- und Unterhaltswege (Anpassungen
und Verschiebung)

— Kabelkanalisation (Querungen, Schachte und
Kabelrohrblocke); in Absprache mit dem Ka-
bel- und Elektroplaner

— Spezialfundamente und Fundationen fur Fahr-
leitung sowie Sicherungsanlagen

— Entwasserung (inkl. Einleitung, allen Massnah-
men wie Stapel, Versichern, Filtern) fur Per-
rons, Bahntrassee und Strassen/Wege

— Alle Riickbauten inkl. Bahntechnikinstallatio-
nen (z.B. Fundamente und Kabelkanalisatio-
nen)

— Installationen und Baustellenzufahrten
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31 Vorprojekt
Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht Uber die Machbarkeit mit Skizzen und PI&-
nen der Losungsansatze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Objektstudie [1], Projektierungsgrundlagen
Ziel: Projekt bezlglich Konzeption und Wirtschatftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fiir die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.
311 Organisation _ — Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebs-
bewilligungen
312 Beschrieb, Visua- | Projektgrundlagen Projektgrundlagen
lisierung — Uberpriifen der bisherigen Unterlagen sowie | - Durchfiihren von Untersuchungen zur Ergan-
der Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be- zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
lange und Ziele men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
— Beantragen von Spezialabklarungen gaben
— Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung — Beurteilen von Spezialabklarungen, Lésungs-
Lésungsmaglichkeiten maglichkeiten
— Darstellen méglicher Lésungen auf Basis des | Eeﬁﬁrr]beslzlir:;ﬁ?:;‘e&?(; IIB\IeU\;vZeurrt]ur;gi-alIJr;deEeur-
festgelegten Detaillierungsgrades und Um- flungsver N ngsanaly
fangs — Mithilfe k_)el_ Anlassen zur Orientierungs- und
— Vordimensionieren von Anlageteilen Entsch_eldflndunq - N
— Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter- |~ E_rarbelten von Losungsmogllchke_nten in Spe-
mine. Sicherheit und Umwelt ' zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
' . Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik
— Untersuchen der Auswirkungen auf beste- und LArm
hende Nutzung bzw. Betrieb — Analyse und Prifung des geologischen Be-
— Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Ziel- richtg 9 9 9
errelchgng x . - — Ubernahme der vorhandenen Vermessungs-
— Formulieren von Vorschlagen fir allféallige An- daten
passungen der Rahmenbedingungen . o .
— Bewerten der Losungsmaglichkeiten, Begriin- Losungsmogllchkeltgn
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen- | — Erarbeitung der statischen Konzepte und Bau-
den Projektvariante verfahren
Vorprojekt — Erarbeiten der Varianten inkl. Variantenver-
. . . S gleich
- Ei?éb:r'gﬁgk?s;gsméfgtg2ﬁ§b§§tklge Vorprojekt; | Mitarbeit an Logistikkonzept und Bauphasen-
— Festlegen der Hauptabmessungen p'a”‘_mg
_ Darstellen der Losung in Planen und Berichten | VOrProjekt
_ Darstellen der wahrend des Baus fiir die Auf- | — Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs- weltvertraglichkeitsberichtes
fiihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und — Dokumentation aller Varianten in einem aus-
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen flhrlichen Technischen Bericht.
Massnahmen Vorentscheide
— Beilhilfe bei der Begleitung der behordlichen
Vorentscheidverfahren
— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewiilli-
gungsbehérden zur Festlegung der Verfahren
313 Kosten/Finan- |- Erstellen der Kostenschatzung im Fachbereich | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
zierung nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- — Ermitteln der Lebenszykluskosten
20%
314 Termine — Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fir die Teilphase tUber
den Fachbereich
— Mithilfe bei der Erstellung eines moglichen Re-
alisierungsprogramms fiir den Fachbereich
315 Dokumentation — Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fir
und Teilphasen- den Fachbereich
abschluss
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32 Bauprojekt
Grundlagen: Objektstudie [1], Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehorden, Ergebnisse, Ent-
scheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes. und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung
Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.
321 Organisation — Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Unterstitzung beim Einholen erforderlicher Be-
triebsbewilligungen
— Die SIA Phasen Bau- und Auflageprojekt erfol-
gen parallel
322 Beschrieb, Visu- | Projektgrundlagen Projektgrundlagen
alisierung — Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen | — Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und Zu-
Unterlagen, Vorgaben und Zielen standsanalysen
— Vervollstandigen der Grundlagen wie Bauvor- | — Durchfiihren von topografischen Aufnahmen fiir
schriften Grundlagenpléne sowie Erstellen der entspre-
— Beantragen von notwendigen Erganzungen chenden Plane
der fachspezifischen Grundlagen wie detail- — Spezialuntersuchungen
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah- — Erarbeitung des Uberwachungs- und Alarmie-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarun- rungskonzepts
gen ) Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung
: ﬁﬁﬂg::::gi: gg: IF\)I:J;jzeukrtngz;/iesrelnbarung - I?urcthhren von speziellen Untersuchungen
N . — Uberprifen der Varianten auf Auflagerelevanz
Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung | _ pgegrheiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
— Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti- lungsverfahren wie Nutzwertanalysen
ven Ausflihrungsvarianten — Beurteilen und Bewerten der méglichen Aus-
— Erarbeiten von Konstruktions- und Material- fuhrungsvarianten und Optionen anhand spezi-
konzepten eller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren
— Uberschlagsmassiges Berechnen und Dimen- (Nutzwertanalysen etc.)
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas- | — Einarbeitung der Inputs aus der umweltrechtli-
sgebenden Abmessungen chen Beurteilung
- Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingun- | Bauprojekt
gen fur Baustelleneinrichtungen sowie fur die | _ Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltvertrag-
Ver- und Entsorgung der Baustelle ) . .
— Beurteilen und Bewerten der moglichen Vari- lichkeitsberichtes
— Weiterfiihrende Leistungen fiir sekundéare Bau-
anten ; L )
. teile, Einrichtungen und Installationen
Bauprojekt — Koordination mit den Umweltbeauftragten der
— Auswerten der Grundlagen aus den zusatzli- SBB, Integration der notwendigen Umwelt-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen schutzmassnahmen ins Bauprojekt
— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, — Erstellen der detaillierten Bauablaufe und Mit-
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions- hilfe bei der Erstellung der Bauphasenplanung
konzepten mit Beriicksichtigung der betriebli- | — Abklaren von Randbedingungen fiir Baustellen-
chen Aspekte, soweit sie fiir die Ausschrei- einrichtungen sowie fiir die Ver- und Entsor-
bung massgebend sind gung der Arbeitsstellen
— Bereinigen der Konzepte nach den Entschei- | - Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie fir
den des Auftraggebers das Erstellen der Ausschreibungsplane mass-
— Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi- gebend sind
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit fur die ausgewahlte Variante
— Erstellen aller notwendigen Pléne und Berichte
fur die ausgewdhlte Variante
323 Kosten/Finan- |- Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de- | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
zierung taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge- | — Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
wahlten Materialien, mit Ausmass und ge- reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
schéatzten Preisen im Fachbereich nach den gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
definierten Vorgaben ges
— Riicksprache mit Unternehmern und Lieferan- | — Ermitteln der Lebenszykluskosten
ten — Erstellen eines Kostenvoranschlages mit einer
Kostengenauigkeit +/- 10 % (nach gultigem
System der SBB)
— Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der
Kostenvorgaben (design to cost)
— Inhaltliche Unterstitzung beim Durchfuihren von
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
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— Beihilfe zur Erstellung und Ausarbeitung der
Annuitaten
324 Termine — Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs
— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehdrigen Ausschreibungsverfah-
ren
— Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms
325 Dokumentation |- Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fir |~ Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
und Teilphasen- den Fachbereich und Endscheide gemass Vorgaben des Bau-
abschluss herrn SBB
— Erstellung eines technischen Berichts gemass
Vorgaben des Auftraggebers
— Erstellung der Plane (Ubersichtsplane, Situati-
onsplan, Normalprofil, Langenprofil, Details und
Schnitte etc.)
33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des
Projekts

Die SIA Phasen Bau- und Auflageprojekt erfol-
gen parallel

332 Beschrieb, Visua-

lisierung

Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Baugesuch

Darstellung des Projektes im Geléande mittels
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte

Erstellen der grundsttickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren

Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir
die Bewilligungsbehorden

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden
Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und
andere Gesuche

Anpassen bzw. Bereinigen der Projektplane an
die Auflagen und Rickmeldungen aus dem
Vorprojekt

Erstellen der pruffahigen Unterlagen und Statik
fur den Prufingenieur

Stellungnahme und Uberarbeitung der Unterla-
gen aufgrund der Rickmeldungen des Prifin-
genieurs und allféllige Nachreichungen
Zusammenstellen der Unterlagen fur die SIOP
A

Anpassen und Bereinigen der Unterlagen auf-
grund der Rickmeldung aus der SIOP A

Bereinigung des Bauprojektes
— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes

an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

333 Kosten/ Finan-
zierung

— Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

— Anpassen der Kostenangaben fur den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren
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334 Termine

— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir
die Teilphase uber den Fachbereich

— Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-

verfahren auf terminrelevante Auflagen im
Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms fiir

den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
des Fachbereichs

— Erstellen des Dossiers zur SIOP A
— Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse

und Endscheide geméass Vorgaben des Bau-
herrn SBB

41 Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt
Ziel: Vergabe der Ausfuhrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411  Organisation

— Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs

— Erstellen des Ubergeordneten Ausschreibungs-
konzeptes (Pakete, Lose, Objekte)

— Erstellen der unternehmerspezifischen Aus-
schreibungskonzepte

— Teilnahme an obligatorischen Detailorientierun-
gen

412  Beschrieb, Visu-
alisierung

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

Ergénzen der fachspezifischen Baupléne so-
weit fUr die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die
Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionsplanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber Anla-
gen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im Pro-
jektperimeter
— Pruf- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualitét und Quantitat, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und
Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag fir den
Fachbereich

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und Informationsveranstaltun-
gen

— Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des
Bewilligungsverfahrens PGV

— Integration der Leistungsanforderungen der
Fachdienste in den Ausschreibungsunterlagen

— Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter

— Formulieren der allgemeinen und besonderen
Ausfihrungsbestimmungen gemass Vorlage
SBB

— Mithilfe bei der Fragenbeantwortung

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

— Detailanalyse der Angebote und Mithilfe bei der
Erstellung des Fragenkatalogs fur die Offertver-
handlungen

— Beihilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern
und Lieferanten

— Bereinigen der Angebote und gegebenenfalls
der Leistungsverzeichnisse

— Plausibilitatsprifungen / Preisanalysen von Ein-
heitspreisen bei Preisabweichungen = 10%

— Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualitat
und Quantitat, der Einheitspreise, der Wirt-
schaftlichkeit, der Ausfihrungsarten, sowie hin-
sichtlich Arbeitsorganisation und Fristen

— Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich
aller Angebote

— Vorschlag fur die Vergabe (genehmigungsfahi-
ger Vergabeantrag gem. Vorgaben SBB)

— Entwurf fur die Vergabetexte

— Zusammenstellen des Werkvertrages inkl. aller
Beilagen

Vertragserstellung

— Ergénzendes Erarbeiten von Planen fir geneh-
migte Ausfiihrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lie-
fervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage
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— Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens
der Unternehmer und Lieferanten
413  Kosten/Finan- |- Revidieren der Kostenermittiung aufgrund der | — Aufstellen und Bereinigen von Zahlungsplanen
zierung Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung
— Begrinden von Abweichungen gegeniber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
414  Termine — Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir vertragsprogramms mit dem Unternehmer
die Teilphase beziglich des Fachbereichs
415 Dokumentation |- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
und Teilphasen- gen und Beurteilungsberichte
abschluss
51  Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage
Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert
511 Organisation — Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
512 Beschrieb, Visua- | Projektgrundlagen Projektgrundlagen

lisierung

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

— Aktualisieren des Prif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

— Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das
Erstellen von Werkstattplanen

— Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

— Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes flr die Bauphase

— Ausarbeiten aller konstruktiven Details

— Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausriistungen

— Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften

— Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplanen
sowie der zugehdrigen Stiick- und Materiallis-
ten als Grundlage fir die Ausfiihrung

— Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestim-
mungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattpldane im Hinblick auf Ubereinstim-
mung mit den Ingenieurplanen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

— Beschaffen und Zusammenstellen erganzen-
der und aktualisierter Unterlagen

— Nachfihren samtlicher Projektplane des Bau-
projekts auf Basis der bis zur Ausfiihrung ein-
getretenen Anderungen

Ausfuhrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Auf-
wand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfiihrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfiihrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fiir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -de-
tails

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeruisten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen fir sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

— Einarbeiten der Auflagen aus der PGV ins
Ausfuhrungsprojekt

— Einarbeitung der Umweltauflagen aus dem
PGV ins Ausfuihrungsprojekt

— Beurteilen der von den ausfiihrenden Unter-
nehmen vorgeschlagenen Materialien auf die
Erflullung der Projektvorgaben bzw. auf die
Eignung fir die vorgesehene Anwendung und
Auswahlen der Materialien mit der Bauherr-
schaft.

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
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bzw. des Bauvorgangs

— Erstellen eines Uberwachungs- und Alarmie-
rungsplans

— Einarbeitung der Restanzen aus der umwelt-
rechtlichen Beurteilung

513 Kosten / Finan- — Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
zierung gen am Ausfuihrungsprojekt
— Erstellen, Uberwachung und gegebenenfalls
Anpassen definitiver Zahlungsplane
514 Termine — Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiih-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs Ausfiihrungsanderungen
— Erstellen des Lieferprogramms der Ausfih- — Erganzen Terminprogramm aufgrund Hinweise
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro- der Unternehmer und auf Basis des Intervall-
gramm programms der SBB
515 Dokumentation — Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente | — Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
und Teilphasen- des Fachbereichs schluss von Vertragen mit Dritten
abschluss

52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fuhren von Pendenzenlisten

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit
den Unternehmern

— Verkehr mit Behorden, Amtern und Dritten

— Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf
dem Platze

— Anordnen von Massnahmen bei technischen,
finanziellen oder terminlichen Abweichungen
in Absprache mit der értlichen Bauleitung

— Einholen von Garantieverpflichtungen

— Festlegen der Massnahmen zur Méangelbehe-
bung in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Fihren eines Baujournals

— Veranlassen der Ubertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Ho-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung

— Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslen-
kung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von Korrekturmas-
snahmen

— Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

— Organisieren von Bemusterungen

— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

— Prufen der Unternehmerrechnungen

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Méangelbehebung vor In-

betriebnahme

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Héhenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers

— Prifen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw.

Technische Bauleitung

— Durchfuhren von Werkstattkontrollen

— ,level of service®: Es wird gefordert, dass die
Bauleitung die Baustelle mind. 1x pro Tag, im
Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1x
pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemass
gilt dies auch bei Nacht- und Wochenendarbei-
ten.

— Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes
im Einvernehmen mit dem Spezialisten (Geo-
technik-Ingenieur)

— Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm

© SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 ¢ Version 3




IMS Infrastruktur

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen

Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 41/80

=) SBB CFF FFS

Planen und Durchfiihren von Tests und Ab-
nahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und Nach-
fuhren von Mangellisten

Rigen von Méngeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen fur
die Méngelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehe-
bung

Abnahme der Mangelbehebung

Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes
Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten

Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachung der Ar-
beiten im zu tberwachenden Fachbereich auf
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen

Fuhren eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausfiihrung mit dem Ausfih-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zusténdigen Fach-
planer

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméssen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien
Beantragen und Uberwachen der nétigen Un-
tersuchungen gemass Kontrollplan
Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts flir das
Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen

Durchfuhren und Auswerten von Funktionsver-
suchen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektan-
derungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausflihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien

Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen

— Uberwachen der nétigen Materialuntersuchun-
gen

— Teilnahme bei Bedarf an SBB-Fachdienstsit-
zungen sowie an Koordinationssitzungen

— Teilnahme bei Bedarf an Koordinationssitzun-
gen mit Dritten (Behdrden, Nachbarprojekte,
Anstosser)

— Ausfertigen von Ausmassarbeiten

— Prufen, Beurteilen und Verhandeln von Nach-
tragen.

— Sicherstellen der Nachfiihrung der Ausfiih-
rungsunterlagen je Objekt

Fachplaner
Baukontrolle

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Méngelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm

© SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 ¢ Version 3




IMS Infrastruktur

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen

Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 42/80

=) SBB CFF FFS

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kaosten / Finan-

Fihren der Baubuchhaltung

— Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
als der vereinbarten Art

programms und des Bauprogramms sowie
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen

Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

zierung — Laufendes Uberwachen der Entwicklung der :
Baukosten sowie Vorschlagen von Korrektur- |~ Ermitteln der Lebenszykluskosten
masshahmen bei Abweichungen — Einfordern und Kontrolle von Zusatzofferten
— Aufstellen, Nachpriufen und Bereinigen der und Nachtrédgen der Unternehmer gemass
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Dar- Vqrgaben Fjer SBB .
stellung und Gliederung — Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling
nach Vorgaben der SBB AG
— Anstellen von Vergleichen mit dem Kostenvor-
anschlag
— Beihilfe zur Erstellung und Ausarbeitung der
Annuitaten
524 Termine - Laufendes Uberwachen des Planlieferungs- - Laufendes Nachfiihren des Ablauf- und Ter-

minplanes und der Terminprognose im Rah-
men der Bausitzung

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfih-

rung:

— Vertrage mit den Unternehmern und Liefe-
ranten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prifprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Mangellisten

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

— Erstellen des Dossiers zur SIOP B

— Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern
und Lieferanten

— Fahren von Pendenzenlisten

— Erstellen eines wochentlichen Statusberichtes

— Mithilfe bei den vierteljahrlichen Standberich-
ten

— Woachentliches Einfordern und Kontrollieren
der Tagesrapporte des Unternehmers

— Kontrollieren von Regiearbeiten und der ent-
sprechenden Rapporte

— Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumenta-
tion

— Bei Sitzungsteilnahme: Fiihren des Protokolls
von SBB-Fachdienstsitzungen inkl. Verteilung
an die Projektbeteiligten

— Zusammenstellen von Unternehmerlisten

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfilhrungsénderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen. Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation

- Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsar-
beit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

532 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Bauwerksakten

Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemaplane, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Erstellen der Plane des ausgefihrten Bau-
werks durch Nachfiihren der Baupléane, welche
fur Unterhalt und Betrieb erforderlich sind
Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

Beschaffen und Uberpriifen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
trage

Bauleiter
Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

— Planen, Organisieren und Begleiten der Inbe-
triebnahme des Bauwerks oder von Bauwerk-
steilen

— Vorbereiten und Durchfiihren der erforderli-
chen Tests

— Vorbereiten und Durchfiihren der Abnahmen
(gemaéss gultigem Abnahmewesen; Definition
erfolgt mit Auflageprojekt)

Bauwerksakten

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm

© SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 ¢ Version 3




IMS Infrastruktur
Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 43/80

=) SBB CFF FFS

— Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen

— Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltspla-
nen

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Méangel

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner
Bauwerksakten

— Erstellen von Betriebsinstruktionen

— Erstellen von Uberwachungs- und Unterhalts-
planen in Absprache mit SBB-AT

— Erstellen Unterhaltsbereichspléane als Schnitt-
stellendokumentation mit Kanton und/oder Ge-
meinden

— Nachfihren der Bauwerksplane (Revisions-
pléane)

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

533

Kosten / Finan-
zierung

— Mithilfe bei der Gegeniberstellung der
Schlussabrechnung tber das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag

— Aufstellen, Nachfiihren und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Dar-
stellungsart und Gliederung

— Unterstutzung bei der Gegenuberstellung der
Schlussabrechnung mit dem Kostenvoran-
schlag aller Arbeiten und Honorare des ge-
samten Projektperimeters

534

Termine

— Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fiir
die Inbetriebnahme

— Erstellen eines Ubersichtsplanes tiber den Ab-
lauf der Garantien

535

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

— Zusammenstellen der Plane und Unterlagen
des ausgefuhrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter

— Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wéahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags

— Nachfiihren der Daten in einem zusétzlichen
oder einem veranderten Datenformat

— Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bau-
werksteile an die Bauherrschaft

— Archivieren der im Bereich Tiefbau erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags

— Zusammenstellung DfA-konformer Daten (ge-
maéss gliltigem System) fiir die Ubergabe an
die SBB AG (z.B. dwg, dgn)

— Erstellen eines Schlussberichts in gebundener
Form und in 2-facher Ausfuihrung sowie Ab-
gabe in elektronischer Form

— Einarbeiten von Anpassungen wahrend der
Bauausfuhrung in die wesentlichen Doku-
mente
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2.2.5 Leistungstabelle Fahrleitungen
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau- | gen
leitung (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)
31 Vorprojekt

Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht tiber die Machbarkeit mit Skizzen und Pla-
nen der Losungsansétze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen

Ziel: Projekt bezlglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fiir die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.

311 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Leitung und Koordination Fahrleitung &
Bahnstrom / Steuerung mit den tbrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezuglich:
— Nahtstellen/Schnittstellen
— Kostenstellung Vorprojekt
— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB

312 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung

Lésungsmaoglichkeiten

— Darstellen moglicher Losungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs

— Vordimensionieren von Anlageteilen

— Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt

— Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb

— Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Ziel-
erreichung

— Formulieren von Vorschlagen fur allféllige An-
passungen der Rahmenbedingungen

— Bewerten der Lésungsmdéglichkeiten, Begriin-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Vorprojekt

— Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

— Festlegen der Hauptabmessungen

— Darstellen der Lésung in Planen und Berichten

— Darstellen der wahrend des Baus fir die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
fihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen
Massnahmen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Untersuchungen zur Ergan-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben

— Beurteilen von Spezialabklarungen, Losungs-
maoglichkeiten

— Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen

— Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und
Entscheidfindung

— Erarbeiten von Lésungsmdoglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik
und Larm

— Erstellen der Plane und Beschreibungen End-
zustand:

— Schaltplane

— FL Situation

— Querprofile

— Layout Steuerung, Technikraum bzw. Con-
tainer

— Detailplane (falls notwendig)

— Langenprofile (falls erforderlich)

— Weitere Plane (nach Erfordernis)

— gof. allfallige Baugrunduntersuchung

— Technischer Bericht:

— Abgabe der Unterlagen an Projekte Engine-
ering Fahrstrom in Elektronischen- und in
Papierform (Anzahl nach Absprache)

Vorprojekt

— Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltvertréaglichkeitsberichtes

Vorentscheide

— Beihilfe bei der Begleitung der behérdlichen
Vorentscheidverfahren

— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehoérden zur Festlegung der Verfahren
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau- | gen

leitung (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)
313 Kosten / Finan- Fachplaner Fachplaner

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase Uber
den Fachbereich

— Mithilfe bei der Erstellung eines méglichen Re-
alisierungsprogramms fir den Fachbereich

zierung — Erstellen der Kostenschétzung im Fachbereich | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
nach den definierten Vorgat_)en. Genauigkeits- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- — Ermitteln der Lebenszykluskosten
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau — Kostenschéatzung +/-20%
314 Termine Fachplaner Fachplaner

— Im Bauprogramm sind die fachspezifischen Ar-
beitsschritte mit realistischer Dauer unter Ein-
bezug von IH FL + FL- Steuerung einzuplanen

315 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fur
den Fachbereich

32  Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertréglichkeitsprifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstlicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Fachplaner
— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Leitung und Koordination Fahrleitung &
Bahnstrom / Steuerung mit den tbrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere beziglich:
— Nahtstellen/Schnittstellen
— Kostenstellung Bauprojekt
— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB

322 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Vervollstéandigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften

— Beantragen von notwendigen Ergdnzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarun-
gen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Ausfuihrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausfuihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten

— Uberschlagsmassiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen

— Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingun-
gen fur Baustelleneinrichtungen sowie fur die
Ver- und Entsorgung der Baustelle

— Beurteilen und Bewerten der mdglichen Vari-
anten

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen

— Durchfuhren von topografischen Aufnahmen
fur Grundlagenplane sowie Erstellen der ent-
sprechenden Plane

— Spezialuntersuchungen

— Erstellen der Plane und Beschreibungen End-
zustand:

— Schaltplane

— FL Situation

— Querprofile

— Layout Steuerung, Technikraum bzw. Con-
tainer

— Detailplane (falls notwendig)

— Langenprofile (falls erforderlich)

— Weitere Plane (nach Erfordernis)

— ggf. allféllige Baugrunduntersuchung

— Technischer Bericht:

— Abgabe der Unterlagen an Projekte Engine-
ering Fahrstrom in Elektronischen- und in
Papierform (Anzahl nach Absprache)

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfuhren von speziellen Untersuchungen
wie Modellversuche
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau- | gen

leitung

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

Bauprojekt

Auswerten der Grundlagen aus den zusatzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen
Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Beriicksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fiir die Ausschrei-
bung massgebend sind

Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers

Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit fur die ausgewahlte Variante

Erstellen aller notwendigen Pléne und Berichte
fur die ausgewahlte Variante

Uberprifen der Varianten auf Auflagerelevanz
Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Bauprojekt

Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
tréglichkeitsberichtes

Weiterfihrende Leistungen fiir sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

323 Kaosten / Finan-

Fachplaner

Fachplaner

den Fachbereich

Zierung — Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de- | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge- | - Erarbeiten von Projekténderungen zur Kosten-
wéhlten Materialien, mit Ausmass und ge- reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
schatzten Preisen im Fachbereich nach den gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
definierten Vorgaben ges

— Ricksprache mit Unternehmern und Lieferan- | — Ermitteln der Lebenszykluskosten
ten — Offerte IH Fahrleitung einholen
— Kostenvoranschlag +/-10%
324 Termine Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Im Bauprogramm sind die fachspezifischen Ar-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur beitsschritte mit realistischer Dauer unter Ein-
die Teilphase beziglich des Fachbereichs bezug von IH FL + FL- Steuerung einzuplanen
— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehdrigen Ausschreibungsverfah-
ren
— Mithilfe beim Nachfiihren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms
325 Dokumentation Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bauprojektdossiers fir
abschluss

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt

Ziel: Projekt bewilligt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation

Fachplaner

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
Leitung und Koordination Fahrleitung &
Bahnstrom / Steuerung mit den ubrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere beztglich:
— Nahtstellen/Schnittstellen
— Erdungskonzept
— Zusammenstellen Dossier (FL + BS + Con-
tainer Steuerung) zuhanden Gesamtprojekt-
leitung (geméss dessen Vorgabe)
— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB
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332 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Erstellen komplette PGV Unterlagen mit:
— Technischen Bericht inklusive Sicherheits-
bericht
— Fachspezifische Erganzungen zum Umwelt-
bericht (NISV), Darstellung Ist- und Projekt-
situation mittels Simulationen
— Situationsplan 1:1000
— Bestehende Fahrleitung, Typenquerprofile
— Grobdimensionierung der Tragwerke (Mast-
typen)
— Geplante Fahrleitung Querprofile (Facda)
— Zeichnung Schaltposten und Container fur
Steuerung (Inventor 3D)
— Projektschaltplan
— SIOP A erstellen (durch PJ-ENG-FS ge-
pruft)
Baugesuch
— Darstellen des Projektes im Gelande mittels
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte
— Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren
— Erstellen weiterer technischer Nachweise fur
die Bewilligungsbehdrden
— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden
Bereinigung des Bauprojektes
— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

des Fachbereichs

333 Kosten / Finan- Fachplaner
zierung — Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation
— Anpassen der Kostenangaben fir den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren
334 Termine Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur verfahren auf terminrelevante Auflagen im
die Teilphase Uber den Fachbereich Fachbereich
— Anpassen des Realisierungsprogramms fur
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
335 Dokumentation Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bewilligungsdossiers
abschluss

41 Ausschreibung

Grundlagen: Bauprojekt und Detailplane

Die Bauarbeiten erfolgen durch die SBB-eigene Bauunternehmung IH. Anstelle einer &ffentlichen Submission ist eine
Leistungsvereinbarung mit IH zu erstellen. Hierfir ist eine fir die Ausfihrung verbindliche Offerte von IH einzuholen.

Die entsprechende Ausschreibung muss mit NPK erfolgen.

Ziel: Leistungsvereinbarung unterzeichnet (Unterschrift erfolgt durch den SBB Projektleiter).

Anmerkung: Die Ausschreibung soll vor Abschluss des Bauprojekts erfolgen. Ziel ist, dass IH nur einmal eine Offerte er-
stellen muss und diese auch fir die Leistungsvereinbarung benutzt werden kann

411 Organisation

Fachplaner

— Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Leitung und Koordination Fahrleitung &
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Bahnstrom / Steuerung mit den tbrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere beziglich:
— Nahtstellen/Schnittstellen
— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB

412 Beschrieb, Visua-

lisierung

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Ergénzen der fachspezifischen Bauplane so-
weit fir die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen flr die
Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionspléanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Priif- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zuléassigkeit der Angebote

Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-

lassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualitét und Quantitat, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und
Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag fir den
Fachbereich

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen

— Anpassen des Bauprojektes an die behérdli-
chen Auflagen

— Leistungsverzeichnis NPK mit Vorausmass
und Beschreibung fiir Leistungsvereinbarung
mit IH, je Teilbereich und Bauphase

— auf Basis Fahrstrom-Master; KAG- und OGL-
Gliederung nach SIWEREG

— Facda-Materialstlickliste mit Strukturierung
nach SIWEREG

— Unterlagen fir Vergabe und Bestellung erstel-
len

Vergleich der Angebote

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Ergénzendes Erarbeiten von Plénen fiir ge-
nehmigte Ausfiihrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten

gen und Beurteilungsberichte

413 Kosten / Finan- Fachplaner Fachplaner
Zlerung — Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der | — Uberpriifen der Offerte und ggf. Abgleich mit
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos- IH bei grosser Kostendifferenz mit KV Baupro-
tenermittlung jekt
— Begriinden von Abweichungen gegentiber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
414 Termine Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur vertragsprogramms mit dem Unternehmer
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs
415 Dokumentation Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Ausschreibungsunterla-
abschluss
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51  Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausfiihrungsreife erreicht

511 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Leitung und Koordination Fahrleitung &
Bahnstrom / Steuerung mit den tbrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere beziglich:
— Nahtstellen/Schnittstellen
— Kostenstellung Bauprojekt
— Bauablauf Bauphasen
— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB
— Durchsprache / Gegenzeichnen der Ausfiih-
rungsdokumente bei Erstabgabe an IH

512 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

— Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

— Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die

— Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das
Erstellen von Werkstattplanen

— Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

— Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes fur die Bauphase

— Ausarbeiten aller konstruktiven Details

— Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausriistungen

— Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften

— Uberpriifen von Bau- und Montagevorgangen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplanen
sowie der zugehdorigen Stiick- und Materiallis-
ten als Grundlage fur die Ausfiihrung

— Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestim-
mungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf Ubereinstim-
mung mit den Ingenieurplanen

Fachplaner

— Detailplanung / Erstellen Plane und Beschrei-
bungen fir samtliche Bauphasen/ Projektfort-
schritte inklusive Provisorien (je Teilbereich
und Bauphase):

— Erdungskonzepte; besondere Beachtung ist
den Bahnfremden Bauten und Installationen
in, Uber und entlang den Gleisanlagen zu
schenken

— Detailterminplanung der Baufort-
schritte/Bauablauf

— Schaltplane

— Trag- und Drahtwerkpléane, inkl. Strecken-
und Sektoreinspeisungen, Umgehungs-,
Speise- und Ringleitungen, Langenprofile
(Durchhang Kettenwerk, An- Abstieg von
Fahrdraht etc.)

— Querprofile aller Tragwerke und der Signal-
joche inkl. Komponenten anderer SBB-
Fachdienste (Signale, Trafo fur Weichen-
heizung und dgl.), Detailplane der Schalt-
posten, Hochspannungsapparate sowie der
Steueranlagen inkl. Container

— Plane Schaltposten sowie Einzelschalter in
Facda

— Dimensionierung der Tragwerke im Detail

— Angaben fur Fundamente sowie Ausste-
ckung und Absteckung

— Detailpléne inkl. Dimensionierung fur Spezi-
alkonstruktionen (z. B. Konsolen, Vorrich-
tungen flr provisorische Befestigungen,
Halterungen etc.)

— Erstellen von Materiallisten, Massenauszu-
gen fiir Bestellungen

— Montagedossier (Baubeschreibung, Pléane,
etc.)

Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

- Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfuihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Auf-
wand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfiihrungsunterlagen infolge
von Projektdnderungen bei der Ausfuhrung
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— Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. ergénzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -de-
tails

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgerusten und Baubhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfuhrende Leistungen fiir sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

513 Kosten / Finan-

zierung

Fachplaner

— Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausfuihrungsprojekt

514 Termine

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase beziglich des Fachbereichs

— Erstellen des Lieferprogramms der Ausfih-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm

Fachplaner

— Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiih-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und
Ausflhrungsanderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-

abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente
des Fachbereichs

52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfilhrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fihren von Pendenzenlisten

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Leitung und Koordination Fahrleitung &
Bahnstrom / Steuerung mit den tbrigen Pro-
jektbeteiligte sowie zu benachbarten Projekten
insbesondere beziglich:

— Aktiver Teilnahme an periodischer Bausit-
zungen, Begehungen etc.

— Periodisches Abstimmen des Projekts mit
dem zustandigen Teilprojektleiter Fahrstrom
der SBB

— Nach Bedarf einberufen und durchfiihren
von fachspezifischen Bausitzungen

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Fuhren eines Baujournals

— Veranlassen der Ubertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Ho-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung

— Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslen-
kung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Héhenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers

— Prifen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
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Anordnen und Durchfiihren von Korrekturmas-
snahmen

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

Priifen der Unternehmerrechnungen
Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor In-
betriebnahme

Planen und Durchfiihren von Tests und Ab-
nahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und Nach-
fuhren von Mangellisten

Rigen von Méangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen fir
die Méngelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehe-
bung

Abnahme der Mangelbehebung

Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes
Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten

Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachung der Ar-
beiten im zu Uberwachenden Fachbereich auf
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen

Fuhren eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausfiihrung mit dem Ausfih-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zusténdigen Fach-
planer

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméssen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien
Beantragen und Uberwachen der nétigen Un-
tersuchungen gemass Kontrollplan
Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fiir das
Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen

Durchfuhren und Auswerten von Funktionsver-
suchen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréaglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektan-
derungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung
Liefern von Angaben zur Nachfuhrung der

zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw.

Technische Bauleitung
— Durchfiihren von Werkstattkontrollen

Sicherheitsdispositiv in Zusammenarbeit mit
dem Kompetenzzentrum Sicherheit erarbeiten
Umsetzen der Sicherheitsmassnahmen ge-
mass RTE 20100

Fachspezifische Unterstitzung der Oberbau-
leitung

Bauleitung Fahrleitung, Fachliche Baubeglei-
tung, Technischer Support Teilnahme an Bau-
sitzungen Koordination mit anderen Fach-
diensten, Koordination mit Anlagenanpassun-
gen

Sicherstellen der Schaltplanaktualisierung
wahrend der Bauphasen: Auslésung durch An-
bieter, Kontrolle durch Projektleiter SBB,
Zeichnung und Verteilung durch SBB I-PJ-
ENG-FS

Baukontrolle
— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen

des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Méngelbe-

hebung vor der Inbetriebnahme
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Ausfuhrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

— Periodisches Uberwachen der Bauausfithrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien

— Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

— Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen

— Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kaosten / Finan-
zierung

Bauleiter

— Fihren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung

Bauleiter

— Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
als der vereinbarten Art

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

Fachplaner

— Die Kostenprognosen und Jahresannuitaten
sind periodisch zu Uberprifen und zu aktuali-
sieren

524 Termine

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Laufendes Uberwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen

— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

525

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfih-
rung:

— Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prifprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Mangellisten

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziel: Bauwerk tibernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mangel behoben

— Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemaplane, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

531 Organisation Fachplaner
— Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsar-
beit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
532 Beschrieb, Visua- | Fachplaner Bauleiter
lisierung Bauwerksakten Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber
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— Erstellen der Plane des ausgefihrten Bau-

werks durch Nachfuhren der Baupléne, welche
fur Unterhalt und Betrieb erforderlich sind

— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und

der Projektbasis

— Beschaffen und Uberpriifen der von Unterneh-

mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
trage

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen

— Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltspla-
nen

Méangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Méangel

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner
Bauwerksakten

— Erstellen von Betriebsinstruktionen

— Erstellen von Uberwachungs- und Unterhalts-
planen

— Abgabe der Unterlagen an SBB DfA- und
Facda-konform geméass SBB-Standard, mehr-
fach in elektronischer und Papierform:
— Querprofile inkl. Materiallisten
— Drahtwerkplan, Langenprofile
— Zeichnung Schaltposten inkl. Materiallisten
— Schaltplan

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

533 Kosten / Finan-

Fachplaner

Fachplaner

des ausgefiihrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter

— Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags

Zierung — Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der — Neben der Schlussabrechnung und allfalligen
Schlussabrechnung tber das gesamte Bau- Begruindungen von Abweichungen, sind auch
werk mit dem Kostenvoranschlag die fur die Aktivierung der Anlagen in der Anla-

genbuchhaltung notwendigen Mengenausziige
zu erstellen.
534 Termine Fachplaner
— Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fiir
die Inbetriebnahme
535 Dokumentation Fachplaner Fachplaner

und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Pléne und Unterlagen | — Nachfihren der Daten in einem zusétzlichen

abschluss oder einem veranderten Datenformat
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2.2.6

Leistungstabelle Fahrbahn

=) SBB CFF FFS

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)

— Spezialist Fahrbahn als Planer und Baulei-
tung

Besonders zu vereinbarende Leistun-

gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

31 Vorprojekt

Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht tiber die Machbarkeit mit Skizzen und Pl&-
nen der Losungsansétze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen

Ziel: Projekt bezlglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fiir die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.

311 Organisation

Grundleistungen geméass SIA LHO 103 (2014)

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

312 Beschrieb, Visua-

lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung

Lésungsmaoglichkeiten

— Darstellen moglicher Lésungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs

— Vordimensionieren von Anlageteilen

— Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt

— Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb

— Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Ziel-
erreichung

— Formulieren von Vorschlagen fir allféllige An-
passungen der Rahmenbedingungen

— Bewerten der Lésungsmaéglichkeiten, Begrin-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Vorprojekt

— Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

— Festlegen der Hauptabmessungen

— Darstellen der Lésung in Planen und Berichten

— Darstellen der wahrend des Baus fir die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
fuhrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen
Massnahmen

Fachplaner

— Bestellung vom Auftraggeber priifen (Prazise
Definition Umbauperimeter, Vorgaben Ober-
bau und Unterbau)

— Analyse des Gleiszustandes aufgrund der
SBB-internen Daten (GIS SBB, Verlegeplan lu-
ckenloser Plan (VLP))

— Analyse geotechnischer Bericht (Istzustand
und zuk. Anforderungen Oberbau, Unterbau,
Untergrund, Entwésserungen, Entsorgung des
Aushubmaterials)

— Ortsbegehung mit Auftraggeber inkl. Zu-
standsanalyse (Bestandesaufnahme in Planen
und zusatzlichen separaten Dokumenten fest-
halten, Begehungsprotokoll, Fotodokumenta-
tion)

— Organisation und Durchfiihren von Untersu-
chungen z. B. Sondagen (Erarbeitung nach
SBB-Konzept fur Schotterbeprobungen und
Unterbauanalysen im gesamten Projektperi-
meter, Sondageberichte)

— Fahrbahnkonzept erstellen (Ubersichtsplan,
Technischer Bericht, Ausmass, Verlegeplan
Luckenloses Gleis (VLG) im Projekteditor
zeichnen)

— Dateneintrag (Ist- und Projektdaten) in Mul-
tiprojektmanagement SBB (MPM)

— Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen (inkl.
Berechnungen)

— Lieferung Grundlagen fir Trassierung (Anga-
ben zur Hebung, Schiebung der Gleisanlagen
an den Trassierer)

— Erarbeiten von Losungsmdglichkeiten in Spe-
zialthemen wie z.B. Bauphysik, Energietech-
nik, Bausicherheit, Logistik (Mogliche L6-
sungsvarianten, Berichte, Expertisen, Plan-
grundlagen)

— Projekt-/Ausfuhrungsvarianten prifen (Varian-
tenvergleich, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Risi-
kobeurteilung, Auswirkungen auf die AVOR 0
VP)

— Abklarung der Intervallsituation (Eintrage via
Prozess Railsys)

— AVOR 0 VP (Erarbeitung Grobkonzept der
Bauverfahren (Baumaschinen) unter Bertick-
sichtigung der Intervallsituation, Darstellung
des Einsparpotentials im Zusammenhang mit
dem Bauverfahren auf der Basis von optima-
len Intervallen, «<AVOR 0 Programm>» (Vorlage
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Fahrbahn als Planer und Baulei- | gen

tung

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

SBB), «AVOR 0 Situationsplan» mit Darstel-
lung der schon bekannten zwingenden Vo-
raussetzungen fir die AVOR 0 (Zwingend
notw. Abstellplatze, Zufahrten etc.), <AVOR 0
Aktennotiz» (Vorlage SBB))

— Antrag auf Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall geméass Formular SBB

— Schnittstellen zu anderen Fachbereichen kla-
ren und deren Bedurfnisse wo notwendig auf-
nehmen

— Erstellung Kostenschatzung +/- 20% und Ein-
trag in MPM

— Dossier Fahrbahn erstellen:

— Fahrbahn als Teil vom Technischen Be-
richt fir das Gesamtprojekt.

— Fachbericht Fahrbahn als Teil des Um-
weltvertraglichkeitsberichtes

— Unterbaukonzeptes

— Unterbauplan (evtl. Integration in Gesamt-
koordinationsplan vom Projekt

— Formular technische Vorpriifung inkl. zus.
Unterlagen

—  Querprofile und Objektplane etc. in Bezug
auf Fachbereich Fahrbahn

— Allfallige Ausnahmebeuwilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall erstellen

— Prufung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt
durch FPL Fahrbahn SBB)

— Mithilfe bei der Begleitung der behdrdlichen
Vorentscheidverfahren

— Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehorden zur Festlegung der Verfahren

Projektgrundlagen

— Durchfuhren von Untersuchungen zur Ergéan-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben

— Beurteilen von Spezialabklarungen, Lésungs-
maoglichkeiten

— Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen

— Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und
Entscheidfindung

— Erarbeiten von Losungsmdglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik
und Larm

Vorprojekt

— Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltvertraglichkeitsberichtes

Vorentscheide

— Beihilfe bei der Begleitung der behdérdlichen
Vorentscheidverfahren

— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehoérden zur Festlegung der Verfahren
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313 Kosten / Finan- Fachplaner
zierung — Erstellen der Kostenschatzung im Fachbereich | —

nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits- | —
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- -
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau

Fachplaner

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Ermitteln der Lebenszykluskosten

314 Termine Fachplaner

den Fachbereich

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase Uber

— Mithilfe bei der Erstellung eines méglichen Re-
alisierungsprogramms fir den Fachbereich

315 Dokumentation Fachplaner

abschluss den Fachbereich

und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Vorprojektdossiers fiir

32 Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehorden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertréglichkeitspriifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Fachplaner

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM

322 Beschrieb, Visua- | Fachplaner
lisierung Projektgrundlagen

schriften

gen

konzepten

anten
Bauprojekt

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen
— Vervollstéandigen der Grundlagen wie Bauvor- | —

— Beantragen von notwendigen Erganzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie detail- -
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarun-

- Uberschlagsmassiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen

— Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingun-
gen fiir Baustelleneinrichtungen sowie fir die
Ver- und Entsorgung der Baustelle

— Beurteilen und Bewerten der méglichen Vari- | _

— Auswerten der Grundlagen aus den zusatzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, -
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Beruicksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fiir die Ausschrei- -
bung massgebend sind

— Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers

— Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit fur die ausgewahlte Variante

— Erstellen aller notwendigen Plane und Berichte

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung -

— Aktualisieren der Projektbasis

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausfiihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und Material-

Fachplaner

Auflagen Vorprojekt prifen

Anderungen aus Vorprojekt (Auflagen etc.) in
Bauprojekt aufnehmen

Analyse des Gleiszustandes aufgrund der
SBB-internen Daten (GIS SBB, Verlegeplan lu-
ckenloser Plan (VLP))

Analyse geotechnischer Bericht (Istzustand
und zuk. Anforderungen Oberbau, Unterbau,
Untergrund, Entwasserungen, Entsorgung des
Aushubmaterials)

Ortsbegehung mit Auftraggeber inkl. Zu-
standsanalyse (Bestandesaufnahme in Planen
und zusatzlichen separaten Dokumenten fest-
halten, Begehungsprotokoll, Fotodokumenta-
tion)

Organisation und Durchfuhren von Untersu-
chungen z. B. Sondagen (Erarbeitung nach
SBB-Konzept fur Schotterbeprobungen und
Unterbauanalysen im gesamten Projektperi-
meter, Sondageberichte)

Fahrbahnkonzept erstellen (Ubersichtsplan,
Technischer Bericht, Ausmass, Verlegeplan
Luckenloses Gleis (VLG) im Projekteditor
zeichnen)

Dateneintrag (Ist- und Projektdaten) in Mul-
tiprojektmanagement SBB (MPM) auf Stand
Bauprojekt vertiefen / Erfassung der Ist- und
Projektdaten in MPM (Mengengerist, Techni-
sche Angaben, Kostenwerte)

Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen (inkl.
Berechnungen)

Lieferung Grundlagen fir Trassierung (Anga-
ben zur Hebung, Schiebung der Gleisanlagen
an den Trassierer)

Spezialthemen wie z.B. Bauphysik, Energie-
technik, Bausicherheit, Logistik auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Berichte, Expertisen, Plan-
grundlagen)
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fur die ausgewahlte Variante

— Projekt-/Ausfuhrungsvarianten auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Wirtschaftlichkeitsrechnung,
Risikobeurteilung, Auswirkungen auf die A-
VOR 0)

— Abklarung der Intervallsituation auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Eintrage via Prozess Railsys)

— AVOR 0 VP auf Stand Bauprojekt vertiefen
(Erarbeitung Detailkonzept der Bauverfahren
(Baumaschinen) unter Berilcksichtigung der
Intervallsituation, Eintrag in «<AVOR 0 Pro-
gramm» (Vorlage SBB), Bedarf an Gleissper-
rungen zusammenstellen, «<AVOR 0 Situati-
onsplan» mit Darstellung der schon bekannten
zwingenden Voraussetzungen fur die AVOR 0
(Zwingend notw. Abstellplatze, Zufahrten etc.),
«AVOR 0 Aktennotiz» (Vorlage SBB))

— Antrag auf Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall auf Stand Bauprojekt
vertiefen (gemass Formular SBB)

— Schnittstellen zu anderen Fachbereichen kla-
ren und deren Bedurfnisse wo notwendig auf-
nehmen

— Antrag auf Erstellung eines Weichenverlege-
planes (WVP) (Lieferumgang, Abstimmung der
Weichenbestellung bzw. festlegen)

— Erstellung Dossier fiir SIOP A (Sicherheitsori-
entierte Prifung): Ausfillen Formular inkl. Be-
reitstellen der Unterlagen

— Erstellung Kostenvoranschlag +/- 10% und
Eintrag in MPM

— Dossier Fahrbahn auf Stand Bauprojekt vertie-
fen:

— Fahrbahn als Teil vom Technischen Be-
richt fir das Gesamtprojekt.

— Fachbericht Fahrbahn als Teil des Um-
weltvertraglichkeitsberichtes

— Unterbaukonzeptes

— Unterbauplan (evtl. Integration in Gesamt-
koordinationsplan des Projekts)

— Formular technische Vorpriifung inkl. zus.
Unterlagen

—  Querprofile und Objektplane etc. in Bezug
auf Fachbereich Fahrbahn

— Allfallige Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall erstellen

— Prifung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt
durch FPL Fahrbahn SBB)

— Mithilfe bei der Begleitung der behérdlichen
Vorentscheidverfahren

— Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewiilli-
gungsbehoérden zur Festlegung der Verfahren

Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen

— Durchfuhren von topografischen Aufnahmen
fur Grundlagenplane sowie Erstellen der ent-
sprechenden Plane

— Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfuihren von speziellen Untersuchungen
wie Modellversuche

— Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz

— Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Bauprojekt

— Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
tréglichkeitsberichtes
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— Weiterfiihrende Leistungen fur sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

lisierung

Projektgrundlagen

— Uberprifen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

323 Kosten / Finan- Fachplaner Fachplaner
zierung — Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de- | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge- | — Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
wahlten Materialien, mit Ausmass und ge- reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
schétzten Preisen im Fachbereich nach den gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
definierten Vorgaben ges
- tI'-\(;Lrjlcksprache mit Unternehmern und Lieferan- | _  Ermitteln der Lebenszykluskosten
— Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges
324 Termine Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fir
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs
— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehdrigen Ausschreibungsverfah-
ren
— Mithilfe beim Nachfuhren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms
325 Dokumentation Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bauprojektdossiers fiir
abschluss den Fachbereich
33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.
331 Organisation Fachplaner
— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Sicherstellung der Bewilligungsfahigkeit des
Projektes
332 Beschrieb, Visua- | Fachplaner Fachplaner

— Erstellung und Einreichung PGV-Dossier:

— Technischer Bericht PGV (Bestandteile
Fahrbahn)

— Ausmass Fahrbahn fur Umweltbericht

— Auflagepléne (Bestandteile Fahrbahn)

— Erstellen weiterer technischer Nachweise
fur die Bewilligungsbehodrden

— Sicherstellung das bewilligtes SIOP A dem
PGV eingereicht wird

— Bearbeitung im Plangenehmigungsverfahren

— bzw. Nachbearbeitung nach der Verfugung
durch das BAV:

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

— Fachspezifische Unterstiitzung bei Stel-
lungnahmen mit Behdrden und Privaten

— Prifung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt
durch FPL Fahrbahn SBB)

— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

Baugesuch

— Darstellen des Projektes im Gelande mittels
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Seite 59/80
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte
— Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren
— Erstellen weiterer technischer Nachweise fur
die Bewilligungsbehdrden
— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen
— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden
Bereinigung des Bauprojektes
— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren
333 Kosten / Finan- Fachplaner
zierung — Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation
— Anpassen der Kostenangaben fiir den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren
334 Termine Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur verfahren auf terminrelevante Auflagen im
die Teilphase Uber den Fachbereich Fachbereich
— Anpassen des Realisierungsprogramms fiir
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
335 Dokumentation Fachplaner Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bewilligungsdossiers |- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
abschluss des Fachbereichs und Endscheide gemass Vorgaben des Bau-
herrn SBB
41  Ausschreibung
Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt
Ziel: Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.
411 Organisation Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei- — Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
bungsverfahren Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
412 Beschrieb, Visua- | Fachplaner Fachplaner

lisierung

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

Erganzen der fachspezifischen Bauplane so-
weit fir die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die
Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionspléanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Prif- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualitéat und Quantitat, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen inkl. Sicherheit

— Erstellung Submissionskonzept (Definition wel-
che Objekte durch externe Unternehmer und
welche durch die SBB IH (SBB-eigene Bauun-
ternehmung) erstellt werden -> zwei Aus-
schreibungen (1x extern, 1x intern)

— Abklaren von Randbedingungen fiir Baustel-
leneinrichtungen sowie fiur die Ver- und Ent-
sorgung der Baustellen in Anlehnung an Lo-
gistikkonzept

— Erstellung der weiteren Ausschreibungsunter-
lagen (Entsorgungskonzept, Plane Fahrbahn,
Technischer Bericht, Luckenlose Verlege-
plane, Bauprogramm Fahrbahn, ...)

— Mitwirkung bei Erstellung approximative Si-
cherheitsdispositive

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

— Vergleich der externen Angebote
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Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-

sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-

gebote und einem Vergabeantrag fir den

Fachbereich

— Materielle und rechnerische Kontrolle der An-
gebote

— Plausibilisierung und Kontrolle des Angebotes
von SBB IH

— Bereinigen des Angebotes
Vertragserstellung

— Erganzendes Erarbeiten von Planen fiir ge-
nehmigte Ausfiihrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten

413 Kosten / Finan-
zierung

Fachplaner

Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der

Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-

tenermittlung
Begriinden von Abweichungen gegeniiber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

414 Termine

Fachplaner

Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs

Fachplaner

— Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte

Fachplaner

— Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
und Endscheide gemass Vorgaben des Bau-
herrn SBB

51  Ausfiihrungsprojekt

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuihrung der Arbeiten definiert

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

511 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

512 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis

Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das
Erstellen von Werkstattplanen

Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes fur die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiven Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausristungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften

Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt
Ubernehmen von Elementen aus Planungen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Auf-
wand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfiihrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Ggdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfiihrungsvarianten und -de-
tails
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weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplanen
sowie der zugehdrigen Stiick- und Materiallis-
ten als Grundlage fir die Ausfiihrung

— Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestim-
mungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf Ubereinstim-
mung mit den Ingenieurplanen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeruisten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen fur sekundére Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

— Erganzendes Erarbeiten von Planen fir ge-
nehmigte Ausfiihrungsvariante des Unterneh-
mers

— Uberprifen und Aktualisieren der Projektunter-
lagen anhand aktuellem Projektstand nachfih-
ren samtlicher Projektplane des Bauprojekts
auf Basis der bis zur Ausfiihrung eingetrete-
nen Anderungen -> Ausfiihrungsplane

— Beurteilen der von den ausfiihrenden Unter-
nehmen vorgeschlagenen Materialien auf die
Erflllung der Projektvorgaben bzw. auf die
Eignung fur die vorgesehene Anwendung und
Auswahlen der Materialien mit dem Auftragge-
ber

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorgangs

— Erstellung eines Kontrollplanes

— Validierung der Weichenverlegeplane, Dilatati-
onsverlegeplane (gilt fir alle Projektphasen),
Zusammenfassen der Validierungen aller Pri-
fer

— Erarbeitung Konzept fiir weitere Schotterbe-
probung und Unterbauanalysen fur gesamten
Projektperimeter inkl. Organisation der Durch-
fuhrung mit Rahmenvertragspartner des Auf-
traggebers

— Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheits-
konzepts

— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase beziglich des Fachbereichs

— Erstellen des Lieferprogramms der Ausfih-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm

513 Kosten / Finan- Fachplaner
Zierung — Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausfihrungsprojekt
— Fortschreiben der Kostenangaben
514 Termine Fachplaner Fachplaner

— Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiih-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und
Ausfiihrungsanderungen

— Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Ter-
minplanes gemeinsam mit den Unternehmern

— Mitarbeit und Prufung des definitiven Bauab-
laufs (Bauphasen), Bauprogramms und Ter-
minplans

— Fortschreibung Detailbauprogramme fur Fach-
bereich Fahrbahn

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen der Ausfuhrungsdokumente
des Fachbereichs

Fachplaner

— Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
und Endscheide geméass Vorgaben des Bau-
herrn SBB

— Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
schluss von Vertragen mit Dritten
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52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.

lisierung

Vertrag, Termine, Koordination

— Fihren eines Baujournals

— Veranlassen der Ubertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Ho-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung

— Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslen-
kung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von Korrekturmas-
snahmen

— Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

— Organisieren von Bemusterungen

— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

— Prifen der Unternehmerrechnungen

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Méangelbehebung vor In-

betriebnahme

— Planen und Durchfiihren von Tests und Ab-
nahmen

— Feststellen von Méngeln, Erstellen und Nach-
fuhren von Mangellisten

— Rigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

— Anordnen von Massnahmen und Fristen fur
die Méngelbehebung

— Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

— Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehe-
bung

— Abnahme der Mangelbehebung

— Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

— Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten

Technische Bauleitung

— Technische Leitung und Uberwachung der Ar-
beiten im zu Uberwachenden Fachbereich auf
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen

— Fuhren eines technischen Baujournals

— Vergleichen der Ausfiihrung mit dem Ausfih-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen

— Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zustandigen Fach-
planer

— Kontrollieren von Materialien und Lieferungen

— Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

521 Organisation Bauleiter Bauleiter
Allgemeine Bauleitung Allgemeine Bauleitung
— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen — Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Fuhren von Pendenzenlisten — Leistungen im Rahmen eines PQM
522 Beschrieb, Visua- | Bauleiter Bauleiter

Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers

— Prifen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw.

Technische Bauleitung

— Durchfiihren von Werkstattkontrollen

— Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes
im Einvernehmen mit Spezialisten

— Unterstutzung bei Arbeitsvorbereitung mit Un-
ternehmer

— Veranlassen von Baukontrollen

— Anordnung und Kontrollieren von Regiearbei-
ten und der entsprechenden Rapporte

— Planen und Durchfiihren von Abnahmen

— Periodische Kontrolle der arbeitstechnischen
und bahnbetrieblichen Sicherheitsmassnah-
men

Fachplaner

— Ausmass fur Abrechnung erstellen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Teilabnahmen inkl. M&ngel-
behebung vor und nach der Inbetriebnahme

— Anderungswesen und Dokumentation tiber
das Bauwerk

— Prufungen

— Mitwirkung bei der Zusammenstellung Dossier
Sicherheitsorientierte Prufung (SIOP B)

Baukontrolle

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme
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— Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen Un-
tersuchungen gemass Kontrollplan

— Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behodrden

— Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das
Betonieren und Ausschalen

— Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

— Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen

— Durchfuihren und Auswerten von Funktionsver-
suchen

— Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtraglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

— Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausflihrungsunterlagen

— Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektan-
derungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung

— Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausfiihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

— Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien

— Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

— Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen

— Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

Kosten / Finan-
zierung

523

Bauleiter

— Fihren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung

Bauleiter

— Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
als der vereinbarten Art

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

524 Termine

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Laufendes Uberwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen

— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

525 Dokumentation
und Teilphasen-

abschluss

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfih-
rung:

— Vertrage mit den Unternehmern und Lieferan-
ten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

Fachplaner

— Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
und Endscheide geméss Vorgaben der SBB
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— Prufprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Méangellisten

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

53 Inbetriebnahme, Abschluss
protokolle des erstellten Bauwerkes

Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen uber Ausfiihrungsanderungen, Abnahme-

Ziel: Bauwerk tbernommen und in Betrieb genommen. Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefuhrt. Betriebs- und

531 Organisation

Fachplaner

— Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsar-
beit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

532 Beschrieb, Visua- | Fachplaner
lisierung Bauwerksakten

— Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemapléane, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

— Erstellen der Plane des ausgefiihrten Bau-
werks durch Nachfuhren der Baupléne, welche
fur Unterhalt und Betrieb erforderlich sind

— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

— Beschaffen und Uberpriifen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
trage

Bauleiter

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen

— Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltspla-
nen

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Méngel

— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.

Fachplaner

Bauwerksakten auf Projektabschluss inkl. Ar-

chivierung

— Erstellen von Betriebsinstruktionen

— Erstellen von Uberwachungs- und Unterhalts-
planen

— Zusammenstellen der Grundlagen fir die
Nachfuihrung und Teilnachfihrung der DfA

— Zusammenstellung der Projektakten fur die di-
gitale Archivierung SBB.

— Zusammenstellen Kennzahlen, Projekt Er-
kenntnisse als Lessons Learned (Einheitskos-
ten, Leistungswerte etc.)

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

Nachfuhrung der SBB Systemdaten

— Nachfihren der Projektdaten in MPM

— Sicherstellung der Nachfuhrung Daten Fahr-
bahn (GIS und Projekteditor)
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533 Kosten / Finan- Fachplaner Fachplaner
zierung — Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der - Aufstellen, Nachfiihren und Bereinigen des
Schlussabrechnung tber das gesamte Bau- Schlussausmasses bzw. der Schlussabrech-
werk mit dem Kostenvoranschlag nung gemass vereinbarter Darstellungsart
und Gliederung
534 Termine Fachplaner
— Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fur
die Inbetriebnahme
535 Dokumentation Fachplaner Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Pldne und Unterlagen |-  Nachfihren der Daten in einem zusatzlichen
abschluss oder einem verénderten Datenformat

des ausgefiihrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter

— Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags

- Zusammenstellung der fiir den Betrieb, die
Uberwachung und Unterhalt erforderlichen
Dokumente

— Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetz-
lich geforderten Unterlagen fir die Archivie-
rung in gebundener Form und in einfacher
Ausfiihrung sowie Abgabe in elektronischer
Form
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2.2.7 Leistungstabelle Kabelplanung
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Kabeltiefbau / Teilprojekt Kabelka- | gen
nalisation (Neubau, Provisorien, Demonta- | (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
gen) als Planer und Bauleitung bot einzurechnen.)
31  Vorprojekt

Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht tiber die Machbarkeit mit Skizzen und Pla-
nen der Losungsansétze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen

Ziel: Projekt bezuglich Konzeption und Wirtschatftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fiir die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.

311 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Koordination mit Teilprojekt Kabel SBB PJ

— Koordination mit anderen Fachdiensten SBB

— Koordination mit Schnittstellen-Projekten
SBB und allenfalls Bauvorhaben Dritter

312 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung

Lésungsmaoglichkeiten

— Darstellen moglicher Losungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs

— Vordimensionieren von Anlageteilen

— Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt

— Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb

— Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der Ziel-
erreichung

— Formulieren von Vorschlagen fur allféllige An-
passungen der Rahmenbedingungen

— Bewerten der Lésungsmaéglichkeiten, Begrin-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante

Vorprojekt

— Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

— Festlegen der Hauptabmessungen

— Darstellen der Lésung in Planen und Berichten

— Darstellen der wahrend des Baus fir die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
fihrung, Wasserfiihrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen
Massnahmen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Untersuchungen zur Ergan-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben

— Beurteilen von Spezialabklarungen, Losungs-
maoglichkeiten

— Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen

— Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und
Entscheidfindung

— Erarbeiten von Lésungsmdoglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik
und Larm

Vorprojekt

— Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltvertraglichkeitsberichtes

Vorentscheide

— Beihilfe bei der Begleitung der behdrdlichen
Vorentscheidverfahren

— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewiilli-
gungsbehorden zur Festlegung der Verfahren

— Erarbeitung Projekt-Konzept inkl. Bestandes-
aufnahmen vor Ort

313 Kosten/ Finan-
zierung

Fachplaner

— Erstellen der Kostenschéatzung im Fachbereich
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von +/-
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau

Fachplaner

— Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

— Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

— Laufende Zusammenstellung, Uberwachung
und Nachweis der Ist-Kosten und Rest-Kosten,
Annuitaten nach Jahr, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den definierten SBB Finanz-
Forecasts

— Fihren vom Projekt-Anderungs-Journal
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314 Termine

Fachplaner

— Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans fur die Teilphase uUber
den Fachbereich

— Mithilfe bei der Erstellung eines méglichen Re-
alisierungsprogramms fir den Fachbereich

315 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fur
den Fachbereich

Fachplaner

Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen beziglich

Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien

und Demontagen:

— Situation Fachdienst Kabel

— Technischer Bericht Fachdienst Kabel

— Kostenvoranschlag Fachdienst Kabel +/- 20 %

— Mengengeriist Fachdienst Kabel

— Technische Vorpriifung Fachdienst Kabel

— Nachweise / Genehmigungen, bei Abweichun-
gen von Material SBB Standard

— Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt

— Integration Bau-Programm Kabel im Gesamt-
Bauprogramm

32  Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitsprifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Koordination mit Teilprojekt Kabel SBB PJ

— Koordination anderen Fachdiensten SBB

— Koordination mit Schnittstellen-Projekten SBB
und allenfalls Bauvorhaben Dritter

322 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Vervollstandigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften

— Beantragen von notwendigen Erganzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklarun-
gen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausfiihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten

- Uberschlagsmassiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen

— Mithilfe bei der Abklarung von Randbedingun-
gen fiir Baustelleneinrichtungen sowie fir die
Ver- und Entsorgung der Baustelle

— Beurteilen und Bewerten der mdglichen Vari-
anten

Bauprojekt

— Auswerten der Grundlagen aus den zusétzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen

— Durchftuihren von topografischen Aufnahmen
fur Grundlagenplane sowie Erstellen der ent-
sprechenden Plane

— Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

Durchfuihren von speziellen Untersuchungen
wie Modellversuche

— Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz

— Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Bauprojekt

— Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
tréglichkeitsberichtes

— Weiterfiihrende Leistungen fiir sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen
Uberarbeitung Projekt-Konzept nach allenfalls
neuen Gegebenheiten inkl. Bestandes-Aufnah-
men vor Ort

— Ausarbeitung definitives Bauprojekt
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Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Beriicksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie fir die Ausschrei-
bung massgebend sind

— Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers

— Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit fur die ausgewahlte Variante

— Erstellen aller notwendigen Pléane und Berichte
fur die ausgewahlte Variante

— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs

— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehdrigen Ausschreibungsverfah-
ren

— Mithilfe beim Nachfiihren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms

323 Kosten / Finan- Fachplaner Fachplaner
Zierung — Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de- | — Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar- | — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge- | — Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
wahlten Materialien, mit Ausmass und ge- reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
schatzten Preisen im Fachbereich nach den gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
definierten Vorgaben ges
— Ricksprache mit Unternehmern und Lieferan- | — Ermitteln der Lebenszykluskosten
ten — Laufende Uberwachung und Nachweise der
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitéaten nach
Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit
den definierten SBB Finanz-Forecasts
— Fihren vom Projekt-Anderungs-Journal
324 Termine Fachplaner

325 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur
den Fachbereich

Fachplaner

Nachfolgend aufgefuhrte Leistungen beztiglich

Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien

und Demontagen:

— Situation Fachdienst Kabel

— Detail-Plane / Querprofile, falls erforderlich

— Technischer Bericht Fachdienst Kabel

— Kostenvoranschlag Fachdienst Kabel +/- 10 %

— Mengengerust Fachdienst Kabel

— NPK, BauPlus

— Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt

— Input Bau-Programm Kabel im Gesamt-Bau-
programm

— Absetzten Projekt in SBB-DfA

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM
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332 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Fachplaner

Baugesuch

— Darstellen des Projektes im Gelande mittels
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte

— Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren

— Erstellen weiterer technischer Nachweise fur
die Bewilligungsbehorden

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behorden

Bereinigung des Bauprojektes

— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren

— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase uber den Fachbereich

333 Kosten/ Finan- Fachplaner Fachplaner
Zierung — Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante | - Laufende Uberwachung und Nachweise der
Punkte im Fachbereich und entsprechende Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitaten nach
Dokumentation Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit
— Anpassen der Kostenangaben fur den Fach- den definierten SBB Finanz-Forecasts

bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil- | — Fihren vom Projekt-Anderungs-Journal
ligungsverfahren

334 Termine Fachplaner Fachplaner

— Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren auf terminrelevante Auflagen im
Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms fur
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
des Fachbereichs

41  Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411 Organisation

Fachplaner

— Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Erstellung NPK, BauPlus

— Durchfuhrung Prozess Ausschreibung bis
Vergabe

412 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchfuhrung

— Ergénzen der fachspezifischen Bauplane so-
weit fUr die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fir die
Baustelleneinrichtungen sowie fiur die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionspléanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen
sowie die Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Prif- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zuléssigkeit der Angebote

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und Submissions-

durchfuhrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Ergénzendes Erarbeiten von Planen fir ge-
nehmigte Ausfiihrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten
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Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lassigen Angebote

Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualitat und Quantitat, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausfiihrungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und
Fristen

Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien
Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag fir den
Fachbereich

413 Kosten / Finan-

zierung

Fachplaner

Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung

Begriinden von Abweichungen gegeniiber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

414 Termine

Fachplaner

Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur
die Teilphase beziglich des Fachbereichs

Fachplaner

Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer

415 Dokumentation
und Teilphasen-

abschluss

Fachplaner

Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte

Fachplaner

Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
und Endscheide gemass Vorgaben des Bau-
herrn SBB

51  Ausfiihrungsprojekt

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

511 Organisation

Fachplaner

Planen und Durchfiihren von Bemusterungen
Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Leistungen im Rahmen eines PQM
Koordination Teilprojekt Kabel mit Dritten, SBB
I-IH und SBB I-PJ

Koordination mit anderen Fachdiensten, SBB
und Dritte

Koordination mit Schnittstellen-Projekten SBB
und allenfalls Bauvorhaben Dritter

512 Beschrieb, Visua-
lisierung

Fachplaner
Projektgrundlagen

Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen
Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis

Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das
Erstellen von Werkstattplanen

Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes flr die Bauphase

Ausarbeiten aller konstruktiven Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausristungen

Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften

Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen

Fachplaner
Projektgrundlagen

Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhaltnismassigem Auf-
wand erhéltlich sind

Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfuhrung
Sicherstellen der Vertraglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen
Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

Ggf. ergédnzendes Erarbeiten von Planen fur
genehmigte Ausfluhrungsvarianten

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuihrungsvarianten und -de-
tails
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auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplanen
sowie der zugehdrigen Stuick- und Materiallis-
ten als Grundlage fur die Ausfiihrung

— Angabe von besonderen Ausfiihrungsbestim-
mungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattpléne im Hinblick auf Ubereinstim-
mung mit den Ingenieurplanen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeruisten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfihrende Leistungen fur sekundare Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen

Allgemeine Bauleitung

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fihren von Pendenzenlisten

513 Kosten / Finan- Fachplaner
zierung — Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausfihrungsprojekt
— Laufende Uberwachung und Nachweise der
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitéaten nach
Jahr, inshesondere im Zusammenhang mit
den definierten SBB Finanz-Forecasts
— Fihren vom Projekt-Anderungs-Journal
— Bei Bedarf aktualisieren Plane etc. vom Aus-
fuhrungsprojekt, inkl. Berlicksichtigung aller
Schnittstellen und SBB internen Prozesse
514 Termine Fachplaner Fachplaner
— Mithilfe bei der Erstellung eines entschei- — Anpassen des Lieferprogramms der Ausfiih-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans fur rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und
die Teilphase beziiglich des Fachbereichs Ausfiihrungsénderungen
— Erstellen des Lieferprogramms der Ausfih-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm
515 Dokumentation Fachplaner Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Ausfilhrungsdokumente | Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen bezuiglich
abschluss des Fachbereichs Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien
und Demontagen:
— Situation Fachdienst Kabel
— Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt
— Projekt-Ubergabe zur Ausfiihrung
52  Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausfilhrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.
521 Organisation Bauleiter Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Gesamte Organisation / Koordination zur Um-
setzung des Teilprojektes Kabel-Kanalisation
inkl. Integration daraus entstehender Schnitt-
stellen und gegebenenfalls Projekt-Anderun-
gen.

— Bei Bedarf aktualisieren Plane etc. vom Aus-
fuhrungsprojekt, inkl. Berlicksichtigung aller
Schnittstellen und SBB internen Prozesse

522 Beschrieb, Visua-
lisierung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Fuhren eines Baujournals

— Veranlassen der Ubertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Ho-
henfixpunkte ins Gelande bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung

— Uberwachen und Beurteilen der Qualitatslen-
kung des Unternehmers

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Hohenfixpunkte ins
Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die
Veranlassung ihrer Versicherung

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm

© SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 ¢ Version 3




IMS Infrastruktur

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen

Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 72/80

=) SBB CFF FFS

Vorbereiten und Koordinieren von Masshah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen

Anordnen und Durchfihren von Korrekturmas-
shahmen

Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen

Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

Priifen der Unternehmerrechnungen
Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor In-
betriebnahme

Planen und Durchfiihren von Tests und Ab-
nahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und Nach-
fihren von Méangellisten

Rigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen fir
die Méngelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

Uberwachen der Arbeiten der Mangelbehe-
bung

Abnahme der Mangelbehebung

Liefern der Unterlagen fur die Erstellung der
Plane des ausgefihrten Bauwerkes
Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten

Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachung der Ar-
beiten im zu Gberwachenden Fachbereich auf
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen

Flhren eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausfiihrung mit dem Ausfih-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen

Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zusténdigen Fach-
planer

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien
Beantragen und Uberwachen der nétigen Un-
tersuchungen gemass Kontrollplan
Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behorden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das
Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen

Durchfiihren und Auswerten von Funktionsver-
suchen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers

Prufen und Beurteilen von Nachtragen
Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw.

Fithren vom Projekt-Anderungs-Journal

Technische Bauleitung
— Durchfuihren von Werkstattkontrollen

Fachplaner
Baukontrolle
— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen

des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mangelbe-

hebung vor der Inbetriebnahme
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— Uberpriifen der Notwendigkeit von Projektan-
derungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung

— Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausfiihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

— Periodisches Uberwachen der Bauausfilhrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgeméassen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien

— Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

— Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen

— Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen

— Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kosten / Finan-

Bauleiter

Bauleiter

— Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfih-
rung:

— Vertrage mit den Unternehmern und Lieferan-
ten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prifprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Mangellisten
Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

zierung — Fuhren der Baubuchhaltung — Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
- Laufendes Uberwachen der Entwicklung der als der vereinbarten Art
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur- | — Ermitteln der Lebenszykluskosten
massnahmen bei Abweichungen
B guletellerB Nar(]:hprufen urjd Berelnl%entdeer - Laufende Uberwachung und Nachweise der
tCII ussa 'gCGIr_‘”(;‘g yemass vereinbarter ar- Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitaten nach
steflung un lederung Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit
den definierten SBB Finanz-Forecasts. / Die
Kostenprognosen und Jahresannuitéaten sind
periodisch zu Uberprufen und zu aktualisieren.
524 Termine Bauleiter
Allgemeine Bauleitung
- Laufendes Uberwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen
— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose
525 Dokumentation Bauleiter Fachplaner
und Teilphasen- | Aligemeine Bauleitung - Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse
abschluss

und Endscheide geméss Vorgaben der SBB
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53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfiihrungsanderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes
Ziel: Bauwerk Gbernommen und in Betrieb genommen. Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Méngel behoben.
531 Organisation Fachplaner
— Mithilfe bei Informations- und Offentlichkeitsar-
beit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
532 Beschrieb, Visua- | Fachplaner Bauleiter
lisierung Bauwerksakten Inbetriebnahme
— Einholen der notwendigen Unterlagen wie — Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
nachgefiihrte Plane, Schemapléane, Ge- einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber
brauchs- und Wartungsanweisungen — Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
— Erstellen der Plane des ausgefihrten Bau- nals
werks durch Nachfuihren der Baupléne, welche | gauwerksakten
fir UnEerhalt und Betrieb erfor(_ierllch sind — Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und ti
) . ionen
der Projektbasis — Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltspla-
— Beschaffen und Uberpriifen der von Unterneh- nen
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin- . .
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver- Mangelbehebung nach Inbetriebnahme
trage — Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Méngel
— Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw.
Fachplaner
Bauwerksakten
— Erstellen von Betriebsinstruktionen
— Erstellen von Uberwachungs- und Unterhalts-
planen
Inbetriebnahme
— Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals
533 Kosten / Finan- Fachplaner
zierung — Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der
Schlussabrechnung tber das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag
534 Termine Fachplaner
— Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fiir
die Inbetriebnahme
535 Dokumentation Fachplaner Fachplaner
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Plane und Unterlagen | - Nachfiihren der Daten in einem zusétzlichen
abschluss des ausgefilhrten Bauwerks oder einem veranderten Datenformat
— Ubergabe der Bauwerksakten an den Gesamt- | — Abnahme des erstellten Bauwerks (mit SBB |-
leiter AT)
— Archivieren der vom Fachplaner erstellten — Erstellung Plane des ausgefuhrten Bauwerks
Bauwerksakten in gebrauchsfahiger Form
wéahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags
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2.2.8 Leistungstabelle Elektroplanung
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 108 (2014) | Besonders zu vereinbarende Leistun-
bereich — Spezialist Elektroplanung als Planer und gen
Fachbauleitung (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)
31 Vorprojekt
Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht tiber die Machbarkeit mit Skizzen und Pl&-
nen der Losungsansétze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen
Ziel: Projekt bezlglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fir die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefallt.
311 Organisation — Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisa-
tion, bei der Definition der Aufgabenbereiche,
des Informationsaustauschs und der EDV-
Standards
— Mitwirken beim PQM (Projektbezogenes Qua-
litdtsmanagement)
312 Beschrieb, Visua- | Projektkonzepte — Erstellung thermische, raumluftdynamische,

lisierung

— Erarbeiten der Anlage- und Gebéaudetechnik-
konzepte einschliesslich der Strategie bezlig-
lich Betrieb, Wartung und Instandhaltung

— Erarbeiten des Regelkonzeptes

— Erarbeiten des Messkonzeptes

— Festlegen der Zielwerte von Energiekennzah-
len

— Schatzen des Energiebedarfs und der Kenn-
zahlen (Warme, Kalte, Elektro usw.)

— Vorschlagen baulicher Massnahmen betref-
fend rationellen Energieeinsatz

Vorprojekt

— Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich
Plane und Prinzipschemata

— Mitwirken bei der Grobkoordination

— Abstimmen der Konzepte

— Erstellen eines generellen Anlage- bzw. Instal-
lationsbeschriebs

Vorentscheide / Detail-Nutzungsplanung

— Abklaren der Bewilligungstauglichkeit sowie
von Werkleitungen und Gebihren

Tageslichtsimulationen usw.

Lésungsmaglichkeiten

— Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu
Vorprojekt

— Fachkoordination geméss Art. 9

— Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen

— Erstellen eines umfassenden Sicherheitskon-
zeptes, beinhaltend bauliche, betriebliche und
technische Massnahmen

313 Kaosten/ Finan-
zierung

Grobschatzung der Baukosten
fur Gebaudetechnik (Lésungsmaoglichkeiten)

— Erstellen der Kostengrobschéatzung der L6-
sungsmaglichkeiten im Fachbereich. Der De-
taillierungsgrad entspricht der Phase der Vor-
studien. Umfang, Methode und Genauigkeit
sind zu vereinbaren

Kostenschatzung (Vorprojekt)

— Erstellen der Kostenschatzung im Fachbereich
in nachvollziehbarer Form unter Beriicksichti-
gung von Kostenkennwerten. Umfang, Me-
thode und Genauigkeit sind zu vereinbaren.
Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rungen +/- 15%

— Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten (Umfang, Methode und
Genauigkeit vereinbaren)

— Ermitteln der Kennzahlen

— Erstellen von Vergleichen von Kostenschét-
zungen von Varianten

— Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

314 Termine

— Mitwirken beim Aufstellen des generellen
— Terminplans fur das Bauvorhaben

315 Dokumentation
und Teilphasen-

abschluss
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014)

— Spezialist Elektroplanung als Planer und
Fachbauleitung

Besonders zu vereinbarende Leistun-

gen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.)

32

Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertréglichkeitspriifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321

Organisation

— Umsetzen der PQM-Massnahmen

— Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1

322

Beschrieb, Visua-
lisierung

Bauprojekt

— Ermitteln der technischen Daten, des Energie-

und Leistungsbedarfs
— Festlegen der Erschliessung und der Entsor-
gung

— Optimieren des Anlage- und Gebéudetechnik-

projektes und Koordinieren mit dem Betriebs-
konzept

— Bereinigen des Messkonzepts

— Festlegen des Anlage-Kennzeichnungssys-
tems

— Definitives Festlegen des Raum- und Platzbe-

darfs sowie der Lage von Zentralen, Maschi-
nen, Apparaten und Hauptleitungstrassen

— Ausarbeiten des Projekts, umfassend die
Ubersichts- und Dispositionspléne sowie die
Prinzipschemata, Darstellung gemass Auftrag

— Uberpriifen der baulichen Mass nahmen in Be-

zug auf rationellen Energieeinsatz

— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen

— Erstellen des Anlage- und Funktionsbe-
schriebs

— Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein
Gebaudeautomationsplaner beauftragt ist

Ausfihrungsvarianten und ihre Bewertung

— Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu
Bauprojekt

— Fachkoordination gemass Art. 9

— Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen

323

Kosten / Finan-
zierung

Kostenvoranschlag

— Erstellen des Kostenvoranschlages in nach-
vollziehbarer Form mit detaillierter Beschrei-
bung der vorgesehenen fachspezifischen Ar-
beiten und Lieferungen. Bezeichnen der ge-
wahlten Anlagen und Systeme, mit Ausmass
und geschéatzten Preisen. Umfang, Methode
und Genauigkeit vereinbaren. Der Genauig-
keitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung
+/- 10%) ist im Kostenvoranschlag zu nennen

— Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und
Instandhaltungskosten (fachspezifisch)

— Ricksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten

— Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
(fachspezifisch)

— Erarbeiten von Projektanderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoran-
schlags

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

324

Termine

— Mitwirken beim Nachfuhren des generellen
Terminplans fiir das Bauvorhaben

325

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss
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33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfélligen Umweltvertraglichkeitsprifung
Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation — Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1, insheson-
dere: Mitwirken bei der Behandlung von Ein-
sprachen

332 Beschrieb, Visua- | Baugesuch — Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen

lisierung — Begleiten des Baubewilligungsverfahrens ein- |~ Nachweis zur Erlangung einer Zertifizierung
schliesslich Bereitstellen der Unterlagen (Minergie usw.) )
. . L . — Warmeschutznachweis
Gesuche fiir Spezialbewilligungen, Konzessi- O .
onen und Landerwerb Bereinigung des Bauprojekts
— Erarbeiten von Subventionsgesuchen — Projektanderungen als Folge behérdlicher Auf-
lagen
— Bereitstellen aussergew6hnlicher Bewilli-
gungsunterlagen (Umweltvertraglichkeitsbe-
richt usw.)
— Kanalisationseingabe
333 Kosten/Finan- | Bereinigung der Kosten - Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von
Zierung — Anpassen der Kosten als Folge behordlicher Projektanderungen
Auflagen
334 Termine
335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss
41 Ausschreibung
Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskraftig bewilligtes Projekt
Ziel: Vergabe der Ausfuhrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.
411 Organisation — Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit |~ Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1
Gesamtleiter
— Erstellen von Unternehmer- und Lieferantenlis-
ten
— Umsetzen der PQM-Massnahmen
412 Beschrieb, Visua- | Erstellen der Ausschreibungsunterlagen — Ausschreiben von Varianten
lisierung — Durchfiihren von Bemusterungen — Detaillierte Analyse unverhaltnismassig zahl-
— Ausarbeiten der Ausschreibungspléne in ge- reicher Offerten
eigneten Massstaben — Analyse von Varianten
— Erstellen der Ausschreibungsunter lagen, Glie-
derung gemass Kostenvoranschlag
— Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an
den mit dem Auftraggeber festzulegenden
Kreis von Unternehmern und Lieferanten Ori-
entieren der Unternehmer und Lieferanten
Vergleich der Angebote
— Kontrollieren und vergleichen der Angebote
(technisch, 6kologisch, finanziell)
— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten
— Mitwirken bei Verhandlungen mit Unterneh-
mern und Lieferanten
— Bereinigen der Angebote
— Ausarbeiten der Vergabevorschlage
413 Kosten/Finan- |- Revidieren der Kostenermittiung aufgrund der | — Erstellen eines revidierten Kostenvoranschla-
zierung Angebote und Vergleich mit dem Kostenvoran- ges, analog Art. 4.32, auf der Grundlage der
schlag eingegangenen Angebote
— Begriinden von Abweichungen gegentiber - Aufstellen des detaillierten Zahlungsplans
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
414 Termine — Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen
Ausfiihrungsterminplans

415 Dokumentation — Formulieren der Vergabeantrage mit dem Ge-

und Teilphasen- samtleiter
abschluss
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51

Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuihrung der Arbeiten definiert

lisierung

Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken
bei der Festlegung des Bauvorganges fir die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile
Uberwachen der Qualitéat der ausgefiihrten
und der im Werkvertrag festgehaltenen Leis-
tungen

Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lie-
ferungen

Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzun-
gen nach Bedarf

Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf
Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte
Organisation und Kontrolle der Ausmassarbei-
ten

Priifen von Nachtragen

Planen, Durchfiihren und Protokollieren von
Teilabnahmen

Veranlassen offizieller Kontrollen durch zu-
sténdige Instanzen

Projektanderung

Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen
Anderungen und von nachtraglich nicht mehr

kontrollier baren Arbeiten in die Ausfuhrungs-

unterlagen

511 Organisation — Umsetzen der PQM-Massnahmen Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1, insheson-
dere: Mitwirken bei der Erstellung von Sicher-
heitsvorschriften (Anlagebau)

512 Beschrieb, Visua- | Ausfihrungsunterlagen Erstellen der Werkstattplane fir die Unterneh-

lisierung — Durchfiihren der definitiven Berechnungen mer und Ll_efer.anten )
— Angabe der Aussparungen Fachkoordination gemass Art. 9
— Erstellen der Ausfuhrungspléane, Stromlauf- Eintragen der von Dr!tten p_roje_ktierten Anla-
und Prinzipschemata ’ gen und von Installationen in eigene Plane
— Erstellen der Ausfihrungsunterlagen fir das Erstellen der Ausfuhrungsplane der Ver- und
Messkonzept Entsorgungsleitungen
— Mitwirken bei der Koordination der Anlagen
und Installationen
— Uberpriifen der Fabrikations- und Werkstatt-
plane von Unternehmern und Lieferanten
— Bereitstellen von Unterlagen fur Ausfihrungs-
bewilligungen
513 Kosten/ Finan-
zierung
514 Termine — Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen
Ausfiihrungsterminplans
515 Dokumentation Vertrdge und Dokumentation
und Teilphasen- | _ aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern
abschluss und Lieferanten
52  Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen.
521 Organisation — Umsetzen der PQM-Massnahmen Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1
522 Beschrieb, Visua- | Fachbauleitung Bauleitung fur Anlageteile, welche von Dritten

projektiert wurden

Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung
gewulinschte standige Bauaufsicht bzw. regel-
massige Teilnahme an Bau- und Koordinati-
onssitzungen

Mehrleistungen infolge der Auswechslung von
Unternehmern oder Lieferanten (bei Konkur-
sen usw.)

Fachkoordination gemass Art. 9

Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kana-
len im Beton

Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen
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523 Kosten / Finan- — Fihren der Kostenkontrolle — Ermitteln der Lebenszykluskosten
zierung — Erstellen periodischer Kostenberichte
— Kontrolle von Leistungsaufstellungen und
Rechnungen
— Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
— Einholen und Kontrollieren der Bank- und
gleichwertiger Garantien
524 Termine — Mitwirken beim Nachfuihren des Ausfihrungs-
terminplans
525 Dokumentation Dokumentation
und Teilphasen- | _ protokollieren der fachspezifischen Bauplatz-
abschluss sitzungen mit Unternehmern und Lieferanten

— Fihren des Baujournals

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen uber Ausfiihrungsénderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen. Ausfihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation — Uberpriifen der durch den Auftraggeber fest- | — Gesamtleitung gemass Art. 3.4.1, insbeson-
gelegten Leistungen geméass PQM-Konzept dere fachkoordinierte Leitung der Inbetrieb-
nahme der Anlagen und Installationen
532 Beschrieb, Visua- | Inbetriebnahme - Planung, Organisation und Uberwachung in-
lisierung — Planung, Organisation und Uberwachung der tegraler Tests

— Fachkoordination geméss Art. 9

— Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Ein-
holen von Wartungsvertragen

— Personalschulung

Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
— Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des
Bedienungspersonals
— Mitwirken beim Einholen der definitiven Be- . .
triebsbewilligung — Dokumentation der Ver- und Entsorgungslei-
— Mitwirken bei integralen Tests, die im Zusam- tungen )
menhang mit der Bezugsbewilligung stehen — Erbringen von Leistungen nach Ablauf der
— Planung und Durchfiihrung der Abnahmen zweijahrigen Rugefristen
— Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und
Installationen
Bauwerksakten

— Einholen und Uberpriifen der von Lieferanten
und Unternehmern erstellten Betriebsinstrukti-
onen

— Einholen und Uberpriifen der von den Liefe-
ranten und Unternehmern nachgefiihrten Aus-
fuhrungsunterlagen

— Nachfiihren der wéahrend der Bauausfiihrung
vorgenommenen Anderungen in die Plane des
ausgefiihrten Bauwerks

Mangelbehebung

— Feststellen von Mangeln und Anordnung von
Massnahmen und Fristen zu deren Behebung
sowie Kontrolle der Mangelbehebung

— Erstellen und Nachfuhren der Listen von Man-
geln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen Ri-
gefristen aufgetreten sind

533 Kosten / Finan- Schlussabrechnung — Zusammenstellen von Vergleichswerten ande-

Zierung — Nachprifen und Bereinigen der Schlussab- rer Bauten und Anlagen

rechnungen der Anlagen und Installationen
— Gegenulberstellen mit dem Kostenvoranschlag
— Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien
oder gleichwertiger Garantien

534 Termine — Erstellen des Terminplanes fur die Inbetrieb-
nahme der Anlagen und Installationen
535 Dokumentation Dokumentation — Nachfihren der auf Datentrégern gespeicher-
und Teilphasen- | _ protokollieren der Abnahmen ten Daten an Veranderungen der Betriebssoft-
abschluss — Erstellen von Mangel- und Pendenzenlisten ware

— Zusammenstellen der fir den Betrieb und die
Erhaltung erforderlichen Dokumente
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2.3 Aufteilung von Dokumenten und Kosten

Pro Teilprojekt und Phase muss ein separates Dossier erstellt werden. Die Kosten sind separat pro
Teilprojekt und Fachbereich abzurechnen.

2.4 Rapportierung

Die erbrachten Leistungen des Generalplaners sind der SBB zweimonatlich aufgeschliisselt nach
Fachbereich, Schliisselpersonen und Kategorien sowie Tatigkeiten detailliert und nachvollziehbar zu
rapportieren. Die Rechnungen sind entsprechend zu stellen.
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