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neue Anlagen
in Vorphase erstellte Anlagen
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DG08

DG08

(NS) 10.03.23
(NS) 10.03.23
(NS) 13.03.23
(NS) 03.05.23
(NS) 14.03.23
(NS) 15.03.23
(NS) 16.03.23
(NS) 24.03.23
(NS) 27.03.23
(NS) 28.03.23
(NS) 29.03.23
(NS) 30.03.23
(NS) 04.04.23

- Installation
- prov. Kabelumlegung
- Kabeltrasse anpassen Gleis 2/3/4 
- Kabelarbeiten
- 2 Signal-, 2 FL- und 2 Ankerfundamente betonieren Gleis 3/4
- Erstellung Schotterspriessung Perronende Gleis 2 und 3
- Perronkante schneiden, Perronabbruch Gleis 2/3
- Aushub Perronkanten Gleis 2 und 3, Fund.beton, 4 FL Fdt
- Perronkante setzen Gleis 2 und 3
- Fundationsschicht, Planie Perron 2/3
- Belag Perron 2/3
- Taktile Linien Perron 2/3
- Fl-Masten und Signale stellen
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DG08

DG08

20

20

21

      05.04.2023
      06.04.2023

- Vorarbeiten, Trennen / Bohren Gl.3 (W20)
- Schotterersatz, Einbau W20, 1te

10.04.23
12.04.23
13.04.23
17.04.23
19.04.23
20.04.23
21.04.23

- Schotterersatz, Einbau W21, 1te
- Schotterersatz, Anschluss Gleis 4, 1te
- 2te Stopfung (Alles)
- Schweissen/Neutralisieren (W20)
- Schweissen/Neutralisieren (W21)
- Nacharbeiten
- Kettenwerk FL
- Werkprüfung
- IBN W20/21
- 3te Stopfung, Planieren/Verdichten (Alles)

21.04.2023-25.04.2023
30.04/01.05.2023
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Phase 3                                                                                           14.08.2023 - 17.10.2023 (11.12.2023)
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            03.05.2023

(NS) 03.-09.05.2023

           09.05.2023
(NS) 09./10.05.2023

     10./11.05.2023

     12.-22.05.2023
23.05.-06.06.2023
     07.-20.06.2023
 21.06.-11.07.2023
     12.-18.07.2023
19.07.-16.08.2023
     17.-23.08.2023
     24./25.08.2023

     12./15.05.2023
 16.05.-01.06.2023
     05.-09.06.2023

- prov. Kabelumlegung
- Kabelarbeiten 
- Demontage FL Gleis E8/E9, Trennereinbau R7
- Vorarbeiten, Rückbau Prellböcke, Trennen
- Rückbau Gl E9-E19, E8-E18, R7, R8, W113, 138, 139, 133 (Zufahrt E9 bis Remise als Baugleis 
  noch stehen lassen)
- Installation, Erstellung Gleisüberfahrt oder Bahnzutransport für Abbruchmaschienen von Gleis 
  F11 nach E9
- Schutzmassnahmen zum Gleis DB 21 Remise und Verladerampe
- Abbruch Gebäude Remise, Abtransport per Bahn
- Abbruch Verladerampe und DG 8, Abtransport per BahnGleis  R7 
- Sichern der best. Gebäudemauer Remise Seite DB 21 (Anker)
- Stützmauerbau zu DB 21 Bereich Remise
- Böschungsindstandstellung Verladerampe und DG 08
- Abbruch Bodenplatte Remise
- Bau Wasserzapfstellenleitung E8/E9, Gleisentwässerung, Verlegung Werkleitungen
- Erstellung Signalfundamente Gleisachse R7, R8
- Erstellung FL-Fundamente (alle)
- Aushub Gl E9-R8, E8-R7, W113, Einbau PSS , Vorschotterung
- Einbau Gl E9-R8, E8-R7, W113
- Einschottern/Abstossen Gl E9-R8, E8-R7, W113

- prov. Kabelumlegung
- Kabelarbeiten 
- Demontage FL Gleis R5/R6
- Vorarbeiten, Trennen/Bohren
- Rückbau W132, 134, Gl R5, R6
- Erstellen Gleisentwässerung, Verlegung von Leitungen
- Erstellung Signalfundamente Gleisachse R5/R6
- Erstellung Signalfundamente Gleisachse R1-R4
- Aushub W134 Gl R5, R6, Einbau PSS, Vorschotterung
- Einbau W134, Gl R5, R6
- Einschottern/Abstossen, 1te Stopfung W134, Gl R5, R6
- Stellen Signale R1-R6
- Kettenwerk R1-R6
- FL-Provisorien, Schalter

- 1te Stopfung /Nachschottern
- 2te Stopfung /Grobplanie
- Schienenablad- /Auflad, Schienenwechsel Gl E9-R8, E8-R7
- Schweissen/Neutralisieren
- Bankett-/Schotter-/Nacharbeiten
- Stellen FL-Masten, Joch (alle)
- Stellen Signale Gleis R7, R8
- Kettenwerk vom Mast 175 bis neues Abfangjoch
- Kettenwerk R7-8
- FL-Provisorien, Schalter

- Werkprüfung (ev. früher)
- IBN Stellwerk Gleis R7, R8

28.08.-01.09.2023
     04./05.09.2023
           06.09.2023
           07.09.2023
           08.09.2023
           11.09.2023
           12.09.2023
     13./14.09.2023
     15.-19.09.2023

                                              
                           06.10.2023 
                          09.10.2023

                     10.-16.10.2023
            17.-19.10.2023

             (NS) 19.-25.10.2023
(inkl. SA/SO) 26.-30.10.2023
                           31.10.2023
                           01.11.2023
                           02.11.2023
                           03.11.2023
                           06.11.2023
                     07./08.11.2023
                           09.11.2023
                           09.11.2023

- Nachschottern, 2te Stopfung / Grobplanie W134, R5, R6
- Schienenablad- /wechsel, Schweissen/Neutralisieren Gl R5/R6
- Schweissen/Neutralisieren W133, Schienenauflad Gl R5, R6
- Bankett-/Schotter-/Nacharbeiten

- Werkprüfung (ev. früher)
- IBN W134, R5, R6

- 3te Stopfung, Planieren/Verdichten Gleis R5, R6, W134
- 3te Stopfung , Planieren/Verdichten GlE9-R8, E8-R7, W113

      (NS) 12.-27.11.2023
(NS) 27.11.-01.12.2023

(NS) 04.-08.12.2023
11./12.12.2023

13.12.2023

06.08.2023 - 08.08.2023
13./14.08.2023

04.10.2023 - 06.10.2023
08./09.10.2023



Legende:
neue Anlagen
in Vorphase erstellte Anlagen
Abbruch
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