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1. Beschreibung des Projektes 

1.1 Auftraggeberin 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur Projekte, Multiprojekte Zürich 

Rahel Macina Jost 
Vulkanplatz 11 

8048 Zürich 

 

1.2 Projektorganisation 

Die geplante Projektorganisation ist dem Organigramm auf der nachfolgenden Seite zu entnehmen 
(vgl. Abbildung 1). 
Betreffend die Zusammenarbeit aller Beteiligten wird folgendes Rollenverständnis ergänzend zum 
nachfolgendem Organigramm festgehalten: 

− Zu den Aufgaben des Gesamtleiters (GLG) gehören insbesondere die Koordination sämtlicher 
SBB-Stellen, insbesondere der Fachbereiche, welche nicht Teil des Generalplanermandates 
sind, sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der übrigen Unternehmen 
und beteiligten SBB Organisationseinheiten, sowie durch SBB beauftragte Drittunternehmen. 
Zudem ist er auch verantwortlich für die Durchführung der nötigen fachlichen Projektabstim-
mungen über sämtliche Fachdisziplinen der SBB hinweg und deren Umsetzung. Es gilt die 
Bring- und Holschuld. Die SBB vermittelt die Kontakte mit den verschiedenen SBB Fachdiens-
ten und SBB Organisationseinheiten, auch divisionsübergreifend sowie Dritten. 

− Die Fachdienstverantwortlichen (FDV) der SBB übernehmen die fachliche Abstimmung mit 
den Fachdisziplinen der SBB untereinander. Sie machen die fachlichen Projektvorgaben. Wei-
ter prüfen sie die Qualität der umzusetzenden Vorgaben, nehmen ab und sind kostenverant-
wortlich für den Fachbereich. Die Fachspezialisten des Generalplanerteams haben gegenüber 
dem Fachdienstverantwortlichen die Bring- und Holschuld. 

− Die horizontale Kommunikation innerhalb des Generalplaners sowie zwischen den Fachberei-
chen ist selbstverständlich und nicht eingezeichnet. 

− Unternehmer sind hier nicht dargestellt, gehören aber selbstverständlich zum Koordinations-
kreis der Bauleitungen. Weitere Drittunternehmungen / SBB-IH sind hier nicht dargestellt, ge-
hören aber selbstverständlich zum Koordinationskreis des Gesamtleiters. 

Die in Abbildung 1 seitens Generalplanerteam aufgezeigte Aufstellung dient lediglich dem verbesser-
ten Verständnis. Die Festlegung der Generalplanerteam-internen Organisation obliegt dem Gesamtlei-
ter und ist, in Absprache mit der SBB, bei Mandatsbeginn festzulegen. 
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Abbildung 1: Organigramm 
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1.3 Ausgangslage 

Die Standardzugslänge von Güterzügen im Transitverkehr beträgt 750 Meter. In der langfristigen 
Fahrplanplanung sollen spätestens ab 2025 auch im Nord-Süd-Verkehr über Singen – Schaffhausen 
750 Meter lange Züge verkehren können (Anforderung Güterverkehr). Unter anderem muss hierzu in 
Schaffhausen ein Ausstellgleis für Überholungen und kurzzeitiges Abstellen von Güterzügen der er-
wähnten Zuglänge vorhanden sein (Anforderung aus dem Fahrplan sowie Erfordernisse des Verkehrs 
LV 21-24). Langfristig besteht die Option, dass zwei weitere Gleise auf die Anforderung 750m lange 
Güterzüge angepasst werden müssen. Das Projekt ist dazu aufwärtskompatibel zu halten. 
Für den Fahrplan 2027 (Verdichtung Hochrhein/DB mit Halbstunden-Takt IRE) und die daraus not-
wendige Belegung der Perrongleise sowie der Gleichzeitigkeiten fehlt im Personenbahnhof Schaffhau-
sen ein Spurwechsel auf der Nordseite zwischen den Gleisen A3 und A4.  
In einer hierzu durchgeführten Objektstudie [1] wurde ein Variantenfächer erstellt und untersucht. Dar-
aus ergaben sich zwei Bestvarianten. In der Zwischenzeit hat sich die Auftraggeberin auf die Variante 
1A festgelegt. 
 
Für die weitere Projektierung und Ausführung wird nun mit der vorliegenden Ausschreibung ein Gene-
ralplaner für diese beiden Vorhaben beschafft. Die zu erbringenden Leistungen umfassen die SIA Teil-
phasen 31-53 (Vorprojekt bis und mit Inbetriebnahme). Dabei stehen beim Generalplanermandat fol-
gende Fachdisziplinen im Vordergrund: 

− Gesamtleitung / Koordination 

− Bauphasenplanung 

− Bauingenieurwesen (Tiefbau/Geotechnik und Tragkonstruktion) 

− Fahrbahn 

− Fahrstrom 

− Kabeltiefbau 

− Elektroplanung 
 
Der erforderliche Rückbau der Lokremise (Lage: siehe Abbildung 2) wird in einem separaten Mandat 
geplant und die Ausführung wird vorgezogen. 
 

 
Abbildung 2: Lage gepl. Annahmegütergleis 750m (rot), Lokremise (gelb) und gepl. Spurwechsel PB (blau) 
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1.4 Ziele 

Übergeordnetes Ziel ist, dass spätestens ab 2025 auch im Nord-Süd-Verkehr über Singen – Schaff-
hausen 750 Meter lange Züge verkehren können (Anforderung Güterverkehr). Die vorgesehenen Ar-
beiten sind unter Berücksichtigung der bahnbetrieblichen Aspekte im vorgegebenen Terminrahmen, in 
der geforderten Qualität und unter Wahrung der Sicherheitsaspekte wirtschaftlich zu projektieren und 
auszuführen. 
 

1.5 Grundlagen 

[1] Studienbericht Objektstudie Winterthur Nord - Schaffhausen RB Ost (Ende SBB), Erforder-
 nisse des Verkehrs (EdV), Schaffhausen: Annahmegütergleis 750m und Spurwechsel PB, 
 13.06.2019 

[2] Situationsplan Annahmegütergleis 

[3] Situationsplan Spurwechsel 

[4] Handbuch Bauphasenplanung 

[5] Bauphasenplan 

[6] Konfliktanalyse Umwelt Annahmegütergleis 

[7] Fachbericht Erschütterungen 

[8] Bericht Anprallrisikoanalyse Fahrbahn 

 

1.6 Projektgliederung 

Das übergeordnete Projekt ist in zwei Teilprojekte aufgeteilt. Das ausgeschriebene Generalplaner-
mandat umfasst die beiden Teilprojekte Annahmegütergleis 750m und Spurwechsel im Personen-
bahnhof (PB). Für das bessere Verständnis der Gesamtsituation wird das Teilprojekt Rückbau 
Lokremise ebenfalls kurz dargestellt. 
 

1.6.1 Teilprojekt Annahmegütergleis 750m 

Gemäss Konzeptstudie (Mini-Rahmenplan) soll die Funktion des Annahmegütergleis im Gleis R7 her-
gestellt werden. Dieses wird neu mit dem Gleis E9 verbunden, um die erforderliche Nutzlänge zu er-
halten (siehe Abbildung 3). Parallel dazu wird das Gleis E8 mit dem Gleis R8 verbunden, um ein Ab-
stellgleis für 300m lange Reisezüge zu gewinnen. Die Sollgeschwindigkeit beträgt 40 km/h im Perime-
ter der E- und R-Gleise. Die Signalisierung und die Fahrleitungsanlage wird auf die neue Situation an-
gepasst. Die Gleise werden elektrifiziert. 

Weitere Informationen können dem Register D entnommen werden. 
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Abbildung 3: Schemaskizze Annahmegütergleis 750m 

 

1.6.2 Teilprojekt Spurwechsel im Personenbahnhof (PB) 

Für gleichzeitige Fahrten im Personenbahnhof muss ein Spurwechsel von Gleis A3 nach Gleis A4 er-
stellt werden. Die Geschwindigkeit über die Verbindung soll 40 km/h betragen. Die Signale und die 
Fahrleitung sind anzupassen. Im Rahmen des Umbaus soll das Perron Gl. 2/3 im nördlichen Endbe-
reich behindertengerecht ausgebaut werden um die Nutzung des Perrons (mögliche Doppelbelegun-
gen) zu unterstützen. Weitere Informationen können dem Register D entnommen werden. 

 
Abbildung 4: Ausschnitt Gleisprojektplan zu Spurwechsel im Personenbahnhof 

 

1.6.3 Teilprojekt Rückbau Lokremise 

Der geplante Ausbau erfordert den Rückbau der bestehenden Lokremise beim DG07 (Remise mit 
Sheddachabdeckung, Betonbau) bis OK Hallenboden. Die Gleise bleiben somit bestehen und werden 
bis zur Ausführung des Teilprojekts Annahmegütergleis 750m weitergenutzt. Die bestehende Gebäu-
degrösse beträgt ca. 33x12.5m.  

Ein Fahrleitungsträger über die Gleise DB 21 stützt sich an die nordwestlichen Remisenaussenwand 
ab (siehe Abbildung 5). Dieser Fahrleitungsträger wird vor dem Abbruch ersetzt. 
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Die an den Abbruch der Lokremise anschliessende Sanierung des DG07 ist nicht Bestandteil dieses 
Teilprojekts, sondern wird in einem durch Immobilien beauftragen Projekt bei Bahnzugang und techni-
sche Gebäude (BAT) bearbeitet (Nachbarprojekt). 

 
Abbildung 5: Lokremise (gelb), Stützwand zu Nachbargleisen (rot), zu ersetzender Fahrleitungsträger (grün), 
DG07 (blau), Gleise DB 21 

 

1.7 Abgrenzung der Leistungserbringung und Koordination 

Die Erarbeitung der Projekte Annahmegütergleis und Spuwechsel erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit sämtlichen Stellen der SBB, insbesondere den verantwortlichen Fachdiensten. Neben den im Rah-
men des Generalplanermandates zu erbringenden Leistungen steuern auch die SBB oder Dritte Bei-
träge zu einzelnen Fachbereichen bei. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Abgrenzung 
der Leistungserbringung je Fachbereich. In dieser Tabelle sind die übergeordneten Aufgaben, die 
durch den Planer zu erbringen sind, nicht aufgeführt. 

Bezüglich der Koordination wird auf das Kapitel 2.1.2 verwiesen. 

Fachbereich Abk. 

Leistungserbringer 

General-
planer 

SBB* 

Gesamtleitung und Koordination GK X  

Bauphasenplanung BPH X  

Oberbauleitung OBL  X 

Örtliche Bauleitung Bau ÖBL X  

Bauingenieurwesen (allg. Tiefbau, Geotechnik, Tragkonstruktionen) IB X  

Kabeltiefbau IB - KAB X  
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Architektur (Bahnzugang und technische Gebäude) BAT  X 

Fahrstrom FS X  

Fahrbahn FB X  

Kabel KAB  X 

Elektroplanung TA – Elektro X  

Geomatik GEO  X 

Sicherungsanlagen SA  X 

Leittechnik LTT  X 

Weichenheizung WHH  X 

Telecom TC  X 

Umwelt UMW  X 

 
 

1.8 Termine 

1.8.1 Teilprojekte Annahmegütergleis 750m und Spurwechsel PB 

 Teilphase von bis Meilenstein 

31 Vorprojekt 2020 2021  

32 Bauprojekt 2022 2022  

33 Auflageprojekt, PGV 2021 2023  

41 Ausschreibung 2022 2023  

51 Ausführungsprojekt 2022 2023  

52 Ausführung 2023 2023  

53 Inbetriebnahme, Doku 2023 2024 IBN 11/2023 

 

1.8.2 Teilprojekt Rückbau Lokremise 

Die Planung und Ausführung des Rückbaus der Lokremise erfolgt vom Okt. 2019 bis März 2021. 

 

1.9 Nachbarprojekte 

Die Sanierung des DG07 ist nicht Bestandteil des Gesamtprojekts, sondern wird in einem durch Im-
mobilien beauftragen Projekt bei Bahnzugang und technische Gebäude bearbeitet (Nachbarprojekt) 
und erfolgt im Anschluss an den Rückbau der Lokremise.  
Zusätzlich sind im Güterbahnhof weitere Projekte geplant oder in Ausführung (siehe hierzu Kap. 3.4 
des Dokuments [1]). 
 

1.10 Bauphasenplanungen 

Die Bauphasenplanungen müssen auf Grundlage des Dokumentes SBB-I-PJ-BSL-Handbuch Baupha-
senplanung Version 2.0 vom 19.09.2019 erstellt werden. Die Bauphasenplanungen sind in Zusam-
menarbeit mit der Planungszentrale der SBB (AT-GPS) zu erstellen. Die Basis bildet dabei der Ter-
minplan im Kapitel 1.8.1. Die Koordination mit Nachbarprojekten und Substanzerhaltungsprojekten ist 
sicherzustellen. 
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Die im Rahmen der Objektstudie [1] durchgeführte Bauphasenplanung ist zu überprüfen. 

Hinweis: Im Schemaplan der im Rahmen der Objektstudie [1] durchgeführten Bauphasenplanung ist 
der Rückbau der Lokremise in der Bauphase 2 (13.03.2023 - 14.08.2023) vorgesehen. Da der Rück-
bau der Lokremise nun vorgezogen wird, ist der Schemaplan in diesem Punkt nicht mehr aktuell. 

 

1.11 CAPEX-Management 

Die SBB betreibt bei der Projektbearbeitung ein konsequentes CAPEX-Management. Das CAPEX-
Management umfasst alle Massnahmen, welche den aus Sicht der Bauherrschaft optimal-wirtschaftli-
chen Einsatz der Investitionen und der Investitionsfolgekosten über die Lebensdauer der Projektele-
mente gewährleisten. Dabei sind die minimal notwendigen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Kun-
denzufriedenheit, Betrieb und Unterhalt einzuhalten. 

Der Wirtschaftlichkeit der SBB-Projektmassnahmen wird hohe Priorität zugeordnet. Dabei wird ab der 
Vorprojektphase bis zur Übergabe an den Betrieb der SBB (I-AT) eine laufende Optimierung des fi-
nanziellen Einsatzes angestrebt. Ab dem Vorprojekt muss im Zuge des CAPEX-Managements die im 
Projektauftrag definierte Funktionalität der Bahnanlage nicht in Frage gestellt werden. 

Folgende Methoden sind beim CAPEX-Management ab der Vorprojektphase anzuwenden: 

Einsparpotentiale eruieren 

− Sämtliche Projektinhalte werden laufend einer kritischen Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
unterzogen. 

− In eingehenden Review-Sitzungen zu unterschiedlichen Projektständen wird durch Sachver-
ständigende eine konzentrierte Prüfung der Projektinhalte bezüglich Wirtschaftlichkeit vorge-
nommen. 

Einsparpotentiale realisieren 

− Einsparpotentiale werden zentral erfasst, konkretisiert und wenn möglich realisiert. 

− Dabei wird die Härtegradlogik angewendet. 

Härtegradlogik 

− Folgender Härtegradablauf ist definiert: 

Härte-
grad 

Tätigkeit 
Genauigkeit finan-
zielle Einsparungs-
benennung 

1 Einsparidee generieren, beschreiben, grob quantifizieren ca. ± 50% 

2 Machbarkeit / Strategiekonformität, Wirtschaftlichkeit prüfen, Potential ermitteln ca. ± 30% 

3 Grober Umsetzungsplan erarbeiten, Einsparung beantragen ca. ± 20% 

3-4 Entscheid zur Umsetzung der Einsparmassnahme durch zuständige Stelle ca. ± 20% 

4 Detaillierter Umsetzungsplan erarbeitet ca. ± 10% 

5 
Notwendige Voraussetzungen erfüllt (Vertraglich, Bewilligung, Technik, Organisa-
torisch), keine weiteren Massnahmen Projektteam erforderlich 

ca. ± 10% 

6 Ergebnis-/Budgetwirksamkeit erreicht 0% 

− Entlang dieses Ablaufs sind Einsparungen zu eruieren, erfassen, konkretisieren und zu reali-
sieren. 

Folgende CAPEX-Management-Tätigkeiten sind durch den Generalplaner in diesem Zusammenhang 
in allen Projektphasen nachweislich vorzunehmen und somit einzurechnen: 

− Laufende Eruierung von Einsparpotenzialen von allen Projektbeteiligten in ihrem Fach-/ Ein-
flussbereich. 
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− Aufbau und Betrieb einer Systematik / Organisation zur laufenden Erfassung von Einsparpo-
tenzialen gemäss Härtegradlogik. 

− Durchführen von und Mitwirkung an wirtschaftlich orientierten Projekt-Reviews mit Einbezug 
aller Projektbeteiligten mit Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit (je nach Bedarf 1-2 Durchgänge 
pro Projektphase). 

− Erhärtung der durch den Generalplaner oder andere Stellen definierten Einsparpotenzialen 
entlang der Härtegradlogik durch Wirtschaftlichkeitsanalysen (Kosten/Nutzen), technischen 
und betrieblichen Abklärungen, Variantenvergleichen, usw. 

Unabhängig von den definierten CAPEX-Massnahmen muss das Projekt gemäss den Vorgaben, wel-
che in den Anforderungsprofilen aufgeführt werden, bearbeitet werden. 

 

1.12 Investitionskosten 

Die nachfolgend aufgeführten geschätzten Gesamtbaukosten aus der Objektstudie [1] dienen als In-
formation (Preisbasis März 2019, Genauigkeit +/- 30%). Sie beinhalten die beiden Teilprojekte Annah-
megütergleis 750m und Spurwechsel im Personenbahnhof (PB). Veränderungen dieser Werte haben 
keinen Einfluss auf das angebotene Honorar. 

Baukosten Annahmegütergleis: 

− Tiefbau / Tragkonstruktionen 2’910’000 CHF 

− Fahrbahn / Geomatik 1’800’000 CHF 

− Fahrstrom 2'940’000 CHF 

− Kabel 1'525’000 CHF 

− Sicherungsanlagen 3'241’000 CHF 

− Automatisierungsanlagen 133’000 CHF 

− Weichenheizung 95’000 CHF 

− Technische Ausrüstung 61’000 CHF 

− Umwelt 20’000 CHF 

− Kosten, die im Mengengerüst nicht enthalten sind (Zuschlag Z1) 1'272’500 CHF 

− Zwischentotal 13'997’500 CHF 
 
Baukosten Spurwechsel PB: 

− Zugang zur Bahn / Hochbau 11’000 CHF 

− Tiefbau / Tragkonstruktionen 120’000 CHF 

− Fahrbahn / Geomatik 660’000 CHF 

− Fahrstrom 280’000 CHF 

− Kabel 200’000 CHF 

− Sicherungsanlagen 355’000 CHF 

− Automatisierungsanlagen 66’000 CHF 

− Weichenheizung 73’000 CHF 

− Technische Ausrüstung 0 CHF 

− Umwelt 20’000 CHF 

− Kosten, die im Mengengerüst nicht enthalten sind (Zuschlag Z1) 178’500 CHF 

− Zwischentotal 1’963’500 CHF 
 
Total Baukosten Annahmegütergleis + Spurwechsel PB 15'961’000 CHF 
 
Hinweis: Die Kosten für den Abbruch der Lokremise bis 2021 sind aktuell noch in den obigen Richt-
kosten enthalten. Die Abbruchkosten belaufen sich auf ca. CHF 0.7 Mio. 
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2. Beschreibung der Aufgabe 

2.1 Phasenunabhängige Aufgaben 

2.1.1 Planer als Gesamtleiter 

Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) / 108 (2014) 
folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen: 

− Beratung des Auftraggebers 

− Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten 

− Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten 

− fachliche und administrative Leitung sowie die räumliche und zeitliche Koordination aller an der 
Planung des Bauvorhabens beteiligten Fachleute sowie Fachbereiche 

− Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 

− Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen 

− Rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

− Veranlassen von Entscheiden 

− Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte 

− Erstellen der Aufbau- und der Ablauforganisation inkl. Sitzungsmatrix unter Mithilfe der SBB 

− Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen 

− Erstellen von phasengerechten Terminprogrammen 

− Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase 

− Erstellen Beschaffungskonzept 

− Organisation, Überwachung und Steuerung: 

− Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragneh-
mern 

− Rechnungswesens 

− Nachtragsmanagements 

− projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) 

− technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses 

− Erstellung von halbjährlichen Standberichten 

− Vorbereitung und Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten 

− Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teil-
phase 

− Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisation des 
technischen und administrativen Datenaustausches 

− Sicherstellung der Erfüllung der behördlichen Auflagen 

− Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten 
 
Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen: 

− Zweiwöchentliche Sitzung mit dem Gesamtprojektleiter SBB zwecks Abgleich 

− Organisation von Sitzungen gemäss definierter Sitzungsmatrix 

− Erstellen, Führen und aktives Bewirtschaften (Kontrolle der termingerechten Bearbeitung und Qua-
lität) der Pendenzen- und Entscheidliste über das gesamte Projekt (im Generalplanermandat und 
SBB-intern inkl. aller Fachdienste und beteiligter SBB Organisationseinheiten) 

− Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Erstellen von Projektpräsentationen) 

− Monatliche Rapportierung zuhanden Projektleitung SBB u. a. mit folgenden Eckpunkten: 

− Arbeitsrapporte aller Fachbereiche des Generalplaners, aufgeschlüsselt je Mitarbeiter und 
Tag mit Beschreibung der Tätigkeit und Darstellung der aufgelaufenen Kosten, Abgabe bis 
zum 15. Kalendertag des Folgemonats. 

− Soll-Ist-Vergleich bei Auftragsbeginn definierten Einsatzplanung, Fertigstellungsgrad der Lie-
ferdokumente in den letzten 3 Monaten der Planungsphase 

− Terminkontrolle 

− Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögliche 
Gegensteuerungsmassnahmen 
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− Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der Subun-
ternehmer / Partner) 

− Zweimonatliche Rechnungsstellung auf Basis der seitens SBB freigegebenen monatlichen Arbeits-
rapporte 

− Gleichzeitig vierteljährliche Endkostenprognose (inkl. Planerleistungen) mit quantitativer Begrün-
dung allfälliger Abweichungen gegenüber der Planung, aufgeteilt nach Fachdiensten und unter Be-
rücksichtigung eventueller Zusatzaufträge und Nachträge, aktualisierte graphische Darstellung der 
Ist-Kostenentwicklung und der prognostizierten Kosten bis zum Phasenende aufgeteilt nach Fach-
diensten 

− Erstellen und Nachführen Projekthandbuch 

− Abbilden der Plandaten in Koordinationsplänen inkl. Bauphasenzustände für die DfA gemäss Vor-
gaben der SBB 

 
Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen. 
 

2.1.2 Koordination 

Zu den Aufgaben des Planers gehören: 

− Interne Koordination des Planungsteams 

− Mithilfe bei der Koordination der am Projekt beteiligten SBB-Stellen sowie des Projektumfelds 

− Unterstützung des Gesamtprojektleiters SBB sowie der Projektleiter SBB bei deren Koordinations-
aufgaben 

− Koordination und teilweise Führung externer Fachplaner (durch die SBB beauftragte Dritte), Spezi-
alisten und Prüfinstanzen 

− Fachliche Koordination mit allenfalls extern betroffenen Werkeigentümern 

− Integration von Projekten der SBB-Fachdienste (Integration in Projekt- und Terminpläne inkl. Koor-
dination und Aktualisierung) 

− Bereitstellen aller für die Bauphasenplanung erforderlichen Unterlagen 

− Technische Koordination sämtlicher Gewerke 

− Koordination mit Drittprojekten 

− Koordination der Intervalle / Bauphasenplanung 

− Teilnahme an Sitzungen von Dritten zur Koordination der Schnittstellen zu den angrenzenden Pro-
jekten. 

 
Die bahntechnischen Anlagen werden teilweise durch die Fachbereiche der SBB projektiert und er-
stellt. Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer 
und den Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu berücksichtigen. Die Projekte der SBB-
Fachdienste sind in die Termin- und Projektpläne des Planers zu übertragen und zu plausibilisieren. 
Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot einzurechnen. 
 

2.1.3 Koordinationsplan 

Im vom Generalplanungsteam zu erstellenden Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste 
SBB und wichtige Daten im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert 
die einzelnen Layer in regelmässigen Abständen. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer 
muss auch darum besorgt sein, dass der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfänglich in der 
Datenbank fester Anlagen (DfA) abgebildet werden kann (Bau- und Endzustände). 
 
Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den gesam-
ten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung liegt beim Generalplaner. Als Koordinati-
onsstelle ist der Generalplaner für die durchgängige Planung in den Koordinationsplänen zuständig. 
 
Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenüber den Fachdienstplänen reduziert (z. B. 
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Übernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise 
Unterdrückung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab beträgt 1:500. 
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2.1.4 Sitzungen 

Im Folgenden sind die vorgesehenen Sitzungsgefässe mit zugehöriger Partizipation dargestellt. Daraus 
resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind für alle Leistungsbereiche des Gene-
ralplaners in das Angebot einzurechnen. 
  

Bezeichnung Häufigkeit (durch-
schnittlich) 

Teilnehmer Aufgaben Auftragnehmer 
(AN) 

Begleitgruppensitzung quartalsweise SBB Infrastruktur 

Gesamtprojektleiter SBB 

Kanton Schaffhausen 

Betroffene Dritte 

Gesamtleitung AN 

AVOR, Protokoll 

Arbeitsgruppensitzung monatlich Gesamtprojektleiter SBB 

Fachdienste SBB 

Gesamtleitung AN 

Fachbereiche AN 

AVOR, Leitung, Protokoll 

Fachbereichssitzungen monatlich 

 

Gesamtleitung AN 

Fachdienste SBB 

Fachbereiche AN 

Beauftragte Drittplaner 

AVOR, Leitung, Protokoll 

Ad-hoc-Sitzungen, Sit-
zungen mit Dritten 

nach Bedarf nach Bedarf 

Betroffene Dritte 

Gesamtleitung AN 

AVOR, Leitung, Protokoll 

Oberbauleitungssitzun-
gen 

monatlich Oberbauleitung SBB 

Fachdienste SBB 

Projektleiter AN 

Örtliche Bauleitung AN 

Technische Leiter UN 

Baustellenchef UN 

AVOR, Protokoll 

Bauleitungssitzungen wöchentlich Projekteiter AN 

Örtliche Bauleitung AN 

Baustellenchef UN 

AVOR, Leitung, Protokoll 
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2.2 Phasenabhängige Aufgaben 

2.2.1 Übersicht 

Phasen  Teilphasen 
   

3 Projektierung  31 Vorprojekt 

   

  32 Bauprojekt 

   

  33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren 

   

4 Ausschreibung  41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

   

5 Realisierung  51 Ausführungsprojekt 

   

  52 Ausführung 

   

  
53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung, Schluss-
dokumentation 

 
 
 

Farbcode: 
Schwarz: Grundleistungen nach SIA 103 / 108 (2014) 
Schwarz kursiv: Besonders vereinbarte Leistungen nach SIA 103 / 108 (2014), die zu erbringen sind 
Blau: Projekt- resp. SBB-spezifische Leistungen   
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2.2.2 Leistungstabelle Gesamtleitung 

Die folgenden Leistungen sind ausschliesslich durch den Gesamtleiter zu erbringen. Diese sind pro 
Teilprojekt/ Hauptbauwerke zu erbringen. Die Zustimmung zur Personalie der Vertretung des Gesamt-
leiters ist vorgängig beim GPL SBB einzuholen. 

Bei den Textstellen “allen / sämtliche Fachbereiche / Fachdienste“ sind alle innerhalb und ausserhalb 
des Generalplanermandates gemeint. 
 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Objektstudie [1], Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation − Aufbau der Projektorganisation 

− Analyse der Projektrisiken und Festlegen der 
Schwerpunkte 

− Vorschlagen eines Informationskonzeptes 

 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichten-
heftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Erstellung des Projekthandbuches 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Sitzungskalender definieren 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Pen-
denzenliste und Entscheidliste über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB. 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projekt-be-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste ge-
mäss Vorgaben der SBB 

− Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. Vorbereitung von Projektpräsentationen 
etc.) 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprüfung je Fach-
bereich) 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Zusammenstellen und Überprüfen der bisheri-
gen Unterlagen sowie der Vorgaben und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Herbeiführen der Grundlagen für die Nut-
zungsvereinbarung 

− Erarbeiten der Vorgaben der fachübergreifen-
den Nutzungsvereinbarung 

− Beschaffen und Zusammenstellen ergänzen-
der Unterlagen wie Topografie, Baugrund, Ge-
fahrenkarten und Einwirkungen von Naturge-
fahren, Werkleitungspläne, Bestandesaufnah-
men und Zustandsaufnahmen 

Lösungsmöglichkeiten 

− Vorschlagen von Art und Zahl der Lösungs-
möglichkeiten 

− Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie 
deren Gewichtung 

− Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige 
Anpassungen der Rahmenbedingungen 

− Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten 
und Bewertungen der Fachplaner 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

Vorprojekt 

− Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. Fest-
legen des Detaillierungsgrades des Vorprojek-
tes hinsichtlich der Anforderungen der Bauge-
nehmigung 

− Zusammenstellen der Pläne und Berichte der 
verschiedenen Aufgabenbereiche 

Vorentscheide 

− Zusammenstellen der für behördliche Vorent-
scheide notwendigen Unterlagen 

− Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit 

Projektgrundlagen 

− Einholen von Grundlagen von Dritten (Behör-
den, Nachbarprojekte) und sämtlicher SBB-in-
ternen Stellen, auch divisionsübergreifend, wie 
z.B. Immobilienrecht etc. 

− Überprüfung sämtlicher Werkleitungsgrundla-
gen (Anfrage bei sämtlichen Werkleitungsei-
gentümern) 

− Einholen und Integration ins Gesamtprojekt 
von Grundlagen und sämtlichen Bauvorhaben 
Dritter (Behörden, Nachbarprojekte)  

Lösungsmöglichkeiten 

− Durchführen von Anlässen zur Orientierung 
und Entscheidfindung 

− Erstellen der notwendigen Konzepte unter Be-
rücksichtigung resp. Umsetzung der Anforde-
rungsprofile 

− Untersuchen von Schnittstellen zur Nutzung / 
zum Betriebskonzept 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

Vorprojekt 

− Integrales Umsetzen der Konzepte in ein Vor-
projekt mit geeigneter Darstellung 

− Erstellung des Technischen Gesamtberichts 
sowie aller weiteren Dokumente für das Vor-
projektdossier (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) 

− Adaptierung der bereits vorhandenen Vorlagen 
und Templates auf das Projekt 

− Einholen und Integration sämtlicher Informatio-
nen der Fachdienste, welche nicht Teil des 
Generalplanermandates sind für das Vorpro-
jektdossier 

− Zusammenstellen der für behördliche Vorent-
scheide und Detail-Nutzungsplanverfahren 
(Gestaltungspläne usw.) notwendigen ergän-
zenden Unterlagen 

− Fotodokumentation Ist-Zustand inkl. Bege-
hungsprotokolle 

− Erstellung der zusätzlichen Templates gemäss 
den Vorgaben der SBB für das Vorprojektdos-
sier 

− Separater Koordinationsplan und Übersichts-
pläne für die Fachbereiche SBB 

− Erstellen und Führen der Mehr- Minderkosten-
liste im Gesamtprojekt (SBB-intern und im Ge-
neralplanermandat inkl. aller Fachdienste und 
beteiligten SBB Organisationseinheiten) 

− Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definie-
ren, Melden, Verwalten, Zusammentragen 
resp. einfordern bei sämtlichen Fachdiensten) 
für das Gesamtprojekt 

− Erstellung des Schnittstellendokumentes für 
die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

pro Teilprojekt für alle Fachbereiche 

− Koordination der Nutzungsvereinbarungen und 
Projektbasen 

− Erarbeiten und darstellen der Baustellenlo-
gistikkonzepts inkl. Installationsplätze 

− Integration der durch die SBB vorgegebenen 
Umweltschutzkonzepte ins Vorprojekt und Ko-
ordination mit dem Fachbereich Umwelt 

Vorentscheide 

− Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehörden 
zur Festlegung der Verfahren 

− Begleiten der behördlichen Vorentscheidver-
fahren 

313 Kosten / Finan-
zierung 

− Vorschlagen von Umfang, Methode und Ge-
nauigkeitsgrad der Kostenermittlung. Genauig-
keitsgrad mangels anderer Vereinbarung von 
+/- 20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau 

− Zusammenfassen der Kostenschätzungen der 
Fachplaner zum Kostenbericht 

− Überprüfen der Kostenschätzungen aufgrund 
von Kostenkennwerten 

− Mithilfe zur Lösungsfindung bei Finanzierungs-
problemen 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln von Kennzahlen 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
sowie Investitionsfolgekosten über aller Fach-
bereiche gemäss den Vorgaben der SBB 

− Erstellen Kostenschätzungen +/- 20% 

− Aufgliederung der Kosten gemäss Vorgabe 
SBB (inkl. Aufgliederung nach Objekte und 
nach Annuitäten, Strukturierung nach «akti-
vierbar» und «nicht aktivierbar»). Adaptierung 
der durch die SBB vorgegebene Excel-Tabelle 
auf die festgelegte Kostenstruktur Zusammen-
tragen aller Kosten nach Fachdiensten, inklu-
sive plausibilisieren der Kosten und allfälliger 
Rückfragen / Bereinigungen. 

− Aufteilung der Investitionskosten in Erweite-
rung und Erneuerung 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

314 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
das Gesamtprojekt 

− Zusammenstellen eines möglichen Realisie-
rungsprogramms über das Gesamtprojekt 

− Erstellen der Terminpläne gemäss der Vor-
gabe SBB inklusive Integration aller SBB 
Fachdienste 

− Definieren (zusammen mit SBB) und Führen 
der Meilensteinliste (SBB und Generalplaner) 

− Erstellung und Nachführen des Gesamtpro-
jektterminplans über alle Phasen gemäss den 
Vorgaben der SBB 

− Integration und Nachführen der wichtigsten 
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der für die behördlichen 
Vorentscheide notwendigen Unterlagen 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

− Zusammenstellen aller wichtigen Stellungnah-
men für Vorprojektdossier 

− Zusammenstellung aller notwendigen Unterla-
gen für die Genehmigung des Gesamtprojekts 
gemäss den Vorgaben der SBB 

− Erstellung des Dokumentes für die Rückmel-
dungen Bestellervernehmlassung gemäss den 
Vorgaben der SBB. 

− Definieren der Massnahmen und Umsetzen 
aus der Bestellervernehmlassung, respektive 
Veranlassung der Umsetzung über alle Fach-
bereiche, Aktualisierung und Kontrolle 
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32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Objektstudie [1], Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Ent-
scheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes. und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation − Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichten-
heftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Anpassungen / Ergänzungen des Projekthand-
buches 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Penden-
zenliste und Entscheidliste über das gesamte 
Projekt (SBB-intern und im Generalplanerman-
dat inkl. aller Fachdienste und beteiligten SBB 
Organisationseinheiten, auch divisionsübergrei-
fend) gemäss den Vorgaben der SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Penden-
zenlisten, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste gemäss 
Vorgaben der SBB 

− Zusammenstellen der Rückmeldungen aus 
dem Vor- und Auflageprojekt und dem Plange-
nehmigungsverfahren 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilligun-
gen (z.B. Technische Vorprüfung je Fachbe-
reich) 

− Einholen der kantonalen und kommunalen Aus-
führungsbestimmungen 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 

322 Beschrieb, Visu-
alisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der Grundlagen wie detaillierten Terrainauf-
nahmen, Bestandesaufnahmen, Zustandsana-
lysen und Spezialabklärungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur fachübergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 

Projektgrundlagen 

− Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

− Einholen und Integration ins Projekt von Grund-
lagen und sämtlichen Bauvorhaben Dritter (Be-
hörden, Nachbarprojekte) 

− Einholen von Grundlagen sämtlicher SBB-inter-
nen Stellen, auch divisionsübergreifend 
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Ausführungsvarianten 

− Abklären von Randbedingungen für Baustel-
leneinrichtungen sowie für die Ver- und Ent-
sorgung auf der Baustelle 

Bauprojekt 

− Definieren der Lösungsdarstellung mit Festle-
gung des Detaillierungsgrades des Bauprojek-
tes 

− Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 
Nachweise der verschiedenen Aufgabenberei-
che 

− Übernahme, Prüfung und laufende Aktualisie-
rung des Koordinationsplans 

− Gewährleistung einer norm- und richtlinienkon-
formen Planung und Ausführung 

− Unterstützung bei der Aufstellung des Q-Len-
kungsplans 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von Anlässen zur Entscheidfin-
dung 

− Einarbeiten sämtlicher Auflagen aus dem Aufla-
geprojekt 

− Ausnahmebewilligungen eruieren und einfor-
dern bei allen Fachbereichen 

− Sicherstellen Einarbeitung der Restanzen aus 
der umweltrechtlichen Beurteilung 

− Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definieren, 
Melden, Verwalten, Zusammentragen resp. ein-
fordern bei sämtlichen Fachdiensten) 

Bauprojekt 

− Erstellen eines Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, Ent-
schädigungen Dritter, Beitragsrechnungen 

− Erstellung des Technischen Gesamtberichts 
sowie aller weiteren Dokumente für das Bau-
projektdossier (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) 

− Einholen und Integration sämtlicher Informatio-
nen der Fachdienste, welche nicht Teil des Ge-
neralplanermandates sind 

− Integration der notwendigen Umweltschutz-
massnahmen ins Bauprojekt (z. B. aus Aufla-
gen, Richtlinien etc.) 

− Integration der Prüfungen von Spezialisten 
(Prüfingenieur etc.) 

− Erstellen, Einfordern, zusammentragen der 
Replik aller Fachdienste, sowie Veranlassung 
und Kontrolle der Umsetzung 

− Erstellen eines übergeordneten Vergabekon-
zepts für sämtliche Bauleistungen und des da-
zugehörigen Terminplans 

− Adaptierung der bereits vorhandenen Vorlagen 
und Templates auf das Projekt 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
sowie Investitionsfolgekosten über alle Fachbe-
reiche gemäss den Vorgaben der SBB 

− Erstellen Kostenvoranschlags Kostengenauig-
keit +/- 10% (inkl. sämtlicher SBB Fachdienste) 

− Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definieren, 
Melden, Verwalten, Zusammentragen resp. ein-
fordern bei sämtlichen Fachdiensten) 

− Erstellung des Schnittstellendokumentes für 
den Kostenvoranschlag für alle Fachbereiche 

− Erstellung des NPK und der Ausschreibungsun-
terlagen für SBB-IH für die SBB-Fachdienste im 
Generalplanermandat gemäss den Vorgaben 
der SBB 

− Erstellung des Dokumentes für die Rückmel-
dungen Bestellervernehmlassung gemäss den 
Vorgaben der SBB 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, zu-
sammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 
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− Definieren der Massnahmen und Umsetzen aus 
der Bestellervernehmlassung, respektive Ver-
anlassung der Umsetzung und Kontrolle über 
alle Fachdienste (SBB-intern und im General-
planermandat) 

− Zusammenstellung Dokumente als Grundlage 
für Durchführung SIOP A 

323 Kosten / Finan-
zierung 

− Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur 
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten 

− Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner 
zu Kostenvoranschlag 

− Überprüfen der Plausibilität der Kostenermitt-
lungen aufgrund von Erfahrungswerten 

− Mithilfe bei der Lösungsfindung bei Finanzie-
rungsproblemen 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Aufgliederung der Kosten gemäss Vorgabe 
SBB (inkl. Aufgliederung nach Objekten und 
nach Annuitäten, Strukturierung nach «aktivier-
bar» und «nicht aktivierbar»). Adaptierung der 
durch die SBB vorgegebene Excel-Tabelle auf 
die festgelegte Kostenstruktur. Zusammentra-
gen aller Kosten nach Fachdiensten, inklusive 
plausibilisieren der Kosten und allfälliger Rück-
fragen / Bereinigungen. 

− Unterstützung bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung (WIRE) 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 
sowie Investitionsfolgekosten 

− Aufteilung der Investitionskosten in Erweiterung 
und Erneuerung 

− Plausibilisierung der Leistungsvereinbarung mit 
SBB IH 

− Erstellung des provisorischen Aktivierungsvor-
schlags für alle Fachdienste. 

− Erstellung der Mehr- und Minderkostenüber-
sicht pro ISP- Nummer inkl. Begründungen. 
Einfordern von den Informationen von den 
Fachdiensten. 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

324 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
das Gesamtprojekt 

− Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung sowie den zugehörigen Ausschreibungs-
verfahren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt 

− Nachführen der Terminpläne gemäss Vorgaben 
SBB 

− Erstellen der Terminpläne (mit Integration Ter-
minpläne sämtlicher Fachdienste) gemäss der 
Vorgabe SBB inklusive Integration aller SBB 
Fachdienste. 

− Definieren (zusammen mit SBB) und Führen 
der Meilensteinliste 

− Integration und Nachführen der wichtigsten 
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

− Erstellen und Nachführen einer Übersicht über 
sämtliche Pläne und Lieferobjekte für alle Fach-
dienste 

− Zusammenstellen aller wichtigen Stellungnah-
men für das Bauprojektdossier 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation − Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichten-
heftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM  

− Anpassungen / Ergänzungen des Projekthand-
buches 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Pen-
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denzenliste und Entscheidliste über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenlisten, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste ge-
mäss Vorgaben der SBB 

− Zusammenstellen der Rückmeldungen aus 
dem Vorprojekt 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprüfung je Fach-
bereich) 

− Einholen der kantonalen und kommunalen 
Ausführungsbestimmungen 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Organisation der Absteckung 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2. 

332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen von bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Zielen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur fachübergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung 

Baugesuch 

− Abklären des Umfangs aller erforderlichen Be-
willigungsunterlagen 

− Veranlassen der Erstellung eines Umweltver-
träglichkeitsberichtes 

− Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des 
Projektes 

− Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 
andere Gesuche 

− Einreichen des Bewilligungsgesuches 

 

Projektgrundlagen 

− Überprüfung sämtlicher Werkleitungsgrundla-
gen (Anfrage bei sämtlichen Werkleitungsei-
gentümer) 

− Einholen und Integration ins Gesamtprojekt 
von Grundlagen und sämtlichen Bauvorhaben 
Dritter (Behörden, Nachbarprojekte) 

− Einholen von Grundlagen von Dritten (Behör-
den, Nachbarprojekte) und sämtlicher SBB-in-
ternen Stellen, auch divisionsübergreifend 

Baugesuch 

− Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände 
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken 
der notwendigen Hauptpunkte 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

− Einarbeiten sämtlicher Rückmeldungen aus 
der Bestellervernehmlassung des Vorprojekts 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB- Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 
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− Koordination und Nachführung der Baustellen-
logistikpläne inklusive Erstellung der Material-
logistik- und Materialflusskonzepte 

− Detailkoordination mit dem Fachbereich Um-
welt und frühzeitige Erarbeitung der Grundla-
gen für den Fachbereich Umwelt (Baulärm, 
Nachtarbeit, Logistik + Transportrouten, Mate-
rialmengen etc.) 

− Erstellung des Technischen Gesamtberichts 
sowie aller weiteren Dokumente für das Aufla-
gedossier (SBB-intern und im Generalplaner-
mandat inkl. aller Fachdienste und beteiligten 
SBB Organisationseinheiten, auch divisions-
übergreifend) 

− Erstellen des gesamten Dossiers Auflagepro-
jekt gemäss Vorgaben SBB (elektronisch und 
in Papierform gemäss Vorgaben des Auftrag-
gebers 

− Erstellen von Stellungnahmen nach Vorgaben 
der SBB im Rahmens des PGV-Verfahrens 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Anpassen der Vorgaben basierend auf dem 
Bewilligungsverfahren 

333 Kosten / Finan-
zierung 

− Anpassen der Kostenangaben über das Ge-
samtprojekt aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

− Nachführen der Kostenübersicht nach Vor-
gabe SBB 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

334 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
das Gesamtprojekt 

− Zusammenstellen der Analysen der terminrele-
vanten Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

− Nachführen der Terminpläne gemäss Vorga-
ben SBB 

− Erstellen der Terminpläne (mit Integration Ter-
minpläne sämtlicher Fachdienste) gemäss der 
Vorgabe SBB inklusive Integration aller SBB 
Fachdienste. 

− Definieren (zusammen mit SBB) und Führen 
der Meilensteinliste 

− Integration und Nachführen der wichtigsten 
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers al-
ler Aufgabenbereiche 

− Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen 
wie Umweltbaubegleitung 

− Zusammenstellung aller relevanten Stellung-
nahmen gemäss Vorgaben SBB 

− Tabellarische Zusammenstellung aller PGV-
Auflagen 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation − Erstellen einer Liste der durchzuführenden Be-
schaffungen inkl. Terminplan 

− Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung 

− Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren 
und Submissionskonzept 

− Leiten und Koordinieren der Ausschreibungs-
arbeiten 

− Organisieren von allfällig notwendigen Publika-
tionen 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Penden-
zenliste und Entscheidliste über das gesamte 
Projekt (SBB-intern und im Generalplanerman-
dat inkl. aller Fachdienste und beteiligten SBB 
Organisationseinheiten, auch divisionsübergrei-
fend) gemäss den Vorgaben der SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
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planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – Gesamt-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Penden-
zenliste, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste gemäss 
Vorgaben der SBB 

− Übernahme, Verfeinerung und Fortschreibung 
des Vergabekonzepts gemäss Phase 32 

− Koordination aller Fachdienste SBB, sämtliche 
Fachplaner innerhalb und ausserhalb des Pla-
ners 

− Vorbereitung und Teilnahme an den Vergabe-
verhandlungen und Debriefings der Anbieter 

− Beschaffen aller zur Ausschreibung notwendi-
gen Unterlagen 

− Sicherstellen der Einhaltung von Auflagen aus 
dem PGV über alle Fachdienste (SBB-intern 
und Gesamtplaner) 

− Definieren der Massnahmen und Umsetzen aus 
der Bestellervernehmlassung (Bauprojekt), res-
pektive Veranlassung der Umsetzung und Kon-
trolle über alle Fachdienste (SBB-intern und im 
Generalplanermandat) 

− Definieren der Massnahmen und Umsetzen der 
Auflagen aus der Baubewilligung, respektive 
Veranlassung der Umsetzung und Kontrolle 
über alle Fachdienste (SBB-intern und im Ge-
neralplanermandat) und Vorbereitung sämtli-
cher Dokumente für die Einreichung geforder-
ten Dokumente beim BAV. 

− Organisation, Koordination und Kontrolle sämt-
licher Ausführungspläne und Dokumente für 
alle Fachbereiche. 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, zu-
sammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

− Dokumentenmanagement für alle Fachbereiche 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 

412 Beschrieb, Visu-
alisierung 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Definieren von Vorgaben an die Ausschrei-
bungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf mit 
detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kata-
loge, Umgang mit Ausmassreserven 

− Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskri-
terien 

− Vorschlagen von Anreizsystemen 

− Organisieren und Durchführen von Begehun-
gen und Informationsveranstaltungen 

Vergleich der Angebote 

− Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

− Führen und Protokollieren der Verhandlungen 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Erstellen sämtlicher Ausschreibungsunterlagen 
nach Vorgaben der SBB 

− Abstimmen der allgemeinen und besonderen 
Ausführungsbestimmungen zwischen allen 
Fachbereichen 

− Leitung der SBB-internen Ausschreibung, Koor-
dination zwischen den beteiligen Fachberei-
chen, Erstellung und Versand der Ausschrei-
bungsunterlagen nach Vorgaben der SBB 

− Verantwortung für die Sicherstellung der Ein-
haltung der Auflagen aus dem PGV über alle 
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mit Unternehmern und Lieferanten 

− Vergabeantrag an den Auftraggeber 

 

Fachdienste (SBB intern und im Generalplaner-
mandat) 

Vergleich der Angebote 

− Prüfen der Bonität 

− Erstellen der Vergabeanträge gemäss Vorga-
ben SBB 

Vertragserstellung 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

413 Kosten / Finan-
zierung 

− Ermitteln und Begründen von Kostenabwei-
chungen gegenüber dem Kostenvoranschlag 
aufgrund der Angebote 

− Aktualisieren der Endkostenprognose 

− Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Unternehmervarianten 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

414 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase bezüg-
lich des Gesamtprojekts 

− Erstellen der Terminpläne gemäss der Vorgabe 
SBB inklusive Integration aller SBB Fach-
dienste 

− Definieren (zusammen mit SBB) und Führen 
der Meilensteinliste (SBB und Planer) 

− Erstellung und Nachführen des Gesamtprojekt-
terminplans über alle Phasen gemäss den Vor-
gaben der SBB 

− Integration und Nachführen der wichtigsten 
Meilensteine der Nachbarprojekte in den Ge-
samtterminplan 

− Erstellen und Nachführen eines Vergabetermin-
plans  

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Erfassen und Ablegen der eingegangenen Of-
ferten, Beurteilungsberichte und Vergaben 

− Zusammenstellen und Versenden der Aus-
schreibungsunterlagen 

− Unterstützung bei der Ausarbeitung und Berei-
nigung von Werk- und Lieferverträgen 

− Teilnahme an Baustellenbegehungen im Rah-
men der Offertstellung 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation − Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

− Herbeiführen von Unterlagen für spezielle Be-
willigungen 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlich-
keiten für die Erstellung der Ausführungsdoku-
mente bei Unternehmervarianten 

 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des Projektpflichten-
heftes  

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Beurteilen von Spezialabklärungen 

− Anpassungen/ Ergänzungen des Projekthand-
buches 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Pen-
denzenliste und Entscheidliste über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung 
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− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste ge-
mäss Vorgaben der SBB 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprüfung je Fach-
bereich) 

− Einholen der kantonalen und kommunalen 
Ausführungsbestimmungen 

− Nachführen der Risikoanalyse mit Fokus Aus-
führungsphase 

− Erstellen von Kontrollplänen je Fachbereich 

− Erstellen von Projektberichten für die Kommu-
nikation gegenüber Dritten 

− Erstellen eines Konzepts für die Prüfläufe 
sämtlicher Ausführungspläne 

− Leitung und Koordination sämtlicher Prüfläufe 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beschaffen und Zusammenstellen ergänzen-
der und aktualisierter Unterlagen 

− Bereitstellen von Unterlagen für spezielle Be-
willigungen 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von zur Aus-
führung vorgesehenen Varianten mit den Pro-
jektanforderungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur fachübergrei-
fenden Nutzungsvereinbarung 

− Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die Beweissicherung 

Ausführungsunterlagen 

− Definieren von auftraggeberspezifischen Aus-
führungsunterlagen 

− Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die 
Bauphase 

− Koordination der Ausführungsunterlagen 

− Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materi-
alien, Ausrüstungen usw. 

− Führen eines Verzeichnisses der Projektände-
rungen 

− Zusammenstellen von provisorischen Überwa-
chungs- und Massnahmeplänen 

 

Projektgrundlagen 

− Planen und Durchführen von Bemusterungen 

− Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
schluss von Verträgen mit Dritten 

− Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den 
Landerwerb 

− Verantwortung für die Sicherstellung der Um-
setzungen und Einhaltung der Auflagen der 
Baubewilligung über alle Fachdienste (SBB in-
tern und im Generalplanermandat) 

− Mitwirkung beim Vollzug des Erwerbs von 
Grund und Rechten 

− Aktives Risikomanangement und Chancenma-
nagement (Erkennen, Massnahmen definie-
ren, Melden, Verwalten, Zusammentragen 
resp. einfordern bei sämtlichen Fachdiensten)  

Ausführungsunterlagen 

− Einarbeiten sämtlicher Rückmeldungen aus 
der Bestellervernehmlassung des Bauprojekts 
in das Bauprojekt für die im Generalplaner-
mandat relevanten Fachbereiche 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

− Sicherstellung und Verantwortung für die Um-
setzung der Rückmeldungen aus der Bestel-
lervernehmlassung für die SBB-internen Fach-
dienste. Nachführen der Unterlagen aus dem 
Bauprojekt und Auflagen der Baubewilligung 
im Generalplanermandat 

− Sicherstellung Einarbeitung der Restanzen 
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aus der umweltrechtlichen Beurteilung 

513 Kosten / Finan-
zierung 

− Periodisches Überwachen und Nachführen der 
Entwicklung der Projektkosten 

 

− Erstellen von speziellen Kostenübersichten 

− Nachführen der Kostenübersicht nach Vor-
gabe SBB 

− Erstellung des definitiven Aktivierungsvor-
schlags für alle Fachdienste 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

514 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase bezüg-
lich des Gesamtprojektes 

− Herbeiführen eines allseitig genehmigten Lie-
ferprogramms der Ausführungsunterlagen 

 

− Nachführen der Terminpläne gemäss Vorga-
ben SBB 

− Erstellen und Nachführen des Terminplans 
Ausführungsprojekt gemeinsam mit den Aus-
führenden 

− Nachführen des Terminplans Ausführung 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
aller Aufgabenbereiche 

 

 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation  − Anpassungen / Ergänzungen des Projekthand-
buches 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 

− Erstellen und Führen / Nachführen der Pen-
denzenliste und Entscheidliste über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste ge-
mäss Vorgaben der SBB 

− Zusammenstellen der Rückmeldungen aus 
dem Bauprojekt 

− Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. Vorbereitung von Projektpräsentationen 
etc.) 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprüfung je Fach-
bereich) 
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− Einholen der kantonalen und kommunalen 
Ausführungsbestimmungen 

− Organisation des Änderungswesens 

− Erlassen von Ausführungsanweisungen (in Ab-
sprache mit der SBB) 

− Umsetzen des PQM bezüglich Ausführung und 
Änderungswesen 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

 − Leiten der Bauausführung 

− Dokumentation von Projektänderungen 

− Qualitätsprüfungen 

− Überwachen der Einhaltung von Auflagen 

− Sicherstellung der Nachführung der Ausfüh-
rungsunterlagen 

− Herbeiführung grundsätzlicher Entscheide zu 
Handen GPL SBB 

523 Kosten / Finan-
zierung 

 − Führen des Vertrags- und Kostencontrollings 
nach Vorgaben der SBB 

− Laufendes Überwachen der Baukostenent-
wicklung 

− Mithilfe bei der Erstellung und Ausarbeitung 
der Annuitäten 

− Beschaffung von finanziellen Sicherheiten 

− Durchsetzung des konsequenten und transpa-
renten Nachtragsmanagements 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

524 Termine  − Nachführen der Terminpläne gemäss Vorga-
ben SBB 

− Erstellen eines Terminprogramms für die Män-
gelbehebung 

− Erstellen eines Übersichtsplans über den Ab-
lauf der Garantien 

− Überwachung und koordinative Steuerung zur 
Einhaltung von vorgegebenen Terminen / Mei-
lensteinen 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Geordnetes Sammeln von Bauwerksdokumen-
ten im Original 

− Quartalsweise: Verfassen eines Standberichts 
nach Vorgaben des Auftraggebers 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation − Einholen von erforderlichen definitiven Bewilli-
gungen 

 

− Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Anpassungen / Ergänzungen des Projekthand-
buches 

− Sitzungskalender definieren 

− Organisation der Sitzungen, Traktandenliste, 
Einladung, Protokollierung 
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− Erstellen und Führen / Nachführen der Pen-
denzenliste und Entscheidliste über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Aktive Bewirtschaftung der Pendenzen. Kon-
trolle der termingerechten Bearbeitung und 
Qualität, sowie Aktualisierung über das ge-
samte Projekt (SBB-intern und im General-
planermandat inkl. aller Fachdienste und betei-
ligten SBB Organisationseinheiten, auch divisi-
onsübergreifend) gemäss den Vorgaben der 
SBB 

− Führung der Projektsitzungen (SBB – General-
planer) 

− Teilnahme an SBB-internen Sitzungen und Er-
stellung der Protokolle, Entscheid- und Pen-
denzenliste, Vor- und Nachbearbeitung 

− Aufbau und Implementierung eines projektbe-
zogenen Qualitätsmanagements (PQM) ge-
mäss SIA-Merkblatt Nr. 2007 „Qualität im Bau-
wesen“ über alle Fachbereiche (SBB-interne 
und im Generalplanermandat) 

− Erstellen und Nachführung der Risiko- und 
Chancenanalyse über alle Fachdienste ge-
mäss Vorgaben der SBB 

− Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
(z.B. Vorbereitung von Projektpräsentationen 
etc.) 

− Abstimmung mit Dritten (Behörden, Nachbar-
projekten) im Einvernehmen mit der SBB 

− Unterstützung und Erstellung der Dokumente 
zum Einholen erforderlicher Betriebsbewilli-
gungen (z.B. Technische Vorprüfung je Fach-
bereich) 

− Einholen der kantonalen und kommunalen 
Ausführungsbestimmungen 

− Koordination aller Fachdienste SBB, sämtliche 
Fachplaner innerhalb und ausserhalb des Pla-
ners 

− Beiziehen und Koordinieren von Planern, Un-
ternehmer und Lieferanten für die Abnahme 
und Übergabe sämtlicher Bauwerke 

− Überprüfung der Erbringung der im projektbe-
zogenen QM-Plan festgelegten Leistungen 

− Einholen von definitiven Bewilligungen 

− Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebs-
bewilligungen (z.B. SIOP B) 

− Koordination der Garantieabwicklung 

− Koordination und Leitung der Mängelbehe-
bung 

− Archivierung gemäss den Vorgaben von SBB 

− Aktives Capex Management: Selbstständige 
Eruierung über alle Fachdisziplinen, zusätzli-
ches Einfordern bei allen Fachdiensten und 
SBB-Stellen etc. gemäss Härtegradlogik im 
Aufgabenbeschrieb. Erstellen der Vorlagen, 
zusammentragen, nachführen und Entschei-
dungsgrundlagen vorbereiten. 

− Weiterte administrative / organisatorische Un-
terstützung, welche sich aus der Projektbear-
beitung ergeben. 

− Koordination gemäss dem Kapitel 2.1.2 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Inbetriebnahme 

− Planen, Organisieren und Begleiten der Inbe-
triebnahme des Bauwerks oder von Bauwerk-
steilen 

Bauwerksakten 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf o-
der Vermietung 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 
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− Koordinieren der Erstellung der Bauwerksak-
ten 

− Beschaffen und Nachführen lassen der Bau-
werksakten und Unterhaltspläne 

− Übergabe der Bauwerksakten an den Auftrag-
geber 

− Fotodokumentation Endzustand des Gesamt-
projekts 

533 Kosten / Finan-
zierung 

− Gegenüberstellen der Schlussabrechnung 
über das gesamte Bauwerk mit dem Kosten-
voranschlag 

 

− Gegenüberstellung der Schlussabrechnung 
mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten und 
Honorare des Gesamtprojekts 

− Zusammenstellung aller Garantiescheine 

− Erstellen von Mengennachweisen 

− Leitung und Koordination der Nachkalkulation 
des Gesamtprojekts 

− Endkostenprognose und Annuitäten über alle 
SBB-Stellen im MPM (Multi Projektmanage-
ment Tool) einpflegen 

534 Termine − Erstellen eines Terminplans für die Inbetrieb-
nahme 

 

− Erstellen eines Übersichtsplans über den Ab-
lauf der Garantien 

− Nachführen der Terminpläne gemäss Vorga-
ben SBB 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Beschaffen und Nachführen lassen der für Be-
trieb, Überwachung und Unterhalt erforderli-
chen Dokumente wie Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks, Betriebshand-
buch 

− Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. 
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren 
ab Beendigung des Auftrags 

− Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. Organi-
sation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrie-
ben) 

− Nachführen der auf Datenträger gespeicherten 
Daten an Veränderungen der Betriebssoftware 

− Zusammenstellung DfA-konformer Daten zur 
Übergabe an den Auftraggeber 

− Erstellen und Zusammenführen der Dossiers 
der ausgeführten Bauwerke nach Vorgaben 
der SBB 

− Koordination der Schlussdokumentation der 
Fachbereiche 

− Abgabe des Schlussberichts in gebundener 
Form und in 2-facher Ausführung sowie Ab-
gabe in elektronischer Form 

 
 

2.2.3 Leistungstabelle Bauphasenplanung 

Eingehende Hinweise zur Abgrenzung des Fachbereichs Bauphasenplanung: 

− Erstellen der Bauphasenpläne als Gantt-Diagramm im System Railsys. Auf Verlangen ist die 
editierbare Datei dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. Die Bauphasenplanung umfasst 
alle Fachdienste bzw. Fachbereiche des Gesamtprojekts, also auch jene für Leistungen der 
SBB. 

− Zudem ist für das Gesamtprojekt ein Weg-Zeit-Diagramm im System Railsys zu erarbeiten 
und laufend nachzuführen 

− Die Bauphasenplanung muss über alle beide Teilprojekte erfolgen 

− Alle Abstimmungen sind über AT-GPS, Planungszentrale zu führen 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Bauphasenplanung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Objektstudie [1], Anforderungsprofile, Projekthandbuch, Projektbeschrieb gemäss Ziffer 1.6, Handbuch für 
die Bauphasenplanung 

 Ziel: Bauzeitlänge und Hauptbauphasen anhand vorhandener Intervallmöglichkeiten definiert (Bottom up) 

311 Organisation  − Leiten der Bauphasensitzungen inkl. Erstel-
lung der Sitzungseinladung und –protokoll 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

 − Erstellen der Bauphasenskizzen (Basis Pläne 
des Auftragnehmers) und des Gesamtbau-
phasenplans über alle Fachbereiche im Pro-
jekt gemäss dem Handbuch für Bauphasen-
planungen 

− Grafische Erfassung der Gleissperrungen und 
Perronsperrungen im Gesamtbauphasenplan 

− Erstellung Daumenkino 

− Selbständiges Abstimmen mit den SBB-Fach-
diensten, Nachbarprojekten, Betrieb und In-
tervallplaner 

− Erstellen des Logistikkonzeptes 

313 Kosten / Finan-
zierung 

 − Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und 
der Soll-Kosten jedes Balkens zur Erstellung 
eines Mittelabflussplans 

314 Termine  − Fortschreiben zu einem konsistenten und 
konsolidierten Gesamtbauphasenplan (Ge-
nauigkeit Tag/Nacht/Wochenende; für Inter-
valle und Wochenendsperren stündliche Ge-
nauigkeit) 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Zusammenstellen der Unterlagen für Vorpro-
jektdossier 

    

32 / 
33 

Bauprojekt / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Auf-
lagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

321 / 
331 

Organisation  − Leiten der Bauphasensitzung inkl. Erstellung 
der Sitzungseinladung und des Protokolls 

322 / 
332 

Beschrieb, Visu-
alisierung 

 − Verfeinern der Bauphasenskizzen 

− Grafische Erfassung der Gleis- und Perron-
sperrungen im Gesamtbauphasenplan 

− Erstellung einer Übersicht der notwendigen 
Intervalle und Langsamfahrstellen (Railsys-
Übersicht mit Verantwortlichkeiten und Zeit-
angaben) 

− Erfassung aller provisorischer Bauzustände 
und Aufzeigen der Konsequenzen für die 
Kundenlenkung 

− Selbständiges Abstimmen mit den Projektbe-
teiligten; insbesondere mit den SBB Fach-
diensten, der Betriebs- und Intervallplanung 
sowie den Nachbarprojekten 

− Erstellen und Mitarbeit Logistikkonzept inkl. 
grafischer Darstellung 

− Bereinigen der Konzepte nach Entscheiden 
des Auftraggebers 

− Erstellen aller notwendigen Pläne, Nachweise 
und Berichte 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Bauphasenplanung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.) 

323 / 
333 

Kosten / Finan-
zierung 

 − Fortschreiben und Hinterlegen der einzelnen 
Vorgänge des Gesamtbauphasenplans mit 
Kosten 

− Darstellung von Annuitäten als Mittelabfluss-
plan 

324 / 
334 

Termine  − Fortschreiben eines konsistenten und konsoli-
dierten Gesamtbauphasenplanes (Genauig-
keit: Tag/Nacht/Wochenende) für Intervalle 
und Wochenendsperren halbstündliche Ge-
nauigkeit) 

325 / 
335 

Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Zusammenstellung der Unterlagen für das 
Bauprojektdossier 

− Beschreiben der Bauphasen im technischen 
Bericht 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation  − Teilnahme an ausgewählten Koordinationssit-
zungen 

− Koordination und Abstimmung mit den jeweili-
gen Nachbarprojekten 

− Analysieren und Auswerten der terminlichen 
Projektrisiken für die Realisierung 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

 − Anpassen Bauphasen an die Ausführungspla-
nung 

− Überarbeitung des Gesamtbauphasenplans 
gemäss Bauabläufen der Unternehmer 

− Fortschreiben Übersicht der notwendigen In-
tervalle (Railsys-Übersicht mit Verantwortlich-
keiten und Zeitangaben) 

− Fortschreiben Logistikkonzept 

513 Kosten / Finan-
zierung 

 − Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und 
Soll-Kosten jedes Vorgangs 

514 Termine  − Bauphasenprogramm und Terminpläne ge-
mäss Anforderungen der Ausführung mit ei-
ner Intervallgenauigkeit von +/- 10 Minuten 

− Erstellen fachspezifischer und fachübergrei-
fender Detailterminpläne für alle Intervalle 
und Wochenendsperren 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Zusammenstellen der Unterlagen für die Aus-
führung 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation  − Teilnahme an ausgewählten Bausitzungen 

− Leiten der Bauphasensitzungen inkl. Protokol-
lierung 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

 − Regelmässiges Anpassen Bauphasen an die 
Ausführung 

− Überarbeitung des Gesamtbauphasenplans 
gemäss Bauabläufen der Unternehmer 

− Fortschreiben Übersicht der notwendigen In-
tervalle (Railsys-Übersicht mit Verantwortlich-
keiten und Zeitangaben) 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Bauphasenplanung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das An-
gebot einzurechnen.) 
− Dokumentation der Projektänderungen 

− Selbständiges Abstimmen mit den Projektbe-
teiligten; insbesondere mit den SBB Fach-
diensten, der Betriebs- und Intervallplanung 
sowie der Nachbarprojekte 

− Fortschreiben Logistikkonzept 

523 Kosten / Finan-
zierung 

 − Einarbeiten bzw. Fortschreiben der Ist- und 
Soll-Kosten jedes Vorgangs 

− Kontrollieren der Kostenentwicklung; Gegen-
überstellung Soll-Ist 

524 Termine  − Bauphasenprogramm und Terminpläne ge-
mäss Anforderungen der Ausführung mit ei-
ner Intervallgenauigkeit von +/- 10 Minuten 

− Erstellen fachspezifischer und fachübergrei-
fender Detailterminpläne 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Zusammenstellen der Unterlagen für die Aus-
führung 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation   

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

  

533 Kosten / Finan-
zierung 

 − Unterstützung bei der Nachkalkulation 

534 Termine   

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

 − Zusammenstellung der Unterlagen für die In-
betriebnahme 

− Dokumentation von Kosten- und Zeitkennwer-
ten 

 

2.2.4 Leistungstabelle Bauingenieurwesen (Tiefbau / Tragkonstruktionen / örtliche 
Bauleitung Bau) 

Vorausgehende Hinweise zur Abgrenzung des Fachbereichs Bauingenieurwesen: 

− Sämtlicher Gleisunterbau für Gleise und Weichen inkl. Entwässerung bis und mit Sperrschicht 
sind dem Fachbereich Bauingenieurwesen zuzuordnen. 

− Die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen Bauingenieurwesen und Fahrbahn- / Oberbau-
planung liegt grundsätzlich bei der Planie (oberhalb der Planie ist das Fachbereich Fahrbahn-
bau). Ausgenommen von dieser Regelung sind jene Bereiche, in denen eine Unterbausanie-
rung (PSS) mit Gleisbaumaschinen erstellt werden muss. Dort liegt die Zuständigkeitsgrenze 
beim Planum. 

− Die Fundation der Fahrleitung-, Technische Anlagen- und Signalmasten sind dem Fachbe-
reich Bauingenieurwesen zuzuordnen. 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Leistungen als Fachplaner und Bauleiter 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

 Allgemeiner Leis-
tungsumfang in 
allen Phasen 

 − Geotechniker als übergeordnete Schnittstel-
lenfunktion zwischen Geologe und Planungs-
team 

− Bahntechnikkoordination in Zusammenarbeit 
mit der Gesamtleitung 

− Koordination und Absprache aller Baumass-
nahmen mit dem Fachbereich Umwelt sowie 
Mithilfe bei der Um- und Durchsetzung der 
Vorgaben und Auflagen 

− Kunstbauwerke inkl. Zustandsaufnahmen so-
wie statischen Überprüfungen 

− Anpralluntersuchungen 

− Perronplanung/-koordination   

− Bauwerkserdung (Übernahme der Erdungs-
konzepte in die Bauwerkspläne und Detailpla-
nung aller Erdungseinlagen und -massnahmen 
in Absprache mit dem Elektroplaner) 

− Unterbau (inkl. Planung Sperrschichten AC-
Rail und Vorschotterungen sowie allfälligen 
Unterschottermatten) in Absprache mit dem 
Fahrbahnplaner 

− Fachgerechten Übergänge Kunstbauten - 
Trassee 

− Periodische Koordination mit Fachdienst Geo-
matik, zur Abstimmung der Daten zur Über-
gabe in die Datenbank der festen Anlagen 
(DfA) 

− Übernahme und Aufbereiten des bauseits zur 
Verfügung gestellten DGM/DTM (digitales Ge-
ländemodel / digitales Terrainmodel). Auswer-
tung und Zurverfügungstellung von Daten und 
Schnitte für alle Planer (SBB und Planerteam) 

− Stützmauern, Stützbauwerke und Erdbau-
werke (Dämme und Hangeinschnitte)  

− Werkleitungen SBB sowie Dritter (inkl. umfas-
sender Werkleitungserhebung sowie Koordina-
tion der Werke)  

− Dienst- und Unterhaltswege (Anpassungen 
und Verschiebung)  

− Kabelkanalisation (Querungen, Schächte und 
Kabelrohrblöcke); in Absprache mit dem Ka-
bel- und Elektroplaner  

− Spezialfundamente und Fundationen für Fahr-
leitung sowie Sicherungsanlagen  

− Entwässerung (inkl. Einleitung, allen Massnah-
men wie Stapel, Versichern, Filtern) für Per-
rons, Bahntrassee und Strassen/Wege  

− Alle Rückbauten inkl. Bahntechnikinstallatio-
nen (z.B. Fundamente und Kabelkanalisatio-
nen)  

− Installationen und Baustellenzufahrten  
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31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Objektstudie [1], Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation −  − Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebs-
bewilligungen 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen sowie 
der Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

Lösungsmöglichkeiten 

− Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs 

− Vordimensionieren von Anlageteilen 

− Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt 

− Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb 

− Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Ziel-
erreichung 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

Vorprojekt 

− Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt; 
eine Projektbasis pro Bauobjekt) 

− Festlegen der Hauptabmessungen 

− Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

− Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Untersuchungen zur Ergän-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben 

− Beurteilen von Spezialabklärungen, Lösungs-
möglichkeiten 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

− Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 
Entscheidfindung 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik 
und Lärm 

− Analyse und Prüfung des geologischen Be-
richts 

− Übernahme der vorhandenen Vermessungs-
daten  

Lösungsmöglichkeiten 

− Erarbeitung der statischen Konzepte und Bau-
verfahren 

− Erarbeiten der Varianten inkl. Variantenver-
gleich 

− Mitarbeit an Logistikkonzept und Bauphasen-
planung 

Vorprojekt 

− Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

− Dokumentation aller Varianten in einem aus-
führlichen Technischen Bericht. 

Vorentscheide 

− Beilhilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 

313 Kosten / Finan-
zierung 

− Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- 
20% 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

314 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
den Fachbereich 

− Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Re-
alisierungsprogramms für den Fachbereich 

 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 
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32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Objektstudie [1], Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Ent-
scheide und Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes. und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation  

 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Unterstützung beim Einholen erforderlicher Be-
triebsbewilligungen 

− Die SIA Phasen Bau- und Auflageprojekt erfol-
gen parallel 

322 Beschrieb, Visu-
alisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklärun-
gen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen 

− Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingun-
gen für Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen Vari-
anten 

Bauprojekt 

− Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 
für die ausgewählte Variante 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Bestandesaufnahmen und Zu-
standsanalysen 

− Durchführen von topografischen Aufnahmen für 
Grundlagenpläne sowie Erstellen der entspre-
chenden Pläne 

− Spezialuntersuchungen 

− Erarbeitung des Überwachungs- und Alarmie-
rungskonzepts 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von speziellen Untersuchungen  

− Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

− Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen Aus-
führungsvarianten und Optionen anhand spezi-
eller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren 
(Nutzwertanalysen etc.) 

− Einarbeitung der Inputs aus der umweltrechtli-
chen Beurteilung 

Bauprojekt 

− Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltverträg-
lichkeitsberichtes 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

− Koordination mit den Umweltbeauftragten der 
SBB, Integration der notwendigen Umwelt-
schutzmassnahmen ins Bauprojekt 

− Erstellen der detaillierten Bauabläufe und Mit-
hilfe bei der Erstellung der Bauphasenplanung 

− Abklären von Randbedingungen für Baustellen-
einrichtungen sowie für die Ver- und Entsor-
gung der Arbeitsstellen 

− Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie für 
das Erstellen der Ausschreibungspläne mass-
gebend sind 

323 Kosten / Finan-
zierung 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wählten Materialien, mit Ausmass und ge-
schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit einer 
Kostengenauigkeit +/- 10 % (nach gültigem 
System der SBB) 

− Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der 
Kostenvorgaben (design to cost) 

− Inhaltliche Unterstützung beim Durchführen von 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
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− Beihilfe zur Erstellung und Ausarbeitung der 
Annuitäten 

324 Termine − Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehörigen Ausschreibungsverfah-
ren 

− Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms 

 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

− Erstellung eines technischen Berichts gemäss 
Vorgaben des Auftraggebers 

− Erstellung der Pläne (Übersichtspläne, Situati-
onsplan, Normalprofil, Längenprofil, Details und 
Schnitte etc.) 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation  − Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des 
Projekts 

− Die SIA Phasen Bau- und Auflageprojekt erfol-
gen parallel 

332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

Baugesuch 

− Darstellung des Projektes im Gelände mittels 
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

− Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 
andere Gesuche 

− Anpassen bzw. Bereinigen der Projektpläne an 
die Auflagen und Rückmeldungen aus dem 
Vorprojekt 

− Erstellen der prüffähigen Unterlagen und Statik 
für den Prüfingenieur 

− Stellungnahme und Überarbeitung der Unterla-
gen aufgrund der Rückmeldungen des Prüfin-
genieurs und allfällige Nachreichungen 

− Zusammenstellen der Unterlagen für die SIOP 
A 

− Anpassen und Bereinigen der Unterlagen auf-
grund der Rückmeldung aus der SIOP A 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

333 Kosten / Finan-
zierung 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren 
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334 Termine − Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase über den Fachbereich 

− Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren auf terminrelevante Auflagen im 
Fachbereich 

− Anpassen des Realisierungsprogramms für 
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
des Fachbereichs 

− Erstellen des Dossiers zur SIOP A 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation − Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der Sit-
zungen innerhalb des Fachbereichs 

− Erstellen des übergeordneten Ausschreibungs-
konzeptes (Pakete, Lose, Objekte) 

− Erstellen der unternehmerspezifischen Aus-
schreibungskonzepte 

− Teilnahme an obligatorischen Detailorientierun-
gen 

412 Beschrieb, Visu-
alisierung 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne so-
weit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über Anla-
gen Dritter, insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenheit im Pro-
jektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualität und Quantität, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 
Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveranstaltun-
gen 

− Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des 
Bewilligungsverfahrens PGV 

− Integration der Leistungsanforderungen der 
Fachdienste in den Ausschreibungsunterlagen 

− Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter 

− Formulieren der allgemeinen und besonderen 
Ausführungsbestimmungen gemäss Vorlage 
SBB 

− Mithilfe bei der Fragenbeantwortung 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

− Detailanalyse der Angebote und Mithilfe bei der 
Erstellung des Fragenkatalogs für die Offertver-
handlungen 

− Beihilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern 
und Lieferanten 

− Bereinigen der Angebote und gegebenenfalls 
der Leistungsverzeichnisse 

− Plausibilitätsprüfungen / Preisanalysen von Ein-
heitspreisen bei Preisabweichungen ≥ 10% 

− Vergleich der Angebote hinsichtlich Qualität 
und Quantität, der Einheitspreise, der Wirt-
schaftlichkeit, der Ausführungsarten, sowie hin-
sichtlich Arbeitsorganisation und Fristen 

− Erstellen eines Berichtes mit einem Vergleich 
aller Angebote 

− Vorschlag für die Vergabe (genehmigungsfähi-
ger Vergabeantrag gem. Vorgaben SBB) 

− Entwurf für die Vergabetexte 

− Zusammenstellen des Werkvertrages inkl. aller 
Beilagen 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für geneh-
migte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lie-
ferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 
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− Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens 
der Unternehmer und Lieferanten 

413 Kosten / Finan-
zierung 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

− Aufstellen und Bereinigen von Zahlungsplänen 

414 Termine − Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte 

 

 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation  

 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 
Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplänen 
sowie der zugehörigen Stück- und Materiallis-
ten als Grundlage für die Ausführung 

− Angabe von besonderen Ausführungsbestim-
mungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstim-
mung mit den Ingenieurplänen 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

− Beschaffen und Zusammenstellen ergänzen-
der und aktualisierter Unterlagen 

− Nachführen sämtlicher Projektpläne des Bau-
projekts auf Basis der bis zur Ausführung ein-
getretenen Änderungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Auf-
wand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -de-
tails 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

− Einarbeiten der Auflagen aus der PGV ins 
Ausführungsprojekt 

− Einarbeitung der Umweltauflagen aus dem 
PGV ins Ausführungsprojekt 

− Beurteilen der von den ausführenden Unter-
nehmen vorgeschlagenen Materialien auf die 
Erfüllung der Projektvorgaben bzw. auf die 
Eignung für die vorgesehene Anwendung und 
Auswählen der Materialien mit der Bauherr-
schaft. 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
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bzw. des Bauvorgangs 

− Erstellen eines Überwachungs- und Alarmie-
rungsplans 

− Einarbeitung der Restanzen aus der umwelt-
rechtlichen Beurteilung 

513 Kosten / Finan-
zierung 

 

 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausführungsprojekt 

− Erstellen, Überwachung und gegebenenfalls 
Anpassen definitiver Zahlungspläne 

514 Termine − Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Erstellen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm 

 

− Anpassen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

− Ergänzen Terminprogramm aufgrund Hinweise 
der Unternehmer und auf Basis des Intervall-
programms der SBB 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

 

− Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
schluss von Verträgen mit Dritten 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation − Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Teilnahme an Nachtragsverhandlungen mit 
den Unternehmern 

− Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

− Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf 
dem Platze 

− Anordnen von Massnahmen bei technischen, 
finanziellen oder terminlichen Abweichungen 
in Absprache mit der örtlichen Bauleitung 

− Einholen von Garantieverpflichtungen 

− Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehe-
bung in Absprache mit der örtlichen Bauleitung 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung 

− Überwachen und Beurteilen der Qualitätslen-
kung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von Korrekturmas-
snahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor In-
betriebnahme 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins 
Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw. 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

− „level of service“: Es wird gefordert, dass die 
Bauleitung die Baustelle mind. 1x pro Tag, im 
Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1x 
pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemäss 
gilt dies auch bei Nacht- und Wochenendarbei-
ten. 

− Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes 
im Einvernehmen mit dem Spezialisten (Geo-
technik-Ingenieur) 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 
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− Planen und Durchführen von Tests und Ab-
nahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach-
führen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der Mängelbehe-
bung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der Ar-
beiten im zu überwachenden Fachbereich auf 
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem Ausfüh-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen Fach-
planer 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen Un-
tersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen 

− Durchführen und Auswerten von Funktionsver-
suchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von Projektän-
derungen aufgrund der laufenden Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien 

− Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung 
des Bauvorgangs 

− Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen 

− Überwachen der nötigen Materialuntersuchun-
gen 

− Teilnahme bei Bedarf an SBB-Fachdienstsit-
zungen sowie an Koordinationssitzungen 

− Teilnahme bei Bedarf an Koordinationssitzun-
gen mit Dritten (Behörden, Nachbarprojekte, 
Anstösser) 

− Ausfertigen von Ausmassarbeiten 

− Prüfen, Beurteilen und Verhandeln von Nach-
trägen. 

− Sicherstellen der Nachführung der Ausfüh-
rungsunterlagen je Objekt 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme 
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− Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

523 Kosten / Finan-
zierung 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vorschlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Einfordern und Kontrolle von Zusatzofferten 
und Nachträgen der Unternehmer gemäss 
Vorgaben der SBB 

− Mithilfe beim Vertrags- und Kostencontrolling 
nach Vorgaben der SBB AG 

− Anstellen von Vergleichen mit dem Kostenvor-
anschlag 

− Beihilfe zur Erstellung und Ausarbeitung der 
Annuitäten 

524 Termine − Laufendes Überwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

− Laufendes Nachführen des Ablauf- und Ter-
minplanes und der Terminprognose im Rah-
men der Bausitzung 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfüh-
rung: 

− Verträge mit den Unternehmern und Liefe-
ranten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

− Erstellen des Dossiers zur SIOP B 

− Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern 
und Lieferanten 

− Führen von Pendenzenlisten 

− Erstellen eines wöchentlichen Statusberichtes 

− Mithilfe bei den vierteljährlichen Standberich-
ten 

− Wöchentliches Einfordern und Kontrollieren 
der Tagesrapporte des Unternehmers 

− Kontrollieren von Regiearbeiten und der ent-
sprechenden Rapporte 

− Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumenta-
tion 

− Bei Sitzungsteilnahme: Führen des Protokolls 
von SBB-Fachdienstsitzungen inkl. Verteilung 
an die Projektbeteiligten 

− Zusammenstellen von Unternehmerlisten 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation  − Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen 

− Erstellen der Pläne des ausgeführten Bau-
werks durch Nachführen der Baupläne, welche 
für Unterhalt und Betrieb erforderlich sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
träge 

 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

− Planen, Organisieren und Begleiten der Inbe-
triebnahme des Bauwerks oder von Bauwerk-
steilen 

− Vorbereiten und Durchführen der erforderli-
chen Tests 

− Vorbereiten und Durchführen der Abnahmen 
(gemäss gültigem Abnahmewesen; Definition 
erfolgt mit Auflageprojekt) 

Bauwerksakten 
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 − Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen 

− Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplä-
nen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und Unterhalts-
plänen in Absprache mit SBB-AT 

− Erstellen Unterhaltsbereichspläne als Schnitt-
stellendokumentation mit Kanton und/oder Ge-
meinden 

− Nachführen der Bauwerkspläne (Revisions-
pläne) 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 
 

533 Kosten / Finan-
zierung 

− Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung über das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag 

 

− Aufstellen, Nachführen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellungsart und Gliederung 

− Unterstützung bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung mit dem Kostenvoran-
schlag aller Arbeiten und Honorare des ge-
samten Projektperimeters 

534 Termine  

 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

− Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ab-
lauf der Garantien 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

− Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter 

− Archivieren der vom Fachplaner erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 

− Übergabe des Bauwerkes oder einzelner Bau-
werksteile an die Bauherrschaft 

− Archivieren der im Bereich Tiefbau erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags 

− Zusammenstellung DfA-konformer Daten (ge-
mäss gültigem System) für die Übergabe an 
die SBB AG (z.B. dwg, dgn) 

− Erstellen eines Schlussberichts in gebundener 
Form und in 2-facher Ausführung sowie Ab-
gabe in elektronischer Form 

− Einarbeiten von Anpassungen während der 
Bauausführung in die wesentlichen Doku-
mente 
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2.2.5 Leistungstabelle Fahrleitungen 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau-
leitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM  

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezüglich: 

− Nahtstellen/Schnittstellen 

− Kostenstellung Vorprojekt 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen und 
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

Lösungsmöglichkeiten 

− Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs 

− Vordimensionieren von Anlageteilen 

− Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt 

− Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb 

− Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Ziel-
erreichung 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

Vorprojekt 

− Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

− Festlegen der Hauptabmessungen 

− Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

− Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Untersuchungen zur Ergän-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben 

− Beurteilen von Spezialabklärungen, Lösungs-
möglichkeiten 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

− Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 
Entscheidfindung 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik 
und Lärm 

− Erstellen der Pläne und Beschreibungen End-
zustand: 

− Schaltpläne 

− FL Situation 

− Querprofile  

− Layout Steuerung, Technikraum bzw. Con-
tainer  

− Detailpläne (falls notwendig) 

− Längenprofile (falls erforderlich) 

− Weitere Pläne (nach Erfordernis) 

− ggf. allfällige Baugrunduntersuchung 

− Technischer Bericht: 

− Abgabe der Unterlagen an Projekte Engine-
ering Fahrstrom in Elektronischen- und in 
Papierform (Anzahl nach Absprache) 

Vorprojekt 

− Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 

− Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau-
leitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

313 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- 
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Kostenschätzung +/-20% 

314 Termine Fachplaner 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
den Fachbereich 

− Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Re-
alisierungsprogramms für den Fachbereich 

Fachplaner 

− Im Bauprogramm sind die fachspezifischen Ar-
beitsschritte mit realistischer Dauer unter Ein-
bezug von IH FL + FL- Steuerung einzuplanen 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 

 

    

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezüglich: 

− Nahtstellen/Schnittstellen 

− Kostenstellung Bauprojekt 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 

322 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklärun-
gen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen 

− Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingun-
gen für Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen Vari-
anten 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen 

− Durchführen von topografischen Aufnahmen 
für Grundlagenpläne sowie Erstellen der ent-
sprechenden Pläne 

− Spezialuntersuchungen 

− Erstellen der Pläne und Beschreibungen End-
zustand: 

− Schaltpläne 

− FL Situation 

− Querprofile  

− Layout Steuerung, Technikraum bzw. Con-
tainer  

− Detailpläne (falls notwendig) 

− Längenprofile (falls erforderlich) 

− Weitere Pläne (nach Erfordernis) 

− ggf. allfällige Baugrunduntersuchung 

− Technischer Bericht: 

− Abgabe der Unterlagen an Projekte Engine-
ering Fahrstrom in Elektronischen- und in 
Papierform (Anzahl nach Absprache) 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von speziellen Untersuchungen 
wie Modellversuche 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Fahrleitungen als Planer und Bau-
leitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

Bauprojekt 

− Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 
für die ausgewählte Variante 

− Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

− Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen 

Bauprojekt 

− Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
träglichkeitsberichtes 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

323 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wählten Materialien, mit Ausmass und ge-
schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Offerte IH Fahrleitung einholen 

− Kostenvoranschlag +/-10% 

324 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehörigen Ausschreibungsverfah-
ren 

− Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms 

Fachplaner 

− Im Bauprogramm sind die fachspezifischen Ar-
beitsschritte mit realistischer Dauer unter Ein-
bezug von IH FL + FL- Steuerung einzuplanen 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Bauprojekt 

 Ziel: Projekt bewilligt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezüglich: 

− Nahtstellen/Schnittstellen 

− Erdungskonzept 

− Zusammenstellen Dossier (FL + BS + Con-
tainer Steuerung) zuhanden Gesamtprojekt-
leitung (gemäss dessen Vorgabe) 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 
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332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Erstellen komplette PGV Unterlagen mit: 

− Technischen Bericht inklusive Sicherheits-
bericht 

− Fachspezifische Ergänzungen zum Umwelt-
bericht (NISV), Darstellung Ist- und Projekt-
situation mittels Simulationen 

− Situationsplan 1:1000 

− Bestehende Fahrleitung, Typenquerprofile 

− Grobdimensionierung der Tragwerke (Mast-
typen) 

− Geplante Fahrleitung Querprofile (Facda) 

− Zeichnung Schaltposten und Container für 
Steuerung (Inventor 3D) 

− Projektschaltplan 

− SIOP A erstellen (durch PJ-ENG-FS ge-
prüft) 

Baugesuch 

− Darstellen des Projektes im Gelände mittels 
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

333 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren 

 

334 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase über den Fachbereich 

Fachplaner 

− Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren auf terminrelevante Auflagen im 
Fachbereich 

− Anpassen des  Realisierungsprogramms für 
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
des Fachbereichs 

 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Bauprojekt und Detailpläne 

Die Bauarbeiten erfolgen durch die SBB-eigene Bauunternehmung IH. Anstelle einer öffentlichen Submission ist eine 
Leistungsvereinbarung mit IH zu erstellen. Hierfür ist eine für die Ausführung verbindliche Offerte von IH einzuholen. 

Die entsprechende Ausschreibung muss mit NPK erfolgen. 

 Ziel: Leistungsvereinbarung unterzeichnet (Unterschrift erfolgt durch den SBB Projektleiter). 

 

Anmerkung: Die Ausschreibung soll vor Abschluss des Bauprojekts erfolgen. Ziel ist, dass IH nur einmal eine Offerte er-
stellen muss und diese auch für die Leistungsvereinbarung benutzt werden kann 

411 Organisation Fachplaner 

− Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
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Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezüglich: 

− Nahtstellen/Schnittstellen 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 

412 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne so-
weit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualität und Quantität, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 
Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen 

− Anpassen des Bauprojektes an die behördli-
chen Auflagen 

− Leistungsverzeichnis NPK mit Vorausmass 
und Beschreibung für Leistungsvereinbarung 
mit IH, je Teilbereich und Bauphase 

− auf Basis Fahrstrom-Master; KAG- und OGL-
Gliederung nach SIWEREG 

− Facda-Materialstückliste mit Strukturierung 
nach SIWEREG 

− Unterlagen für Vergabe und Bestellung erstel-
len 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für ge-
nehmigte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten 

413 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Fachplaner 

− Überprüfen der Offerte und ggf. Abgleich mit 
IH bei grosser Kostendifferenz mit KV Baupro-
jekt 

414 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte 
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51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote 

 Ziel: Ausführungsreife erreicht 

511 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligten sowie zu benachbarten Projek-
ten insbesondere bezüglich: 

− Nahtstellen/Schnittstellen 

− Kostenstellung Bauprojekt 

− Bauablauf Bauphasen 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 

− Durchsprache / Gegenzeichnen der Ausfüh-
rungsdokumente bei Erstabgabe an IH 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 

− Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplänen 
sowie der zugehörigen Stück- und Materiallis-
ten als Grundlage für die Ausführung 

− Angabe von besonderen Ausführungsbestim-
mungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstim-
mung mit den Ingenieurplänen 

Fachplaner 

− Detailplanung / Erstellen Pläne und Beschrei-
bungen für sämtliche Bauphasen/ Projektfort-
schritte inklusive Provisorien (je Teilbereich 
und Bauphase): 

− Erdungskonzepte; besondere Beachtung ist 
den Bahnfremden Bauten und Installationen 
in, über und entlang den Gleisanlagen zu 
schenken 

− Detailterminplanung der Baufort-
schritte/Bauablauf 

− Schaltpläne 

− Trag- und Drahtwerkpläne, inkl. Strecken- 
und Sektoreinspeisungen, Umgehungs-, 
Speise- und Ringleitungen, Längenprofile 
(Durchhang Kettenwerk, An- Abstieg von 
Fahrdraht etc.) 

− Querprofile aller Tragwerke und der Signal-
joche inkl. Komponenten anderer SBB-
Fachdienste (Signale, Trafo für Weichen-
heizung und dgl.), Detailpläne der Schalt-
posten, Hochspannungsapparate sowie der 
Steueranlagen inkl. Container 

− Pläne Schaltposten sowie Einzelschalter in 
Facda  

− Dimensionierung der Tragwerke im Detail 

− Angaben für Fundamente sowie Ausste-
ckung und Absteckung 

− Detailpläne inkl. Dimensionierung für Spezi-
alkonstruktionen (z. B. Konsolen, Vorrich-
tungen für provisorische Befestigungen, 
Halterungen etc.) 

− Erstellen von Materiallisten, Massenauszü-
gen für Bestellungen 

− Montagedossier (Baubeschreibung, Pläne, 
etc.) 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Auf-
wand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 
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− Sicherstellen der Verträglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -de-
tails 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

513 Kosten / Finan-
zierung 

 Fachplaner 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausführungsprojekt 

514 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Erstellen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm 

Fachplaner 

− Anpassen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne,  Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

− Leitung und Koordination Fahrleitung & 
Bahnstrom / Steuerung mit den übrigen Pro-
jektbeteiligte sowie zu benachbarten Projekten 
insbesondere bezüglich: 

− Aktiver Teilnahme an periodischer Bausit-
zungen, Begehungen etc. 

− Periodisches Abstimmen des Projekts mit 
dem zuständigen Teilprojektleiter Fahrstrom 
der SBB 

− Nach Bedarf einberufen und durchführen 
von fachspezifischen Bausitzungen 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung 

− Überwachen und Beurteilen der Qualitätslen-
kung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins 
Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
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− Anordnen und Durchführen von Korrekturmas-
snahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor In-
betriebnahme 

− Planen und Durchführen von Tests und Ab-
nahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach-
führen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der Mängelbehe-
bung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der Ar-
beiten im zu überwachenden Fachbereich auf 
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem Ausfüh-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen Fach-
planer 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen Un-
tersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen 

− Durchführen und Auswerten von Funktionsver-
suchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von Projektän-
derungen aufgrund der laufenden Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 

zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw. 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

 

− Sicherheitsdispositiv in Zusammenarbeit mit 
dem Kompetenzzentrum Sicherheit erarbeiten 

− Umsetzen der Sicherheitsmassnahmen ge-
mäss RTE 20100 

− Fachspezifische Unterstützung der Oberbau-
leitung 

− Bauleitung Fahrleitung, Fachliche Baubeglei-
tung, Technischer Support Teilnahme an Bau-
sitzungen Koordination mit anderen Fach-
diensten, Koordination mit Anlagenanpassun-
gen 

− Sicherstellen der Schaltplanaktualisierung 
während der Bauphasen: Auslösung durch An-
bieter, Kontrolle durch Projektleiter SBB, 
Zeichnung und Verteilung durch SBB I-PJ-
ENG-FS 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme 
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Ausführungsunterlagen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien 

− Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung 
des Bauvorgangs 

− Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen 

− Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

523 Kosten / Finan-
zierung 

Bauleiter 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung 

Bauleiter 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

 

Fachplaner 

− Die Kostenprognosen und Jahresannuitäten 
sind periodisch zu überprüfen und zu aktuali-
sieren 

524 Termine Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfüh-
rung: 

− Verträge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Gemäss gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mängel behoben 

531 Organisation  Fachplaner 

− Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 
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− Erstellen der Pläne des ausgeführten Bau-
werks durch Nachführen der Baupläne, welche 
für Unterhalt und Betrieb erforderlich sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
träge 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

Bauwerksakten 

− Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen 

− Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplä-
nen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und Unterhalts-
plänen 

− Abgabe der Unterlagen an SBB DfA- und 
Facda-konform gemäss SBB-Standard, mehr-
fach in elektronischer und Papierform: 

− Querprofile inkl. Materiallisten 

− Drahtwerkplan, Längenprofile 

− Zeichnung Schaltposten inkl. Materiallisten 

− Schaltplan 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

533 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung über das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag 

Fachplaner 

− Neben der Schlussabrechnung und allfälligen 
Begründungen von Abweichungen, sind auch 
die für die Aktivierung der Anlagen in der Anla-
genbuchhaltung notwendigen Mengenauszüge 
zu erstellen. 

534 Termine  Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

− Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter 

− Archivieren der vom Fachplaner erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags 

Fachplaner 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 
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2.2.6 Leistungstabelle Fahrbahn 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Fahrbahn als Planer und Baulei-
tung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation Grundleistungen gemäss SIA LHO 103 (2014) Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen und 
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

Lösungsmöglichkeiten 

− Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs 

− Vordimensionieren von Anlageteilen 

− Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt 

− Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb 

− Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Ziel-
erreichung 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

Vorprojekt 

− Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

− Festlegen der Hauptabmessungen 

− Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

− Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

 

Fachplaner 

− Bestellung vom Auftraggeber prüfen (Präzise 
Definition Umbauperimeter, Vorgaben Ober-
bau und Unterbau) 

− Analyse des Gleiszustandes aufgrund der 
SBB-internen Daten (GIS SBB, Verlegeplan lü-
ckenloser Plan (VLP)) 

− Analyse geotechnischer Bericht (Istzustand 
und zuk. Anforderungen Oberbau, Unterbau, 
Untergrund, Entwässerungen, Entsorgung des 
Aushubmaterials) 

− Ortsbegehung mit Auftraggeber inkl. Zu-
standsanalyse (Bestandesaufnahme in Plänen 
und zusätzlichen separaten Dokumenten fest-
halten, Begehungsprotokoll, Fotodokumenta-
tion) 

− Organisation und Durchführen von Untersu-
chungen z. B. Sondagen (Erarbeitung nach 
SBB-Konzept für Schotterbeprobungen und 
Unterbauanalysen im gesamten Projektperi-
meter, Sondageberichte) 

− Fahrbahnkonzept erstellen (Übersichtsplan, 
Technischer Bericht, Ausmass, Verlegeplan 
Lückenloses Gleis (VLG) im Projekteditor 
zeichnen) 

− Dateneintrag (Ist- und Projektdaten) in Mul-
tiprojektmanagement SBB (MPM) 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen (inkl. 
Berechnungen) 

− Lieferung Grundlagen für Trassierung (Anga-
ben zur Hebung, Schiebung der Gleisanlagen 
an den Trassierer) 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spe-
zialthemen wie z.B. Bauphysik, Energietech-
nik, Bausicherheit, Logistik (Mögliche Lö-
sungsvarianten, Berichte, Expertisen, Plan-
grundlagen) 

− Projekt-/Ausführungsvarianten prüfen (Varian-
tenvergleich, Wirtschaftlichkeitsrechnung, Risi-
kobeurteilung, Auswirkungen auf die AVOR 0 
VP) 

− Abklärung der Intervallsituation (Einträge via 
Prozess Railsys) 

− AVOR 0 VP (Erarbeitung Grobkonzept der 
Bauverfahren (Baumaschinen) unter Berück-
sichtigung der Intervallsituation, Darstellung 
des Einsparpotentials im Zusammenhang mit 
dem Bauverfahren auf der Basis von optima-
len Intervallen, «AVOR 0 Programm» (Vorlage 
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 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Fahrbahn als Planer und Baulei-
tung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

SBB), «AVOR 0 Situationsplan» mit Darstel-
lung der schon bekannten zwingenden Vo-
raussetzungen für die AVOR 0 (Zwingend 
notw. Abstellplätze, Zufahrten etc.), «AVOR 0 
Aktennotiz» (Vorlage SBB)) 

− Antrag auf Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall gemäss Formular SBB 

− Schnittstellen zu anderen Fachbereichen klä-
ren und deren Bedürfnisse wo notwendig auf-
nehmen 

− Erstellung Kostenschätzung +/- 20% und Ein-
trag in MPM 

− Dossier Fahrbahn erstellen: 

− Fahrbahn als Teil vom Technischen Be-
richt für das Gesamtprojekt. 

− Fachbericht Fahrbahn als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

− Unterbaukonzeptes 

− Unterbauplan (evtl. Integration in Gesamt-
koordinationsplan vom Projekt 

− Formular technische Vorprüfung inkl. zus. 
Unterlagen 

− Querprofile und Objektpläne etc. in Bezug 
auf Fachbereich Fahrbahn  

− Allfällige Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall erstellen 

− Prüfung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt 
durch FPL Fahrbahn SBB) 

− Mithilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Untersuchungen zur Ergän-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben 

− Beurteilen von Spezialabklärungen, Lösungs-
möglichkeiten 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

− Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 
Entscheidfindung 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik 
und Lärm 

Vorprojekt 

− Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 

− Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 
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313 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- 
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

314 Termine Fachplaner 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
den Fachbereich 

− Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Re-
alisierungsprogramms für den Fachbereich 

 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 

 

    

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

322 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklärun-
gen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen 

− Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingun-
gen für Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen Vari-
anten 

Bauprojekt 

− Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 

Fachplaner 

− Auflagen Vorprojekt prüfen 

− Änderungen aus Vorprojekt (Auflagen etc.) in 
Bauprojekt aufnehmen 

− Analyse des Gleiszustandes aufgrund der 
SBB-internen Daten (GIS SBB, Verlegeplan lü-
ckenloser Plan (VLP)) 

− Analyse geotechnischer Bericht (Istzustand 
und zuk. Anforderungen Oberbau, Unterbau, 
Untergrund, Entwässerungen, Entsorgung des 
Aushubmaterials) 

− Ortsbegehung mit Auftraggeber inkl. Zu-
standsanalyse (Bestandesaufnahme in Plänen 
und zusätzlichen separaten Dokumenten fest-
halten, Begehungsprotokoll, Fotodokumenta-
tion) 

− Organisation und Durchführen von Untersu-
chungen z. B. Sondagen (Erarbeitung nach 
SBB-Konzept für Schotterbeprobungen und 
Unterbauanalysen im gesamten Projektperi-
meter, Sondageberichte) 

− Fahrbahnkonzept erstellen (Übersichtsplan, 
Technischer Bericht, Ausmass, Verlegeplan 
Lückenloses Gleis (VLG) im Projekteditor 
zeichnen) 

− Dateneintrag (Ist- und Projektdaten) in Mul-
tiprojektmanagement SBB (MPM) auf Stand 
Bauprojekt vertiefen / Erfassung der Ist- und 
Projektdaten in MPM (Mengengerüst, Techni-
sche Angaben, Kostenwerte) 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen (inkl. 
Berechnungen) 

− Lieferung Grundlagen für Trassierung (Anga-
ben zur Hebung, Schiebung der Gleisanlagen 
an den Trassierer) 

− Spezialthemen wie z.B. Bauphysik, Energie-
technik, Bausicherheit, Logistik auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Berichte, Expertisen, Plan-
grundlagen) 
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für die ausgewählte Variante − Projekt-/Ausführungsvarianten auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Wirtschaftlichkeitsrechnung, 
Risikobeurteilung, Auswirkungen auf die A-
VOR 0) 

− Abklärung der Intervallsituation auf Stand Bau-
projekt vertiefen (Einträge via Prozess Railsys) 

− AVOR 0 VP auf Stand Bauprojekt vertiefen 
(Erarbeitung Detailkonzept der Bauverfahren 
(Baumaschinen) unter Berücksichtigung der 
Intervallsituation, Eintrag in «AVOR 0 Pro-
gramm» (Vorlage SBB), Bedarf an Gleissper-
rungen zusammenstellen, «AVOR 0 Situati-
onsplan» mit Darstellung der schon bekannten 
zwingenden Voraussetzungen für die AVOR 0 
(Zwingend notw. Abstellplätze, Zufahrten etc.), 
«AVOR 0 Aktennotiz» (Vorlage SBB)) 

− Antrag auf Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall auf Stand Bauprojekt 
vertiefen (gemäss Formular SBB) 

− Schnittstellen zu anderen Fachbereichen klä-
ren und deren Bedürfnisse wo notwendig auf-
nehmen 

− Antrag auf Erstellung eines Weichenverlege-
planes (WVP) (Lieferumgang, Abstimmung der 
Weichenbestellung bzw. festlegen) 

− Erstellung Dossier für SIOP A (Sicherheitsori-
entierte Prüfung): Ausfüllen Formular inkl. Be-
reitstellen der Unterlagen 

− Erstellung Kostenvoranschlag +/- 10% und 
Eintrag in MPM 

− Dossier Fahrbahn auf Stand Bauprojekt vertie-
fen: 

− Fahrbahn als Teil vom Technischen Be-
richt für das Gesamtprojekt. 

− Fachbericht Fahrbahn als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

− Unterbaukonzeptes 

− Unterbauplan (evtl. Integration in Gesamt-
koordinationsplan des Projekts) 

− Formular technische Vorprüfung inkl. zus. 
Unterlagen 

− Querprofile und Objektpläne etc. in Bezug 
auf Fachbereich Fahrbahn  

− Allfällige Ausnahmebewilligungen / Geneh-
migungen im Einzelfall erstellen 

− Prüfung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt 
durch FPL Fahrbahn SBB) 

− Mithilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen 

− Durchführen von topografischen Aufnahmen 
für Grundlagenpläne sowie Erstellen der ent-
sprechenden Pläne 

− Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von speziellen Untersuchungen 
wie Modellversuche 

− Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

− Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen 

Bauprojekt 

− Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
träglichkeitsberichtes 
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− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

323 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wählten Materialien, mit Ausmass und ge-
schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges 

324 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehörigen Ausschreibungsverfah-
ren 

− Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms 

 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit des 
Projektes 

332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

Fachplaner 

− Erstellung und Einreichung PGV-Dossier: 

− Technischer Bericht PGV (Bestandteile 
Fahrbahn) 

− Ausmass Fahrbahn für Umweltbericht 

− Auflagepläne (Bestandteile Fahrbahn) 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise 
für die Bewilligungsbehörden 

− Sicherstellung das bewilligtes SIOP A dem 
PGV eingereicht wird 

− Bearbeitung im Plangenehmigungsverfahren 

− bzw. Nachbearbeitung nach der Verfügung 
durch das BAV: 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

− Fachspezifische Unterstützung bei Stel-
lungnahmen mit Behörden und Privaten 

− Prüfung aller Unterlagen (Freigabe erfolgt 
durch FPL Fahrbahn SBB) 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

Baugesuch 

− Darstellen des Projektes im Gelände mittels 
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Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

333 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren 

 

334 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase über den Fachbereich 

Fachplaner 

− Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren auf terminrelevante Auflagen im 
Fachbereich 

− Anpassen des Realisierungsprogramms für 
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
des Fachbereichs 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation Fachplaner 

− Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

412 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne so-
weit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualität und Quantität, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen inkl. Sicherheit 

− Erstellung Submissionskonzept (Definition wel-
che Objekte durch externe Unternehmer und 
welche durch die SBB IH (SBB-eigene Bauun-
ternehmung) erstellt werden -> zwei Aus-
schreibungen (1x extern, 1x intern) 

− Abklären von Randbedingungen für Baustel-
leneinrichtungen sowie für die Ver- und Ent-
sorgung der Baustellen in Anlehnung an Lo-
gistikkonzept 

− Erstellung der weiteren Ausschreibungsunter-
lagen (Entsorgungskonzept, Pläne Fahrbahn, 
Technischer Bericht, Lückenlose Verlege-
pläne, Bauprogramm Fahrbahn, …) 

− Mitwirkung bei Erstellung approximative Si-
cherheitsdispositive 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

− Vergleich der externen Angebote 
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Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

− Materielle und rechnerische Kontrolle der An-
gebote 

− Plausibilisierung und Kontrolle des Angebotes 
von SBB IH 

− Bereinigen des Angebotes 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für ge-
nehmigte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten 

413 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

 

414 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 

− Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Auf-
wand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -de-
tails 
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weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplänen 
sowie der zugehörigen Stück- und Materiallis-
ten als Grundlage für die Ausführung 

− Angabe von besonderen Ausführungsbestim-
mungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstim-
mung mit den Ingenieurplänen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für ge-
nehmigte Ausführungsvariante des Unterneh-
mers 

− Überprüfen und Aktualisieren der Projektunter-
lagen anhand aktuellem Projektstand nachfüh-
ren sämtlicher Projektpläne des Bauprojekts 
auf Basis der bis zur Ausführung eingetrete-
nen Änderungen -> Ausführungspläne 

− Beurteilen der von den ausführenden Unter-
nehmen vorgeschlagenen Materialien auf die 
Erfüllung der Projektvorgaben bzw. auf die 
Eignung für die vorgesehene Anwendung und 
Auswählen der Materialien mit dem Auftragge-
ber 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorgangs 

− Erstellung eines Kontrollplanes 

− Validierung der Weichenverlegepläne, Dilatati-
onsverlegepläne (gilt für alle Projektphasen), 
Zusammenfassen der Validierungen aller Prü-
fer 

− Erarbeitung Konzept für weitere Schotterbe-
probung und Unterbauanalysen für gesamten 
Projektperimeter inkl. Organisation der Durch-
führung mit Rahmenvertragspartner des Auf-
traggebers 

− Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheits-
konzepts 

513 Kosten / Finan-
zierung 

 Fachplaner 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausführungsprojekt 

− Fortschreiben der Kostenangaben 

514 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Erstellen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm 

Fachplaner 

− Anpassen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

− Erstellen eines bereinigten Ablauf- und Ter-
minplanes gemeinsam mit den Unternehmern 

− Mitarbeit und Prüfung des definitiven Bauab-
laufs (Bauphasen), Bauprogramms und Ter-
minplans 

− Fortschreibung Detailbauprogramme für Fach-
bereich Fahrbahn 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

− Mithilfe bei der Formulierung und beim Ab-
schluss von Verträgen mit Dritten 
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52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne,  Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung 

− Überwachen und Beurteilen der Qualitätslen-
kung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von Korrekturmas-
snahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor In-
betriebnahme 

− Planen und Durchführen von Tests und Ab-
nahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach-
führen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der Mängelbehe-
bung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der Ar-
beiten im zu überwachenden Fachbereich auf 
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem Ausfüh-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen Fach-
planer 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins 
Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw. 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

− Kontrollieren und Beurteilen des Baugrundes 
im Einvernehmen mit Spezialisten 

− Unterstützung bei Arbeitsvorbereitung mit Un-
ternehmer 

− Veranlassen von Baukontrollen 

− Anordnung und Kontrollieren von Regiearbei-
ten und der entsprechenden Rapporte 

− Planen und Durchführen von Abnahmen 

− Periodische Kontrolle der arbeitstechnischen 
und bahnbetrieblichen Sicherheitsmassnah-
men 

 

Fachplaner 

− Ausmass für Abrechnung erstellen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Teilabnahmen inkl. Mängel-
behebung vor und nach der Inbetriebnahme 

− Änderungswesen und Dokumentation über 
das Bauwerk 

− Prüfungen 

− Mitwirkung bei der Zusammenstellung Dossier 
Sicherheitsorientierte Prüfung (SIOP B) 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme 
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− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen Un-
tersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen 

− Durchführen und Auswerten von Funktionsver-
suchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von Projektän-
derungen aufgrund der laufenden Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien 

− Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung 
des Bauvorgangs 

− Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen 

− Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

523 Kosten / Finan-
zierung 

Bauleiter 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung 

Bauleiter 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

524 Termine Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfüh-
rung: 

− Verträge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben der SBB 
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− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation  Fachplaner 

− Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen 

− Erstellen der Pläne des ausgeführten Bau-
werks durch Nachführen der Baupläne, welche 
für Unterhalt und Betrieb erforderlich sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
träge 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

Bauwerksakten 

− Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen 

− Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplä-
nen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten auf Projektabschluss inkl. Ar-
chivierung 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und Unterhalts-
plänen 

− Zusammenstellen der Grundlagen für die 
Nachführung und Teilnachführung der DfA 

− Zusammenstellung der Projektakten für die di-
gitale Archivierung SBB. 

− Zusammenstellen Kennzahlen, Projekt Er-
kenntnisse als Lessons Learned (Einheitskos-
ten, Leistungswerte etc.) 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

Nachführung der SBB Systemdaten 

− Nachführen der Projektdaten in MPM 

− Sicherstellung der Nachführung Daten Fahr-
bahn (GIS und Projekteditor) 
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533 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung über das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag 

Fachplaner 

− Aufstellen, Nachführen und Bereinigen des 
Schlussausmasses bzw. der Schlussabrech-
nung gemäss vereinbarter Darstellungsart 
und Gliederung 

534 Termine  Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

− Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter 

− Archivieren der vom Fachplaner erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags 

Fachplaner 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 

− Zusammenstellung der für den Betrieb, die 
Überwachung und Unterhalt erforderlichen 
Dokumente 

− Erstellen eines Schlussberichtes inkl. gesetz-
lich geforderten Unterlagen für die Archivie-
rung in gebundener Form und in einfacher 
Ausführung sowie Abgabe in elektronischer 
Form 
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2.2.7 Leistungstabelle Kabelplanung 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Spezialist Kabeltiefbau / Teilprojekt Kabelka-
nalisation (Neubau, Provisorien, Demonta-
gen) als Planer und Bauleitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Koordination mit Teilprojekt Kabel SBB PJ 

− Koordination mit anderen Fachdiensten SBB 

− Koordination mit Schnittstellen-Projekten 
SBB und allenfalls Bauvorhaben Dritter 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen und 
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Be-
lange und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

Lösungsmöglichkeiten 

− Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und Um-
fangs 

− Vordimensionieren von Anlageteilen 

− Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, Ter-
mine, Sicherheit und Umwelt 

− Untersuchen der Auswirkungen auf beste-
hende Nutzung bzw. Betrieb 

− Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der Ziel-
erreichung 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige An-
passungen der Rahmenbedingungen 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, Begrün-
den und Vorschlagen der weiter zu verfolgen-
den Projektvariante 

Vorprojekt 

− Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

− Festlegen der Hauptabmessungen 

− Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

− Darstellen der während des Baus für die Auf-
rechterhaltung der Umfeldnutzung (Verkehrs-
führung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur usw.) notwendigen 
Massnahmen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Untersuchungen zur Ergän-
zung der Grundlagen wie Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Vermessungsauf-
gaben 

− Beurteilen von Spezialabklärungen, Lösungs-
möglichkeiten 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beur-
teilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

− Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 
Entscheidfindung 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in Spe-
zialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik 
und Lärm 

Vorprojekt 

− Erstellen eines Fachberichts als Teil des Um-
weltverträglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 

− Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilli-
gungsbehörden zur Festlegung der Verfahren 

− Erarbeitung Projekt-Konzept inkl. Bestandes-
aufnahmen vor Ort 

 

313 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. Genauigkeits-
grad mangels anderer Vereinbarung von +/- 
20% im Tiefbau und +/- 15% im Hochbau 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Laufende Zusammenstellung, Überwachung 
und Nachweis der Ist-Kosten und Rest-Kosten, 
Annuitäten nach Jahr, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den definierten SBB Finanz-
Forecasts 

− Führen vom Projekt-Änderungs-Journal 
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314 Termine Fachplaner 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase über 
den Fachbereich 

− Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen Re-
alisierungsprogramms für den Fachbereich 

 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 

Fachplaner 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen bezüglich 
Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien 
und Demontagen: 

− Situation Fachdienst Kabel  

− Technischer Bericht Fachdienst Kabel 

− Kostenvoranschlag Fachdienst Kabel +/- 20 % 

− Mengengerüst Fachdienst Kabel 

− Technische Vorprüfung Fachdienst Kabel 

− Nachweise / Genehmigungen, bei Abweichun-
gen von Material SBB Standard 

− Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt 

− Integration Bau-Programm Kabel im Gesamt-
Bauprogramm 

    

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Koordination mit Teilprojekt Kabel SBB PJ 

− Koordination anderen Fachdiensten SBB 

− Koordination mit Schnittstellen-Projekten SBB 
und allenfalls Bauvorhaben Dritter 

322 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Vervollständigen der Grundlagen wie Bauvor-
schriften 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie detail-
lierte Terrainaufnahmen, Bestandesaufnah-
men, Zustandsanalysen und Spezialabklärun-
gen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und konstrukti-
ven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und Material-
konzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und Dimen-
sionieren der Bauteile und Festlegen der mas-
sgebenden Abmessungen 

− Mithilfe bei der Abklärung von Randbedingun-
gen für Baustelleneinrichtungen sowie für die 
Ver- und Entsorgung der Baustelle 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen Vari-
anten 

Bauprojekt 

− Auswerten der Grundlagen aus den zusätzli-
chen Erhebungen bzw. Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen 

− Durchführen von topografischen Aufnahmen 
für Grundlagenpläne sowie Erstellen der ent-
sprechenden Pläne 

− Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von speziellen Untersuchungen 
wie Modellversuche 

− Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

− Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurtei-
lungsverfahren wie Nutzwertanalysen 

Bauprojekt 

− Mithilfe bei der Erstellung eines Umweltver-
träglichkeitsberichtes 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

− Überarbeitung Projekt-Konzept nach allenfalls 
neuen Gegebenheiten inkl. Bestandes-Aufnah-
men vor Ort 

− Ausarbeitung definitives Bauprojekt 
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Bauverfahrens-, Material- und Konstruktions-
konzepten mit Berücksichtigung der betriebli-
chen Aspekte, soweit sie für die Ausschrei-
bung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den Entschei-
den des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur Tragsi-
cherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 
für die ausgewählte Variante 

323 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit de-
taillierter Beschreibung der vorgesehenen Ar-
beiten und Lieferungen, Bezeichnung der ge-
wählten Materialien, mit Ausmass und ge-
schätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoranschla-
ges 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

− Laufende Überwachung und Nachweise der 
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitäten nach 
Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit 
den definierten SBB Finanz-Forecasts 

− Führen vom Projekt-Änderungs-Journal 

324 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung so-
wie den zugehörigen Ausschreibungsverfah-
ren 

− Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms 

 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

Fachplaner 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen bezüglich 
Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien 
und Demontagen: 

− Situation Fachdienst Kabel 

− Detail-Pläne / Querprofile, falls erforderlich  

− Technischer Bericht Fachdienst Kabel 

− Kostenvoranschlag Fachdienst Kabel +/- 10 % 

− Mengengerüst Fachdienst Kabel 

− NPK, BauPlus 

− Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt 

− Input Bau-Programm Kabel im Gesamt-Bau-
programm 

− Absetzten Projekt in SBB-DfA 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation  Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 
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332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen, Vorga-
ben und Ziele 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

 

Fachplaner 

Baugesuch 

− Darstellen des Projektes im Gelände mittels 
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der not-
wendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem Bewilligungsverfah-
ren 

333 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den Fach-
bereich aufgrund der Auflagen aus dem Bewil-
ligungsverfahren 

Fachplaner 

− Laufende Überwachung und Nachweise der 
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitäten nach 
Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit 
den definierten SBB Finanz-Forecasts 

− Führen vom Projekt-Änderungs-Journal 

334 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase über den Fachbereich 

Fachplaner 

− Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungs-
verfahren auf terminrelevante Auflagen im 
Fachbereich 

− Anpassen des  Realisierungsprogramms für 
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
des Fachbereichs 

 

  

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation Fachplaner 

− Mithilfe bei der Festlegung der Ausschrei-
bungsverfahren 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Erstellung NPK, BauPlus 

− Durchführung Prozess Ausschreibung bis 
Vergabe 

412 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne so-
weit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über An-
lagen Dritter, insbesondere Werkleitungen 
sowie die Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveranstal-
tungen 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für ge-
nehmigte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Einfordern von finanziellen Sicherheiten sei-
tens der Unternehmer und Lieferanten 
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− Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten hin-
sichtlich Qualität und Quantität, Einheitsprei-
sen, Wirtschaftlichkeit, Ausführungsarten, Ar-
beitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 
Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

413 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

 

414 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werk-
vertragsprogramms mit dem Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben des Bau-
herrn SBB 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation  Fachplaner 

− Planen und Durchführen von Bemusterungen 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Koordination Teilprojekt Kabel mit Dritten, SBB 
I-IH und SBB I-PJ 

− Koordination mit anderen Fachdiensten, SBB 
und Dritte 

− Koordination mit Schnittstellen-Projekten SBB 
und allenfalls Bauvorhaben Dritter 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 

− Abgrenzung zwischen Ingenieur- und Unter-
nehmerleistung im Detail festzulegen, z.B. das 
Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des Notfallkonzep-
tes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von Ma-
terialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten Baustoffeigen-
schaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem Auf-
wand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von Unterneh-
mervarianten mit den Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -de-
tails 
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auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, Materialbewirt-
schaftungs-, Konstruktions- und Detailplänen 
sowie der zugehörigen Stück- und Materiallis-
ten als Grundlage für die Ausführung 

− Angabe von besonderen Ausführungsbestim-
mungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf Übereinstim-
mung mit den Ingenieurplänen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre Bau-
teile, Einrichtungen und Installationen 

513 Kosten / Finan-
zierung 

 Fachplaner 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassun-
gen am Ausführungsprojekt 

− Laufende Überwachung und Nachweise der 
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitäten nach 
Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit 
den definierten SBB Finanz-Forecasts 

− Führen vom Projekt-Änderungs-Journal 

− Bei Bedarf aktualisieren Pläne etc. vom Aus-
führungsprojekt, inkl. Berücksichtigung aller 
Schnittstellen und SBB internen Prozesse 

514 Termine Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines entschei-
dungsorientierten Ablauf- und Terminplans für 
die Teilphase bezüglich des Fachbereichs 

− Erstellen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen basierend auf dem Baupro-
gramm 

Fachplaner 

− Anpassen des Lieferprogramms der Ausfüh-
rungsunterlagen aufgrund von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

Fachplaner 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen bezüglich 
Dokumentation umfassen Neubau, Provisorien 
und Demontagen: 

− Situation Fachdienst Kabel 

− Integration Projekt Kabel im Gesamt-Projekt 

− Projekt-Übergabe zur Ausführung 

  

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne,  Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Gesamte Organisation / Koordination zur Um-
setzung des Teilprojektes Kabel-Kanalisation 
inkl. Integration daraus entstehender Schnitt-
stellen und gegebenenfalls Projekt-Änderun-
gen. 

− Bei Bedarf aktualisieren Pläne etc. vom Aus-
führungsprojekt, inkl. Berücksichtigung aller 
Schnittstellen und SBB internen Prozesse 

 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung 

− Überwachen und Beurteilen der Qualitätslen-
kung des Unternehmers 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins 
Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die 
Veranlassung ihrer Versicherung 
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− Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von Korrekturmas-
snahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor In-
betriebnahme 

− Planen und Durchführen von Tests und Ab-
nahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach-
führen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der Mängelbehe-
bung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der Ar-
beiten im zu überwachenden Fachbereich auf 
der Baustelle im Rahmen der erteilten Kompe-
tenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem Ausfüh-
rungsprojekt und Veranlassen von Massnah-
men bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen Fach-
planer 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung der Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen Un-
tersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei techni-
schen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von Bemusterun-
gen 

− Durchführen und Auswerten von Funktionsver-
suchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, we-
gen Konkursen usw. 

− Führen vom Projekt-Änderungs-Journal 
 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbe-
hebung vor der Inbetriebnahme 

−  
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− Überprüfen der Notwendigkeit von Projektän-
derungen aufgrund der laufenden Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen Ver-
wendung und Verarbeitung von Baumateria-
lien 

− Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung 
des Bauvorgangs 

− Beantragen der notwendigen Materialuntersu-
chungen 

− Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile betref-
fen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

523 Kosten / Finan-
zierung 

Bauleiter 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vor schlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung 

Bauleiter 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

 

− Laufende Überwachung und Nachweise der 
Ist-Kosten und Rest-Kosten, Annuitäten nach 
Jahr, insbesondere im Zusammenhang mit 
den definierten SBB Finanz-Forecasts. / Die 
Kostenprognosen und Jahresannuitäten sind 
periodisch zu überprüfen und zu aktualisieren. 

524 Termine Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfüh-
rung: 

− Verträge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängellisten 
Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse 
und Endscheide gemäss Vorgaben der SBB 
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53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation  Fachplaner 

− Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen 

− Erstellen der Pläne des ausgeführten Bau-
werks durch Nachführen der Baupläne, welche 
für Unterhalt und Betrieb erforderlich sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von Unterneh-
mern und Lieferanten erstellten Betriebsin-
struktionen, Gebrauchs- und Wartungsver-
träge 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

Bauwerksakten 

− Mithilfe bei der Erstellung von Betriebsinstruk-
tionen 

− Mithilfe bei der Erstellung von Unterhaltsplä-
nen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der Bauab-
nahme und der Behebung der dort festgestell-
ten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von Pro-
zessen gegen Dritte, wegen Konkursen usw. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und Unterhalts-
plänen 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Instruktion des Betriebsperso-
nals 

533 Kosten / Finan-
zierung 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung über das gesamte Bau-
werk mit dem Kostenvoranschlag 

 

534 Termine  Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

− Übergabe der Bauwerksakten an den Gesamt-
leiter 

− Archivieren der vom Fachplaner erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des Auf-
trags 

Fachplaner 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 

− Abnahme des erstellten Bauwerks (mit SBB I-
AT) 

− Erstellung Pläne des ausgeführten Bauwerks 
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2.2.8 Leistungstabelle Elektroplanung 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014) 

− Spezialist Elektroplanung als Planer und 
Fachbauleitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plä-
nen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die Bewilli-
gungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 

311 Organisation − Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisa-
tion, bei der Definition der Aufgabenbereiche, 
des Informationsaustauschs und der EDV-
Standards 

− Mitwirken beim PQM (Projektbezogenes Qua-
litätsmanagement) 

 

312 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Projektkonzepte 

− Erarbeiten der Anlage- und Gebäudetechnik-
konzepte einschliesslich der Strategie bezüg-
lich Betrieb, Wartung und Instandhaltung 

− Erarbeiten des Regelkonzeptes 

− Erarbeiten des Messkonzeptes 

− Festlegen der Zielwerte von Energiekennzah-
len 

− Schätzen des Energiebedarfs und der Kenn-
zahlen (Wärme, Kälte, Elektro usw.) 

− Vorschlagen baulicher Massnahmen betref-
fend rationellen Energieeinsatz 

Vorprojekt 

− Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich 
Pläne und Prinzipschemata 

− Mitwirken bei der Grobkoordination 

− Abstimmen der Konzepte 

− Erstellen eines generellen Anlage- bzw. Instal-
lationsbeschriebs 

Vorentscheide / Detail-Nutzungsplanung 

− Abklären der Bewilligungstauglichkeit sowie 
von Werkleitungen und Gebühren 

− Erstellung thermische, raumluftdynamische, 
Tageslichtsimulationen usw. 

Lösungsmöglichkeiten 

− Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu 
Vorprojekt 

− Fachkoordination gemäss Art. 9 

− Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen 

− Erstellen eines umfassenden Sicherheitskon-
zeptes, beinhaltend bauliche, betriebliche und 
technische Massnahmen 

313 Kosten / Finan-
zierung 

Grobschätzung der Baukosten 

für Gebäudetechnik (Lösungsmöglichkeiten) 

− Erstellen der Kostengrobschätzung der Lö-
sungsmöglichkeiten im Fachbereich. Der De-
taillierungsgrad entspricht der Phase der Vor-
studien. Umfang, Methode und Genauigkeit 
sind zu vereinbaren 

Kostenschätzung (Vorprojekt) 

− Erstellen der Kostenschätzung im Fachbereich 
in nachvollziehbarer Form unter Berücksichti-
gung von Kostenkennwerten. Umfang, Me-
thode und Genauigkeit sind zu vereinbaren. 
Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rungen +/- 15% 

− Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und 
Instandhaltungskosten (Umfang, Methode und 
Genauigkeit vereinbaren) 

− Ermitteln der Kennzahlen 

− Erstellen von Vergleichen von Kostenschät-
zungen von Varianten 

− Ermitteln der Wirtschaftlichkeit 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

314 Termine − Mitwirken beim Aufstellen des generellen 

− Terminplans für das Bauvorhaben 

 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

  

    



IMS Infrastruktur 
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen 
Formular/Vorlage 
gültig ab 01.01.2017 
Seite 76/80 

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3 

 Leistungs- 
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014) 

− Spezialist Elektroplanung als Planer und 
Fachbauleitung 

Besonders zu vereinbarende Leistun-
gen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und Aufla-
gen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation − Umsetzen der PQM-Massnahmen − Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1 

322 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Bauprojekt 

− Ermitteln der technischen Daten, des Energie- 
und Leistungsbedarfs 

− Festlegen der Erschliessung und der Entsor-
gung 

− Optimieren des Anlage- und Gebäudetechnik-
projektes und Koordinieren mit dem Betriebs-
konzept 

− Bereinigen des Messkonzepts 

− Festlegen des Anlage-Kennzeichnungssys-
tems 

− Definitives Festlegen des Raum- und Platzbe-
darfs sowie der Lage von Zentralen, Maschi-
nen, Apparaten und Hauptleitungstrassen 

− Ausarbeiten des Projekts, umfassend die 
Übersichts- und Dispositionspläne sowie die 
Prinzipschemata, Darstellung gemäss Auftrag 

− Überprüfen der baulichen Mass nahmen in Be-
zug auf rationellen Energieeinsatz 

− Mitwirken bei der Koordination der Anlagen 
und Installationen 

− Erstellen des Anlage- und Funktionsbe-
schriebs 

− Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein 
Gebäudeautomationsplaner beauftragt ist 

Ausführungsvarianten und ihre Bewertung 

− Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu 
Bauprojekt 

− Fachkoordination gemäss Art. 9 

− Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen 

323 Kosten / Finan-
zierung 

Kostenvoranschlag 

− Erstellen des Kostenvoranschlages in nach-
vollziehbarer Form mit detaillierter Beschrei-
bung der vorgesehenen fachspezifischen Ar-
beiten und Lieferungen. Bezeichnen der ge-
wählten Anlagen und Systeme, mit Ausmass 
und geschätzten Preisen. Umfang, Methode 
und Genauigkeit vereinbaren. Der Genauig-
keitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung 
+/- 10%) ist im Kostenvoranschlag zu nennen 

− Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und 
Instandhaltungskosten (fachspezifisch) 

− Rücksprache mit Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
(fachspezifisch) 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur Kosten-
reduktion aufgrund von Vorgaben des Auftrag-
gebers und Anpassen des Kostenvoran-
schlags 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

324 Termine − Mitwirken beim Nachführen des generellen 
Terminplans für das Bauvorhaben 

 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 
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33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation  − Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1, insbeson-
dere: Mitwirken bei der Behandlung von Ein-
sprachen 

332 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Baugesuch 

− Begleiten des Baubewilligungsverfahrens ein-
schliesslich Bereitstellen der Unterlagen 

Gesuche für Spezialbewilligungen, Konzessi-
onen und Landerwerb 

− Erarbeiten von Subventionsgesuchen 

− Verhandlungen mit den Bewilligungsinstanzen 

− Nachweis zur Erlangung einer Zertifizierung 
(Minergie usw.) 

− Wärmeschutznachweis 

Bereinigung des Bauprojekts 

− Projektänderungen als Folge behördlicher Auf-
lagen 

− Bereitstellen aussergewöhnlicher Bewilli-
gungsunterlagen (Umweltverträglichkeitsbe-
richt usw.) 

− Kanalisationseingabe 

333 Kosten / Finan-
zierung 

Bereinigung der Kosten 

− Anpassen der Kosten als Folge behördlicher 
Auflagen 

− Anpassen des Kostenvoranschlags infolge von 
Projektänderungen 

334 Termine   

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

  

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation − Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit 
Gesamtleiter 

− Erstellen von Unternehmer- und Lieferantenlis-
ten 

− Umsetzen der PQM-Massnahmen 

− Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1 

412 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen 

− Durchführen von Bemusterungen 

− Ausarbeiten der Ausschreibungspläne in ge-
eigneten Massstäben 

− Erstellen der Ausschreibungsunter lagen, Glie-
derung gemäss Kostenvoranschlag 

− Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an 
den mit dem Auftraggeber festzulegenden 
Kreis von Unternehmern und Lieferanten Ori-
entieren der Unternehmer und Lieferanten 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren und vergleichen der Angebote 
(technisch, ökologisch, finanziell) 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

− Mitwirken bei Verhandlungen mit Unterneh-
mern und Lieferanten 

− Bereinigen der Angebote 

− Ausarbeiten der Vergabevorschläge 

− Ausschreiben von Varianten 

− Detaillierte Analyse unverhältnismässig zahl-
reicher Offerten 

− Analyse von Varianten 

413 Kosten / Finan-
zierung 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleich mit dem Kostenvoran-
schlag 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

− Erstellen eines revidierten Kostenvoranschla-
ges, analog Art. 4.32, auf der Grundlage der 
eingegangenen Angebote 

− Aufstellen des detaillierten Zahlungsplans 

414 Termine − Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen 
Ausführungsterminplans 

 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Formulieren der Vergabeanträge mit dem Ge-
samtleiter 
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51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation − Umsetzen der PQM-Massnahmen − Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1, insbeson-
dere: Mitwirken bei der Erstellung von Sicher-
heitsvorschriften (Anlagebau) 

512 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Ausführungsunterlagen 

− Durchführen der definitiven Berechnungen 

− Angabe der Aussparungen 

− Erstellen der Ausführungspläne, Stromlauf- 
und Prinzipschemata 

− Erstellen der Ausführungsunterlagen für das 
Messkonzept 

− Mitwirken bei der Koordination der Anlagen 
und Installationen 

− Überprüfen der Fabrikations- und Werkstatt-
pläne von Unternehmern und Lieferanten 

− Bereitstellen von Unterlagen für Ausführungs-
bewilligungen 

− Erstellen der Werkstattpläne für die Unterneh-
mer und Lieferanten 

− Fachkoordination gemäss Art. 9 

− Eintragen der von Dritten projektierten Anla-
gen und von Installationen in eigene Pläne 

− Erstellen der Ausführungspläne der Ver- und 
Entsorgungsleitungen 

513 Kosten / Finan-
zierung 

  

514 Termine − Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen 
Ausführungsterminplans 

 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Verträge und Dokumentation 

− Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern 
und Lieferanten 

 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation − Umsetzen der PQM-Massnahmen − Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Fachbauleitung 

− Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken 
bei der Festlegung des Bauvorganges für die 
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile 

− Überwachen der Qualität der ausgeführten 
und der im Werkvertrag festgehaltenen Leis-
tungen 

− Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lie-
ferungen 

− Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzun-
gen nach Bedarf 

− Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen 
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf 

− Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Organisation und Kontrolle der Ausmassarbei-
ten 

− Prüfen von Nachträgen 

− Planen, Durchführen und Protokollieren von 
Teilabnahmen 

− Veranlassen offizieller Kontrollen durch zu-
ständige Instanzen 

Projektänderung 

− Überwachen der Aufnahme von eingetretenen 
Änderungen und von nachträglich nicht mehr 
kontrollier baren Arbeiten in die Ausführungs-
unterlagen 

− Bauleitung für Anlageteile, welche von Dritten 
projektiert wurden 

− Vom Auftraggeber oder von der Gesamtleitung 
gewünschte ständige Bauaufsicht bzw. regel-
mässige Teilnahme an Bau- und Koordinati-
onssitzungen 

− Mehrleistungen infolge der Auswechslung von 
Unternehmern oder Lieferanten (bei Konkur-
sen usw.) 

− Fachkoordination gemäss Art. 9 

− Kontrolle von Einlagen wie Rohren und Kanä-
len im Beton 

− Kontrolle der Ver- und Entsorgungsleitungen 

  



IMS Infrastruktur 
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen 
Formular/Vorlage 
gültig ab 01.01.2017 
Seite 79/80 

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3 

523 Kosten / Finan-
zierung 

− Führen der Kostenkontrolle 

− Erstellen periodischer Kostenberichte 

− Kontrolle von Leistungsaufstellungen und 
Rechnungen 

− Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten 

− Einholen und Kontrollieren der Bank- und 
gleichwertiger Garantien 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

524 Termine − Mitwirken beim Nachführen des Ausführungs-
terminplans 

 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Dokumentation 

− Protokollieren der fachspezifischen Bauplatz-
sitzungen mit Unternehmern und Lieferanten 

− Führen des Baujournals 

 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation − Überprüfen der durch den Auftraggeber fest-
gelegten Leistungen gemäss PQM-Konzept 

− Gesamtleitung gemäss Art. 3.4.1, insbeson-
dere fachkoordinierte Leitung der Inbetrieb-
nahme der Anlagen und Installationen 

532 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Inbetriebnahme 

− Planung, Organisation und Überwachung der 
Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen 

− Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des 
Bedienungspersonals 

− Mitwirken beim Einholen der definitiven Be-
triebsbewilligung 

− Mitwirken bei integralen Tests, die im Zusam-
menhang mit der Bezugsbewilligung stehen 

− Planung und Durchführung der Abnahmen 

− Mitwirken bei der Übergabe der Anlagen und 
Installationen 

Bauwerksakten 

− Einholen und Überprüfen der von Lieferanten 
und Unternehmern erstellten Betriebsinstrukti-
onen 

− Einholen und Überprüfen der von den Liefe-
ranten und Unternehmern nachgeführten Aus-
führungsunterlagen 

− Nachführen der während der Bauausführung 
vorgenommenen Änderungen in die Pläne des 
ausgeführten Bauwerks 

Mängelbehebung 

− Feststellen von Mängeln und Anordnung von 
Massnahmen und Fristen zu deren Behebung 
sowie Kontrolle der Mängelbehebung 

− Erstellen und Nachführen der Listen von Män-
geln, die bis zum Ablauf der zweijährigen Rü-
gefristen aufgetreten sind 

− Planung, Organisation und Überwachung in-
tegraler Tests 

− Fachkoordination gemäss Art. 9 

− Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Ein-
holen von Wartungsverträgen 

− Personalschulung 

− Dokumentation der Ver- und Entsorgungslei-
tungen 

− Erbringen von Leistungen nach Ablauf der 
zweijährigen Rügefristen 

533 Kosten / Finan-
zierung 

Schlussabrechnung 

− Nachprüfen und Bereinigen der Schlussab-
rechnungen der Anlagen und Installationen 

− Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag 

− Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien 
oder gleichwertiger Garantien 

− Zusammenstellen von Vergleichswerten ande-
rer Bauten und Anlagen 

534 Termine − Erstellen des Terminplanes für die Inbetrieb-
nahme der Anlagen und Installationen 

 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Dokumentation 

− Protokollieren der Abnahmen 

− Erstellen von Mängel- und Pendenzenlisten 

− Zusammenstellen der für den Betrieb und die 
Erhaltung erforderlichen Dokumente 

− Nachführen der auf Datenträgern gespeicher-
ten Daten an Veränderungen der Betriebssoft-
ware 
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2.3 Aufteilung von Dokumenten und Kosten 

Pro Teilprojekt und Phase muss ein separates Dossier erstellt werden. Die Kosten sind separat pro 
Teilprojekt und Fachbereich abzurechnen. 

2.4 Rapportierung 

Die erbrachten Leistungen des Generalplaners sind der SBB zweimonatlich aufgeschlüsselt nach 
Fachbereich, Schlüsselpersonen und Kategorien sowie Tätigkeiten detailliert und nachvollziehbar zu 
rapportieren. Die Rechnungen sind entsprechend zu stellen.  


