
ANNEXE  R6 
 
 

PLANNING 

Le soumissionnaire doit indiquer sur un document annexé portant la mention R6, un planning 
d'intention détaillé par phase SIA 112 et par gare qui tiendra compte d'un début du mandat, 
contrat signé, au début du mois de décembre 2019. 

Le planning doit faire apparaître les dates principales, les phases importantes de l'exécution 
des prestations et des travaux, y compris les procédures d’appel d’offres, le début du 
chantier et la réception des travaux. Le planning doit être en conformité avec les exigences 
et les objectifs fixés dans le dossier d'appel d'offres.  

Il est impératif que les ouvrages soient achevés d’ici le début du mois de décembre 2024 au 
plus tard, réceptions des travaux effectuées et permis d’exploiter en force. 

Il est attendu des soumissionnaires qu’ils renseignent tous les éléments et détails qu’ils 
jugent utiles pour la compréhension de la planification du planning d’intention en termes de 
délais et de modalités de réalisation du marché. 

Le planning proposé doit tenir compte des conditions métérologiques hivernales et des 
éventuelles vacances d’entreprises et/ou fermeture des bureaux, mais également des 
démarches d’autorisations de construire et d’exploiter. 

 


