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1 Gegenstand des Auftrags / Leistung

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen — anzuwendende Verordnungen, Wei-
sungen und Merkblatter (nicht abschliessend)

Verordnungen des Bundes, Weisungen und Merkblatter, insbesondere:

e Verordnung Uber das Geheimschutzverfahren bei Auftragen mit militérisch klassi-
fiziertem Inhalt (Geheimschutzverordnung) vom 29. August 1990; SR 510.413 Ge-
heimschutzverordnung

e Verordnung des BR Uber den Schutz von Informationen des Bundes (Informati-
onsschutzverordnung, 1SchV) vom 04. Juli 2007; SR 510.411 ISchV

o Verordnung Uber die Personensicherheitsprifungen (PSPV) vom 4. Marz 2011;
SR 120.4 PSPV

o Merkblatt Personensicherheitsprifungen (VBS, 10S, Fachstelle PSP)
e Normen und Standards armasuisse Immobilen

e Technische Vorgabe (tV) CAD-GIS Richtlinien Stufe 1 light/Stufe 1

e Technische Vorgabe (tV) Stufe 1 Light / Stufe 1

e Technische Vorgabe (tV) GIS-Richtlinien Stufe 4

e Technische Vorgabe (tV) Stufe 4 / Stufe 4 Plus

e Technische Vorgabe (tV) GEP

e Technische Vorgabe (tV) VEK

e Arbeitsanweisung Energieplanung Areal (EA)

Hinweis: Fiur die Angebotsphase werden diese Dokumente nicht alle abgegeben, da
sie fur die Erstellung eines Angebots nicht notwendig sind.

1.2 Abklrzungen

ar IMMO armasuisse Immobilien

BelMB Beauftragter Immobilienbewirtschafter

BM Baumanagement resp. Baumanager

EA Energieplanung Areal

FB Fachbereich

FM Facility Management resp. Facility Manager
FMO Facility Management Ost

FMM Facility Management Mitte

FMZ Facility Management Zentral

FMW Facility Management W est

FMS Facility Management Spezialobjekte

GE Geschéftseinheit

GEP Genereller Entwasserungsplan

GIS Geografisches Informationssystem

GschVv Gewasserschutzverordnung

B Immobilien-Bewirtschaftung

I0S Informations- und Objektsicherheit

KOGIS Koordination, Geo-Informationen und Services
KOMZ W Kompetenzzentrum W asser

LBA Logistikbasis der Armee

NF Nachfiihrung

ProFile Plandatenverwaltung PRO.FILE, digitales Archiv
PFM FB Portfoliomanagement resp. Portfoliomanager
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PSP Personensicherheitspriifung

PSPV Verordnung uber Personensicherheitsprifung

QS Qualitatssicherung

UNS FB Umwelt Normen und Standards

tV Technische Vorgabe

VBS Eidgendssisches Departement fir Verteidigung, Bevoélkerungsschutz
und Sport

VEK Ver- und Entsorgungskonzept

WE Wirtschaftseinheit

ZB Zustandsbeurteilung

1.3 Kurzbeschrieb der Aufgabe

Die folgende Grafik dokumentiert einen Uberblick tiber den Leistungsbereich der ver-
schiedenen Module.

Modul 0 (Koordination) Modul 6 (Diverses)

Mo2 M61

o Unterstlitzung/Beratung der FM im Zusétzliche Leistungen flr den

Koordinationssitzungen

Fachbereich

Fachbereich

Modul 1 (GEP)

M11 Ersterfassung

Vorabklarungen, Submission,
Begleitung Beaufiragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

Modul 2 (IB-Aufbau)

Modul 3 (VEK und EA)

Modul 4 (IH-Planung)

M21 Ersterfassung
S1L/S1/54/84P

Vorabklarungen, Submission,
Begleitung Beauftragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

M31 Ersterfassung
VEK, EA

Vorabklarungen, Submission,
Begleitung Beauftragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

M41 Bedarf, Bedlirfnis

Dokumentation Bedarf fur
GEP/VEK und EA,
Erstellung Bediirfnis-

formulierungen

Modul 5 (Nachfiihrung)

M51 Sicherstellung NF

Planung und Durchfithrung
jahrlicher NF-Prozess

M52 NF-Bedarf

Ermittiung NF-Bedarf,
fur die verschiedenen
Produkte und Umsetzung.

M53 NF-GEP

Nachfahrung und
Aktualisierung
bestehende GEP

M&4 NF-EA

Nachfuhrung und
Altualisierung
bestehende EA

Die Leistungen, welche das Koordinationsbiiro FM Ost zu erbringen hat, kénnen in
verschiedenen Modulen zusammengefasst und wie folgt beschrieben werden:

Modul O: Koordination

Modul 1: GEP-Planung

Modul 2: IB-Aufbau

Modul 3: Ver- und Entsorgungskonzept
Modul 4: IH-Planung

Modul 5: Nachfiihrung

Modul 6: Diverses

Die jeweilige Jahrestranche wird basierend auf den Jahreszielen der Fachbereiche
FM Ost und FM Zentral im Voraus zusammen mit den zustandigen Leadern IB Auf-
bau/GEP/VEK erarbeitet und mit den anderen Fachbereichen abgestimmt.

Der detaillierte Leistungsbeschrieb und die Leistungen pro Modul werden in Kapitel 3
Leistungsbeschrieb aufgefuhrt.
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1.4 Einsatzgebiet

Das geografische Einsatzgebiet des Koordinationsbiros FM Ost beinhaltet Anlagen im
FB Ost und ein Teil der Anlagen im FB Zentral (Kantone GR it., SZ, Tl, UR, ZG).

Die Leistungen sind am Sitz des Beauftragten sowie am Sitz des Auftraggebers in Bern
und fur Abklarungen und Begehungen vor Ort am Objekt zu erbringen.

Ab 01.01.2017

FB Spezialobjekte

Ganze Schweiz \‘.’
4/ 5 S N L%

e
N L PN

Region Zentral
M AG, GRit, LU, NW,
OW, SZ,TI, UR, ZG6

Region Ost
Al, AR, GL, GR,

Region West e 5G, 5H, TG, ZH

BE fr, GE, FR, JU, Region Mitte
NE, VD, VS fr BE, BL, BS,
= SO, vsd

1.5 Anforderungen an den Beauftragten

armasuisse Immobilien sucht Unternehmen, die Uber fundierte Branchen- und Projekt-
managementkenntnisse, insbesondere in den Bereichen:

e Projektmanagement-Methodik, Projektfiihrung und Controlling
¢ Facility Management
e Beschaffungs- und Vertragsmanagement

o Vertiefte Fachkenntnisse in den Bereichen Ver- und Entsorgungskonzept (VEK),
Genereller Entwasserungsplan (GEP)

e Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Leitungskataster, Geographische Informa-
tionssysteme, INTERLIS und Datenmodell SIA 405

Im Fokus stehen die Qualitatssicherung und die Nachfihrung von bestehenden Pro-
dukten und die Erstellung von neuen Produkten geméss der Architektur 1B-Auf-
bau/GEP/VEK.

Zur Abwicklung des Auftrages erwartet armasuisse Immobilien, dass der Beauftragte
einen Projektleiter, Projektleiter Stv. und einen Hauptsachbearbeiter zur Verfigung
stellt. Der Projektleiter muss selber minimal 1‘000 Stunden pro Jahr, der Projektleiter
Stv. minimal 1200 Stunden pro Jahr und der Hauptsachbearbeiter minimal 1°'400 Stun-
den pro Jahr personlich erbringen.

Der gesuchte Projektleiter ist im Rahmen dieses Mandats Hauptansprechperson flr
armasuisse Immobilien. Die Zusammenarbeit mit dem Ansprechpartner armasuisse
Immobilien beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Der Beauftragte stellt den Erhalt des
internen Know-How Uber die Zeit des Auftrags sicher.
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2 Systemaufbau

2.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Projekt IB-Aufbau/GEP/VEK hat sich seit den Anfangen zu einem der grdssten
und bedeutendsten Projekte innerhalb armasuisse Immobilien entwickelt und ist heute
der grosste Datenlieferant. Die erarbeiteten Produkte decken ein grundlegendes Be-
durfnis ab. Sie werden von einer breiten Stakeholdergruppierung fur unterschiedliche
Tatigkeiten und als Arbeitsgrundlage verwendet. Zur W ertschatzung tragt bei, dass das
System IB-Aufbau/GEP/VEK sich in den letzten Jahren offen fir neue Gegebenheiten
und Bedurfnisse gezeigt und angepasst hat. Die Veranderungen konnten dank dem
gewahlten modularen und flexiblen Aufbau integriert und bewaltigt werden.

2.2 Datenarchitektur

Von entscheidender Bedeutung ist wie bereits erwahnt ein modularer Aufbau mit einer
klaren Strukturierung der Daten in einer Datenarchitektur. Die Datenarchitektur enthalt
Produkte zur besseren Orientierung und zur Dokumentation (Bereich 1B-Aufbau), si-
chert einen gesetzeskonformen Gewasserschutz (Bereich GEP) und verschafft einen
Gesamtuberblick Uber die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur auf den militéarischen An-
lagen. (Bereich VEK)

Das nachfolgende Diagramm zeigt eine Ubersicht der Architektur.

IB-Aufbau GEP VEK
Aufb. Immobilienbewirtschaftung | Genereller Entwasserungsplan Ver- und Entsorgungskonzept

Stufe 4  Werkleitungen und Stellt den gesetzeskonformen
Plus Geoschemas Gewasserschutz sicher

Dokumentiert VEK Teilkonzept
die Gesamtsicht Energieanalyse
Ver- und (EA)

Entsorgung Umsetzung

auf einem Platz Energiestrategie
beziiglich Infra- VBS

struktur

Stufe 4 Leitungskataster Dokumentiert den baulichen
aller Medien und betrieblichen Zustand

e : der Ab I
Stufe 3 Visualisierung im Web GIS Er Adwasseraniagen
Entwickelt Massnahmen fiir eine
Stufe 2 Objektdokumentation optimierte und gewasserschonende
Platzentwdsserung

Stufe 1 Objekistruktur mit
Strukturierung Umgebung

Dokumentiert
Dokumentiert den energetischen
Schwachstellen Zustand der
und zeigt Losungs- | Gebaude
vorschlage auf

Stufe 1 Abbildung der Objekte
light gemass SAP

2.3 Beschreibung der Produkte

2.3.1 Stufe 1light

Die Zielsetzung der Stufe 1 light liegt darin, die SAP Objekte einer militarischen Anlage
auf einfache Art und Weise in einem Anlageplan zu visualisieren. Zusatzlich werden
die Eigentumsverhaltnisse, die Dienstbarkeiten und die Pachtverhaltnisse auf einem
Platz dargestellt.

2.3.2 Stufel

Mit der Stufe 1 wird zuséatzlich das Umgebungsobjekt einer Anlage gemass Vorgabe
armasuisse strukturiert und dargestellt. Die Visualisierung erfolgt ebenfalls auf einem
Anlageplan. Die Stufe 1 liefert zuséatzliche Informationen zu den Objekten wie L&ange,
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Breite, Ausdehnung und garantiert eine saubere und detaillierte Strukturierung der Um-
gebung. Sie zeigt die Vernetzung der Gebaude mit der Ver- und Entsorgungsobjekten
auf.

< a0
\ ZA \ .. (SAP 1001) AP\ - ;';’__"_’,.
\ N e ”"_,,-'
L

A

810
(SAP 1001)

Beispiel Anlageplan Stufe 1 light Beispiel Anlageplan Stufe 1

Stufe 2

Die Stufe 2 entspricht der Objektdokumentation. Damit werden die zu einem Objekt
gehorenden Informationen und Daten konsolidiert gesammelt und abgelegt. Die Stufe
2 ist zurzeit sistiert und ist nicht Gegenstand der Ausschreibung.

Stufe 3

In der Stufe 3 werden die erstellten Produkte mit Hilfe von Web GIS-System visualisiert.
Die Stufe 3 ist zurzeit bei armasuisse im Aufbau und ist nicht Gegenstand der Aus-
schreibung.

Stufe 4

Die Stufe 4 beinhaltet eine lagegerechte Darstellung der Ver- und Entsorgungsleitun-
gen auf einem Platz. Die Medien Wasser und Abwasser sind bis Stufe W erkleitungsin-
formation und die restlichen Medien wie z.B. Elektrizitat, Ubermittlung oder Flugsiche-
rung bis Stufe Leitungskataster erarbeitet worden. Die Erarbeitung erfolgt nach schwei-
zerischem Industriestandard mit Anpassungen von armasuisse.

Stufe 4 Plus

Die Stufe 4 Plus beinhaltet eine lagegerechte Darstellung der Medien Elektrizitat, Flug-
sicherung und Kommunikation auf Stufe W erkleitungsplan. Zusétzlich zum lagegerech-
ten Leitungsverlauf werden die Trasse Querschnitte mit der Belegung der einzelnen
Rohre und die Geoschemas dargestellt.

Ba 02~

=l
—
—
.
</).-'“"'
-~ J/
- )
MKSD:K; s XDA—[]M
i

AB-KGO11

E = 856,70

2vvvTTYT (89
ARARAMME |oo|

\ AB-KSO10

Beispiel Leitungskataster Stufe 4 Beispiel Werkplan Stufe 4 Plus
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2.3.7

2.3.8

GEP

Der Generelle Entwasserungsplan (GEP) stellt den gesetzeskonformen Gewasser-
schutz sicher (GSchV Art. 5) und gewéhrleistet einen sicheren und wirtschaftlichen Be-
trieb.

Der GEP liefert Kenntnisse tber den baulichen und betrieblichen Zustand der Abwas-
seranlagen und Uber die Belastung der Gewdasser durch die Entwasserungsanlagen.

Das vorhandene Netz wird hydraulisch Uberpruft und das zukinftige Entwasserungs-
konzept festgelegt.

Entwicklung von Massnahmen fir die Beseitigung der Méngel und fir eine optimierte
und gewdasserschonende Platzentwésserung.

Die Ersterstellung der GEP sind abgeschlossen, missen jedoch nachgefuhrt und ak-
tualisiert werden.
VEK

Das Ver- und Entsorgungskonzept dokumentiert die Gesamtsicht Ver- und Entsorgung
auf einem Platz bezuglich der Infrastruktur. Schwachstellen werden dokumentiert und
fur deren Behebung Losungsvorschlage entwickelt.

Das Ver- und Entsorgungskonzept besteht aus den 6 Teilkonzepten Verkehr, Versor-
gung, Entsorgung, Kommunikation Unterkunft, Verpflegung und Energieanalyse.

Versorgung

Verkehr

Entsorgung

Kommunikation

Unterkunft Verpflegung Energieanalyse

Mit der Erstellung des Ver- und Entsorgungskonzeptes (VEK) werden die nachfolgen-
den Hauptzielsetzungen erreicht:

Gesamtsicht pro Platz bezogen auf die Teilkonzepte gewinnen.
Uberblick tber die IST-Situation fiir die Teilkonzepte Verkehr, Versorgung, Kom-
munikation, Entsorgung, Unterkunft und Verpflegung und Energieanalyse erarbei-
ten.

e Schwachstellenanalyse, Optimierung von Missstadnden und entsprechender Hand-
lungsbedarf pro Teilkonzept aufzeigen.

e Ermittlung der SOLL-Situation im Sinne einer Vision fur die verschiedenen Teilkon-
zepte.

e Festlegung der Optimierungsvorgaben hinsichtlich den Kosten, dem Verbrauch,
den betrieblichen Ablaufen und den bestehenden Vertragen.

Teil B: Leistungsbeschrieb Datum: 06.09.2019 Seite 8 von 20



armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

2.3.9

2.4

24.1

EA

Die Energieanalyse ist ein Bestandteil des VEK und dokumentiert den energetischen
Zustand der Gebaude und deren Energieverbrauch. Mit Hilfe der "Energieanalyse"
(EA) werden auf den 50 grossten VBS Arealen Energieeffizienz- und CO,-Massnah-
men erarbeitet und der Areal Energiebezug jahrlich abgebildet.

Im Rahmen des VEK werden fir die relevanten Gebaude VEK Geb&audeblatter (VEK
GB) zur Dokumentation und Gebaude Energie Ausweise VBS (GEAVBS) zur Deklara-
tion erstellt. In einer systematischen Untersuchung sollen damit energierelevante Ge-
baude analysiert werden, mit dem Ziel, den Energieverbrauch aufzuzeigen, zu beurtei-
len und zur Zielerreichung Massnahmen gemass Vorgaben Energiekonzept VBS 2020
zu erarbeiten und nachzufihren.

Projektorganisation

Projektorganisation Gesamtprojekt «IB-Aufbau/GEP/VEK>»

Die fir die Leitung verantwortliche Arbeitsgruppe erstellt Vorgaben fir einen schweiz-
weiten Standard und stellt Systeme und Hilfsmittel zur Verfigung.

Die 5 Fachbereiche (FM Ost, FM Mitte, FM Zentral, FM West, FM Spezialobjekte) des
Facility Management sind jeweils mit einem Facility Manager in der Arbeitsgruppe ver-
treten, welcher die Rolle eines Leaders in seinem Fachbereich Gbernimmt.

Jeder Fachbereich wird durch ein externes Koordinationsburo (KB) unterstiutzt. Die KB
Ubernehmen die Projektleitung vor Ort. W eitere Kontakte ergeben sich mit Eigentiimer-
vertretern (FM, PFM, BM, etc.), Betreiber vor Ort und Nutzer. Dazu kommen intensive
Kontakte mit den Beauftragten fur die verschiedenen Leistungsmodule.

Fur die Ubergeordnete Koordination, Steuerung und Projektleitung wird der Projektlei-
ter ar Immo durch ein externes Stabsbuiro unterstitzt.

Nachfolgend die geplante Projektorganisation. Der in der Ausschreibung betroffene
Bereich ist rot eingefarbt.

Leiter IB Aufbau/GEP/VEK Stabsbiiro CH

Leader FM Leader FM Leader FM Leader FM Leader FM

Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro
FM Ost FM Mitte FM West FM Spezialobjekte

Beauftragte Beauftragte Beauftragte Beauftragte Beauftragte
FM Ost FM Zentral FM Mitte FM West FM Spezialobjekte
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2.4.2

2.4.3

Projektorganisation Koordinationsbiro

Fur eine erfolgreiche Auftragsabwicklung sind bei der Bildung der Projektorganisation
die nachfolgenden Funktionen zu besetzen:

Funktion Verflgbarkeiten Anteil in Prozent
Projektleiter 1'000 h pro Jahr

Projektleiter Stv. 1200 h pro Jahr 60 %
Hauptsachbearbeiter 1'400 h pro Jahr

Sachbearbeitung / Support 1200 h pro Jahr 20%
Administration / Sekretariat 1200 h pro Jahr 20%

Der Schwerpunkt liegt bei der Projektleitung (Gesamtprojektleitung, Controlling, Koor-
dination, ortliche Projektleitung auf den Platzen, etc.). Dies muss bei der Zusammen-
stellung des Projektteams entsprechend bertcksichtig werden.

Projektorganisation auf den Platzen

Die Projektleitung vor Ort auf den verschiedenen Platzen (Einsatzstandorte, Spezial-
anlagen, etc.) und somit die Gesamtverantwortung fir das Projekt liegt in den Handen
des Koordinationsbiros. Das bedeutet, dass auf jedem Platz ein verantwortlicher Pro-
jektleiter bestimmt werden muss. Er ist quasi der verlangerte Arm des Leaders IB-Auf-
bau/GEP/VEK des entsprechenden Fachbereiches und agiert in der Rolle als Bauher-
renvertreter der armasuisse Immobilien. Neben Projektmanagement und Controlling
Aufgaben ist er auch verantwortlich fur die Qualitatssicherung der Produkte aus den
verschiedenen Bereichen des IB-Aufbau/GEP/VEK, welche durch lokal Beauftragte er-
arbeitet werden. Die Verantwortlichen pro Platz erwarten einen kompetenten An-
sprechpartner seitens des Koordinationsbiiros.

Die nachfolgende Darstellung zeigt eine mogliche Platzorganisation fur die Erstellung
oder Nachfiihrung von Produkten.

armasuisse Immobilien
Zustandiger Leader IB Aufbau
fur den entsprechenden
Fachbereich

Begleitgruppe

Nutzer FUB (bei Bedarf)
(bei Bedarf) Fuhrungsunterstiitzungsbasis
z.B. Luftwaffe, Heer

Koordinationsbtro armasuisse Immobilien
zustandiges zustandiger FM pro Platz
Koordinationsbiiro

Datenerfassung
Extern Beauftragter

Betreiber vor Ort

z.B. Logistik Basis der Armee
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3.1

Leistungsbeschrieb

Geschatzte Stunden

Die effektiven Jahresstunden resultieren aus den Zielsetzungen, welche vorgangig mit dem Auftraggeber im Rahmen der Zielvereinbarung
definiert werden. Die Umsetzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Mittel vorhanden sind und freigegeben werden.

Der Grundauftrag erfolgt fur 2 Jahre (2020 — 2021). Als Option (in der nachfolgenden Tabelle rot dargestellt) kann der Vertrag 3 Mal um
jeweils ein Jahr verlangert werden (maximale Vertragsdauer inkl. Option =5 Jahre).

Bei den nachfolgenden Stundenangaben handelt es sich um Schatzungen, welche noch variieren werden. Die Anbieter kdnnen daraus keine
verbindlichen Stunden flr die einzelnen Module und Jahr ableiten.

Grundauftrag Optionale Verlangerung
Modul 2020 2021 2022 2023 2024 Total
(Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden)

0 = Koordination 800 800 800 800 800 4’000
1=GEP 200 200 200 200 200 1’000
2 = |B Aufbau 1’000 1'000 1000 1'000 1’000 5’000
3 = VEK und EA 500 500 500 500 500 2'500
4 = |H-Planung 200 200 200 200 200 1’000
5 = Nachfiihrung 3'000 3’000 3’000 3’000 3’000 15’000
6 = Diverses 300 300 300 300 300 1'500

6’000 6’000 6’000 6’000 6’000 30’000
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3.2 Modul 0 (Koordination): Leistungsbeschrieb

Modul 0 Koordination: umfasst die Teilnahme an den Koordinationssitzungen der Arbeitsgruppe IB-Aufbau/GEP/VEK (Teilbereich 01), Sitzungen inner-
halb des FB und die Beratung und Unterstiitzung des Bereichs FM Ost und FM Zentral (Teilbereich 02).

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationshiiros

(0]

(0}

Modul 01 (Koordination)

Vorbereitung und Planung der Jah-
resziele.

Monitoring des aktuellen Umset-
zungsstandes und der Zielerrei-
chung.

Umsetzung der Jahresziele.
Vorbereitungen der tibergeordneten
Koordinationssitzungen
Vorbereitung der VEK-Koordinati-
onssitzungen

Modul 01

0 Unterstiitzung bei der Planung der Jahresziele.

o Entscheid Uber die Jahresziele.
0 Teilnahme an CH-Koordinationssitzungen.
0 Teilnahme an VEK-Koordinationssitzungen.

Modul 01

o0 Festlegung der Jahresziele zusammen mit dem Leader IB-Aufbau FM
Ost und FM Zentral.

o Sicherstellen, dass die Umsetzung der Jahresziele geméss Vorgaben
erfolgt.

o Sicherstellen eines einheitlichen, schweizweiten Bearbeitungsstan-
dards.

0 Schutz der investierten Mittel und Ressourcen durch eine nachhaltige
Planung und Realisierung.

o Informationsaustausch zum Projektstand tber alle Projekte aus IB-Auf-
bau, GEP und VEK.

o0 Optimaler und koordinierter Einsatz der Ressourcen.

o Sicherstellen der Nachfiihrung.

o0 Vorbereiten der Ubergeordneten Koordinationssitzungen (ca. 6 Sitzun-
gen pro Jahr) gemass Anweisungen des Gesamtprojektleiters.

0 Vorbereitung der VEK Koordinationssitzungen (2 Sitzungen pro Jahr)
gemass den Anweisungen des Gesamtprojektleiters.

0 Teilnahme an den Koordinationssitzungen (die Sitzungen finden in Bern
statt).

(0]

Bereich 02 (Beratung und Unter-
stitzung FM Ost und FM Zent-
ral)

Protokolle von Sitzungen mit den
Leadern FMM und FMZ inkl. Be-
schlissen.

Bereich 02
0 Ansprechpartner fir das Koordinationsburo.
0 Teilnahme an den regelmassigen Koordinati-

onsbhesprechungen mit dem Koordinationsburo.

Bereich 02

o Allgemeine Unterstiitzung und Beratung der verschiedenen Facility Ma-
nager in den Fachbereichen FM Ost und FM Zentral.

o Projektkoordination innerhalb der Fachbereiche.

0 Projekt- und Koordinationshesprechungen mit dem Leader IB-Aufbau
FM Ost und FM Zentral.
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armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

3.3 Modul 1 (GEP): Leistungsbeschrieb

Modul 11 GEP-Ersterfassung: umfasst die Vorbereitung und Begleitung der GEP-Projekte und unterteilt sich in Vorabklarungen, Ausschreibung und
Vergabe, Projektbegleitung, Qualitatssicherung, Genehmigung und Dokumentation.

Erwartete Ergebnisse / Dokumente ’ Leistungen und Entscheide des Auftraggebers | Leistungen des Koordinationsbiros

o Das Modul wird noch erwahnt, obwohl die Ersterfassung grundsatzlich abgeschlossen ist. Es ist denkbar, dass in Ausnahmefallen auf einem Platz noch das Bediirfnis
nach einem GEP besteht.
o Auf eine Detaillierte Beschreibung der verschiedenen Teilbereiche wird verzichtet.

3.4  Modul 2 (IB-Aufbau): Leistungsbeschrieb

Modul 21 IB-Aufbau: umfasst die Vorbereitung und Begleitung fur die Ersterfassung der verschiedenen Produkte innerhalb des IB-Aufbaus wie Stufe 1
light, Stufe 1, Stufe 4 und Stufe 4 Plus und unterteilt sich in Vorabklarungen, Ausschreibung und Vergabe, Projektbegleitung, Qualitéatssicherung, Geneh-
migung und Dokumentation.

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers | Leistungen des Koordinationsbiros

Modul 21 (Stufe 1 Iight) o0 Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 1 o Datenbeschaffung (Ubersichtsplane, Grundbuchdaten, SAP-Listen,

o Dokumentation der Vorabklarungen.|  light erarbeitet wird. . etc.). . .

o Vorgehenskonzept. o Freigabe der Submittentenlisten. 0 Besprechungen mit dem zustandigen FM und Festlegung des Vorge-

o Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor- | © Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi- hens.
anfragen, Offertauswertungen, zierten Daten. o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der Vorlagen auf
Vergabeantrage und Vertrage (Mus- | © Vorgehen fur die Datenbeschaffung vorgeben. der Dokumentenplattform und der tV CAD-GIS Richtlinien und Stufe 1
tervorlagen vorhanden). o Entscheid lber Vergabeantrage. light / Stufe 1.

o Sitzungsprotokolle Projektsitzungen |0 Vertragsunterzeichnung. o Durchfuihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-

o Projekt-Reporting und Qualitatssi- traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
cherung. terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und

o Rechtzeitige Information an den Erstellung Vergabeantrag). _
Auftraggeber bei Abweichungen o Durchfuihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.
hinsichtlich Kosten, Termine oder o Projektbegleitung, Fihrung und Betreuung des Anbieters und Unterstt-
Qualitat. zung bei Problemen.

o Diverse Plangrundlagen wie z.B. o Qualitatssicherung und Sicherstellung des tbergeordneten Standards.
Anlageplane, Eigentumsverhalt- o Verifikation der Arbeiten. N
nisse, Dienstbarkeiten, Pachtpléne, 0 Schlussabnahme nach der Mangelbeseitigung durch den Auftragneh-
etc. mer.

o Verteilen der Unterlagen gemass ar internem Verteilschliissel.
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationshiiros

Modul 21 (Stufe 1)

o0 Dokumentation der Vorabklarungen.

o Vorgehenskonzept.

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrage und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-

o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 1 er-
arbeitet wird.

0 Gewiinschte Produkte geméass Baukastensys-
tem wahlen.

o Freigabe der Submittentenlisten.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

0 Entscheid Uber Vergabeantrage.

o Vertragsunterzeichnung.

o Datenbeschaffung (Ubersichtsplane, Grundbuchdaten, SAP-Listen).

0 Festlegung des Vorgehens mit dem zustandigen FM.

o Erstellung der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der Vorlagen
auf der Dokumentenplattform und der tV CAD-GIS Richtlinien und der
Stufe 1 light / Stufe 1.

o Durchfiihren der Submission (Vorschlag méglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrage und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-
cherung.

0 Rechtzeitige Information des Auf-
traggebers bei Abweichungen hin-
sichtlich Kosten, Termine oder Qua-
litat.

0 Maéngellisten und Stellungnahmen.

o Datenlieferungsprotokoll fir
Verifikation.

0 Werk- und Leitungskatasterpléne.

0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Freigabe Submittentenliste.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o0 Entscheid Uber Vergabeantrage.

o Vertragsunterzeichnung.

cherung. o Durchfuhren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.
0 Rechtzeitige Information an den o0 Projektbegleitung, Fihrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
Auftraggeber bei Abweichungen zung bei Problemen.
hinsichtlich Kosten, Termine oder 0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des Ubergeordneten Standards.
Qualitat. o Verifikation der Arbeiten.
o Dossier Stufe 1. 0 Schlussabnahme nach der Mangelbeseitigung durch Beauftragten.
o Verteilen der Unterlagen gemass ar internem Verteilschliissel.
Modul 21 (Stufe 4) o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 4 er- | o Datenbeschaffung (Grundbuchdaten, bestehende Werkleitungspléane
o Dokumentation der Vorabklarungen. arbeitet wird. und Baupléne, SAP-Listen, etc.).
o Vorgehenskonzept. o Vorgehen fir die Datenbeschaffung vorgeben. | o Priifen der vorhandenen Daten und Erhebungsbedarf und Leistungsum-

fang ermitteln.

0 Besprechungen mit dem zusténdigen FM und bei Bedarf weiteren Ver-
tretern des Eigentiimers und Betreibern auf Platz und Festlegung des
Vorgehens.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der tV GIS-Richt-
linien, Stufe 4 und den Erkenntnissen aus den Vorabklarungen.

o Durchfiihren der Submission (Vorschlag méglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o0 Durchfiihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.

o0 Vorbereiten und Durchfiihren von regelmassigen Projektsitzungen der
Begleitgruppe vor Ort (in der Regel pro Quartal eine Sitzung).

o0 Projektbegleitung, Fihrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
zung bei Problemen.

0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des Ubergeordneten Standards.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Mangelbeseiti-
gung durch den Auftragnehmer.

o Prifen der digitalen Katasterdaten auf Konformitat mit INTERLIS-Stan-
dard gemass Datenmodell SIA405 und der tV Stufe 4.

0 Abgabe Datenlieferungsprotokoll z.Hd. Stabsbiiro zur Prifung.

o Verteilen der Dossiers gemass ar internem Verteilschlissel.

Teil B: Leistungsbeschrieb
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationshiiros

Modul 21 (Stufe 4 Plus)

o0 Dokumentation der Vorabklarungen.

o Vorgehenskonzept.

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrage und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-
cherung.

0 Rechtzeitige Information des Auf-
traggebers bei Abweichungen hin-
sichtlich Kosten, Termine oder Qua-
litat.

0 Mangellisten und Stellungnahmen.

0 Werkplane und Geoschemas.

o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 4
Plus erarbeitet wird.

o Vorgehen fur die Datenbeschaffung vorgeben.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o Entscheid Uber Vergabeantréage.

o Vertragsunterzeichnung.

o Datenbeschaffung (Unterlagen aus Stufe 4, Grundbuchdaten, beste-
hende Werkleitungsplane und Bauplane, SAP-Listen, etc.)

o Prifen der vorhandenen Daten und Erhebungsbedarf und Leistungsum-
fang ermitteln.

0 Besprechungen mit dem zustéandigen FM und bei Bedarf weiteren Ver-
tretern des Eigentimers und Betreibern auf Platz und Festlegung des
Vorgehens.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der tV Stufe 4
Plus, der Vorlagen und den Erkenntnissen aus den Vorabklarungen.

0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag méglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o Durchfiihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.

o Vorbereiten und Durchfihren von regelmassigen Projektsitzungen der
Begleitgruppe vor Ort (in der Regel pro Quartal eine Sitzung).

o Projektbegleitung, Fihrung und Betreuung des Anbieters und Unterstt-
zung bei Problemen.

0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des festgelegten Standards.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch den Auftragnehmer.

o Verteilen der Dossiers gemass ar internem Verteilschlissel.
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

3.5

Modul 3 (VEK und EA): Leistungsbeschrieb

Modul 31 — Ersterfassung Ver- und Entsorgungsprojekt inkl. Energieanalyse (EA): umfasst die Vorbereitung und Begleitung der VEK-Projekte und unter-
teilt sich in die Teilbereiche Vorabklarungen, Projektbegleitung, Qualitatssicherung, Genehmigung und Dokumentation

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftragge-
bers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 31 (Vorabklarungen)

0 Detaillierte Dokumentation der Vorab-
klarungen geméass vorhandener
Checkliste und tV VEK.

o0 Vorgehenskonzept.

o Vorschlag fiir Submittentenliste.

o Voranfragen erstellen (bei Vertrauli-
chen Anlagen).

o0 Erstellen der Ausschreibungs-unterla-
gen (Musterausschreibungen sind
vorhanden).

o0 Auswertungsbericht der Offerten.

o0 Vergabeantrag erstellen.

o Vertrage.

o Entscheid, auf welchen Platzen ein VEK,
resp. eine EA erstellt wird.

0 Entscheid Uber die Einladung der Anbieter.

o Freigabe Vorgehenskonzept.

o0 Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassi-
fizierten Daten.

o Entscheid Uber Vergabeantréage.

o Vertragsunterzeichnung.

0 Bestandesaufnahme und Konsolidierung der vorhandenen Daten ge-
mass Pflichtenheft VEK, tV VEK und Arbeitsanweisung EA.

0 Besprechungen mit Vertretern des Eigentimers und Betreibern.

o0 Festlegen des Leistungsbedarfs aufgrund der Vorabklarungen und den
verschiedenen Gesprachen mit dem Eigentumsvertretern ar, Betreiber
vor Ort, etc.

o Fur den Bereich EA, Absprache mit dem Stabsbiro EA.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen (Basis: Ausschreibungen ge-
mass Vorlagen) und der Erkenntnisse aus den Vorabklarungen.

o Vorschlag Vergabeverfahren und mégliche Anbieter.

o Vorbereiten der schriftlichen Voranfragen an die potentiellen Anbieter
(nur bei vertraulichen Anlagen).

o Durchfiihren der Submission (Versand der Unterlagen, allfallige Fragen-
beantwortung, Auswertung der Offerten und Erstellung Vergabeantrag).

0 Unterstitzen der FM bei allfélligen Sicherheitsabklarungen.

o Durchfiihren und Bereinigen der eingegangenen Honorarangebote.

o Erstellen der Vergabeantrage und Vorbereiten der Planer- und Werk-
vertrage.

Modul 31 (Projektbegleitung)

0 Sitzungsprotokolle der Projektsitzun-
gen.

o Laufende Information an Auftraggeber
Uiber den aktuellen Projektstand.

0 Rechtzeitige Information an Auftrag-
geber bei Abweichungen hinsichtlich
Kosten, Termine oder Qualitat.

o Projektreporting und QS.

o Freigabe der Projektphasen A, B und C.
o Freigabe von Mehrleistungen (falls berech-

tigt).

o0 Vorbereiten der Kick-off Sitzung und Durchflihren von regelméssigen
Projektsitzungen der Begleitgruppe vor Ort (alle 2-3 Monate) und der
Steuerungsgruppe (alle 5-6 Monate).

o Dokumentation der Ergebnisse und Beschliisse.

o Kosten- und Terminkontrolle, Priifung und Weiterleitung von Rechnun-
gen.

o Fachliche Beratungen der Beauftragten und Beteiligten.

0 Qualitatssicherung der Arbeiten und der Projektergebnisse der Beauf-
tragten und Sicherstellung der Vorgaben aus dem Pflichtenheft.

Modul 31 (Prifung, Abschluss)

o Prufbericht der Arbeiten mit Mangel-
liste (Vollstandigkeit, Plausibilitat und
Ubereinstimmung mit Pflichtenheft).

0 Schlussbericht.

0 VEK-Dossiers.

0 EA-Dossier inkl. Areal Mappe.

o0 Abnahme VEK-Schlussbericht.
Prifung und Abnahme Areal Mappe.

(o]

o Prifen der verschiedenen Produkte (v.a. Plane und Berichte) auf Voll-
standigkeit und Plausibilitédt gemass Pflichtenheft.

o Verfassen von Stellungnahmen zuhanden der Beauftragten im Hinblick
auf die Mangelbehebung.

0 Schlussabnahme nach Beseitigung der Mangel durch den Beauftrag-
ten.

o0 Verteilen der Dokumente gemass vorgegebenem Verteilschliissel.
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiro FM Ost

3.6  Modul 4 (IH-Planung): Leistungsbeschrieb

Modul 4: Bedarf und Beduirfnis

Mit der Fertigstellung und dem Abschluss der GEP und VEK inkl. EA sind verschiedene Massnahmen mit kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzungszie-
len festgelegt und mit Massnahmenblattern dokumentiert worden. Im Rahmen der Instandhaltungsplanung (IH-Planung) werden daraus die Bedarfe fur
einen Planungshorizont von 10 Jahren durch den FM erfasst.
Falls eine Massnahme realisiert werden soll, wird das Bedirfnis mit einer Bedirfnisformulierung beschrieben und nach vorgangiger Abstimmung mit
dem Fachbereich und dem Einbezug der laufenden und geplanten Projektvorhaben beim Portfoliomanagement (PFM) eingereicht.

Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt durch das Baumanagement (BM).

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 41 (Bedarf, Bedurfnis)

o Erhebung Bedarf mit AlF-Formular.

o0 Bedarf fiir Planungshorizont von 10
Jahren pro Platz.

0 Beschreibung Bediirfnis mit Hilfe
der Bedirfnisformulierung und mit
Massnahmenblattern.

o Eingabe an PFM.

(0]

(0]

Vorbesprechung der geplanten Massnahmen
mit dem Portfoliomanagement (PFM).
Unterstiitzung bei den Diskussionen mit dem
FM (Facility Management) und dem BM
(Baumanagement).

Erfassung Bedirfnisformulierung und Beauftra-
gung Baumanagement mit der Umsetzung.

o0 Erhebung der Bedarfe nach Abschluss der GEP-, VEK-, resp. EA-Pro-
jekte mittels AIF-Formular.

o0 Bei Bedarf erstellen der Bedirfnisformulierungen mit den Kapiteln
Grundlagen, Analyse IST-Situation, SOLL-Zustand, Projektphasen,
Kosten, Termine, Rahmenbedingungen.

o Erganzen der Bedurfnisformulierungen mit den Massnahmenblattern.

o Als Basis dienen die Massnahmenbeschreibungen aus den GEP/VEK
Projekten.

0 Prasentation und Diskussion der Bedirfnisformulierungen mit dem zu-
standigen FM (Facility Manager) und dem Leader IB-Aufbau/GEP/ VEK
pro Fachbereich.

o Einbezug der Immobilienstrategie der armasuisse Immobilien und der
laufenden oder geplanten Projektvorhaben.

o Allfallige Bereinigung oder Anpassung der Bedurfnisformulierungen.

0 Abgabe an Leader IB-Aufbau/GEP/VEK.

Teil B: Leistungsbeschrieb
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3.7 Modul 5 (Nachfuhrung): Leistungsbeschrieb

einmalig

jahrlich

Die Nachfiihrung der Produkte basiert auf einem tibergeordneten Konzept. Einmal pro Jahr findet pro Platz ein Nachfiihrungsprozess i.d.R. in Form einer
Nachfuhrungssitzung statt, bei welchem alle vorhandenen Produkte Uberprift und dokumentiert werden. Nach Abschluss des Nachflihrungsprozesses
wird entschieden, ob ein Produkt nachgefiihrt wird. Nachfolgend der Ablauf des Nachfiihrungsprozesses.

nach Bedarf

7

Nachfiihrungs-
sitzung

= Daten aktuell und
korrekt?

» Stand Umsetzung
Massnahmen?
J ot

» Sammlung
Mutationen
(Mangel,
Neubauten,
Umnutzung,
Verkauf, neue
Pachter etc.)

™) Nachfiihrungsbedarf

%

ot

Entscheid
Uberarbei-
tung
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationshiiros

Modul 51 (Sicherstellung der
Nachfiihrung)

0 Sitzungsvorbereitung (Auswabhl Teil-
nehmer, Einladung, Traktandenlis-
ten)

0 Sitzungsleitung (Fuhrung, Informati-
onsaustausch, Ausbildung, etc.)

0 Sitzungsprotokolle, Dokumentation
der Entscheidungen

o Mithilfe, resp. Unterstiitzung bei der Uberprii-
fung der Produkte IB-Aufbau/GEP/VEK auf ihre
Aktualitat und Richtigkeit.

0 Bei Bedarf Teilnahme an den Nachfiihrungssit-
zungen.

o Organisation der Nachfiihrung geméss Nachfiihrungskonzept ar Immo-
bilien. Sicherstellung, dass der Nachfiihrungsprozess umgesetzt wird.

o0 Vorbereiten, Organisieren und Durchfiihren der jahrlichen Nachfih-
rungssitzungen auf den verschiedenen Platzen (pro Jahr und Platz eine
Sitzung).

o Die Sitzung muss nicht unbedingt vor Ort stattfinden, sondern kann z.B.
auch am Arbeitsplatz des FM durchgefiihrt werden.

o Die Teilnehmer der Sitzungen setzen sich i.d.R. wie folgt zusammen
(Bauverwalter Betreiber, Baumanager, Facility Manager, Koordinations-
biro und bei Bedarf Nutzervertreter).

0 Insgesamt ist mit ca. 45 Nachflihrungssitzungen pro Jahr zu rechnen.

o Die Leitung der Nachfuhrungssitzungen erfolgt durch das Koordinati-
onsbdro.

o Uberprifen der vorhandenen Produkte auf inre Aktualitét, Vollstandig-
keit und Richtigkeit.

0 Information der neusten Systemanderungen und bei Bedarf Aushildung
der Sitzungsteilnehmer.

o Dokumentation der Entscheide und Ergebnisse der verschiedenen
Nachfiihrungssitzungen.

Modul 52 (Ermittlung und Um-

setzung Nachfuhrungsbedarf)

0 Unterlagen und Datenbeschaffung.

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Vergabeantrage und Ver-
trage, Mustervorlagen sind vorhan-
den.

0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Projekt-Reportings und Qualitétssi-
cherung.

0 Schlussabnahmebericht.

o Nachgefiihrte Dokumente und Un-
terlagen.

0 Entscheid ob die Produkte nachgefiihrt werden.

0 Sicherung der Finanzierung fir die Nachfih-
rung.

0 Entscheid Uber die Einladung der Anbieter.

o Entscheid Uber Vergabeantréage.

o0 Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o Vertragsunterzeichnung.

o Ermittlung des Nachfiihrungsbedarfs basierend auf den Erkenntnissen
und Resultaten der Nachfihrungssitzung.

0 Beschaffen der notwendigen Unterlagen (Werkplane, Plane des ausge-
fihrten Werkes, etc.) fir die Nachfiihrung.

o Durchfiihren der Submission (Vorschlag méglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o0 Durchfiihren der Startsitzung und Einfiihren, resp. Ausbilden der Beauf-
tragten.

0 Vorbereiten und je nach Bedarf Durchfiihren von regelmassigen Pro-
jektsitzungen.

o Projektbegleitung, Betreuung des Anbieters und Unterstitzung bei
Problemen.

0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des Ubergeordneten Standards.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch Auftragnehmer.

o Verteilen der Dossiers nach vorgegebenem Verteilschlissel.
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationshiiros

Modul 53 (NF-GEP)

0 Die GEP-NF ist eine Vorgabe des
GS /VBS.

0 Umsetzung Mehrjahresplanung fiir
die Nachflihrung d.h. pro Jahr wer-
den 4-5 GEP-NF nachgefuhrt.

o0 Mit der GEP-NF wird das gesamte
Dossier aktualisiert und neu erstellt.

0 Schlussbericht GEP-NF.

o Die bestehenden GEP werden rund 10 Jahre
nach der Erstellung nachgefiihrt.

0 Voraussetzung ist die Umsetzung der P1 und
der P2 Massnahmen.

0 Sicherung der Finanzierung fiir die Nachfih-
rung.

o Entscheid tber die Einladung der Anbieter.

o0 Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o0 Entscheid Uber Vergabeantrage.

o Vertragsunterzeichnung.

0 Genehmigung Schlussbericht durch den FB
UNS (Kompetenzzentrum Wasser).

0 Umsetzung der Nachfuihrung geméass GEP NF-Konzept.

o Periodische Uberpriifung (1 Mal pro Jahr) der Bereiche Nutzungsande-
rungen, Perimetergrenzen, Unterhaltsplan, Massnahmenplan und Um-
setzungsstand der Massnahmen.

o Periodische Uberpriifung (alle 10 Jahre) der verschiedenen Zustands-
berichte, Entwésserungskonzept und Abwasseranfall.

0 Beschaffen der notwendigen Unterlagen fiir die Nachfiihrung.

0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag méglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o Durchfiihren der Startsitzung und Einfihren, resp. Ausbilden der Beauf-
tragten.

o Vorbereiten und je nach Bedarf Durchfiihren von regelméassigen Pro-
jektsitzungen.

o Projektbegleitung, Betreuung des Anbieters und Unterstiitzung bei
Problemen.

0 Qualitatssicherung und Sicherstellung gemass Vorgabe Pflichtenheft
GEP-NF.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch Auftragnehmer.

o Verteilen der Dossiers nach einem vorgegebenen Verteilschlissel.

Modul 54 (NF-EA)

O Die NF der Energieanalyse (EA)
und der Areal Mappe (AM) erfolgt
zwingend einmal pro Jahr.

O Die Nachfuihrung erfolgt losgeldst
von der Ublichen Nachfuhrung durch
spezialisierte Anbieter.

O Nachgeflihrte Areal Mappe.

O Die Qualitatssicherung der Arbeiten und die
Fachliche Unterstutzung erfolgt durch das
Stabsbiiro EA und den FB UNS (Kompetenz-
zentrum Energie).

O Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

O Durchfiihrung von Schulungen fur die Anbieter.

o Fihrung des EA Ingenieurs.

o Koordination und Planung der Nachfiihrungsarbeiten zusammen mit
dem Stabsburo EA.

o Sicherstellung, dass auf jedem Platz jahrlich eine NF-Sitzung durchge-
fuhrt wird.

o Sicherstellung, dass die aktualisierten Unterlagen geméass Verteil-
schlissel verteilt werden.
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