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1. Introduction

1.1 Objet du marché

Le Département des infrastructures (Dl) lance cet appel d’offres en procédure ouverte afin de
mandater un groupement pluridisciplinaire pour les prestations relatives a I'étude et a la réalisation
du déplacement du terminus tramway de Vailly.

La Commune de Bernex connait actuellement un développement important lié notamment aux
urbanisations prévues au nord de la route de Chancy. En prévision de ces développements et
eégalement pour améliorer I'accés aux transports publics du village "historique de Bernex", la ligne
de tramway 14 est en cours de prolongement jusqu'au lieu-dit Vailly.

A la suite d'une étude pour positionner le futur P+R au droit du terminus, il a été démontré que le
terminus actuellement projeté n'offre pas les conditions optimales de fonctionnement et
d'organisation a I'horizon des urbanisations prévues dans le grand projet (GP) Bernex. De plus,
les études en cours du boulevard des Abarois et la desserte en transports publics associée au GP
Bernex pose plusieurs questions sur les itinéraires des futures lignes de transports et le
positionnement des arréts afin de permettre au mieux l'intermodalité avec le tramway.

Afin d'offrir un pdle d'échange multimodale homogéne, cohérent et fonctionnel pour l'usager avec
les aménagements de l'extension du tramway et les futurs quartiers d'habitations, une étude
d'espace public doit étre réalisée sur la base des exigences de qualité urbaine et de mobilité,
garantissant le trafic routier et ferroviaire. |l convient de valoriser les itinéraires des modes de
mobilité douce, ainsi que les qualités spatiales et paysageéres de I'axe en lien avec le périmétre du
PLQ Vailly, premiére étape d'urbanisation au terminus du tramway.
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Objet des prestations et dispositions générales

Compétences du groupement

La présente consultation est ouverte aux équipes de mandataires dont la composition inclut au
moins les compétences professionnelles relatives aux domaines de prestations suivants :

2.2

paysage / espace public / urbanisme ;
génie civil ferroviaire (inclus installation de traction / ligne aérienne de contact) ;

génie civil routier (inclus ouvrages porteurs et de souténement, études réseaux en sous-sol,
gestion, évacuation et dépollution des eaux de chaussée) ;

circulation / gestion du trafic (inclus phasage de chantier) / interfaces de transports (inclus
compétences sur les péles d'échange transports publics) ;

environnement (participation au projet, études d'impact et suivi environnemental de
réalisation) ;

éclairage ;
géotechnique / géologie ;
travaux géométriques

Découpage du marché

Le marché n’est pas découpé en lots. Les candidats ont l'obligation de rendre une offre pour la
totalité du marché. Les prestations font I'objet de 2 tranches contractuels.

2.21

Tranche ferme

Les études a mener pour la tranche ferme sont les suivantes :

2.2.2

étude d'avant-projet : synthése des études précédentes, étude d'insertion (variantes d'avant-
projet), avant-projet de la variante retenue (phase 31) ;

étude du projet de l'ouvrage (phase 32) ;
dossier d'approbation des plans (phase 33) ;

assistance tout au long de la procédure d'approbation des plans jusqu'a I'entrée en force de
la décision.

Tranche conditionnelle

Les études a mener pour la tranche conditionnelle sont les suivantes :

appels d'offres (phase 41) ;
projet d'exécution (phase 51) ;
exécution et mise en service (phase 52).
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2.3 Périmetre de prestation

Le programme de 'opération s'appuie sur le principe suivant, caractérisant les limites du projet. Le
projet couvre :

e Pour linfrastructure tram et le pdle multimodale : le traitement de la plateforme, de la
chaussée, des trottoirs, des aménagements cyclables et des transitions entre ceux-ci et les
propriétés ou voiries adjacentes ;

o Pour le bassin de rétention et le P+R provisoire : la gestion du déplacement du bassin de
rétention et la démolition du P+R provisoire.

Pour leur offre, les soumissionnaires s'appuieront sur les périmétres de prestations ci-aprés,
donnés a titre indicatif.

2.3.1 Périmétre élargi (périmétre d'influence)

Les prestations de la tranche ferme se rapportent a un périmétre élargi autant que nécessaire
pour les études, notamment dans le domaine de la circulation et gestion du trafic, mais aussi dans
les domaines du paysage, de l'espace public et de I'environnement.

2.3.2 Périmétre restreint (périmétre de réalisation)

Le périmétre de réalisation du projet correspond au périmétre de projet qui sera soumis a la
procédure d'approbation des plans, sauf pour les prestations en circulation et gestion du trafic qui
se rapportent au périmétre d'influence mentionné ci-avant, y compris en phase travaux.

Il concerne, pour la partie infrastructure tramway et pdle multimodale, I'aménagement dit "de
fagcade a facade" du projet final (emprises foncieres provisoires et emprises définitives incluses)
intégrant notamment le traitement de la plateforme, de la chaussée, des trottoirs, des
aménagements cyclables et des transitions entre ceux-ci ainsi que les propriétés ou voiries
adjacentes, y compris les travaux rendus nécessaires dans les propriétés privées en raison des
impacts du projet (modification des limites privées, modification du nivellement, etc.).

Pour la partie bassin de rétention et P+R, il concerne le traitement complet du déplacement du
bassin de rétention dont I'emplacement futur est a fixer par le mandataire avec I'accord du Maitre
d'ouvrage et la démolition, et le rendu du terrain selon son utilisation actuelle, du P+R provisoire

Les prestations de la tranche conditionnelle, a I'exclusion des prestations en circulation et gestion
du trafic, se rapportent au périmetre restreint, c'est-a-dire aux emprises définitives du projet
(acquisitions de terrain), auxquelles viennent s'ajouter les emprises provisoires pour la réalisation
des travaux (emprise des fouilles avec talus). |l sera donc défini a l'issue de la tranche ferme.

Le périmétre restreint comprend le trongon de la route de Chancy compris entre le giratoire route
de Laconnex — route de Chancy et le giratoire route de Chancy — "Robert Hainard", le bassin de
rétention actuel et le P+R provisoire selon la figure ci-jointe. Une attention particuliére sera portée
a l'interface avec le périmétre du PLQ Vailly.
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Figure 1 : Périmétre d'étude — schéma de principe

Page 5




Office cantonal des transports
Direction des transports collectifs

S REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K2 1
%ﬁ Département des infrastructures .
2.4 Rémunération - tranches de prestations

Les prestations décrites dans ce cahier des charges seront rémunérées selon les principes décrits
dans le réglement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils, architectes et
architectes paysagistes de la SIA (Réglement SIA 112 et 102, 103, 105), derniére édition.

Le tableau ci-aprés informe sur les différents modes de rémunération qui seront appliqués :

Domaine de prestations — Tranche ferme et tranche conditionnelle avant- | Rémunération
projet

Geénie civil, architecture / urbanisme / architecture du paysage, éclairagisme, | TTP
circulation / gestion du ftrafic / interfaces de transports, environnement,
géotechnique / géologie (y.c. prestations de suivi des sondages)

Prestations pour le suivi de la procédure d'approbation des plans TTE

Travaux géométriques G

Autres prestations (pilotage, gestion des sous-traitants, communication) TTE

Domaine de prestations — Tranche conditionnelle Rémunération

Infrastructures, réseaux souterrains, aménagements, ouvrages d'art, |C
plantation

Circulation / gestion du trafic, environnement, gestion des déchets, sécurité TTP

Travaux géométriques G

Autres prestations (pilotage, gestion des sous-traitants, communication, suivi | TTE
chantier)

TTP Les prestations seront rémunérées d’aprés le temps indiqué dans I'offre (plafond). Le montant de la
rétribution se calcule par une multiplication du taux horaire par le nombre d’heures offert.

TTE Pour des prestations pour lesquelles une estimation du volume de travail ne peut étre faite d’'une
maniére précise, le MO indique son estimation qui constitue la base pour toutes les offres des
candidats. La rémunération se calcule par une multiplication du taux horaire et le nombre d’heures
estimé par le MO.

C La rémunération des prestations se basera sur I'estimation des honoraires d’aprés le colt de I'ouvrage
selon calcul SIA et les montants des soumissions.

G Les prestations seront rémunérées selon l'offre globale* du candidat.
* A ne pas confondre avec une offre forfaitaire

Toute rétribution sera basée sur un tarif horaire moyen offert.

La tranche conditionnelle est a inclure dans l'offre du soumissionnaire mais sera engagée
uniguement sur commande du Maitre d'ouvrage. L'adjudicataire ne pourra revendiquer aucune
prestation de la tranche conditionnelle.

En outre, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de subdiviser les prestations par domaine de
prestations.
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3. Programme

3.1 Organisation

3.1.1 Organisation du pilotage du projet

Ce projet s’intégre dans I'organisation des études et constructions des lignes tramway et du Grand
Projet (GP) Bernex.

Le Maitre d’Ouvrage pour les études du projet (études préliminaires, projet de l'ouvrage et
procédure d’approbation des plans) et pour les phases appels doffres et réalisation est le
Département des infrastructures (DI), respectivement OCT pour les études et OCGC pour la
réalisation.

La figure ci-dessous présente I'organigramme de la structure du projet pour les phases d'études
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COMITE DE PILOTAGE (COPIL)

Grand Projet Bernex

Présidence : CE DT
Membres : CE DI - CA CdB

Assistent : OCT - DTC - OCGC - OU -
DPOF - DGE - OCAN - TPG

Sur invitation : autres senices Etat

REALISATION ¢ ¥  PLANIFICATION
DIRECTION DE PROJET (DIRPRO) DIRECTION DE PROJET (DIRPRO) DIRECTIONS DES PROJETS
TERMINUS VAILLY TERMINUS VAILLY PROJETS CONNEXES
Présidence : DPC Présidence : DTC Grand Projet Bernex
Membres : DRRA - SSVM - DDU - DPOF Membres : DRRA - DPC - DDU - CdB - [ > [Boulevard des Abarois
CdB - TPG SERMA - SPF - DPOF - SMS - TPG PLQ Vailly sud
Sur invitation : autres services Etat, Sur invitation : autres senvices Etat, FDP, P+R Vailly
mandataires mandataires
LEGENDE
DI Département des infrastructures
DT Département du territoire
CdB Commune de Bernex
DDU Direction du développement urbain (DT)
DPC Direction des ponts et chaussées (DI)
DPOF Direction de la planification et des opérations fonciéres (DT)
DRRA Direction régionale Rhéne-Arve (DI)
DTC Direction des transports collectifs (DI)
FDP Fondation des parkings
OCAN Office cantonal de I'agriculture et de la nature (DT)
OCE Office cantonal de I'environnement (DT)
OCGC Office cantonal du génie civil (DI)
OCT Office cantonal des transports (DI)
ou Office de l'urbanisme (DT)
SERMA Senvice de I'environnement et des risques majeurs (DT)
SMS Senice des monuments et sites (DT)
SPF Senvice du paysage et des foréts (DT)
SSVM Secteur signalisation verticale et marquages (DI)
TPG Transports Publics Genewis Etat juillet 2019

Figure 2 : Organigramme de I'organisation de la structure du projet

Pour la phase études, I'adjudicataire en référera a la Direction de projet, laquelle est composée
de représentants des organismes suivants :

o Direction des transports collectifs (DI-OCT), qui préside la Direction de projet ;
e Direction régional Rhone-Arve (DI-OCT) ;

e Direction des ponts et chaussées (DI-OCGC) ;

e Direction du développement urbain (DT-OU) ;

¢ Commune de Bernex ;
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e Service de I'environnement et des risques majeurs (DT-OCE) ;
e Service du paysage et des foréts (DT-OCAN) ;
e Direction de la planification et des opérations fonciéres (DT-OCLPF) ;
e Service des monuments et sites (DT-SMS) ;
e Transports publics genevois (tpg).
autres services de I'Etat, selon avancement du projet :
e Service de la planification de I'eau (DT-OCEau) ;
¢ Office cantonale de I'énergie (DT), etc.

Les autres intervenants des services cantonaux et communaux seront informés et pourront au
besoin étre associés au suivi des études.

Pour la phase réalisation (exécution), I'adjudicateur en référera a la Direction de projet, laquelle
est composée de représentants des organismes suivants :
¢ Direction des ponts et chaussées (DI-OCGC), qui préside la Direction de projet ;
e Direction régional Rhéne-Arve (DI-OCT) ;
e Service signalisation verticale et marquages (DI-ST) ;
e Direction du développement urbain (DT-OU) ;
e Direction de la planification et des opérations fonciéres (DT-OCLPF) ;
e Commune de Bernex ;
e Transports publics genevois (tpg).
autres services de I'Etat, selon avancement du projet :
e Service de la planification de I'eau (DT-OCEau) ;
e Office cantonale de I'énergie (DT), etc.
3.1.2 Organisation des séances

La direction de projet déplacement du terminus Vailly organisera le suivi des études par la mise en
place de séance réguliere (entre une et deux fois par mois selon l'avancée du projet) et de
présentations régulieres au comité de pilotage (tous les 2 a 3 mois), séances auxquelles le pilote
du présent mandat devra participer.

Pour les séances de présentation, il sera demandé a I'adjudicataire de préparer les documents de
présentations (par exemple présentation PowerPoint) et de tenir le PV de la séance.

3.2 Objectifs de I'étude
Comme l'ont illustré les réalisations et projets précédents, la construction d'une section de
tramway ne se limite pas a la pose de voies.

L'insertion du projet pose des questions d'urbanisme, d'espace public, de circulation,
d'environnement et d'infrastructures techniques (réseaux en sous-sol).

Les thémes suivants seront notamment a étudier (liste non exhaustive) :

e insertion et localisation du terminus tramway en cohérence avec l'espace public et les
itinéraires de mobilités douces existants et projetés, ainsi qu'avec le développement urbain,
notamment le PLQ Vailly Sud ;

¢ traitement de la zone du terminus et des connexions avec I'espace public et les itinéraires de
mobilité douce existants et projetés en lien avec les émergences du P+R ;

o traitement de la totalité de I'espace public et les raccordements latéraux ;

Page 9



S REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K2 1
Département des infrastructures .
Office cantonal des transports

Direction des transports collectifs

e réimplanter le bassin de rétention existant a proximité du nouveau terminus ;

¢ aménagement d'un espace public possédant une valeur symbolique et identitaire forte :
espace convivial, tant par ses fonctions que par ses usages, offrant une attractivité et une
qualité favorable a son appropriation par tous ;

e amélioration de la perméabilité de la route de Chancy entre le PLQ Vailly sud et la
plateforme du terminus tram (intégration des dénivelés et du front urbain) ;

e cohérence entre un espace de qualité et la performance des réseaux en matiére de fluidité
des déplacements, avec lI'accent sur la mobilité douce et la sécurité des piétons ;

¢ traitement de I'éclairage public, en relation avec les supports de la ligne de contact ;

e insertion des itinéraires cyclables et piétons en cohérence avec la planification directrice et
les liaisons avec les principaux générateurs du secteurs ;

e traitement de tous les aspects du domaine de I'environnement, notamment :

— projet paysager a haute qualité environnementale répondant au volet paysage du
schéma d'Agglomération, intégrant les milieux naturels, cohérent avec les plans de
protection ;

— analyse de la continuité de la végétalisation du site tram ;

— bruit : respect des exigences de l'ordonnance sur la protection contre le bruit
(OPB), y compris a long terme (art. 11 LPE), limitation des nuisances dues a la
plateforme ;

— vibrations: respect des normes en matiére de vibrations des nouvelles installations
de transport sur rail (directive EVBSR) pour limiter les nuisances au droit des
batiments proches, étude d'une variante plus exigeante selon I'Art. 11 LPE;

— gestion, évacuation et dépollution des eaux: concept de gestion des eaux qualitatif
et quantitatif, cohérent avec le projet paysager, les charges de trafic et les mesures
envisagées au niveau des PGEE communaux ;

— respect des exigences de I'OPAM, notamment en matiére d'intégration de mesures
de sécuirité ;

e déplacement si nécessaire des réseaux souterrains (collecteurs et services publics) avec
prise en compte d'éventuels réseaux futurs (réseaux thermiques notamment) et en
cohérence avec le concept énergétique territorial (CET).

Au plan des infrastructures techniques, mise a part les déplacements de conduites, réseaux de
collecteurs ou autres installations induites par le tram, les différents services pourront souhaiter
moderniser leurs réseaux a l'occasion du chantier.

3.3 Coit et planification

3.3.1 Colts

Une premiére estimation du co(t global de construction dans le périmétre PAP prévoit un
investissement d’environ CHF 7 mio HT.

3.3.2 Planning intentionnel

Le démarrage des études est prévu en novembre 2019. Le rendu du dossier PAP est fixé a la fin
de I'année 2020. Le démarrage des études d'exécution est prévu au deuxieme semestre 2022.

La plage intentionnelle des travaux sera liée a la construction du PLQ Vailly Sud et du P+R
associé et sera précisée au cours de |'étude.

Le planning intentionnel du mandat est présenté ci-aprés :
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Figure 3 : Planning du déplacement du terminus de Vailly

3.4 Principaux projets urbains et d'infrastructures

Afin que les candidats puissent appréhender I'ampleur des enjeux en terme de requalification
urbains, les principaux projets urbains sont évoqués ci-apres.

Cette liste n'est de loin pas exhaustive dans la mesure ou l'analyse des enjeux urbains et la
requalification fait partie intégrante des prestations a réaliser.

Une situation indicative des projets dans le secteur est présentée sur la figure 1.
3.4.1 Extension tramway Cornavin-Onex-Bernex (TCOB)

L'extension du TCOB est prévue sur 2,3 km entre I'arrét terminus actuel de la ligne "P+R Bernex"
et le nouveau terminus "Bernex-Vailly".

Le chantier a été lancé au mois de février 2019 et les travaux vont se poursuivre jusqu'au mois de
décembre 2020. Les documents liés a l'infrastructure construite sont en possession de I'Etat de
Genéve et sont donc récents.
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Figure 4 : Tracé du prolongement du TCOB

3.4.2 Grand projet Bernex

Le grand projet Bernex s'étend le long du prolongement du tramway sur prés de 120 hectares.
Une premiére étape d'urbanisation prévoit, a I'est du périmétre et dans le PLQ Vailly Sud (voir
chapitre 3.4.4), la réalisation de 1'600 logements et 1'600 emplois sur la Commune de Bernex. A
terme, a I'norizon Pdcant, le plan directeur cantonal prévoit de faire de Bernex un pdle régional
avec 5'700 nouveaux logements et 5'700 nouveaux emplois.

Pour supporter cette urbanisation, deux boulevards urbains structureront les futurs quartiers
parallelement au développement des transports publics : la route de Chancy requalifiée avec
I'arrivée du tramway et le boulevard des Abarois (voir chapitre 3.4.3) nécessaire pour supporter le
trafic de transit et l'accessibilit¢ des futurs quartiers. D'autres mesures de mobilité seront
également mises en ceuvre comme une voie verte pour les mobilités douces et deux P+R pour
favoriser le report modal dont I'un au terminus du tramway d'une capacité de 450 places.

Une attention particuliere est portée aux mesures environnementales (gestion des énergies en
réseaux, récupération des eaux de pluie, valorisation de la biodiversité, etc.).
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Figure 5 : Image directrice du grand projet Bernex

3.4.3 Boulevard des Abarois

A terme, le grand projet Bernex (voir chapitre 3.4.2) prévoit la réalisation de 5'700 logements et de
5'700 emplois supplémentaires. Bien que 'accent soit porté sur la mobilité douce et les transports
publics, le développement d'un nouvel axe routier est essentiel pour assurer I'accessibilité aux
différentes poches d'urbanisation et pour soulager d'une partie du trafic de transit la route de
Chancy, dévolue a accueillir I'extension du TCOB.

Cette nouvelle infrastructure est projetée entre la jonction autoroutiére de Bernex, a la hauteur du
chemin des Abarois, et la route de Chancy (l'accroche est prévue un peu avant le giratoire avec la
route de Laconnex c6té Champagne).

L'AVP est en cours de finalisation.
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Figure 6 : Projet du tr

T

acé du boulevard des Abarois

3.4.4 PLQ Vailly Sud

Le PLQ Vailly Sud s'inscrit dans le grand projet Bernex et prévoit environ 600 logements ainsi que
des activités et équipements publics. La dépose du PLQ en enquéte technique est prévue courant
printemps 2020.

Situé a proximité immeédiate du terminus du tram, de nombreux espaces publics seront aménagés
ainsi qu'un maillage de mobilité douce (voies cyclables et cheminements piétons) performant. A
noter qu'il n'y aura pas de places de stationnement voiture en surface mais de nombreuses places
vélos.
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Les récentes études d'opportunités ont démontré la pertinence de positionner le P+R dit "Vailly"
mutualisé avec les installations du futur quartier et de ce fait, de repositionner le terminus du tram
et la plateforme multimodale.

Cette nouvelle vision implique de revoir I'image directrice du projet de PLQ en adaptant le front
urbain a cette nouvelle localisation du terminus du tramway. Il a donc été admis de localiser I'arrét
de tram a l'ouest du chemin de Bonne. Ainsi la variante ci-aprés parait la plus cohérente par
rapport aux développements futurs et implique de modifier I'implantation des batiments créant le
front sur la route de Chancy pour créer a l'ouest du chemin de Bonne une place ne lien direct avec
l'interface de transports publics.

Figure 7 : Image directrice PLQ Vailly sud

3.4.5 Traitement de I'espace public entre I'axe route de Chancy et le tissu bati au sud le
long du prolongement du tramway (mesure 34-12 PA2)

Les futures extensions urbaines de Bernex-nord sur la zone agricole et I'actuel tissu villageois sont
actuellement séparées par un axe routier de contournement a fort trafic. L'arrivée du tram sur cet
axe accompagné par la réalisation d'une nouvelle voirie au nord (boulevard des Abarois) afin de
diminuer le trafic TIM en transit sur la route de Chancy est 'occasion d'effectuer la couture entre
les deux secteurs de la commune tout en offrant un espace de rencontre et de services autour
d'un transport public de haut niveau d'efficacité. La distance prise naguére entre le village et la
route de Chancy offre la possibilité de transformer ces insertions en espaces publics raccords.

L'objectif de cette mesure est la transformation de la route de Chancy entre Bernex-est et Vailly
qui accueillera le prolongement du TCOB en un boulevard urbain aux espaces publics de qualité.
Le traitement de cet axe, qui sera structurant pour la nouvelle urbanisation, permettra d'articuler
les nouveaux quartiers de Bernex-nord et le village de Bernex au sud en offrant un maillage
s'espaces publics hiérarchisé structuré et vert.

3.5 Donnée de base

Les données suivantes, regroupées par thématiques, sont en possession du Maitre d'ouvrage et
seront remises pour partie dans le dossier d'appel d'offre

Les données non jointes seront remises a I'adjudicataire en début de mandat.
3.5.1 Projet ferroviaire antérieur

Le dossier complet du projet de réalisation du prolongement du TCOB sera remis a |'adjudicataire
au début du mandat.

Page 14



S REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K2 1
Département des infrastructures .
Office cantonal des transports

Direction des transports collectifs

3.5.2 Trafic

L'étude préliminaire circulation est jointe au présent cahier des charges.
3.5.3 Développement urbain

Les principaux projets de développement en cours sont cités au chapitre 3.4.

Cette liste n'est pas exhaustive. La collecte de I'ensemble des données du développement urbain
fait partie intégrante des prestations pour le présent mandat.

Documents a disposition (liste non exhaustive)

e Plan directeur cantonal ;
e Plan directeur communal ;
e Plan directeur de la mobilité douce ;
e Projet d'agglomération ;
e Cahier d'aménagement du projet d'agglomération ;
e Grand projet Bernex.
3.5.4 Lois, normes, réglements et directives applicables

Les prestations de I'adjudicataire seront conformes aux prescriptions 1égales et aux directives des
organes spécialisés de la Confédération (OFT, OFROU, OFEV) et du canton de Genéve (DI / DT),
notamment :

Lois, ordonnances et réeglements

— Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) du 20 décembre 1957 - RS 742.101 (Etat au
01.01.2018) ;

— Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE, RS 814.01) ;

— Loi cantonale sur le réseau des transports publics (H1 50) ;
— Loi cantonale sur les routes (L1 10 ;

— Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires
(OPAPIF) - RS 742.142.1 (Etat au 01.04.2014) ;

— Directive OFT — Ad art. 3 de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure
d'approbation des plans et installations ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1) ;

— Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de linfrastructure
ferroviaire du 14 octobre 2015 (OCPF) - RS 742.120 ;

— Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et I'exploitation des chemins de fer
(OCF) - RS 742.141.1 et dispositions d’exécution du 27 octobre 2004 (DEOCF) - RS
742.141.11;

— Ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer
(OIEC) RS 734.42 et dispositions d'exécution DEOIEC ;

— Ordonnance relative a I'étude de l'impact sur I'environnement (OEIE, RS 814.011) ;

— Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI) ;

— Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ;

— Réglement d’application de l'ordonnance fédérale relative a I'étude de limpact sur
I'environnement (ROEIE) et directives de la DGE ;

— Réglement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le
domaine de la construction - L 5.05.06 ;
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Réglement genevois sur la passation des marchés publics liés a la construction du 17
décembre 2007 (L 6 05.01) ;

Loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 ;

Réglement d’application de la Loi sur les constructions et installations diverses (L 5 5.01)
du 27 février 1978 ;

Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 modifié le 15
mars 2001 ;

Directive sur les Organismes de contrble indépendants — Chemins de fer du 16 janvier
2017 - Dir. OCI-CF ;

Directive sur la démonstration de la sécurité — Installations de sécurité du 23 octobre
2015 ;

Directives techniques pour TRAM — TPG ;

Autres réglements : plans de sites et réglements spéciaux (selon projets).
Normes

— Norme VSS SN 640 028 relative a I'élaboration des avant-projets pour les infrastructures
de transport ;

Norme VSS SN 640 029 relative a [I'élaboration des projets définitifs pour les
infrastructures de transport ;

Norme VSS SN 640 030 relative a la mise en soumission des infrastructures de transport

Norme VSS SN 640 031 relative a la réalisation des infrastructures de transport ;

Norme SIA 102 relative aux prestations des architectes ;

Norme SIA 103 relative aux prestations et honoraires des ingénieurs civils ;

Norme SIA 105 relative aux prestations des architectes-paysagistes ;

Norme SIA 112 relative aux prestations des ingénieurs et architectes ;

Norme SIA 260 et 261 relatives au dimensionnement des structures porteuses ;
Normes SIA 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270 et leurs spécifications complémentaires ;

Normes SIA 430, VSS SN 670190 et SN 640727a relatives a la gestion des déchets de
chantiers ;

Directive sur linfiltration, la rétention et I'évacuation des eaux pluviales dans les
agglomérations (VSA 2002, mise a jour 2008) ;

Association des établissements cantonaux contre I'incendie (AEAI) : normes et directives
de protection incendie en vigueur ;

— Autres normes applicables dans la matiére.

Guides fédéraux :

— Manuel EIE - Directive de la Confédération sur I'étude de l'impact sur I'environnement
(2009), OFEV ;

— Liste de contr6le Environnement pour les installations ferroviaires non soumises a EIE
(octobre 2010), OFT / OFEV ;

— Gestion des déchets et des matériaux pour les matériaux soumis ou non a une étude de
limpact sur 'environnement de 2003 ;

— Autres guides de I'OFEV: www.buwal.ch/publikat/f/index.htm
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Directives cantonales et inter-cantonales :

Directive pour I'élimination des déchets de construction des chantiers de I’Etat de Genéve
du 12 juin 2002 ;

Directives techniques tramway DETA - TPG (Edition 2016) ;

Directives de la DGT pour la gestion du trafic ;

Directive N°7 SIS ;

Directives de la DGEau relatives a la gestion et évacuation des eaux ;

Directives de la DGNP ;

Directive cantonale pour les choix des matériaux de construction (15 mars 2005) ;

Directive C3 pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds
d'installations a courant continu ;

Guide pratique du grEIE pour la mise en ceuvre d'un suivi environnemental de chantier -
mars 2000 ;

Directive pour I'élimination des déchets de construction des chantiers de I'Etat de Genéve
du 12 juin 2002 ;

Autres directives applicables dans la matiére.
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4. Prestations a accomplir par I'adjudicataire

4.1 Coordination générale du projet

En général, les prestations de coordination entre le projet de ce cahier des charges et les projets
connexes seront a accomplir par I'adjudicateur.

Les prestations décrites dans ce chapitre concernent I'ensemble du mandat (tranche ferme et
tranche conditionnelle). Elles incluent toutes prestations nécessaires a la réalisation de
I'adaptation du terminus tramway de Vailly.

La coordination de l'ensemble des études et des travaux pour le tramway, y compris la
coordination avec les services publics, incombera a l'adjudicataire. Le service technique de la
commune de Bernex participera a la direction de projet.

Toutes les prestations d'éventuelle coordination sont a prendre en compte dans I'offre.

La liste des prestations a accomplir par I'adjudicataire n'est pas exhaustive ; le candidat veillera a
mentionner dans son offre toutes prestations supplémentaires qu'il juge nécessaire a la réalisation
du mandat.

4.1.1 Direction des études

Le groupement désignera deux pilotes :
¢ |e pilote du groupement pour la tranche ferme sera 'urbaniste-paysagiste ;
¢ |e pilote du groupement pour la tranche conditionnelle sera l'ingénieur civil ;
e le pilote administratif pour I'ensemble de la mission sera l'ingénieur civil.

Il sera demandé qu'ils exécutent personnellement ces taches. Leur remplacement éventuel
nécessitera I'accord préalable du Maitre de I'ouvrage. Une disponibilité suffisante durant toute la
durée du projet ainsi que du chantier sera exigée et correspond a un engagement d’au moins 50%
sur le présent mandat. Il est attendu des pilotes qu’ils s’approprient le projet, car ils seront appelés
a le défendre et a le porter dans le cadre de la coordination avec les autres intervenants sur le site
et des négociations pour les procédures.

Le groupement proposera pour chaque pilote un remplagant (adjoint) qui doit étre en mesure de le
remplacer en tout temps, le cas échéant pour toute la durée du projet.

A noter que le Maitre de I'ouvrage attend du chef de projet ou de son remplacant une assistance
pour les relations publiques ainsi qu’un appui au MO pour I'information.

L'objectif du Maitre d'ouvrage est de réaliser un aménagement urbain cohérent et de grande
qualité, assurant les liens et les continuités urbaines, préservant et/ou améliorant la qualité
environnementale du territoire "Vailly sud" en tant que pdle multimodale et accueillant un transport
public performant (transbordement, vitesse commercial, fiabilité, sécurité).

Pour réaliser cet objectif, il est attendu de I'équipe de mandataires des propositions
méthodologiques détaillées en termes de conduite de projet, d'interactions entre les différents
membres de I'équipe, ainsi que les processus de validations des plans, qui garantissent la prise
en compte simultanée des contraintes techniques et des attentes urbaines et paysagéres.

4.1.2 Coordination avec le Maitre d'ouvrage

Le mandat implique la participation de I'adjudicataire a un certain nombre de séances de
coordination avec le Maitre de l'ouvrage, a savoir :

e séances de coordination avec la direction de projet (environ 1-2 fois par mois)* ;
e séances bilatérales avec le chef de projet et des membres de la DP *;
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e séances bilatérales avec les services et partenaires concernés (SIG, tpg, etc.)
*Il sera demandé a I'adjudicataire d'établir les proces-verbaux et d’en gérer le classement.

Il sera demandé a I'adjudicataire de fournir au MO toutes les données et informations qui seront
nécessaires a ce dernier afin d'alimenter son propre outil de pilotage et de suivi des colts
prévisionnels de l'opération (type cockpit financier) tout au long des phases d'études et de
réalisation. Les différents éléments et leur format seront définis au démarrage du mandat.

4.1.3 Coordination des membres du groupement et sous-traitants

Toutes prestations de coordination entre membres du groupement et avec les sous-traitants
incombent a I'adjudicataire et sont a prendre en compte dans l'offre, quel que soit le domaine de
prestations du sous-traitant.

4.1.4 Collaboration avec les services concernés

L'adjudicataire devra collaborer avec les services concernés du Canton de Genéve et de la
Commune de Bernex durant toute la durée de la mission.

L'adjudicataire veillera a inclure dans son offre le co(t du travail de cette collaboration. Aucune
prestation supplémentaire ne sera acceptée.

4.1.5 Coordination avec les projets connexes

La coordination avec les projets connexes, et leurs Maitres d'ouvrage respectifs, doit étre pris en
compte dans l'offre.

4.1.6 Coordination avec la CCTSS

Le mandat implique la participation de I'adjudicataire aux séances de coordination avec la CCTSS
(déplacement des réseaux souterrains), ceci tant au niveau de I'élaboration du projet que par la
suite en phase travaux (séances de chantier et de coordination).

4.1.7 Accompagnement des procédures d’approbation

Selon les besoins et a la demande du MO :

e participation aux séances d’information aux riverains et associations, y compris préparation
et présentation éventuelle (présentations PowerPoint, esquisses de modification de plans
etc.);

e participation aux séances de conciliation, y compris préparation. Il sera demandé a
'adjudicataire d'établir le procés-verbal des séances de conciliation d'ordre technique et/ou
sur le terrain.

A noter que certaines séances pourront se tenir en soirée.
4.1.8 Collaboration avec les spécialistes Exploitabilité

L'adjudicataire devra collaborer avec les spécialistes Exploitabilité a savoir les TPG en vue
d'obtenir tous les éléments nécessaires au projet.

L'adjudicataire veillera a inclure dans son offre le colt du travail de cette collaboration.
Aucune prestation supplémentaire ne sera acceptée.
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4.2 Tranche ferme - Etudes d'avant-projet — TF1

Dés le démarrage des études, le mandataire fournira un planning prévisionnel des études d'avant-
projet. Ce planning présentera l'articulation de la production des différents éléments de l'avant-
projet. Il indiquera également la validation et éléments d'information attendus par le mandataire en
provenance du MO.

Un point sur I'avancement des études sera réalisé de fagon réguliére (a chaque réunion de travail)
sur la base de I'analyse du planning initialement fourni.

Les études d'avant-projet conduites par le mandataire donneront de plus lieu a des réunions de
présentation formelles aux Maitres d'ouvrage et aux personnes qu'il associera.

Le mandataire tiendra compte, dans la poursuite de sa mission, des indications ou réactions des
Maitres d'ouvrage. Le calendrier des réunions de présentation sera précisé au démarrage des
prestations. Les Maitres de l'ouvrage entendent faire un suivi précis de l'opération et seront
informés en continu sur son déroulement.

Préalablement a ses prestations, I'adjudicataire devra en premier lieu procéder a I'examen des
études connexes. Ces prestations sont a prendre en compte dans I'offre.

4.2.1 Objectifs de la mission

Les objectifs de cette mission sont de :

e permettre au mandataire de s'approprier les études déja réalisées et de démontrer sa bonne
compréhension des enjeux de l'opération ;

e ¢élaborer puis analyser différentes variantes d'avant-projet afin d'aboutir a un principe de pble
multimodal définitif pour la phase projet.

4.2.2 Livrables des études d'avant-projet

Le dossier des études d'AVP devra comprendre notamment :
¢ une analyse critique du programme de l'opération et de ses objectifs ;

e une évaluation des impacts de I'opération notamment sur la circulation, les modes doux, les
transports en commun, I'environnement, etc. ;

e un cahier explicatif spécifique comprenant :

— un justificatif de la solution retenue incluant I'analyse des contraintes, des atouts, le
calcul du dimensionnement des ouvrages (note de calcul), etc. ;

— une notice paysagere de la solution retenue avec ses caractéristiques principales :
abattages, typologie des plantations de remplacement, phasage et entretien, choix
des matériaux et revétements de sol, choix de I'éclairage et du type de luminaire ;

— l'avant-métré détaillé ;
— l'estimation du montant des travaux ;

— le phasage général des travaux et les principes généraux de circulations
multimodales associées ;

— le planning prévisionnel du déroulement de I'opération ;

— le rapport technique (selon norme SN 640 028) ;

— le rapport de circulation.
e un plan d'ensemble au 1/1'000°™® contenant le principe d'aménagement ;
e un plan de principe d'aménagement du terminus (mobilier, disposition, revétement, etc.)
e une analyse multicritére des variantes de p6le multimodal ;
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e des coupes en long et en travers au 1/200°™, éventuellement au 1/100%™ ;

e une note des principes d'exploitation de la variante retenue (fonctionnement des arréts de
bus en terminus ou non et transbordement en particulier) ;

e une note, a établir avec les TPG, résumant les performances et le fonctionnement du
systéme de transport a mettre en place (performance est a entendre dans le sens du
fonctionnement du terminus et de la régularité) ;

Les éventuels droits de conception de I'ensemble du mobilier urbain appartiendront au Maitre
d'ouvrage et ne pourront pas faire I'objet de prétentions de I'adjudicataire.

Les soumissionnaires doivent en tenir compte dans leur offre.
4.2.3 Prestations pour les études d'avant-projet

Cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « avant-projet » telle que décrite dans
les normes SIA 102/103/105 et VSS SN 640 028 auxquelles s'ajoute un certain nombre de
prestation telle que décrite ci-apres.

Prestations de |'urbaniste-paysagiste

L'urbaniste-paysagiste réalisera les prestations nécessaires au positionnement du terminus, de la
plateforme multimodale, a l'insertion de ceux-ci dans l'espace public et de leur connexion aux
itinéraires modes doux et aux urbanisations prévues, en collaboration avec les services
concernés.

Il aura la mission principale de collecter I'ensemble des données du développement urbain. I
établira un diagnostic, en mettant en évidence les qualités existantes, les contraintes et les
opportunités liées aux développements en cours en termes paysagers et d'espaces publics.

Pour I'étude de variantes, le mandataire établira un projet d'espace public par variante.
Les aspects suivants sont a prendre en compte dans le projet d'espace public :

— cheminements et ouvrages piétons (assurer l'accessibilité PMR) et cyclables confortables
pour le rabattement sur le pole multimodal, notamment depuis le P+R ;

— zone d'attente confortable et sécuritaire ;

— traitement paysager et urbain des espaces publics de des connexions paysageéres et
naturelles connexes.

A lissue de I'évaluation multicriteres des variantes d'avant-projet, |'urbaniste-paysagiste établira
I'avant-projet définitif du projet d'espace public de la variante d'avant-projet retenue.

Prestations de l'ingénieur civil

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, les normes fédérales ferroviaires
ainsi que sur les conditions générales et particulieres de 'OCGC :

— étude d'avant-projet de linfrastructure ferroviaire, des routes (y compris mobilité douce),
carrefours et ouvrages (systémes statiques et constructifs) ;

— pré-dimensionnement des ouvrages et définition des coupes types (plan, élévation,
profils) inclus accrochages aux voiries existantes a partir des plans du géométre ; la
gestion des matériaux d'excavation et les possibilités de réutilisation sur place devront
étre prise en compte obligatoirement lors de ce prés-dimensionnement ;

— concept de gestion, d’évacuation et de dépollution des eaux pluviales sur la base des
données et contraintes environnementales, des actions prévues par les communes sur
leurs réseaux d'assainissement et des directives de la DGEau ;

— évaluation des possibilités d'utiliser des matériaux recyclés pour la réalisation de
l'ouvrage ;
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— détermination du co(t de I'ouvrage (estimation des co(ts, précision £20%) ;

— démarches auprés de la FIA (fonds intercommunal d’assainissement) ;

— eétablissement d’'un plan d’emprises anticipé pour négociations ;

— participation active aux séances avec les acteurs externes et de négociations ;
— établissement du planning.

Prestations de I'ingénieur en circulation / gestion du trafic

Les directives de I'OCT (chapitre A) décrivent de fagon détaillée I'ensemble des taches a
accomplir et font partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestation :

A.1 justification de l'ouvrage ;
— A.2 données de base et contraintes ;

A.3 avant-projet et stratégie de régulation ;
— A.4 impacts dans le périmétre d'étude.

L'étude circulation pour I'avant-projet a notamment pour objectifs de :
— Avant-projet et stratégie de régulation ;

— confirmer le diagnostic circulation de I'étude préliminaire en lien également avec le projet
du boulevard des Abarois ;

— dimensionner les carrefours et établir la stratégie de régulation ;
— développer le concept mobilités douces (MD).
— Impacts dans le périmétre d'étude.
L'étude circulation fera I'objet d'un rapport détaillé a joindre au dossier d'avant-projet.

Les prestations relatives a la collecte des données de base pour la circulation, notamment les
comptages a réaliser, doivent étre prise en compte par le candidat dans son offre.

Prestations de I'ingénieur en environnement

Il est attendu de l'ingénieur en environnement qu'il participe activement a I'établissement de
I'avant-projet pour les aspects environnementaux.

L’ingénieur en environnement évaluera les variantes d’avant-projet sous l'angle de leur impact sur
'environnement.

Les prestations suivantes sont prévues dans leur cahier des charges :
— collecte et prise de connaissance des données et études environnementales ;

— établissement d’'une synthése des contraintes et données environnementales dont
devront tenir compte les projeteurs pour I'avant-projet ;

— conseils pour I'élaboration de solutions constructives conformes a la législation cantonale
et fédérale, et propositions de solutions ;

— établissement d'une analyse des variantes d'avant-projet sous I'angle de 'OPAM ;
— mise en avant de |'utilisation des matériaux recyclés pour la réalisation de l'ouvrage ;

— identification des éventuelles études particulieres a entreprendre pour répondre a la
Iégislation environnementale ou pour optimiser les solutions retenues ;

— relevé phytosanitaire des plantations impactées avec cartographie des résultats selon la
méthode de l'inventaire cantonal des arbres (ICA) ;

— établissement d’un rapport sur les mesures de protection et de compensation ;
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— argumentaire concernant 'emprise sur les surfaces d’assolement (SDA), s’ilyen a ;
— relevé de la végétation et des lisiéres de forét impactées ;

— etablissement d'une étude acoustique (modélisation du bruit généré par cette nouvelle
installation) qui déterminera entre autre la nécessité d'installer des mesures de protection
contre le bruit (talus, buttes, murs,...) ;

— établissement d'une étude vibratoire (pronostic, vibration et bruit solidien généré par la
circulation du tramway) qui déterminera les contraintes et les protections nécessaire sur
la trajectoire du tramway (dalle flottante adaptée). Etablissement d'une premiére analyse
du respect des normes en matiére de rayonnement non-ionisant (ligne de contact, sous-
station électrique, etc.) ;

— eétablissement d'une premiére version du concept de gestion des matériaux d'excavation
dans lequel [I'évaluation préliminaire des surfaces nécessaires pour le stockage
temporaire des matériaux d'excavation valorisables devra étre réalisée ; la possibilité de
rencontrer des matériaux d'excavation pollués devra étre étudiée ;

— établissement d'une premiére version du concept de gestion des sols ;
Prestations du géométre

Les prestations du géometre pour I'étude d’avant-projet sont les suivantes :

— extraction des données de la base informatique du cadastre y compris le réseau de
points fixes (polygones) ;

— indications des noms des propriétaires sur les plans de situation ;

— relevé de l'état des lieux dans le périmétre restreint complétant le plan cadastral et
comprenant :

o les éléments physiques (bords de chaussées et de trottoirs, flots, batiments,
murs, candélabres, couvercles, signalisation verticale etc.) ;

o les éléments de la végétation (arbres, haies, bosquets, limites de nature,
talus, etc.) ;

— relevé de niveaux en complément au support MNT (Modéle Numérique de Terrain);

— traitement des levés, mise a jour du fichier numérique et report sur les bases qui serviront
de support a l'étude.

La qualité et le degré de précision du relevé doivent étre suffisants pour I'établissement de I'avant-
projet. La zone des relevés devra étre suffisante pour assurer les raccords en plan et en altimétrie
aux éléments existants (voiries adjacentes, accés etc.).

Prestations du géotechnicien

Le géotechnicien aura pour principale mission de vérifier les contraintes générales du terrain pour
'avant-projet.

Il récoltera les données existantes et définira les besoins de sondages complémentaires en
collaboration avec I'ingénieur civil.

Il établira une notice géologique en vue de la phase de projet suivante qui indiquera entre autre
les possibilités de valorisation des matériaux d'excavation.
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4.3 Tranche ferme — Etudes du projet de I'ouvrage TF2

4.3.1 Objectifs de la mission

Cette mission porte sur les études du projet de l'ouvrage et se déroulera dans la continuité des
études d'avant-projet.

4.3.2 Livrables des études du projet de I'ouvrage

Les études du projet de I'ouvrage devront :

définir les investigations techniques complémentaires nécessaires a la conduite des études
aux stades ultérieurs ;

fournir une analyse critique du programme de I'opération et de ses objectifs ;

préciser les limites géographiques de l'intervention en matiére d'aménagements urbains et
paysager, de la responsabilité du Maitre d'ouvrage et celles relevant de la commune ;

préciser la solution retenue, en particulier en déterminant ces caractéristiques techniques,
fonctionnelles, environnementales et d'exploitation (avec leurs variantes éventuelles), et en
définissant la répartition des différents ouvrages ;

analyser les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme, afin de
confirmer leur cohérence, notamment le transbordement entre bus, tram et modes doux ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site,
ainsi qu'avec les différentes réglementations applicables a ce type de projet d'infrastructure,
notamment celles relatives a I'environnement, a I'hygieéne, a la sécurité et, le cas échéant, a
la protection des sites urbains ;

apprécier, autant que besoin, la volumétrie, 'aspect extérieur des ouvrages ainsi que les
ameénagements paysagers et les équipements connexes envisages ;

signaler les risques de complications de réalisation qui paraissent prévisibles (notamment en
ce qui concerne le sous-sol, les réseaux et ouvrages souterrains) et préciser la durée de
cette réalisation (planning) ;

évaluer les impacts majeurs du chantier et les mesures compensatrices ou d'organisation a
mettre en place suivant les phases (reports de trafic, de stationnement, etc.) ;

faire des propositions de solutions techniques et mesures d'organisation du chantier dans le
cadre d'une démarche environnementale ;

intégrer les interfaces avec les projets d'aménagements urbains privés ou communaux
connus au moment de l'avant-projet;

permettre au Maitre d'ouvrage de fixer les principales phases de réalisation dudit projet et de
déterminer les moyens nécessaires, tant institutionnels, financiers, juridiques que
techniques;

établir I'estimation du codt prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
ou groupe d'ouvrage, et par nature de travaux, et en précisant l'incertitude qui y est attaché,
compte tenu des bases d'estimation utilisées. L'estimation devra également faire apparaitre
les colits prévisionnels a la charge du Maitre d'ouvrage et ceux a la charge de la commune ;
il est demandé une estimation selon le plan comptable de I'OFT ;

Dans le cadre de sa mission, I'adjudicataire devra détailler I'organisation des travaux. D'une part, il
établira un programme d'organisation des travaux faisant apparaitre, en fonction des phases, les
emprises de travaux, les voies de circulation des engins et les voiries provisoires. Ce programme
comprendra des vues en plan pour tout point singulier, notamment les points d'interface avec des
carrefours importants, avec le réseau de transport en exploitation, etc. D'autre part, il étudiera et
proposera les opportunités d'implantation des bases-vie de chantier et des zones de stockages.
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4.3.3 Prestation pour les études du projet de I'ouvrage

En général, cette phase correspond aux prestations relatives a I'élaboration du projet de 'ouvrage
telles que décrites dans les normes VSS SN 640 029 et SIA 112 et 102, 103, 105 articles 4.1.32
(derniére édition) auxquelles sont rajoutés un certain nombre de prestations telles que décrites ci-
apres.

A partir de la variante retenue I'adjudicataire élaborera le projet de l'ouvrage et préparera le
dossier de la demande d’approbation fédérale des plans auprés de I'Office fédéral des transports
(OFT) selon les directives de 'OPAPIF (Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans
pour les installations ferroviaires).

Prestations de l'urbaniste-paysagiste

Une prestation importante est attendue de I'urbaniste-paysagiste pour I'élaboration du projet
d'espace public. Ce projet s'appuiera largement sur le rendu de I'AVP. Il devra permettre d'affiner
et finaliser le plan d'aménagement paysager.

Les aspects suivants sont a prendre en compte dans le projet d'espace public :
— modification ou adaptation (largeur) des voies ;
— connexions paysageéres naturelles et urbaines, biodiversité ;
— aménagement des pistes cyclables ;

— cheminement piétons (assurer I'accessibilité PMR) et cyclables confortables pour I'accés
aux arréts ;

— création de parkings pour cycles a proximités des arréts ;
— zone d'attente confortable et sécuritaire ;

— préconisation sur les revétements et l'implantation du mobilier urbain en lien avec le
catalogue du mobilier urbain et les directives des TPG ;

— requalification a I'échelle urbaine des voies ;

— eétude du projet d'éclairage intégré en tenant compte d'une recherche de mutualisation
avec les mats de support de la ligne aérienne et de l'impact sur la faune ;

— rendu d'une étude détaillée de la position de chaque plantation en relation avec les
réseaux en sous-sol existants et futurs.

Les prestations suivantes doivent aussi étre réalisées :
— recherche et prise en compte des projets connexes ;
— eétablissement d'un projet paysager de plantations ;
— relevé des arbres touchés ou potentiellement touchés par le projet ;

— élaboration du bilan global des abattages et replantations avec le spécialiste
environnement, établissement, si nécessaire, du dossier de défrichement en collaboration
avec l'ingénieur en environnement ;

— participation a la constitution d'un catalogue de mesures compensatoires si nécessaire en
matiére de protection de la nature et de la faune sur un périmétre élargi, en collaboration
avec le spécialiste de I'environnement ;

— concertation, séances de travail et validation du projet paysager avec la OCAN ;
— participation avec le Maitre de I'ouvrage a des rendez-vous sur place.

D'une maniére générale, une collaboration étroite avec le spécialiste de I'environnement doit étre
prévue par le mandataire afin d'assurer que ces prestations soient compatibles avec la Iégislation
environnementale et le rapport d'impact sur I'environnement. De plus, il participera a l'estimation
des colts du projet pour tous les aménagements paysagers.
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Prestations de I'ingénieur civil

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes VSS, SIA, les directives techniques pour
tramway TPG éd. 2016 ainsi que sur les conditions générales et particulieres du DI, de la
commune de Bernex et de I'AGI (Association Genevoise des Ingénieurs) :

— implantation de la plateforme et définition de son altimétrie (calcul des axes des voies en
plan, élévations, profils en long) ;

— étude détaillée en plan et en altimétrie des accrochages aux voies existantes ;
— définition des profils constructifs et géométriques types :
— aménagements des abords et des acces, vérification en altimétrie ;

— vérification du projet en relation avec les réseaux en sous-sol et coordination avec les
services concerneés ;

— projet des eéquipements de gestion, d'évacuation et de dépollution des eaux de
chaussées ;

— gestion des eaux souterraines ;

— étude des étapes de construction, établissement de plans de phasage des travaux et de
circulation pour I'OCT ;

— détermination des colts des ouvrages par objet et selon le plan comptable de I'OFT y
compris acquisitions des terrains. Elaboration d’'un tableau récapitulatif des colts de
construction ;

— élaboration d'une planification des études et de la réalisation ;

— constitution d'un dossier technique avec les documents ne faisant pas partie du dossier
d'approbation des plans :

o plan des modifications de réseaux en sous-sol existants et futurs a l'intention
de la CCTSS (télécoms, eaux, gaz, électricité, collecteurs EC/EU, etc.) ;

équipements ferroviaires ;

etapes de construction, plans de phasage ;

devis avec répartition Canton / Commune ;

points polygonaux de base (géométre) ;

rapport d'insertion urbaine y compris bilan paysager ;

rapport sur I'éclairage public et le mobilier urbain ;

dossier de fiches d'emprises ;

étude de circulation selon directives OCT fournie par l'ingénieur circulation ;
plan de marquage selon directives OCT ;

le renouvellement ou la construction de collecteurs communaux dans le
périmetre du projet fera I'objet d'études commandées par la Ville et pourrait
éventuellement étre confiée a I'adjudicataire. Ces plans seront intégrés dans
le dossier technique.

0 0O 0O 0O 0O o O o o0 o

— optimisation des volumes en déblai-remblai du profil du tracé ;
— rapport sécurité :

o l'adjudicataire sous-traitera le cas échéant a un spécialiste I'établissement du
rapport sur la sécurité a joindre au dossier PAP. Fondé sur l'analyse des
risques, il fournit la preuve que l'ensemble de linstallation permet une
exploitation slire (selon OPAPIF).

Prestations de I'ingénieur en circulation / gestion du trafic
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Le projet définitif est basé sur I'étude de I'avant-projet, en prenant en compte les remarques sur
celui-ci. Il en compléte tous les éléments utiles en vue de la mise au point de I'ensemble des
études a entreprendre dans le périmétre d'étude.

Les directives de I'OCT (chapitre B) décrivent de fagon détaillée I'ensemble des taches a
accomplir et font partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestation :
— B.1 plan de situation définitif (plan de marquages, feux, détecteurs, mats, SL, etc.) ;
— B.2 étude et description de la régulation (concept de régulation, plan de feux, etc) ;

— B.3 descriptif et justification des mesures de circulation (préparation de I'enquéte public
des mesures incluses) ;

— B.4 étapes de chantier (concept multimodal, description des étapes, etc.) ;
— B.5 charges de trafic et mesures d'accompagnement.

L'ingénieur en circulation établira le diagramme de marche pour le dossier d'approbation des plans
ou le fera établir par un sous-traitant.

Pour chaque carrefour géré par des feux, l'ingénieur en circulation produira un dossier par
carrefour permettant d'évaluer son fonctionnement (niveau de saturation, remontées de queues,
etc.) et intégrant la priorité aux transports en communs et, le cas échéant, son impact.

Les études feront l'objet d'un rapport a joindre au dossier technique (piéce liée au dossier PAP
mais non déposée a I'OFT, ce rapport pourra étre consulté par le public).

Les mesures d'accompagnement nécessitées par le projet et les étapes de circulation liées au
chantier, de méme que celles qui peuvent contribuer a améliorer le projet (aménagements piétons
ou itinéraires cyclables complémentaires, etc.), devront étre décrites et étudiées au méme niveau
que le projet général, ceci pour tout le périmétre d'étude.

Prestations de I'ingénieur en environnement

Il est attendu de l'ingénieur en environnement qu'il participe activement a la conception du projet
pour les aspects environnementaux significatifs.

Les prestations comportent notamment :

— conseils aux autres mandataires pour I'élaboration de solutions constructives conforme a
la législation, propositions de solutions, esquisses, estimation des colts ou participation a
I’'estimation des co(ts ;

— conseils au Maitre d'Ouvrage.

Afin de récolter les données nécessaires a I'élaboration du rapport d'impact sur I'environnement
pour le dossier d’approbation des plans, I'adjudicataire devra réaliser I'étude des aspects
environnementaux, y compris la collecte des études nécessaires a |'élaboration du rapport
d’'impact sur I'environnement.

Ces prestations comportent notamment :

— établissement d’'un document de synthése récapitulant les contraintes et données
environnementales dont devront tenir compte les projeteurs pour le projet de I'ouvrage ;

— au fur et a mesure de I'avancement du projet, rédaction de notes de synthése sur 'impact
environnemental des différents choix de conception proposés ;

— établissement des études particuliéres identifiées au stade de I'avant-projet ;

— établissement d’'une synthése des mesures compensatoires environnementales avec un
plan synoptique des mesures de protection d'environnement et de compensation avec
situation des surfaces vertes ;
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— identification des éventuelles études particulieres a entreprendre pour répondre a la
législation environnementale ou pour optimiser les solutions retenues ;

— concept de gestion des sols (y.c. étude pédologique) et des matériaux d'excavation ;
— établissement d'un rapport succinct au sens de l'art. 5 al. 2 de 'OPAM ;

— établissement du rapport d'impact sur I'environnement (RIE pour le projet de 'ouvrage et
cahier des charges du suivi environnemental de la phase de réalisation (SER) : le RIE
devra entre autre préciser l'impact, en termes de bruit, des modifications d'exploitation sur
les axes existants.

Prestations du spécialiste de la ligne de contact

Accrochages des lignes : une coordination avec I'OCT (signalisation lumineuse), les SIG
(éclairage) et les TPG devra permettre d'optimiser le nombre de mats a réaliser. Le temps
nécessaire a cette coordination doit étre pris en compte dans l'offre. Les accrochages en fagade
sont a privilégier systématiquement en milieu bati lorsque c’est possible.

Les mats de support de la ligne de contact seront autant que possible utilisés pour l'installation de
I'éclairage public. Leur position figurera sur les plans de la ligne aérienne. Les poteaux devront
étre conformes aux directives techniques des TPG.

Les mats figurant sur les plans des lignes de contact devront étre reportés sur les plans de
situation, d’emprises et de piquetage. L’adjudicataire veillera que limplantation prévue soit
techniquement réalisable (notamment en sous-sol) et ne nécessite qu'un minimum d'emprise chez
les propriétaires riverains. Les mats, dans les cas ou un accrochage en fagade n'est pas possible,
seront si possible implantés sur domaine public lorsque la possibilité existe. L’adjudicataire devra
en contréler l'implantation exacte ainsi que l'impact visuel. L’implantation des mats devra
impérativement prendre en compte les gabarits respectifs du trottoir et de la piste cyclable afin de
respecter en tous points les gabarits minimums pour la mobilité douce hors gabarit des méats. Ces
prestations sont a réaliser en coordination avec l'architecte urbaniste.

Le dimensionnement des méats a I'effort doit étre prévu pour une ligne tendue (régularisée). Les
mats devront étre aptes a répondre aux mémes contraintes que les poteaux décrits dans les
Directives TPG (voir chapitre DT-11 Installation pour la traction électrique).

Un dossier sur la sécurité des installations électriques est a produire et il sera basé sur le canevas
RTE 27100 V1 de I'UTP.

Le service compétent des TPG validera le projet du tracé aprés I'examen du spécialiste.

Prestations de l'ingénieur en géotechnique / géologie

— prestations liées a la construction des murs de soutéenement et des fondations ;

prestations liées a la définition de l'infrastructure ferroviaire ;

prestations liées a la gestion des matériaux d'excavation ;
consultation du GESDEC.

4.4 Tranche ferme — Procédure d'approbation des plans (PAP) TF3

En général, cette phase correspond aux prestations relatives a I'élaboration du projet de l'ouvrage
(modifications) et au suivi de la procédure de demande d'autorisation telles que décrites dans les
normes SIA 112 et 102, 103 et VSS SN 640 029.

Le dossier est élaboré conformément a I'ordonnance fédérale sur la procédure d'approbation des
plans des installations ferroviaires (OPAPIF).

Le dossier PAP comprend les piéces suivantes :
a.demande d'approbation des plans ;
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b.condensé du projet ;

c.rapport technique ;

d.plan d'ensembile ;

e.plan de situation ;

f. profils en long ;

g.profils normaux et profils en travers caractéristiques ;

h. profils d'espace libre déterminants ;

i. conventions d'utilisation et bases de projet des structures porteuses ;

j- demandes de dérogation aux prescriptions de I'OCF et des DE-OCF (art. 5 OCF) et
d'approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et
possibles a certaines conditions ;

k.rapports de sécurité (art. 8b OCF) ;
|. rapports d'évaluation de la sécurité ;

m. rapports d'examen de l'experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la
mise en ceuvre des résultats de I'examen ;

n.rapport d'impact sur I'environnement (pour les projets soumis au régime de I'EIE), liste de
contréle environnement (pour les projets non soumis au régime de I'EIE) ;

o.indications sur les terrains requis, d'autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les
moyens prévus pour les acquérir et I'état des négociations ;

p.plan de piquetage.

Dans le cadre de la préparation du dossier PAP, I'adjudicataire prévoira I'élaboration d’un dossier
préalable (dossier pilote), la constitution et 'impression de 10 dossiers PAP (inclus 10 CD-Roms)
non compris les exemplaires a destination du groupement.

Le montant de ces prestations doit étre compris dans l'offre (hormis les frais d'impressions qui
sont réglés par le MO distinctement).

Il appartient a I'adjudicataire de procéder a un controle final fin de 'ensemble des piéces du
dossier PAP avant de sa dépose a 'OFT. Ce travail consiste également a vérifier la cohérence de
I'ensemble des documents, notamment entre plans et rapports et doit étre compris dans ['offre.

4.4.1 Prestation pour le dossier d'approbation des plans

Dans I'élaboration du dossier PAP, il sera pris en compte comme données entrantes des
éventuelles demandes des offices fédéraux émises lors de 'avant-projet ou du projet de I'ouvrage.

Prestations de |'urbaniste-paysagiste

— établissement d'un dossier paysager en vue de la PAP et son adaptation en cours de
procédure PAP. Le projet paysager sera établi en coordination avec la OCAN, le SERMA
et I'OU afin d'assurer que le projet soit compatible avec la législation environnementale et
le rapport d'impact sur I'environnement. Sa compatibilité avec le projet d'espace public
devra étre soigneusement vérifiée ;

— assurer la cohérence entre les exigences architecturales urbaines et paysageéres définies
dans I'AVP, et les études techniques détaillées réalisées par d'autres membres du
groupement ;

— vérifier les aspects liés a la protection du patrimoine bati et des monuments ;

— assurer le rabattement des modes doux vers les arréts de transports public ainsi que le
stationnement des vélos des arréts.
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Prestations de I'ingénieur civil

— etablissement d’un concept de gestion et d'évacuation des eaux, en collaboration avec
l'ingénieur Environnement et la Direction générale de 'eau. Le dossier se présentera sous
la forme d'un ou plusieurs plans, ainsi que d'un rapport explicatif succinct. Devront étre
appréhendées et traitées les problématiques suivantes :

o mise en séparatif et réhabilitation des réseaux si nécessaire en coordination
avec la commune de Bernex ;

o mise en ceuvre d'une dépollution des eaux de ruissellement de chaussées
avant rejet, sous la forme de solutions a ciel ouvert ou enterrées, centralisées
ou décentralisées ;

o collecteurs d'évacuation des eaux impactés par le projet et nouveaux
collecteurs a réaliser ;

o étude de l'opportunité de réaliser une gestion quantitative des eaux de
ruissellement d'un périmétre élargi ; le document sera soumis pour validation
a la DGEau ; les dimensionnements, dans le cadre du dossier PAP feront
I'objet d'une note de calcul sommaire.

— les éventuelles mesures constructives provisoires pour les travaux (par exemple un
parking temporaire) devront figurer dans le dossier PAP pour approbation.

A noter que le projet de déplacement du terminus de Vailly ne comporte a priori pas de travaux de
mise en séparatif. Ne sont pris en compte dans le projet que le déplacement des cheminées qui
se retrouvent dans la plateforme du tram et dont I'ouverture et le couvercle doivent étre ripés. Le
projet du tram ne prend en charge que les nouveaux collecteurs de chaussée nécessaires au
projet.

C'est la CCTSS qui établit les plans des réseaux existants en sous-sol, sauf les collecteurs. Seuls
les réseaux impactés par le projet du tram et entrant en conflit avec la fondation des voies sont
pris en compte par le tram. S'il n'y a pas de conflit ces réseaux restent en |'état.

Prestations de I'ingénieur en circulation / gestion du trafic

Le rapport circulation de I'étude de projet devra étre corrigé et mis a jour selon remarques de
I'OCT faites a l'issue de I'AVP et du projet. Le rapport circulation corrigé constituera la base pour
I'établissement du rapport d'impact du dossier d'approbation des plans et en particulier pour les
chapitres air et bruit.

Les principales mesures d'accompagnement des travaux (parkings provisoires, itinéraires de
déviation temporaires, etc.) devront étre décrites.

Prestations de I'ingénieur en environnement — Rapport environnemental

Directives spécifiques par domaine environnemental :
Air et bruit

[l faudra étudier aussi bien le périmétre restreint le long de I'axe du tram que le périmétre élargi
(reports de trafic).

L'adjudicataire prendra connaissance des projets d'assainissement routiers cantonaux et
communaux et s'assurera de la compatibilité des projets avec celui du tram.

Il devra aussi identifier, parmi les mesures qu'il propose dans le cadre du projet de tram, celles qui
répondent au "Plan de mesures du bruit routier (version actualisée en avril 2016)".

Les mesures d'accompagnement des travaux avec impact air/bruit (par exemple itinéraires de
déviation temporaires) devront étre décrites dans le rapport d'impact.

Le service des routes sera associé au projet tram afin de pouvoir tenir a jour les données des
projets d'assainissement se déroulant dans le périmétre.
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Vibrations

L'adjudicataire devra identifier tous les secteurs sensibles aux vibrations sur la totalité du tracé du
tram. Il réalisera un relevé compte avec mesures des secteurs sensibles.

Les implantations des ouvrages antivibratoires seront intégrées dans un plan annexé au rapport
d'impact RIE2 pour le dossier d'approbation des plans avec le résultat complet des mesures
figurant dans le rapport.

Les tramways sont alimentés par un courant continu.

Ces installations sont soumises a I'ORNI qui prescrit uniquement le deuxiéme niveau de protection
soir les valeurs limites d'immision (VLI). Il sera nécessaire de documenter dans le RIE2 cette
thématique autant pour les cables de traction que pour le réseau souterrain de cables
d'alimentation 600 Volts continu.

De plus, si le transfert d'énergie est fait par une technologie sans fils (alimentation du tramway ou
recharge de batterie), selon 'OFEV : " étant donné que ces systemes produisent de forts champs
électromagneétiques, il est impératif de limiter ces derniers a des zones non accessibles, sous les
véhicules. Dans les zones accessibles a proximité des véhicules, les valeurs limites d'immissions
de I'ORNI doivent étre respectées. Le recours a un systéme global permet de garantir que ce soit
le cas”.

Dans ce cas, le SABRA recommande de prévoir un chapitre ORNI dans les études
adéquates.

Les sous-stations nouvelles ou modifiées sont soumises a I'Ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant. L'alimentation des sous-stations étant en 18 kVA, il faudra établir la
démonstration que les rayonnements non ionisants sont maitrisés. A noter que le présent projet
ne prévoir a priori pas de nouvelles ou de déplacement de sous-station.

Il est attendu de lingénieur environnement qu'il coordonne son travail avec les services
techniques de la commune de Bernex concernant les réseaux d'assainissement des eaux
conformément au PGEE. En effet, les communes ont a leur charge I'établissement des PGEE
dans lesquels sont planifiées toutes les actions a réaliser sur leurs réseaux d'assainissement
(mise en séparatif, réhabilitation de réseaux, résolutions de problémes hydrauliques, etc.).

Le PGEE de la Commune de Bernex est a jour et validé par la DGEau (version 3).

L'adjudicataire travaillera de concert avec la DGEau pour étudier la réservation d'éventuelles
espaces nécessaires a des bassins de rétention / filtration dans le cadre de la présente étude. Le
dimensionnement proprement dit de cet ouvrage interviendra ultérieurement.

La problématique de la gestion qualitative des eaux de ruissellement devra étre appréhendée en
lien avec les prestations de l'ingénieur civil, la commune et la DGEau.

Dans le cas de mises en séparatif, une prospection des écoulements des constructions riveraines
sera entreprise par la commune pour s'assurer de la position des branchements privés et de la
conformité des installations d'évacuation des eaux des biens-fonds privés.

Protection de sols

Les informations minimales ci-dessous doivent figurer au rapport d'impact :
— indication des emprises du projet sur la zone agricole ou sur des terrains cultivés :
o en distinguant s'il s'agit d'emprises provisoires ou définitives ;
o en spécifiant les parcelles en jeu (hnuméros cadastraux et communes) ;
o et en définissant la conformité ou non au plan directeur cantonal.
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Dans I'hypothése ou | projet n'entraine aucune emprise de ce type, il est demandé que cette
information soit expressément mentionnée.

La question des espéces envahissantes et des mesures a mettre en ceuvre font partie intégrante
de ce chapitre et sont a traiter.

Il est rappelé que I'ordonnance OSites doit étre respectée, notamment l'art. 3.

Déchets

Outre les prestations indiquées dans les autres chapitres, I'adjudicataire devra :

— accompagner les projeteurs pour le choix écologique des matériaux de construction qui
devra étre aussi intégré dans les conditions particuliéres des soumissions ;

— intégrer un concept de gestion des matériaux d'excavation et le plan de gestion des
déchets dans le RIE, qui devra étre aussi intégré dans les conditions particuliéres des
soumissions ;

— finaliser avec l'ingénieur civil le "Plan de gestion des déchets de chantier" définitif
(comprenant le concept de gestion des matériaux d'excavation mis a jour) avant
l'ouverture du chantier selon les normes SIA 430 et les normes VSS SN 670 190 et SN
670 727a ; suivre son application durant toute la durée du chantier et fournir a la fin du
chantier un rapport final ; préparer tous les documents en matiére de gestion des déchets
a remettre aux autorités selon les législations en vigueur ;

— contrbler que toutes les analyses nécessaires pour déterminer les filiéres d'évacuation
conforme des déchets ont été réalisées a temps avant les travaux (par exemple :
analyses des enrobés bitumineux pour déterminer la teneur en HAP du liant, des
matériaux d'excavation pollués, etc.) et que les résultats soient pris en compte.

Sur la base du rapport succinct établi lors de I'étude du projet de I'ouvrage, réaliser si nécessaire
une étude de risque OPAM en fonction de I'évaluation par le SERMA du rapport succinct.

Les installations soumises a I'OPAM situées non loin du tracé du tram, pour lesquelles une
révision ou I'établissement d'un rapport succinct est nécessaire, devront étre mentionnées. S'il n'y
en a pas, cette information sera mentionnée.

Conservation de la forét — Protection de la nature

Outre les prestations a fournir pour I'élaboration du RIE, l'ingénieur en environnement participera
avec l'architecte a I'élaboration du bilan global des abattages et replantations. Il veillera a la qualité
environnementale des espéces proposées par l'architecte paysagiste ainsi qu'a la bonne
intégration des enjeux de biodiversité, de connexions paysagéres et naturelles identifiées par
I'architecte paysagiste dans le cadre de la mise en ceuvre du projet.

Il contrOlera aussi le dossier d'abattage des arbres conformément aux directives en vigueur ainsi
que le dossier de défrichement s'il y a lieu, dossiers établis par I'architecte paysagiste.

Il relévera les secteurs qui comportent qui comportent actuellement des mesures de
compensation existantes et constituera, avec la participation de I'architecte urbaniste-paysagiste le
catalogue des mesures compensatoires en matiére de protection de la nature et de la faune.

Les études dans ce domaine sont effectuées par I'urbaniste-paysagiste. L'ingénieur en
environnement s'appuiera sur leurs résultats pour évaluer I'impact du projet.

Bilan énergétique du projet

Le bilan énergétique de I'extension de la ligne sera mis a jour selon les directives de 'OCEN.
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Prestations du géométre

— piquetage de I'emprise du projet, des emprises définitives et provisoires sur les propriétés
privées et établissement d'un plan y relatif selon 'OPAPIF, article 4 ;

— piquetage des mats TPG projetés et indication de ceux-ci sur les plans d'emprise et de
piquetage ;

— élaboration du tableau des droits a exproprier et des besoins en terrain. Consultations et
recherches au registre foncier ; mise en évidence de I'ensemble des servitudes situées
dans I'emprise : indication des superficialités éventuels ;

— remplissage du tableau foncier A.1 utilisé par la Direction des opérations fonciéres
(DPOF) ;

— établissement des fiches d'emprise au format A3 (prévoir 10 fiches) avec indication des
assiettes de servitudes et justification de I'emprise ;

— controle et validation des plans et fiches d'emprises ;

— recherche et mise a jour périodiques des noms des propriétaires riverains, établissement
d'une liste des propriétaires, de leur parcelles (avec surface et emprises) ainsi que leur
adresse de domicile. Il appartient au géométre d'effectuer les recherches d'adresses
auprés des services compétents de I'Etat (Département des finances, Registre foncier,
etc.) et des communes ;

— en vue de l'envoi des avis d'emprises aux propriétaires concernés, établissement d'un
tableau Excel des adresses actualisées pour publipostage.
4.4.2 Prestation pour le suivi de la procédure d'approbation des plans
L'adjudicataire accompagnera la procédure d'approbation des plans.

Selon les besoins et a la demande du MO :

— Participation aux séances d'information aux riverains et associations, y compris
préparation et présentation d'éventuelle (présentation PowerPoint, plans et croquis
détaillés, etc.) ;

— Participation éventuelle aux séances de négociations, y compris préparation ; il sera
demandé a l'adjudicataire d'établir le procés-verbal de toutes les séances ainsi que des
extraits de plans et des coupes spécifiques aux oppositions concernées ; a cet effet, un
nombre d'heure est prévu a réaliser a la demande du MO.

A noter que certaines séances pourront se tenir en soirée.

Modification du projet

L'accompagnement de la procédure d'approbation des plans, y compris la conciliation avec les
opposants (participation a d’éventuelles séances en soirée) est une prestation complémentaire.
L’adjudicateur a estimé le volume de travail nécessaire sur la base de projets similaires.

Le candidat offrira un tarif horaire moyen pour ces prestations qui feront si nécessaire I'objet d’'un
engagement complémentaire.

Dossier définitif pour approbation

En vue de l'obtention de la décision d'approbation des plans, I'adjudicataire procédera a la mise a
jour des plans faisant partie du dossier a approuver (plans de situation, plans d’emprises et
coupes). A cette occasion, il préparera les dossiers conformes pour I'OFT. La constitution des
dossiers, y compris leur impression, doit étre comprise dans I'offre, de méme que leur archivage
complet (DAO + PDF) sur CD-Rom.
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4.5 Tranche conditionnelle — Appel d'offres, projets d'exécution et exécution de
I'ouvrage TC1

La liste des prestations a accomplir par I'adjudicataire n’est pas exhaustive ; il veillera a inclure
dans son offre toute prestation supplémentaire qu’il juge nécessaire a la réalisation du
mandat.

4.5.1 Appels d'offres, comparaisons des offres et propositions d'adjudication

En général cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Appels d’offres » telle
que décrites dans les normes VSS SN 640 030 et SIA 112 et 102, 103, 105, article 4.3.41
(derniére édition).

Direction du projet

— Adaptation de I'organisation de projet ;
— Direction et coordination des travaux d’appel d’offres ;

— Définition de la stratégie et de I'organisation de I'appel d’offres; mise en évidence des
procédures possibles d’appel d’offres, y compris du déroulement et du calendrier ;

— Consultation du Maitre de l'ouvrage dans le cadre de ['établissement des listes
d’entreprises et de fournisseurs ;

— Proposition de critéres d’aptitude et d’adjudication ;

— Mise en place d’un systéeme comptable et de contréle des engagements financiers ;
— Préparation des bases pour les contrats d’assurances ;

— Conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs.

Elaboration des données et des dossiers d’appels d’offres

— Elaboration des concepts relatifs au déroulement des travaux, aux procédés de
construction, aux matériaux et a la construction ainsi que des plans a I'échelle appropriée
pour les appels d’offres ;

— Elaboration des conditions générales et particulieres d’exécution, y compris des
conditions de chantier et des exigences relatives a I'environnement (cahier des charges
fourni par le spécialiste en environnement) ;

— Définition des procédures et exigences a respecter par les soumissionnaires en matiere
d’assurance qualité ;

— Elaboration des dossiers d'appels d'offres ;

— Elaboration du devis descriptif avec avant-métré, y compris listes des piéces et des
matériaux ainsi que description de la construction.

Analyse et comparaison des offres

— Controle de recevabilité des offres ;
— Evaluation et comparaison des offres par rapport aux critéres d’aptitude et d’adjudication ;
— Evaluation technique et financiére des éventuelles variantes d’entreprises ;

— Conduite de négociations avec les entreprises et les fournisseurs en vue d’éclaircir des
questions en suspens ;

— Elaboration des rapports d’analyse et de comparaison des offres selon procédure AIMP ;
— Propositions d’adjudication ;
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— Il pourra étre demandé a l'adjudicataire de collaborer dans le cadre d’éventuelles

procédures juridiques. Ces prestations seront rétribuées selon le tarif temps en accord
avec le MO.

Colts, financement, délais

— Détermination et motivation des éventuels écarts de colts entre devis général et les
offres proposées pour adjudication ;

— Vérification de la rentabilité économique du point de vue des montants d’investissement
ainsi que des charges d’exploitation et d’entretien ;

— Revue du devis général suite a d’éventuelles modifications de projet ;
— Elaboration d’un plan de paiement ;

— Optimisation, en collaboration avec les entreprises et les fournisseurs, du déroulement et
du calendrier des travaux.

Gestion des procédures d’appels d’offres

— Reproduction et envoi aux soumissionnaires des dossiers d’appels d’offres ;
— Réception et classement des offres rentrées ;
— Contréle de conformité des justificatifs administratifs exigés pour les entreprises ;

— Etablissement des procés-verbaux et des listes de points en suspens de séances de
clarification avec les soumissionnaires ;

— Obtention d’éventuelles garanties financiéres.

Prestation en circulation

Les directives de I'OCT décrivent de fagcon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :

— C.2 descriptif et appels d'offres des équipements.

Les services de I'OCT élaborent le projet des équipements génie civil pour la signalisation
lumineuse (conduites, mats et chambres) sur la base des plans d'aménagements routiers. Les
appels d'offres pour la réalisation des conduites et des chambres font partie des prestations de
I'adjudicataire.

Prestation en environnement

Le mandataire vérifiera que les soumissions aux entreprises intégrent les clauses
environnementales nécessaires a une réalisation du projet conforme a la Iégislation
environnementale. La gestion des déchets devra aussi étre prise en compte.

4.5.2 Projet d'exécution

En général cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Projet d’exécution » telle
que décrite dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 102, 103, 105, article 4.3.51 (derniere
edition.

Direction du projet

— Définition de I'organisation de projet ;

— Maitrise de la compatibilité des variantes d’entrepreneurs dont I'exécution est envisagée
avec les exigences du projet ;

— Examen technique des variantes d’entrepreneurs et élaboration complémentaire de plans
pour la variante choisie pour I'exécution (ouvrages) ;

— Analyse des risques liés au projet ;
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Détermination des procédures et des instruments requis pour l'assurance qualité, y
compris mise en ceuvre des mesures correspondantes ;

Maitrise de la coordination interdisciplinaire des documents d’exécution ;
Elaboration d’un plan de contréles de sécurité ;
Collaboration dans le cadre des relations publiques.

Elaboration du projet d’exécution de I'ouvrage et de ses éguipements

Calcul définitif de tous les éléments porteurs et non porteurs ainsi que justification de la
sécurité structurale et de I'aptitude au service ;

Elaboration de tous les détails constructifs :

Choix définitif, en collaboration avec le Maitre de I'ouvrage, des matériaux, équipements,
etc.

Elaboration des plans de construction et de détail ainsi que des listes de piéces et des
matériaux en tant que bases pour I'exécution de I'ouvrage et de ses équipements ;

Détermination des conditions cadres relatives aux installations de chantier ainsi qu’a
I'approvisionnement et a I'évacuation du chantier (logistique, livraisons, évacuation des
eaux, efc.) ;

Elaboration de plans d’implantation ;

Elaboration et/ou report de plans d’exécution (distribution électrique’, éclairage,
ventilation, signalisation?, marquage®, équipements de sécurité*, dispositifs de
commande, etc.) y compris des schémas d’alimentation électrique des équipements ;

Intégration du projet génie civil pour la signalisation lumineuse (SL) élaboré par 'OCT
ainsi que celui de I'éclairage public dans les plans d’exécution ; cette prestation inclut la
coordination et synthése des mats TPG / SL / éclairage public ;

Contréle des plans de fabrication et d’atelier établis par des tiers du point de vue de leur
concordance par rapport aux plans de 'ingénieur (voies et appareils de voies) ;

Vérification ou élaboration des plans de fabrication et d’atelier des entrepreneurs et
fournisseurs ;

Vérification et appréciation de propositions d’entrepreneurs relatives a des variantes et
détails d’exécution ;

Tenue d’'une liste des modifications de projet ;
Collaboration dans le cadre des démarches d’acquisitions de terrains et de droits ;
Mise a disposition de données pour les autorisations d’exécution requises ;

Adaptation du projet d’exécution sur la base de faits qui ne pouvaient pas, ou seulement
avec des efforts disproportionnés, étre élucidés avant le début de I'exécution ;

Mise a disposition du plan définitif des paiements ;

Elaboration du programme définitif d’exécution des travaux, incluant ceux de la pose des
voies, de la ligne aérienne, des IS et cables 600V des tpg ;

1 établis par les TPG

2 |e plan de signalisation verticale est compris dans les prestations des ingénieurs de circulation

3 '¢laboration des plans de marquage se fera en collaboration avec les ingénieurs de circulation et 'OCT
4 établis par I'OCT
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— Mise sur pied de la documentation du projet et des contrats d’exécution :

— Mise a disposition de tous les plans, listes et descriptifs utiles a I'exécution de I'ouvrage et
de ses équipements

— Collaboration dans le cadre de la formulation et de la conclusion de contrats avec les
entrepreneurs et fournisseurs ainsi qu’avec des tiers.

Prestations en circulation

Les directives de I'OCT décrivent de facon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
— C.1 projet d'exécution et étapes de réalisation (mesures d'accompagnement incluses) ;
— C.3 étude de I'ensemble des plans de feux.

4.5.3 Exécution de I'ouvrage

En général cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Exécution de 'ouvrage »
telle que décrites dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 102, 103, 105, article 4.3.52
(derniére édition).

Direction globale de I'exécution ainsi que maitrise de I'organisation de projet

— Description et délimitation de la mission ainsi que définition de I'organisation de projet
correspondante ;

— Vérification de la mise en application des mesures de gestion de la qualité ;
— Organisation du service des modifications ;

— Surveillance du flux des informations ;

— Formulation de demandes d’investigations spéciales ;

— Dépdbt de demandes de contrdles officiels ;

— Publication de directives d’exécution ;

— Collaboration dans le cadre des relations publiques.

Direction générale de 'exécution

— Direction générale des travaux d’exécution ;
— Rapports avec les autorités, 'administration et les tiers ;
— Etablissement de contrats d’entreprises ;

— Maitrise de la coordination interdisciplinaire des travaux liés a l'ouvrage et a son
équipement ;

— Répercussion et mise en ceuvre des décisions fondamentales liées a I'exécution ;
— Contrdle périodique sur place des travaux de construction ;

— Instruction, en collaboration avec la direction locale des travaux, de mesures lors d’écarts
constatés sur les plans techniques, financiers et de délais ;

— Deétermination, en collaboration avec la direction locale des travaux, des mesures de
suppression des défauts ;

— Surveillance du respect des conditions ;
— Surveillance des modifications de projet ;
— Coordination entre projet et travaux de construction ;

Page 37



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE K2 1
Département des infrastructures .

Office cantonal des transports
Direction des transports collectifs

Exécution du trafic des paiements ;
Etablissement de demandes d’engagement sous forme de garanties ;
Etablissement de compte-rendu & I'attention du Maitre de I'ouvrage.

Direction locale de I'exécution

Direction et surveillance des travaux sur le chantier (qualité, délais, colts) dans le cadre
des compétences et responsabilités attribuées ;

Direction des travaux d’éléments de construction et d’équipement projetés par des tiers
(par exemple mobilier urbain, plantations, matériel tpg, etc.) ;

Conseil de la direction générale de travaux et collaboration lors de la définition du
procédé de construction ;

Conduite des séances de chantier et de coordination ou participation a celles-ci, rédaction
et distribution des différents P.V. ;

Controle et évaluation du terrain en accord avec les spécialistes (géotechnique, suivi
environnemental de réalisation etc. ;

Controle des matériaux et des livraisons ;

Controle de l'utilisation et du traitement conformes aux directives sur les matériaux de
construction ;

Conduite de contréle et de réceptions d’atelier ;
Initiation de contrbles de sécurité et collaboration a ceux-ci ;
Sollicitation et surveillance des examens de matériaux requis ;

Report dans le terrain des points principaux et des points altimétriques fixes du projet
ainsi que, le cas échéant, ordonnancement de leur protection ;

Contréle de l'implantation de I'entrepreneur ;

Ordonnancement et contrdle de travaux en régie et des rapports correspondants ;
Vérification des factures d’entrepreneurs et de fournisseurs ;

Préparation de mesures lors d’écarts constatés sur les plans technique, financier et des
délais ;

Ordonnancement et conduite des mesures correctives ;

Organisation et conduite des métrés contradictoires ;

Contréle et évaluation, dans le cadre usuel, de suppléments ;

Ordonnancement et surveillance de 'examen des matériaux et d’échantillons ;

Conduite et évaluation d’essais de fonctionnement ;

Constatation de défauts ainsi qu’instruction de mesures correctives et délais pour leur
suppression.

Gestion des colts

Contréle du respect du crédit de construction approuvé (répartition Canton / Communes
et tiers) ;

Surveillance de I'évolution des colts ;

Contréle des descriptifs de prestations et des factures ;
Tenue de la comptabilité de chantier par nature ;

Tenue du trafic des paiements ;

Controle continu de I'évolution des colts de construction ;
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— Etablissements périodiques sur les colts et évaluation des codts finaux probables ;

— Constatation et annonce de moins-values et plus-values sur les codts ainsi que
proposition de mesures correctives ;

— Constitution de sécurités financiéres (cautions solidaires, garanties).
Gestion des délais

Respect du déroulement et du programme approuve des travaux ;

Surveillance des délais et mise en évidence des conséquences de différences
éventuelles par rapport au déroulement et au programme arrétés des travaux ;

Annonce d’écarts et formulation de propositions de mesures correctives ;

Mise a jour périodique du déroulement et du programme des travaux avec les prévisions
correspondantes.

Mise sur pied de la documentation du projet

— Rassemblement des bases, résultats et décisions ;

— Etablissement des contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs ;

— Etablissement des procés-verbaux des séances avec le mandant ;

— Etablissement des procés-verbaux des séances de chantier ;

— Tenue du journal de chantier ;

— Tenue et mise a jour de listes des décisions et des points en suspens ;

— Etablissement de procés-verbaux de vérification et de réception des travaux ;
— Tenue et mise a jour de listes de défauts.

Prestations en circulation

Les directives de I'OCT décrivent de fagon détaillée I'ensemble des tadches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
— C.4 programmation des contréleurs ;
— C.5 mise au point et test de la régulation.

Suivi environnemental de réalisation (SER)

Le cahier des charges du suivi de réalisation environnemental et, le cas échéant, celui du suivi
pédologique et gestion des matériaux et des déchets, sont a faire approuver par le service
spécialisé. Leur contenu tiendra compte de ces lois, normes et directives en vigueur.

Le responsable SER veillera également au respect des directives de plantations cantonales.
Déchets

— suivre lI'application du "Plan de gestion des déchets de chantier" pendant toute la durée
du chantier et fournir a la fin du chantier un rapport final ;

— contrbler que toutes les analyses nécessaires pour déterminer les filiéres d'évacuation
conformes des déchets ont été réalisées a temps avant les travaux (par exemple :
analyse des enrobés bitumineux pour déterminer la teneur en HAP du liant, des
matériaux d'excavation pollués, etc.) et que les résultats soient pris en compte ;

— assurer la tragabilité des déchets (contrble et justificatifs de transport et élimination) ;

— surveiller le tri sur le chantier et intervenir auprés des entreprises et le MO en cas de
gestion défectueuse.
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4.5.4 Mise en service et achévement

En général cette phase correspond aux prestations relatives a la phase « Mise en service et
achévement » telle que décrites dans les normes VSS SN 640 031 et SIA 112 et 102, 103, 105
article 4.3.53 (derniére édition).

Direction générale de la mise en service et du bouclement ainsi gue maitrise de I'organisation de

projet

Description et délimitation de la mission ainsi que définition de l'organisation de projet
correspondante ;

Recours coordonné aux planificateurs, entrepreneurs et fournisseurs dans la mesure ou
cela est nécessaire pour la vérification commune de parties d’ouvrage et pour la
réalisation de marches d’essai ;

Direction technique coordonnée de la mise en service des équipements et des
installations ;

Collaboration dans le cadre des actions d’information et de relations publiques du Maitre
de l'ouvrage.

Mise en service de tous les éléments de I'ouvrage et de ses équipements

Planification, organisation et accompagnement de la mise en service de I'ouvrage ou de
parties d’ouvrage ainsi que de tout ou partie d’équipements et d’installations ;

Mise en service de tous les éléments de l'ouvrage et de ses équipements (ouvrages
d’art) ;
Suppression des défauts ;

Mise a disposition du dossier d’ouvrage et archivage (conforme document exploitation
DOA v3.0) ;

Préparation et collaboration aux tests requis d’équipements ou parties d’équipements ;
Collaboration aux tests intégrés d’équipements globaux ;

Préparation, conduite et rédaction des proces-verbaux des réceptions finales (y compris
réception écologique de I'ouvrage) ;

Collaboration dans le cadre de la remise au Maitre de I'ouvrage de tout ou partie de
'ouvrage, des équipements et des installations.

Maitrise des mesures de suppression des défauts

Dénonciation de défauts, d’entente avec le Maitre de I'ouvrage ;

Instruction de mesures et de délais pour la suppression de défauts ;

Mise en demeure des entrepreneurs et fournisseurs pour la suppression de défauts ;
Surveillance, contrdle et réception des travaux de suppression de défauts ;

Conseil du Maitre de 'ouvrage lors de procés avec des tiers, de faillites, etc.

Mise a disposition du dossier d’ouvrage avec la documentation compléte pour I'exploitation de

louvrage

Collecte et vérification des plans, schémas et documents d’exécution mis a jour par les
entrepreneurs et fournisseurs ;

Report dans les plans de l'ouvrage exécuté des modifications intervenues pendant
I'exécution ;
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— Elaboration des plans conformes & I‘exécution, selon le standard Autocad du DI et des
exigences du DI y compris les plans de marquage selon les exigences de 'OCT (normes
de structure et échange des données v1.01) ;

— Mise a jour de plans d’utilisation et de sécurité de 'ouvrage ;

— Collecte et vérification des instructions d’exploitation ainsi que des directives d’utilisation
et de maintenance établies par les entrepreneurs et les fournisseurs ;

— Elaboration d’instructions d’exploitation ;
— Rassemblement de listes d’entrepreneurs ;
— Elaboration de plans d’entretien.

Mise sur pied et archivage complet de la documentation de projet

— Rassemblement des plans et données de I'ouvrage exécuté et de ses équipements ;

— Rassemblement de tous les documents nécessaires a I'exploitation, a la surveillance et a
'entretien ;

— Rassemblement des conventions et contrats d’entretien ;
— Etablissement de listes de défauts et de points en suspens ;

— Archivage, dans une forme exploitable et pendant dix ans a compter de la fin du mandat,
du dossier douvrage établi par lingénieur. L'ensemble du dossier final sera
impérativement remis sur support informatique.

Prestations en circulation

Les directives de I'OCT décrivent de fagcon détaillée I'ensemble des taches a accomplir et font
partie intégrante du présent cahier des charges.

Les éléments suivants composent ce volet de prestations :
— C.6 déroulement d'une mise en service ou autre intervention ;
— C.7 achévement, suivi aprés mise en service ;
— C.8 documentation a fournir, imprimée et/ou sur support informatique.

Les boucles de comptages prévues aux carrefours devront étre contrélées par l'adjudicataire
(branchements et cohérence des données) a la mise en service du tram. Environ six mois aprés la
mise en service, des observations et comptages seront effectués par I'adjudicataire sur I'ensemble
du périmétre du projet en accord avec les prescriptions de I'OCT. Ces prestations feront I'objet
d'un rapport d'évaluation détaillé et doivent étre comprises dans I'offre des soumissionnaires.

4.6 Conditions cadres et directives spécifiques aux principaux domaines de
prestations a offrir

4.6.1 Génie civil, ferroviaire et routier

L'établissement global du projet s'appuiera sur les normes VSS et SIA ainsi que sur les conditions
géneérales et particuliéres du DI.

L'établissement du projet s'appuiera sur les normes SIA et les directives fédérales et cantonales
applicables en la matiére.

4.6.2 Ouvrage d'art
Les prestations sont décrites dans le RPH SIA 104, article 4.1.3.

L'établissement de l'avant-projet et du projet définitif, et leurs dossiers s'appuiera sur les normes
SIA et les directives fédérales et cantonales applicables en la matiére.
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4.6.3 Environnement et paysage

Une collaboration étroite entre I'urbaniste-paysagiste, I'ingénieur civil, I'ingénieur circulation et le
spécialiste de I'environnement doit étre prévue afin d'assurer que ces prestations soient
compatibles avec la législation environnementale, les bases de données naturalistes cantonales,
I'évaluation environnementale stratégique et le rapport d'impact sur I'environnement.

Les prestations comprennent :

— la mise en soumission, comparaison des offres, projet d'exécution, suivi et réception des
travaux, suivi de I'entretien pendant 3 ans ;

— une collaboration étroite avec l'ingénieur en environnement et la DGAN (Direction
générale de l'agriculture et de la nature) doit étre prévue afin d'assurer que ces
prestations soient compatibles avec la Iégislation environnementale et le rapport d'impact
sur I'environnement.

4.6.4 Environnement

Suivi environnementale (SER)

Le cahier des charges du suivi environnemental et, le cas échéant, celui du suivi pédologique et la
gestion des matériaux et des déchets sont a faire approuver par le service spécialisé. Leur
contenu tiendra compte de la norme SN 640 610a (suivi environnemental de de la phase
réalisation) ainsi que des charges issues de la décision d'approbation des plans.

Ces prestations sont a inclure dans l'offre.
4.6.5 Equipement pour la signalisation

Les services de I'OCT élaborent le projet des équipements génie civil pour la signalisation
lumineuse (conduites, mats et chambres) sur la base des plans d'aménagements routiers.

Les appels d'offres pour la réalisation des équipements génie civil font partie des prestations de
I'adjudicataire.

Les appels d'offres pour I'équipement de signalisation lumineuse (mats, boite-a-feux, détecteurs,
etc.) seront réalisés par I'OCT.

4.6.6 Equipements ferroviaires

Voies

L’adjudicataire élaborera le projet de la voie avec tous les éléments devant figurer dans le dossier
PAP. L’examen du tracé des voies et de son accrochage aux voies actuelles devra étre exécuté
par un fournisseur d’équipement ferroviaire. Cette prestation est a charge de 'adjudicataire.

Apres I'obtention de 'approbation des plans, la prestation de I'adjudicataire consistera a établir le
projet d'exécution et a coordonner les interventions de I'entreprise de montage des voies, choisies
par les TPG, avec 'entreprise de génie civil.

Les travaux de génie civil relatifs au montage de la voie seront dirigés par I'adjudicataire.

La direction locale des travaux de montage des voies, a l'exclusion des travaux de génie civil, sera
assurée par les TPG.

Le service compétent des TPG assurera les appels d'offres pour la fourniture du matériel
ferroviaire et le montage des voies. Ces prestations incluent également les appareils de voie, le
systétme de manceuvre d'aiguille, les systtmes de commande d'aiguille et les installations de
sécurité ferroviaire.

Les plans conformes a l'exécution seront établis par I'adjudicataire, voies, appareils de voies,
écoulement des eaux claires, le réseau de tubes souterrains relatif aux systtmes de commande
d'aiguille et aux installations de sécurité qui sera effectué par les TPG.
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Installation de traction

L'adjudicataire devra s'adjoindre un sous-traitant pour I'étude pour I'étude du projet de l'ouvrage
de la ligne de contact et I'établissement de toutes les piéces du dossier PAP relatives a la ligne de
contact, y compris le rapport concernant le calcul des chutes de tension, Toutes prestations de
coordination avec le sous-traitant sont a prévoir dans I'offre.

Accrochages des lignes : une coordination avec I'OCT (signalisation lumineuse), les SIG
(éclairage) et les TPG devra permettre d'optimiser le nombre d'accrochages a réaliser. Le temps
nécessaire a cette coordination doit étre pris en compte dans l'offre. Les accrochages en facade
sont a privilégier systématiquement en milieu bati lorsque c'est possible.

Les méats de support de la ligne de contact seront autant que possible utilisés pour l'installation de
I'éclairage public ; leur position figurera sur les plans de la ligne aérienne. Les poteaux devront
étre conformes aux directives techniques des TPG.

Les poteaux figurant sur les plans des lignes de contact devront étre reportés sur les plans de
situation et d'emprises. L'adjudicataire veillera conjointement avec le mandataire pour la ligne de
contact que l'implantation prévue soit techniquement réalisable (notamment en sous-sol) et ne
nécessite qu'un minimum d'emprise chez les propriétaires riverains. Les poteaux, dans le cas ou
un accrochage en facade n'est pas possible, seront si possible implantés sur domaine public
lorsque la possibilité existe. L'adjudicataire doit en contréler I'implantation et l'impact visuel.

Le service compétent des TPG validera le projet du tracé aprés I'examen du spécialiste

Aprés l'obtention de I'approbation des plans, la prestation de l'adjudicataire consistera a
coordonner les interventions de l'entreprise de montage de la ligne de contact, choisie par les
TPG, avec I'entreprise de génie civil.

La direction locale des travaux de montage de la ligne de contact, a I'exclusion des travaux de
génie civil, sera assurée par les TPG. Dans ce cadre, les TPG assureront la gestion des
demandes d'autorisations auprés des propriétaires de batiments pour I'accrochage en fagades de
transversales de support des lignes de contact.

Les travaux de génie civil relatifs au montage de la ligne de contact (construction des socles)
seront gérés par l'adjudicataire, qui coordonnera également les mats communs TPG -
signalisation lumineuse.

Le service compétent des TPG assurera les appels d'offres pour la fourniture du matériel de ligne
de contact et le montage de celle-ci.

Réseau souterrain de cables d'alimentation 600 Volts continu

L'adjudicataire établira le projet d'exécution du réseau souterrain de cébles d'alimentation sur la
base des indications du service compétent des TPG et en assurera la réalisation.

A l'exception de la prestation liée a la fourniture et au tirage des cables d'alimentation,
I'adjudicataire gérera I'ensemble de cette prestation, soit, les phases en prévision de la mise a jour
du dossier relatif au réseau des plans des TPG.

Prestations d'autres spécialistes

L'adjudicataire devra s'adjoindre si nécessaire un ou plusieurs sous-traitant pour les domaines de
prestations suivants :

— établissement du diagramme de marche ;
— établissement du rapport sur la sécurité ferroviaire et sur les installations électriques ;
— établissement du rapport sur les chutes de tension et les courants vagabonds ;
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— etablissement du rapport de synthése (éventuellement spécialistes en communication) ;
— analyse des pdles d'échanges transports publics.
Toutes prestations de coordination avec les sous-traitants sont a prévoir dans I'offre.

Equipements aux arréts

Les TPG assureront la direction locale des travaux pour les équipements qu'ils financent. A savoir,
I'ensemble de la signalétique d'arrét, les distributeurs de titres de transports et les équipements
d'information aux voyageurs.

En ce qui concerne les travaux de génie civil relatifs a 'aménagement des arréts, ils seront gérés
par I'adjudicataire.

La mise en place des abris voyageurs sera coordonnée avec la commune de Bernex, qui en
assumeront le financement selon la législation en vigueur.

Les plans conformes a I'exécution seront établis par I'adjudicataire.

4.6.7 Travaux géométriques

Toutes les implantations sont a prévoir par étapes de travaux (plusieurs interventions). Le
candidat devra en tenir compte dans son offre.

Les travaux géométriques pour la tranche conditionnelle comportent :

— le calcul des accroissements de I'axe (env. tous les 3 ml) avec les éléments fournis par
ingénieur civil et des altitudes théoriques de chacun des rails aux points a implanter ;

— le calcul des coordonnées des éléments de raccordements verticaux selon les profils en
long fournis par l'ingénieur civil ;

— limplantation des voies pour le terrassement (1 point tous les 20 ml en alignement et 1
point tous les 6 ml R<100ml) ;

— limplantation de I'axe des voies (1 point tous les 3 ml en courbe et tous les 6 ml en
alignement + points principaux + points de changement de géométrie verticale +
appareils de voie + coupon de rails). Matérialisation avec des clous dans le béton et
peinture, numérotation selon PK. Nivellement des clous implantés et calcul de la
différence de niveau avec I'axe de projet de la voie et marquage de celle-ci sur le béton.
Etablissement d'un tableau des niveaux et différences d'altitude avec indication du devers
de la voie ;

— Iétablissement de plans d’implantation et mises a jour successives ;

— calcul et implantation des bords de chaussées non paralléles a I'axe des voies de tram,
carrefours, places et flots pour la pose des bordures et la mise en place de points de
niveaux de référence de cotes rondes (rattachés au nivellement cantonal, équidistance
environ 100 ml) ;

— implantation d’ouvrages divers (murs etc.) ;

— le relevé complet de I'ouvrage et cadastration ;

— le transfert des fichiers d'axes par informatique aux fournisseurs pour la mise au point du
projet de la géométrie des appareils de voie et des axes principaux.

— I'établissement des tableaux de mutation, selon les directives de la Direction cantonale de
la mensuration officielle ;

— levé en situation et en altimétrie de toutes les cheminées exécutées ou modifiées et
calcul des coordonnées afin d'établir le dossier «cadastre des égouts» ;
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4.6.8 Coordination sécurité

Une planification et un suivi de la sécurité sur le chantier devront étre assurés selon les
dispositions légales fédérales, en particulier la loi sur le travail (LTr) et ses ordonnances 1 a 4
(OLT 1-4), la loi sur I'assurance accidents (LAA), I'ordonnance sur 'assurance accidents (OLAA),
l'ordonnance sur la prévention des maladies et accidents professionnels (OPA) et I'ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction
(Otconst).

Les dispositions cantonales seront également respectées, en particulier la loi sur les obligations
des entrepreneurs de chantiers en cas d'accident L 5 15) et le réglement sur les chantiers
(Rchant, L 5 05 03).

L’adjudicataire s'entourera d'un spécialiste pour [l'application de ces directives et plus
particulierement pour les prestations suivantes :

— établissement du PHS général ;
— rédaction du chapitre sécurité de I'appel d'offres pour I'exécution ;
— vérification des PHS des entreprises ;

— contréle des mesures définies dans ces documents durant toute la durée du chantier. Les
observations seront consignées dans un procés-verbal bimensuel ;

— rédaction d'un rapport final.
4.6.9 Gestion des déchets

On rappelle que la stratégie (concept) d'élimination des déchets sera élaborée par I'adjudicataire
en collaboration avec I'ingénieur en environnement. Elle devra étre conforme aux directives du DT,
ainsi qu'aux directives sur les matériaux d'excavation (OFEV, 1999), pour la valorisation des
déchets de chantier minéraux (OFEV, 2006) et a la recommandation de I'OFEV sur I'élimination
des matériaux goudronneux de démolition des routes dans des usines de revétement.

Un plan de gestion des déchets selon les normes SIA 430 et les normes VSS SN 670 190 et SN
640 727a sera fourni par I'adjudicataire avant l'ouverture du chantier.

Une analyse des matériaux sera effectuée in situ avant la mise en soumission.

Les analyses de matériaux sont payées par le DI mais les prestations d’'ingénierie liées a cette
analyse font partie des prestations de I'adjudicataire pour la tranche conditionnelle.

4.6.10 Réseaux souterrains public et privé

Les réseaux existants devront étre adaptés pour le projet. Cette adaptation sera traitée dans le
cadre du projet de l'ouvrage. Les plans feront parties du dossier technique a rendre. Les
adaptations ou reconstructions de collecteurs devront étre étudiées en collaboration avec la
commune de Bernex ou son mandataire et la DGEau.

Dans le cadre des travaux, I'adjudicataire assurera la coordination générale des travaux de pose
ou de modifications des canalisations des services publics dans le cadre du chantier et les procées-
verbaux y relatifs. Les travaux précités seront gérés par les services compétents. Ces prestations
seront rétribués selon le tarif temps en accord avec le MO.

Les travaux precités seront gérés par les services publics compétents. Une coordination étroite
entre |'adjudicataire et la DGEau est a prévoir lors de I'élaboration du concept d'évacuation des
eaux pluviales ainsi que pour définir les travaux a réaliser dans le cadre du présent projet.

D'éventuels nouveaux réseaux, les mises en séparatif et/ou la mise en conformité des réseaux
existants ne font pas I'objet du présent appel d'offre. Les études et travaux y relatifs seront pris en
charge par le Fonds intercommunal d'assainissement.
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4.6.11 Géotechnique et géologie
La consultation des services spécialisés est a prévoir en fonction des impacts sur les voies
existantes.

4.7 Documents a rendre / livrables papiers et numériques

En plus des documents imprimés, tous les plans et documents seront remis au Maitre d'ouvrage
sur support informatique selon les prescriptions pour travaux de génie civil du DI :

http://www.geneve.ch/prescriptions-construction/genie-civil/ch3 transmission-dao.html].

Les mesures paysageres et naturelles seront géoréférencées en vue de leur intégration dans les
données de mensuration officielles.

Tous les plans, rapports et autres documents seront également remis en format PDF sous la
forme d’un dossier informatique conforme au projet approuvé par I'OFT (tranche ferme).

4.7.1 Gestion des documents

Remise des documents

Le mandataire remettra en 4 exemplaires, couleurs, plus deux exemplaires reproductibles sur
support informatique, le dossier de I'ensemble des documents. Le mandataire sera tenu de
remettre en outre une version informatique de tous les documents.

Le mandataire assurera le suivi des listes de mise a jour des documents.
Gestion des documents de I'opération

Le Maitre d'ouvrage ne prévoit pas de son cbté une gestion électronique des données relatives a
l'opération (GED).

Le mandataire établira au démarrage de sa mission le plan de gestion des documents pour la
durée de l'opération. Le principe est de mettre a la disposition de tous les intervenants du projet
une base de données leur permettant d'extraire ou de lire des données a jour, mais aussi d'en
créer et d'en déposer.

Ce plan de gestion devra détailler :

l'organisation mise en ceuvre pour la gestion des documents ;

les moyens de gestion des documents entre les différents intervenants ;

la mode de suivi des révisions de documents ;

les plans seront fournis en format .dwg et .pdf.

Au cours des différentes phases du projet, le mandataire aura a charge le respect en interne et de
la part de tout intervenant externe de toute regle relative a la gestion des documents.

La mise en application de ces dispositions devra garantir :
— la tragabilité des échanges documentaires entre tout intervenant et le mandataire ;
— une liste des documents au dernier indice mis a disposition des intervenants ;
— une recherche efficace de documents de référence en cas de besoin ;

— une source documentaire compléete et a jour notamment pour :
o la gestion des interfaces ;
o la gestion de tout contentieux ;
o les opérations d'archivage en fin de projet.
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4.8 Prestations supplémentaires

La description des prestations a accomplir par I'adjudicataire n'est pas exhaustive. Il devra non
seulement exposer la méthodologie qu'il entend suivre, mais bien de faire ressortir ce qu'il a
compris I'étendue du contrat, qui est de couvrir réellement I'ensemble des prestations et activités
nécessaires.

Il est précisé au soumissionnaire que certains travaux géométriques ou de surveillance des
travaux devront étre effectués en soirée, de nuit, le samedi ou le dimanche. Ainsi, toutes plus-
values pour le travail en soirée, de nuit, le samedi ou le dimanche, ne feront pas l'objet d'une
rémunération spéciale ; il devra en étre tenu compte dans I'offre du candidat.

L'adjudicataire ne pourra revendiquer aucune prestation supplémentaire. Toutes prestations
prévisibles devront étre ventilées dans les objets spécifiés dans le présent appel d'offre.
Exceptionnellement, mais uniquement s'il s'agit de prestations imprévisibles a la demande du
Maitre d'ouvrage, une rétribution pourra étre négociée sur la base des tarifs horaires indiqués.
Toutefois, tout avenant devra étre conclu préalablement a I'exécution de la prestation. Aucune
indemnité ne sera payée a l'adjudicataire pour les prestations supplémentaires que celui-ci aura
effectuées sans l'accord préalable du Maitre d'ouvrage.
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5. Prestations fournies par le Maitre de I'ouvrage ou par d'autres
mandataires

Les prestations décrites ci-aprés seront accomplies par le MO ou ce dernier mandatera d'autres
prestataires.

5.1 Coordination générale du projet

Le Maitre de I'ouvrage accomplira les prestations suivantes :

e liaisons avec les autorités et services fédéraux, cantonaux et communaux en lien direct avec
les études et procédures tramway ;

e liaisons avec les Services Industrielles de Genéve pour coordonner la pose de mesures
conservatoires ;

¢ relations publiques avec les autorités et les associations (la_participation de |'adjudicataire
sera requise) ;
e négociations dans le cadre des acquisitions de terrains et traitement des remarques ;

o traitement et suivi des oppositions (la participation de I'adjudicataire sera requise) ;

e négociations avec les propriétaires pour I'autorisation d’accrochage de lignes de contact en
facade (TPG) ou d’'implantation de mats sur le domaine privé.

5.2 Communication et relations publiques

La communication et les relations publiques sont assurées par le MO. Néanmoins, un
accompagnement devra étre assuré par I'adjudicataire.

5.3 Avant-projet, projet de I’ouvrage, appels d'offres, projet d'exécution, direction
locale des travaux

5.3.1 Voies, installations de traction et équipements aux arréts

Voies ferrées

Les services compétents des TPG valideront 'avant-projet, projet de l'ouvrage et le projet
d'exécution du tracé de la voie établi par I'adjudicataire. lls assureront les appels d'offres relatifs
aux fournitures et a la pose des voies et des appareils de voies ainsi que la direction locale des
travaux de montage des voies. Ces prestations incluent également les appareils de voie, les
systémes de manceuvre d’aiguille, les systtmes de commande d’aiguille et les installations de
sécurité ferroviaire.

Installations de traction (alimentation 600V)

L'étude de la ligne de contact (projet de I'ouvrage) fait partie du présent mandat

L'impact en terme de rayonnement non-ionisant sera diment apprécié dans le cadre de I'étude
d'impact sur I'environnement (application de I'ordonnance sur la protection contre le rayonnement
non-ionisant).

La direction locale des travaux de montage de la ligne de contact, a I'exclusion des travaux de
génie civil, sera assurée par les TPG. Dans ce cadre, les TPG assureront la gestion des
demandes d’autorisations auprés des propriétaires de batiments pour I'accrochage en fagades
des transversales de support des lignes de contact (tranche conditionnelle).
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Le service compétent des TPG assurera les appels d’offres pour la fourniture du matériel de ligne
de contact et le montage de celle-ci (tranche conditionnelle).

Réseau souterrain de cables d'alimentation 600 V continu

L’adjudicataire établira le projet d’exécution du réseau souterrain de cables d'alimentation sur la
base des indications du service compétent des TPG et en assurera la réalisation.

A l'exception de la prestation liée a la fourniture et au tirage des céables d'alimentation,
'adjudicataire gérera I'ensemble de cette prestation, soit, les phases en prévision de la mise a jour
du dossier relatif au réseau des plans des TPG.

Installations de sécurité ferroviaires (I1S)

L'adjudicataire établira le projet d'exécution du réseau souterrain de cables des IS sur la base des
indications du service compétent des TPG et en assurera la réalisation.

Equipements aux arréts

Les TPG assureront la direction locale des travaux pour les équipements qu'ils financent. A savoir,
I'ensemble de la signalétique d'arrét, les distributeurs de titres de transport et les équipements
d'information aux voyageurs.

En ce qui concerne les travaux de génie civil relatifs a 'aménagement des arréts, ils seront gérés
par I'adjudicataire.

L'aménagement des arréts inclura I'emplacement des abris et leur alimentation électrique. La mise
en place des abris voyageurs sera coordonnée avec la commune de Bernex, qui en assumera le
financement selon la législation en vigueur.

Les plans conformes a I'exécution seront établis par I'adjudicataire, mis a part le réseau de tubes
souterrain relatif aux systémes d'alimentation des distributeurs de titres de transport qui seront
effectués par les TPG.

5.3.2 Installations de régulation du trafic

Les services de I'OCT élaborent le projet des équipements génie civil pour la signalisation
lumineuse (conduites, mats et chambres) sur la base des plans d'aménagements routiers.

Les appels d'offres pour la réalisation des équipements génie civil font partie des prestations de
I'adjudicataire.

Les appels d'offres pour I'équipement de signalisation lumineuse (mats, boite-a-feux, détecteurs,
etc.) seront réalisés par I'OCT.

5.4 AMO exploitabilité

Ces prestations sont fournies par les Transports publics genevois (TPG).

5.5 Prestations réalisées par d'autres mandataires

Outre les projets urbains et infrastructures connexes, il n'y a pas de prestation réalisées par des
mandataires externes.
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