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BSA Anlagentests

Verstärkung Fundamente Sohlgewölbe
KZ

Verstärkung
Fundamente

Abbruch Gewölbe

Verfüllen Ausstellbucht

Aufweitung

Ausbruch und Sicherung Sohle

Innenschale, Sohlgewölbe

Schneiden Fundament

Schneiden Fundament
Abbruch Fundament + Fundamentsicherung

Abbruch Fundament +

Abbruch Fundament + Fundamentsicherung

Felsabtrag

Felsabtrag

QV3

Ortbetonfundament

Ortbetonfundament

Felsabtrag, Sohlensicherung

Felsabtrag, Sohlensicherung

QV4 Abbruch

Schneiden Fundament

QV4

Abbruch Zwischendecke und Trennwand

Abbruch Südröhre + Ausbruch + Sicherung
Abbruch VTT + Zwischendecke + Trennwand
Pfeilerverstärkung

Durchbruch

QV 9

QV 5

QV 2

QV 71

QV 1

AVOR / Installationsarbeiten

Abbruch Fahrbahn inkl. Strassenkoffer / Bankett

Abbruch Fahrbahn inkl. Strassenkoffer / /Bankett

Deinstallation

(VZW II) Abbruch Fahrbahn inkl. Strassenkoffer / Bankett
Voreinschnitt

Abbruch
Tagbau

Tagbau

Neubau Bankett inkl. Löschwasserleitung

Gelände-
anpassung

Fundamentsicherung

Abtre
nnung Fundament, Sohlgewölbe

Innenschale, Kalotte

Schacht Lüf W-VTT

Abbruch Zwischendecke

TBT Kalotte

TBT Sohle

Ausbruch und Innenausbau

Montage Schalung

 Demontage Schalung

26.80 m

Deinstallation

Reserve (2 Monate)

TL 21

Abb
ruc

h,
Aus

bru
ch

un
d Sich

eru
ng

Abbruch, Ausbruch und Sicherung

Ab
br

uc
h,

Au
sb

ru
ch

un
d

Si
ch

er
un

g

TL 21 Abbruch und Ausbruch

Vorbereitung Schalung

Innenschale Hufeisenprofil

Brillenwand, Innenschale

(VZW II) Neubau Bankett

Neubau Bankett inkl. Löschwasserleitung

QV 61 Innenausbau

Sohlgewölbe

Innenschale Kalotte

Zwischendecke

Demontage Schalung

Innenschale

Südröhre und VTT

QV 61 Abbruch und Ausbruch

Ausbruch, Einbau und Verfüllen WLK

TL 21 Innenausbau

Aufbau Schalung Zwischendecke

Fundament, Kicker und Gewölbe

Umbau Schalung

Zwischendecke
Südröhre

Neubau Bankett

Deinstallation

Abbruch Fahrbahn inkl. Strassenkoffer / Bankett

Durchgang Südröhre (VZWII - Chatzuhüs) für BAU

Neubau Bankett inkl. Löschwasserleitung

- Koffer
- Belag C1, C2
- Riss-Sanierung (inkl. lokale Beschichtung entfernen)
- Beschichtung entfernen
- Beschichtung auftragen
- Deckbelag / MA auf Bankett
- Bankettbefeuerung LED
- Fugenverguss

- Koffer
- Belag C1, C2
- Deckbelag / MA auf Bankett
- Bankettbefeuerung LED
- Fugenverguss

Risssanierung (inkl. lokale Beschichtung entfernen)
bis Portal Südegg

- Koffer
- Belag C1, C2
- Riss-Sanierung (inkl. lokale Beschichtung entfernen)
- Beschichtung entfernen
- Beschichtung auftragen
- Deckbelag / MA auf Bankett
- Bankettbefeuerung LED
- Fugenverguss

Entfernung Beschichtung

- Beschichtung auftragen

BSA Montagen

inkl. Abbruch
Gewölbe VTT

Einbau
Gewölbe VTT

- Risse Sanieren im Tunnelgewölbe
- Frischluftpfeiffen verfüllen
- Schnitt ZD in Ausstellbucht
- Beschichtung
- kleine Wände im Bereich Zentrale / Ausstellbucht

BSA Verkabelung

BSA Integrale Tests

Gebietseinheit Probebetrieb

Demontagen BSA

inkl. Sicherung Vortriebsstart

Installation / Innenausbau
VZWII inkl. QV 61
Sohlgewölbe inkl. QV 4
Verstärkung Fundament inkl. QV 3
Aufweitung Bereich Schwarzer Graben
Tagbau Schwarzer Graben
restliche QVs

Kantonale Behörde

UND UMWELT DES KANTONS WALLIS
DEPARTEMENT FUER MOBILITAET, RAUMENTWICKLUNG

Projektleitung

eingeschränkter Durchgang
kein Durchgang (Arbeit in der Tunnelsohle)

VISP WEST

Tunnel Visp

Tunnel Visp

SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN

Abschnitt Teilstrecke km km Strada Kanton

VS

STEG / GAMPEL

BRIG / GLIS

VISP OST

A9

Bau

Proj. Gez. Gepr. Datum

SIRS-Nr.

Ersetzt

A9 Umfahrung Visp Süd

Plan Nr. intern :

Objekt Autor Nr. IndexTyp

3.04.038.3-6747-1001

Bauwerk Nr. 503.00 Submission

CAD : Cadwork

132.330

141.000

138.530

147.440

150.462

Bauprogramm

BeilageRef. Mappe F 10.01

31.8767
31.8715

P -- BTV - 303 -

Ersetzt durch
Umbau Vispertaltunnel

Situation 1:2'500
Lav WS/Sca 15.02.2019

Plangrösse:  147 x 89 cm

ST

StempelKantonale Behörde

UND UMWELT DES KANTONS WALLIS
DEPARTEMENT FUER MOBILITAET, RAUMENTWICKLUNG

Projektverfasser: IG Vispa

Exemplar Nr.

publi-cube SA
Sollertia Monthey SA

RL Rothpletz, Lienhard + Cie AG
Schmidhalter Partner Ingenieure AG

IUB Engineering AG

Bänziger Partner AG

Sion
Monthey

Bern

Brig-Glis
Zürich

Bern

Baulos 6747

Stempel

Filename I:\3_Proj\2004\304038_Visp\03_CAD\02_Planung\03_Detailprojekt\038.3.2_Projaenderung_Umbau_VTT\01_TB\TB_Plaene_Submission.2d

Projektleitung
DMRU / Amt für Nationalstrassenbau
Kantonsstrasse 275, 3902 Glis

Plangrundlagen :Index

Index Änderungen : Plan Nr. : Datum :

Plan Nr. : Datum :

Index Plan Nr. :Zugehörige Pläne und Listen :

Blockplan, Blatt 1/km 139'750 - 140'435

Blockplan. Blatt 2/km 140'425 - 141'040 14.40182.41.6747.102

14.40182.41.6747.101

Geometrie A9 SIRS (LV95) SI-80.2100.23.1.0 02.10.2008

Einbindungstabelle gemäss SIRS 2013

Vorabzüge Ausführungsprojekt Vispertaltunnel (von ANSB)

07.02.2013

1993-1995

Legende

Blockplan, Blatt 3/km 141'920 - 142'205

Blockplan, Blatt 4/km 141'920 - 141'975

Blockplan, Blatt 5/km 2'715 - 3'330

14.40182.41.6747.103

14.40182.41.6747.104

14.40182.41.6747.105

Blockplan 3.04.038.3-6747-0508


