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Bestehende Anlage Legende:
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Etappe 1 - Neubau Vorreinigung

(Januar 2022 – April 2023)
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Etappe 2.1 - Umbau Strasse 2

Neubau MBR

(März 2023 – Oktober 2023)
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Etappe 2.2 - Ausrüstung MBR

Sanitäre Einrichtungen

(Oktober 2023 – April 2024)
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Etappe 2.3 - Umbau Strasse 1

Rückbau Nachklärbecken 1

(April 2024 – Oktober 2024)
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Etappe 3.1 - Neubau Heizung, Lüftung, Abluftbeh.

Sanierung Schlammbehandlung 

(Oktober 2024 – Februar 2025)
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Legende:
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Etappe 3.2 - Sanierung Betriebsgebäude

Rückbau Faulung

(Februar 2025 – Juli 2025)
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Endausbau

20794-102-T Etappierung Realisierung/ god

Legende:

Bau

Abbruch
In Betrieb

Nicht in Betrieb

Provisorium

Zufahrt

Anhang 7.1


