
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Projektierung "Ausbau ARA" 64.25 Monate Die 04.06.19 Mon 24.06.24

2 Abgabe Vorprojekt inkl. Kostenschätzung 0 Monate Die 04.06.19 Die 04.06.19

3 Submission Generalplaner (Phasen 32 - 53) 5 Monate Die 02.07.19 Mon 18.11.19

4 Vergabe Generalplaner (Phasen 32 - 53) 0 Monate Mon 09.12.19 Mon 09.12.19

5 Phase 32 Bauprojekt 12 Monate Die 21.01.20 Mon 21.12.20

6 Abgabe Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag für Baukredit 0 Monate Mon 21.12.20 Mon 21.12.20

7 Phase 33 Bewilligungsprojekt 4.5 Monate Die 22.12.20 Mon 10.05.21

8 Phase 33 Bewilligung mit Auflagen 0 Monate Mon 10.05.21 Mon 10.05.21

9 Phase 33  Auflagenprojekt (Bereinigung Projekt) 4 Monate Die 11.05.21 Mon 30.08.21

10 Kreditbewilligung 4 Monate Mon 05.04.21 Fre 23.07.21

11 Phase 41 Unternehmersubmissionen 30 Monate Die 31.08.21 Mon 08.01.24

12 Phase 51 Ausführungsprojekt 34 Monate Die 26.10.21 Mon 24.06.24

13 Phase 52 Start Ausführung 0 Monate Mon 17.01.22 Mon 17.01.22

14 Ausführung Etappe 1 - Neubau Vorreinigung 17 Monate Mon 17.01.22 Mon 15.05.23

15 Start Ausführung Etappe 1 0 Monate Mon 17.01.22 Mon 17.01.22

16 Baustelleninstallationen und Baupiste Vorreinigung 1 Monat Die 18.01.22 Mon 14.02.22

17 Baugrubensicherung Vorreinigung 2 Monate Die 15.02.22 Mon 11.04.22

18 Provisorien Umgehung Sandfang (Pumpen und Rechen) 1 Monat Die 15.03.22 Die 12.04.22

19 Provisorium Standort Gebläse 1 Monat Die 15.03.22 Mon 11.04.22

20 Ausserbetriebnahme Sandfang 0 Monate Mon 11.04.22 Mon 11.04.22

21 Abbruch Sandfang inkl. Demontage EMT 1 Monat Die 12.04.22 Mon 09.05.22

22 Neubau Sandfang und Zulaufkanal 5 Monate Die 10.05.22 Mon 26.09.22

23 Umbau Rechengebäude 3 Monate Die 27.09.22 Mon 19.12.22

24 Ausrüstung Sandfang und Rechengebäude (EMT, HLKS, EMSR) 3 Monate Die 20.12.22 Mon 20.03.23

25 Inbetriebnahme Sandfang und Vorreinigung Strasse 2 1 Monat Die 21.03.23 Mon 17.04.23

26 Abschluss Inbetriebnahme Sandfang und Vorreinigung Strasse 2 0 Monate Mon 17.04.23 Mon 17.04.23

27 Restarbeiten 1 Monat Die 18.04.23 Mon 15.05.23

28 Ausführung Etappe 2 - Umbau Biologie 21 Monate Die 21.03.23 Mon 28.10.24

29 Start Ausführung Etappe 2 0 Monate Die 21.03.23 Die 21.03.23

30 Baustelleninstallationen und Baupiste Biologie 1 Monat Die 21.03.23 Mon 17.04.23

31 Sanierung und Umbau Strasse 2 6 Monate Mon 17.04.23 Mon 02.10.23

32 Ausserbetriebnahme Vorklärung, Biologie und NKB Strasse 2 0 Monate Mon 17.04.23 Mon 17.04.23

33 Abbruch und Demontage Biologie Strasse 2 1 Monat Die 18.04.23 Mon 15.05.23

34 Verbindung Vorklärbecken und Anoxbecken Strasse 2 1 Monat Die 16.05.23 Mon 12.06.23

35 Betonsanierung Vorklärbecken und Biologie Strasse 2 3 Monate Die 13.06.23 Mon 04.09.23
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

36 Ausrüstung Biologie Strasse 2 (EMT, HLKS, EMSR) 2 Monate Die 11.07.23 Mon 04.09.23

37 Provisorien Biologie Strasse 2 (EMT, EMSR) 1 Monat Die 08.08.23 Mon 04.09.23

38 Inbetriebnahme Vorklärung und Biologie Strasse 2 1 Monat Die 05.09.23 Mon 02.10.23

39 Abschluss Inbetriebnahme Vorklärung und Biologie Strasse 2 0 Monate Mon 02.10.23 Mon 02.10.23

40 Neubau Membranfiltration 15 Monate Die 18.04.23 Mon 10.06.24

41 Abbruch und Demontage NKB 2a/2b 2 Monate Die 18.04.23 Mon 12.06.23

42 Neubau Membranfiltration inkl. Ablaufleitung und Gebäude 6 Monate Die 13.06.23 Mon 27.11.23

43 Ausrüstung Membranfiltration (EMT, HLKS, EMSR) 4 Monate Die 28.11.23 Mon 18.03.24

44 Ausrüstung neue BRW-Anlage (HLKS, EMSR) 2 Monate Die 23.01.24 Mon 18.03.24

45 Inbetriebnahme Membranfiltration und BRW-Anlage 1 Monat Die 19.03.24 Mon 15.04.24

46 Abschluss Inbetriebnahme MBR und BRW-Anlage 0 Monate Mon 15.04.24 Mon 15.04.24

47 Ausserbetriebnahme NKB 1 inkl. Renaturierung und Asphalt 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24

48 Abbruch best. Ablaufleitung und Umgebungsarbeiten 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24

49 Sanierung und Umbau Strasse 1 6 Monate Die 16.04.24 Mon 30.09.24

50 Abbruch und Demontage NKB 1a/1b 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24

51 Ausserbetriebnahme Vorklärung und Biologie Strasse 1 0 Monate Die 16.04.24 Die 16.04.24

52 Abbruch und Demontage Biologie Strasse 1 1 Monat Die 16.04.24 Mon 13.05.24

53 Verbindung Vorklärbecken und Anoxbecken Strasse 1 1 Monat Die 14.05.24 Mon 10.06.24

54 Betonsanierung Vorklärbecken und Biologie Strasse 1 3 Monate Die 11.06.24 Mon 02.09.24

55 Ausrüstung Biologie Strasse 1 (EMT, HLKS, EMSR) 2 Monate Die 09.07.24 Mon 02.09.24

56 Inbetriebnahme Vorklärung und Biologie Strasse 1 1 Monat Die 03.09.24 Mon 30.09.24

57 Abschluss Inbetriebnahme Vorklärung und Biologie Strasse 1 0 Monate Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

58 Restarbeiten 1 Monat Die 01.10.24 Mon 28.10.24

59 Ausführung Etappe 3 - Rückbau Faulung 10 Monate Mon 30.09.24 Mon 07.07.25

60 Start Ausführung Etappe 3 0 Monate Mon 30.09.24 Mon 30.09.24

61 Bauliche Anpassung Schlammhalle 1 Monat Die 01.10.24 Mon 28.10.24

62 Installation Heizungsanlage (HLKS, EMSR) 3 Monate Die 29.10.24 Mon 20.01.25

63 Installation Lüftungsanlage und Biofilter (HLKS, EMSR) 3 Monate Die 29.10.24 Mon 20.01.25

64 Anpassungen Schlammbehandlung (EMT, HLKS, EMSR) 1 Monat Die 21.01.25 Mon 17.02.25

65 Ausserbetriebnahme Schlammfaulung 0 Monate Mon 17.02.25 Mon 17.02.25

66 Wärmedämmung, Fassaden- und Dachsanierung 3 Monate Die 18.02.25 Mon 12.05.25

67 Betonsanierung Betriebsgebäude 2 Monate Die 13.05.25 Mon 07.07.25

68 Rückbau Schlammfaulung EMT inkl. Gasometer und BHKW 3 Monate Die 18.02.25 Mon 12.05.25

69 Rest- und Umgebungsarbeiten 2 Monate Die 13.05.25 Mon 07.07.25

70 Projektabschluss 0 Monate Mon 07.07.25 Mon 07.07.25
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