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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
2021 2022 2024 2025
Q1 Q3 Q1 Q1 Q4 | Q1 Q3 | Q4
JFm J|Als EY JFm o[N[DJ [Fm J|AlslolNiD
1 |Projektierung "Ausbau ARA" 64.25 Monate Die 04.06.19 Mon 24.06.24 Projektierung "Ausbau ARA"
2 Abgabe Vorprojekt inkl. Kostenschatzung 0 Monate Die 04.06.19 Die 04.06.19
3 Submission Generalplaner (Phasen 32 - 53) 5 Monate Die 02.07.19 Mon 18.11.19
4 Vergabe Generalplaner (Phasen 32 - 53) 0 Monate Mon 09.12.19 Mon 09.12.19
5 Phase 32 Bauprojekt 12 Monate Die 21.01.20 Mon 21.12.20
6 Abgabe Bauprojekt inkl. Kostenvoranschlag fiir Baukredit 0 Monate Mon 21.12.20 Mon 21.12.20
7 Phase 33 Bewilligungsprojekt 4.5 Monate Die 22.12.20 Mon 10.05.21
8 Phase 33 Bewilligung mit Auflagen 0 Monate Mon 10.05.21 Mon 10.05.21 0.05
9 Phase 33 Auflagenprojekt (Bereinigung Projekt) 4 Monate Die 11.05.21 Mon 30.08.21
10 Kreditbewilligung 4 Monate Mon 05.04.21 Fre 23.07.21
11 Phase 41 Unternehmersubmissionen 30 Monate Die 31.08.21 Mon 08.01.24
12 Phase 51 Ausfiihrungsprojekt 34 Monate Die 26.10.21 Mon 24.06.24
13 Phase 52 Start Ausfiihrung 0 Monate Mon 17.01.22 Mon 17.01.22
14 | Ausfiihrung Etappe 1 - Neubau Vorreinigung 17 Monate Mon 17.01.22 Mon 15.05.23 appe 1 reinigung
15 Start Ausfihrung Etappe 1 0 Monate Mon 17.01.22 Mon 17.01.22
16 Baustelleninstallationen und Baupiste Vorreinigung 1 Monat Die 18.01.22 Mon 14.02.22
17 Baugrubensicherung Vorreinigung 2 Monate Die 15.02.22 Mon 11.04.22
18 Provisorien Umgehung Sandfang (Pumpen und Rechen) 1 Monat Die 15.03.22 Die 12.04.22
19 Provisorium Standort Geblase 1 Monat Die 15.03.22 Mon 11.04.22
20 Ausserbetriebnahme Sandfang 0 Monate Mon 11.04.22 Mon 11.04.22
21 Abbruch Sandfang inkl. Demontage EMT 1 Monat Die 12.04.22 Mon 09.05.22
22 Neubau Sandfang und Zulaufkanal 5 Monate Die 10.05.22 Mon 26.09.22
23 Umbau Rechengebdude 3 Monate Die 27.09.22 Mon 19.12.22
24 Ausriistung Sandfang und Rechengeb&ude (EMT, HLKS, EMSR) 3 Monate Die 20.12.22 Mon 20.03.23
25 Inbetriebnahme Sandfang und Vorreinigung Strasse 2 1 Monat Die 21.03.23 Mon 17.04.23
26 Abschluss Inbetriebnahme Sandfang und Vorreinigung Strasse 2 0 Monate Mon 17.04.23 Mon 17.04.23
27 Restarbeiten 1 Monat Die 18.04.23 Mon 15.05.23
28 | Ausfiihrung Etappe 2 - Umbau Biologie 21 Monate Die 21.03.23 Mon 28.10.24 1 Ausfiihrung Etagpe 2 - Umbau
29 Start Ausflhrung Etappe 2 0 Monate Die 21.03.23 Die 21.03.23
30 Baustelleninstallationen und Baupiste Biologie 1 Monat Die 21.03.23 Mon 17.04.23
31 Sanierung und Umbau Strasse 2 6 Monate Mon 17.04.23 Mon 02.10.23 erung und Umbau Strasse 2
32 Ausserbetriebnahme Vorklarung, Biologie und NKB Strasse 2 0 Monate Mon 17.04.23 Mon 17.04.23
33 Abbruch und Demontage Biologie Strasse 2 1 Monat Die 18.04.23 Mon 15.05.23
34 Verbindung Vorklarbecken und Anoxbecken Strasse 2 1 Monat Die 16.05.23 Mon 12.06.23
35 Betonsanierung Vorklarbecken und Biologie Strasse 2 3 Monate Die 13.06.23 Mon 04.09.23
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Q2 Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 Q1| Q2 Q3| Q4| Q1|02 @3 04| Q1 Q2 Q3| Q4 |Q1 Q2 |Q3 | 4 Q1 | Q2| @3 a4
AMJ s|A[s|oNID /s |FIMAM I J]Als|oN|D s |FIMAIM S s]Als/OINID s [FIMAIM S s|Als 0INID s [FIMAIM s | s]Als 0INID s [FIMAIM I 3 Als oINID s [FIMAIM | J]Als 0IN|D
36 Ausristung Biologie Strasse 2 (EMT, HLKS, EMSR) 2 Monate Die 11.07.23 Mon 04.09.23
37 Provisorien Biologie Strasse 2 (EMT, EMSR) 1 Monat Die 08.08.23 Mon 04.09.23 ]
38 Inbetriebnahme Vorkldrung und Biologie Strasse 2 1 Monat Die 05.09.23 Mon 02.10.23
39 Abschluss Inbetriebnahme Vorklarung und Biologie Strasse 2 0 Monate Mon 02.10.23 Mon 02.10.23 02.10
40 Neubau Membranfiltration 15 Monate Die 18.04.23 Mon 10.06.24 1 | Neubau Membranfiltration
41 Abbruch und Demontage NKB 2a/2b 2 Monate Die 18.04.23 Mon 12.06.23
42 Neubau Membranfiltration inkl. Ablaufleitung und Gebaude 6 Monate Die 13.06.23 Mon 27.11.23
43 Ausristung Membranfiltration (EMT, HLKS, EMSR) 4 Monate Die 28.11.23 Mon 18.03.24
44 Ausristung neue BRW-Anlage (HLKS, EMSR) 2 Monate Die 23.01.24 Mon 18.03.24
45 Inbetriebnahme Membranfiltration und BRW-Anlage 1 Monat Die 19.03.24 Mon 15.04.24
46 Abschluss Inbetriebnahme MBR und BRW-Anlage 0 Monate Mon 15.04.24 Mon 15.04.24 ¢ 15.04
47 Ausserbetriebnahme NKB 1 inkl. Renaturierung und Asphalt 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24
48 Abbruch best. Ablaufleitung und Umgebungsarbeiten 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24
49 Sanierung und Umbau Strasse 1 6 Monate Die 16.04.24 Mon 30.09.24 I Sanierung und Umbau Strasse 1
50 Abbruch und Demontage NKB 1a/1b 2 Monate Die 16.04.24 Mon 10.06.24
51 Ausserbetriebnahme Vorklarung und Biologie Strasse 1 0 Monate Die 16.04.24 Die 16.04.24 ¢ 16.04
52 Abbruch und Demontage Biologie Strasse 1 1 Monat Die 16.04.24 Mon 13.05.24 B
53 Verbindung Vorklarbecken und Anoxbecken Strasse 1 1 Monat Die 14.05.24 Mon 10.06.24 B
54 Betonsanierung Vorklarbecken und Biologie Strasse 1 3 Monate Die 11.06.24 Mon 02.09.24
55 Ausriistung Biologie Strasse 1 (EMT, HLKS, EMSR) 2 Monate Die 09.07.24 Mon 02.09.24
56 Inbetriebnahme Vorkldrung und Biologie Strasse 1 1 Monat Die 03.09.24 Mon 30.09.24
57 Abschluss Inbetriebnahme Vorklarung und Biologie Strasse 1 0 Monate Mon 30.09.24 Mon 30.09.24
58 Restarbeiten 1 Monat Die 01.10.24 Mon 28.10.24
59 | Ausfiihrung Etappe 3 - Riickbau Faulung 10 Monate Mon 30.09.24 Mon 07.07.25 Ausfiihrung Etappe 3 - Riickbau Fay
60 Start Ausfiihrung Etappe 3 0 Monate Mon 30.09.24 Mon 30.09.24 30.09
61 Bauliche Anpassung Schlammbhalle 1 Monat Die 01.10.24 Mon 28.10.24
62 Installation Heizungsanlage (HLKS, EMSR) 3 Monate Die 29.10.24 Mon 20.01.25
63 Installation Liftungsanlage und Biofilter (HLKS, EMSR) 3 Monate Die 29.10.24 Mon 20.01.25
64 Anpassungen Schlammbehandlung (EMT, HLKS, EMSR) 1 Monat Die 21.01.25 Mon 17.02.25
65 Ausserbetriebnahme Schlammfaulung 0 Monate Mon 17.02.25 Mon 17.02.25 ¢ 17.02
66 Warmeddammung, Fassaden- und Dachsanierung 3 Monate Die 18.02.25 Mon 12.05.25
67 Betonsanierung Betriebsgebdude 2 Monate Die 13.05.25 Mon 07.07.25
68 Riickbau Schlammfaulung EMT inkl. Gasometer und BHKW 3 Monate Die 18.02.25 Mon 12.05.25
69 Rest- und Umgebungsarbeiten 2 Monate Die 13.05.25 Mon 07.07.25
70 Projektabschluss 0 Monate Mon 07.07.25 Mon 07.07.25 » 07.07
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