
Terminplan
Projekt: AHW-1911200, Aussichtsturm Hasenberg, Widen
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Bezeichnung

Bezeichnung

Unternehmer

3 Projektierung

Startsitzung

Beschaffung Grundlagen

Konzeptstudien Fassadenbekleidung

Terminprogramm erstellen

Besprechung Unterhalt

Fragenkatalog

Erstellung Nutzungsvereinbarung

Revision Planunterlagen

Erstellung Baugrundgutachten

Prüfung durch Bauherrschaft

Freigabe durch Bauherrschaft

4 Ausschreibung

Erarbeitung Submissionsgrundlagen (Pläne und Leistungsverzeichnis)

Erarbeitung Vorbedingungen und Vergabekriterien Bauherrschaft

Reserve

Durchsicht Bauherrschaft

Besprechung LV

Bereinigung LV

Publikation auf SIMAP durch Bauherr

Angebotserstellung Unternehmer

Eingabedatum

Vorprüfung Angebote

Prüfung Angebote durch Bauherrschaft

Vergabe durch Bauherrschaft

Reserve / Einsprachefrist

5 Realisierung GU

Ausführungsplanung Unternehmer

Plankontrolle  und Freigabe Bauherr

Arbeitsvorbereitung Unternehmer

Abbrucharbeiten / Bauplatzinstallation

Aushub und Fundamente

Montage Turm

Montage Treppen

Montage Bedachung

Elektroinstallation und Beleuchtung

Montage Fassade

Rückbau Bauplatzinstallation

Signaletik und Infotafeln

Abrechnung GU

5 Ausführung Bauherr

Umgebungsarbeiten

Reserve

Eröffnung (frühester Termin)

Start

04.06.19

04.06.19

04.06.19

17.06.19

17.06.19

03.07.19

01.07.19

01.07.19

01.07.19

15.07.19

15.07.19

09.08.19

12.08.19

12.08.19

12.08.19

26.08.19

28.08.19

04.09.19

05.09.19

16.09.19

16.09.19

11.11.19

11.11.19

25.11.19

06.12.19

09.12.19

03.01.20

03.01.20

17.02.20

17.02.20

16.03.20

30.03.20

11.05.20

25.05.20

08.06.20

19.06.20

08.06.20

29.06.20

03.07.20

16.07.20

06.07.20

06.07.20

03.08.20

14.08.20

Ende

09.08.19

24.06.19

28.06.19

28.06.19

05.07.19

12.07.19

12.07.19

09.08.19

09.08.19
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14.02.20

28.02.20

27.03.20

27.03.20

08.05.20

22.05.20

05.06.20

19.06.20

25.06.20

26.06.20

03.07.20

16.07.20

29.07.20

14.08.20

31.07.20

14.08.20

 2019  2020 

 Juni  Juli  August  September  Oktober  November  Dezember  Januar  Februar  März  April  Mai  Juni  Juli  August 
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