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1 Projekt 

1.1 Ausgangslage 

Kandersteg (Los 1) 

Der Bahnhof Kandersteg verfügt über keine behindertengerechte Perronanlage und Zugänge. 

Diese sind den heutigen Anforderungen des BehiG anzupassen sowie die Perronnutzlängen-

standards (PNL) einzuführen. Die Geometrien der Gleise enthalten diverse Trassierungsfehler 

ausserhalb des Perronbereiches. 

Der Bahnhof Kandersteg liegt an der Strecke Frutigen – Brig. Die Gemeinde hat rund 1‘400 Ein-

wohner. Im Jahr 2017 wurde der Bahnhof Kandersteg pro Wochentag (Mo-Fr) von durchschnitt-

lich 1‘206 Ein-/Aussteigern genutzt. An den Wochenenden (Sa-So) ist die Nachfrage mit 1‘433 

Ein- und Aussteigern etwas höher. Kandersteg ist Ausgangsort vieler touristischer Sommer- und 

Winteraktivitäten, die ganzjährig viele Ferien- und Tagesgäste anziehen. 

 

Goppenstein (Los 2) 

Der Umbau sieht Anpassungen an der Sicherungsanlage, der Fahrbahn und des Bahnstromes 

vor. Die Gleis- und Perronanlage ist aufgrund der Anforderungen aus dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz (BehiG) und des Perronnutzlängenstandards (PNL) an zu passen. 

Der Bahnhof Goppenstein liegt an der Bahnstrecke Frutigen – Brig (BLS). Der Bahnhof liegt auf 

Boden der Gemeinde Ferden und zählt mit dem Weiler Goppenstein 260 Einwohner (31. Dezem-

ber 2017). Im Jahr 2010 wurde der Bahnhof Goppenstein von Montag bis Freitag von durch-

schnittlich 641 Ein- / Aussteigern genutzt. Am Wochenende zählt der Bahnhof rund 800 Ein- / 

Aussteiger. Der Bahnhof Goppenstein wird zusätzlich durch die Postautolinie 591 Gampel-Steg 

(Bahnhof) – Fafleralp bedient. Die Umsteigebeziehung Bahn / Bus ist im Winter für Gäste des 

Skigebiets Lauchernalp von grosser Bedeutung. Die Zu- und Wegfahrt der Busse befinden sich 

auf dem Bahnhofplatz. Der gedeckte Busterminal ist ideal angeordnet, entspricht jedoch noch 

nicht den Vorgaben des BehiG. Der Zugang der Reisenden zum Bahnhof Goppenstein erfolgt 

ausschliesslich vom Bahnhofplatz. Die Rampe in die bestehende Personenunterführung ist ge-

deckt. Goppenstein ist für den Güterverkehr geschlossen. In Goppenstein ist ein Regionenstütz-

punkt IUO vorhanden. 

1.2 Projektziele 

Kandersteg (Los 1) 

Das Hauptziel des Projektes ist der behindertengerechte Umbau des Bahnhofes Kandersteg (KA) 

mit zwei Perronkanten und einer Nutzlänge von je 220 m (PNL). Zudem ist eine Fahrbahnerneue-

rung sowie eine Anlageoptimierung in Bezug auf Weichen vorgesehen. 

Die Projektziele im Einzelnen sind: 

• Neubau zwei BehiG-konformer Perronkanten (Nutzlänge 220 m, P55) inkl. Zugang zur Bahn 

• Erneuerung der bahnnotwendigen Anlagen (Fahrbahn, Sicherungsanlage, Telekommunikati-
ons- und Haustechnik) 
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Goppenstein (Los 2) 

Das vorliegende Projekt soll die funktionalen Vorgaben aus dem Streckenkonzept Berg/LBT und 

dem aktuellen Planungsstand RE-Konzept Bern – Lötschberg – Domodossola umsetzen. 

Die Projektziele im Einzelnen sind: 

• Neubau BehiG-konforme Aussenperronkanten an Gleis A1 und A2 sowie Neubau Gleis A1 

• Rückbau Hausperron, Mittelperron inkl. Treppenzugänge  

• Neubau Treppe und Lift nach Perron 1 

• Neubau Treppe und Rampe aus Personenunterführung nach Perron 2 inkl. Überdachung 

• Diverse Rückbauten von Weichenverbindungen 

1.3 Projektperimeter 

• Los 1: Kandersteg von km 31.03 bis km 32.13 

• Los 2: Goppenstein von km 48.24 und km 48.85, Der Projektperimeter beginnt für die Siche-

rungsanlage bei Km 45.577 (Bereich Einfahrvorsignal A1*/A2* Seite Kandersteg) und endet 

bei Km 50.264 (Bereich Einfahrvorsignal P*/Q* Seite Hohtenn). 

1.4 Projektelemente 

(Aufzählung nicht abschliessend) 

1.4.1 Los 1 – Kandersteg 

• Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prüfung der vorhandenen La-

ge, ggf. Umlegung 

• Fahrbahnerneuerung von km 31.03 bis km 32.13 (1.1 km) 

• Neubau von zwei Perronkanten mit je PNL 220 m (inkl. Zugang)  

• Rückbau 18 Weichen 

• Neueinbau 9 Weichen 

• Abbruch der Perronkante am Gleis 3 sowie ein Teil der Perronkanten an den Gleisen 1 
und 2 

• Signalanpassung an die neue Topologie 

• Anpassung der Fahrleitungsanlage an die neue Topologie 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den 

Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination gemäss SIA 103 

(2014), Art. 3.4.2  sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle 

gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projek-

telemente: 

• Sanierung Bahnhofgebäude 

• Neubau Perrondächer 

1.4.2 Los 2 – Goppenstein 

• Rückbau Gleis A1, A71, Weichenverbindungen W25/W26 und W51/W52 und Karrenüber-

gang 
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• Einbau zwei neue Weichen (Ersatz W14/W15) 

• Neubau Gleis A1 mit einem Gleisachsabstand von 3.85 m zu Gleis A2 (unveränderte La-

ge) 

• Abbruch bestehende Perronanlage Gleis A1 und Mittelperron Gleis A2/A3 inkl. Zugänge 

• Neubau Hausperron Gleis A1 und Perron Gleis A2 (PNL 220 m, P55)  

• Neubau Treppe und Lift aus bestehender Personenunterführung nach Perron 1 unter be-

stehender Überdachung 

• Neubau Treppe / Rampe aus bestehender Personenunterführung nach Perron 2 inkl. 

Überdachung 

• Anpassungen „Zugang zur Bahn“ und Bahnhofsumfeld im Bereich Gleis A1 an der Ecke 

beim AG Seite Tunnel sowie Neubau Karrenübergang über alle Gleisachsen 

• Anpassungen Sicherungsanlage 

• Anpassung Bahnstrom-, Telekommunikations- und Haustechnikanlagen und der Fahrlei-

tungsanlage 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau sondern durch den 

Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination gemäss SIA 103 

(2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukontrolle 

gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projek-

telemente: 

• Anbau Technikraum 

• Minimale Sanierung Aufnahmegebäude 

• Neubau Perrondächer  

1.4.3 Projektelemente durch Dritte bearbeitet 

Die nachfolgenden Projektelemente (gültig für beide Lose) werden nicht durch den Gesamtleiter 

Bau sondern durch Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsätzlich sind alle projektre-

levanten (auch bahntechnische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunter-

lagen zu integrieren und deren räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 

3.4.2 sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projektelemente: 

• Anpassungen / Neubau Oberbau  

• Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen 

• Anpassungen / Neubau Bahnstrom (inkl. Fahrleitungserneuerung zwischen km 29.872 

und 31.073)  

• Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen  
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1.5 Projektkosten 

1.5.1 Los 1 - Kandersteg 

Gesamtleiter / Fachplaner 

Die Projektkosten sind mit CHF 16.2 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. Preisbasis April 2019) ver-

anschlagt. Davon entfallen rund CHF 3.8 Mio. auf honorarberechtigte Kosten. Die Baukosten 

(exkl. Honorare, Landerwerb, Fremdinvestitionen, Sicherheit) setzen sich wie folgt zusammen: 

Pos. Leistungsgruppe   Leistungsgattung   Total 

1 Hochbau  

 

 1'700'000 

    Gebäude  350'000 

    Publikumsanlagen Hochbau 1'350'000 

2 Tiefbau    3'640'000 

    Fahrbahn Unterbau  400’000 

    Publikumsanlagen Tiefbau 2'470'000 

    Verkehrsflächen  370'000 

    Kunstbauten  400'000 

3 Bahntechnik    10'860'000 

    Fahrbahn Oberbau  6'560'000 

    Sicherungsanlagen  3'020'000 

    Energie  290'000 

 

   Telecom & Haustechnik 990'000 

Gesamttotal         16'200'000 
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1.5.2 Los 2 - Goppenstein 

Gesamtleiter / Fachplaner 

Die Projektkosten sind mit CHF 9.15 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. Preisbasis Juli 2019) ver-

anschlagt. Davon entfallen rund CHF 3.5 Mio. auf honorarberechtigte Baukosten. Die Baukosten 

(exkl. Honorare, Landerwerb; Sicherheit) setzen sich wie folgt zusammen: 

Phase Leistungsgruppe Leistungsgattung Total CHF 

1 Hochbau  

 

 1'860'000 

    Gebäude  440'000 

    Publikumsanlagen Hochbau 1'420'000 

2 Tiefbau    3'110'000 

    Fahrbahn Unterbau 510'000 

    Publikumsanlagen Tiefbau 2'570'000 

    Verkehrsflächen 30'000 

3 Bahntechnik    4'180'000 

    Fahrbahn Oberbau 2'290'000 

    Sicherungsanlagen 980'000 

    Energie  370'000 

 

   Telecom & Haustechnik 540'000 

Gesamttotal         9'150'000 

 

1.6 Bauen unter Bahnbetrieb 

Der Bahnbetrieb ist während dem Bau der beiden Lose aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist 

entsprechend hohes Gewicht einzuräumen. Nachts und während Wochenend- oder Wochen-

sperren werden nur zwingend notwendige Arbeiten ausgeführt. 

1.7 Nachbarprojekte 

• Sanierung Lötschberg-Scheiteltunnel (IBN 10/2022) 

• Bau Thermoportal Kandersteg (IBN 1/2020) 

• Sanierung Autoverlad Kandersteg (IBN 12/2021) 

• Sanierung Aufnahmegebäude in Kandersteg (IBN 12/2023) 

• Teilausbau Lötschberg-Basistunnel im 2026 (8-monatige Sperre des LBT; Stand 11.2018) 

• Umbau Bahnhof Goppenstein resp. Bahnhof Kandersteg (IBN 12/2023) 

• Fahrbahnerneuerungen BERG (weitere Absprachen mit IAF) 

• Heustrich Ausbau IU-Abstellanlage Goppenstein (IBN 12/2022 oder 12/2023) 

• Schienenwechsel LBT (Zeitpunkt noch unbekannt) 
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1.8 Projektorganisation 

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert 

aufgezeigt. 

Für beide Lose gelten die gleiche Projektorganisation sowie dieselben Ansprechpartner. 

1.9 Projekttermine 

Beide Projekte (Los 1 – Kandersteg sowie Los 2 – Goppenstein) sollen im gleichen Zeitraum mit 

derselben Projektorganisation projektiert und wenn möglich auch realisiert werden. 

• Phase Projektierung (4. Quartal 2019 bis 1. Quartal 2021) ist durch das Projektteam parallel 

zu bearbeiten, mit dem Ziel der gleichzeitigen Eingabe des Plangenehmigungsdossiers bei-

der Projekte (Lose) im März 2021. 

• Phase Ausschreibung wird zeitlich parallel bearbeitet und ist für 2021 geplant. Es ist noch zu 

entscheiden, ob die beiden Projekte als Lose oder komplett separat ausgeschrieben werden 

sollen. 

• Phase Realisierung (3./4. Quartal 2022 bis 4. Quartal 2023). Wie die beiden Projekte (Lose) 

realisiert werden (parallele oder serielle Abwicklung), hängt von den gewählten Baumetho-

den, der Intervallplanung, vom ausführenden Unternehmer sowie von äusseren Umständen 

(PGV, Landerwerb, Nachbarprojekte etc.) ab. Für die Offerte soll eine zeitlich getrennte Aus-

führung zu Grunde gelegt werden.  

1.9.1 Grobterminprogramm 

Der Terminplan gilt für Kandersteg und Goppenstein vorbehältlich Plangenehmigung, Optimie-

rungen, Nachbarprojekte, getrennte Ausführungszeitpunkte etc. 
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2 Grundlagen 

2.1 Gesetze und Normen 

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzählung; keine Rangordnung 

darstellend): 

• Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS 

• Normalien der BLS 

• Die einschlägigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung) 

• Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausführungsbestimmungen (AB-EBV) 

• Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbände (z.B. Regelwerk Technik Eisen-

bahn RTE, SBB, VSS usw.) 

• Die einschlägigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene, kan-

tonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Lärmschutz, usw.) 

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung 

Nachfolgende Grundlagen stehen für die Planung und Ausführung der anzubietenden Leistungen 

nach der Auftragserteilung zur Verfügung: 

BLS-Bahnplan CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckendaten je 
Fachbereich. 

Fixpunkte BLS ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten 

AV-Daten Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters, Datei-Format (2D-DGN oder 
DXF) 

BLS-Punktehimmel 3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten 

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Geländemodells, 
da an Aufnahmen für die DfA nicht die Anforderung gestellt wird, sämtliche 
Objekte lückenlos erfasst zu haben. Aus diesem Grund kann kein Anspruch 
auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. 

Bestvariante mit Gleisgeo-
metrie (Projektgeometrie) 

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste 

Geometriedaten zu beste-
hendem Gleis 

Geometriedaten zu best. Streckengleis 

Normalien Sämtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfügung gestellt, wie 
Kabeltrassen, Kabelschutz, Schächte, Perronanlagen, Bahnübergänge, 
Schotterspriessung, Bankett- Böschungsdetails, Fundamente FL-Masten/ 
Perronmöblierung/Kandelaber 

Kostenschätzung Bestvari-
ante 

Excel (Genauigkeit ± 30%, Preisbasis April/Juli 2019) 

Pflichtenheft pdf 

Bericht Variantenstudie pdf 
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3 Bauherrenleistungen 

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und fällen die Entscheide des 

Auftraggebers gemäss Ordnung SIA 103 (2014). Wo nötig werden der Kanton, die Gemeinden 

sowie allfällige Dritte für die Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen, bei querenden Wege und Stras-

sen, etc. beigezogen. 

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzählung nicht 

abschliessend): 

• Leistungsvergabe für Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborunter-

suchungen etc.) 

• Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behörden 

des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich der Auf-

tragnehmer als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer als 

Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen 

• Berichterstattung gegenüber Bund, Kanton und Gemeinde 

• Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer 

• Der Entscheid Projektierungsphasen auszulösen oder Arbeiten zu stoppen 

• Öffentlichkeitsarbeit + Kommunikation 

• Beizug von Experten und Sachverständigen 

• Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswärtern bei Arbeiten im Gleisbereich 

• Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen 

• Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen) 

• Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen) 

 

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende 

Fachbereiche (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-

informationssysteme, Sanierung Aufnahmegebäude und Wohnungen, Neubau / Anbau 

Technikgebäude, Perron- und Zugangsdächer, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie Umgebung, 

inkl. Parkplätze, Velounterstände 

• Gebäudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikräume und Wohnungen   

• Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen, Nie-

derspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen, Zugsi-

cherungssystemen 

• Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente 

• Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahnein-

deckungen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehörige Fundationen, Kabel-

kanalisationen, etc. 

• Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt 



Thema: Umbau Bahnhöfe Kandersteg und Goppenstein 

ID: 831 

Datum: 27.09.2019 

BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 12/28 

4 Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringende 

Leistungen 

4.1 Grundlagen 

Die Projektinhalte können den Beilagen, insbesondere den Plänen und dem Pflichtenheft ent-

nommen werden. 

4.2 Koordination und Schnittstellen 

• Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt Be-

teiligten. 

• Koordination der Gleis- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die entsprechenden 

Aufwendungen sind über alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen. 

• Sämtliche Aufwendungen für die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den 

Schnittstellen Umwelt, zu Sachverständigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom Bau-

herrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentümern, den kantonalen Ämtern, den 

Gemeinden und den betroffenen Grundeigentümern (Land- und Rechtserwerb) sind im Ho-

norarangebot einzurechnen. 

4.3 Land- und Rechtserwerb 

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmer zu erbringen: 

• Frühzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS 

geführten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen 

• Aufzeigen und dokumentieren sämtlicher für den Land- und Rechtserwerb relevanten Bauob-

jekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplätze, Baustellenerschliessung, Zugänge, 

Kabelführungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase 

• Ausarbeitung der definitiven Landerwerbspläne und Tabellen zum PGV-Dossier zuzüglich 

Durchleitungsrechte, etc. 

Voraussichtlich sind pro Los zwischen 2-3 Grundstücke von Land- oder Rechtserwerb betroffen. 

4.4 Umweltaspekte 

Keine UVP-Pflicht: 

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht. 

• Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemäss „Checkliste Umwelt für nicht UVP-

pflichtige Eisenbahnanlagen“ 

• Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der notwen-

digen Planunterlagen 

• Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Anträge aus den Stellungnahmen von 

Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungs-verfügung) 

• Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-

bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz AG) 
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Die Umweltbaubegleitung während der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages. 

Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlärms in der Betriebs-

phase, das Führen der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Störfallvorsorge. 

Sämtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-

sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und 

soweit nötig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers. 

4.5 Archäologie 

Für die Behandlung der archäologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-

richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau. 

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen 

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell 

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausführende Geologe/Geotechniker wird nach 

der Lieferung des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstützen. Der 

Gesamtleiter Bau beurteilt das Baugrundmodell. Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Mo-

dells und unterbreitet Lösungsvarianten. 

Geotechnik 

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlüsse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-

rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau. 

4.7 Geländeaufnahmen 

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-

dell (DTM) zur Verfügung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines 

Geländemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem 

Grund kann kein Anspruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden.  

Für die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollständigen Geländemodell stellt die BLS für 

max. 1 Tag pro Los eine Person zur Verfügung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamt-

leiter vor Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschränken sich auf terrainoberflächige Aufnahmen, 

insbesondere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von 

Schachttiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau. 

4.8 Beweissicherungen und Überwachungen 

Für die Beweissicherung und Überwachung ist ein Konzept auszuarbeiten. 

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchführung von Messungen sollen 

einem vom Bauherrn beauftragten Dritten übertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit 

Beihilfe des Gesamtleiters Bau. 

4.9 Werke / Leitungen Dritter 

Ermittlung und Integration sämtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-

rücksichtigung in der Projektierung und Bauausführung. 
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4.10 Schnittstelle Sachverständige 

Das Ausführungsprojekt wird voraussichtlich durch BLS interne Sachverständige (gemäss Richt-

linie BAV Unabhängige Prüfstellen Eisenbahnen) geprüft. Diese Sachverständigen werden sepa-

rat ausgewählt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr. 

Die Aufwendungen für Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen. 

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen 

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordert eine breite Akzep-

tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfältige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den 

Behörden auf der technischen Ebene voraus. 

Die Aufwendungen für die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot 

einzurechnen. Dasselbe gilt für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn. 

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter 

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-

Gesamtprojektleitung. 

4.13 Anforderungen an Planvorlagen 

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier müssen die Anforderungen der Verordnung 

über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die 

Richtlinie des BAV „Anforderungen an Planvorlagen“ erfüllen. 

4.14 Bauphasenplanung 

Da die Realisierung beider Lose, inkl. Fahrleitungserneuerung - wann immer möglich - im glei-

chen Zeitraum ausgeführt werden soll, ist die Bauphasenplanung von zentraler Bedeutung. 

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-

ten zu erstellen, die die Realisierung in paralleler wie auch serieller Abwicklung der beiden Lose 

aufzeigt (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbrüche) und ebenfalls die Nachbarprojekte ent-

sprechend berücksichtigt. 

Neben den baulichen Überlegungen berücksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installations-

plätze, die Zufahrten, die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang 

zur Bahn und Auswirkungen auf Dritte und zeigt mögliche Kosteneinsparungen und Bauoptimie-

rungen auf. 

4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS 

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.3) 

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht 

Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fach-

bereichen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern 

ausgeführt. 
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5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen 

Vom Anbieter sind nachstehend aufgeführte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen: 

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen) 

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zuständig für folgende Arbeiten: 

• Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwässe-

rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau. 

Für die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung 

folgender Elemente sicher: 

• Fundationen zur Perronmöblierung 

• Statik und Fundament Technikgebäude und Perrondächer 

• Sockelfundamte für die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Mopedabstellplätzen, 

Kandelaberfundamente zur Beleuchtung 

• Fundamente für Bahnstrom- und Signalmasten 

• Strassen, Plätze, Zufahrten inkl. Entwässerung auf Grundstücken der BLS. Die Gestaltung 

erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS. 

• Abbrüche der diversen Hochbauten (AG, GS, Velounterstände, etc.) inkl. Materialersatz für 

neue Oberflächen 

Grundsätzlich erbringt der Auftragnehmer sämtliche Leistungen gemäss Ordnung SIA 103 

(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.32 bis 4.3.53. Die BLS behält sich vor, die Bauleitung des Projektes 

selber zu übernehmen. 

Alle übrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwähnt sind, je-

doch nach gängiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungs-

gemässen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z.B. Beschaffung von 

Grundlagen, Rücksprachen mit den Ämtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwürfen, 

etc.), müssen im Angebot eingerechnet werden. 

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und 

die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurückzuführen sind (und nicht auf 

Projektergänzungen, Projektanpassungen oder auf zusätzliche Forderungen von Seite der Ge-

nehmigungsbehörde), sind im Angebot einzurechnen und gehören zum Grundauftrag. 

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen: 

• Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfüh-

rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-

schriften und Normen 

• Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Pro-

jektierungsgrundlagen und Normalien der BLS 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Führung des Projektteams 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten 

• Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitätsmanagements 

• Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Termin-

Controlling der Projektabläufe und Aktivitäten der Projektbeteiligten 
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• Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminpläne, Pläne für die technische 

Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller Fach-

spezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdossiers 

• Teilnahme an sämtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten des 

Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten inkl. Erstellung der Protokolle, Formulierung von Aufträ-

gen, Empfehlungen über das weitere Vorgehen. 

• Teilnahme an sämtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf) 

• Teilnahme an allfälligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehörden, Dritten nach 

Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle 

• Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Lösungen für Abwehr von Risiken 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten 

• Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

• Beihilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (nach Bedarf) 
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5.1.1 Vorprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner gemäss Art. 4.3.31 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Im Rahmen des Vorprojekts ist zusätzlich zu untersuchen: 

1. Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit Ausarbeitung von in-
novativen Ansätzen in der Bauphasenplanung. Dies bedingt eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit der Bauphasenplanung. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

31 Vorprojekt 

Grundlagen:  - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,  

 - Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze,  

 - Resultate eines Auswahlverfahrens,  

 - Projektierungsgrundlagen 

Ziele:  - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

 - Vernehmlassung und Vorabklärungen für die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt, 

 - Variantenentscheid gefällt 

311 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

312 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Überführen / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-

Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-

zugsrahmenwechsel LV95 

▪ Durchführen von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die 

Projektpläne 

▪ Erstellen des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit 

allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im 

Projektperimeter 

▪ Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-

kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-

ren) 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Aufzeigen von Einsparmöglichkeiten (Reduktion der Investitionskosten) 
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5.1.2 Bauprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.32 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

32 Bauprojekt  

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 

Ziele:  Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung  der Aus-

führungsarbeiten definiert 

321 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

322 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detail-

lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

▪ Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ‚Tief-

bau‘ als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung) 

▪ Entwurf Umweltbericht 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-

dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant für das 

PGV-Verfahren 

▪ Aktualisieren des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ 

mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) 

im Projektperimeter 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-

ermittlungen, Eigentümerlisten 

▪ Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfälliger Konfliktpunkte 

an den Schnittstellen 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Mithilfe bei der Lösungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche 

nach Einsparpotential 

 

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage für das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-

ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-

schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet 

sind und damit die Risiken von späteren Projektänderungen minimiert werden können. 
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.33 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen:  Bauprojekt 

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  

331 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

332 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) für das Plangenehmi-

gungsverfahren 

▪ Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 

Abstecken der notwendigen Hauptpunkte 

▪ Mithilfe bei Einspracheverhandlungen  

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

▪ Erstellung der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächen-

ermittlungen, Eigentümerlisten 

▪ Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

▪ Erstellen des Umweltberichts 

333 Kosten / Finanzie-

rung  

---  

334 Termine ▪ Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-

verfahren 

▪ Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.41 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

Grundlagen:  Bauprojekt  

Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Lieferverträge abgeschlossen, 

genehmigungsfähiger Vergabeantrag  

411 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

412 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik 

in die Ausschreibungsunterlagen 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle 

Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-

jekten klären und berücksichtigen 

▪ Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens 

PGV 

▪ Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Unternehmer-

begehungen 

▪ Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und 

Protokollieren 

▪ Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

▪ Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

▪ Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und 

Lieferanten 

▪ Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge 

413 Kosten / Finanzie-

rung  

--- 

414 Termine ▪ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit 

dem Unternehmer  

415 Dokumentation und 

Teilphasen-

abschluss 

▪ Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-

tenträger (CD, USB-Stick) 
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5.1.5 Ausführungsprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.51 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

51 Ausführungsprojekt  

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Lieferverträge  

Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

▪ Unterstützung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-

sation der Sicherheitsmassnahmen gemäss Sicherheitsdispositiv 

512 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Nachführen der Pläne aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV 

▪ Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten 

Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Nachführen des 

Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit allen Werklei-

tungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im Projektperime-

ter 

▪ Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 

▪ Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges 

(max. drei) 

▪ Vorschlagen von Bauwerksüberwachungen 

▪ Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben 

des Umweltplaners 

▪ Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit 

Dritten 

▪ Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb 

▪ Planen und Durchführung von Bemusterungen (max. drei) 

513 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungs-

projekt 

514 Termine ▪ Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund 

von Projekt- und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation  

und Teilphasen-

abschluss 

--- 
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5.1.6 Ausführung 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.52 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

52 Ausführung  

Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit Unternehmern und Lieferanten  

Ziele: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahmen, Schluss-

abrechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen 

521 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentümer, Anwoh-

ner, usw.) 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahn-

verkehr (Totalsperren, Intervalle) 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge aus Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge gemäss BLS 

▪ Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhen-

fixpunkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von 

deren Versicherung 

▪ Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

▪ Prüfen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers 

▪ Analysieren Ergebnisse von Bauwerksüberwachungen und Massnah-

menvorschläge 

▪ Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente 

(Querung, Fundament, Kabelkanal, etc.) 

▪ Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme 

523 Kosten / Finanzie-

rung  
▪ Halbjährliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag) 

524 Termine --- 

525 Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

--- 
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5.1.7 Stundenvorgabe Ausführung 4.3.52 Bauleitung: 

Der Aufwand für die Grundleistungen der örtlichen Bauleitung sind durch den Auftraggeber pro 

Los fixiert worden. Diese Stundenschätzung darf vom Anbieter nicht abgeändert werden. Nach 

Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt. 

Die BLS behält sich vor, die örtliche Bauleitung in eigener Regie durchzuführen. 

Los Ort Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe 

1 Kandersteg 52 Bauleitung  950 Std 

2 Goppenstein 52 Bauleitung 850 Std 
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5.1.8 Inbetriebnahme, Abschluss 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.53 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen:  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk  

Ziele:  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Män-

gel behoben  

531 Organisation ▪ Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

532 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile 

an den Auftraggeber  

▪ Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich 

▪ Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

533 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-

gleichswerten anderer Bauwerke  

534 Termine --- 

535 Dokumentation  

und Teilphasen-

abschluss 

▪ Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderun-

gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers  

▪ Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten 

Datenformat 
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5.2 Leistungen Fachspezialisten 

5.2.1 Fachspezialist Umwelt 

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52) 

für die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-

nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich. 

Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen, 

Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und 

die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen. 

5.2.2 Fachspezialist Körperschall und Erschütterung 

Der Fachspezialist Körperschall und Erschütterungen hat für die Planauflage die möglichen Aus-

wirkungen der neuen Gleisanlage hinsichtlich Erschütterungen und Körperschall zu prognostizie-

ren und anhand der Grenzwerte der Lärmschutz-Verordnung (LSV) bzw. Richtwerte der Weisung 

für die Beurteilung von Erschütterungen und Körperschall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS) 

zu beurteilen. Bei allfälliger Überschreitung der Grenz- und Richtwerte sind Massnahmen zur Re-

duktion der Immissionen vorzuschlagen. In den weiteren Projektphasen unterstützt er die Projek-

tierung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen, spricht sich mit den Fachstellen der Be-

hörden ab und berät den Bauherrn und die anderen Projektbeteiligten in sachbezogenen Frage-

stellungen. 

5.2.3 Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz 

Der Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz ist in allen Projektphasen für die Bearbeitung 

der Themen Hydraulik / Hochwasserschutz im Projektperimeter zuständig. Er erstellt die notwen-

digen Berechnungen, Nachweise und Unterlagen für die Projektierung und die Bewilligungen, 

spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und die anderen Pro-

jektbeteiligten in Fragestellungen zu seinem Fachthema. 

  



Thema: Umbau Bahnhöfe Kandersteg und Goppenstein 

ID: 831 

Datum: 27.09.2019 

BLS Netz AG Projekt- und Leistungsbeschrieb Seite 26/28 

5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter 

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau 

Los Ort Teilphase gem. SIA 103 (2014) Stundenvorgabe 

1 Kandersteg Phasen 31 bis 53  

  Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

50 Std 

  Phase 52  

  Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-

ausführung 

50 Std 

    

2 Goppenstein Phasen 31 bis 53  

  Allgemein 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

50 Std 

  Phase 52  

  Unternehmervarianten 

Bewertung von Unternehmervarianten während der Bau-

ausführung 

50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 

5.3.2 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters 

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind in den Dokument 2.1 

resp. 2.2 „Honorarangebot“, Kapitel 7 ‚Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters (ZL 2)‘ zu be-

schreiben und zu quantifizieren. 

5.3.3 Drittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt) 

Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgeführt: 

• Fachplaner Fahrleitung 

Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil 

der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Sicherungsanlagen 

Erarbeitet die Sicherungsanlagen für die Gleisanlagen (inkl. Bahnübergänge) der BLS ab 

der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikgebäu-

de) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen 

Erarbeitet die Projekte für die Energieversorgung, Kabelanlagen für die Anlagen der BLS 

ab der SIA-Teilphase 32. 
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Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanäle, Schächte, Entwässerun-

gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Zustandsaufnahmen (für die Beweissicherung) 

• Zustandsaufnahme Altlasten in Gebäuden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.) 
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6 Glossar / Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung / Bedeutung 

AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BLS BLS Netz AG 

BöB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 
(SR 172.056.1) 

BUe Bahnübergang 

DfA Datenbank fester Anlagen 

DTM Digitales Terrainmodell (Geländemodell) 

EBV Eisenbahnverordnung 

HMB Bahnhof Heimberg 

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 
(www.kbob.ch) 

PQM Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

PU Personenunterführung 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

STEF Bahnhof Steffisburg 

SU Strassenunterführung 

TB Technischer Bericht 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(SR 172.056.11) 

VöV Verband öffentlicher Verkehr 

VP / PGV / BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Bau-
projekt 

VPVE Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisen-
bahnanlagen 

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

 


