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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstitzung BSA in der Ausschreibungs- und Realisierungspha-
se und ist fur Projekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und aus-
serhalb des Siedlungsgebietes sowie fur Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht liber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des
ASTRA-Fachbereichs Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA) gemass den Anforderungen in den ent-
sprechenden Fachhandbiichern und beschreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen), der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachhandbuch BSA. Je-
de Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasentubergreifend. Das Erhebungskonzept wur-
de zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in
der Regel vor den Bauausfiihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen Infrastruktur - Filialen des ASTRA.

Das Pflichtenheft beschreibt fur die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf ergénzt werden.
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

e Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausflihrung seiner Leistungen

e Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

e Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

e Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wahrend dessen Realisierung
e Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

e Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

e Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber (objektiv und
subjektiv) wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

e Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
e Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

e Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

e Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
e Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

e Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche mit denjenigen des Fachberei-
ches BSA

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

e Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

e Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

e Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

e Das Wissen und Erkennen fir den richtigen Zeitpunkt des Beizugs von Spezialisten
e Die Fuhrung eines Projektjournals

e Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

e Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

e Auswertung und Analyse der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektstufen

e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der BSA - Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
e Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefihrten Werkes im Fachbereich BSA

Der Bauherrenunterstiitzer BSA tibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Bauher-
renunterstitzer Bau.
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1  Ausschreibung (41)

Grundlagen: -

Ziele: -

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet
und genehmigt.

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fur die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung fir die Realisierung (Projektstrukturplan ASTRA)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstédndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfuihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen/Beschwerden)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen:

Ziele: -

06.09.2019 08:00

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausflihrung
Realisierungspflichtenhefte fir alle BSA Anlagen

in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des Bauwerkes und
deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe

Bauphasen mit Unternehmern (BSA und Bau) abgeglichen
Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung
Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

Berlicksichtigung des Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfiigbarkeits-
konzeptes
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
- Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fir alle BSA-Anlagen
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept
- Alle nétigen Bewilligungen liegen vor
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Rechtzeitiges Bereitstellen und Lieferung von Planen, Prinzipschemas und Ubersichten
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Tests, Integraltest und Abnahmen durchgefuihrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4  Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfihrungséanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Gewerke abgenommen, bernommen und in Betrieb genommen

- Ausfiihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt, DAW im Fachbereich BSA gemass
Vorgaben der technischen Merkblatter (Fachhandbuch) bzw. der "filialspezifische Vor-
lagen“ in Papierform und elektronisch vorhanden

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt
- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

- Software- und andere Lizenzen liickenlos vorhanden
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

C Qualitdtsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Operatives Risikomanagement geméass ASTRA-Dokumentation 89008
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)
- Q-Lenkungsplan Bauherr, PQM Projektverfasser und Unternehmer
- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung

- Qualitatssicherung bei der Materialienwahl und der Herstellung von Anlagen
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

D

Leistungen Bauherrenunterstitzung BSA

D Leistungen Bauherrenunterstitzung BSA

Projektstufen: Ausschreibung, Unterlagen fur die Ausfihrung, Ausfihrung (Dokumente ausgefiihrtes

Werk)

Organisation

O
O

O

o d

Oo0OoOooao

Der Bauherrenunterstiitzer BSA ist dem ,Bauherrenunterstitzer allgemein®“ in der Regel subordiniert.

Vertritt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter ASTRA im Projektteam und Dritten
bzw. bei Anlassen

Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fir die Ausschreibung und die Unterlagen fur die
Ausfiihrung an

Ist verantwortlich fur die Projektorganisation Ausschreibung, Ausfiihrungsprojektierung und den
Informationsfluss in allen Projektstufen im Fachbereich BSA

Ist verantwortlich fur die Koordination des Fachbereiches BSA mit allen Auftragnehmer in den
Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen der Ausfiihrung

Ist verantwortlich im Fachbereich BSA fir die projektbezogene Administration in den Projektstufen

Bereitet Projektsitzungen vor. Nimmt an Sitzungen Ausschreibung und Ausfiihrungsprojektierung teil
und protokolliert diese geméass Vorgaben Projekthandbuch ASTRA

Plant, organisiert, fuhrt und wertet Audits in der Realisierung aus (Unternehmer, PV, FBL)

Wirkt im Fachbereich BSA bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet
die Beschaffung bis zur Ubergabe an die Oberbauleitung

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und rechtlichen Abklarungen mit

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts
Analysiert die auftretenden Probleme wéahrend der Ausfihrung

Ist verantwortlich fur die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich fir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino® im Fachbereich BSA

Beschrieb und Visualisierung

O

O [ R I

o d

Berat und unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter
Erstellt das projektbezogene Projekthandbuch (BSA) fir alle Projektstufen
Passt den Projekt- und Vorgehensplan im Fachbereich BSA an

Fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erstellt Submissionsunterlagen fir die Beschaffung von Dienstleistungen. Koordiniert die Evaluati-
onsteams und unterstitzt den Teilprojektleiter BSA und den Gesamtprojektleiter bei technischen, fi-
nanzieller und administrativer Prifung und Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte
mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefingsunterlagen bereit.

Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

Erarbeitet das halbjéhrliche Investitionsreporting des BSA Projekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zusténdigen (OBL) der Realisierung

Unterstitzt den Gesamtprojektleiter beziiglich BSA relevanter Themen fiir die Projektsteuerungs-
sitzung

Aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement BSA
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

Pruft periodisch die Qualitat der Planunterlagen im Fachbereich BSA (Titelblatt, Inhalt, Versténdlich-
keit, Koordination mit Fachbereichen usw.) fir die Ausfiihrung der Auftragnehmer

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung BSA

D Leistungen Bauherrenunterstitzung BSA

O Unterstitzt den Gesamtprojektleiter und den Teilprojektleiter BSA bei der Vorbereitung Chefgespra-
che mit Unternehmer

O

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren

O Wirkt bei Schulungen im Fachbereich BSA von Auftragnehmer und Dritten wie Notfallmanagement
durch die Oberbauleitung mit

O Erstellt einen Schlussbericht in gebundener Form

Kosten / Finanzierung
O Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des BSA Projekts vierteljahrlich
O Kontrolliert und tberwacht die Honorarrechnungen aller BSA Auftragnehmer inkl. Oberbauleitung
O Wirkt bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit
O

Fuhrt eine Liste der bewilligten Bestellungsanderungen (Projektanderung) in der Projekt- und Reali-
sierungsphase. Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

O

Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit

O

Stellt unter Mithilfe der Oberbauleitung die Schlussrechnung aller Auftragnehmer und Dienstleister
dem genehmigten Kostenvoranschlag aller Arbeiten des gesamten Perimeters gegeniiber

O Erstellt Entscheidungslisten fir alle BSA Sitzungen der Projektstufen Ausschreibung und Unterlagen
der Ausfiihrung

O Erstellt und prasentiert die Schlussbilanz des Projekts, Vergleich mit den Kostenvoranschlagen und
den Gesamtterminplanen

Termine
O Ist Projektcontroller BSA fir alle Projektstufen

O Ist verantwortlich fur die termingerechte Abgabe der Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fach-
bereich BSA

Dokumentation

O Uberwacht die fachgerechte Erstellung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes im Fachbereich
BSA gemass Vorgaben (in Papierform und elektronisch)

O Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Erstellung des Betriebshandbuches Teil BSA
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