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1 Ausgangslage

1.1  Glarner Freibader haben Geschichte und Tradition

Die beiden Freibader in der Gemeinde Glarus, Goldigen (Netstal) und Ygruben (Glarus), bli-
cken auf eine lange Tradition mit starker Verankerung und identitatsstiftender Funktion in der
Region zurlck.

Das Freibad Ygruben wurde als "Stadtglarner Badi" 1922 eré6ffnet. Da der Nordtrakt unter
Denkmalschutz steht, wurde die 1997 realisierte Erweiterung des Restaurations- und Gardero-
benbereiches im Sudteil umgesetzt.

Das Freibad Goldigen wurde 1964 dem Publikum Ubergeben und 1989 gesamtsaniert. Im sel-
ben Jahr wurde die Rutschbahn eréffnet, welche bis heute weit Gber das Glarnerland hinaus
einem Alleinstellungsmerkmal gleichkommt und jeden Sommer zahlreiche Familien anlockt.

Beide Bader sind im kantonalen Richtplan 2004 als Sportanlagen von regionaler Bedeutung
aufgefiihrt und stellen in deren Kombination ein attraktives Angebot fiir Einwohner, Sportver-
eine, Schulen und Géste in der Gemeinde Glarus dar.

1.2 Expertise macht klar: beide Bader miissen umfassend saniert werden

Beide Freibader wurden seit deren Eréffnung regelmassig saniert und angemessen unterhal-
ten. Im Freibad Goldigen wurde in den Jahren 2014 bis 2017 die Bodenfolie im Nichtschwimm-
erbecken ersetzt und ein neuer Spielplatz installiert. Im Jahr 2020 ist geplant die Bodenfolie des
Schwimmerbeckens auszuwechseln. In den Jahren 2014 bis 2019 wurde im Freibad Ygruben
die Steuerung fir die Badewasseraufbereitung erneuert, eine Kiichenabluft eingebaut und di-
verse Umgebungsarbeiten wurden ausgefihrt.

Im Jahr 2017 hat die Gemeinde eine Bestandsaufnahme bei beiden Freibadern im Gemeinde-
gebiet in Auftrag gegeben. Diese Expertise hat fir beide Standorte einen deutlichen, hohen Ge-
samterneuerungsbedarf ausgewiesen. Die beiden Dokumente liegen der Ausschreibung bei.
Der Beauftragte dieser Expertisen ist auf Grunde der Offenlegung samtlicher Dokumente zur
Offertstellung in diesem Beschaffungsverfahren zugelassen.

1.3 Gemeindeversammlungsbeschluss vom 14. Juni 2019

Die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 hélt an beiden Freibadern fest und genehmigt
einen Verpflichtungskredit fur die Planung zur Sanierung des Freibades Goldigen und des Frei-
bades Ygruben in der Gemeinde Glarus.

Den Stimmbdurgerinnen und Stimmbdrgern ist es wichtig, dass der Charakter und der Scharm
beider Bader erhalten bleiben.

2 Vorgehensplanung

21 Projektubersicht

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zeitliche Abstimmung der beiden Badersanierungen. Bis
und mit Abschluss Bauprojekt (SIA 4.32) werden beide Sanierungen gemeinsam gefuhrt. Ab
der Baubewilligungsphase (SIA 4.33) werden die Sanierungen, aufgrund des baulichen Versat-
zes, separat weiterbearbeitet.
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Tabelle 1: Terminplan Badersanierung
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Freibad Jahr Dauer Projektphase SIA
Goldigen/Ygruben 2019 Aug. - Dez. Offentliche Planerausschreibung
Goldigen/Ygruben 2020 Marz. - Nov. 4.31 Vorprojekt
Goldigen/Ygruben 2021 Jan. - Dez. 4.32 Bauprojekt
Goldigen/Ygruben 2022 Jan. - Juli 4.33 Baubewilligungsverfahren
Goldigen Baugesuch /
Ygruben Bauermittlung
Goldigen/Ygruben 2022 25.11.2022 Gemeindeversammlung,
Verpflichtungskredit Bauausfiihrung
Goldigen 2023 Jan. - Okt. 4.41 Ausschreibungen / Arbeitsvergaben
Goldigen 2023 Okt. - Dez. 4.51 Ausfuhrungsplane / Werkvertrége
Goldigen 2024 Feb. - Nov. 4.52 Bauausfihrung
Ygruben 2023 Jan. - Juli 4.33 Baubewilligungsverfahren
Ygruben 23-24 Okt. - Juli 4.41 Ausschreibungen / Arbeitsvergaben
Ygruben 2025 Feb. - Nov. 4.52 Bauausflhrung

2.2 Projektphasen

Mit Abschluss jeder Projektphase ist der Bauherrschaft ein Abschlussbericht der jeweiligen
Phase, mit Planen und einer Dokumentation abzugeben. Der Gesamtleiter ist fiir die Gesamt-

koordination aller Projektphasen verantwortlich.

Die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 hat einen Verpflichtungskredit fir die Planung

der beiden Freibader Goldigen und Ygruben gesprochen. Im Verpflichtungskredit sind folgende

Phasen gemass SIA-Norm 102 enthalten:

Tabelle 2: Phase 3 Projektierung

Phase

Teilphase

3 Projektierung

4.31 Vorprojekt

Studium von Losungsméglichkeiten und
Grobschatzungen der Baukosten Vorpro- | 39,

jekt und Kostenschatzung 6% 9%
4.32 Bauprojekt Bauprojekt 13%

Detailstudium 4%

Kostenvoranschlag 4% 21%
4.33 Bewilligungsverfahren | Bewilligungsverfahren 2.5%

Die Phasen 4 Ausschreibung und 5 Realisierung mit den Teilphasen 4.41 Ausschreibung, 4.51

Ausfuhrungsprojekt, 4.52 Ausflihrung und 4.53 Inbetriebnahme/Abschluss werden unter Vorbe-

halt der Genehmigung des Verpflichtungskredites zur Bauausfiuhrung durch die Gemeindever-

sammlung in Aussicht gestellt, resp. werden anschliessend freigegeben.
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3 Projektorganisation

Das nachfolgende Organigramm zeigt die Projektorganisation fur die Sanierung der Freibader
Goldigen und Ygruben.

Auftraggeberin
Gemeinde Glarus

Projektleitung
AL Freizeit Sport Sicherheit
Roman Kislin

Gesamtleiter
inkl. Fachbauplanung
Badwassertechnik / Beckenbau
und Bauleitung
unbestimmt

Fachbauplaner
unbestimmt
-Elektrotechnik / Brandschutz
-Heizung / Liiftung / Kalte
-Sanitar

Ausfithrung
Spezialisierte Firmen
unbestimmt

Architekt / Statiker
unbestimmt

-Landschaftsplaner

Abbildung 1: Projektorganisation Sanierung Freibader Goldigen und Ygruben

Bauherrenvertretung und Projektleiter ist der Abteiteilungsleiter Freizeit Sport Sicherheit. Der
Auftrag fir den Gesamtleiter wird aufgrund des Auftragsvolumens 6ffentlich ausgeschrieben.
Die Leistungen und Honorare basieren auf der SIA Norm 102 und sind in folgende Phasen un-
terteilt. Der Auftrag fur die Projektierung, mit den Phasen 4.31 Vorprojekt, 4.32, Bauprojekt, und
4.33 Bewilligungsverfahren, wird mit Zuschlag an den Gesamtleiter vergeben.

Der Gesamtleiter ist verpflichtet die Interessen des Auftraggebers zu wahren, seine Ziele nach
bestem Wissen und Kénnen zu verfolgen und nach anerkannten Regeln seines Fachgebietes
umzusetzen (Sorgfaltspflicht). Ebenso ist er gegentiber seinem Auftraggeber zur Treue ver-
pflichtet und handelt als dessen Treuhander (Treuepflicht). Die Verantwortlichkeit fiir die Rich-
tigkeit der Projektunterlagen liegt beim Projektverfasser. Dies gilt sowohl fur Dokumente und
Plane, welche der Bauherr einsieht und freigibt, als auch beim Beizug eines Experten. Es wird
das "Vieraugen-Prinzip" gefordert und gewahrleistet. Zudem wird dadurch einer umfassenden
Qualitatssicherung Rechnung getragen.

Die Fachbauplanung Badwassertechnik und Beckenbau ist in seinem Fachbereich verant-
wortlich fir eine nach heutigem Stand der Technik umgesetzte Gesamtsanierung der beiden
Freibader. Die gesetzlichen Vorgaben sind zwingend umzusetzen. In Bezug auf Chemikalien-
einsatz ist Umweltschutz und ein nachhaltiger Ressourceneinsatz mit hoher Prioritat zu behan-
deln.

Der ortliche Bauleiter handelt im Mandat des Gesamtleiters (in dessen Auftrag enthalten). Der
Bauleiter Gberwacht die Ausflihrungen auf der Baustelle, koordiniert die unterschiedlichen
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Fachbereiche und ist verantwortlich flir eine qualitative und fachgerechte Umsetzung das Werk-
vertrages, unter Einhaltung des Termin-/ Bauprogrammes.

4 Aufgabenbeschrieb Gesamtleiter

Aufgrund der hohen Komplexitat im Baderbau ist ein hohes fachspezifisches Wissen von der
Gesamtleitung gefragt und verlangt. Die Gesamtleitung zur Sanierung der Freibdder Goldigen
und Ygruben umfasst die folgenden phasenibergreifenden Leistungen (SIA 102 2014, 3.4):
- die Beratung des Auftraggebers
- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
- die Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im vereinbarten Rahmen
- die rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fur den Auftraggeber
- die rechtzeitige Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber
- die Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des
Auftraggebers
- die Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation
- die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber
- die Erstellung von periodischen Standortberichten
- die Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens
- die Erflllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Einhaltung der vom
Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
- die Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen Qualitatssicherung
- die Koordination der Leistungen aller Beteiligten
- die fachliche und administrative Leitung des Planerteams
- die Zuteilung von Aufgaben im Planerteams
- die Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der
Organisation des technischen und administrativen Datenaustausches
- die Nachflihrung des Projektpflichtenheftes in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
- die Sicherstellung der Erflillung aller behérdlichen Auflagen

Der Gesamtleiter erbringt die vereinbarten Leistungen in Einzelbereichen in Zusammenarbeit
mit den Ubrigen beauftragten Fachleuten der gleichen oder anderen Fachrichtungen. Die am
gleichen Vorhaben beteiligten Fachleute werden gesamthaft als Planerteam bezeichnet.

Die Beauftragung des Planerteams erfolgt im offenen oder im Einladungsverfahren, abhangig
von der Vergabesumme. Es gelten die Schwellenwerte des 6ffentlichen Beschaffungswesens
des Kantons Glarus.

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der Gebaudetechnik
und ist eine den Einzelfachgebieten lbergeordnete Tatigkeit, die unter der Fiihrung der Ge-
samtleitung erbracht wird.

41 Qualitatssicherung

Zur Qualitatssicherung ist eine Uber alle Projektphasen durchgehende Protokollierung der Ent-
scheide zwingend notwendig. Wahrend der Projektphase sind periodisch Soll- Ist- Vergleiche in
den Bereichen Kosten, Termine und Qualitat durchzufiihren.

Jede Projektphase ist mit einem schriftlichen Bericht zuhanden der Bauherrschaft abzuschlies-
sen und stellt Kosten, Termine und Qualitat bezuglich der Vor-, sowie der nachfolgenden Phase
gegeniber respektive in Aussicht.

5 Bestimmungen zur Honorarofferte

Das Honorarangebot wird auf der Basis des geschatzten Zeitaufwands bestimmt. Fir die Bear-
beitung der Aufgabe wird mit einem Zeitaufwand von 5'000 Stunden fiir alle Teilphasen ge-
rechnet. Basierend auf diesem vorgegebenen Zeitaufwand schatzt der Anbieter den Aufwand
pro Teilphase und ermittelt sein Honorarangebot anhand des gemittelten Stundenansatzes. Die
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diesen Bestimmungen beigefiigte Honorarberechnungstabelle ist durch die Anbietenden zwin-
gend zu verwenden. Eine Aufteilung in Lose ist ausgeschlossen, die Teilphasen werden jedoch
einzeln ausgeldst und an denselben Anbieter vergeben.

Die Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2019 hat einen Verpflichtungskredit fur die Planung
der beiden Freibader Goldigen und Ygruben gesprochen. Im Verpflichtungskredit sind folgende
Phasen gemass SIA-Norm 102 enthalten:

Phase Teilphase
3 Projektierung 4.31 Vorprojekt
4.32 Bauprojekt
4.33 Bewilligungsverfahren

Die Phasen 4 Ausschreibung und 5 Realisierung werden unter Vorbehalt der Genehmigung des
Verpflichtungskredites zur Bauausfihrung durch die Gemeindeversammlung in Aussicht ge-
stellt.

Phase Teilphase

4 Ausschreibung 4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Phase Teilphase

5 Realisierung 4.51 Ausfihrungsprojekt

4.52 Ausflihrung
4.53 Inbetriebnahme, Abschluss

5.1 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen werden zu denselben Konditionen und dem gemittelten Stundensatz vorgan-
gig offeriert und durch die Bauherrschaft freizugeben. Das Honorarangebot gilt als Kostendach.
5.2 Nebenkosten

Gemass Planervertrag 4.3
Der Bauherr gibt fiir die Ausschreibung ein Kostendach von CHF 10'000.- vor.

6 Verbindlichkeit

6.1 Angebot

Die Bestimmungen dieser Ausschreibung inklusive Anhange sind fiir die Auftraggeberin, die
Anbietenden verbindlich. Mit der Einreichung eines Angebots anerkennen die Anbietenden die
vorliegenden Bestimmungen. Das Angebot bleibt 6 Monate gultig.

6.2 Beauftragung

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Beauftragung der Phase 31-53 gemass der aktuellen Ord-
nung SIA 102. Die Auftragserteilung steht unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigungen durch
die zustandigen Instanzen. Es besteht kein Anspruch auf ein festes Auftragsvolumen.

6.3 Ressourcen

Mit der Offertabgabe verpflichtet sich der Anbietende, die zur korrekten Bearbeitung der Aufga-
benstellung des Gesamtprojekts bendtigten Personalressourcen fir die vorgesehene Bearbei-
tungsdauer gemass den aufgeflhrten Teilphasen zur Verfligung zu stellen.
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