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N01/48 Winterthur-Téss - Winterthur-Ost, 6 Spurausbau (130075 / 6SP)

Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Filiale Winterthur
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1 | Generelles Projekt 304.4 Wochen02.03.2015 29.12.2020 |* v
2 Planung GP 76.2 Wochen  02.03.2015 15.08.2016 |o——w
3 Submission BHU / Projektverfasser / Fachmandate 76.2 Wochen 02.03.2015 15.08.2016 —1
4 Projektierung GP 141.8 Wochen 06.09.2016 24.05.2019 I v
5 Startsitzung GP 0 Wochen 06.09.2016 06.09.2016 5 7 06.09.2016
6 Variantenstudium (GP Stufen 1 und 2) 81.6 Wochen 07.09.2016 31.03.2018 6
7 Freigabe Bestvariante GP (PSS-S Nr. 5) 0 Wochen 24.05.2018 24.05.2018 7Y 24.05.2018
8 Projektierung Bestvariante (T/K, BSA, Verkehr, Akustik, Umwelt (GP 48 Wochen 30.04.2018 29.03.2019 8 29.03.2019
Stufe 3), Abgabe Vorabzug
9 VU UVB 2. Stufe / Pflichtenheft HU UVB 2. Stufe 29 Wochen 01.01.2018 26.07.2018 9 -
10 HU UVB 2. Stufe / Pflichtenheft UVB 3. Stufe 48 Wochen 25.06.2018 24.05.2019 10
1 Genehmigung GP 91.4 Wochen  01.04.2019 29.12.2020
12 Prifung und Bereinigung Vorabzug GP 6 Wochen 01.04.2019 10.05.2019 12/ w
13 Priifung Vorabzug GP durch FU / EP / GE VII 8 Wochen 13.05.2019 05.07.2019 13
14 Bereinigung GP 8 Wochen 08.07.2019 30.08.2019 14
15 Freigabe GP fur Vernehmlassung (PSS-S) 0 Wochen 05.09.2019 05.09.2019 15 -7 05.09.2019
16 Vernehmlassung Dossier GP / UVB (Kanton, Gemeinden) 12 Wochen 28.10.2019 17.01.2020 16 -
17 Bereinigung GP / UVB 12 Wochen 20.01.2020 10.04.2020 17
18 Amterkonsultation GP (Bundesamter) 8 Wochen 13.04.2020 05.06.2020 18 L .04.2020
19 Bereinigung GP / UVB, Erstellen Bundesratsdossier 16 Wochen 08.06.2020 25.09.2020 19
20 Genehmigung BR / Publikation 13.4 Wochen 28.09.2020 29.12.2020 20 -29.12.2020
21 | Ausfuhrungsprojekt AP 329.4 Wochen09.12.2019 31.03.2026 A4 v
22 Submission BHU AP 24 Wochen 09.12.2019 22.05.2020 3
23 Submission PV, FM und FS 30 Wochen 03.06.2020 29.12.2020
24 Einarbeitung / Grundlagenstudium 12 Wochen 30.12.2020 23.03.2021
25 Projektierung AP 80 Wochen 24.03.2021 04.10.2022 24.03.2021
26 Genehmigung AP 26 Wochen 05.10.2022 04.04.2023 26
27 Offentliche Auflage, Plangenehmigungsverfahren 156 Wochen 05.04.2023 31.03.2026 27
28 | Politische Prozesse 251 Wochen 11.12.2017 30.09.2022 v v
29 Erste Marschrichtung firr Kostenbeteiligung UD Wiilflingen und weitere 16 Wochen 11.12.2017 30.03.2018 29 -
Projektbestandteile (Stufe Amt / Departement)
30 Stédtebauliche Analyse / Teamzusammenstellung 13 Wochen 30.07.2018 26.10.2018 30 L
31 Stédtebauliche Abklarungen / Machbarkeitsstudien 30 Wochen 29.10.2018 24.05.2019 31 L-—
32 Absichtserklarung (Beschluss Kantonsrat ZH, Stadtrat W'thur) 12 Wochen 06.01.2020 27.03.2020 2
33 Volksabstimmung Stadt Winterthur 129 Wochen 13.04.2020 30.09.2022 33 _
34 | Detailprojekte DP 102 Wochen 01.04.2026 14.03.2028 ¢ v
35 Projektierung DP 76 Wochen 01.04.2026 14.09.2027 35 &
36 Genehmigungen DP 26 Wochen 15.09.2027 14.03.2028 36
37 | Ausschreibung / Realisierung 299 Wochen 15.03.2028 06.12.2033 v i
38 Submission Unternehmer 50 Wochen 15.03.2028 27.02.2029 38 ;
39 Unterlagen fur die Ausfiihrung (inkl. AVOR) 154 Wochen 28.02.2029 10.02.2032 39 _
40 Bau Vorarbeiten 52 Wochen 27.06.2029 25.06.2030 27.06.20£9.; :
41 Bau Hauptarbeiten 180 Wochen 26.06.2030 06.12.2033 L
42 |Inbetriebnahme / Abschluss 88 Wochen 07.12.2033 14.08.2035 1 —v
43 Inbetriebnahme 36 Wochen 07.12.2033 15.08.2034 43 : r -, 15.08.2034
44 Dokumentation / Abschluss 52 Wochen 16.08.2034 14.08.2035 44 L
45
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