
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Generelles Projekt 304.4 Wochen02.03.2015 29.12.2020
2 Planung GP 76.2 Wochen 02.03.2015 15.08.2016
3 Submission BHU / Projektverfasser / Fachmandate 76.2 Wochen 02.03.2015 15.08.2016

4 Projektierung GP 141.8 Wochen 06.09.2016 24.05.2019
5 Startsitzung GP 0 Wochen 06.09.2016 06.09.2016

6 Variantenstudium (GP Stufen 1 und 2) 81.6 Wochen 07.09.2016 31.03.2018

7 Freigabe Bestvariante GP (PSS-S Nr. 5) 0 Wochen 24.05.2018 24.05.2018

8 Projektierung Bestvariante (T/K, BSA, Verkehr, Akustik, Umwelt (GP
Stufe 3), Abgabe Vorabzug

48 Wochen 30.04.2018 29.03.2019

9 VU UVB 2. Stufe / Pflichtenheft HU UVB 2. Stufe 29 Wochen 01.01.2018 26.07.2018

10 HU UVB 2. Stufe / Pflichtenheft UVB 3. Stufe 48 Wochen 25.06.2018 24.05.2019

11 Genehmigung GP 91.4 Wochen 01.04.2019 29.12.2020
12 Prüfung und Bereinigung Vorabzug GP 6 Wochen 01.04.2019 10.05.2019

13 Prüfung Vorabzug GP durch FU / EP / GE VII 8 Wochen 13.05.2019 05.07.2019

14 Bereinigung GP 8 Wochen 08.07.2019 30.08.2019

15 Freigabe GP für Vernehmlassung (PSS-S) 0 Wochen 05.09.2019 05.09.2019

16 Vernehmlassung Dossier GP / UVB (Kanton, Gemeinden) 12 Wochen 28.10.2019 17.01.2020

17 Bereinigung GP / UVB 12 Wochen 20.01.2020 10.04.2020

18 Ämterkonsultation GP (Bundesämter) 8 Wochen 13.04.2020 05.06.2020

19 Bereinigung GP / UVB, Erstellen Bundesratsdossier 16 Wochen 08.06.2020 25.09.2020

20 Genehmigung BR / Publikation 13.4 Wochen 28.09.2020 29.12.2020

21 Ausführungsprojekt AP 329.4 Wochen09.12.2019 31.03.2026
22 Submission BHU AP 24 Wochen 09.12.2019 22.05.2020

23 Submission PV, FM und FS 30 Wochen 03.06.2020 29.12.2020

24 Einarbeitung / Grundlagenstudium 12 Wochen 30.12.2020 23.03.2021

25 Projektierung AP 80 Wochen 24.03.2021 04.10.2022

26 Genehmigung AP 26 Wochen 05.10.2022 04.04.2023

27 Öffentliche Auflage, Plangenehmigungsverfahren 156 Wochen 05.04.2023 31.03.2026

28 Politische Prozesse 251 Wochen 11.12.2017 30.09.2022
29 Erste Marschrichtung für Kostenbeteiligung ÜD Wülflingen und weitere

Projektbestandteile (Stufe Amt / Departement)
16 Wochen 11.12.2017 30.03.2018

30 Städtebauliche Analyse / Teamzusammenstellung 13 Wochen 30.07.2018 26.10.2018

31 Städtebauliche Abklärungen / Machbarkeitsstudien 30 Wochen 29.10.2018 24.05.2019

32 Absichtserklärung (Beschluss Kantonsrat ZH, Stadtrat W'thur) 12 Wochen 06.01.2020 27.03.2020

33 Volksabstimmung Stadt Winterthur 129 Wochen 13.04.2020 30.09.2022

34 Detailprojekte DP 102 Wochen 01.04.2026 14.03.2028
35 Projektierung DP 76 Wochen 01.04.2026 14.09.2027

36 Genehmigungen DP 26 Wochen 15.09.2027 14.03.2028

37 Ausschreibung / Realisierung 299 Wochen 15.03.2028 06.12.2033
38 Submission Unternehmer 50 Wochen 15.03.2028 27.02.2029

39 Unterlagen für die Ausführung (inkl. AVOR) 154 Wochen 28.02.2029 10.02.2032

40 Bau Vorarbeiten 52 Wochen 27.06.2029 25.06.2030

41 Bau Hauptarbeiten 180 Wochen 26.06.2030 06.12.2033

42 Inbetriebnahme / Abschluss 88 Wochen 07.12.2033 14.08.2035
43 Inbetriebnahme 36 Wochen 07.12.2033 15.08.2034

44 Dokumentation / Abschluss 52 Wochen 16.08.2034 14.08.2035

45 Drittprojekte 1043.4 Wochen01.01.2014 29.12.2033
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