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Detaillierter Leistungsbeschrieb

Projektbezeichnung: N01/48 Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau
Projektkurzbezeichnung: NO01/48-6SP

Projekthummer: 130075

Teilprojekt: Bauherrenunterstitzung Phasen AP bis IBN mit Optionen

Der konkrete Leistungsbeschrieb erganzt die Angaben des Leistungsbeschriebs aus

d

em Kapitel 4 des Pflichtenhefts.

Aufbau Leistungsinhalt:

1.
2.

3,
4.

Allgemeine Aufgaben der Bauherrenunterstitzung.

Entlastung der Aufgaben des Projektleiters ASTRA nach Vorgaben ASTRA, z.B.
aus Projekthandbuch, Beschaffung, Investitionscontrolling, Fachhandbucher.
Weitere Aufgaben innerhalb von Nationalstrassenprojekten.

SIA 112 (2014), Entlastung der Aufgaben des Bauherr soweit mdglich
(erganzend).

SIA 103 (2014),108 (2014), Ubernahme von Einzelaufgaben des
Projektingenieurs, falls sinnvoll.

SIA 118 (2013), Vertretung der Rechte und Pflichten des Bauherrn innerhalb der
Werkvertrage.

Konkrete Leistungsbeschriebe
Punkt 1: Allgemeine Aufgaben der Bauherrenunterstiitzung

X Unterstltzung in allen Prozessen, die fur den Projekterfolg notwendig sind.

X Koordination der verschiedenen Projektierungsbeteiligten in allen
Fachgebieten.

X Koordination zwischen Projektlosen.

X Sicherstellung der Projektanliegen der Gebietseinheiten und Polizei.

X Technische Plan- und Berichtsprufungen diverser Dokumente und Dossiers

X Ubergeordnete Koordination von Ausflihrungsbeteiligten

X Koordination mit Behorden (Bund/Kantone/Gemeinden), in enger Absprache
mit PL ASTRA

X Koordination mit Interessengemeinschaften (Verbande), in enger Absprache
mit PL ASTRA

X Unterstiitzung Offentliche Kommunikation, in enger Absprache mit der |1+K-
Verantwortlichen der Filiale bzw. Beauftragter Kommunikation und dem PL
ASTRA

X Koordination Sitzungswesen und fuhren der Ubergeordneten Protokolle

X Periodischer Unterhalt und Nachfuhrung (mindestens alle 3 Monate) der
relevanten Projektdokumente (Ablage, Papier und IT)

X Verabschiedet die Nutzungsziele Bauherr und leitet diese weiter an den



ubergeordneten Steuerungsausschuss.

Uberwacht die Beschaffungen und stellt sicher, dass die Submissions- und
Qualitatsanforderungen eingehalten werden. Gibt die Submissionsunterlagen
frei. Leitet die Verhandlungen mit Anbietern. Beantragt die Arbeitsvergaben.

Herbeifuhren rechtzeitiger Entscheide bezuglich Randbedingungen,
Leistungen, Qualitatssicherung, Termine, Kosten, Kredite, Ubergeordneter
Koordination, Offentlichkeitsarbeit und Projektanderungen

Punkt 2: Entlastung der Aufgaben des Projektleiter ASTRA und des
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Landerwerbers F4 nach Vorgaben ASTRA

Projekthandbuch (PHB)

Aufbau Projekthandbuch:

Ubersichtskarte, Zustandigkeiten, Organigramme, Adress- und Telefonlisten,
Projektplattform, Projektgliederung, Sitzungswesen, Dokumentenfluss,
Termine, Kosten, Qualitat, Sicherheit, Kommunikation,
Projektierungsgrundlagen, Submissionen, Ausfuhrungsgrundlagen,
Realisierung, Schlussarbeiten, Archivierung.

Der Inhalt ergibt sich aus den zugewiesenen Aufgaben oder aus Bearbeitung
der Projektingenieure

Nachfuhrung und Erganzung Projekthandbuch, bei Phasenbeginn und -ende
und bei Aufforderung durch Bauherr

Beschaffungswesen (Beschaffungshandbuch ASTRA, B6B, V6B)
Vorbereiten und Durchflihren von diversen Submissionen

Vorbereiten von Vergaben (ASTRA-interne Vergabedokumente) und
Vertragen

Flhren einer strukturierten Ubersichtstabelle Vertrage
(in Abstimmung mit TDCost)
Weisung Investitionscontrolling (IC-Weisung)

Aufbau der Kostenstruktur TDCost (Kosten-Tool ASTRA) zusammen mit
Projektingenieur, IC und PL ASTRA

Anleiten der Visualisierung der Kostenstruktur TDCost auf Situationsplanen
durch Projektingenieur.
Fachhandbiicher (FHB Trasse/Umwelt, Kunstbauten, BSA,
Tunnel/Geotechnik)
Bereitstellen der FHB's
Laufende technische Kontrolle der Umsetzung innerhalb des Projekts,
Flhren eines Laufprotokolls.
Bewilligungen / Planauflagen

Vorbereiten, Begleiten und Einholen von notwendigen Bewilligungen /
Planauflagen

Fihren einer Ubersicht (iber Bewilligungsverfahren, Auflagen aus diesen und
deren Erledigung
Landerwerb

Koordination zwischen Projekt, Fachstelle Landerwerb ASTRA und PL
ASTRA.



Entlastung und Zuarbeit des Landerwerbers F4

Erstellen von Protokollen, Vereinbarungen und Vertragen

Einholen und Kontrolle von Landerwerbsplanchen (PV Trassee)
FUhren einer Pendenzenliste

FUhren einer Kosten- und Zahlungsubersicht

Erstellen und Fuhren eines Masterplan «Landerwerb»

Weitere noch nicht bekannte Leistungen nach Bedarf Landerwerber F4
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Punkt 3: Weitere Aufgaben innerhalb von Nationalstrassenprojekten

a) Controlling
Termincontrolling
Kostencontrolling
Leistungscontrolling

PQM (iibergeordnet)
Erstellen eines Ubergeordneten PQM-Konzepts
Durchsetzen des PQM bei Ingenieuren

Einzelaufgaben PQM:
Vorgaben fur Dokumentenfluss, Dokumentengestaltung

Uberwachen Dokumentenfluss und -gestaltung

Vorgaben fur Prufschema, -plane

Kontrolle der Umsetzung der Prufplane inkl. Massnahmen
Risikobeurteilungen innerhalb Projektierung
Risikobeurteilungen bei der Realisierung

Durchfuhren von Audits

Projektplattform ASTRA
Erstellung organisieren und begleiten
Aufsicht Uber die Pflege der Datenbank

Baustellenwebsite ASTRA in Zusammenarbeit mit GPL
Organisieren und begleiten (ext. Kommunikationsbeauftragter)
Aufsicht Uber die Pflege der Website

UH-Peri - Pldne (Unterhaltsperimeter):

Erarbeiten der Vorgaben in Zusammenarbeit mit EP (Erhaltungsplanung), IC
(Investitionscontrolling) und PL des ASTRA. Resultat: Liste und
Situationsplan (durch Projektingenieur erstellt).
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f) Baulinienpléane:

X Erarbeiten der Vorgaben flr die Baulinienplane, Begleitung der Erstellung der
Baulinienplane.

Punkt 4: SIA 112 (2014), Entlastung Aufgaben des Bauherrn soweit méglich
(erganzend)

Grundsatzlich gilt der Aufgabenbeschrieb der SIA 112 (2014). Die folgenden

Aufgaben sind erganzend oder prazisierend zu den Aufgabenbeschrieben in der SIA

112 (,Leistungen und Entscheide des Auftraggebers®) zu verstehen.
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1+22 Vorstudien / Erhaltungskonzept EK

Aufbau einer zweckmassigen Projektorganisation (Entwicklung/Prifung GP)
Durchfuhren der Beschaffung der notwendigen Fachingenieure
Bereitstellen von Grundlagendaten aus Archiv ASTRA

Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu EK

Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in
Absprache mit FU ASTRA und PL ASTRA

Sicherstellung der Berlcksichtigung der Umweltaspekte

Kontrolle der Kostenermittlung, Definition der Reserven

Erstellen eines generellen Terminplans

Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv
ASTRA

Vorprojekt / Generelles Projekt GP / Erhaltungskonzept EK
Durchfihren der Beschaffung der notwendigen Fachingenieure
Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu GP / EK

Allgemeine Vorgaben zum PQM, phasenbezogen

Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in
Absprache mit FU ASTRA und PL ASTRA

Sicherstellung der Berucksichtigung der Umweltaspekte, UVB 2. Stufe
Mithilfe beim Einholen der notwendigen Vorabklarungen und Stellungnahmen
Sicherstellung eines zweckmassig umfassenden Vorprojekts

Kontrolle der Kostenermittlung

Anpassung des Generellen Terminplans

(Option: ggfls. Koordination des freihandigen landerwerblichen Geschaftes
zwischen Projekt und Fachstelle Landerwerb ASTRA)

Auflageprojekt / Ausfiihrungsprojekt AP / Massnahmenkonzept MK
Beschaffung der notwendigen Ingenieurleistungen
Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu AP / MK

Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in
Absprache mit FU ASTRA und GPL ASTRA

Uberwachung der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des AP / MK nach
Vorgaben des ASTRA

Sicherstellung der Berucksichtigung der Umweltaspekte, UVB 3. Stufe
Vorbereiten der notwendigen Bewilligungsformulare

Fiihren einer Ubersicht der Bewilligungen

Anordnen der Absteckung

Koordination der Anfragen innerhalb des Bewilligungsverfahren, Erstellen
und Einholen von Antworten zu den Anfragen.

Kontrolle der Uberarbeitung des AP nach den Auflagen aus den
Bewilligungen, Anordnen einer Gegenuberstellung AP vor/nach
Bewilligungsverfahren
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Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv
ASTRA
Bauprojekt / Detailprojekt DP / Massnahmenprojekt MP

Aufbau einer geeigneten Projektorganisation, mit 'Ausblick’ in die
Realisierung

Ev. Beschaffung der notwendigen Ingenieurleistungen
Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu DP / MP

Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der
Ausfuhrungsvarianten in Absprache mit FU ASTRA und GPL ASTRA

Uberwachung der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des DP / MP nach
Vorgaben des ASTRA

Uberpriifung des Kostenvoranschlags

Definition des Terminplans fur die Realisierung

Vorgaben zum PQM, mit 'Ausblick’ auf die Realisierung

Koordination der Einreichung der Projektgenehmigung an ASTRA-Zentrale

Anweisung zur Uberarbeitung des DP / MP geméass Auflagen ASTRA-
Zentrale

Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv
ASTRA
Ausschreibung / Submission

Definition der zu erstellenden Submissionen, zusammen mit Projektingenieur
und PL ASTRA

FUhren einer Gesamtvergabeliste (Bewirtschaftung Bagatellklausel)
Nachflihrung des Grob-Terminplans

Koordination des Evaluationsteams innerhalb Vergabeverfahren.
Technische und administrative Prifung der Ausschreibungsunterlagen.
Mithilfe bei der Fragenbeantwortung im Vergabeverfahren.

Unabhangige Prufung und Bewertung der Offerten bei grosseren,
ausgewahlten Ausschreibungen, Schema durch Projektingenieur erarbeitet.

Unabhangiger Kommentar zum Vergabeantrag bei grosseren, ausgewahlten
Ausschreibungen.

Mithilfe bei Strukturierung der Ausschreibung und des Leistungsbeschriebes
PQM-Vorgaben in den verschiedenen Fachbereichen fur die Realisierung
(Ableiten aus Ubergeordnetem PQM, siehe Pkt. 6), inkl. Massnahmen.
Ausfiihrungsprojekt / Ausfiihrungsunterlagen

Nachfuhren des Gesamt-Projektorganigramm

Nachfuhrung des Grobterminplans

Technisch / administrative Prifung der Werkvertrage

Prufen der Ausfuhrungsplane / -unterlagen

Risikobeurteilungen Realisierung in einer Risikoanalyse (siehe Pkt.3)
Mithilfe beim Aufbau der Baubuchhaltung der Bauleitung

Vorbereitung PQM Uberwachen

Begleitung und Beurteilung der Losungsvorschlage der Ausfuhrungsprojekte
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Begleitung Genehmigung der Ausfuhrungsprojekte
Prufung der Nutzungsvereinbarung
Prufung der Projektbasis

Ausfiihrung / Realisierung
Vorbereitung der Genehmigung der Baubuchhaltung und des PQMs
Vorbereitung der Genehmigung von Projekt- oder Ausfiihrungsanderungen.

Vorbereitung der Genehmigungen von Mehr-/Minderkosten,
Terminanderungen und Qualitatsanderungen.

Vorbereitung der Genehmigung des Realisierungspflichtenhefts BSA
Vorbereitung der Genehmigung der Standberichte
Teilnahme an den Oberbauleitungssitzungen (nur bei Bedarf)

Periodische Kontrolle der Bauadministration Bauleitung, wie Baubuchhaltung,
Baujournale, Ablagen Rapporte, PQM, Baudokumente, Fotodokumentation
etc.

Fruhzeitiges Anordnen von Nachtragen, Mithilfe bei Durchfuhrung des
Nachtragsgeschaftes

Kontrolle Leistungen, Qualitat, PQM
Kontrolle Termine, Soll/Ist

Kontrolle Kosten, Struktur

Vergleich Leistung - Termine - Kosten

Erkennen von Qualitatsmangeln, Terminrlckstanden, Kostenveranderungen,
Anordnen von Massnahmen zur Verbesserung

Erstellen der Standberichte, zusammen mit Bauleitung
Durchfuhren von Vorpriafungen und Werktests BSA

Inbetriebnahme / Abschluss

Sammeln aller relevanten Dokumente, Protokolle und Aufzeichnungen
Zusammenfassung von Teil- resp. Gesamtabrechnungen mit Begrindung
Kontrolle Inbetriebsetzung

Genehmigung der integralen Tests BSA

Einrichten der Uberwachung des Probebetriebs BSA
Mangelbehebung genehmigen

Genehmigung bestandener Probebetrieb BSA

Schlussabrechnung prufen und zur Genehmigung vorbereiten
Erstellen von vollstandigen Dokumentationen pro Baulos

Anfordern und prifen der Abschlussdokumentationen

Vorbereiten und Durchfihren der Abnahme des Bauwerks

Punkt 5: SIA 103 (2014), 108 (2014) Ubernahme von Einzelaufgaben des

Projektingenieurs, falls sinnvoll

Punkt 6: SIA 118 (2013), Vertretung der Rechte und Pflichten des Bauherrn

innerhalb der Werkvertrage






