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1. Zusammenfassung

Der Streckenabschnitt der Nationalstrasse NO1 zwischen dem Anschluss Winterthur-Téss und der
Verzweigung Winterthur-Ost soll um je einen Fahrstreifen pro Richtung ausgebaut werden, um die
dringend notwendige Kapazitatserweiterung zu erreichen. Die fiir diesen Ausbau erforderlichen Mittel
sind im Programm zur Beseitigung von Engpassen im Nationalstrassennetz im Modul 2 eingestellt.

Parallel zum Ausbau ist ausserdem eine umfassende Instandsetzung der gesamten Nationalstrassen-
anlage, insbesondere zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Ohringen, geplant. Der neue Pan-
nenstreifen soll befahrbar ausgebildet werden.

Fir die Phasen Auflageprojekt/Ausfihrungsprojekt (AP) bis und mit Inbetriebnahme mit Optionen wird
eine Ubergeordnete Bauherrenunterstitzung (BHU Ubergeordnet) im offenen Verfahren nach
V6B/B6B ausgeschrieben. Hauptaufgaben des ausgeschriebenen Mandats sind neben den allgemei-
nen Unterstlitzungsaufgaben die Erarbeitung der Projektgrundlagen, die gesetzeskonforme Beschaf-
fung von Planer- und Spezialistenmandaten, das Projektcontrolling inkl. Qualitatsmanagement- und
Anderungswesen sowie die strategische und fachtechnische Begleitung des Projekts (Bau und
Betriebs- und Sicherheitsausristungen [BSA]). Die Funktionen der externen Oberbauleitung sind nicht
Bestandteil des Mandates und werden separat zu gegebener Zeit durch das vorliegende Mandat
beschafft. Das Mandat beinhaltet unterstitzende Leistungen im Bereich Landerwerb/
Entschadigungen (Landerwerber F4).

2. Ausgangslage, Ziele, Randbedingungen

r Strassen , Projektgenerierung Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6-
&l Grvndlagen;, st ASTRA, Projektgeneri Winterthur-Té Winterthur-Ost, 6
Spurausbau, Grundlagenbericht vom 8. Marz 2014, 53pp.

[2] IG Gruner / Rapp, Projektstudie Autobahn N1, Region Glattal — Winterthur, Gesamtdossier, Marz
2013.

[3] INGE Winti 4, Massnahmenkonzept UPlaNS NO01/46, 48 Effretikon — Ohringen, Synthesebericht,
19. Dezember 2014, 76pp.

[4] R+R Burger und Partner AG, Road Map N01/46, 48 Effretikon — Ohringen, 4. April 2013, 2pp.
[5] Generelles Projekt (Vorabzug) der IG RTH, 28. Mai 2019
2.2 Ausgangslage

Im Raum Glattal/Winterthur besteht Handlungsbedarf in Bezug auf die Entlastung der NO1, deren
Kapazitat in Zukunft nicht mehr fir einen bedirfnisgerechten Verkehrsablauf ausreichen wird und
einen nationalen Engpass im Hochleistungsstrassen-System darstellt. Im Rahmen einer Zweckmas-
sigkeitsbeurteilung (vgl. [2]) wurde ein umfangreiches Spektrum an Losungsmoglichkeiten entwickelt,
untersucht und bewertet, eine Bestvariante ermittelt und deren Machbarkeit nachgewiesen. Die Best-
variante umfasst neben der neuen Glattalautobahn einen Ausbau der bestehenden Autobahnen ab
Anschluss Wallisellen bis hinter Winterthur (NO1) bzw. bis zum Halbanschluss Werft (N53) um
einen Fahrstreifen pro Richtung.

Im Rahmen des Projekts ,Winterthur-Téss — Winterthur-Ost, 6 Spurausbau® ist ein Ausbau der NO1
zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Wiilflingen sowie Winterthur-Nord und Winterthur-Ost auf
2x3 Fahrstreifen und zwischen Winterthur-W(ilflingen und Winterthur-Nord auf 2x4 Fahrstreifen vorge-
sehen. Dieser Ausbau ist Bestandteil des Programms zur Beseitigung von Engpassen im Natio-
nalstrassennetz (PEB). Der Ausbau zwischen Winterthur-Tdss und Oberwinterthur ist im Richtplan des
Kantons Zirich eingetragen. Zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Ost erfolgte ein ,PUN-Ausbau®
bereits im Rahmen des Erhaltungsprojekts NO1/NO7 (2009 — 2013).

Parallel zum Ausbau ist auch eine umfassende Instandsetzung zwischen Winterthur-Téss und Win-
terthur-Ohringen geplant. Die dazu notwendigen Massnahmen wurden 2011 im Erhaltungskonzept
,UPlaNS N01/46, 48 Effretikon — Ohringen® eruiert. In der Folge hat das ASTRA eine Priorisierung der
Massnahmen vorgenommen und das Resultat in einer ,Road Map® (vgl. [4]) festgehalten. Massnah-
men, welche im Zeitraum nach 2030 realisiert werden sollen, sollen ins vorliegende Projekt integriert,
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die Ubrigen vorgangig in einem kleinen Erhaltungsprojekt realisiert werden. Dazu wurde im Jahr 2014
bereits ein Massnahmenkonzept (vgl. [3]) ausgearbeitet.

Gleichzeitig ist eine umfassende Instandsetzung der Strasseninfrastruktur geplant. Diese umfasst
neben der Anpassung des Larm- und Gewasserschutzes an die aktuellen gesetzlichen Vorschriften
auch die Erneuerung der von der Engpassbeseitigung nicht direkt betroffenen Anlagen (Kunstbauten,
Entwasserung sowie BSA). Das Engpassprojekt ist derzeit insbeson-dere gekennzeichnet durch:

- die Uberdeckung Wilflingen (250 m),

- die Halbuberdeckung Nagelseeholz (400 m),

- den Ruckbau und Neubau von mehr als 20 Kunstbauten,

- den Neubau von 5 Strassenabwasserbehandlungsanlagen und

- die hohe Anzahl an neuen Stitzmauern (Béschungen / Einschnitte).

Aktuell wird das Generelle Projekt (GP) erarbeitet. Der aktuell vorliegende Vorabzug (die Stellung-
nahmen FU und EP/GEVII liegen vor) geht Ende 2019 in die Vernehmlassung auf Stufe Kanton und
Gemeinden. Nach der Amterkonsultation (derzeit noch im 2020 eingeplant) wird das GP voraussicht-
lich Ende 2020 / Anfang 2021 vom Bundesrat genehmigt.

Das bestehende Mandat BHU GP |auft mit der Genehmigung des GP oder kurz danach aus (parallele
Stabsibergabe). Die Folgemandate der drei «Dienstleistungs-Lose» PV/Ing. Bau mit Tras-
see/KuBa/Entwasserung und Schlisselobjekte KuBa sowie BSA werden noch durch diese BHU GP
ordentlich beschafft.

Fir die weiteren Projektierungsphasen ab der Phase "Ausfiihrungsprojekt" soll eine engagierte, aktive
und versierte Bauherrenunterstitzung als Mandat "BHU Ubergeordnet (AP — IBN)" zur erfolgreichen
Unterstitzung der derzeitigen Gesamtprojektleitung des ASTRA und méglicher zukunftiger Teilprojekt-
leiter und/oder Oberbauleiter (intern/extern) beschafft werden. Dies mit dem strategischen Ziel, das
Engpassprojekt unter wirtschaftlichen und nachhaltigen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln und er-
folgreich, d.h. rasch, aber Uberlegt in eine geordnete Realisierung und Inbetriebnahme ggfls. in Baulo-
sen zu fihren.

2.3 Ziele und Randbedingungen
Ubergeordnete Ziele:

Folgende Ubergeordneten ASTRA-Ziele des 6-Spurausbaus zwischen Winterthur-Téss und Win-
terthur-Ost kdnnen genannt werden:

= Beseitigung des Verkehrskapazitats-Engpasses auf der Umfahrung Winterthur: Gewahrleistung
bzw. Verbesserung der Leistungsfahigkeit und der Verkehrssicherheit

= Instandsetzung der bestehenden Strasseninfrastruktur gemass den Vorgaben des ASTRA inkl.
Anpassung an die aktuellen Umweltvorschriften (Larm / Entwasserung): Erhaltung Bausub-
stanz, Gewahrleistung langerfristige Gebrauchstauglichkeit und Tragsicherheit, Anpassen an
neue Normen, Vereinheitlichung der technischen Standards. Die Massnahmen miissen uber
mindestens weitere 15 Jahre einen interventionsfreien Betrieb gewahrleisten.

Als Folge der ersten Stufe der Erarbeitung des GP in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zirich und
insbesondere der Stadt Winterthur kdnnen folgenden nachgeordnete Ziele festgestellt werden, deren
konsequente Weiterentwicklung/Optimierung und vor allem Mitfinanzierung die BHU und GPL ASTRA
beschaftigen wird:

L] Optimierung und Weiterentwicklung der LV-Netze (insbesondere Velo- bzw. Veloschnellrouten)
L] Verbesserung der Vernetzung und Bertiicksichtigung der zuklnftigen Stadtentwicklung
(insbesondere im Bereich Toss)
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Fachgebietsbezogene Projektziele:

= Trassee / Umwelt
o Horizontale Erganzung der Fahrbahn um je einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung, d.h. 2x3
Fahrstreifen plus befahrbarer Pannenstreifen zwischen Winterthur-Toss und Winterthur-
Wiilflingen sowie den Verzweigungen Winterthur-Nord und Winterthur-Ost und 2x4 Fahr-
streifen plus befahrbarer Pannenstreifen zwischen Winterthur-Wiulflingen und der Ver-
zweigung Winterthur-Nord.
Anpassung des Larmschutzes an neue Anlage (Larmschutzverordnung)
o Ertichtigung der Entwasserung inkl. Anpassen an aktuelle gesetzliche Vorschriften
o Instandsetzung der weiteren bestehenden Strasseninfrastruktur (Fahrbahn, FZRS, Zau-
ne, Kabelrohranlagen etc.)
. Kunstbauten
o Instandsetzung der Kunstbauten
o Anpassen respektive Neubau der Kunstbauten im Zuge des Ausbaus
= BSA
Erneuerung, Ersatz der BSA-Anlagen
Anpassung an die ausgebaute Anlage
Neu: Einplanen von Solaranlagen fiir den Eigenbedarf (Stellungnahme FU)
Neu: Berticksichtigen von Zusatzanforderungen «autonomes Fahren»

O O O O

Phasenunabhingige Ziele und Randbedingungen, Ziele Auflageprojekt/Ausfiihrungsprojekt
(AP) bis Inbetriebnahme:

Die phasenunabhéngigen Projekiziele (Z), die Ziele fir die Teilphase Auflagepro-
jekt/Ausfuhrungsprojekt (A) und die phasenunabhangigen Randbedingungen (R) sind die folgenden:

Ziel / Randbedingung Z AR

Kosten

= Nachvollziehbarkeit bezuglich Projektinhalten und zugehérigen Kosten sowie X
deren Entwicklung im Projektverlauf

= Erarbeitung einer Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von +/- 15 % X

= Sicherstellung Kostenstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgangig- X
keit zu Leistungen, Aufbauorganisation und Terminen

= Klare Trennung von Ausbau und Unterhalt X

= Kosten-Nutzen-Betrachtungen sind in jeder Projektphase und bei Varianten- X | X
vergleichen anzustellen

Termine

= Fertigstellung Ausfiihrungsprojekt/Abgabe an FU zur Prifung bis Ende Okto- X
ber 2022 X

= Nachvollziehbarkeit der Terminentwicklung vom Generellen Projekt Gber das
Ausfuhrungsprojekt ausblickend auf kommende Projektphasen X

= Sicherstellung Phasenstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgangig-
keit zu Leistungen, Kosten (und somit Finanzmittelbedarfsplanung) und Auf-
bauorganisation

Leistungen / funktionale Aspekte

= Sicherstellung genligender personeller Ressourcen mit ausreichender Qualifi- | X
kation in samtlichen Projektphasen
= Transparente Nachvollziehbarkeit der Leistungsanderungen inklusive Auswir- | X
kungen auf Kosten, Termine und Qualitat
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Ziel /| Randbedingung

= Sicherstellung Leistungsstrukturierung analog Projektstruktur und Durchgan-
gigkeit zu Kosten, Terminen und Aufbauorganisation

Technik / Bau

= Bauverfahren und deren Auswirkungen auf das Projektumfeld (z.B. Material-
bewirtschaftung, temporarer und permanenter Flachenbedarf, Verkehrspha-
sen) werden bereits in der Projektierung in Varianten gepruft.

= Einhaltung der technischen Randbedingungen entsprechend den massgeben-
den Normen sowie Richtlinien des ASTRA

= Zwei- bzw. dreistreifiger (Winterthur-Wilflingen bis Winterthur-Nord) Rich-
tungsverkehr (4/0 bzw. 4/2) mit befahrbarem Standstreifen im Bauzustand

= Gewahrleistung der Anforderungen an Ausnahmetransportrouten bei den fol-
genden die Nationalstrasse NO1 querenden Strassen: Ziurcherstrasse / Auwie-
senstrasse (Anschluss Winterthur-Tdss), Wilflingerstrasse / Salomon-Hirzel-
Strasse (Anschluss Winterthur-Wilflingen), Etzwilerstrasse (Reutlingen) und
Frauenfelderstrasse (Anschluss Oberwinterthur)

Auswirkungen / Nachprojektphase / Betrieb

= Abstimmung der Erhaltungsmassnahmen auf den Ausbau (keine kurzfristigen
Investitionen in Anlageteile, die durch den Ausbau tberflissig werden / Si-
cherstellung Gebrauchstauglichkeit aller Anlageteile, wenn Ausbau spater er-
folgt)

= Drei- bzw. vierstreifiger (Winterthur-W(lflingen bis Winterthur-Nord) Rich-
tungsverkehr mit durchgehend befahrbarem Standstreifen im Betriebszustand

= Wirkungsvolle ékologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen (AEM)

= Die Auswirkungen auf Erhaltungs- und Betriebskosten werden im Rahmen der
Projektierung ermittelt und bei Projektentscheiden berlcksichtigt.

= Planung von optimierten umweltvertraglichen Lésungen (z.B. Behandlung
Strassenabwasser)

= Die Anforderungen des Betriebs (Zustandige GE VII) werden im Rahmen der
Projekt-/Leistungsdefinition unter Beriicksichtigung einer Kosten-
/Nutzenabwagung durch den Bauherrn definiert

= Die im Rahmen der UVP durchzufiihrende Voruntersuchung 3. Stufe hat so-
wohl die Bau- als auch die Betriebsphase zu beriicksichtigen

= Gewahrleistung Aufwartskompatibilitdt an den Schnittstellen (z.B. Anschluss
Tdss)

Sicherheit

= Erkennen von Sicherheitsdefiziten (auch Bauzustande) mittels RSA (Road
Safety Audit)

= Die Bau- und Betriebssicherheit wird in der Projektierung bericksichtigt

Aufbauorganisation

= Dynamische, modulare Aufbauorganisation, den Anforderungen und der De-
taillierungstiefe der jeweiligen Projektstruktur und Projektphase entsprechend

= Die Aufbauorganisation orientiert sich an den Bedurfnissen des Bauherrn zur
Sicherstellung der Einhaltung der Projektziele und nicht an den Bedirfnissen
der Bewilligungsbehoérden oder Dritter

= Die Aufbauorganisation orientiert sich an den Kompetenzen und den Projekt-
schnittstellen
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Ziel /| Randbedingung

Ablauforganisation / Prozessuales

Die Sitzungsgefasse werden entsprechend den Bedurfnissen der Aufbauorga-
nisation definiert

Die Funktionen der Projektbeteiligten inklusive Kompetenzen, Verantwortun-
gen und Kommunikationswegen sind definiert und werden gelebt. Die Verant-
wortung entspricht den Kompetenzen.

Projektumfeld

Schaffen einer politischen Akzeptanz seitens Bund, Kanton und Gemeinden
Sicherstellung der Koordination mit Nachbarprojekten des ASTRA, des Kan-
tons Zirich, der beteiligten Gemeinden und Dritten

Frihzeitige Einbindung Kanton und Dritte hinsichtlich Optionen zu Landerwerb
und Flachen fur Realersatz

Sicherstellung der Rechts- und Verfahrenskonformitat (u.a. beziglich Umwelt-
vertraglichkeitsprifung, kantonaler Richtplan)

Gemeinsam mit den Bewilligungsinstanzen vereinbartes Vorgehen (Leitverfah-
ren, untergeordnete Verfahren) beziiglich UVP, kantonale Richtplananpassun-
gen und Anhérungs-/Mitwirkungsverfahren

Einholen aller notwendigen Spezialbewilligungen UVEK (Rodungen, ESTI etc.)
Vorschlagen und Abstimmung der 6kologischen Ausgleichs- und Ersatzmass-
nahmen (AEM) inklusive Landbedarf in Zusammenarbeit und Koordination mit
dem Kanton

Projektierung von notwendigen verkehrlich flankierenden Massnahmen (vfM)

Nutzer und Betroffene

Die Projektkommunikation erfolgt vorbereitend zu mdglichen Fragestellungen
und nicht reaktiv

Frihzeitige Einbindung der Nutzer und der durch Planung, Bau und Betrieb
Direktbetroffenen

Unvorhergesehenes / vorbehaltene Entschliisse

Aufrechterhaltung des Handlungsspielraumes ASTRA in samtlichen Pro-
jektphasen unter Antizipation méglicher kinftiger Entscheide

Offenhaltung von Optionen in allen Projektphasen, keine ,fait accompli®

Sicherstellung von Redundanzen (z.B. in der Projektorganisation), wo sinnvoll
und notwendig

Die Projektorganisation ist auf mdgliche politische Entscheide vorbereitet

Tabelle 1: Ziele und Randbedingungen
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3. Projektbeschrieb

3.1. Projektperimeter

Der Projektperimeter umfasst die Nationalstrasse NO1, Unterhaltsabschnitt 48 ,Umfahrung Winterthur®
zwischen dem Anschluss Winterthur-Téss (km 318.200, inklusive Anschlussbauwerke) bis zur Ver-
zweigung Winterthur-Ost (km 332.350 NO1 bzw. 1.700 NO7 inklusive Verzweigungsbauwerke). Der
Streckenabschnitt umfasst somit die Anschliisse Winterthur-Téss (Nr. 68), Winterthur-W(ilflingen (Nr.
69), Winterthur-Ohringen (Nr. 71) und Oberwinterthur (Nr. 72) sowie die Verzweigungen Winterthur-
Nord (Nr. 70) und Winterthur-Ost (Nr. 73) (vgl. auch nachstehende Abbildungen).
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3.2. Projektumfang

Im Projektperimeter soll die Nationalstrasse auf 2x3 bzw. 2x4 Fahrstreifen ausgebaut und die beste-
hende Infrastruktur instandgesetzt sowie an die aktuellen Umweltvorschriften angepasst werden. Fol-
gende Massnahmen stehen hierbei im Vordergrund:

Trassee

Ausbau und Fahrstreifentopologie

Die Fahrbahn wird zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Wiilflingen sowie Winterthur-Ohringen
und Oberwinterthur auf 2x3 Fahrstreifen ausgebaut. Zwischen Winterthur-Wilflingen und Winterthur-
Nord erfolgt ein Ausbau auf 2x4 Fahrstreifen. Das geplante Endstadium (,Ausbau ganze NO1 zwi-
schen Zirich und Winterthur®) erfordert zudem die Umgestaltung des heutigen Anschlusses Win-
terthur-Toss. Im ganzen Projektperimeter ist ein durchgehender und befahrbarer Pannenstreifen vor-
zusehen.

Strassenbau

Auf dem Abschnitt Winterthur-Téss bis Winterthur-Ohringen ist von einem kompletten Ersatz des
Strassenunter- und Oberbaus auszugehen. Gleichzeitig wird der bestehende Hoéhenversatz (Mittel-
streifen) wo mdglich eliminiert. Zwischen Winterthur-Ohringen und Winterthur-Ost ist mindestens eine
Erneuerung der Deck- und Binderschicht notwendig.

Entwé&sserung

Die Entwasserung des Trassees ist der ausgebauten Nationalstrasse anzupassen bzw. instand zu
setzen. Im Abschnitt Winterthur-Téss bis Winterthur-Ohringen ist eine Behandlung des Strassenab-
wassers sowie ein Trennsystem (sauberes Wasser — Strassenabwasser) vorzusehen. Es resultieren 5
neue SABA (Téss, Schlachthof, Wiilflingen, Reutlingen und Attikon) von denen 4 auf eigenem
ASTRA-Grund erstellt werden kdnnen. Die Parzelle fur die SABA Schlachthof ist bereits im Besitz des
ASTRA.

Fahrzeugrickhaltesysteme (FZRS)

Die FZRS sind der ausgebauten Nationalstrasse anzupassen bzw. auf Norm- und Vorschriftenkon-
formitat sowie Schaden zu prifen und allenfalls zu ersetzen. Fir den Mittelstreifen ist ein mobiles
System vorzusehen. Zwischen Winterthur-Téss und Winterthur-Ohringen ist aufgrund des Ausbaus
und der Eliminierung des Hohenversatzes von einem umfassenden Ersatz der FZRS auszugehen.

Signalisation und Markierung

Aufgrund des Ausbaus der Nationalstrasse ist von einer kompletten Erneuerung von Signalisation und
Markierung auszugehen.

Zaune
Samtliche Zaune im Projektperimeter sind zu ersetzen.

Kabelrohrblocke

Die Kabelrohrblocke sind auf dem Abschnitt zwischen Winterthur-Tdss bis Winterthur-Ohringen kom-
plett zu erneuern und gemass den erhéhten Anforderungen an die BSA auszubauen. Zwischen Win-
terthur-Ohringen und Winterthur-Ost ist von einem erheblichen Anpassungs- und allenfalls Instandset-
zungsbedarf auszugehen. Im gesamten Projektperimeter sind Reserven fir die Einrichtung einer spa-
teren Pannenstreifenumnutzung vorzusehen.
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Kunstbauten

Diverse Kunstbauten missen gemass GP-Vorabzug angepasst und instandgesetzt (16 Stk.) bzw.
komplett neu erstellt (21 Stk.) oder fir die Volliberdeckung abgebrochen (3 Stk.) werden.

Nordlich von Kemptthal ist gemass kantonalem Richtplan entlang der Nationalstrasse und der Bahnli-
nie eine Landschaftsverbindung als 6kologische Vernetzung (Wildtierkorridor ZH 20) wiederherzustel-
len. Dieser WTK ist nicht Bestandteil des GP, da die Projektgrenze den Korridor nur streift (PSS-
Beschluss). -

BSA

Zwischen «Winterthur-Téss und Winterthur-Ohringen ist ein Komplettersatz und eine Anpassung an
die ausgebaute Nationalstrasse erforderlich. Im Projektperimeter «Téss — Oberwinterthur» ist derzeit
der Ausrustungsgrad ,HOCH" gemass ASTRA-Richtlinie ,Verkehrsmanagement in der Schweiz VM-
CH* vorgesehen. Im Bereich der beiden Uberdeckungen Wiilflingen/Nagelseeholz sowie dem Ab-
schnitt «Oberwinterthur — Verzweigung Winterthur-Ost» ist gemass GP der Ausrustungsgrad
LMITTEL" geméass ASTRA-Richtlinie ,Verkehrsmanagement in der Schweiz VM-CH* angesetzt. Dieser
Punkt ist je Phase auf Basis der Richtlinien ASTRA mit der FU zu hinterfragen.

Nebenanlagen

Die projektbedingten Anpassungen an den Anlagen der Raststatten Forrenberg sind durch das Projekt
zu finanzieren (Anpassungen an Verkehrsflachen, Instandsetzung der Ein- und Ausfahrten, Anpas-
sungen/Instandsetzungen auf dem Areal gemass Objektvereinbarungen). Zudem sind allfallige Bau-
projekte der Betreiber der Raststatten mit dem Nationalstrassenprojekt zu koordinieren.

Betroffene Anlagen Dritter

Projektbedingte Umlegungen von Werkleitungen Dritter, Anpassungen an Querungen der SBB-Linien
sowie Erdgastransport- und Hochspannungsleitungen werden durch die Nationalstrasse
(mit-)finanziert. Weiter sind verkehrlich flankierende Massnahmen (vfM) festzulegen bzw. zu koordinie-
ren.

Larmschutzanlagen

Fir die ausgebaute Nationalstrasse ist auf Stufe AP ein larmakustisches Projekt zu erstellen und da-
rauf basierend alle wirtschaftlich tragbaren Larmschutzmassnahmen abzuleiten. Die bestehenden
Larmschutzelemente werden, wo ndtig, instandgesetzt. Die Notwendigkeit einer Uberdeckung bei
Wiilflingen (vgl. Richtplan des Kantons Zirich) wurde geprift und im GP mit 250 m unter Kostenbetei-
ligung Dritter angesetzt (PSS-Beschluss Bestvariante). Ebenso eine rund 400 m lange
HalblUberde-ckung Nagelseeholz.

Geotechnik

Die Hangentwéasserungen und Stutzbauwerke der Hange Wolfesberg und Ebnet / Schlosstal mussen
voraussichtlich instandgesetzt werden. Zusatzliche Massnahmen fir die neue Situation der ausgebau-
ten Nationalstrasse wurden phasengerecht gepriift. Es resultieren mehr als 60 Stiitzmauern von bis zu
6 m Hohe.

Die beiden Objekte der Larmschutzwand Wilflingen (Fahrbahn St. Gallen und Zirich) werden abge-
brochen und ausbaubedingt an verschobener Lage als Stiitzmauern neu erstellt. Sie werden im Falle
der Uberdeckung Wiilflingen als Tunnelwand ausgebildet.

Umwelt/Naturgefahren

In Gefahrengebieten sind fallspezifisch planerische, organisatorische, biologische und technische
Massnahmen zu treffen. Bei Bedarf sind die Abflussprofile der Durchlasse zu vergréssern. Allféllige
Beeintrachtigungen schutzwirdiger Lebensrdume sind durch sogenannte Ersatz- und Wiederherstel-
lungsmassnahmen (EWM) zu kompensieren.
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3.3. Nachbarprojekte

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht liber die Nachbarprojekte, welche aus heutiger Sicht
eine Koordination erfordern:

Projekt Bauzeit Massnahme
NO1/NO7 Winterthur-Ohringen - 2009 — 2013 | UPIaNS
Kantonsgrenze TG/ZH

NO1 / 46, 48 Effretikon - Ohringen 2017 — 2019 | UPIaNS
N04/08 Kleinandelfingen — Win- 2017 — 2022 | 4-Spur-Ausbau
terthur, Engpassbeseitigung

NO1 Baltenswil — Winterthur-Tdss Noch offen 8-Spur-Ausbau
Umfahrung Winterthur

Regionale Verkehrssteuerung RVS — | Noch offen Neue LSA / Synchronisation HLS/HVS
Umgebung Winterthur

Bauherr Kanton ZH

Tabelle 2: Nachbarprojekte
3.4. Termine

Der vorgesehene Grobterminplan ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Der Gesamtterminplan ist
aus der Beilage 1 ersichtlich.

Generelles Projekt / Erhaltungskonzept 2015-2020
Ausfiihrungsprojekt / Massnahmenkonzept | 2021-2026
Detailprojekt / Massnahmenprojekt / 2027-2029
Submission

Realisierung 2030-2036

Tabelle 3: Grobterminplan

3.5. Kosten

Die Investitionskosten wurden gemass nachfolgender Tabelle auf ca. CHF 422.8 Mio. geschatzt
(Preisbasis 2010, Genauigkeit £ 30 %, exkl. MwSt.):

Fachbereich Engpassbeseitigung Unterhalt

Trassee/Umwelt 59.8 Mio. CHF 58.9 Mio. CHF
Kunstbauten 60.0 Mio. CHF 33.4 Mio. CHF
Tunnel/Geotechnik 20.5 Mio. CHF 0.3 Mio. CHF
BSA 12.6 Mio. CHF -
Total Realisierung 152.9 Mio. CHF 92.6 Mio. CHF
Flankierende Massnahmen 8.2 Mio. CHF 4.6 Mio. CHF
Projektierung / Bauleitung 37.8 Mio. CHF 20.5 Mio. CHF
Landerwerb 9.6 Mio. CHF -
Projektreserven 62.1 Mio. CHF 34.5 Mio. CHF
Total Investitionskosten 270.6 Mio. CHF 152.2 Mio. CHF

Tabelle 4: Kostenschétzung

In obigen Kosten nicht enthalten sind:

e  Volluberdeckung Wilflingen (250 m)

e Halbilberdeckung Nagelseeholz (400 m)

Hinweis: Der KV des GP ist nach derzeitigem Stand wesentlich héher als obiger KV-Stand der Pro-
jektgenerierung.

3.6. Risiken

Eine aktuelle qualitative Risikoanalyse ist der Beilage 2 zu entnehmen.

12/19



4. Leistungsbeschrieb

Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann der Beilage 3 entnommen werden.

41.

Modul A: Allgemeine Aufgaben

Unterstlitzung des Projektleiters in allen fir den Projekterfolg notwendigen Prozessen, insbeson-
dere bei der Sicherstellung der Koordination mit verschiedenen Projektbeteiligten in allen Fach-
gebieten, der Behdrden, Verbande sowie der Medienarbeit

Vorbereitung, Protokollierung und Nachbereitung aller Projektsteuerungssitzungen
Vorbereitung, Protokollierung und Nachbereitung aller Gesamtprojektleitungssitzungen

Vorbereitung, Protokollierung und Nachbereitung bei der Begleitkommissionssitzung und aller
Koordinationssitzungen mit Behdrden, Verbanden etc.

Prasenz und konstruktive Mitarbeit bei allen Projektsitzungen

Fuhren der Pendenzen- und Entscheidlisten der Gremien Projektsteuerung, Gesamtprojektleitung
und Begleitkommission

Fuhren eines Projektjournals mit Eintrag aller Sitzungen und wichtigen Entscheide

Fuhren der projektbezogenen Administration und der Dokumentation aller projektrelevanter In-
formationen

Inhaltliche Unterstitzung bei der Offentlichkeitsarbeit sowie bei politischen und rechtlichen Fra-
gen

Modul B: Erarbeitung Projektgrundlagen
Fortschreibung bzw. Erganzung des Projekthandbuchs
Aufbau der Kostenstruktur

Bereitstellung der massgebenden aktuellen Fachhandbucher, Weisungen, Richtlinien etc. und
Kontrolle deren Umsetzung

Organisation, Erstellung und Begleitung der Projektplattform

Modul C: Beschaffungswesen
Bereinigung des Beschaffungskonzepts
Erstellung Evaluationsberichte mit Vergabeantragen
Vorbereitung Publikationen

Teilnahme an Anbieter- und Absagegesprachen (inkl. Bereitstellung Debriefingunterlagen)

Modul D: Projektcontrolling, Anderungswesen, Qualititsmanagement
Erstellung und Umsetzung eines Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystems

Erarbeitung der halbjahrlichen Reportingunterlagen des Gesamtprojekts zu Handen der Projekt-
steuerung (Cockpit) inkl. Beschaffung aller dazu notwendiger Unterlagen

Erstellung und periodische Aktualisierung des Q-Lenkungsplans und Uberwachung deren Einhal-
tung

Prifung der Honorarrechnungen aller Auftragnehmer
Kontrolle der Vertragseinhaltung und Unterstiitzung des Projektleiters bei Nachtragsforderungen

Fihren des Projektdnderungswesens (Liste gestellter bzw. bewilligter Bestellungsanderungen)
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4.5. Modul E: Fachliche Begleitung des Projekts

e Beratung und Unterstlitzung der Projektleitung in fachlichen Fragen wie z.B. Variantenwahlen,
Umweltbelangen, Vorabklarungen

e Periodische Prifung der Qualitdt von Planerleistungen (Inhalt, Versténdlichkeit, Stringenz der
Plane, Berichte etc.)

4.6. Modul F: Unterstiitzung Landerwerb
e  Beratung und Unterstiitzung des Landerwerbers F4 in strategischen Fragen

e Organisieren von Besprechungen und Erstellen von u.a. Protokollen, Vereinbarungen und Ver-
tragen

° Fihren von Pendenzenlisten und Kostentibersichten

e Erstellen eines Masterplan «Landerwerb — Engpassbeseitigung Winterthur» mit allen Prioritaten
und Erwerbszustanden

e Einholen und Kontrolle von Landerwerbsplanen durch den PV/Ing. Trassee/KuBa/Entw.

4.7. (Option G: BVGer)

e Beratung und Unterstitzung der Projektleitung bei Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht

4.8. (Option H: BGer)

e Beratung und Unterstiitzung der Projektleitung bei Verfahren vor dem Bundesgericht

4.9. (Option I: DP und Submission)
e Verldngerung BHU-Mandat fur die Phasen DP und Submission

4.10. (Option J: Bau, IBN und Abschluss)
e Verlangerung BHU-Mandat fur die Phasen Bau, IBN und Abschluss
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5. Projektorganisation und Sitzungswesen
Die geplante Projektorganisation kann der Beilage 4 enthommen werden.

Die Sitzungsstruktur mit entsprechenden Zustandigkeiten und Informationsfluss ist wie folgt vorgese-
hen:

Projektsteuerungssitzung Begleitkommissions-
quartalsweise bis sitzung
halbjdhrlich halbjahrlich bis jahrlich
Projektsteuerung Begleitkommission
(PS) (BK)
Gesamtprojektleifungssitzung monatlich bis zweimonatlich

fallweiser Beizug

fallweiser Beizug

Fachspezialisten
ASTRA

Gesamtprojektleitung Bauherrenunter-
(GPL) stutzung (BHU)

Betrieb

Weitere

Information +
Kommunikation

Mandat Information +
Kommunikation

Projektierungssitzung/Arbeitssitzung nach Bedarf

Projektverfasser
Briicken

Projektverfasser Fachmandat Fachmandat
Trassee/Kunstbauten/BSA Umwelt/AEM Verkehr/viM

Abbildung 3: Sitzungsstruktur Phase Auflageprojekt/Ausfiihrungsprojekt AP
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Ziele Teilnehmer, Verteiler

Projektsteuerungssitzung (PSS)

Ubergeordnete Entschei-  Leitung: BL PM ||
de Bauherrschaft und Be- Einladung und Protokoll: BHU
steller Teilnehmer: AC I, BL PM, FC,
BL EP, BL IC, BL Support, FBL,
GPL, BHU
Verteiler:
Teilnehmer
Antréage:
10 Tage vor der Sitzung

Standardtraktanden

halbjahrlich bis jahrlich

1. Begrissung

. Protokoll letzte Sitzung
3. Stand der Arbeiten und
Pendenzen
Information + Kommunika-
tion
Beschaffungen / Vertrage
Kosten, Termine
Antrage, Beschlisse
Diverses
Nachste Sitzungen

B

© NG

Involvierung Entschei- Leitung: GPL/BHU
dungstréager der fachli- Einladung und Protokoll: BHU
chen/stabstechnischen Teilnehmer: Kanton, Kommuna-
Verwaltungen von Kanton |e Vertreter
und Gemeinden Verteiler:

Teilnehmer

Begleitkommissionssitzung (BKS)

Involvierung Politische Leitung: AC |
Entscheidungstrager Kan- Einladung und Protokoll: BHU
ton und Gemeinden Teilnehmer: AC |, Kanton,

Kommunale Vertreter

Verteiler:

Teilnehmer

Gesamtprojektleitungssitzung (GPLS)

Organisation der Bau- Leitung: GPL
herrschaft, des Bestellers Einladung und Protokoll: BHU
und der Aufsichtsbehorde Teilnehmer: BL PM, GPL, BHU,
PV, FaS (fallweise), GE (fallwei-
se), [+K (fallweise)
Verteiler:
Teilnehmer

Begrissung

Protokoll letzte Sitzung
Mitteilungen

Stand der Pendenzen
Ruickblick

Ausblick

Umfrage, nachste Sitzun-
gen

Noohr~wh=

jahrlich
8. Begrissung
9. Protokoll letzte Sitzung
10. Mitteilungen
11. Stand der Pendenzen
12. Ruckblick
13. Ausblick
14. Umfrage, nachste Sitzun-
gen

monatlich bis zweimonatlich

1. Begrissung

2. Protokoll letzte Sitzung

3. Mitteilungen

4. Stand der Arbeiten und

Pendenzen

Information und Kommuni-

kation

6. Technische Massnahmen /
Projektentscheide

7. Submissionen / Auftrage

o

an Dritte
8. Verkehr
9. Termine

10. Kosten und Finanzen

11. Administratives / Personel-
les

12. Q-Management

13. Diverses

14. Nachste Sitzungen
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Ziele Teilnehmer, Verteiler Standardtraktanden
Beriicksichtigung techni- Leitung: GPL oder BHU 1. Begrissung
scher Vorgaben ASTRA Einladung und Protokoll: PV 2. Protokoll letzte Sitzung
Teilnehmer: 3. Informationen
GPL, BHU, FaS, PV, Experten 4. Stand der Arbeiten und

(fallweise) Pendenzen
Verteiler: 5. Technisches
Teilnehmer 6. Koordinationsbedarf
7. Diverses
8. Nachste Sitzung
Projektierungssitzung/Arbeitssitzung nach Bedarf
Projektierung Teilprojekte Leitung: PV Trassee 1. Begrissung
Fiihrung Projektverfasser Einladung und Protokoll: 2. Protokoll letzte Sitzung
PV Trassee 3. Informationen
Teilnehmer: 4. Stand der Arbeiten und
PV, FaS (fallweise) Pendenzen
Verteiler: 5. Technisches
Teilnehmer, z.K. an GPL, BHU, 6. Koordinationsbedarf
Experten 7. Kosten und Termine
8. Anderungen
9. Antrage
10. Auftrage
11. Diverses

12. N&chste Sitzung

6. Terminplan

Der Ubergeordnete Terminplan kann der Beilage 1 enthommen werden.

7. Anforderungen, Voraussetzungen
7.1. Normen, Richtlinien, Weisungen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-
Filiale Winterthur

7.2. Qualitat

Anforderungen an die Qualitatssicherung des Anbieters vgl. Publikationstext bzw. Angebotsunterlagen

7.3.

Anforderungen an die Qualifikation/Erfahrung des Anbieters bzw. der Schliusselpersonen vgl. Publika-
tionstext bzw. Angebotsunterlagen

Qualifikation / Erfahrung

7.4. Projektsprache

Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen.

7.5. Ortder Leistungserbringung

Besprechungen mit dem Auftraggeber erfolgen zumeist beim Auftraggeber (ASTRA-Filiale Winterthur)
aber durchaus auch in Ittigen bei Bern. Dienstleistungen, welche nicht standortgebunden sind, werden
beim Auftragnehmer erbracht.
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8. Aufwandschatzung

Aufwandschatzung und Verteilung auf die Honorarkategorien und Module vgl. Honorar-
Leistungstabelle
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Beilagen

1

2
3
4

Gesamtterminplan

Operatives Risikomanagement (ORM)
Detaillierter Leistungsbeschrieb
Projektorganisation
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