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Detaillierter Leistungsbeschrieb 

 
 Projektbezeichnung:  N01/48 Winterthur-Töss – Winterthur-Ost, 6 Spurausbau 

 Projektkurzbezeichnung:  N01/48-6SP 

 Projektnummer:  130075 

 Teilprojekt:  Bauherrenunterstützung Phasen AP bis IBN mit Optionen 

 
 
Der konkrete Leistungsbeschrieb ergänzt die Angaben des Leistungsbeschriebs aus 
dem Kapitel 4 des Pflichtenhefts. 
 
Aufbau Leistungsinhalt: 
1. Allgemeine Aufgaben der Bauherrenunterstützung. 
2. Entlastung der Aufgaben des Projektleiters ASTRA nach Vorgaben ASTRA, z.B. 

aus Projekthandbuch, Beschaffung, Investitionscontrolling, Fachhandbücher. 
3. Weitere Aufgaben innerhalb von Nationalstrassenprojekten. 
4. SIA 112 (2014), Entlastung der Aufgaben des Bauherr soweit möglich 

(ergänzend). 
5. SIA 103 (2014),108 (2014), Übernahme von Einzelaufgaben des 

Projektingenieurs, falls sinnvoll. 
6. SIA 118 (2013), Vertretung der Rechte und Pflichten des Bauherrn innerhalb der 

Werkverträge. 
 
 
Konkrete Leistungsbeschriebe 

Punkt 1: Allgemeine Aufgaben der Bauherrenunterstützung 

 Unterstützung in allen Prozessen, die für den Projekterfolg notwendig sind. 

 Koordination der verschiedenen Projektierungsbeteiligten in allen 
Fachgebieten. 

 Koordination zwischen Projektlosen. 

 Sicherstellung der Projektanliegen der Gebietseinheiten und Polizei. 

 Technische Plan- und Berichtsprüfungen diverser Dokumente und Dossiers 

 Übergeordnete Koordination von Ausführungsbeteiligten 

 Koordination mit Behörden (Bund/Kantone/Gemeinden), in enger Absprache 
mit PL ASTRA 

 Koordination mit Interessengemeinschaften (Verbände), in enger Absprache 
mit PL ASTRA 

 Unterstützung Öffentliche Kommunikation, in enger Absprache mit der I+K-
Verantwortlichen der Filiale bzw. Beauftragter Kommunikation und dem PL 
ASTRA 

 Koordination Sitzungswesen und führen der übergeordneten Protokolle 

 Periodischer Unterhalt und Nachführung (mindestens alle 3 Monate) der 
relevanten Projektdokumente (Ablage, Papier und IT) 

 Verabschiedet die Nutzungsziele Bauherr und leitet diese weiter an den 



übergeordneten Steuerungsausschuss. 

 Überwacht die Beschaffungen und stellt sicher, dass die Submissions- und 
Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Gibt die Submissionsunterlagen 
frei. Leitet die Verhandlungen mit Anbietern. Beantragt die Arbeitsvergaben. 

 Herbeiführen rechtzeitiger Entscheide bezüglich Randbedingungen, 
Leistungen, Qualitätssicherung, Termine, Kosten, Kredite, übergeordneter 
Koordination, Öffentlichkeitsarbeit und Projektänderungen 

 

Punkt 2: Entlastung der Aufgaben des Projektleiter ASTRA und des 
Landerwerbers F4 nach Vorgaben ASTRA 

a) Projekthandbuch (PHB) 

 Aufbau Projekthandbuch: 
Übersichtskarte, Zuständigkeiten, Organigramme, Adress- und Telefonlisten, 
Projektplattform, Projektgliederung, Sitzungswesen, Dokumentenfluss, 
Termine, Kosten, Qualität, Sicherheit, Kommunikation, 
Projektierungsgrundlagen, Submissionen, Ausführungsgrundlagen, 
Realisierung, Schlussarbeiten, Archivierung. 
Der Inhalt ergibt sich aus den zugewiesenen Aufgaben oder aus Bearbeitung 
der Projektingenieure 

 Nachführung und Ergänzung Projekthandbuch, bei Phasenbeginn und -ende 
und bei Aufforderung durch Bauherr 

b) Beschaffungswesen (Beschaffungshandbuch ASTRA, BöB, VöB) 

 Vorbereiten und Durchführen von diversen Submissionen 

 Vorbereiten von Vergaben (ASTRA-interne Vergabedokumente) und 
Verträgen 

 Führen einer strukturierten Übersichtstabelle Verträge 
(in Abstimmung mit TDCost) 

c) Weisung Investitionscontrolling (IC-Weisung) 

 Aufbau der Kostenstruktur TDCost (Kosten-Tool ASTRA) zusammen mit 
Projektingenieur, IC und PL ASTRA 

 Anleiten der Visualisierung der Kostenstruktur TDCost auf Situationsplänen 
durch Projektingenieur. 

d) Fachhandbücher (FHB Trasse/Umwelt, Kunstbauten, BSA, 
Tunnel/Geotechnik) 

 Bereitstellen der FHB's 

 Laufende technische Kontrolle der Umsetzung innerhalb des Projekts, 
Führen eines Laufprotokolls. 

e) Bewilligungen / Planauflagen 

 Vorbereiten, Begleiten und Einholen von notwendigen Bewilligungen / 
Planauflagen 

 Führen einer Übersicht über Bewilligungsverfahren, Auflagen aus diesen und 
deren Erledigung 

f) Landerwerb 

 Koordination zwischen Projekt, Fachstelle Landerwerb ASTRA und PL 
ASTRA. 



 Entlastung und Zuarbeit des Landerwerbers F4 

 Erstellen von Protokollen, Vereinbarungen und Verträgen 

 Einholen und Kontrolle von Landerwerbsplänchen (PV Trassee) 

 Führen einer Pendenzenliste 

 Führen einer Kosten- und Zahlungsübersicht 

 Erstellen und Führen eines Masterplan «Landerwerb» 

 Weitere noch nicht bekannte Leistungen nach Bedarf Landerwerber F4 

 
Punkt 3: Weitere Aufgaben innerhalb von Nationalstrassenprojekten 

a) Controlling 

 Termincontrolling 

 Kostencontrolling 

 Leistungscontrolling 

b) PQM (übergeordnet) 

 Erstellen eines übergeordneten PQM-Konzepts 

 Durchsetzen des PQM bei Ingenieuren 

Einzelaufgaben PQM: 
 Vorgaben für Dokumentenfluss, Dokumentengestaltung 

 Überwachen Dokumentenfluss und -gestaltung 

 Vorgaben für Prüfschema, -pläne 

 Kontrolle der Umsetzung der Prüfpläne inkl. Massnahmen 

 Risikobeurteilungen innerhalb Projektierung 

 Risikobeurteilungen bei der Realisierung 

 Durchführen von Audits 

c) Projektplattform ASTRA 

 Erstellung organisieren und begleiten 

 Aufsicht über die Pflege der Datenbank 

d) Baustellenwebsite ASTRA in Zusammenarbeit mit GPL 

 Organisieren und begleiten (ext. Kommunikationsbeauftragter) 

 Aufsicht über die Pflege der Website 

e) UH-Peri - Pläne (Unterhaltsperimeter): 

 Erarbeiten der Vorgaben in Zusammenarbeit mit EP (Erhaltungsplanung), IC 
(Investitionscontrolling) und PL des ASTRA. Resultat: Liste und 
Situationsplan (durch Projektingenieur erstellt). 

f) Baulinienpläne: 

 Erarbeiten der Vorgaben für die Baulinienpläne, Begleitung der Erstellung der 
Baulinienpläne. 

 
Punkt 4: SIA 112 (2014), Entlastung Aufgaben des Bauherrn soweit möglich 

(ergänzend) 

Grundsätzlich gilt der Aufgabenbeschrieb der SIA 112 (2014). Die folgenden 
Aufgaben sind ergänzend oder präzisierend zu den Aufgabenbeschrieben in der SIA 
112 („Leistungen und Entscheide des Auftraggebers“) zu verstehen. 



 

21+22 Vorstudien / Erhaltungskonzept EK 

 Aufbau einer zweckmässigen Projektorganisation (Entwicklung/Prüfung GP) 

 Durchführen der Beschaffung der notwendigen Fachingenieure 

 Bereitstellen von Grundlagendaten aus Archiv ASTRA 

 Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu EK 

 Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in 
Absprache mit FU ASTRA und PL ASTRA 

 Sicherstellung der Berücksichtigung der Umweltaspekte 

 Kontrolle der Kostenermittlung, Definition der Reserven 

 Erstellen eines generellen Terminplans 

 Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv 
ASTRA 

31 Vorprojekt / Generelles Projekt GP / Erhaltungskonzept EK 

 Durchführen der Beschaffung der notwendigen Fachingenieure 

 Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu GP / EK 

 Allgemeine Vorgaben zum PQM, phasenbezogen 

 Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in 
Absprache mit FU ASTRA und PL ASTRA 

 Sicherstellung der Berücksichtigung der Umweltaspekte, UVB 2. Stufe 

 Mithilfe beim Einholen der notwendigen Vorabklärungen und Stellungnahmen 

 Sicherstellung eines zweckmässig umfassenden Vorprojekts 

 Kontrolle der Kostenermittlung 

 Anpassung des Generellen Terminplans 

 (Option: ggfls. Koordination des freihändigen landerwerblichen Geschäftes 
zwischen Projekt und Fachstelle Landerwerb ASTRA) 

 

32 Auflageprojekt / Ausführungsprojekt AP / Massnahmenkonzept MK 

 Beschaffung der notwendigen Ingenieurleistungen 

 Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu AP / MK 

 Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der Varianten in 
Absprache mit FU ASTRA und GPL ASTRA 

 Überwachung der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des AP / MK nach 
Vorgaben des ASTRA 

 Sicherstellung der Berücksichtigung der Umweltaspekte, UVB 3. Stufe 

 Vorbereiten der notwendigen Bewilligungsformulare 

 Führen einer Übersicht der Bewilligungen 

 Anordnen der Absteckung 

 Koordination der Anfragen innerhalb des Bewilligungsverfahren, Erstellen 
und Einholen von Antworten zu den Anfragen. 

 Kontrolle der Überarbeitung des AP nach den Auflagen aus den 
Bewilligungen, Anordnen einer Gegenüberstellung AP vor/nach 
Bewilligungsverfahren 



 Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv 
ASTRA 

33 Bauprojekt / Detailprojekt DP / Massnahmenprojekt MP 

 Aufbau einer geeigneten Projektorganisation, mit 'Ausblick' in die 
Realisierung 

 Ev. Beschaffung der notwendigen Ingenieurleistungen 

 Bereitstellen der Vorgaben ASTRA zu DP / MP 

 Bestimmen der Anzahl, der Ausgestaltung und des Umfangs der 
Ausführungsvarianten in Absprache mit FU ASTRA und GPL ASTRA 

 Überwachung der Ingenieurarbeiten zur Erstellung des DP / MP nach 
Vorgaben des ASTRA 

 Überprüfung des Kostenvoranschlags 

 Definition des Terminplans für die Realisierung 

 Vorgaben zum PQM, mit 'Ausblick' auf die Realisierung 

 Koordination der Einreichung der Projektgenehmigung an ASTRA-Zentrale 

 Anweisung zur Überarbeitung des DP / MP gemäss Auflagen ASTRA-
Zentrale 

 Sicherstellung der Projektdokumentation zum Phasenabschluss, ins Archiv 
ASTRA 

41 Ausschreibung / Submission 

 Definition der zu erstellenden Submissionen, zusammen mit Projektingenieur 
und PL ASTRA 

 Führen einer Gesamtvergabeliste (Bewirtschaftung Bagatellklausel) 

 Nachführung des Grob-Terminplans 

 Koordination des Evaluationsteams innerhalb Vergabeverfahren. 

 Technische und administrative Prüfung der Ausschreibungsunterlagen. 

 Mithilfe bei der Fragenbeantwortung im Vergabeverfahren. 

 Unabhängige Prüfung und Bewertung der Offerten bei grösseren, 
ausgewählten Ausschreibungen, Schema durch Projektingenieur erarbeitet. 

 Unabhängiger Kommentar zum Vergabeantrag bei grösseren, ausgewählten 
Ausschreibungen. 

 Mithilfe bei Strukturierung der Ausschreibung und des Leistungsbeschriebes 

 PQM-Vorgaben in den verschiedenen Fachbereichen für die Realisierung 
(Ableiten aus übergeordnetem PQM, siehe Pkt. 6), inkl. Massnahmen. 

51 Ausführungsprojekt / Ausführungsunterlagen 

 Nachführen des Gesamt-Projektorganigramm 

 Nachführung des Grobterminplans 

 Technisch / administrative Prüfung der Werkverträge 

 Prüfen der Ausführungspläne / -unterlagen 

 Risikobeurteilungen Realisierung in einer Risikoanalyse (siehe Pkt.3) 

 Mithilfe beim Aufbau der Baubuchhaltung der Bauleitung 

 Vorbereitung PQM überwachen 

 Begleitung und Beurteilung der Lösungsvorschläge der Ausführungsprojekte 



 Begleitung Genehmigung der Ausführungsprojekte 

 Prüfung der Nutzungsvereinbarung 

 Prüfung der Projektbasis 

52 Ausführung / Realisierung 

 Vorbereitung der Genehmigung der Baubuchhaltung und des PQMs 

 Vorbereitung der Genehmigung von Projekt- oder Ausführungsänderungen. 

 Vorbereitung der Genehmigungen von Mehr-/Minderkosten, 
Terminänderungen und Qualitätsänderungen. 

 Vorbereitung der Genehmigung des Realisierungspflichtenhefts BSA 

 Vorbereitung der Genehmigung der Standberichte 

 Teilnahme an den Oberbauleitungssitzungen (nur bei Bedarf) 

 Periodische Kontrolle der Bauadministration Bauleitung, wie Baubuchhaltung, 
Baujournale, Ablagen Rapporte, PQM, Baudokumente, Fotodokumentation 
etc. 

 Frühzeitiges Anordnen von Nachträgen, Mithilfe bei Durchführung des 
Nachtragsgeschäftes 

 Kontrolle Leistungen, Qualität, PQM 

 Kontrolle Termine, Soll/Ist 

 Kontrolle Kosten, Struktur 

 Vergleich Leistung - Termine - Kosten 

 Erkennen von Qualitätsmängeln, Terminrückständen, Kostenveränderungen, 
Anordnen von Massnahmen zur Verbesserung 

 Erstellen der Standberichte, zusammen mit Bauleitung 

 Durchführen von Vorprüfungen und Werktests BSA 

53 Inbetriebnahme / Abschluss 

 Sammeln aller relevanten Dokumente, Protokolle und Aufzeichnungen 

 Zusammenfassung von Teil- resp. Gesamtabrechnungen mit Begründung 

 Kontrolle Inbetriebsetzung 

 Genehmigung der integralen Tests BSA 

 Einrichten der Überwachung des Probebetriebs BSA 

 Mängelbehebung genehmigen 

 Genehmigung bestandener Probebetrieb BSA 

 Schlussabrechnung prüfen und zur Genehmigung vorbereiten 

 Erstellen von vollständigen Dokumentationen pro Baulos 

 Anfordern und prüfen der Abschlussdokumentationen 

 Vorbereiten und Durchführen der Abnahme des Bauwerks 

 

Punkt 5: SIA 103 (2014), 108 (2014)  Übernahme von Einzelaufgaben des 
  Projektingenieurs, falls sinnvoll 

 

Punkt 6: SIA 118 (2013), Vertretung der Rechte und Pflichten des Bauherrn 
innerhalb der Werkverträge 



 
 

 


