
SZU, Sanierung Stützmauern und Bachdurchlässe

Terminprogramm

Sanierung Stützmauern Fachwerkbrücke und Carbura inkl. Bachdurchlässe

Jahr 2020 2021
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32/33 Bau- und Auflageprojekt

Erstellung Dossier Planer 8.5mo

Kontrolle SZU 4w

Anpassung Dossier Planer 1w

Sachverständigenbericht SA 5w

Kontrolle SZU SZU 2w   

Fertigstellung Planer 4w

Einreichung BAV SZU

Vorprüfung BAV BAV 4w

Prüfung BAV BAV min 6mo  

PGV rechtskräftig - 30d

41 Ausschreibung Baumeister

Erstellung Dossier Planer 4mo

Stellungnahme SZU 4w

Fertigstellung Planer 3w

Jahr 2022 2023
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41 Ausschreibung Baumeister

Erstellung Dossier Planer 4mo

Stellungnahme SZU 4w

Fertigstellung Planer 3w

Publikation SIMAP SZU 1w

Erstellung Angebote UN min 40d

Auswertung Angebote Planer 4w

Unternehmergespräche 4w

Vergabeantrag SZU 1w

Genehmigung VR SZU 4w

Publikation Vergabe SZU 1w

Beschwerdefrist - 10d

41 Beschaffung Oberbaumaterial

Dossier Schienen/Schwellen SZU 2mo

Angebot Schienen/Schwellen UN min 40d

Auswertung SZU 4w

Vergabeantrag SZU 1w

Genehmigung VR SZU 4w

Lieferfrist / Produktion

41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen

Dossier Erstellen SZU 2mo

Erstellung Angebot Werk min 40d

Auswertung SZU 4w

Genehmigung VR SZU 4w

Lieferfrist / Produktion Werk 12w

51 Ausführungsprojekt

Ausführungsprojekt Planer 3mo

52/53 Ausführung und Inbetriebnahme 

AVOR UN 4w

Installation UN 1w

Vorarbeiten UN 1w

Ausführung UN 14mo

Abnahme / Abschlussarbeiten UN 2w

Deinstallation UN 2w

Planer SZU UN
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