Linie: S4

Km: 13.400 - 13.500 und 16.100 — 16.385
Kanton: Zirich
Gemeinde(n): Horgen

Projekthnummer: 8246

Phasen: 32 Bauprojekt
33 Auflageprojekt
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausfuhrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Datum: 11.10.2019

Projekt: Sanierung der Stitzmauer Fachwerkbricke Sihlwald
Sanierung der Stutzmauer Carbura inkl. Bachdurchlasse

Leistungsbeschrieb

Projektverfasser
Sihltal Zurich Uetliberg Bahn SzZU
| =<=-SZU
Abteilung Bau
Wolframplatz 21
8045 Zdrich Sihltal Zirich Uetliberg
Direkt +41 (0) 44 206 45 54 Bahn

lutz.rainero@szu.ch

04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx


mailto:lukas.scheu@szu.ch

San STM FW-Briicke und STM Carbura inkl. BA == SZU
Leistungsbeschrieb Sihltal Zarich Ustliberg

Bahn

Inhaltsverzeichnis

1. AllGEMEBINES ...oiiiiiiii e 3
1.1.  Allgemeine Ausgangslage...........cccccooviiiiininiiniiiineennne 3
1.2. Projektziel und Qualitatsschwerpunkte ............ccccocoeeeee. 3
2. Projektumfang ........cccccoviiiiiii 3
2.1, ABhANngIgKeteN......cccooiiiiiie e 3
2.1.1. Angrenzende Projekte.......cccccceiiiiiiiiieieeeiiiiiieeeeeee e 4
2.0.2. ANAEIE ..ot 4
2.2, TEIMINE oot 4
2.3, INVeStItIoNSKOSIEN ......ciiiiieeiiee it 4
2.4, Regelwerke und NOImMEN ........cccvveeeeeeeincciiieeee e 4
3. Leistungsbeschrieb .......c.cccooiiiii e, 4
3.1. Phasenunabhangige Aufgaben...........cccccociiiiiiiecninnen. 4
3.2. Projektspezifische Leistungen.........ccccceviiieiiiiieecninnen. 5
3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU............ccccccovvieenne 6
3.3, Teilphasen ..o 7

04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx 2/9



San STM FW-Briicke und STM Carbura inkl. BA == SZU
Leistungsbeschrieb Sihltal Zarich Ustliberg

Bahn

1. Allgemeines

1.1.  Allgemeine Ausgangslage

Die Stitzmauern Fachwerkbriicke und Carbura liegen im Streckenabschnitt Sihlwald — Sihlbrugg von
km 13.400 — 16.400, welcher hauptsachlich zu Ausbildungs-, Testfahrten oder durch Bauziige genutzt
wird. Beide Bauwerke wurden im Jahr 1892 als Natursteinstitzmauern erstellt und verlaufen entlang
der Sihl. Innerhalb dieses Abschnitts befinden sich noch sieben Bachdurchlasse, welche als
Mauerwerksgewdlbe ausgebildet sind.

Beide Stlitzmauern weisen eine stark beschéadigte Sichtflache auf und bedirfen
Sanierungsmassnahmen. Zudem ist deren Stabilitat geméss statischer Uberpriifung gefahrdet, da
nicht alle statischen Nachweise erfiillt werden kénnen. Dabei entspricht das bestehende Bahntrassee
den Vorgaben des Lichtraumprofils EBV2 nicht und muss erweitert werden. Die seitlich positionierten
Fahrleitungsmasten missen ebenfalls an den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Im Zuge
dessen ist auch eine Sanierung der Bachdurchlasse vorzunehmen.

Im Rahmen des vorliegenden Projektes sind entsprechende Instandsetzungsmassnahmen zu
projektieren bzw. auszufihren, um die Gebrauchstauglichkeit und Betriebssicherheit dieses
Streckenabschnitts fiir die n&chsten 50 Jahre sicherstellen zu kénnen.

1.2. Projektziel und Qualitatsschwerpunkte
Folgende Ubergeordnete Qualitdtsschwerpunkte sind wahrend aller SIA-Phasen zu bericksichtigen:

— Einhaltung der gultigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften.

— Erstellung eines bewilligungs- und realisierungsfahigen Auflageprojektes (Bauprojektreife)
unter Beriicksichtigung der gtiltigen BAV-Richtlinien

— Einhaltung der vorgegebenen Qualitatskontrollen wéhrend der Ausfuhrung

— Einhaltung und laufende Optimierung der Kosten- und Terminvorgaben

— Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, glltigen Normen, Regelwerken, Richtlinien und
Verordnungen.

— Gewahrleistung des wirtschaftlichen Einsatzes der Investitionen bei niedrigen
Investitionsfolgekosten respektive Unterhaltskosten Uber die Lebensdauer der Anlage

— Einhaltung der notwendigen Anforderungen beziiglich Funktionalitat, Benutzerfreundlichkeit
und Sicherheit in der Betriebsphase der Anlage

— Erfullung der Grundsétze fiir nachhaltiges Bauen

2. Projektumfang

Gegenstand des vorliegenden Projektes ist die Sanierung der beiden Stitzmauern Fachwerkbriicke
und Carbura inklusive der Bachdurchlasse sowie die Anpassung des Lichtraumprofils in Verbindung
mit Ober- und Unterbauerneuerung der Fahrbahn inkl. der Erneuerung der Fahrleitungsanlage unter
Beachtung der gultigen Normen und Vorschriften.

In den beiliegenden Unterlagen des Vorprojektes fur die Stitzmauer Carbura vom 30.08.2019,
Fachwerkbricke vom 30.08.2019 und fur die Bachdurchlasse vom 10.09.2019 ist der Projektumfang
ausfuhrlich beschrieben und zeichnerisch dargestellt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Rahmenbedingungen aufgefuhrt.

2.1. Abhangigkeiten
Die Abhangigkeiten sind dem beiliegenden Vorprojekt zu entnehmen. Insbesondere sind folgende
Schnittstellen zu beachten:
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2.1.1. Angrenzende Projekte
Siehe Pflichtenheft

2.1.2. Andere
Siehe Pflichtenheft

2.2. Termine
Fur den Projektablauf gelten die Verfalltermine gemass Werkvertrag Kapitel 5.1 sowie die Termine
gemass Grobterminplan (Teil 03: B Terminprogramm der Ausschreibungsunterlagen).

Zusammengefasst sind folgende wichtige Phasen und Meilensteine zu berilicksichtigen:

Teilphase Von Bis einschl. Meilenstein
33 Auflageprojekt KW10/2020 KW7/2021 Vorabzug Dossier Ende KW46/2020
41 Ausschreibung KwW31/2021 KW29/2022 Vorabzug Dossier Ende KW46/2021
52 Ausfiihrung KW34/2022 KW47/2023
53 '”ngcif]?unsashme’ KW48/2023 | KW50/2023 Vorabzug Paw Dossier Ende KW48/2023

Termine wichtige Phasen und Meilensteine

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Terminplanung lediglich ein vereinfachtes PGV
beriicksichtigt worden ist. Sollte ein normales PGV notwendig sein, ist mit einer Verschiebung der
Termine ab Phase 41 zu rechnen.

2.3. Investitionskosten

Die geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Grobinformation fur die zu erwartenden Arbeiten. Diese
belaufen sich auf ca. CHF 5'400°000.00 (exkl. Honorare, exkl. MwSt). Die Honorar- und
Baunebenkosten sind darin nicht enthalten.

Veranderungen der Baukosten sind keine Begrindung fur Nachtragsforderungen.

2.4. Regelwerke und Normen
Die Projektierung hat nach den aktuellen, gtltigen Verordnungen, Normen und Regelwerken zu
erfolgen.

3. Leistungsbeschrieb

Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung ist die Generalplanung der in diesem Kapitel
aufgelisteten Leistungen tber die Leistungsphasen 32 bis 53.

3.1. Phasenunabhéngige Aufgaben
Der Generalplaner hat alle in SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 und 3 aufgeflihrten Leistungen tber
alle beauftragten Phasen zu erbringen.

Die genaue Bauablaufplanung muss durch den Planer in Abstimmung mit der SZU erstellt und
koordiniert werden. Zu beriicksichtigen sind alle zu planenden Massnahmen fiir das sichere Bauen
unter Betrieb.

Die Sitzungsfuihrung und Protokollierung aller Planungs-, Koordinations- und Bausitzungen ist
ebenfalls einzurechnen und wird nicht separat vergutet.
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3.2. Projektspezifische Leistungen

Der Anbieter ist gemass SIA LHO 103 als Generalplaner zustandig fur die Projektierung und
Bauleitung bis zur Inbetriebnahme samtlicher Projektbestandteile und hat die unter Art. 4.3.3 bis 4.3.5
aufgelisteten Grundleistungen des Gesamtleiters, Fachplaners und Bauleiters in den Teilphasen 32 —
53 zu erbringen.

Zudem sind folgende Leistungen einzurechnen und werden nicht separat vergutet:

— Sichten und prifen der vorhandenen Bauwerksakten
— Einlesen der vorhandenen CAD-Daten zur Anpassung und Ergénzung.

Die Stunden fir alle Leistungsphasen 32 bis 53 sind im Anhang 1 des Teils 05: Angebotsunterlagen
vorgegeben und werden als Kostendach betrachtet.

Der Anbieter bearbeitet zudem folgende tbergeordneten Aufgaben:

— Koordination und Integration der Angaben aller Fachdienste

— Integration der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren ins Projekt

— Stufengerechte Bauphasenplanung

— Bearbeitung Sicherheitskonzept fiir Arbeiten im Gleisbereich sowie ein Notfall- und
Alarmierungskonzept in Abstimmung mit dem AWEL bei Hochwasser.

— Projektierung und Fachbauleitung Baupisten und Installationen

— Projektierung und Fachbauleitung temporére Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder
Grabenspriessungen, Mastsicherungen, Hilfsbriicken)

— Projektierung und Fachbauleitung Parallelfiihrung Strasse / Bahn

— Koordination mit Drittprojekten und Dritten

Die nachfolgend aufgelisteten Fachbereiche sind ebenfalls Bestandteil der zu offerierenden
Projektierungs- und Bauleitungsleistungen:

Fahrbahn:

— Gleisober- und Unterbau

— Gleisentwéasserung

—  Werkleitungen

— Bankett und Banketthalterung

— Temporéare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder Grabenspriessungen, Mastsicherungen)
— Sicherheitskonzept

Stltzmauer:

— Projektierung und Realisierung der Sanierungsmassnahmen

— Priffahige statische Berechnungen und Nachweise

— Beachtung Lichtraumprofil gem. aktuellen Normen

— Séamtliche Fundamente (z.B. fur Fahrleitung)

— Temporare Bauhilfsmassnahmen (z.B. Baugrubenspriessungen)

— Generell: Erstellung der notwendigen priiffahigen statischen Nachweise

Wasserleitung:

- Sicherung und Schutz der angrenzenden Quellwasserleitung
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Bearbeitung séamtlicher Umweltbelangen geméass Checkliste Umwelt fiir nicht UVP-pflichtige
Eisenbahnanlagen.

Arbeiten in Angrenzung von Gewassern (Sihl)

Baustellenabwasserbehandlung

Festlegen der notwenigen Massnahmen und Erbringen der notwendigen Nachweise zur
Einhaltung der vorgegebenen Werte.

Festlegen der notwenigen Massnahmen zur Bekadmpfung von Neophyten
Entsorgungskonzept

Geotechnische Untersuchungen:

Durchfuihrung der notwendigen geotechnischen Untersuchungen zu Erhebung samtlicher fiir
das Projekt notwendigen Kennwerte (z.B. als Grundlage fur die Dimensionierung folgender
Bauteile: Fahrbahn, Entwasserung, Fundamente, Stiitzmauern, Bachdurchlasse,
Baugrubenabschlisse, etc.), falls bestehende Untersuchungen nicht ausreichen.
Beschaffung der dafiir bendtigten Baumeisterleistungen.

Fahrleitung:

Erdung:

Fahrleitung Typ SBB N-FL

Fahrleitungsmasten

Ruckleiter Abbruch und Neubau

Speiseleitung provisorische Umlegung, Abbruch und Neubau

Gleistrenner

Schalter und Ansteuerung Abbruch und Neubau

Uberpriifung und Abstimmung der Stiitzpunktplatzierung, wenn notwendig Anpassungen
Sichtbarkeit Signale

Statische Auslegung der Stitzpunkte fur die Planung und den Nachweis der Fundamente
Bestimmung Mastfundamente unter Berlicksichtigung der Statik und der geotechnischen
Untersuchung (fir das PGV) und der Realisierung

Einhaltung NISV

Erstellung samtlicher fur die jeweiligen Projektphasen notwendigen Planunterlagen
Erstellung samtlicher fiir die jeweiligen Projektphasen notwendigen Listen und Berichte

Objektbezogenes Erdungsprinzip bzw. Erdungskonzept (gem. Vorgabe SZU)

Kabelanlagen:

Bestehende Kabelanlage schitzen

Bestehende Kabel umlegen (inkl. Provisorien, Schutzrohre, etc.)
Erstellung neue Kabelkanéle

Planung Kabelfuhrung (inkl. Kabelkanal etc.)

Sicherungsanlagen:

Beurteilung der Einflisse auf sdmtliche Sicherungs- und Zugsbeeinflussungsanlagen in der
Projektierungs- und Realisierungsphase
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3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU
Folgende Leistungen werden durch die SZU, deren Fachdienste oder Dritte erbracht:

e Definition Vorgaben zum Gleisoberbau und Bestellung (Schienen, Schwellen und
Befestigung)

e Definition Vorgaben zum Fahrleitungssystem

o Definition allfalliger Anderungen an Gleisgeometrie

e Ausfiihrung von notwendigen Vermessungsaufgaben

e Erstellen und Instruieren der Sicherheitsleistungen

e Beauftragung von SV-Leistungen gemass BAV Richtlinie "Unabhangige Prifstellen
Eisenbahn" vom Juli 2013

Die Gesamtleitung liegt beim beauftragten Planer (Generalplaner) und ist in das Honorarangebot
einzurechnen. Ebenfalls sind ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die
Schnittstellenkoordination zwischen Planer und SZU im Honorarangebot zu beriicksichtigen.

3.3. Teilphasen

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen pro Teilphase geméass SIA 103 sind in die Offerte
mit einzurechnen.

32 Bauprojekt

Leistungsbereich |Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners

Organisation Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

Beschrieb und Beschaffen von notwendigen Weiterfiihrende Leistungen flr sekundére
Visualisierung Ergénzungen der Grundlagen wie Bauteile, Einrichtungen und Installationen
detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandsaufhahmen aller Gewerke und
Objekten, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Unterstiitzung bei Land- und
Rechtserwerb, Entschadigungen Dritter,
Beitragsrechnungen

33 Auflageprojekt
Leistungsbereich |Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners
Organisation Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachfliihren des
Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschrieb und Mithilfe bei Einspracheverhandlungen Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir
Visualisierung die Bewilligungsbehdrden

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behérden | Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Anpassen der Vorgaben basierend auf
dem Bewilligungsverfahren
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Termine

Zusammenstellen der Analysen der
terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Anpassen des
Realisierungsterminprogramms tber das
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Leistungsbereich

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Kosten
Finanzierung

Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung
von Unternehmervarianten

Leistungsbereich

51 Ausfihrungsprojekt

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

Leistungen im Rahmen eines PQM

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Formulierung und beim
Abschluss von Vertragen mit Dritten

Sicherstellen der Vertréglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

Mithilfe beim Abschluss von Vertrégen fur
den Landerwerb

Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des
Unternehmers zu alternativen
Ausfuhrungsvarianten und -details

Kosten
Finanzierung

Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfihrung

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Leistung des Fachplaners

Organisation

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk.-
und Liefervertrage auf Basis der Norm SIA
118 und géngiger Standardvertrage

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

Prifen und Beurteilen von Nachtréagen

Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Méngelbehebung vor der Inbetriebnahme

Durchftihren von Werkstattkontrollen

Leistungsbereich

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Leistung des Gesamtleiters

Leistung des Fachplaners
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Organisation

Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

Beschrieb und
Visualisierung

Organisieren und Mithilfe bei der
Instruktion des Betriebspersonals

Termine

Erstellen eines Terminplans fiir die
Inbetriebnahme

Leistungsbereich

Leistung des Bauleiters

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks
oder einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber

Erbringen von Leistungen nach der
Bauwerksabnahme und der Behebung der
dort festgestellten Mangel

Der Aufwand in allen Teilphasen 32 Bauprojekt bis 53 Inbetriebnahme (inkl. Grundlagenprifung und
Reserve 20%) ist gemass Teil 05, Angebotsunterlagen Anhang 1 vorgegeben. Diese Aufwendungen
verstehen sich als Kostendach. Die tatsachlichen Leistungen in allen Teilphasen werden

entsprechend dem zugehdrigen Stundenansatz abgerechnet.
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