
04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx 

33 Auflageprojekt 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

51 Ausführungsprojekt 

52 Ausführung 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Datum: 11.10.2019 

Projekt: Sanierung der Stützmauer Fachwerkbrücke Sihlwald  

Sanierung der Stützmauer Carbura inkl. Bachdurchlässe 

 

 

 

 

 

 

Leistungsbeschrieb  

Projektverfasser 

Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU 
Abteilung Bau 
Wolframplatz 21 
8045 Zürich 
Direkt +41 (0) 44 206 45 54 
lutz.rainero@szu.ch 

 

 

Linie: S4 

Km: 13.400 – 13.500 und 16.100 – 16.385 

Kanton: Zürich 

Gemeinde(n): Horgen 

Projektnummer: 8246 

Phasen: 32 Bauprojekt 

mailto:lukas.scheu@szu.ch


San STM FW-Brücke und STM Carbura inkl. BA 
Leistungsbeschrieb 
 

04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx  2/9 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Allgemeines .................................................................. 3 
1.1. Allgemeine Ausgangslage .............................................. 3 
1.2. Projektziel und Qualitätsschwerpunkte .......................... 3 

2. Projektumfang .............................................................. 3 
2.1. Abhängigkeiten ............................................................... 3 
2.1.1. Angrenzende Projekte .................................................... 4 
2.1.2. Andere ............................................................................ 4 
2.2. Termine .......................................................................... 4 
2.3. Investitionskosten ........................................................... 4 
2.4. Regelwerke und Normen ............................................... 4 

3. Leistungsbeschrieb ..................................................... 4 
3.1. Phasenunabhängige Aufgaben ...................................... 4 
3.2. Projektspezifische Leistungen ........................................ 5 
3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU ............................. 6 
3.3. Teilphasen ...................................................................... 7 
 

 

  



San STM FW-Brücke und STM Carbura inkl. BA 
Leistungsbeschrieb 
 

04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx  3/9 

 

1. Allgemeines 

1.1. Allgemeine Ausgangslage 

Die Stützmauern Fachwerkbrücke und Carbura liegen im Streckenabschnitt Sihlwald – Sihlbrugg von 

km 13.400 – 16.400, welcher hauptsächlich zu Ausbildungs-, Testfahrten oder durch Bauzüge genutzt 

wird. Beide Bauwerke wurden im Jahr 1892 als Natursteinstützmauern erstellt und verlaufen entlang 

der Sihl. Innerhalb dieses Abschnitts befinden sich noch sieben Bachdurchlässe, welche als 

Mauerwerksgewölbe ausgebildet sind.  

Beide Stützmauern weisen eine stark beschädigte Sichtfläche auf und bedürfen 

Sanierungsmassnahmen. Zudem ist deren Stabilität gemäss statischer Überprüfung gefährdet, da 

nicht alle statischen Nachweise erfüllt werden können. Dabei entspricht das bestehende Bahntrassee 

den Vorgaben des Lichtraumprofils EBV2 nicht und muss erweitert werden. Die seitlich positionierten 

Fahrleitungsmasten müssen ebenfalls an den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Im Zuge 

dessen ist auch eine Sanierung der Bachdurchlässe vorzunehmen. 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes sind entsprechende Instandsetzungsmassnahmen zu 

projektieren bzw. auszuführen, um die Gebrauchstauglichkeit und Betriebssicherheit dieses 

Streckenabschnitts für die nächsten 50 Jahre sicherstellen zu können. 

1.2. Projektziel und Qualitätsschwerpunkte 

Folgende übergeordnete Qualitätsschwerpunkte sind während aller SIA-Phasen zu berücksichtigen: 

− Einhaltung der gültigen Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften. 

− Erstellung eines bewilligungs- und realisierungsfähigen Auflageprojektes (Bauprojektreife) 

unter Berücksichtigung der gültigen BAV-Richtlinien 

− Einhaltung der vorgegebenen Qualitätskontrollen während der Ausführung 

− Einhaltung und laufende Optimierung der Kosten- und Terminvorgaben 

− Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, gültigen Normen, Regelwerken, Richtlinien und 

Verordnungen. 

− Gewährleistung des wirtschaftlichen Einsatzes der Investitionen bei niedrigen 

Investitionsfolgekosten respektive Unterhaltskosten über die Lebensdauer der Anlage 

− Einhaltung der notwendigen Anforderungen bezüglich Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit 

und Sicherheit in der Betriebsphase der Anlage 

− Erfüllung der Grundsätze für nachhaltiges Bauen 

2. Projektumfang 
 

Gegenstand des vorliegenden Projektes ist die Sanierung der beiden Stützmauern Fachwerkbrücke 

und Carbura inklusive der Bachdurchlässe sowie die Anpassung des Lichtraumprofils in Verbindung 

mit Ober- und Unterbauerneuerung der Fahrbahn inkl. der Erneuerung der Fahrleitungsanlage unter 

Beachtung der gültigen Normen und Vorschriften.  

In den beiliegenden Unterlagen des Vorprojektes für die Stützmauer Carbura vom 30.08.2019, 

Fachwerkbrücke vom 30.08.2019 und für die Bachdurchlässe vom 10.09.2019 ist der Projektumfang 

ausführlich beschrieben und zeichnerisch dargestellt.  

Nachfolgend werden die wichtigsten Rahmenbedingungen aufgeführt.  

2.1. Abhängigkeiten 

Die Abhängigkeiten sind dem beiliegenden Vorprojekt zu entnehmen. Insbesondere sind folgende 

Schnittstellen zu beachten: 
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2.1.1. Angrenzende Projekte 

Siehe Pflichtenheft 

2.1.2. Andere 

Siehe Pflichtenheft 

2.2. Termine 

Für den Projektablauf gelten die Verfalltermine gemäss Werkvertrag Kapitel 5.1 sowie die Termine 

gemäss Grobterminplan (Teil 03: B Terminprogramm der Ausschreibungsunterlagen).  

Zusammengefasst sind folgende wichtige Phasen und Meilensteine zu berücksichtigen: 

Teilphase Von Bis einschl. Meilenstein 

33 Auflageprojekt KW10/2020 KW7/2021 Vorabzug Dossier Ende KW46/2020 

41 Ausschreibung KW31/2021 KW29/2022 Vorabzug Dossier Ende KW46/2021 

52 Ausführung KW34/2022 KW47/2023  

53 Inbetriebnahme, 
Abschluss 

KW48/2023 KW50/2023 Vorabzug PaW Dossier Ende KW48/2023 

Termine wichtige Phasen und Meilensteine 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Terminplanung lediglich ein vereinfachtes PGV 

berücksichtigt worden ist. Sollte ein normales PGV notwendig sein, ist mit einer Verschiebung der 

Termine ab Phase 41 zu rechnen. 

2.3. Investitionskosten 

Die geschätzten Gesamtbaukosten dienen als Grobinformation für die zu erwartenden Arbeiten. Diese 

belaufen sich auf ca. CHF 5‘400‘000.00 (exkl. Honorare, exkl. MwSt). Die Honorar- und 

Baunebenkosten sind darin nicht enthalten. 

Veränderungen der Baukosten sind keine Begründung für Nachtragsforderungen. 

2.4. Regelwerke und Normen 

Die Projektierung hat nach den aktuellen, gültigen Verordnungen, Normen und Regelwerken zu 

erfolgen.   

3. Leistungsbeschrieb 
Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung ist die Generalplanung der in diesem Kapitel 

aufgelisteten Leistungen über die Leistungsphasen 32 bis 53.  

3.1. Phasenunabhängige Aufgaben 

Der Generalplaner hat alle in SIA LHO 103 unter Art. 4.2 Absatz 2 und 3 aufgeführten Leistungen über 

alle beauftragten Phasen zu erbringen. 

Die genaue Bauablaufplanung muss durch den Planer in Abstimmung mit der SZU erstellt und 

koordiniert werden. Zu berücksichtigen sind alle zu planenden Massnahmen für das sichere Bauen 

unter Betrieb.  

Die Sitzungsführung und Protokollierung aller Planungs-, Koordinations- und Bausitzungen ist 

ebenfalls einzurechnen und wird nicht separat vergütet.  
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3.2. Projektspezifische Leistungen 

Der Anbieter ist gemäss SIA LHO 103 als Generalplaner zuständig für die Projektierung und 

Bauleitung bis zur Inbetriebnahme sämtlicher Projektbestandteile und hat die unter Art. 4.3.3 bis 4.3.5 

aufgelisteten Grundleistungen des Gesamtleiters, Fachplaners und Bauleiters in den Teilphasen 32 – 

53 zu erbringen.  

Zudem sind folgende Leistungen einzurechnen und werden nicht separat vergütet: 

− Sichten und prüfen der vorhandenen Bauwerksakten 

− Einlesen der vorhandenen CAD-Daten zur Anpassung und Ergänzung. 

Die Stunden für alle Leistungsphasen 32 bis 53 sind im Anhang 1 des Teils 05: Angebotsunterlagen 

vorgegeben und werden als Kostendach betrachtet.  

Der Anbieter bearbeitet zudem folgende übergeordneten Aufgaben: 

 

− Koordination und Integration der Angaben aller Fachdienste  

− Integration der Auflagen aus dem Plangenehmigungsverfahren ins Projekt  

− Stufengerechte Bauphasenplanung  

− Bearbeitung Sicherheitskonzept für Arbeiten im Gleisbereich sowie ein Notfall- und 

Alarmierungskonzept in Abstimmung mit dem AWEL bei Hochwasser.  

− Projektierung und Fachbauleitung Baupisten und Installationen  

− Projektierung und Fachbauleitung temporäre Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder 

Grabenspriessungen, Mastsicherungen, Hilfsbrücken)  

− Projektierung und Fachbauleitung Parallelführung Strasse / Bahn 

− Koordination mit Drittprojekten und Dritten 

 

Die nachfolgend aufgelisteten Fachbereiche sind ebenfalls Bestandteil der zu offerierenden 

Projektierungs- und Bauleitungsleistungen: 

Fahrbahn:  

− Gleisober- und Unterbau 

− Gleisentwässerung 

− Werkleitungen 

− Bankett und Banketthalterung 

− Temporäre Bauhilfsmassnahmen (z.B. Schotter- oder Grabenspriessungen, Mastsicherungen) 

− Sicherheitskonzept  

 

Stützmauer: 

− Projektierung und Realisierung der Sanierungsmassnahmen  

− Prüffähige statische Berechnungen und Nachweise 

− Beachtung Lichtraumprofil gem. aktuellen Normen  

− Sämtliche Fundamente (z.B. für Fahrleitung) 

− Temporäre Bauhilfsmassnahmen (z.B. Baugrubenspriessungen) 

− Generell: Erstellung der notwendigen prüffähigen statischen Nachweise  

 

Wasserleitung: 

- Sicherung und Schutz der angrenzenden Quellwasserleitung 
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Umwelt:  

− Bearbeitung sämtlicher Umweltbelangen gemäss Checkliste Umwelt für nicht UVP-pflichtige 

Eisenbahnanlagen.  

− Arbeiten in Angrenzung von Gewässern (Sihl) 

− Baustellenabwasserbehandlung 

− Festlegen der notwenigen Massnahmen und Erbringen der notwendigen Nachweise zur 

Einhaltung der vorgegebenen Werte.  

− Festlegen der notwenigen Massnahmen zur Bekämpfung von Neophyten 

− Entsorgungskonzept 

 

Geotechnische Untersuchungen:  

− Durchführung der notwendigen geotechnischen Untersuchungen zu Erhebung sämtlicher für 

das Projekt notwendigen Kennwerte (z.B. als Grundlage für die Dimensionierung folgender 

Bauteile: Fahrbahn, Entwässerung, Fundamente, Stützmauern, Bachdurchlässe, 

Baugrubenabschlüsse, etc.), falls bestehende Untersuchungen nicht ausreichen.  

− Beschaffung der dafür benötigten Baumeisterleistungen.  

 

Fahrleitung:  

− Fahrleitung Typ SBB N-FL 

− Fahrleitungsmasten 

− Rückleiter Abbruch und Neubau 

− Speiseleitung provisorische Umlegung, Abbruch und Neubau 

− Gleistrenner 

− Schalter und Ansteuerung Abbruch und Neubau 

− Überprüfung und Abstimmung der Stützpunktplatzierung, wenn notwendig Anpassungen 

Sichtbarkeit Signale  

− Statische Auslegung der Stützpunkte für die Planung und den Nachweis der Fundamente  

− Bestimmung Mastfundamente unter Berücksichtigung der Statik und der geotechnischen 

Untersuchung (für das PGV) und der Realisierung 

− Einhaltung NISV  

− Erstellung sämtlicher für die jeweiligen Projektphasen notwendigen Planunterlagen  

− Erstellung sämtlicher für die jeweiligen Projektphasen notwendigen Listen und Berichte  

 

Erdung:  

− Objektbezogenes Erdungsprinzip bzw. Erdungskonzept (gem. Vorgabe SZU)  

 

Kabelanlagen:  

− Bestehende Kabelanlage schützen 

− Bestehende Kabel umlegen (inkl. Provisorien, Schutzrohre, etc.)  

− Erstellung neue Kabelkanäle 

− Planung Kabelführung (inkl. Kabelkanal etc.)  

 
Sicherungsanlagen:  

− Beurteilung der Einflüsse auf sämtliche Sicherungs- und Zugsbeeinflussungsanlagen in der 

Projektierungs- und Realisierungsphase 
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3.2.1. Schnittstellen / Koordination mit SZU 

Folgende Leistungen werden durch die SZU, deren Fachdienste oder Dritte erbracht:  

• Definition Vorgaben zum Gleisoberbau und Bestellung (Schienen, Schwellen und 

Befestigung)  

• Definition Vorgaben zum Fahrleitungssystem 

• Definition allfälliger Änderungen an Gleisgeometrie  

• Ausführung von notwendigen Vermessungsaufgaben 

• Erstellen und Instruieren der Sicherheitsleistungen  

• Beauftragung von SV-Leistungen gemäss BAV Richtlinie "Unabhängige Prüfstellen 

Eisenbahn" vom Juli 2013 

Die Gesamtleitung liegt beim beauftragten Planer (Generalplaner) und ist in das Honorarangebot 

einzurechnen. Ebenfalls sind ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die 

Schnittstellenkoordination zwischen Planer und SZU im Honorarangebot zu berücksichtigen.  

3.3. Teilphasen 

Folgende besonders zu vereinbarende Leistungen pro Teilphase gemäss SIA 103 sind in die Offerte 
mit einzurechnen. 
 

32 Bauprojekt  

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

 Mithilfe beim Nachführen des 

Projektpflichtenheftes 

 

Beschrieb und 

Visualisierung 

Beschaffen von notwendigen 

Ergänzungen der Grundlagen wie 

detaillierte Terrainaufnahmen, 

Bestandsaufnahmen aller Gewerke und 

Objekten, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

Weiterführende Leistungen für sekundäre 

Bauteile, Einrichtungen und Installationen 

 Unterstützung bei Land- und 

Rechtserwerb, Entschädigungen Dritter, 

Beitragsrechnungen 

 

 
 
 

33 Auflageprojekt  

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

 Mithilfe beim Nachführen des 

Projektpflichtenheftes 

 

 Leistungen im Rahmen eines PQM  

Beschrieb und 

Visualisierung 

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen Erstellen weiterer technischer Nachweise für 

die Bewilligungsbehörden 

 Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 

an die Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren 

 Anpassen der Vorgaben basierend auf 

dem Bewilligungsverfahren 
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Termine Zusammenstellen der Analysen der 

terminrelevanten Auflagen aus dem 

Bewilligungsverfahren 

 

 Anpassen des 

Realisierungsterminprogramms über das 

Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 

 

 
 
 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

Beschrieb und 

Visualisierung 

 Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 

Unternehmervarianten 

Kosten 

Finanzierung 

Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung 

von Unternehmervarianten 

 

 
 

51 Ausführungsprojekt  

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

 Mithilfe beim Nachführen des 

Projektpflichtenheftes 

 

 Leistungen im Rahmen eines PQM  

Beschrieb und 

Visualisierung 

Mithilfe bei der Formulierung und beim 

Abschluss von Verträgen mit Dritten 

Sicherstellen der Verträglichkeit von 

Unternehmervarianten mit den 

Projektanforderungen 

 Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für 

den Landerwerb 

Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 

Beurteilen von Vorschlägen des 

Unternehmers zu alternativen 

Ausführungsvarianten und -details 

Kosten 

Finanzierung 

 Beurteilen der Kostenrelevanz von 

Anpassungen am Ausführungsprojekt 

 
 
 

52 Ausführung  

Leistungsbereich Leistung des Bauleiters Leistung des Fachplaners 

Organisation Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

Beschrieb und 

Visualisierung 

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk.- 

und Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 

118 und gängiger Standardverträge 

Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 

des Unternehmers 

 Prüfen und Beurteilen von Nachträgen Mithilfe bei Tests, Abnahmen und 

Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme 

 Durchführen von Werkstattkontrollen  

 

53 Inbetriebnahme, Abschluss  

Leistungsbereich Leistung des Gesamtleiters Leistung des Fachplaners 



San STM FW-Brücke und STM Carbura inkl. BA 
Leistungsbeschrieb 
 

04_SZU_Leistungsbeschrieb.docx  9/9 

 

Organisation Mithilfe bei Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Beschrieb und 

Visualisierung 

Organisieren und Mithilfe bei der 

Instruktion des Betriebspersonals 

 

Termine Erstellen eines Terminplans für die 

Inbetriebnahme 

 

Leistungsbereich Leistung des Bauleiters  

Beschrieb und 

Visualisierung 

Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks 

oder einzelner Bauwerksteile an den 

Auftraggeber 

 

 Erbringen von Leistungen nach der 

Bauwerksabnahme und der Behebung der 

dort festgestellten Mängel 

 

 
 

Der Aufwand in allen Teilphasen 32 Bauprojekt bis 53 Inbetriebnahme (inkl. Grundlagenprüfung und 

Reserve 20%) ist gemäss Teil 05, Angebotsunterlagen Anhang 1 vorgegeben. Diese Aufwendungen 

verstehen sich als Kostendach. Die tatsächlichen Leistungen in allen Teilphasen werden 

entsprechend dem zugehörigen Stundenansatz abgerechnet. 

 


