SZU, Sanierung Stiitzmauern und Bachdurchlasse ==SZU
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Bann

Terminprogramm

Sanierung Stitzmauern Fachwerkbriicke und Carbura inkl. Bachdurchlasse

Grobterminplan_STM FW-Bricke, STM Carbura.xIsx

Jahr 2020 2021
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Beschrieb Zust. Dauer VR Sitzung VR Sitzung ‘ VR Sitzung ’ VR Sitzun ‘ VR Sitzun ‘ VR Sitzung ’ VR Sitzung ‘ VR Sitzung ’ VR Sitzun ‘ VR Sitzun
32/33 Bau- und Auflageprojekt
Erstellung Dossier Planer 8.5mo
Kontrolle SZU 4w
Anpassung Dossier Planer 1w
Sachverstandigenbericht SA 5w
Kontrolle SZU SzU 2w
Fertigstellung Planer 4w
Einreichung BAV SzuU
Vorprifung BAV BAV 4w
Prifung BAV BAV min 6mo
PGV rechtskraftig - 30d
41 Ausschreibung Baumeister
Erstellung Dossier Planer 4mo
Stellungnahme SzZuU Aw
Fertigstellung Planer 3w
Jahr 2022 2023
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Beschrieb Zust. Dauer VR Sitzung ‘ VR Sitzung ’ VR Sitzung ’ VR Sitzun ’ VR Sitzun ’ VR Sitzung ’ VR Sitzung ’ VR Sitzung ’ VR Sitzun ’ VR Sitzun
41 Ausschreibung Baumeister
Erstellung Dossier Planer 4mo
Stellungnahme SzuU Aw
Fertigstellung Planer 3w
Publikation SIMAP SZU 1w
Erstellung Angebote UN min 40d
Auswertung Angebote Planer 4w
Unternehmergesprache 4w
Vergabeantrag SzU 1w
Genehmigung VR SzuU aw
Publikation Vergabe SzU 1w
Beschwerdefrist - 10d
41 Beschaffung Oberbaumaterial
Dossier Schienen/Schwellen SZU 2mo
Angebot Schienen/Schwellen UN min 40d
Auswertung SzU 4w
Vergabeantrag SzU 1w
Genehmigung VR SZU 4w
Lieferfrist / Produktion
41 Ausschreibung Fahrleitungsanlagen
Dossier Erstellen SzU 2mo
Erstellung Angebot Werk min 40d
Auswertung SzZU 4w
Genehmigung VR SZU 4w
Lieferfrist / Produktion Werk 12w
51 Ausfuhrungsprojekt
Ausfuhrungsprojekt Planer 3mo
52/53 Ausfuhrung und Inbetriebnahme
AVOR UN 4w
Installation UN 1w
Vorarbeiten UN 1w
Ausfuhrung UN 14mo
Abnahme / Abschlussarbeiten UN 2w
Deinstallation UN 2w

Planer SzU UN
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