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1. Beschreibung des Projektes 

1.1 Auftraggeberin 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Energie Projekte und Engineering 
Projektleiter Bau und Technik Jürg Nachbur 
Industriestrasse 1 

3052 Zollikofen 

 

1.2 Projektorganisation 

Dieses Mandat entspricht der Funktion eines Planers/Gesamtplaners, bei welchem beim betroffenen 
Projekt die Berufsgattung dominiert. Die Gesamtleitung obliegt der SBB oder einem Dritten, welcher 
von der SBB beauftragt wurde. Der Gesamtleiter koordiniert den Planer. 
 

 

1.3 Ausgangslage 

Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung der Gesamtanlagen Etzelwerk AG soll der 
Willerzellerviadukt instandgesetzt werden. 
 

  

Projektsteuerung
Beat Stucki, Anlagemangement SBB

Bruno Kälin, Tiefbaubauamt K.t SZ

S. Baumgartner, Bezirk Einsiedeln

Andreas Eggimann, Programmleiter Etzelwerk

Projektleiter SBB
Jürg Nachbur

Gesamtplaner

Fachspez. Statik

Fachspez. 
Korrosionsschutz

Fachspez KKS

Oertliche Bauleitung

Fachdienste SBB

Kommunikation
Einkauf I-ESP-BPR

Fachberatung  und 
Fachbauleitung  Umwelt

Fachberatung Brückenbau Kt. SZ
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1.4 Termine 

 Teilphase von bis Meilenstein 

32 Bauprojekt 2. Quartal 2020 4. Quartal 2020  

33 Auflageprojekt,  4. Quartal 2020 1. Quartal 2021  

41 Ausschreibung 2. Quartal 2021   

51 Ausführungsprojekt 2. Quartal 2021 4. Quartal 2021  

52 Ausführung 1. Quartal 2022 4. Quartal 2024  

53 Inbetriebnahme, Doku 4. Quartal 2024   

     

1.5 Investitionskosten 

Die hier geschätzten Gesamtbaukosten dienen als Information – sie wurden dem Gutachten 
'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' entnommen. Veränderungen dieser Werte 
haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.  
 

−  
Abbildung 1: Kostenschätzung für Phase 1 und 2 gemäss Bericht "Erhaltung Willerzellerviadukt für den 
motorisierten Verkehr" 

 

1.6 Planung und Ausführung 

Phase 1 (Überbau Stahlkonstruktion) wie auch Phase 2 (Unterbau Jochkonstruktionen) werden als ein 
Projekt geplant und auch ausgeführt.   
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2. Beschreibung der Aufgabe 

 

2.1 Detaillierter Aufgabenbeschrieb 

2.1.1 Zweck der Ausschreibung 

Die SBB AG sucht mit dem vorliegenden Aufgabenbeschrieb einen Gesamtplaner für die Planung der 
Sanierung des Willerzellerviadukts. Das Mandat umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

• Erarbeitung Bauprojekt (SIA-Phase 32) 

• Erarbeitung Auflageprojekt (SIA-Phase 33) 

• Erarbeitung Ausschreibung (SIA-Phase 41) 

• Erarbeitung Ausführungsprojekt (SIA-Phase 51) 

• Bauleitung (SIA-Phase 52) 

• Inbetriebnahme (SIA-Phase 53) 

 

Nicht Bestandteil der Ausschreibung sind folgende Leistungen: 

• Die unabhängige Fachberatung und Fachbauleitung «Umwelt» für die Themen PCB wird separat 
ausgeschrieben.  
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2.1.2 Ausgangslage 

Der Willerzellerviadukt verbindet Einsiedeln und Willerzell über den Sihlsee in 45 Spannweiten mit 
einer Gesamtlänge von 1'115 m. Er wurde vor dem Stau des Sihlsees in den Jahren 1935/36 erstellt. 
Er hat eine nutzbare Breite von 4.50 m und eine Lastbeschränkung von 16 to. Über den Viadukt führt 
die Hauptstrasse Birchli−Willerzell. 

 
Quelle: Roland zh, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org 

 
Das Bauwerk gehört zusammen mit dem Stausee und dem Wasserkraftwerk der Etzelwerk AG als 
Konzessionärin (Konzessionsnehmerin) der fünf Konzedenten (Konzessionsgeber) Kanton Schwyz, 
Kanton Zürich, Kanton Zug, Bezirk Einsiedeln und Bezirk Höfe. Die Etzelwerk AG ist eine 
Kraftwerksgesellschaft, die Bahnstrom für die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) produziert. Die 
SBB ist seit 1987 alleinige Inhaberin der Etzelwerk AG. 
Die ursprünglich 80-jährige Konzession lief im Jahr 2017 aus und wurde um 5 Jahre bis 31.12.2022 
verlängert. Die Verhandlungen für die Neukonzessionierung der Etzelwerk AG für weitere 80 Jahre 
sind im Gange. Nach deren Abschluss ist eine umfassende Modernisierung der Anlagen vorgesehen. 
Im Sommer 2017 beauftragte die Fachgruppe Willerzellerviadukt – bestehend aus Vertretern beider 
Parteien (Konzessionärin/Konzedenten) – Prof. Thomas Vogel und Pascal Klein, aufgrund der 
vorliegenden Akten zu prüfen, ob eine Instandsetzung des Viadukts für Varianten mit und ohne 
Fahrbahnverbreiterung für eine Nutzungsdauer von weiteren 80 Jahren möglich ist. 
Im daraus resultierenden Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' vom 
2. März 2018 wurde die Machbarkeit der Instandsetzung und Erhaltung des Bauwerks bestätigt 
(Beilage 1). Für die Kostenermittlung wurde eine Erhaltungsstrategie in drei Phasen angenommen. 
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Quelle: Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' vom 2.03.2018 

 
Da die Fahrbahnplatte 2007 umfassend instandgesetzt wurde, die letzten Sanierungsarbeiten am 
Stahlbau jedoch auf das Jahr 1979 zurückgehen, wurden im Gutachten die Instandsetzungsphasen 1 
bis 3 mit folgender Systemabgrenzung vorgeschlagen: 
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Quelle: Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' vom 2.03.2018 

 
Die Planung und Ausführung der Phasen 1 und 2 sollen sofort in Angriff genommen werden und sind 
deshalb Gegenstand dieser Ingenieursubmission.  
 
Die in der Zusammenfassung des Gutachtens verlangten Inspektionen der Gerbergelenke sind 2018 
erfolgt, die entsprechenden Resultate liegen vor (Beilagen 19/20). 
 
Bei der Durchsicht der Dokumente fällt auf, dass neben einem Vorprojekt auch bereits Unterlagen für 
ein Bauprojekt vorliegen. Da jedoch der dazu gehörige (plausible) Kostenvoranschlag stark von den 
Kostenschätzungen aus dem Massnahmenkonzept abwich, die Sanierung der Joche nur bedingt 
berücksichtigt wurde und gleichzeitig die Verhandlungen für die Konzessionsverlängerung in vollem 
Gange waren, wurde zum damaligen Zeitpunkt beschlossen, das Bauprojekt zurückzustellen. 

  

Phase 2, Pendel- und Standjoche: 
Jochquerträger, Stützen, Traversen und Fundamentköpfe 

Phase 3, Fahrbahnplatte und Widerlager: 
UHFB, Belag, Konsolkopf, Geländer, Beleuchtung 

Phase 1, Haupttragwerk: 
Längs- und Querträger, Gerbergelenke, Lager 
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2.1.3 Erfolgte Arbeiten seit der 2007 

Im Folgenden werden die Aktivitäten der letzten 12 Jahre kurz zusammengefasst. Eine detailliertere 
Beschreibung kann dem Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' 
entnommen werden [1, S. 8/52 ff.] 

Instandsetzung der Fahrbahnplatte 2007 [12] 
Flückiger + Bosshard AG 

• Vollständige Betoninstandsetzung der Fahrbahnplattenoberseite 

• Betoninstandsetzung der Randborde 

• Erneuerung der Abdichtung mit PBD-Bahnen 

• Ersatz des Fahrbahnbelags durch einen zweischichtigen Gussasphalt von total 7.5 cm 

• Verguss der Randfugen 

• Sanierung von drei Fahrbahnübergängen 
Diese Instandsetzung hatte zum Ziel, die Nutzungsdauer für weitere 15-20 Jahre zu gewährleisten 
und ist mit Ausführungsplänen dokumentiert [16-18]. 
 
Statische Überprüfung für 3-achsige Low-Entry-Busse 2009 [11] 
Flückiger + Bosshard AG 
 
Zustandsuntersuchung und Massnahmenkonzept 2012 [10] 
Flückiger + Bosshard AG 
 
Bauprojekt 2015 [5-9] 
bpp Ingenieure AG 
 
Zustandsbeurteilung Stahlbau 2016 [4] 
Prof. Mario Fontana, Prof. Andrea Frangi 
 
Strategien für eine zukünftige Nutzung 2017 [3] 
Prof. Eugen Brühwiler 
 
Ersatz der Dichtungsprofile bei den Fahrbahnübergänge 2017 
Etzelwerk AG 
 
Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt für den motorisierten Verkehr' 2018 [1/2] 
Prof. Thomas Vogel, Pascal Klein 

• deckt die Verfahrensschritte der generellen Überprüfung gemäss Norm SIA 269 weitgehend ab 

• Massnahmenempfehlung 
 
Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell - Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung 2018 [21] 
dsp Ingenieure & Planer AG 
enthält wichtige Grundlagen für die Instandsetzung der Stahlkonstruktionen (Tauchgänge, SKK) 
 
Kontrolle der Gerbergelenke 2018 [19/20] 
bpp Ingenieure AG, SCE AG 
 
Überprüfung Asbest im Korrosionsschutzanstrich 2019 [23] 
FriedliPartner AG 
 
 
Grundlagen vor 2007: 

• Kontrollmessungen Setzungen (seit 1936), zusammengefasst in [1/2] 

• Kathodischer Korrosionsschutz (seit 1958, Corroprot AG) [31], [32],[33] 

• Planunterlagen [41], [42] 
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2.1.4 Stand des Wissens - Zusammenfassung 

Der gegenwärtige Wissensstand kann wie folgt zusammengefasst werden: 
 

• Die Pfahlfundationen können bei gleichbleibenden Lasten ohne Bearbeitung weiterverwendet 
werden (immer unter Wasser, Trockenfallen vermeiden). 
 

• Die Pendel- und Standjoche weisen eine Dauertauchzone (unten), eine Wechselzone (Mitte) 
und eine Zone mit atmosphärischer Bewitterung (oben) auf - siehe auch Bericht 
Kontrakorrosion zu Schutzkonzept KKS, Beilage 21, S. 59/67. Sie sind seit 1958 kathodisch 
gegen Korrosion geschützt. Durch eine Erneuerung des beschichtungstechnischen 
Korrosionsschutzes in den zugänglichen Bereichen (Wechselzone nur zeitweilig) sowie eine 
Erneuerung des kathodischen Korrosionsschutzes in der Dauertauchzone können sie für 
weitere 80 Jahre instandgesetzt werden. 
 

• Die Übergangsbereiche zwischen den Pfahlkopfkonstruktionen und den Stahlstützen mit den 
Anschlussbereichen des KKS müssen bearbeitet und ausgebessert werden (wo erforderlich). 
Hier ist eine vertiefte Befassung notwendig. 
 

• Die Träger, Gelenke und Lager des Stahlhaupttragwerks können mit klassischen Methoden 
instandgesetzt werden (Einhausung, Entfernen bestehende Beschichtungen unter Einhaltung 
der Umweltvorschriften, Verstärkung der Stahlkonstruktion wo erforderlich, Neubeschichtung). 
Hier ist eine teilweise Aufhebung der Gerbergelenke mit den darüberliegenden 
Fahrbahnübergängen zu prüfen. 
 

• Die seit der Instandsetzung der Fahrbahnplatte 2007 aufgetretenen lokalen Schwachstellen 
an der Fahrbahnuntersicht können im Zuge der Instandsetzung der Stahlkonstruktion 
ebenfalls bereinigt werden. 
 

• Die Instandsetzung soll nach den Grundsätzen der Norm SIA 269 (2011) erfolgen. Die 
Verfahrensschritte für eine generelle Überprüfung mit Ausnahme der Aktualisierung von 
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis können als abgeschlossen betrachtet werden. 
 

• Die Stufen Massnahmenempfehlung, Massnahmenkonzept (entspricht in Inhalt und Umfang 
der Projektstufe Vorprojekt) und Massnahmenprojekt (entspricht in Inhalt und Umfang der 
Projektstufe Bauprojekt) wurden im Vorfeld bereits teilweise durchlaufen und müssen infolge 
geänderter Kenntnisstände aktualisiert werden (im Rahmen Bauprojekt). 
 

• Eine detaillierte statische Überprüfung liegt nicht vor. Überschlägige Nachrechnungen wurden 
durchgeführt und zeigten keine gravierenden Defizite. 
 

• Die Beschichtung von sämtlichen Stahlteilen weist hohe Konzentrationen an PCB, 
Schwermetallen und z.T. PAK auf. Für die Instandsetzung sind entsprechende gesetzliche 
Vorgaben, zum Schutz von Mensch und Umwelt zu berücksichtigen (Schutzmassnahmen 
Stufe 1 gemäss in der BAFU-Vollzugshilfe Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten). Die 
Resultate der Asbest-Überprüfung zeigen, dass der Korrosionsschutzanstrich kein Asbest 
enthält 

 

2.1.5 Beschreibung der Arbeiten 

Es ist ungewöhnlich, die Stahlkonstruktion einer Verbundbrücke unabhängig von der Fahrbahnplatte 
instand zu setzen. Da in diesem Fall die Betonfahrbahn jedoch erst 12 Jahre alt ist, beschränken sich 
die Instandsetzungs-Phasen 1+2 gemäss Vorschlag Vogel/Klein auf die Stahlteile der Konstruktion 
(plus Fundamentköpfe und Plattenuntersicht). Dies hat den Vorteil, dass unter Verkehr gearbeitet 
werden kann. Die Schwierigkeiten liegen in den Unterwasser- und allfälligen Dekontaminierungs–
arbeiten. Hier sind trotz einigen Vorarbeiten noch Unsicherheiten vorhanden (siehe auch 
Videodokument [22] 25 Min.). 
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Die vorliegenden Arbeiten zeigen einen gangbaren Weg auf. Im Bereich der Jochinstandsetzung 
sollen nach vervollständigter detaillierter Überprüfung jedoch auch mögliche Alternativen für die 
aufwändige zonenweise Sanierung überprüft werden (Wasserstände siehe folgende Abbildung). 

 

 

Abbildung 2: Seespiegel und Instandsetzungsbereiche (Quelle: Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell - 

Machbarkeitsstudie 2018, dsp Ingenieure & Planer AG (Beilage 21) 
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Abbildung 3: Instandsetzungsbereiche und Massnahmen (Quelle: Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell - 

Machbarkeitsstudie 2018, dsp Ingenieure & Planer AG (Beilage 21) 

 

 
Wichtig: Der Absenkseespiegel für die Jochinstandsetzung kann pro Jahr höchstens während 2 
Monaten von Mitte Februar bis Mitte April eingehalten werden (betriebliche Einschränkung des 
Kraftwerks zu minimieren). 

 

Der Ablauf der Ingenieurarbeiten deshalb kann wie folgt zusammengefasst werden: 

• Detaillierte Überprüfung: 
o Nutzungsvereinbarung aktualisieren und Projektbasis erstellen 
o Zustandsaufnahmen verifizieren und aktualisieren 
o Detaillierte statische Überprüfung (umfassende neue Statik) 
o Zusatzuntersuchung: Abklärung Reduktion der Fahrbahnübergänge/Gerbergelenke 

 

• Massnahmenprojekt (Bauprojekt) 
o Annex Vorabklärung: Prüfen alternativer Instandsetzungsstrategien für die Joche mit 

Spezialunternehmungen, wie zum Beispiel: 
 
- temporäre Trockenlegung für Korrosionsschutzbeschichtung und KKS-Ersatz 
  bis zum Stützenfuss anhand mobiler Caissons 
 
- provisorische Abstützung des Überbaues auf Seegrund oder Pontons zwecks 
  Totalersatz der Jochkonstruktionen (Vorteil: Herstellung im Werk, Entsorgung 
  Alteisen inkl. kontaminierter Beschichtung und Muschelbefall) 
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o Aufarbeitung Bauprojekt aufgrund aller zur Verfügung stehender Unterlagen inkl. 
allfälliger lokaler Verstärkungen der Stahlkonstruktion 

o Koordination der unabhängigen Fachberatung und Fachbauleitung Umwelt (PCB und 
weitere Schadstoffe im Korrosionsschutzanstrich))  
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2.2 Phasenunabhängige Aufgaben 

2.2.1 Planer als Gesamtleiter 

Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 103 (Aktuelle Version 
zum Zeitpunkt der Submission) folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen: 

− Beratung des Auftraggebers 

− Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten 

− Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten 

− fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten 

− Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen 

− Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

− Veranlassen von Entscheiden 

− Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte 

− Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation 

− Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen 

− Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase 

− Organisation, Überwachung und Steuerung: 

− Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen 
Auftragnehmern 

− Rechnungswesens 

− Nachtragsmanagements 

− projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) 

− technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses 

− Erstellung von periodischen Standberichten 

− Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten 

− Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro 
Teilphase 

− Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten 
 
Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen: 

− Reporting zuhanden Projektleitung SBB (zweimonatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten: 

− In den letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der 
Lieferdokumente 

− Terminkontrolle 

− Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögliche 
Gegensteuerungsmassnahmen 

− Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der 
Subunternehmer / Partner) 

− Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer Begründung 
der Abweichungen 

- Phase 32/33:  Halbjährlich 
- Phase 51/52/53:  Quartalsmässig 

− Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot 
definierten Einsatzplanung (Teil C) 

 
Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen. 
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2.2.2 Sitzungsraster 

Die Projektleitung legt besonderen Wert auf eine laufende Orientierung über den Stand der Arbeiten. 
Die SBB erwartet die regelmässige Durchführung von Sitzungen. Es obliegt dem Anbieter, weitere 
Koordinations- und Planungssitzungen mit der Bauherrschaft und den Fachplanern durchzuführen. 
 
Sitzungsraster siehe B2 Submissionsbestimmungen Kap. 2.3 Sitzungswesen und Koordination 
 
 
 

2.3 Phasenabhängige Aufgaben 

2.3.1 Übersicht 

Phasen  Teilphasen 

3 Projektierung  32 Bauprojekt (Phase 1+2 zusammen) 

   

  33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren 

   

4 Ausschreibung  41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

   

5 Realisierung  51 Ausführungsprojekt 

   

  52 Ausführung (Phase 1+2 zusammen) 

   

  
53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung, 
Schlussdokumentation 

 
 
 
Allg. Bemerkungen: 
 

• Mithilfe Öffentlichkeitsarbeit bedeutet: 
2 Events inkl. Vorbereitung in der Planungsphase 
20 Führungen (2 h, 1 Person des Gesamtplaners) 
 

• Der Oberbauleiter in Phase 52 entspricht in der Regel dem Projektleiter der vorherigen 
Phasen 
 

• Der Gesamtleiter entspricht dem Gesamtplaner (Ingenieurbüro oder Ingenieurgemeinschaft 
allenfalls mit Subplanern). Der Spezialist Korrosionsschutz/KKS ist Teil des Gesamtplaners. 
 

• Zustandsaufnahmen und Analysen durch Drittparteien und Mithilfe von Drittparteien (zum 
Beispiel Einsatz Brückenuntersichtgeräten oder der Einsatz von Booten) werden separat 
vergütet. Sie sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Der Anbieter formuliert in der 
Auftragsanalyse mögliche Einsätze 

 
Bemerkung zu den nachfolgenden Tabellen: 
Der Text entspricht grundsätzlich der SIA 103. Korrekturen (Ergänzung und Reduktion des 
Leistungsumfangs) sind gelb hinterlegt. 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

    

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und 
Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung Vorliegende 
Unterlagen gemäss Beilagenverzeichnis. 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Koordination der Fachplanung Umwelt 

322 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der Grundlagen wie detaillierten 
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, 
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und 
konstruktiven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und 
Materialkonzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und 
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen 
der massgebenden Abmessungen 

−  

− Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 
Ausführungsvarianten 

− Abklären von Randbedingungen für 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung auf der Baustelle 

Bauprojekt 

− Definieren der Lösungsdarstellung mit 
Festlegung des Detaillierungsgrades des 
Bauprojektes 

− Auswerten der Grundlagen aus den 
zusätzlichen Erhebungen bzw. 
Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- und 
Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung 
der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die 
Ausschreibung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den 
Entscheiden des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur 
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und 
Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 
für die ausgewählte Variante 

− Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 
Nachweise der verschiedenen 
Aufgabenbereiche 
 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

− Nutzungsvereinbarung und Projektbasis 

− Vervollständigen der Grundlagen wie 
Bauvorschriften 

− Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Vorabklärung: Prüfen alternativer 
Instandsetzungsstrategien für die Joche mit 
Spezialunternehmungen 

− Durchführen von Anlässen zur 
Entscheidfindung 

−  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauprojekt 

− Erstellen eines 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, 
Entschädigungen Dritter, Beitragsrechnungen 
(Installationsplätze Seite Birchli und Willerzell) 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre 
Bauteile, Einrichtungen und Installationen 

− Übernahme von Angaben der Fachplanung 
Umwelt 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

323 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur 
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten 

− Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner 
zu Kostenvoranschlag 

− Überprüfen der Plausibilität der 
Kostenermittlungen aufgrund von 
Erfahrungswerten 

 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit 
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen 
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der 
gewählten Materialien, mit Ausmass und 
geschätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und 
Lieferanten 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Lösungsfindung bei 
Finanzierungsproblemen 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 

 

 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur 
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des 
Auftraggebers und Anpassen des 
Kostenvoranschlages 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

324 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt 

− Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und 
Terminplanung sowie den zugehörigen 
Ausschreibungsverfahren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt 

Gesamtleiter 

– 

 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

Gesamtleiter 

– 

 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM  

− Koordination der Fachplanung Umwelt 

332 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen von bisherigen Unterlagen, 
Vorgaben und Zielen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Abklären des Umfangs aller erforderlichen 
Bewilligungsunterlagen 

− Veranlassen der Erstellung eines 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des 
Projektes 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

− Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 
andere Gesuche 

− Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

– 

Baugesuch 

− Projektdarstellung im Gelände mittels 
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der 
notwendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

Bereinigung des Bauprojektes 

− Anpassen der Vorgaben basierend auf dem 
Bewilligungsverfahren 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

Bereinigung des Bauprojektes Bewilligungsverfahren 

− Übernahme von Angaben der Fachplanung 
Umwelt 

333 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Anpassen der Kostenangaben über das 
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

Gesamtleiter 

– 

 

334 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Analysen der 
terminrelevanten Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

− Analyse der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante 
Auflagen im Fachbereich 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
aller Aufgabenbereiche 

− Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen 
wie Umweltbaubegleitung 

Gesamtleiter 

– 

 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation Gesamtleiter 

− Erstellen einer Liste der durchzuführenden 
Beschaffungen inkl. Terminplan 

− Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und 
Terminplanung 

− Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren 
und Submissionskonzept 

− Leiten und Koordinieren der 
Ausschreibungsarbeiten 

− Organisieren von allfällig notwendigen 
Publikationen 

 

Oberbauleiter 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Koordination der Fachplanung Umwelt 

 

Oberbauleiter 

− Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung 
von Unternehmer- und 
Lieferantenverzeichnissen 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Koordination der Fachplanung Umwelt 

412 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Definieren von Vorgaben an die 
Ausschreibungsunterlagen wie 
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen, 
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit 
Ausmassreserven 

− Vorschlagen der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

− Vorschlagen von Anreizsystemen 

− Organisieren und Durchführen von 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

– Übernahme von Angaben der Fachplanung 
Umwelt 

Vergleich der Angebote 

− Prüfen der Bonität 

Vertragserstellung 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

Begehungen und Informationsveranstaltungen 

Vergleich der Angebote 

− Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

− Führen und Protokollieren der Verhandlungen 
mit Unternehmern und Lieferanten 

− Vergabeantrag an den Auftraggeber 

Vertragserstellung 

– 

 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

−  

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne 
soweit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über 
Anlagen Dritter, insbesondere 
Werkleitungen sowie die 
Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit 
Vorausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit 
Fragerunden 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern 
und Lieferanten 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller 
zulässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten 
hinsichtlich Qualität und Quantität, 
Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, 
Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, 
Baustelleneinrichtung und Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote 
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der 
Angebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

Vertragserstellung 

− Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf 
Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standardverträge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberbauleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und 
Informationsveranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Einfordern von finanziellen Sicherheiten 
seitens der Unternehmer und Lieferanten 

413 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Ermitteln und Begründen von 
Kostenabweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote 

− Aktualisieren der Endkostenprognose 

 

Oberbauleiter 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Unternehmervarianten 

 

 

Oberbauleiter 

− Aufstellen eines Zahlungsplans 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger 
Kostenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

 

414 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Gesamtprojekten 

 

Oberbauleiter 

− Erstellen eines bereinigten 
Werkvertragsprogramms mit dem 
Unternehmer 

Gesamtleiter 

– 

 

 

Oberbauleiter 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten 
Werkvertragsprogramms mit dem 
Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Erfassen und Ablegen der eingegangenen 
Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben 

 

Oberbauleiter 

− Zusammenstellen der 
Ausschreibungsunterlagen und 
Beurteilungsberichte 

Gesamtleiter 

– 

 

 

Oberbauleiter 

– 

 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

511 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

− Herbeiführen von Unterlagen für spezielle 
Bewilligungen 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Vorschlagen der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für die Erstellung der 
Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Beurteilen von Spezialabklärungen 

− Koordination der Fachplanung Umwelt 

512 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beschaffen und Zusammenstellen 
ergänzender und aktualisierter Unterlagen 

− Bereitstellen von Unterlagen für spezielle 
Bewilligungen 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von zur 
Ausführung vorgesehenen Varianten mit den 
Projektanforderungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

− Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die Beweissicherung 

Ausführungsunterlagen 

− Definieren von auftraggeberspezifischen 
Ausführungsunterlagen 

− Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die 
Bauphase 

− Koordination der Ausführungsunterlagen 

− Mithilfe bei der definitiven Auswahl von 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Planen und Durchführen von Bemusterungen 

− Mithilfe bei der Formulierung und beim 
Abschluss von Verträgen mit Dritten 

− Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den 
Landerwerb 

− Übernahme von Angaben der Fachplanung 
Umwelt 

Ausführungsunterlagen 

– 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

Materialien, Ausrüstungen usw. 

− Führen eines Verzeichnisses der 
Projektänderungen 

− Zusammenstellen von provisorischen 
Überwachungs- und Massnahmeplänen 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 

− Abgrenzung zwischen Ingenieur- und 
Unternehmerleistung im Detail festzulegen, 
z.B. das Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 
und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des 
Notfallkonzeptes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von 
Materialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten 
Baustoffeigenschaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, 
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und 
Detailplänen sowie der zugehörigen Stück- 
und Materiallisten als Grundlage für die 
Ausführung 

− Angabe von besonderen 
Ausführungsbestimmungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf 
Übereinstimmung mit den Ingenieurplänen 

nicht oder nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von 
Unternehmervarianten mit den 
Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -
details 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre 
Bauteile, Einrichtungen und Installationen 

513 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Periodisches Überwachen und Nachführen der 
Entwicklung der Projektkosten 

Gesamtleiter 

− Erstellen von speziellen Kostenübersichten 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von 
Anpassungen am Ausführungsprojekt 

514 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Gesamtprojektes 

− Herbeiführen eines allseitig genehmigten 
Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen 

− Erstellen des Lieferprogramms der 
Ausführungsunterlagen basierend auf dem 
Bauprogramm 

Gesamtleiter 

− Anpassen des Lieferprogramms der 
Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- 
und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
aller Aufgabenbereiche 

Gesamtleiter 

– 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von 
Unternehmern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation Oberbauleiter 

− Sicherstellen der fachübergreifenden 
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an 
dessen Ausrüstung 

− Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 

− Veranlassen von Ausführungsweisungen 

− Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung 
und von zusätzlichen Fachkontrollen wie 
Umweltbaubegleitung 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

Oberbauleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Koordination der Fachbauleitung Umwelt 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, 
Visualisierung 

Oberbauleiter 

− Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

− Periodisches Kontrollieren der Bau arbeiten 
auf Platz 

− Anordnen von Massnahmen bei technischen, 
finanziellen oder terminlichen Abweichungen 
in Absprache mit der Bauleitung 

− Abwickeln des Zahlungsverkehrs 

− Einholen von Sicherheiten wie 
Garantieverpflichtungen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von 
Projektänderungen aufgrund der Ausführung 

− Erstellen von periodischem Standberichten 
zuhanden des Auftraggebers 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

− Beiziehen und Koordinieren von Planern, 
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für 
die Prüfung von Bauwerksteilen und die 
Durchführung von Probeläufen erforderlich ist 

− Mithilfe bei technischen Tests bzw. der 
Abnahme 

− Festlegen der Massnahmen zur 
Mängelbehebung in Absprache mit der 
Bauleitung 

 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der 
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen 
und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf 
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung 
ihrer Versicherung 

− Überwachen und Beurteilen der 
Qualitätslenkung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von 
Massnahmen bei technischen, finanziellen 
oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von 
Korrekturmassnahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei 
Sicherheitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

Oberbauleiter 

− Spezielle Berichterstattung im zu 
vereinbarenden Umfang 

− Übernahme von Angaben der Fachbauleitung 
Umwelt 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

– 

 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden 
Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte 
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. 
die Veranlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des 
Unternehmers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von 
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, 
wegen Konkursen usw. 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

- 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und 
Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme 

 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen 
Verwendung und Verarbeitung von 
Baumaterialien 

− Beantragen der notwendigen 
Materialuntersuchungen 

− Übernahme von Angaben der Fachbauleitung 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

− Planen und Durchführen von Tests und 
Abnahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und 
Nachführen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der 
Mängelbehebung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und 
Lieferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der 
Arbeiten im zu überwachenden Fachbereich 
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten 
Kompetenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem 
Ausführungsprojekt und Veranlassen von 
Massnahmen bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen 
Fachplaner 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen 
Verwendung und Verarbeitung der 
Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen 
Untersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei 
technischen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von 
Bemusterungen 

− Durchführen und Auswerten von 
Funktionsversuchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von 
Projektänderungen aufgrund der laufenden 
Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

Umwelt 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

523 Kosten / 
Finanzierung 

Oberbauleiter 

− Vorschlagen eines Controlling- und 
Reportingkonzeptes während der Ausführung 

− Erstellen eines definitiven Zahlungsplans 

− Überwachen der Gesamtkosten der 
Ausführung 

− Veranlassen von Freigaben, Verlängerung 
oder Beanspruchung von Garantien 

 

Bauleiter 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vorschlagen von 
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter 
Darstellung und Gliederung 

Oberbauleiter 

− Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

 

Bauleiter 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

524 Termine Oberbauleiter 

− Freigeben der Terminpläne 

− Erstellen eines Terminprogramms für die 
Mängelbehebung 

− Erstellen eines Übersichtsplans über den 
Ablauf der Garantien 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des 
Planlieferungsprogramms und des 
Bauprogramms sowie Vorschlagen von 
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

– 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der 
Ausführung: 

− Verträge mit den Unternehmern und 
Lieferanten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängel listen 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

– 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, 
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation Gesamtleiter 

− Einholen von erforderlichen definitiven 
Bewilligungen 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

532 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 

− Gesamtplaner als Gesamtleiter 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− Planen, Organisieren und Begleiten der 
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von 
Bauwerksteilen 

Bauwerksakten 

− Koordinieren der Erstellung der 
Bauwerksakten 

− Beschaffen und Nachführenlassen der 
Bauwerksakten und Unterhaltspläne 

− Übergabe der Bauwerksakten an den 
Auftraggeber 

 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

– 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, 
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen 

− Erstellen der Pläne des ausgeführten 
Bauwerks durch Nachführen der Baupläne, 
welche für Unterhalt und Betrieb erforderlich 
sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von 
Unternehmern und Lieferanten erstellten 
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und 
Wartungsverträge 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

– 

− Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion 
des Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf 
oder Vermietung 

 

 

 

 

 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

− Mithilfe bei der Instruktion des 
Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

− Erstellung von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und 
Unterhaltsplänen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der 
Bauabnahme und der Behebung der dort 
festgestellten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von 
Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen 
usw. 

533 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Gegenüberstellen der Schlussabrechnung 
über das gesamte Bauwerk mit dem 
Kostenvoranschlag 

Gesamtleiter 

− Bestimmen von Kostenkennwerten und 
Zusammenstellen von Vergleichswerten 
anderer Bauwerke 

− Erstellen von Subventionsabrechnungen 

534 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines Terminplans für die 
Inbetriebnahme 

Gesamtleiter 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Nachführen der für Betrieb, Überwachung und 
Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Pläne 
und Unterlagen des ausgeführten Bauwerks, 
Betriebshandbuch 

− Archivieren der erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren 
ab Beendigung des Auftrags 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

Gesamtleiter 

− Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. 
Organisation, Pflichtenheften und 
Aufgabenbeschrieben) 

− Nachführen der auf Datenträger gespeicherten 
Daten an Veränderungen der Betriebssoftware 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 

2.4 Zusatzleistungen 

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates können sich für dessen Erfüllung ergänzende Leistungen 
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand für Zusatzleistungen von 250 Stunden aus. 
 
Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewährleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen / 
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis 
gelten die angebotenen Honoraransätze. 
 
Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begründet, vorgängig mit 
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein. 
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2.5 Stunden der Bauleitung 

Für die Bauleitung wurden 5800 h durch Bauherrschaft vorgegeben.  
Herleitung  

a) Sanierung Joche:  
4 Jahre während 3 Monaten (Februar bis April) 
4 Jahre x 3 Monate x 170 h/Mt x 100%  = 2'040 h 

b) Sanierung Längs- und Querträger 
3 Jahre währen 9 Monaten (Mai bis Januar) 
3 Jahre x 9 Monate x 170 h x 70% = 3'213 h 

c) Reserve 10%   
TOTAL = 5’800 h 

Die Zahl ist vom Planer zu kontrollieren und zu plausibilisieren. Sollte die Zahl zu tief oder zu hoch 
angesetzt sein, ist die Korrektur zu begründen. 


