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1. Beschreibung des Projektes
11 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Energie Projekte und Engineering
Projektleiter Bau und Technik Jirg Nachbur

Industriestrasse 1
3052 Zollikofen

1.2 Projektorganisation

Dieses Mandat entspricht der Funktion eines Planers/Gesamtplaners, bei welchem beim betroffenen
Projekt die Berufsgattung dominiert. Die Gesamtleitung obliegt der SBB oder einem Dritten, welcher
von der SBB beauftragt wurde. Der Gesamtleiter koordiniert den Planer.

Projektsteuerung

Beat Stucki, Anlagemangement SBB

Bruno Kilin, Tiefbaubauamt K.t SZ
S. Baumgartner, Bezirk Einsiedeln

Andreas Eggimann, Programmleiter Etzelwerk

Projektleiter SBB
Jiirg Nachbur

Fachdienste SBB

Kommunikation

Einkauf I-ESP-BPR

Fachberatung und
Fachbauleitung Umwelt

Fachberatung Briickenbau Kt. SZ

Gesamtplaner

1.3 Ausgangslage

Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung der Gesamtanlagen Etzelwerk AG soll der
Willerzellerviadukt instandgesetzt werden.

= Fachspez. Statik

Fachspez.
Korrosionsschutz

Fachspez KKS

el Ocrtliche Bauleitung]
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1.4 Termine

Teilphase von bis Meilenstein

32 Bauprojekt 2. Quartal 2020 4. Quartal 2020

33 Auflageprojekt, 4. Quartal 2020 1. Quartal 2021

41 Ausschreibung 2. Quartal 2021

51 Ausfiihrungsprojekt 2. Quartal 2021 4. Quartal 2021

52 Ausfiihrung 1. Quartal 2022 4. Quartal 2024

53 Inbetriebnahme, Doku 4. Quartal 2024

15 Investitionskosten

Die hier geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Information — sie wurden dem Gutachten
‘Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr' entnommen. Veranderungen dieser Werte
haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.

Phase Diskontsatz 0%
1 Uberbau Stahlkonstruktion CHF 6'272'000

2 Unterbau Jochkonstruktionen CHF 8'592'000

Abbildung 1: Kostenschéatzung fur Phase 1 und 2 geméss Bericht "Erhaltung Willerzellerviadukt fur den
motorisierten Verkehr"

1.6 Planung und Ausfihrung

Phase 1 (Uberbau Stahlkonstruktion) wie auch Phase 2 (Unterbau Jochkonstruktionen) werden als ein
Projekt geplant und auch ausgefihrt.
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2. Beschreibung der Aufgabe

2.1 Detaillierter Aufgabenbeschrieb
2.1.1 Zweck der Ausschreibung

Die SBB AG sucht mit dem vorliegenden Aufgabenbeschrieb einen Gesamtplaner fur die Planung der
Sanierung des Willerzellerviadukts. Das Mandat umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

e Erarbeitung Bauprojekt (SIA-Phase 32)

e Erarbeitung Auflageprojekt (SIA-Phase 33)

e Erarbeitung Ausschreibung (SIA-Phase 41)

e Erarbeitung Ausfuhrungsprojekt (SIA-Phase 51)
e Bauleitung (SIA-Phase 52)

e Inbetriebnahme (SIA-Phase 53)

Nicht Bestandteil der Ausschreibung sind folgende Leistungen:

e Die unabhangige Fachberatung und Fachbauleitung «Umwelt» fir die Themen PCB wird separat
ausgeschrieben.
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2.1.2 Ausgangslage

Der Willerzellerviadukt verbindet Einsiedeln und Willerzell Gber den Sihlsee in 45 Spannweiten mit
einer Gesamtlange von 1'115 m. Er wurde vor dem Stau des Sihilsees in den Jahren 1935/36 erstellt.
Er hat eine nutzbare Breite von 4.50 m und eine Lastbeschrankung von 16 to. Uber den Viadukt fiihrt
die Hauptstrasse Birchli-Willerzell.

Quelle: Roland zh, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Das Bauwerk gehort zusammen mit dem Stausee und dem Wasserkraftwerk der Etzelwerk AG als
Konzessionarin (Konzessionsnehmerin) der finf Konzedenten (Konzessionsgeber) Kanton Schwyz,
Kanton Zirich, Kanton Zug, Bezirk Einsiedeln und Bezirk Hofe. Die Etzelwerk AG ist eine
Kraftwerksgesellschaft, die Bahnstrom fur die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) produziert. Die
SBB ist seit 1987 alleinige Inhaberin der Etzelwerk AG.

Die urspriinglich 80-jahrige Konzession lief im Jahr 2017 aus und wurde um 5 Jahre bis 31.12.2022
verlangert. Die Verhandlungen fur die Neukonzessionierung der Etzelwerk AG fur weitere 80 Jahre
sind im Gange. Nach deren Abschluss ist eine umfassende Modernisierung der Anlagen vorgesehen.
Im Sommer 2017 beauftragte die Fachgruppe Willerzellerviadukt — bestehend aus Vertretern beider
Parteien (Konzessionarin/Konzedenten) — Prof. Thomas Vogel und Pascal Klein, aufgrund der
vorliegenden Akten zu prifen, ob eine Instandsetzung des Viadukts fir Varianten mit und ohne
Fahrbahnverbreiterung fur eine Nutzungsdauer von weiteren 80 Jahren mdglich ist.

Im daraus resultierenden Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr' vom
2. Méarz 2018 wurde die Machbarkeit der Instandsetzung und Erhaltung des Bauwerks bestétigt
(Beilage 1). Fir die Kostenermittlung wurde eine Erhaltungsstrategie in drei Phasen angenommen.
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Belag

ahre

Beton 30 Jahre

Uberbau
Stahl

Unterbau
Stahl

Fundationen

2008
2018

Erneuerung
Konzession

30 Jahre

34 Jahre
Phase 3 —

64 Jahre

2023

2038

2060

42 lahre

42 lahre

2068
2102

Riickbau / Ersatz
Instandsetzung

Quelle: Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr' vom 2.03.2018

Da die Fahrbahnplatte 2007 umfassend instandgesetzt wurde, die letzten Sanierungsarbeiten am
Stahlbau jedoch auf das Jahr 1979 zuriickgehen, wurden im Gutachten die Instandsetzungsphasen 1
bis 3 mit folgender Systemabgrenzung vorgeschlagen:
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Phase 3, Fahrbahnplatte und Widerlager:
UHFB, Belag, Konsolkopf, Gelander, Beleuchtung

0.K. Fahrbahn
UK. Havotte:

] Phase 1, Haupttragwerk:
Langs- und Quertrager, Gerbergelenke, Lager

Staukote 892.6

L min. 2,733 L1.23

{
r
{

{

i

Phase 2, Pendel- und Standjoche:
Jochquertréager, Stiitzen, Traversen und Fundamentkopfe

.E Max. Rbsenkun
s 5 _ 880,'99,, ]

\‘, \/ 1 \\V\
Quelle: Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr' vom 2.03.2018

Die Planung und Ausfuhrung der Phasen 1 und 2 sollen sofort in Angriff genommen werden und sind
deshalb Gegenstand dieser Ingenieursubmission.

Die in der Zusammenfassung des Gutachtens verlangten Inspektionen der Gerbergelenke sind 2018
erfolgt, die entsprechenden Resultate liegen vor (Beilagen 19/20).

Bei der Durchsicht der Dokumente fallt auf, dass neben einem Vorprojekt auch bereits Unterlagen fur
ein Bauprojekt vorliegen. Da jedoch der dazu gehdrige (plausible) Kostenvoranschlag stark von den
Kostenschéatzungen aus dem Massnahmenkonzept abwich, die Sanierung der Joche nur bedingt
berucksichtigt wurde und gleichzeitig die Verhandlungen fur die Konzessionsverlangerung in vollem
Gange waren, wurde zum damaligen Zeitpunkt beschlossen, das Bauprojekt zuriickzustellen.
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2.1.3 Erfolgte Arbeiten seit der 2007

Im Folgenden werden die Aktivitaten der letzten 12 Jahre kurz zusammengefasst. Eine detailliertere
Beschreibung kann dem Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr'
entnommen werden [1, S. 8/52 ff.]

Instandsetzung der Fahrbahnplatte 2007 [12]

Flickiger + Bosshard AG

e Vollstandige Betoninstandsetzung der Fahrbahnplattenoberseite

Betoninstandsetzung der Randborde

Erneuerung der Abdichtung mit PBD-Bahnen

Ersatz des Fahrbahnbelags durch einen zweischichtigen Gussasphalt von total 7.5 cm
Verguss der Randfugen

Sanierung von drei Fahrbahnibergéngen

Diese Instandsetzung hatte zum Ziel, die Nutzungsdauer fiir weitere 15-20 Jahre zu gewahrleisten
und ist mit Ausfihrungsplanen dokumentiert [16-18].

Statische Uberpriifung fiir 3-achsige Low-Entry-Busse 2009 [11]
Fluckiger + Bosshard AG

Zustandsuntersuchung und Massnahmenkonzept 2012 [10]
Fluckiger + Bosshard AG

Bauprojekt 2015 [5-9]
bpp Ingenieure AG

Zustandsbeurteilung Stahlbau 2016 [4]
Prof. Mario Fontana, Prof. Andrea Frangi

Strategien fiir eine zukiinftige Nutzung 2017 [3]
Prof. Eugen Bruhwiler

Ersatz der Dichtungsprofile bei den Fahrbahniibergéange 2017
Etzelwerk AG

Gutachten 'Erhaltung Willerzellerviadukt fir den motorisierten Verkehr' 2018 [1/2]

Prof. Thomas Vogel, Pascal Klein

e deckt die Verfahrensschritte der generellen Uberpriifung geméss Norm SIA 269 weitgehend ab
¢ Massnahmenempfehlung

Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell - Machbarkeitsstudie mit Kostenschatzung 2018 [21]
dsp Ingenieure & Planer AG
enthalt wichtige Grundlagen fir die Instandsetzung der Stahlkonstruktionen (Tauchgénge, SKK)

Kontrolle der Gerbergelenke 2018 [19/20]
bpp Ingenieure AG, SCE AG

Uberpriifung Asbest im Korrosionsschutzanstrich 2019 [23]
FriedliPartner AG

Grundlagen vor 2007:

e Kontrollmessungen Setzungen (seit 1936), zusammengefasst in [1/2]

e Kathodischer Korrosionsschutz (seit 1958, Corroprot AG) [31], [32],[33]
e Planunterlagen [41], [42]
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2.1.4 Stand des Wissens - Zusammenfassung

Der gegenwartige Wissensstand kann wie folgt zusammengefasst werden:

¢ Die Pfahlfundationen kénnen bei gleichbleibenden Lasten ohne Bearbeitung weiterverwendet
werden (immer unter Wasser, Trockenfallen vermeiden).

e Die Pendel- und Standjoche weisen eine Dauertauchzone (unten), eine Wechselzone (Mitte)
und eine Zone mit atmospharischer Bewitterung (oben) auf - siehe auch Bericht
Kontrakorrosion zu Schutzkonzept KKS, Beilage 21, S. 59/67. Sie sind seit 1958 kathodisch
gegen Korrosion geschutzt. Durch eine Erneuerung des beschichtungstechnischen
Korrosionsschutzes in den zugénglichen Bereichen (Wechselzone nur zeitweilig) sowie eine
Erneuerung des kathodischen Korrosionsschutzes in der Dauertauchzone kdnnen sie fur
weitere 80 Jahre instandgesetzt werden.

e Die Ubergangsbereiche zwischen den Pfahlkopfkonstruktionen und den Stahlstiitzen mit den
Anschlussbereichen des KKS mussen bearbeitet und ausgebessert werden (wo erforderlich).
Hier ist eine vertiefte Befassung notwendig.

o Die Trager, Gelenke und Lager des Stahlhaupttragwerks kénnen mit klassischen Methoden
instandgesetzt werden (Einhausung, Entfernen bestehende Beschichtungen unter Einhaltung
der Umweltvorschriften, Verstarkung der Stahlkonstruktion wo erforderlich, Neubeschichtung).
Hier ist eine teilweise Aufhebung der Gerbergelenke mit den dartiberliegenden
Fahrbahniibergangen zu prifen.

e Die seit der Instandsetzung der Fahrbahnplatte 2007 aufgetretenen lokalen Schwachstellen
an der Fahrbahnuntersicht kénnen im Zuge der Instandsetzung der Stahlkonstruktion
ebenfalls bereinigt werden.

» Die Instandsetzung soll nach den Grundséatzen der Norm SIA 269 (2011) erfolgen. Die
Verfahrensschritte fur eine generelle Uberprifung mit Ausnahme der Aktualisierung von
Nutzungsvereinbarung und Projektbasis konnen als abgeschlossen betrachtet werden.

¢ Die Stufen Massnahmenempfehlung, Massnahmenkonzept (entspricht in Inhalt und Umfang
der Projektstufe Vorprojekt) und Massnahmenprojekt (entspricht in Inhalt und Umfang der
Projektstufe Bauprojekt) wurden im Vorfeld bereits teilweise durchlaufen und missen infolge
geanderter Kenntnisstande aktualisiert werden (im Rahmen Bauprojekt).

e Eine detaillierte statische Uberpriifung liegt nicht vor. Uberschlégige Nachrechnungen wurden
durchgefiihrt und zeigten keine gravierenden Defizite.

e Die Beschichtung von sdmtlichen Stahlteilen weist hohe Konzentrationen an PCB,
Schwermetallen und z.T. PAK auf. Fir die Instandsetzung sind entsprechende gesetzliche
Vorgaben, zum Schutz von Mensch und Umwelt zu berticksichtigen (Schutzmassnahmen
Stufe 1 gemass in der BAFU-Vollzugshilfe Umweltschutz bei Korrosionsschutzarbeiten). Die
Resultate der Asbest-Uberpriifung zeigen, dass der Korrosionsschutzanstrich kein Asbest
enthalt

2.1.5 Beschreibung der Arbeiten

Es ist ungewdhnlich, die Stahlkonstruktion einer Verbundbriicke unabhéngig von der Fahrbahnplatte
instand zu setzen. Da in diesem Fall die Betonfahrbahn jedoch erst 12 Jahre alt ist, beschrénken sich
die Instandsetzungs-Phasen 1+2 gemass Vorschlag Vogel/Klein auf die Stahlteile der Konstruktion
(plus Fundamentkopfe und Plattenuntersicht). Dies hat den Vorteil, dass unter Verkehr gearbeitet
werden kann. Die Schwierigkeiten liegen in den Unterwasser- und allfélligen Dekontaminierungs—
arbeiten. Hier sind trotz einigen Vorarbeiten noch Unsicherheiten vorhanden (siehe auch
Videodokument [22] 25 Min.).
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Die vorliegenden Arbeiten zeigen einen gangbaren Weg auf. Im Bereich der Jochinstandsetzung
sollen nach vervollstandigter detaillierter Uberpriifung jedoch auch mégliche Alternativen fiir die
aufwandige zonenweise Sanierung Uberprift werden (Wasserstéande siehe folgende Abbildung).

fi
.[!j, u y Stauziel, 889.34 N
[l "',I". 3 N
“ll'-'g;_;_"'ﬁ\
Schwankung Seespiegel 2004 - 2015
_;(/ ":.."’x,‘ y_ min. mittlerer Seespiegel 2004 - 2015, 884.5
I A\ y_Absenkung Instandsetzung, (ca. 883.5)
S
It it
i t y_min. Seespiegel 2004, ca. 880.5
v

Abbildung 2: Seespiegel und Instandsetzungsbereiche (Quelle: Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell -
Machbarkeitsstudie 2018, dsp Ingenieure & Planer AG (Beilage 21)
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Beschreibung Kategorie | Beanspruchung, Absicht
reale Schutzdauer
Restschutzdauer
(A) | Bereich mit ausschliesslich atmosphari- | C3 Massig, KS-Totalerneuerung,
scher Bewitterung (Joche, oberer teil ca. 40 Jahre System A
der Stiitzen)
(B) = Stutzen; Wechselzone mit atmosphari- | C3 Hoch KS-Totalerneuerung,
scher Bewitterung Susswasserbean- Im1 ca. 40 Jahre System B (KKS tauglich)
spruchung KKS (Neuauslegung)
(C) | Stutzen: ggf. Wechselzone, je nach [m1 Massig, keine KS-Totalerneuerung,
Sanierungs-Tiefpunktkote. Wechselzone keine Restschuiz- Belassen des bisherigen KS
mit kurzer atmospharischer Bewitterung dauer, Kompensation | (Beschichiung System C),
(Kategorie C3) oder mit langer Stss- durch KKS KKS (sofern eingetaucht; sonst még-
wasserbeanspruchung (Im1) liche Schwachslelle)
(D) | Stitzen Dauertauchzone mit Sisswas- | Im1 Gering keine KS-Totalerneuerung,
serbeanspruchung Kompensation durch | Belassen des bisherigen KS
KKS (Beschichtung System C),
- KKS
(E) | Dauertauchzone und Ubergangszone Im1 Gering keine KS-Totalerneuerung,
- Stiitzenfuss zum Seegrund Im3 Kompensation durch | Belassen der bisherigen
(Sedimente) KKS ' Beschichtung,
- Stutzenfuss zum Beton KKS

Abbildung 3: Instandsetzungsbereiche und Massnahmen (Quelle: Langsamverkehrsverbindung Birchli Willerzell -
Machbarkeitsstudie 2018, dsp Ingenieure & Planer AG (Beilage 21)

Wichtig: Der Absenkseespiegel fir die Jochinstandsetzung kann pro Jahr héchstens wahrend 2
Monaten von Mitte Februar bis Mitte April eingehalten werden (betriebliche Einschrankung des
Kraftwerks zu minimieren).

Der Ablauf der Ingenieurarbeiten deshalb kann wie folgt zusammengefasst werden:

Detaillierte Uberpriifung:

o Nutzungsvereinbarung aktualisieren und Projektbasis erstellen
Zustandsaufnahmen verifizieren und aktualisieren

O
o Detaillierte statische Uberpriifung (umfassende neue Statik)
O

Zusatzuntersuchung: Abklarung Reduktion der Fahrbahnubergange/Gerbergelenke

Massnahmenprojekt (Bauprojekt)

o Annex Vorabklarung: Prifen alternativer Instandsetzungsstrategien fir die Joche mit
Spezialunternehmungen, wie zum Beispiel:

- temporéare Trockenlegung fur Korrosionsschutzbeschichtung und KKS-Ersatz
bis zum Stitzenfuss anhand mobiler Caissons

- provisorische Abstiitzung des Uberbaues auf Seegrund oder Pontons zwecks
Totalersatz der Jochkonstruktionen (Vorteil: Herstellung im Werk, Entsorgung
Alteisen inkl. kontaminierter Beschichtung und Muschelbefall)
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o Aufarbeitung Bauprojekt aufgrund aller zur Verfliigung stehender Unterlagen inkl.
allfalliger lokaler Verstarkungen der Stahlkonstruktion

o Koordination der unabhéngigen Fachberatung und Fachbauleitung Umwelt (PCB und
weitere Schadstoffe im Korrosionsschutzanstrich))
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2.2 Phasenunabhangige Aufgaben
2.2.1 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 103 (Aktuelle Version
zum Zeitpunkt der Submission) folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antragen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
- Organlsat|on Uberwachung und Steuerung:
Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern
— Rechnungswesens
— Nachtragsmanagements
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von periodischen Standberichten
— Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase
— Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (zweimonatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— Inden letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente
— Terminkontrolle
— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fur das Gesamtprojekt und deren mdgliche
Gegensteuerungsmassnahmen
— Nachweis der Bereitstellung der Schlusselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)
— Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer Begrindung
der Abweichungen
- Phase 32/33: Halbjahrlich
- Phase 51/52/53: Quartalsmassig
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot
definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.
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2.2.2 Sitzungsraster

Die Projektleitung legt besonderen Wert auf eine laufende Orientierung tber den Stand der Arbeiten.
Die SBB erwartet die regelméassige Durchfiihrung von Sitzungen. Es obliegt dem Anbieter, weitere
Koordinations- und Planungssitzungen mit der Bauherrschaft und den Fachplanern durchzufiihren.

Sitzungsraster siehe B2 Submissionsbestimmungen Kap. 2.3 Sitzungswesen und Koordination

2.3 Phasenabhangige Aufgaben
2.3.1 Ubersicht
Phasen Teilphasen

3 Projektierung 32 Bauprojekt (Phase 1+2 zusammen)

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung (Phase 1+2 zusammen)

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlusspriifung,
Schlussdokumentation

Allg. Bemerkungen:

e Mithilfe Offentlichkeitsarbeit bedeutet:
2 Events inkl. Vorbereitung in der Planungsphase
20 Fuhrungen (2 h, 1 Person des Gesamtplaners)

e Der Oberbauleiter in Phase 52 entspricht in der Regel dem Projektleiter der vorherigen
Phasen

o Der Gesamtleiter entspricht dem Gesamtplaner (Ingenieurbiiro oder Ingenieurgemeinschaft
allenfalls mit Subplanern). Der Spezialist Korrosionsschutz/KKS ist Teil des Gesamtplaners.

e Zustandsaufnahmen und Analysen durch Drittparteien und Mithilfe von Drittparteien (zum
Beispiel Einsatz Bruckenuntersichtgeraten oder der Einsatz von Booten) werden separat
vergltet. Sie sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Der Anbieter formuliert in der
Auftragsanalyse mogliche Einséatze

Bemerkung zu den nachfolgenden Tabellen:
Der Text entspricht grundsatzlich der SIA 103. Korrekturen (Erganzung und Reduktion des
Leistungsumfangs) sind gelb hinterlegt.
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32  Bauprojekt

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fur die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstuicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Koordination der Fachplanung Umwelt

322 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beantragen von notwendigen Ergénzungen
der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachuibergreifenden Nutzungsvereinbarung

Ausfuihrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und
konstruktiven Ausfiihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und
Materialkonzepten

— Uberschlagsméassiges Berechnen und
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen
der massgebenden Abmessungen

— Beurteilen der vem-Fachplaner erarbeiteten

Ausfihrungsvarianten
— Abklaren von Randbedingungen fir

Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und

Entsorgung auf der Baustelle

Bauprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung mit
Festlegung des Detaillierungsgrades des
Bauprojektes

— Auswerten der Grundlagen aus den
zusatzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material- und
Konstruktionskonzepten mit Beriicksichtigung
der betrieblichen Aspekte, soweit sie fur die
Ausschreibung massgebend sind

— Bereinigen der Konzepte nach den
Entscheiden des Auftraggebers

— Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit fur die ausgewahlte Variante

— Erstellen aller notwendigen Plane und Berichte

fur die ausgewahlte Variante

— Zusammenstellen der Plane, Berichte und
Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Beschaffen von notwendigen Ergédnzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

— Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

— Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

— Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Vorabklarung: Prifen alternativer
Instandsetzungsstrategien fir die Joche mit
Spezialunternehmungen

— Durchfiihren von Anlassen zur
Entscheidfindung

Bauprojekt

—Erstellen-eines

— Unterstutzung bei Land- und Rechterwerb,
Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen
(Installationsplatze Seite Birchli und Willerzell)

— Weiterfuhrende Leistungen fur sekundéare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen

— Ubernahme von Angaben der Fachplanung
Umwelt
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323 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten
Zusammenfassen der Kosten-derFachplaner
zu Kostenvoranschlag

Uberpriifen der Plausibilitit der
Kostenermittlungen aufgrund von
Erfahrungswerten

Erstellen eines Kostenvoranschlages mit
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der
gewahlten Materialien, mit Ausmass und
geschatzten Preisen im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben

Ricksprache mit Unternehmern und
Lieferanten

Gesamtleiter

ithilfo_boi ” ; ;

T

. P

Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Erarbeiten von Projektanderungen zur
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des
Auftraggebers und Anpassen des
Kostenvoranschlages

Ermitteln der Lebenszykluskosten

324 Termine

Gesamtleiter

Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung sowie den zugehdrigen
Ausschreibungsverfahren

Anpassen des Realisierungsprogramms uber
das Gesamtprojekt

Gesamtleiter

325 Dokumentation
und Teilphasen-

abschluss

Gesamtleiter

Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller
Aufgabenbereiche

Gesamtleiter

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

Visualisierung

Projektgrundlagen

Uberpriifen von bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Zielen

Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung
Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen

Veranlassen der Erstellung eines
Umweltvertraglichkeitsberichtes
Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des
Projektes

Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Erstellen der Unterlagen fiir Konzessions- und
andere Gesuche

Einreichen des Bewilligungsgesuches

331 Organisation Gesamtleiter Gesamtleiter
— Aktualisieren der Projektorganisation — Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des | — Mithilfe beim Nachfiihren des
Gesamtleiters Projektpflichtenheftes
— Aktualisieren des Informationskonzeptes — Leistungen im Rahmen eines PQM
— Koordination der Fachplanung Umwelt
332 Beschrieb, Gesamtleiter Gesamtleiter

Projektgrundlagen

Baugesuch

Projektdarstellung im Geléande mittels
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der
notwendigen Hauptpunkte

Erstellen der grundsttickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren

Erstellen weiterer technischer Nachweise fiir
die Bewilligungsbehdrden

Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Bereinigung des Bauprojektes

Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren

Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
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Bereinigung des Bauprojektes

Bewilligungsverfahren
— Ubernahme von Angaben der Fachplanung
Umwelt

333 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Anpassen der Kostenangaben tiber das
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

— Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

— Anpassen der Kostenangaben fiir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Gesamtleiter

aller Aufgabenbereiche
— Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen
wie Umweltbaubegleitung

334 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines entscheidungsorientierten — Zusammenstellen der Analysen der
Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase terminrelevanten Auflagen aus dem
Uber das Gesamtprojekt Bewilligungsverfahren
— Anpassen des Realisierungsprogramms tber
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren
— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich
335 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ zysammenstellen des Bewilligungsdossiers -
abschluss

41  Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskréaftig bewilligtes Projekt

Ziel: Vergabe der Ausfiihrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

411 Organisation

Gesamtleiter

— Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden
Beschaffungen inkl. Terminplan

— Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der
Ausschreibungsarbeiten

— Organisieren von allféllig notwendigen
Publikationen

Oberbauleiter

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Kaoordination der Fachplanung Umwelt

Oberbauleiter

— Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung
von Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnissen

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Koordination der Fachplanung Umwelt

412 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

— Definieren von Vorgaben an die
Ausschreibungsunterlagen wie
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen,
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfiihren von

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

— Ubernahme von Angaben der Fachplanung
Umwelt

Vergleich der Angebote

— Prifen der Bonitat
Vertragserstellung

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren
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Begehungen und Informationsveranstaltungen
Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

— Fihren und Protokollieren der Verhandlungen
mit Unternehmern und Lieferanten

— Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vertragserstellung

Oberbauleiter
Vergleich der Angebote

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung

— Ergénzen der fachspezifischen Bauplane
soweit fur die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fur die
Baustelleneinrichtungen sowie fur die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionspléanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben uber
Anlagen Dritter, insbesondere
Werkleitungen sowie die
Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Prif- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit
Vorausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit
Fragerunden

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern
und Lieferanten

— Kontrollieren der Zulassigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller
zulassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten
hinsichtlich Qualitat und Quantitét,
Einheitspreisen, Wirtschattlichkeit,
Ausfihrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag fiir den
Fachbereich

Vertragserstellung

— Ausfertigen der Werk- und Liefervertréage auf
Basis der Norm SIA 118 und gangiger
Standardvertrage

Oberbauleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfuhrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Ergéanzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuihrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Einfordern von finanziellen Sicherheiten
seitens der Unternehmer und Lieferanten

413 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Ermitteln und Begriinden von
Kostenabweichungen gegenuber dem
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote

— Aktualisieren der Endkostenprognose

Oberbauleiter

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Wirtschatftlichkeitspriifung von
Unternehmervarianten

Oberbauleiter
— Aufstellen eines Zahlungsplans
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— Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung
— Begrinden von Abweichungen gegenuber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich
414 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines entscheidungsorientierten -
Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojekten
. Oberbauleiter
Oberbaulelte.r o — Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten
— Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit dem
Werkvertragsprogramms mit dem Unternehmer
Unternehmer
415 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ Erfassen und Ablegen der eingegangenen -
abschluss Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben
Oberbauleiter Oberbauleiter
— Zusammenstellen der -
Ausschreibungsunterlagen und
Beurteilungsberichte
51  Ausfiihrungsprojekt

Ziel: Projekt ist fur die Ausfiihrung der Arbeiten definiert

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

511 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Herbeifiihren von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Vorschlagen der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten fiir die Erstellung der
Ausfuihrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Gesamtleiter

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beurteilen von Spezialabklarungen

— Koordination der Fachplanung Umwelt

512 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender und aktualisierter Unterlagen

— Bereitstellen von Unterlagen fir spezielle
Bewilligungen

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur
Ausfuhrung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachlUbergreifenden Nutzungsvereinbarung

— Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die Beweissicherung

Ausfuhrungsunterlagen

— Definieren von auftraggeberspezifischen
Ausfuhrungsunterlagen

— Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fur die
Bauphase

— Koordination der Ausfihrungsunterlagen

— Mithilfe bei der definitiven Auswahl von

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Planen und Durchfuihren von Bemusterungen

— Mithilfe bei der Formulierung und beim
Abschluss von Vertradgen mit Dritten

— Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fur den
Landerwerb

- Ubernahme von Angaben der Fachplanung
Umwelt

Ausfuhrungsunterlagen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfuihrung von
Bemusterungen

Ausfihrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
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Materialien, Ausrlistungen usw.

— Fihren eines Verzeichnisses der
Projektanderungen

— Zusammenstellen von provisorischen
Uberwachungs- und Massnahmeplénen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis
Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

— Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die

— Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplanen

— Dimensionieren und Berechnen der tragenden
und weiterer relevanter Bauteile

— Mithilfe bei der Erarbeitung des
Notfallkonzeptes fur die Bauphase

— Ausarbeiten aller konstruktiven Details

— Vorschlagen der definitiven Auswahl von
Materialien und Ausriistungen

— Angaben zu den festgelegten
Baustoffeigenschaften

— Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt

— Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

— Erstellen von Absteckungs-,
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und
Detailplanen sowie der zugehdrigen Stiick-
und Materiallisten als Grundlage fir die
Ausfiihrung

— Angabe von besonderen
Ausfuihrungsbestimmungen

— Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf
Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen

nicht oder nur mit unverhéltnisméssigem
Aufwand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfuhrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuhrungsvarianten und -
details

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgeruisten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen fur sekundare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen

513 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Periodisches Uberwachen und Nachfiihren der
Entwicklung der Projektkosten

Gesamtleiter

— Erstellen von speziellen Kostenibersichten

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfihrungsprojekt

514 Termine

Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojektes

— Herbeifuhren eines allseitig genehmigten
Lieferprogramms der Ausfuhrungsunterlagen

— Erstellen des Lieferprogramms der
Ausfuhrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm

Gesamtleiter

— Anpassen des Lieferprogramms der
Ausfuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausfiihrungsanderungen

515 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
aller Aufgabenbereiche

Gesamtleiter

52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten
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Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von

Unternehmern und

Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Oberbauleiter

— Sicherstellen der fachubergreifenden
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an
dessen Ausristung

— Herbeifiihren grundsatzlicher Entscheide

— Veranlassen von Ausfuhrungsweisungen

— Sicherstellen von Kontrollen der Ausfiihrung
und von zusétzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
— Fuhren von Pendenzenlisten

Oberbauleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
— Koordination der Fachbauleitung Umwelt

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM

522 Beschrieb,
Visualisierung

Oberbauleiter

- Verkehr mit Behtrden, Amtern und Dritten

— Periodisches Kontrollieren der Bau arbeiten
auf Platz

— Anordnen von Massnahmen bei technischen,
finanziellen oder terminlichen Abweichungen
in Absprache mit der Bauleitung

— Abwickeln des Zahlungsverkehrs

— Einholen von Sicherheiten wie
Garantieverpflichtungen

— Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der Ausfiihrung

— Erstellen von periodischem Standberichten
zuhanden des Auftraggebers

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor

Inbetriebnahme

— Beiziehen und Koordinieren von Planern,
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir
die Prufung von Bauwerksteilen und die
Durchfuhrung von Probeldufen erforderlich ist

— Mithilfe bei technischen Tests bzw. der
Abnahme

— Festlegen der Massnahmen zur
Méangelbehebung in Absprache mit der
Bauleitung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Fihren eines Baujournals

- Veranlassen der Ubertragung der
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen
und der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung
ihrer Versicherung

— Uberwachen und Beurteilen der
Qualitatslenkung des Unternehmers

— Vorbereiten und Koordinieren von
Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von
Korrekturmassnahmen

— Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

— Organisieren von Bemusterungen

— Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

— Priifen der Unternehmerrechnungen

Oberbauleiter

— Spezielle Berichterstattung im zu
vereinbarenden Umfang

- Ubernahme von Angaben der Fachbauleitung
Umwelt

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor

Inbetriebnahme

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

- Ubertragen der projektdefinierenden
Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers

— Prufen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte,
wegen Konkursen usw.

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor

Inbetriebnahme

Technische Bauleitung
— Durchfiihren von Werkstattkontrollen

Fachplaner
Baukontrolle

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme

— Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

— Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

— Ubernahme von Angaben der Fachbauleitung
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— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

— Prifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Méngelbehebung vor

Inbetriebnahme

— Planen und Durchfuihren von Tests und
Abnahmen

— Feststellen von Mangeln, Erstellen und
Nachfiihren von Méangellisten

— Riigen von Mangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

— Anordnen von Massnahmen und Fristen fur
die Méngelbehebung

— Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

— Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

— Abnahme der Mangelbehebung

— Liefern der Unterlagen fir die Erstellung der
Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

— Zusammenstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

Technische Bauleitung

— Technische Leitung und Uberwachung der
Arbeiten im zu Uberwachenden Fachbereich
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten
Kompetenzen und Verantwortungen

— Fihren eines technischen Baujournals

— Vergleichen der Ausfiihrung mit dem
Ausfihrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen

— Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zusténdigen
Fachplaner

— Kontrollieren von Materialien und Lieferungen

— Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

— Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

— Beantragen und Uberwachen der nétigen
Untersuchungen geméss Kontrollplan

— Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behérden

— Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fiir das
Betonieren und Ausschalen

— Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abweichungen

— Anordnen und Durchfiihren von technischen
Korrekturmassnahmen

— Beantragen und Beurteilen von
Bemusterungen

— Durchfuihren und Auswerten von
Funktionsversuchen

— Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

— Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

— Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der laufenden
Ausfliihrung

— Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausfuhrungsunterlagen

Umwelt
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523 Kosten/ Oberbauleiter Oberbauleiter

Finanzierung

— Vorschlagen eines Controlling- und
Reportingkonzeptes wahrend der Ausfuhrung

— Erstellen eines definitiven Zahlungsplans

- Uberwachen der Gesamtkosten der
Ausfuhrung

— Veranlassen von Freigaben, Verlangerung
oder Beanspruchung von Garantien

Bauleiter

— Fihren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachpriifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellung und Gliederung

— Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

Bauleiter

— Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
als der vereinbarten Art

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

524 Termine

Oberbauleiter

— Freigeben der Terminplane

— Erstellen eines Terminprogramms fiir die
Mangelbehebung

— Erstellen eines Ubersichtsplans iiber den
Ablauf der Garantien

Bauleiter

Allgemeine Bauleitung

— Laufendes Uberwachen des
Planlieferungsprogramms und des
Bauprogramms sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Oberbauleiter

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Oberbauleiter

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der
Ausfuhrung:

— Vertrage mit den Unternehmern und
Lieferanten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prufprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Méngel listen

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

Oberbauleiter

Bauleiter

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfiihrungsénderungen,
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk Gbernommen und in Betrieb genommen. Ausfuhrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

Visualisierung

Inbetriebnahme

531 Organisation Gesamtleiter Gesamtleiter
— Einholen von erforderlichen definitiven - Mithilfe bei Informations- und
Bewilligungen Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
532 Beschrieb, Gesamtleiter Gesamtleiter

Inbetriebnahme
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— Planen, Organisieren und Begleiten der — Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von des Betriebspersonals
Bauwerksteilen Bauwerksakten
Bauwerksakten — Erstellen von Werbeunterlagen fir Verkauf
— Koordinieren der Erstellung der oder Vermietung
Bauwerksakten
— Beschaffen und Nachfuhrenlassen der
Bauwerksakten und Unterhaltspléane
— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Auftraggeber
Bauleiter Bauleiter
Inbetriebnahme Inbetriebnahme
_ — Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
Bauwerksakten elnglner Bauwerkstellt_e an den Auftraggeber
inholen d di | ) — Mithilfe bei der Instruktion des
— Einholen der notwendigen Unterlagen wie Betriebspersonals
nachgefihrte Plane, Schemaplane, B ksakt
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen auwerksakten
— Erstellen der Plane des ausgefiihrten — Erstellung von Betriebsinstruktionen
Bauwerks durch Nachfiihren der Bauplane, - Erstellen von Uberwachungs- und
welche fiir Unterhalt und Betrieb erforderlich Unterhaltsplanen
sind Mangelbehebung nach Inbetriebnahme
— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und — Erbringen von Leistungen nach der
der Projektbasis ) Bauabnahme und der Behebung der dort
— Beschaffen und Uberpriifen der von festgestellten Mangel
Untgrnehmern gnd Lieferanten erstellten — Beraten des Auftraggebers im Falle von
Betrlebsmstrulﬁtlonen, Gebrauchs- und Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen
Wartungsvertrage USW.
Méangelbehebung nach Inbetriebnahme
533 Kosten / Gesamtleiter Gesamtleiter
Finanzierung — Gegeniberstellen der Schlussabrechnung — Bestimmen von Kostenkennwerten und
Uiber das gesamte Bauwerk mit dem Zusammenstellen von Vergleichswerten
Kostenvoranschlag anderer Bauwerke
— Erstellen von Subventionsabrechnungen
534 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines Terminplans fir die — Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fir
Inbetriebnahme die Inbetriebnahme
535 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ Nachfiihren der fur Betrieb, Uberwachung und | — Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl.
abschluss Unterhalt erforderlichen Dokumente wie Plane Organisation, Pflichtenheften und
und Unterlagen des ausgefuhrten Bauwerks, Aufgabenbeschrieben)
Betriebshandbuch — Nachfihren der auf Datentrager gespeicherten
— Archivieren der erstellten Bauwerksakten in Daten an Veranderungen der Betriebssoftware
gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren | — Nachfiihren der Daten in einem zusatzlichen
ab Beendigung des Auftrags oder einem veranderten Datenformat
— Zusammenstellen der Plane und Unterlagen
des ausgefuihrten Bauwerks

2.4 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fir dessen Erflllung erganzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fiir Zusatzleistungen von 250 Stunden aus.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewdhrleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis

gelten die angebotenen Honoraransatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgangig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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2.5 Stunden der Bauleitung

Fir die Bauleitung wurden 5800 h durch Bauherrschaft vorgegeben.
Herleitung
a) Sanierung Joche:
4 Jahre wahrend 3 Monaten (Februar bis April)
4 Jahre x 3 Monate x 170 h/Mt x 100% =2'040 h
b) Sanierung Langs- und Quertrager
3 Jahre wahren 9 Monaten (Mai bis Januar)
3 Jahre x 9 Monate x 170 h x 70% = 3'213 h
c) Reserve 10%
TOTAL =5’800 h
Die Zahl ist vom Planer zu kontrollieren und zu plausibilisieren. Sollte die Zahl zu tief oder zu hoch
angesetzt sein, ist die Korrektur zu begriinden.
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