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1. Ausgangslage und Projektziele

Die Machbarkeitsstudie hat gezeigt, dass ein Energieverbund 6kologisch sowie

okonomisch sinnvoll ist.

Das Projekt umfasst die Sanierung/Ausbau der Heizzentrale GEGA sowie die

Installation des Fernwarme- bzw. Fernkaltenetzes.

Der Energieverbund Altstadt steht im Zusammenhang mit den folgenden, ebenfalls

geplanten Sanierungs- und Ausbaumassnahmen:

- Umgestaltung Bahnhofstrasse

Projektziele:

Mit der Sanierung und dem Neubau des Energieverbundes sollen folgende Ziele

erreicht werden:

- Zahlbare Alternative zu fossilen Brennstoffen erméglichen
- Reduktion der CO, Emissionen

- Ersatz der Heizungen an 6ffentlichen Liegenschafften

- Fernkalte zur Verfligung stellen
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2. Beschrieb des Projektes

2.1

2.2

Projektperimeter

Das Projekt Energieverbund Altstadt Nord SH beinhaltet mehrere Optionen, welche

laut der Machbarkeitsstudie wie folg lauten:

- Basis: Heizwerk GEGA

- Soll 1a/b: WYV erganzt mit Anschluss AH Kirchacker und Stadthausgeviert

- Soll 2a: WV erganzt mit 6ffentlichen Bauten entlang Ast
Schitzengraben

- Soll 2b: WV erganzt mit diversen Kunden entlang Ast Schiitzengraben

(gem. Umfragen)
- Soll 3: WV erganzt mit diversen Kunden entlang Bachstrasse /

Webergasse etc. (gem. Umfrage)

Fernkélte entlang Bahnhofstrasse

Die dazugehorigen Perimeter sind in der Machbarkeitsstudie in der Beilage ersichtlich.

Beschrieb der Massnahmen

Die Warmeversorgung der Altstadt Schaffhausen soll mittels eines Energieverbundes
sichergestellt werden. Die bestehende Heizzentrale GEGA soll je hach Ausbauoption
saniert bzw. erweitert werden. In einem ersten Schritt sollen zwei Hauptleitungen
entlang der Bahnhofstrasse und der Bachstrasse gelegt werden. In diesem ersten
Schritt sollen die 6ffentlichen Gebaude (Schulhaus, Altenheim) entlang dem
Hauptstrang angeschlossen werden. Nachfolgend soll durch eine Verdichtung des
Netzes, die Wirtschaftlichkeit des Warmeverbundes gesteigert werden. Die Nachfrage
nach Fernwérme seitens Privatpersonen wurde anhand einer Umfrage nachgewiesen.
Durch den Umbau der Bahnhofstrasse und die grosse Nachfrage nach Fernkalte, soll

zudem eine Fernkalteleitung entlang der Strasse neu verlegt werden.
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3. Allgemeine Bedingungen der Projektbearbeitung

3.1 Terminliche Abhangigkeiten

Folgende terminliche Abhangigkeiten sind im Rahmen der Projektbearbeitung
"Energieverbund Altstadt Nord SH" zu bertcksichtigen:

- 31.07.2020 Erarbeitung Grundlagen fir die Abstimmungsunterlagen

- ca.15.11.2020 Volksabstimmung*

- 30.11.2020 Fertigstellung Bau-/ Auflageprojekt

- 31.03.2021 Auflageverfahren inkl. Frist flir Einsprachen

- 31.03.2021 Erarbeitung Ausfuhrungsprojekt (Allgemeine Unterlagen)
- 31.03.2021 Erarbeitung Submissionsprojekt

- 30.06.2021 Beschaffung Unternehmer

- 31.07.2021 Erarbeitung Ausfuhrungsprojekt (Detailunterlagen)

- 02.08.2021 Beginn Bauarbeiten

- Ausflhrung in Koordination mit anderen Baumassnahmen. Das Ziel ist, die

Hauptarbeiten moglichst schnell abzuschliessen.

*Aufgrund der Volksabstimmung bleiben fur die Folgetermine Verschiebungen ausdricklich
vorbehalten.
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4. Leistungsubersicht

Verweise auf SIA-Ordnungen beziehen sich lediglich auf deren Leistungsbeschriebe.

4.1

Generelle Umschreibung der Leistungen

Notwendige Generalplanerleistungen, insbesondere Ingenieur- und
Spezialistenleistungen fiir das Projekt "Energieverbund Altstadt Nord Schaffhausen”
als Generalplaner in den Projektphasen: 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt; 41 Ausschreibung, Offertenvergleich,
Vergabeantrag; 51 Ausflihrungsprojekt; 52 Ausfiihrung und 53 Inbetriebnahme,

Abschluss gemass SIA-Ordnungen 103 (2014), 108 (2014):
- Strassenbau, Hochbau, SIA 103 (2014)
- Rohrleitungsbau, Warmeerzeugung, SIA 108 (2014)

- Elektrotechnik (Trafo) + Kommunikationstechnik (Glasfaser etc.), SIA 108 (2014)

(optional)
- Verkehrstechnik, SIA 103 (2014)

- Vermessung, einschliesslich permanenter, automatischer Uberwachung von
bestehenden und neuen Bauwerken, SIA 103 (2014)

Soweit und sofern im Rahmen des Projektes Energieverbund Altstadt Nord SH in den
noch abzuschliessenden Werkvertragen mit den Unternehmern Allgemeine
Bedingungen Bau (ABB) des SIA, des VSS oder anderer Baufachverbéande als
Bestandteile erklart werden, ist der Beauftragte verpflichtet, die in den jeweiligen ABB’s
definierten Aufgaben des Bauherrn und des Projektverfassers bzw. der Bauleitung
ebenfalls zu Ubernehmen, soweit und sofern sich nicht der Auftraggeber ausdrucklich
die Ausubung dieser Aufgaben vorbehélt. Die entsprechenden Leistungen gelten als in

die Honorare eingerechnet.

Des Weiteren hat der Generalplaner die Tiefbaurichtlinien der Stadt Schaffhausen

umzusetzen.

Die Leistungen sind grundsétzlich in der der SIA 103 (2014) — Ordnung fir Leistungen
und Honorare der Bauingenieure oder der SIA 108 (2014) - Ordnung fur Leistungen
und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebéudeinstallationen umschrieben und gemass Leistungsbeschrieb in den

Angebotsunterlagen fir Planerleistungen zu offerieren.
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Der Generalplaner ist in allen Phasen zustandig fur die Gesamt- und Fachkoordination.

4.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

4.2.1 Allgemein

Im Folgenden werden die einzelnen Leistungen je Fachbereich und Projektphase der
SIA 103 (2014) bzw. der SIA 108 (2014) beschrieben. Es werden nur solche
Leistungen aufgefiihrt, welche die, in der der SIA 103 (2014) bzw. der SIA 108 (2014),
beschriebenen Grundleistungen ergénzen oder prazisieren. Die Leistungsbeschriebe
der SIA 103 (2014) bzw. der SIA 108 (2014) gelten somit als Grundlage und sind
Vertragsbestandteil.

Es sind durch den Generalplaner alle erforderlichen Nachweise zu erbringen und
vorzulegen. Die Ergebnisse sind in allen Planungsphasen zu beriicksichtigen und
umzusetzen. Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in das Angebot

einzurechnen.

Die Anlagen sollen in das eigene GIS der SH Power integriert werden. Der
Generalplaner hat vorgangig die Grundlagen zu beschaffen und die Anforderungen ftr
die Datentibergabe und Integration mit SH Power abzuklaren. Der Generalplaner hat
die Anlagen vor Ort gemass Vorgaben der SH Power aufzunehmen und im

gewilnschten Format zur Verfligung zu stellen.

Die Koordination und Bertcksichtigung der einzelnen Fachbereiche inklusive deren

Abhangigkeiten ist in jeder Phase Bestandteil der Ausschreibung.

Die Einhaltung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) wahrend der
Ausfihrung sowie die notwendige Koordination bis zur Losungsfindung gelten mit den

vereinbarten Honoraren als abgegolten.

Die Teilnahme an Sitzungen von Kommissionen und / oder Begleitgruppen ist in das

Angebot einzurechnen.

Die Bauherrschaft behdlt sich das Recht vor, wahrend der Ausfiihrung die
Ausmassgestaltung bei der Bauleitung zu auditieren. Die Vorbereitung, Mitarbeit und
allféallige Anpassungen aus den Auditierungsergebnissen gelten als in den vereinbarten

Honoraren eingerechnet.
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Auf Basis der Kostenschatzung fur die Anpassungen bzgl. Warmetauscher in allen
Gebauden, entscheidet die Bauherrschaft, ob die dafur erforderlichen
Planungsleistungen dem Generalplaner beauftragt werden. Werden die
entsprechenden Planungsleistungen an einen Dritten vergeben, hat der Generalplaner
die Koordinationspflicht als Gesamtleiter.

31 Vorprojekt / Erarbeitung Grundlagen fur die Abstimmungsunterlagen

Grundleistungen geméass 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

Verifizieren der Machbarkeitsstudie und Erstellung eines Business Case

- Erstellung Unterlagen fir die Abstimmung (Kostenschéatzung + 20 %,

Grobterminplan, Planunterlagen, technische Beschreibungen)
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
- Mithilfe beim Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Projektsitzungen

und Begehungen

- Erstellen von Aktennotizen bzw. Protokollen von Besprechungen mit dem

Bauherrn oder Dritten

- Fur jede Sitzung/Besprechung ist innerhalb 3 Arbeitstagen ein Protokoll oder eine
Aktennotiz zu erstellen

32 /33 Fertigstellung Bauprojekt / Auflageprojekt

Grundleistungen geméass 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:
- Beschaffung und Aufbereitung von notwendigen Grundlagen und Arbeitsunterlagen

- Aufarbeitung des bestehenden Vorprojekts, der Abstimmungsergebnisse sowie

der weiteren Grundlagen

- Darstellen von Bauphasen inklusive den jeweiligen Verkehrsfihrungen und den

jeweiligen Bauzustdnden
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- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Startsitzung,
Projektsitzungen und Begehungen

- Erstellen von Aktennotizen bzw. Protokollen von Besprechungen mit dem

Bauherrn oder Dritten

- Fur jede Sitzung/Besprechung ist innerhalb 3 Arbeitstagen ein Protokoll oder eine

Aktennotiz zu erstellen
- Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeit + 10 %

- Kostenschéatzung fir die Anpassungen bzgl. Warmetauscher in allen Gebauden
mit einer Genauigkeit £ 10 %

- Mithilfe bei der Projektprasentation und der Offentlichkeitsarbeit
- Erstellen von Koordinationsplanen

- Grobterminplan mit Ablaufen

- Koordination mit Bauherrn

- Koordination mit Dritten (Fachplanungen, Fachstellen, usw.)

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundleistung geméass 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:
- Ausschreibung aller notwenigen Massnahmen
- Erstellen des Prif- und Kontrollplans

- Erstellen Baustelleninstallationskonzept mit Zufahrten, Lager-/Umschlagplatzen

und fir Strom-/Wasserinstallationen (Logistikkonzept)

- Provisorien und Baugrubenabschliisse sind vorzudimensionieren und nach NPK

auszuschreiben
- Erstellen der Submissionsunterlagen auf Basis der Vorgaben der Bauherrschaft
- Durchfihrung der Submission
- Auswertung der Offerten

- Uberpriufen und Bewerten von Unternehmervarianten
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- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Submissions-
sitzungen, Projektsitzungen und Begehungen

- Erstellen von Aktennotizen bzw. Protokollen von Besprechungen mit dem

Bauherrn oder Dritten

- Fur jede Sitzung/Besprechung ist innerhalb 3 Arbeitstagen ein Protokoll oder eine

Aktennotiz zu erstellen

- Bauphasenkonzept (Phasenplane) mit detailliertem Terminprogramm fir die
Ausfuhrung (Balkendiagramm/Liniendiagramm)

- Revision Kostenvoranschlag basierend auf den Vergabesummen
(Genauigkeit = 10 %)

51 Ausfuhrungsprojekt

Grundleistung geméass 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:
- Ausfihrungsprojektierung aller notwenigen Massnahmen
- Bereinigung des Pruf- und Kontrollplans

- Darstellen von Bauphasen inklusive den jeweiligen Verkehrsfihrungen und den

jeweiligen Bauzustanden

- Samtliche Plane mussen vor Ausfuhrung durch den Bauherrn zur Ausfuhrung

freigegeben sein
- Koordination mit dem Bus- und Langsamverkehr
- Anwohnerinformation
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Projektsitzungen

und Begehungen

- Erstellen von Aktennotizen bzw. Protokollen von Besprechungen mit dem

Bauherrn oder Dritten

- Fdur jede Sitzung/Besprechung ist innerhalb 3 Arbeitstagen ein Protokoll oder eine

Aktennotiz zu erstellen
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52 Ausfihrung

Grundleistung geméass SIA 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Bauleitung fur alle notwenigen Massnahmen

- Prufung und Verhandlung von Unternehmernachtrégen
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- Bewertung und Koordination der Altlasten

- Organisation, Teilnahme, Durchfiihren und Protokollieren von Bausitzungen,
Projektsitzungen und Begehungen

- Fur jede Sitzung/Besprechung ist innerhalb 3 Arbeitstagen ein Protokoll oder eine

Aktennotiz zu erstellen
- Periodische Endkostenprognose (Genauigkeit £ 10 %) wahrend der Ausflihrung
- Koordination mit dem Bus- und Langsamverkehr

- Erstellen von Aktennotizen bzw. Protokollen von Besprechungen mit dem

Bauherrn
- Vorabnahmen im Vorfabrikationswerk und auf Baustelle

- Qualitatsprifung im Werk (Werksprifungen)

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundleistung geméss SIA 103 (2014) und 108 (2014).

Besonders zu beachten und ebenfalls einzurechnen sind:

- Dokumentation des separaten Werkleitungsprojektes in Koordination mit den
Werken

- Dokumentation aller umgesetzten Massnahmen nach Vorgaben der Bauherrschaft
- Plane des ausgefiihrten Werkes

- Anlage- und Integrationstest aller beteiligten technischen Anlagen

- Durchfuhren von Werksprufungen (Zwischenprifungen)

- Unterstitzung bei der Abnahme
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4.3 Schnittstellen

Die Koordination mit dem Projekt «Umstellung Bahnhofstrasse» liegt in der Verantwortung
des Generalplaners.

4.4 Weitere Randbedingungen

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:
- OV: Busfahrplantakt muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten werden

- Zufahrten zu Liegenschaften und den vermieteten und amtlich gesicherten

Parkplatzen miissen durchgehend gewéhrleistet sein

- Behinderungen fur samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und

technisch mdglich zu halten
- Zugang zu den Liegenschaften ist fir den MIV und LV zu gewéhrleisten

- Behindertengerechter Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten
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