
Nr. Vorgangsname

1 Budgetgenehmigung

2 Submission Fachplaner (ausser Architekt)

3 32 Bauprojekt

4 33 Baugesuch

5 33 Baubewilligungsverfahren

6 41 Ausschreibungsprojekt

7 41 Ausschreibungen (80%)

8 51-53 Realisierung

9 53 Inbetriebnahme

10 Umzug
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