4z oR
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 25.10.2019
Beauftragter
Dienstleistung Architekt BKP 591
Anlage
Objekt Verwaltungsgebaude Grabenstrasse 8
Projekt Instandsetzung fur Belegungsplanung Standort Chur HBA Proj. Nr. 2037
BZ Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA 102, 103, 108 und

105 (2014)

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die meisten der
bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang der
Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Loschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zuriickgesetzt oder
durch Hinzufiigen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer
klaren Leistungsumschreibung.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die Ubrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA

Art der Leistung 102|103 /105|108
Mitwirkung bei der Erarbeltung oder Vervollstandlgung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung | x | X X
103, 2014) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und X

dem aktuellen Projektstand

X | X X
32 Bauprojekt SIA
Art der Leistung 102|103|105|108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 103, 2014) bzw. der | x | X X
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003
Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile flr die Festlegung der Anforderungen | x | X X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fir den KV
Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumbléttern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | x X

Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen | x
Projektstand

Kostenvoranschlag gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, tiber samtliche aufwandberechtigten X | x X
Bauteile, inkl. BKP 5 Baunebenkosten, geméss WL HBA Kostenplanung
Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit X | X X

Kostenvoranschlag gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschirre mit KV)
Umsetzung und Elnhaltung samtllcher unter Zlff 2. 5 Vertragsurkunde aufgefuhrten Vorgaben und Dokumente X | x X

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRA
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33 Baubewilligungsverfahren SIA
Art der Leistung 102|103|105|108

Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Nachweis erstellen und
Unterschrift "Projektkontrolle™):

- im Fachbereich "Schutz vor Larm" X
- im Fachbereich "Warmedammung" X
- im Fachbereich "Heizungsanlagen" X
- im Fachbereich "Klima- und Bellftungsanlagen” X
- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen" X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X | X X
E n i Zerif - -
4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA
Art der Leistung 102|103|105|108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X | x X
Ausschreibungsunterlagen
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen geméass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fur Vergabestellen X | X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X | X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

X | X X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | x X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | x X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | x X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitdtsvorgaben fir die ausgeschriebenen Anlageteile X
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5 Realisierung
51- 53 Ausfuhrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA
Art der Leistung 102|103 /105|108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X | X X
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung X | X X
Administration: Geméass WL HBA Bauprojektadministration X | X X
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X | X X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, geméss "WL HBA Kreditbewirtschaftung".
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X X
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (téglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung geméss | x | X X
Art. 47 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991 sowie die Einhaltung der Erganzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 47
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X | X X
gemass Art. 55 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991
Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL X | X X
HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.
Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Uberwachung und Unterschrift
"Ausfiihrungskontrolle™):
- im Fachbereich "Schutz vor La&rm" X
- im Fachbereich "Warmedammung" X
- im Fachbereich "Heizungsanlagen” X
- im Fachbereich "Klima- und Beliiftungsanlagen” X
- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen"” X
Kontrolle der Qualitét der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X | X X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfihrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monatvor| x | X X
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager
Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (geméss CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an| x | x X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie X | X X
Mitwirkung bei der Erfassung der Kennzahlen fur das HBA-Umweltmanagement-System
(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRA
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