ML Hochbauamt Graubtinden
Uffizi da construcziun auta dal Grischun

Ufficio edile dei Grigioni

Verwaltungsgebaude Grabenstrasse 8 Chur
Grobterminplan Instandsetzung Belegungsplanung 2020

Nr. VVorgangsname 2020 2021
NoviDez Jan Feb/Mrz| Apr Mai|Jun| Jul |Aug/Sep Okt NovDez Jan FebMrz Apr MailJun| Jul |Aug/Sep Okt NoviDez
1 Budgetgenehmigung 05.12
4 Budgetgenehmigung
2 Submission Fachplaner (ausser Architekt)
| Submission Fachplaner (ausser Architekt)
3 32 Bauprojekt
| | 32 Bauprojekt
4 33 Baugesuch
I | 33Baugesuch
5 33 Baubewilligungsverfahren
i | 33 Baubewilligungsverfahren
6 41 Ausschreibungsprojekt
| | 41 Ausschreibungsprojekt
7 41 Ausschreibungen (80%)
| | 41 Ausschreibungen (80%)
8 51-53 Realisierung
51-53 Realisierung | |
9 53 Inbetriebnahme 31.10
53 Inbetriebnahme |
10 | Umzug
Umzug ||
11

25.10.2019 RP




