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B 2 Prazisierungen zu den Grundleistungen geméass Ordnungen SIA 102, 103, 108 und

105 (2014)

klaren Leistungsumschreibung.

angesprochen wird; die Ubrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die meisten der bisher
im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und Umfang der
Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Loschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte zuriickgesetzt oder

durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen dienen dem Ziel einer

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders

3 Projektierung
31 Vorprojekt

SIA

Art der Leistung

102

103

105

108

Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen

Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstdndigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung
103, 2014) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und
dem aktuellen Projektstand

Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, tber samtliche aufwandberechtigten
Bauteile, inkl. BKP 5 Baunebenkosten, gemass WL HBA Kostenplanung

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fur die Projektdokumentation mit
Kostenschatzung geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung
bei der Erfassung der Kennzahlen fiir das HBA-Umweltmanagement-System

32 Bauprojekt

IA

Art der Leistung

102

103

105

108

Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.2.31 Ordung 103, 2014) bzw. der
Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fir die Festlegung der Anforderungen
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fiir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fiir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem aktuellen
Projektstand

Kostenvoranschlag gegliedert nach Kostenstellen, d. h. Objekt-/Anlageteilen, Giber samtliche aufwandberechtigten
Bauteile, inkl. BKP 5 Baunebenkosten, gemass WL HBA Kostenplanung

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fur die Projektdokumentation mit
Kostenvoranschlag geméass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhéhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfur
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV.

Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller
technischen Anlagen (gegliedert nach eBKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschtire mit KV)

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

Erstellen des Antrages fur das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der
Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRA
Datei: B4_Honorar_Nebenkosten_591.xism
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33 Baubewilligungsverfahren SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Nachweis erstellen und
Unterschrift "Projektkontrolle™):
- im Fachbereich "Schutz vor Larm" X
- im Fachbereich "W armedammung" X
- im Fachbereich "Heizungsanlagen” X
- im Fachbereich "Klima- und Beliiftungsanlagen” X
- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen” X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X X X
Erstellen des Antrages fur das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards
4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA
Art der Leistung 102 103 105 108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X X X X
Ausschreibungsunterlagen
Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Submissionswesen: Gemass Handbuch fir Vergabestellen X X X X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X X X X
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen
Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X X X X
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X X X X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X X X X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X X X X
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X X X X
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitatsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X X
Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRA
Datei: B4_Honorar_Nebenkosten_591.xism Seite 2 von 3
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5 Realisierung
51- 53 Ausfuhrungsplanung, Ausfihrung, Inbetriebnahme und Abschluss

SIA

Art der Leistung 1

3 105

Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten

Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung

Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration

Kosten: Erstellung und Einreichung einer pruffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Priifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im
Vergleich zum KV, gemass "WL HBA Kreditbewirtschaftung".

X X X X O

X X X X O

X X X

X X X X O

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5, Vertragsurkunde, aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente

x

x

x

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (taglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass
Art. 47 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991 sowie die Einhaltung der Erganzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 47

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer
gemass Art. 55 SIA-Norm 118, Ausgabe 1977/1991

Bereitstellung der Inhalte fur die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) gemass WL HBA
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen im Zusammenhang mit dem Nachweis in den folgenden Fachbereichen (Uberwachung und Unterschrift
"Ausfiihrungskontrolle™):

- im Fachbereich "Schutz vor Larm"

- im Fachbereich "W armedammung"

- im Fachbereich "Heizungsanlagen”

- im Fachbereich "Klima- und Beliiftungsanlagen”

- im Fachbereich "Beleuchtungsanlagen”

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber

Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfuhrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monat vor
Inbetriebnahme fiir die W eitergabe an den Flachenmanager

X X X X X

Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsakten an
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Erstellen des Antrages fur das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie
Mitwirkung bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)

Vorlage: PV HBA 09/2014, Beilagen Einzelplaner 102 bis 108 koordiniert, Register B2 PRA
Datei: B4_Honorar_Nebenkosten_591.xism

Seite 3 von 3






