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Teil B
B1 Projekt- / Aufgabenbeschrieb

ORM Operatives Risikomanagement in der Region Ost

Offertstellung für Generalplaner / Expertenleistungen



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
gültig ab 01.01.2017
Seite 2/21

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3

Inhaltsverzeichnis
1. Beschreibung des Projektes ....................................................................................................... 3
1.1 Auftraggeberin ................................................................................................................................ 3
1.2 Übersicht ........................................................................................................................................ 3
1.3 Projektorganisation ........................................................................................................................ 4
1.4 Ausgangslage ................................................................................................................................ 4
1.5 Ziele ................................................................................................................................................ 5
1.6 Projektgliederung ........................................................................................................................... 6
1.7 Projektbeschreibung ...................................................................................................................... 6
1.8 Termine .......................................................................................................................................... 8

2. Beschreibung der Aufgabe ......................................................................................................... 9
2.1 Phasenunabhängige Aufgaben ...................................................................................................... 9
2.2 Phasenabhängige Aufgaben ........................................................................................................ 14



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
gültig ab 01.01.2017
Seite 3/21

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3

1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeberin
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Projekte Region Ost Engineering
Bahnzugang und techn. Gebäude
Herr Matthias Möhrle
Vulkanplatz 11
Postfach
8048 Zürich

1.2 Übersicht
Region Ost

St Studie B Bauprojekt A Ausführung S Abschluss Archiviert
Region Ost-Schweiz
Standort 1 St St St B B B A A A S
Standort 2 St St St B B B A A A S
Standort 3 St St St B B B A A A S
Standort 4 St St St B B B A A A S
Standort 5 St St St B B B A A A S
Standort 6 ST ST ST B B B A A A S
Standort 7 ST ST ST B B B A A A S
Standort 8 ST ST ST B B B A A A S
Standort 9 ST ST ST B B B A A A S
Standort 10 ST ST ST B B B A A A S
Standort 11 St St St B B B A A A S
Standort 12 St St St B B B A A A S
Standort 13 St St St B B B A A A S
Standort 14 St St St B B B A A A S
Standort 15 St St St B B B A A A S
Standort 16 St St St B B B A A A S
Standort 17 St St St B B B A A A S
Standort 18 St St St B B B A A A S
Standort 19 St St St B B B A A A S
Standort 20 St St St B B B A A A S
Standort 21 St St St B B B A A A S
Standort 22 St St St B B B A A A S
Standort 23 St St St B B B A A A S
Standort 24 St St St B B B A A A S
Standort 25 St St St B B B A A A S
Standort 26 St St St B B B
Standort 27 St St St B B B
Standort 28 St St St B B B
Standort 29 St St St B B B
Standort 30 St St St B B B

20262020 2021 2022 2023 2024 2025
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1.3 Projektorganisation

1.4 Ausgangslage
Im Jahre 2006 / 2007 wurde durch verschiedene Sicherheitsberater bestehende, neuralgische
Stellwerke der SBB einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Die Überprüfung hat
schweizweit 50 Stellwerke betroffen.

Ziel der Überprüfung war es, den aktuellen Zustand der neuralgischen Stellwerke bezüglich Sicherheit
systematisch zu erfassen und aufgrund eines Ist-Soll-Vergleichs einen umfassenden Überblick des
Handlungsbedarfs zu erstellen. Im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung wurde anhand einer
einheitlichen Prüfliste die folgenden Kriterien erhoben.

- Standortkriterien / Umgebungsgefährdungen
- Lage im Gebäude / Nachbarschaftsgefährdungen
- Gebäude / Konstruktion
- Versorgungssicherheit
- Technische Infrastruktur
- Installationen / Technische Systeme
- Technische Alarmierung
- Schliessung
- Brandschutz
- Personenschutz
- Organisatorische Massnahmen

Das Programm umfasst schweizweit 540 Bahntechnikgebäude und -räume mit Sicherungs- und
Stellwerksanlagen.

Bis 2019 wurden im Programm ORM bereits 180 Bahntechnik- und Stellwerkgebäude auditiert.
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Ab 2018 sind am Standort der Region Ost an weiteren 30 Bahntechnik- und Stellwerkgebäuden der
aktuelle Zustand gemäss der Projektbeschreibung systematisch zu erfassen.

1.5 Ziele

In der Division Infrastruktur wird ein operativer Risikomanagementprozess zur Vermeidung von kurz-
oder langfristigen Betriebsunterbrechungen und Beherrschung eines Risikoereignisses geführt. Das
operative Risikomanagement (ORM) bei I-PJ richtet sich nach den Vorgaben des Konzerns und der
Division Infrastruktur (Corporate Risk Management-Kreislauf und Operatives Risiko Management).

Das ORM ist in den Planungs- und Steuerungszyklus von Division und Geschäftsbereich eingebettet.
Die ermittelten Risiken und Chancen fliessen direkte in den Strategie- und Zielprozess ein. Die Risk-
Assessments sind Teil des Risikomanagementprozess von Division und Bereich. Die Assessments
finden kaskadiert statt, so dass eine Verdichtung der Risiken sowie die stufengerechte Information
stattfinden können.

Die Ergebnisse der Assessments liefern die Grundlagen für die beiden Berichte „operatives
Risikomanagement Infrastruktur“ und „Corporate Risk Report“. Letzterer bildet unter anderem die
Basis für den „Corporate Risk Report“ des Konzerns SBB.
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1.6 Projektgliederung

Phase 1, 2 Studie Expertengutachten
Phase 3 Bauprojekt Konzepterarbeitung für die Ausführungsplanung
Phase 4 Ausführung Projektausführung und Abnahme/Projektabschluss

1.7 Projektbeschreibung

Komplexe Projekte

Studie (Phase 1, 2)
Anhand vorhandener Checklisten führt der Anbieter systematische Sicherheitsprüfungen der zu
untersuchenden Bahntechnik- und Stellwerkgebäude durch. Die Betrachtung liegt immer auf dem
gesamten Gebäude.
Die Ergebnisse werden mit den Soll-Vorgaben verglichen und anhand der Abweichung mögliche
Schwachstellen festgehalten. Anhand einer vorhandenen Business Continuity Management (BCM)
Einstufung der Gebäude und einer Kosten-Nutzen Betrachtung wird der Massnahmenkatalog für die
baulich-technischen und die organisatorischen Massnahmen erstellt.
Die Berichte müssen redigiert und bezüglich Schlüssigkeit und Vollständigkeit geprüft werden.
Aufgrund der Massnahmenplanung wird eine Gesamtkostenübersicht (+ 30%) der Objekte und
Prioritäten (Phase 1,2) erstellt.

Folgende Leistungen sind zu erbringen:
- Begehung der Stellwerke gemäss durch SBB koordinierte Termine
- Protokoll der Begehung
- Erstellen eines Fotodossier
- Erstellen der Massnahmenplanung
- Erstellen Beurteilungsdossier mit Planerstellung der Massnahmen
- Realisierbarkeit / Risk Management
- Kostenschätzung + 30 %;

Bauprojekt (Phase 3)
Anhand der vorhandenen Protokolle, Massnahmenplanung und Beurteilungsdossier wird jetzt die
Konzepterarbeitung für die Ausführungsplanung erarbeitet.
Hier können zusätzlich bereits auditierte Standorte (31) in den Regionen beauftragt werden.
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Folgende Leistungen sind zu erbringen:
- Begehung des Objekts
- Detaillierte Aufnahme der baulichen und technischen Situation bezüglich Brandschutzes und

Fluchtwege als Grundlage für die Massnahmenplanung
- Planen der baulichen Umsetzung in Plan- und Massnahmenbeschreibung (Brandschutz-/

Fluchtwegkonzept sowie Massnahmen- / Ausführungsplanung mit massgenauen Grundrissen)
- Kostenschätzung + 10% nach SIA
- Abstimmung der Massnahmen mit Feuerwehrpolizei / Gebäudeversicherung Kanton

Bei einfachen Standorten werden die Phasen Studie und Bauprojekt zusammen ausgeführt siehe
Projektgliederung.

Ausführung (Phase 4)
Die beschriebenen Massnahmen werden gemäss den festgelegten und freigegebenen Prioritäten
umgesetzt. Hier können zusätzlich bereits projektierte Standorte (31) in den Regionen beauftragt
werden.

Folgende Leistungen sind zu erbringen
- Erstellen des Terminplan für die Realisierung
- Zusammenstellung der Massnahmen
- Ausschreibung der Massnahmen (pro Projekt ca. 6 – 10 Ausschreibungen)
- Prüfung der Offerten und Vergabe mit der Projektleitung SBB
- Überwachung der Arbeiten (Realisierung)
- Protokoll und Dokumentation
- Abnahme und Übergabe nach Fertigstellung

Allgemein
Im Jahr 2017 wurden bereits Rahmenverträge in anderen Standorten der Schweiz beauftragt.
Die Standorte können auch Standortübergreifend an einen Generalplaner einer anderen Region
beauftragt werden. Deshalb sind Sprachkenntnisse einer zweiten Landessprache von Vorteil
(französisch oder deutsch).

Bei einfachen Standorten können die Phasen 1, 2 und 3 zusammengefasst werden.
Zudem können auch einzelne Phasen beauftragt werden oder Projekte, die bereits eine Phase
abgeschlossen haben können in der Folgephase beauftragt werden.

Es besteht kein Anspruch auf Ausschöpfung der jeweiligen Phasen und für die Beauftragung aller im
Dokument aufgezeigten Standorte.
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1.8 Termine
Studie ab 2020 von bis Meilenstein

11 Studien, Expertisen

August 2020 Juni 2023 März 2021 Abgabe
Expertisen

32 Bauprojekt
41 Ausschreibung
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme, Doku

Studien ab 2021 von bis Meilenstein
11 Studien, Expertisen

April 2021 März 2024 Dezember 2021
Abgabe Expertisen

32 Bauprojekt

41 Ausschreibung
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung
53 Inbetriebnahme, Doku

Studien ab 2022 von bis Meilenstein
11 Studien, Expertisen

Januar 2022 Dezember 2024 Oktober 2022
Abgabe Expertisen

32 Bauprojekt
41 Ausschreibung
51 Ausführungsprojekt

52 Ausführung
53 Inbetriebnahme, Doku

Studien ab 2023 von bis Meilenstein
11 Studien, Expertisen

Januar 2023 Dezember 2025 Oktober 2023
Abgabe Expertisen

32 Bauprojekt
41 Ausschreibung
51 Ausführungsprojekt
52 Ausführung

53 Inbetriebnahme, Doku

Die einzelnen Projekte dürfen vom Start der Studie bis zur Inbetriebnahme nicht länger als 2 Jahre
dauern.



IMS Infrastruktur
Prozess Güter Dienstleistungen und Projekte beschaffen
Formular/Vorlage
gültig ab 01.01.2017
Seite 9/21

B1_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB • IMS Infrastruktur • DMS ID 56098631 • Version 3

2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhängige Aufgaben
2.1.1 Planer als Gesamtleiter
Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 102 (2014) und SIA 112
folgende Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen:
- Beratung des Auftraggebers
- Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
- Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten
- fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
- Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
- Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber
- Veranlassen von Entscheiden
- Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
- Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
- Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen
- Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase
- Organisation, Überwachung und Steuerung:

- Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern

- Rechnungswesens
- Nachtragsmanagements
- projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM)
- technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

- Erstellung von periodischen Standberichten
- Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
- Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro

Teilphase
- Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
- Reporting zuhanden Projektleitung SBB (2 x monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:

- In den letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente

- Terminkontrolle
- Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögliche

Gegensteuerungsmassnahmen
- Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der

Subunternehmer / Partner)
- Vierteljährliche Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer

Begründung der Abweichungen
- Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot

definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.
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2.1.2 Planer als Fachplaner Architektur

- Festlegung der Audit beteiligten
- Zustandserhebung protokollieren
- Audit durchführen
- Wenn nicht vorhanden, die ist-Zustand Pläne im Grundriss und Schnitte digitalisieren und

bearbeiten
- Handlungsbedarf in einer Risiko- und Massnahmenanalyse ausarbeiten (Zusammenarbeit

mit dem allen Fachplanern)
- Optionen und Varianten aufzeigen
- Massnahmen festlegen, erfassen und Kosten ermitteln
- Technischer Bericht für die einzelnen Phasen erstellen
- Kontrollplan erstellen und Riskmanagement nachführen
- Kostenvoranschlag gemäss Projektphase erstellen
- Ausschreibung/Offerten/Vergabe Extern
- Festgelegte Optionen ins Projekt integrieren
- Massnahmen entsprechend den Gewerken aufteilen
- Detaillierung Ausführungspläne, Daten / Dokumente
- Schutzmassnahmen Plan für die Anlagen erstellen und umsetzen
- Pläne der durchgeführten Arbeiten und des ausgeführten Werkes nachgeführt
- Standort Begehung
- Nachhaltiges Bauen gemäss SIA 112-1

2.1.3 Planer als Fachplaner Elektro (Teilprojektleiter Technische Ausrüstung)
a      Grundleistungen gemäss Honorarordung SIA 108 LHO / Phase 1-5

- (Leistungen und Honorare der Gebäudetechnik)
b      Besonders zu vereinbarende Leistungen

- Aufnahme- und Beurteilung der bestehenden Anlagen und Systeme
- Soll / Ist Vergleich zu den erforderlichen Massnahmen gemäss Sicherheitskonzept

SBB/ORM
- Fachkoordination gemäss Art. 3.7.2 / LHO SIA 108 / Technische Anlagen (HLKKSE)
- Koordination der Rahmenbestellungen SBB (zBsp. USV, Beleuchtung usw.)
- Bauaufsicht bzw. regelmässige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen
- Inventarisierung der Anlagen und Systeme (Dinar)
- Übergabe der sanierten Anlagen von PJ an AT-KUF

c      Besonderere Schnittstellen
- Sicherung Bahnbetrieb: Zutritt, Eingriffsmanagement, Disposition der Sicherheitsbegleitung
- Anwendung der Regelwerke SBB/Elektroanlagen

(zBsp. I-50156 Sicherheitsstandart Bahntechnikgebäude, RTE 27900 Erdungskonzept usw.)
- Monitoring: Bearbeitung zu den Schnittstellen zu LSS, GLS-CH sowie Iltis
- Drehbuch zu integralen Test der HLKKSE Systeme inkl. deren Durchführung
- Anlagendokumente (Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, etc.) erstellen
- Pläne der durchgeführten Arbeiten und des ausgeführten Werkes in der DfA nachgeführt

2.1.4 Planer als Fachplaner HLK
Grundleistungen gemäss Honorarordnung SIA 108 (2014)

- Standort Begehung
- Teilnahme an Audit
- Zustandserhebung protokollieren
- Bestehende HLK-Pläne analysieren und kontrollieren mit dem Ist-Zustand vor Ort.

Falls keine gültigen CAD-Pläne vorhanden, die Ist-Zustand Pläne im Grundriss und Schnitte
digitalisieren und bearbeiten.
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- Aufbereiten der Gebäudepläne auf CAD anhand der CAD-Architekturplanunterlagen
(Grundrisse und 9 Schnitte) wie die nötigen Aufnahmen der Elektrotrassen, Lampen, FL-
Leuchtbänder etc. in den Technikräumen und einfügen des Möblierungsplans des TC-
Raumes. Aufnahmen der Möblierungen in den Technischen Räumen auf CAD anhand der
Aufnahmen vor Ort und der vorhandenen CAD-Architekturpläne (Grundrisse und 9 Schnitte)
inkl. Aufnahmen der bestehenden Elektrotrassen in allen technischen Räumen und aller
Rohrleitungen (Heizung, Sanitär) etc. in allen technischen Räumen und der bestehenden
Anlageteile vor Ort.

- Fachkoordination bezüglich CAD / EDV für Datenaustausch, Informationswesen und
Anlagenbezeichnung festlegen.

- CAD Vorlagen gemäss SBB für HLK Anlagen in DWG und PDF
- Mitwirken bei der Grobkoordination
- Dimensionierung der HLK Anlage gemäss Vorlagen KPZ HLK SBB
- Einhaltung und Anwendung der SBB Regelwerke und Normen Gebäudetechnik.
- «GLS-CH» ist das eigene Gebäudeleitsystem Schweiz SBB, welches bei der Sanierung der

HLK-Anlagen mit Unterstützung des KPZ HLK SBB Infrastruktur projektiert wird.
- Anwendung Vorlage Steuer und Regelbeschrieb HLK AUT-1102, GLS-CH Prozess AUT-

2401, Basisengineering-Tool AUT-1206, GA-Masterliste AUT-2201
- Teilnahme an Arbeitsgruppensitzungen
- Interne Koordinationssitzungen mit SBB KPZ HLK/MSRL/GLS-CH
- Massnahmen festlegen
- Massnahmen erfassen und Kosten ermitteln
- Auditbericht prüfen auf Vollständigkeit
- Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen.
- Mitwirken beim Aufstellen des generellen Terminplans für das Bauvorhaben
- Fachkoordination gemäss Art. 9 SIA 108 (2014)
- Teilnahme an allen Sitzungen etc. Startsitzung Ausführung mit allen Unternehmer Vorort
- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten vor Ort
- Erstellen des Terminplanes für die Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
- Erkennen u. anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen

Abweichungen.
- Örtliche Fachbauleitung für die HLKKS und MSRL-Anlagen
- Vertretung SBB Projektleiter HLK und MSRL bei Fachbauleitungssitzungen.
- Servicelevel: Es wird gefordert, dass die Fachbauleitung die Baustelle mind. 8h pro Woche,

im Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1x pro Schicht vor Ort kontrolliert. Sinngemäss
gilt dies auch bei Nacht- und Wochenendarbeiten.

- Planung, Organisation und Überwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
- Personalschulung GLS-CH gemäss SBB Prozess für alle erstellten technischen Anlagen
- Am Ende der Periode ist der Nachweis zu erbringen, dass die Projektvorgaben eingehalten

wurden, bzw. Abweichungen sind zu begründen.
- Werksabnahme und Projektübergabe durchführen

2.1.5 Planer als Fachplaner Brandschutz
Der QS Verantwortlicher Brandschutz :

- a) ist für die Qualitätssicherung bei der Projektierung, Ausschreibung und Realisation aller
- baulichen, technischen, organisatorischen und abwehrenden Brandschutzmassnahmen

verantwortlich;
- b)  ist erster Ansprechpartner gegenüber der Brandschutzbehörde und verantwortlich für die

Erstellung und Eingabe aller erforderlichen Dokumente für den Teil Brandschutz z. B. für die
Baueingabe, die Baufreigabe, die Bezugsfreigabe, für brandschutztechnische Bewilligungen
und Genehmigungen. Einzelne Teilbereiche können zur Bearbeitung an Fachpersonen oder
Errichter übertragen werden;

- c) organisiert, plant und führt integrale Tests und behördliche Zwischen- und Endabnahmen
von Bauten und Anlagen für den Teil Brandschutz durch;
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- d) ist zuständig für die Abstimmung der Mieterausbauten auf das übergeordnete
Brandschutzkonzept des Grundausbaus;

- e) bescheinigt vor Bezug der Baute oder Anlage der Eigentümerschaft sowie der
Brandschutzbehörde die vollständige und mängelfreie Umsetzung aller geplanten und
erforderlichen Brandschutzmassnahmen mit einer Übereinstimmungserklärung;

- f) sorgt vor Bezug der Baute resp. vor Inbetriebnahme der Anlage für den Teil Brandschutz
für die erforderliche Instruktion der Eigentümer- und Nutzerschaft (ggf. des Sicherheits-
beauftragten Brandschutz) bezüglich Betrieb, Wartung und Unterhalt der Baute oder Anlage;

- g) unterstützt die Eigentümer- und Nutzerschaft bei der Planung der organisatorischen
Brandschutzmassnahmen, sowie der Organisation ihrer Unterhaltspflicht;

- h) stellt die zur Erstellung der Einsatzdokumente notwendigen Unterlagen in geeigneter
Form der Feuerwehrorganisation zur Verfügung;

- i) ist für die Abgabe der nachgeführten Brandschutzpläne zu Händen der
Brandschutzbehörde und Feuerwehrorganisation verantwortlich;

- j) ist für die Abgabe der Revisionsunterlagen Brandschutz zu Händen der Eigentümerschaft
zur Wahrnehmung ihrer Unterhaltspflicht verantwortlich.

Die Brandschutzplaner

- a) bearbeiten ihr Fachgebiet unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den
übrigen Fachplanern und Gewerken auf Grundlage des Projektes;

- b) unterstützen den QS Verantwortlichen Brandschutz bei der Erstellung von Dokumenten;
- c) erstellen alle erforderlichen Unterlagen für die Ausführung und überwachen die

Umsetzung in ihrem Fachgebiet (Fachbauleitung);
- d) organisieren, planen und führen unternehmerspezifische Einzeltests in ihrem Fachgebiet

durch;
- e) unterstützen den QS Verantwortlichen Brandschutz bei der Vorbereitung und nehmen an

integralen Tests und behördlichen Abnahmen teil;
- f) stellen die erforderlichen Unterlagen ihres Fachgebietes für die Übereinstimmungserklä-

rung der Eigentümer- und Nutzerschaft und Revisionsunterlagen Brandschutz dem QS
Verantwortlichen Brandschutz vollständig und in geeigneter Form zur Verfügung;

- g) organisieren vor Bezug der Baute resp. vor Inbetriebnahme der Anlage die erforderliche
Instruktion der Eigentümer- und Nutzerschaft (ggf. des Sicherheitsbeauftragten Brandschutz)
bezüglich Betriebes, Wartung und Unterhalt der projektierten Anlage.

2.1.6 Planer als Fachplaner Bauleitung

- Nachhaltiges Bauen gemäss SIA 112-1
- Realisierung gemäss Bauprogramm durchführen
- Eingriffantrag Management
- Koordination aller am Baubeteiligte
- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten vor Ort
- Erkennen u. anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen

Abweichungen.
- Unvorherzusehendes bei Bauen im Bestand
- Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehebung (Mängel an Objekten)
- Kontrolle und Genehmigung der Berichte (Arbeitsfortschritte (Ausmass), Massenermittlung,

Regie, etc.)
- Leiten (Organisation und Vorsitz) der Bausitzung (BS)
- Interne und externe Stakeholder einbeziehen
- Koordination Bauprogramm sicherstellen
- Qualität und Termine überwachen
- örtliche Bauleitung führen
- Kostenkontrolle und Abrechnung durchführen
- Kostenprognosen für Ausführung erstellen
- Sicherheit Zutritt in Technische Räume
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- Sicherheitscheck Planungsphase durchführen evtl.
- Eingriffsmanagement für Technische Räume
- Sicherheitsvereinbarung Fremdfirmen
- Sicherheitsbegleitung für die Ausführung planen
- Schutzmassnahmen für die Anlagen festlegen
- Anlagendokumente (Nutzungsvereinbarung,

Projektbasis, etc.) erstellen
- Abnahme mit dem Unternehmer erstellt und durchgeführt
- Schlussbericht der Bauleitung erstellt

2.1.7 Koordination
Zu den Aufgaben des Planers gehören insbesondere die Koordination der SBB-Stellen für die
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der übrigen
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot
einzurechnen.

Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB projektiert und erstellt. Ein
iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den
Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu berücksichtigen. Die Projekte der SBB-
Fachdienste sind in die Termin- und Projektpläne des Planers zu übertragen und durch diesen zu
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das
Angebot einzurechnen.

2.1.8 Koordinationsplan
Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmässigen
Abständen. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfänglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA)
abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung.

Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenüber den Fachdienstplänen reduziert (z. B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Übernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrückung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab beträgt 1:500.
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2.2 Phasenabhängige Aufgaben
2.2.1 Übersicht

Phasen  Teilphasen

1, 2 Studien 11 Leistungen wie Studien, Expertisen, Beratungen,
Bauherrenunterstützung etc.

3 Bauprojekt 32 Bauprojekt

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Ausführung 51 Ausführung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung,
Schlussdokumentation

2.2.2 Teilphasen
2.2.3

Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)

11 Studien, Expertisen
Grundlagen: Berichte der Erhebungen der neuralgischen Stellwerke
Ziel: Ist-Soll-Vergleich der Massnahmenplanung und Massnahmenrealisierung
Vorbereitung Phasenziel: Die Grundlagen für die Auftragsabwicklung liegen vor.

Der Auftrag ist definiert – Auftragsklärung
Standort Begehung
Zustandserhebung protokollieren
Audit durchführen
Sichten vorhandener Grundlagen
Wenn nicht vorhanden, die Ist-Zustand Pläne im Grundriss und Schnitte
digitalisieren und bearbeiten
Brandschutz- / Fluchtweg- / Sicherheit- / Gebäudekonzept ausarbeiten
Handlungsbedarf in einer Risiko- und Massnahmenanalyse ausarbeiten
Optionen und Varianten aufzeigen
Massnahmen festlegen
Massnahmen erfassen und Kosten ermitteln
Auditbericht prüfen auf Vollständigkeit
Konzepte mit Behörden und Stakeholder abstimmen
Bestellvernehmlassung durchführen
Kontrollplan erstellen
Kostenvoranschlag +/-10%, WIRE, PAV, Annuitäten
Termine Folgephase festlegen / anpassen
Dossier Fertigstellung

Sicherheit
Integrale Sicherheit
Leitung der Sicherheitsorganisation
Sicherheit Zutritt in technische Räume
Sicherheitscheck Planungsphase durchführen evtl.
Sicherheitsleitung gemäss RTE 20100
Eingriffsmanagement für Technische Räume
Sicherheitsvereinbarung Fremdfirmen
Sicherheitsbegleitung für die Ausführung planen

100 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
Schutzmassnahmen für die Anlagen festlegen
Erstellen des Terminplans für die Sicherheitsüberprüfungen
Erstellen / Anpassen der vorhandenen
Checklisten
Festlegen der zu überprüfenden Objekte
Zwischenbesprechung mit dem Auftraggeber

Festlegung des
Sollzustands

Phasenziel_ Festlegung des Sicherheitsstandards (Soll-Zustand) sowie der
entsprechenden Prüfpunkte

Gebäude / Konstruktion
Aussenhülle
Aussentüren, Fenster
Dachkonstruktion
Innenwände
Doppelboden
Doppeldecke
etc.

Technische Infrastruktur
Elektroanlagen- und Verteilungen
Stromversorgung Netz / USV / NEA
Sicherheitsanlagen
Notbeleuchtung: Ersatz- und Notbeleuchtung
etc.

Installation/technische Systeme
Kabelein- und Durchführungen
Stark- und Schwachstrominstallationen
Brandmeldeanlage / Brandfallsteuerungen
Wassermeldeanlage
Gasmeldeanlage
Intrusionsmeldeanlagen
Löschanlagen (Inergen)
etc.

Technische Alarmierung
Alarmpunkte / Technische Störungsmeldungen
Gebäudeleitsystem GLS-CH
Monotoring / Intervention
etc.

HLK Anlagen
Lüftungsanlagen
Kälteanlagen
Klimaanlagen
MSR - Steuerungsanlage
Redundanz

Schliessung
Mechanische Schliessanlage
Mechatronische Schliessanlage
Zutrittskontrollsystem
etc.

300 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
Brandschutz
Brandabschottungen
Kontrollsystem Brandabschottungen
Brandlasten
Aktivierungsgefahren
Handfeuerlöscher
Fluchtwege / Sicherheitsbeleuchtung / Ersatzbeleuchtung
Fluchtweg- und Brandschutzkonzept
Interventionskonzept
etc.

Organisatorische Massnahmen
Periodische Reinigung
Abfallentsorgung
Entrümpelung, Entfernung von Brandlasten
Instruktionen MA, Löschkurse
Notfallpläne
Periodische Audits
etc.

Bemerkung: Die obenstehenden Kriterien müssen entsprechend ihrer Tragweite
in Risikokategorien eingeteilt werden.

Durchführung der
Erhebungen

Phasenziel: Der Zustand bezüglich der erhobenen Stellwerke ist bekannt.
Durchführen der Sicherheitsprüfungen für sämtliche bestimmte Stellwerke
Auswertung der Ergebnisse
Festlegung der Massnahmen
Erstellen der Massnahmenumsetzung in Plan Form
Erarbeiten und bewerten von Varianten zu Studie
Grobkostenschätzung für die festgelegten Massnahmen
Erstellen der Berichte
Abliefern der Berichte an den Projektleiter SBB (Region)
Diskussion der Ergebnisse mit Projektleiter SBB (Region)
Bei Bedarf vornehmen von Korrekturen Anpassungen, Ergänzungen

3000 h

Redigieren der Berichte Phasenziel: Die Auditberichte sind redigiert und bezüglich Vollständigkeit,
Inhalt und Aussage abgestimmt.
Überprüfen der Berichte
Evtl. Rücksprache / Abstimmungen mit Gebäudeversicherung / Feuerwehrpolizei /
Kanton
Bei Bedarf Korrekturen, Anpassungen, Ergänzungen
Diskussion der Ergebnisse mit dem Auftraggeber
Erfassen und Auswertung der Ergebnisse in Berichtsform

800 h

Generelle
Massnahmenplanung

Phasenziel: Die generellen Massnahmen und die Prioritäten für die
Realisierung des festgelegten Sicherheitsstandards sind bekannt
Erstellen des Massnahmenkatalogs nach:
- Sofortmassnahmen
- kurzfristige Massnahmen
- langfristige Massnahmen
Erarbeiten des übergeordneten Konzepts für die Realisierung / Sanierung
Erstellen des Berichts Massnahmenplanung

500 h

Kostenermittlung Phasenziel: Die Kosten für die Realisierung der Massnahmen sind bekannt.
Die Grundlagen für die Budgetierung liegen vor.
Schätzen der Gesamtkosten im (Genauigkeitsgrad + 30%) für die Realisierung,
gegliedert nach:
- Sofortmassnahmen Phase 1
- kurzfristige Massnahmen Phase 2

500 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
- langfristige Massnahmen Phase 3
Erstellung der Gesamtkostenübersicht in Hinblick auf Kostennutzverhältnis mit
aufzeigen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung

Abschluss Teilphase Phasenziel: Die Ergebnisse der Arbeiten sind bekannt und in Berichtsform
verfügbar.
Erfassen und Zusammenstellen der Ergebnisse in Berichtsform
Erstellen des Schlussberichts
Schlussbesprechung mit dem Projektleiter SBB (Region)

600 h

32 Bauprojekt
Grundlagen: Vorprojekt
Ziel: Grundlagen für die Ausführungsplanung schaffen, genehmigungsfähiges Bauprojekt.

321 Vorbereitung Phasenziel: Die Grundlagen für die Auftragsabwicklung liegen vor. Der
Auftrag ist definiert.
Sichten der vorhandenen Grundlagen
Begehung des Objekts
Detaillierte Erhebung und Massnahmenaufnahmen
Startsitzung mit dem Projektleiter (Region)

500 h

322 Projektierung Phasenziel: Die notwendigen Massnahmen bezüglich Brandschutzes und
Fluchtwegsicherheit sind definiert.
Brandschutz
- Brandabschottung
- Brandmeldeanlage / Alarmierung
- Brandlasten
- Aktivierungsgefahren
- Handfeuerlöscher
- Fluchtwege / Sicherheitsbeleuchtung
- Notausgänge
- Interventionskonzept
Konzeptabgleich mit Auftraggeber

Technische Anlagen
Elektroanlagen
- Aufnahme der bestehenden Anlageteile- und Systeme
- Definition der erforderlichen Massnahmen
- Erarbeitung Massnahmenkatalog in Abstimmung mit Bau + HLK
- Definition der Aus- respektive Umbaumassnahmen „Elektro“
- Erarbeitung Massnahmenbericht inkl. Kosten +/- 10%
- Genehmigungsvorlage „Technische Anlagern“ im Gesamtbericht
- Ausarbeitung der entsprechenden Planunterlagen zum Konzept
- Sicherung Bahnbetrieb: Zutritt, Eingriffsmanagement und Sicherheitsbegleitung

Heizung-Lüftungs-Klima-Kälteanlage inkl. Automation MSR

1000 h

323 Planbearbeitung /
Massnahmenbeschreibung

Planerstellung
Erfassen der Massnahmenplanung in geeigneter Planformat (Übersichtspläne,
Grundriss, Detailpläne, etc.) zur Verwendung der Realisierung
Massnahmenbeschreibung
Erfassen der Massnahmenplanung in Berichtsform als Grundlage für die
Kostenermittlung

1200 h

324 Brandschutz- und
Fluchtwegpläne

Phasenziel: Die Brandschutz- und Fluchtwegpläne sind erstellt
Aufbereitung der vorhandenen PDF- /DXF- /DWG- Pläne in CAD-Format.
Digitalisieren der PDF- Grundlagen im
CAD-Format
Aufnahme vor Ort (Eventual)
Aufnehmen der für die Erstellung der BS- und FW- Pläne fehlende Angaben vor
Ort

1000 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)

Erstellen Brandschutzpläne enthaltend:
- Brandabschnitte
- Bereiche mit BMA, Löschanlagen, etc.
- Standorte BMZ, FS- Tableau,
- Handalarmtaster, etc.
- Nasslöschposten, Handfeuerlöscher
- BF gesteuerte Türen, etc.

Erstellen Fluchtwegpläne enthaltend:
- Fluchtwege
- Interventionswege
- Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
- Rettungswegzeichen

Erstellen Fluchtwegpläne zum Aufhängen im Gebäude
- Festlegen Layout und Standorte
- Planerstellung

325 Technische Anlagen –
Konzepte

Phasenziel: HLK- und Elektrokonzepte

Elektroanlagen
- Erarbeiten des Elektro Projektes gemäss Massnahmenkatalog
- Anpassung- und Ausbau der bestehenden Sicherheitskonzepte
- Fachkoordination der Technischen Anlagen und Installationen (HLKKSE) inkl.

Layout der Technischen Anlagen.
- Erarbeitung der Stromversorgungskonzepte (50/16.7Hz, USV, NEA)
- Erarbeitung der Sicherheitskonzepte (Brand, Intrusion, Gas, Wasser usw.)
- Erarbeitung Notbeleuchtungskonzept, Ersatz – und Sicherheitsbeleuchtung
- Erstellen einer technischen Vorprüfung inkl. Abgleich mit Auftraggeber
- Ausarbeitung Erdungskonzept: Elektroanlagen inkl. HLK und Gebäude
- Ausarbeitung der Sicherheitsmassnahmen gemäss Brandschutzkonzept
- Erstellen des Kostenvoranschlages mit detaillierter Beschreibung der

fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen. Bezeichnen der gewählten
Anlagen und Systeme, mit Ausmass, Umfang, Methode und Genauigkeit +/-
10%.

- Erarbeiten von Projetvarianten zur Optimierung aufgrund von Vorgaben des
Auftraggebers inkl. Kosten

- Nachführen Terminplan für das Bauvorhaben
- Mitarbeit bei der Erstellung des technischen Gesamtberichts
- Mithilfe für Abklärungen in Umweltthemen für HLKKSE Anlagen
- Quervergleich der Konzepte für die Technische Anlagen inkl. deren

Sicherheit, Alarmierung und Intervention (LSS, GLS-CH / TEB.

Heizung-Lüftungs- Klima-Kälteanlage inkl. Automation MSR (HLKKSE)
- Fixierung des Funktionsbeschriebs aller HLKKSE inkl. MSRL und erarbeiten

des Projektes
- Fixierung des MSRL Funktionskonzeptes
- Fixierung und Bereinigen der Konzepte HLKKSE-Anlagen und MSRL
- Prüfung und Fixierung des Anlagenkennzeichnungssystems
- Mitwirken bei der Koordination der Technischen Anlagen und Installationen

(HLKKS, Elektro, MSRL) inkl. räumliche Koordination
- Erstellen einer technischen Vorprüfung (detailliert gegliedert in einzelne

Gewerke) gemäss SBB Richtlinien
- Ausarbeitung Erdungskonzept für die HLK-, MSRL und Elektroanlagen
- Ausarbeitung Brandschutzkonzept in Abstimmung mit dem Architekten
- Erstellen des Kostenvoranschlages in nachvollziehbarer Form mit detaillierter

Beschreibung der vorgesehenen fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen.

1000 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
Bezeichnen der gewählten Anlagen und Systeme, mit Ausmass und
geschätzten Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit vereinbaren. Der
Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung +/- 10%) ist im
Kostenvoranschlag zu nennen

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten
(fachspezifisch)

- Rücksprache mit Unternehmern und Lieferanten
- Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen (fachspezifisch)
- Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduktion aufgrund von

Vorgaben des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlags
- Ermitteln der Lebenszykluskosten
- Erarbeiten von Projektänderungen zur Kostenreduktion aufgrund von

Vorgaben des Auftraggebers und Anpassung des Kostenvoranschlages
- Beihilfe zur Erstellung und Ausarbeitung der Annuitäten
- Nachprüfung der Wirtschaftlichkeit für die HLKKSE und MSRL Anlagen
- Mitwirken beim Nachführen des generellen Terminplans für das Bauvorhaben
- Mitarbeit bei der Erstellung des Technischen Berichts
- Erarbeiten des Lärmschutznachweises für Rückkühler
- Mithilfe für Abklärungen in Umweltthemen für HLKKSE Anlagen

326 Kostenermittlung Phasenziel: Die Kosten der geplanten Massnahmen sind für die Ausführung
bekannt.
Durchführung der Kostenermittlung + 10% nach SIA
Besprechung mit dem Projektleiter SBB (Region)
Grober Terminplan

800 h

41 Ausschreibung
Grundlagen: Bauprojekt und Detailpläne
Die SBB erwartet vom Anbieter vertiefte Kenntnisse über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB/VöB und bei Bedarf IVöB) und
über seine formgerechte Anwendung gemäss Leitfaden SBB, R I-00012 inkl. Detailanweisungen.
Ziel: Vergabereife erreicht. Vollständige und transparente Ausschreibungsunterlagen. Offertvergleich, Angebote nachvollziehbar
bewertet (gem. Vorgaben SBB) und Vergabevorschlag formuliert. Genehmigungsfähiger Vergabeantrag gem. Vorgabe
Beschaffungshandbuch SBB.

411 Organisation gem. SIA LHO 102
Ausschreibung nach BoeB / VoeB, IVoeB.
Elektro, Heizung-Lüftungs- Klima-Kälteanlage inkl. Automation MSR Basis: SIA
108 (2014))
Lieferanten und Unternehmer werden vor Erstellung der Leistungsverzeichnisse
mit dem Projektleiter HLKKSE besprochen und freigegeben.

300 h

412 Beschrieb u. Vergabe gem. SIA LHO 102 und 108
- gemäss Vorlage der SBB
- Einhaltung der SBB Qualitätsvorschriften für HLK und MSRL Anlagen gemäss

Vorlage KPZ HLK
- Anwendung der technischen Regelwerke der SBB
- Erstellung Leistungsverzeichnis mit NPK Schnittstelle Vergleich der Angebote
- Kontrollieren und vergleichen der Angebote (technisch, ökologisch, finanziell)
- Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten
- Mitwirken bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten
- Bereinigen der Angebote
- Ausarbeiten der Vergabevorschläge
- Plausibilitätsprüfungen / Preisanalysen von Einheitspreisen bei

Preisabweichungen < 10%
- Auswertungen und Prüfung der Angebote in Excel Tools / Vorlage Einkauf.

500 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
413 Kosten / Finanzierung gem. SIA LHO 102 und SIA 108

Fachliches und kostenmässiges Überprüfen von Unternehmervarianten
700 h

414 Termine gem. SIA LHO 102 und SIA 108 300 h

415 Administration gem. SIA LHO 102 und SIA 108 200 h

416 Abschluss Teilphase gem. SIA LHO 102 und SIA 108 200 h

52 Ausführung
Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge
Ziel: Massnahmen gemäss Pflichtenheft und Vertrag umsetzen

521 Massnahmenrealisierung Phasenziel: Die beschriebenen Massnahmen werden gemäss den
festgelegten Prioritäten umgesetzt (gem. SIA LHO 102)

Sicherheit
Integrale Sicherheit
Sicherheit Zutritt in Technische Räume
Sicherheit gem.  RTE 20100 durchführen
Eingriffsmanagement für Technische Räume
Sicherheitsdispositive und Sicherheits-vereinbarung umsetzen
Sicherheitsbegleitung für Ausführung koordiniert
Schutzmassnahmen für die Anlagen erstellen und umsetzen

Ausführung Start
Startsitzung Ausführung mit allen Unternehmer Vorort
Alle Stakeholder/Fachdienste /Anlageneigentümer/Betrieb sind informiert
Baustellenkommunikation
Realisierung und Ausführungsprojektierung
Projektierung Ausführung
Realisierung gemäss Bauprogramm durchführen
Koordination aller am Bau beteiligten Personen
Periodisches kontrollieren der Bauarbeiten vor Ort
Erkennen u. anordnen von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder
terminlichen Abweichungen.
Unvorherzusehendes bei Bauen im Bestand
Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehebung (Mängel an Objekten)
Kontrolle und Genehmigung der Berichte (Arbeitsfortschritte (Ausmass),
Massenermittlung, Regie, etc.)
Leiten (Organisation und Vorsitz) der Bausitzung (BS)
Verantwortlich für die Sammlung von Bauwerksdokumenten (Protokolle,
Baujournal, Prüfprotokolle, Mängellisten, Lieferscheine, etc.)
Einrichtung und Betreuung der Qualitätskontrolle
Kontrolle der Ausmassarbeiten und der Kostenüberwachung (inkl. Regiearbeiten)
Interne und externe Stakeholder einbeziehen
Koordination Bauprogramm sicherstellen
Projekt Controlling Qualitätsmanagement
örtliche Bauleitung führen
Kostenkontrolle und Abrechnung durchführen
Kostenprognosen für Ausführung erstellen
Qualität und Termine überwachen

6000 h
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Teilphase
Leistungsbereich
Modul

Erwartete Ereignisse, Aktivitäten, Ergebnisse, Dokumente Aufwand
geschätzt in
Stunden

(h)
522 Abschluss Phasenziel: Die beschriebenen Massnahmen sind umgesetzt und können

übergeben werden (gem. SIA LHO 102)

Projektabrechnung
- Prüfen der Rechnungen
- Kostenzusammenstellung und Abrechnung des Projektes

Protokoll und Dokumentation
- der geleisteten Arbeiten
- Abnahme mit dem Unternehmer durchführen

Abnahmeprotokolle erstellen
- Übergabe nach Abschluss

Schlussdokumentation, Projektabschluss
- Pläne der durchgeführten Anlage   nachgeführt
- Inbetriebnahme und Funktionskontrolle gemäss SBB Vorschriften
- Überwachungs-und Unterhaltsplan der Anlage erstellen
- Vorabnahme mit dem Gebäude- u. Anlageneigentümer
- Übergabe mit Gebäude- u. Anlageneigentümer durchführen
- Mängel beheben
- Pläne des ausgeführten Werkes erstellen
- Schlussbericht der Bauleitung erstellen «Anlagendokumente

Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, etc.) erstellen»
-Zertifikate und Konformitätsklärung für alle Bauteile
-Archivierung durchführen
-Übergabedokumentation an Eigentümer übergeben

2600 h


