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Tell B
B1 Projekt- / Aufgabenbeschrieb

Umbau Bahnhdfe Pieterlen, Lengnau, Bettlach und
Selzach (Umsetzung BehiG-Massnahmen)

Pieterlen ISP 1158888
Lengnau ISP 1158889
Bettlach ISP 1159576
Selzach ISP 1159575
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1. Beschreibung der Projekte
11 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur Projekte (I-PJ-MP-LS-T6)
Beat Buri

Avenue de la Gare 43

Case Postale 345

1001 Lausanne

1.2 Projektorganisation
Die Gesamtprojektleitung ist bei SBB I-PJ-MP-LS-T6 Lausanne.

Projektorganisation - Vorprojekt

ort eterlen PIE}, Lengnau [LEN], Bettlach {BET} und Selzach {SEl
Projekt Imsetzung BehiG-Massnahmer

NEISP: E= 1158988, LEN = 1158889, BET = 1159576, SEL = 115951
Phase: Vorprojekt Stand: 29.10.2019

Legende

= -
B Gesamproptetung Pascal Clerc (ILAT-KUF-BAM )

Supportfunktionen Tel: 07R 69272 42 Mail : pescalderc@sbboh
Aufrraggeber und Nutzer
- Interne SBB Vertreter (Fachdienste)

Vertreter Auftraggeber BZU
Roland Cettou (I-AT-GPS-RWT-5K2)
Tel: 07981350 31 Wail : mla k=

Externe

Stakeholder / Nachbarprojekte Strategische Ebene

Beat Buri (-PJMP-LS T6) Operative Ebene
AT - GPS Tel: 072532230 45 il : bea ifgsbh. o Projektassistent
Nutzer TPL  Alexandre Martin Pan
Tel: 0512853097
Mail: alexandre pan_madingsbh.ch
Inteme Dienste (Support) | —| TFL  Gicvanni Comvertini (FIE, LEN, BET, —] 1 Dritte
- Contralling {FF-PIC-PRC-RW T) Tel: 0792882127 - Hanton Bern
- Einkauf (-ESP-EFEPR-RWT) Mail : _giovanni.convertinigsth - Kanion Solothurn
- Recht(K-RC--BAU) [ 2 - Gemeinde Pisterlen
- Kommuniation (KONH-RWT) = Ve W 2 - Gemeinde Lengnau
- Superuser PGV Didier Jobin TFL Daniel Marjanow 'y TFL SarahLischer {BET, SEL) - Gemeinde Bettlach
Tel: 0793148811 Tel: 0732571088 - Bemeinde Selzach
Mail : daniel. marjanovic2@sbb.ch Mail : sarsh.lusscher@sbb.ch

TFL:  Jessica Christen
Tel: 079 54558 04

Mail : iessica.christengisbb.ch TPL Laurence Segesser (PIE, LEN) TPL  David Fasdla {PIE, LEN, BET, SEL) — N projekte
Tel: 079250 3391 Tel: 0795848254
W 5l :_lsrencevonsegesser@sbb.ch M sil :_david fss ola@sbb.ch

TPL:  Martina M eier
Tel: 07975857 54

Mail: mertine meiersbbch TFL Stefanie Beuret [BET, SEL) TFL  Fabisn Stucki (FIE, LEN)
Tel: 0797248415 Tel: 0792878287
M il ;_stsfanie bewel@sbb.ch WM sil ._fabian.stucki@skb.ch

TFL  Alessandro Petrini (SEL) TFL José Hinojosa (FIE, LEN, BET, SEL|
Tel: 0792521278 Tel: 0788759584

Mail : alessandropetrini@sbb.ch Mail . josahingicsa@sbb ch

TPL MNikolaos Sofras (PIE, LEN, BET, SB TFL  Cédric.Jenni{PIE, LEN, BET, SEL}
Tel: 0791535833 Tel:

Mail . nitos sofrss@shb ch Mail : cedicjenn2@sbh o

1.3 Ausgangslage

Die Bahnhofe Pieterlen und Lengnau im Kanton Bern und die Bahnhofe Bettlach und Selzach im
Kanton Solothurn entsprechen nicht den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG)
und missen entsprechend umgebaut werden.
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1.4 Ziele

Die baulichen Massnahmen missen auf den Bahnhofen Pieterlen und Lengnau bis spatestens 2025
[Inbetriebnahme (IBN) 12/25] bzw. auf den Bahnhofen Bettlach und Selzach bis spéatestens 2026
(IBN 12/2026) abgeschlossen sein.

141 Kurzbeschrieb Umbau Pieterlen (spateste IBN 12/2025)

| B |

e Erhéhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante)
und Verlangerung beider Perrons auf 160 Meter Nutzlange (gemessen innerhalb der taktilen
Linien). Sicherstellung der Aufwartskompatibilitat (Perronnutzlange = 225 Meter).

e Bau einer BehiG-konformen Rampe R1 (Neigung 6%) aus der bestehenden Personen-
unterfihrung Richtung Perron 1 (neben bestehendem B+R-Unterstand)

e Bau einer BehiG-konformen Zugangsrampe R2 (Neigung 6%) auf Perron 1

e Bau einer BehiG-konformen Rampe R3 (Neigung 10%) aus der bestehenden
Personenunterfiihrung Richtung Perron 2 (nicht Uberdeckt)

e Anpassung der bestehenden Treppe aus der Unterfiihrung hin zu Perron 1

e Abbruch der bestehenden Wartehalle auf Perron 2 (Gleis 2) und Neubau einer neuen Wartehalle
sowie einer neuen Lichtstele (Railbeam)

e Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik,
Halteorttafeln etc. (Aufzéhlung nicht abschliessend)
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1.4.2 Kurzbeschrieb Lengnau (spateste IBN 12/2025)

Beispiel

e Erhéhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante)
auf einer Nutzlange von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der
Aufwartskompatibilitat (Perronnutzlange = 225 Meter).

e Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterfiihrung Richtung Perron 1 (L-Form)

Bau einer BehiG-konformen Zugangsrampe (Neigung 6%) auf Perron 1

Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%) aus der bestehenden Personenunterfiihrung
Richtung Mittelperron 2 sowie eine Treppe. Die neue Rampe und Treppe auf den Mittelperron sind
in Zukunft nicht mehr Uberdeckt.

e Erneuerung Gleis 3 zwischen Km 87.676 und Km 88.119.

¢ Rickbauten Mittelperron 2 (Gleis 2/3): Perrondach, Wartehalle, Treppenaufgange,
verjingende Perronenden Seite Biel bzw. Solothurn.

e Anpassungen der Fahrleitungsanlage im Projektperimeter.

¢ Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik,
Halteorttafeln etc. (Aufzahlung nicht abschliessend)

e Option: Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%) aus der bestehenden
Personenunterfihrung Seite Stuiden
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1.4.3 Kurzbeschrieb Bettlach (spateste IBN 12/2026)

‘ Giliterstrasse

10 SBB

i
|
e

i
t
[

Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterfihrung Richtung Perron 1 (U-Form).

Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterfiihrung Richtung Perron 2 und Verlangerung der bestehenden Treppe.

Bau von 4 BehiG-konformen Zugangsrampe (Neigung 6%) auf Perron 1 bzw. 2

Erhdhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante)
auf einer Nutzlange von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der
Aufwartskompatibilitat (Perronnutzlange = 235 Meter).

Ersatz der Beleuchtungsanlage unterhalb des bestehenden Perrondach Perron 1 (Gleis 1)
Erneuerung Gleis 682 zwischen Km 82.639 und Km 83.090 (ca. 450 Meter).

Demontage bestehende Lichtstele (Railbeam)

Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik,
Halteorttafeln etc. (Aufz&hlung nicht abschliessend)
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1.4.4 Kurzbeschrieb Selzach (spateste IBN 12/2026)

e Rickbau der bestehenden Rampe Perron 1 (Gleis 1) und Neubau einer BehiG-konformen Rampe
(Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personenunterfiihrung Richtung Perron 1
(U-Form).

e Rickbau des bestehenden Perrondach Gleis 1

e Erhdhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante)

auf einer Nutzlange von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der

Aufwartskompatibilitat (Perronnutzlange = 235 Meter).

Ersatz der bestehenden Pumpe in der Personenunterfiihrung.

Versetzen des bestehenden Schaltpostens Gleis 1 (Km 80.550)

Demontage bestehende Lichtstele (Railbeam)

Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik,

Halteorttafeln etc. (Aufzahlung nicht abschliessend)

15 Projektgliederung

Die Umbaumassnahmen mussen planerisch und betrieblich so ausgearbeitet werden, dass
grundsatzlich «Bauen unter Betrieb» unter Einhaltung séamtlicher Sicherheitsvorkehrungen mdglich ist.
Die Einschrankungen fir die Kunden dirfen, wenn zwingend notwendig, nur geringfugig sein.
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1.6 Termine (provisorisch)

t:":p ﬂ)ﬁs Géﬁhgﬂ;g'::g m g;n;][lmbau der Bahnhife Pieterlen (PIE), Lengnau (LEN), Bettlach (BET) und Selzach (SEL) i i (BehiG)]
i P::: ph:]:e = W) .\.\N|.\nm.\s|..\~\...\.\.<|.\$'|Q,\|.\s|n\~\..,\.\..|.\Nm.\;\n\..\..,\r|..\.\nm.|s\n\n|..,\r|..\.\.m\4.|s\n\..|n 44..\.\..7?\2.\5.\5\“\..\.,
1 21 Vorstudie (EP): Pie, Len, Bet und Sel
... Vorstudie gemass Auftrag: Pie, Len, Bet und Sel (BehiG)
Genehmigung und Ubergabe EP
e
Bauprojekt (PC). Pie und Len PC
33 Plangenehmigungsprozess (PGV): Pie und Len PGY
41  Submission: Pie und Len Submission
]
5 5153 Realisierung (EXE) Pie und Len EXE
e
Bauprojekt (PC). Bet und Sel PC
33 Plangenehmigungsprozess (PGV): Bet und Sel PGV
41  Submission: Betund Sel Submission
e
-!E Realisierung (EXE): Bet und Sel “ ____________
1.7 Nachbarprojekte
Aus Synergietberlegungen werden im Projektperimeter zusatzlich zu den geplanten BehiG-
Umbaumassnahmen auf den Bahnhéfen Turtmann, Gampel-Steg und Raron weitere Teilprojekte
ausgefihrt.
1.8 Investitionskosten
Die hier geschéatzten Gesamtbaukosten dienen als Information (Preisbasis 10/2019, Genauigkeit
+/- 50%). Veranderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
— Bahnhof Pieterlen
Anteil Baumeisterarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2'200°000 CHF
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1'300000 CHF
— Bahnhof Lengnau
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’550’000 CHF
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1’650'000 CHF
— Bahnhof Bettlach
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’100°000 CHF
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 950’000 CHF
— Bahnhof Bettlach
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’550’000 CHF
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1’750'000 CHF
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2. Beschreibung der Aufgabe
2.1 Phasenunabhangige Aufgaben

2.1.1 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fiur Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) folgende
Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:
— Beratung des Auftraggebers
— Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
— Vertretung des Auftraggebers gegentber Dritten
— fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
— Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
— Formulierung von Antrdgen an den Auftraggeber
— Veranlassen von Entscheiden
— Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
— Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
— Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
— Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vorphase
— Organisation, Uberwachung und Steuerung:
— Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen
Auftragnehmern
— Rechnungswesens
— Nachtragsmanagements
— projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)
— technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
— Erstellung von periodischen Standberichten
— Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
— Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase
— Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (2 x monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
— Inden letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente
— Terminkontrolle
— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren mogliche
Gegensteuerungsmassnahmen
— Nachweis der Bereitstellung der Schlisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)
— Vierteljahrliche Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer
Begrundung der Abweichungen
— Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot
definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.
2.1.2 Koordination

Zu den Aufgaben des Planers gehoren insbesondere die Koordination der SBB-Stellen fir die
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der Ubrigen
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind fur jede Teilphase in das Angebot
einzurechnen.

Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB projektiert und erstellt. Ein
iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den
Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu bertcksichtigen. Die Projekte der SBB-
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Fachdienste sind in die Termin- und Projektplane des Planers zu Gbertragen und durch diesen zu
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind fur jede Teilphase in das
Angebot einzurechnen.

2.1.3 Koordinationsplan

Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmé&ssigen
Abstanden. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA)

abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachiibergreifende Detailplanung erméglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung fir die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung.

Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegentber den Fachdienstplanen reduziert (z. B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Ubernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrickung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab betragt 1:500.

2.2 Phasenabhangige Aufgaben

2.2.1 Ubersicht

Phasen

3 Projektierung

4 Ausschreibung

5 Realisierung

222 Teilphasen

Teilphasen

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlusspriifung,
Schlussdokumentation

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)

— Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarenden

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

11  Studien, Expertisen

31 Vorprojekt

Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht uber die Machbarkeit mit Skizzen und
Planen der Losungsansatze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen

Ziel: Projekt bezuglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklarungen fur die
Bewilligungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid geféllt.
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarenden
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Fir die besonders zu vereinbarenden Leistungen gemass rechter
pauschal 600 Stunden in sein Honorar integrieren.

Spalte muss der Planer fir die Phase 3

311 Organisation

Gesamtleiter

— Aufbau der Projektorganisation

— Analyse der Projektrisiken und Festlegen der
Schwerpunkte

— Vorschlagen eines Informationskonzeptes

Fachplaner

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

312 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Zusammenstellen und Uberpriifen der
bisherigen Unterlagen sowie der Vorgaben
und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Herbeifiihren der Grundlagen fur die
Nutzungsvereinbarung

— Erarbeiten der Vorgaben der
fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

— Beschaffen und Zusammenstellen
erganzender Unterlagen wie Topografie,
Baugrund, Gefahrenkarten und Einwirkungen
von Naturgefahren, Werkleitungspléne,
Bestandesaufnahmen und
Zustandsaufnahmen

Lésungsmaoglichkeiten

— Vorschlagen von Art und Zahl der
Losungsmadglichkeiten

— Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie
deren Gewichtung

— Zusammenstellen der Vorschlage fur allfallige
Anpassungen der Rahmenbedingungen

— Zusammenstellen der Lésungsmdglichkeiten
und Bewertungen der Fachplaner

— Bewerten der Lésungsmadglichkeiten,
Begriinden und Vorschlagen der weiter zu
verfolgenden Projektvariante

Vorprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung, inkl.
Festlegen des Detaillierungsgrades des
Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen
der Baugenehmigung

— Zusammenstellen der Plane und Berichte der
verschiedenen Aufgabenbereiche

Vorentscheide

— Zusammenstellen der fiir behordliche
Vorentscheide notwendigen Unterlagen
— Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer
Belange und Ziele

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung

Lésungsmaglichkeiten

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

Lésungsmaoglichkeiten

— Durchfiihren von Anlassen zur Orientierung
und Entscheidfindung
Vorprojekt

Vorentscheide

— Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehérden
zur Festlegung der Verfahren

— Begleiten der behordlichen
Vorentscheidverfahren

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Untersuchungen zur
Ergénzung der Grundlagen wie
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Vermessungsaufgaben

— Beurteilen von Spezialabklarungen,
Lésungsmaglichkeiten

— Bearbeiten spezieller Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzungsanalysen

— Mithilfe bei Anlassen zur Orientierungs- und
Entscheidfindung

— Erarbeiten von Losungsmdglichkeiten in
Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik,
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik
und Larm

Vorprojekt

— Erstellen eines Fachberichts als Teil des
Umweltvertraglichkeitsberichtes

Vorentscheide

— Beihilfe bei der Begleitung der behdrdlichen
Vorentscheidverfahren

— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit
Bewilligungsbehdrden zur Festlegung der
Verfahren
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarenden
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

— Darstellen moglicher Lésungen auf Basis des
festgelegten Detaillierungsgrades und
Umfangs

— Vordimensionieren von Anlageteilen

— Darstellen der Auswirkungen auf Kosten,
Termine, Sicherheit und Umwelt

— Untersuchen der Auswirkungen auf
bestehende Nutzung bzw. Betrieb

— Beurteilen, Bewerten und Uberpriifen der
Zielerreichung

— Formulieren von Vorschlagen fir allfallige
Anpassungen der Rahmenbedingungen

— Bewerten der Lésungsmoglichkeiten,
Begriinden und Vorschlagen der weiter zu
verfolgenden Projektvariante

Vorprojekt

— Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt)

— Festlegen der Hauptabmessungen

— Darstellen der Lésung in Planen und Berichten

— Darstellen der wahrend des Baus fur die
Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung
(Verkehrsfuhrung, Wasserfuihrung,
Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur
usw.) notwendigen Massnahmen

Vorentscheide

313 Kaosten/ Gesamtleiter Gesamtleiter

Finanzierung - Vorschlagen von Umfang, Methode und - Mithilfe zur Lésungsfindung bei
Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung. Finanzierungsproblemen
Genauigkeitsgrad mangels anderer — Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Vereinbarung von +/- 20% im Tiefbau und +/- | — Ermitteln von Kennzahlen
15% im Hochbau

— Zusammenfassen der Kostenschatzungen der
Fachplaner zum Kostenbericht

— Uberpriifen der Kostenschatzungen aufgrund | ~ Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten
von Kostenkennwerten — Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

Fachplaner

Fachplaner

— Erstellt die Kostenschatzung im Fachbereich
nach den definierten Vorgaben.
Genauigkeitsgrad mangels anderer
Vereinbarung von +/- 20% im Tiefbau und +/-
15% im Hochbau

314 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten -
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

— Zusammenstellen eines moglichen
Realisierungsprogramms tber das
Gesamtprojekt

Fachplaner

Fachplaner

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber den Fachbereich

— Mithilfe bei der Erstellung eines moglichen
Realisierungsprogramms fur den Fachbereich

315 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der fir die behdrdlichen -
abschluss Vorentscheide notwendigen Unterlagen

— Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller

! Fachplaner
Aufgabenbereiche
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarenden
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Fachplaner

— Zusammenstellen des Vorprojektdossiers fur
den Fachbereich

32  Bauprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehérden, Ergebnisse, Entscheide und
Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfalligen Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist fiir die Ausschreibung der Ausfiihrungsarbeiten definiert.
Erwerb der Grundstiicke, Immobilien und Rechte.

321 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Fachplaner

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

322 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beantragen von notwendigen Ergénzungen
der Grundlagen wie detaillierten
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten
Ausfuhrungsvarianten

— Abklaren von Randbedingungen fir
Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und
Entsorgung auf der Baustelle

Bauprojekt

— Definieren der Losungsdarstellung mit
Festlegung des Detaillierungsgrades des
Bauprojektes

— Zusammenstellen der Plane, Berichte und
Nachweise der verschiedenen
Aufgabenbereiche

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Vervollstandigen der Grundlagen wie
Bauvorschriften

— Beantragen von notwendigen Ergénzungen
der fachspezifischen Grundlagen wie
detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Erarbeiten der gestalterischen und

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Beschaffen von notwendigen Ergéanzungen der
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen,
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und
Spezialabklarungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchfiihren von Anléssen zur
Entscheidfindung

Bauprojekt

— Erstellen eines
Umweltvertraglichkeitsberichtes

— Unterstiitzung bei Land- und Rechterwerb,
Entschadigungen Dritter, Beitragsrechnungen

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Durchfiihren von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen

— Durchftuihren von topografischen Aufnahmen
fur Grundlagenplane sowie Erstellen der
entsprechenden Plane

— Spezialuntersuchungen

Ausfuhrungsvarianten und deren Bewertung

— Durchftuihren von speziellen Untersuchungen
wie Modellversuche

— Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz

— Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Bauprojekt

— Mithilfe bei der Erstellung eines
Umweltvertraglichkeitsberichtes

— Weiterfuhrende Leistungen fur sekundéare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014)
bereich — Planer als Gesamtleiter
— Planer als Spezialist

Besonders zu vereinbarenden

Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

konstruktiven Ausfiihrungsvarianten

— Erarbeiten von Konstruktions- und
Materialkonzepten

— Uberschlagsmassiges Berechnen und
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen
der massgebenden Abmessungen

— Mithilfe bei der Abklarung von
Randbedingungen fiir Baustelleneinrichtungen
sowie fur die Ver- und Entsorgung der
Baustelle

— Beurteilen und Bewerten der moglichen
Varianten

Bauprojekt

— Auswerten der Grundlagen aus den
zusétzlichen Erhebungen bzw.
Untersuchungen

— Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material- und
Konstruktionskonzepten mit Beriicksichtigung
der betrieblichen Aspekte, soweit sie fiir die
Ausschreibung massgebend sind

— Bereinigen der Konzepte nach den
Entscheiden des Auftraggebers

— Erstellen notwendiger Nachweise zur
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und
Dauerhaftigkeit fiir die ausgewéhlte Variante

— Erstellen aller notwendigen Plane und Berichte
fur die ausgewahlte Variante

323 Kosten/ Gesamtleiter

Finanzierung — Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten

— Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner
zu Kostenvoranschlag

— Uberpriifen der Plausibilitat der
Kostenermittlungen aufgrund von
Erfahrungswerten

Fachplaner

— Erstellen eines Kostenvoranschlages mit
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der
gewahlten Materialien, mit Ausmass und
geschatzten Preisen im Fachbereich nach den
definierten Vorgaben

— Ricksprache mit Unternehmern und
Lieferanten

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Losungsfindung bei
Finanzierungsproblemen

— Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Fachplaner

— Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten

— Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen

— Erarbeiten von Projektanderungen zur
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des
Auftraggebers und Anpassen des
Kostenvoranschlages

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

324 Termine Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

— Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung sowie den zugehdrigen
Ausschreibungsverfahren

— Anpassen des Realisierungsprogramms Uber
das Gesamtprojekt

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fiir die Teilphase beziglich des
Fachbereichs

— Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang

Gesamtleiter

Fachplaner
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarenden
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung
sowie den zugehdrigen
Ausschreibungsverfahren
— Mithilfe beim Nachfuihren und Verfeinern des
Realisierungsprogramms
325 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
und Teilphasen- | _ zysammenstellen der Bauprojektdossiers aller |-
abschluss

Aufgabenbereiche
Fachplaner

— Zusammenstellen des Bauprojektdossiers fur
den Fachbereich

Fachplaner

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfélligen Umweltvertraglichkeitspriifung

Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt.

331 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

Fachplaner

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

332 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Uberpriifen von bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Zielen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

Baugesuch

— Abklaren des Umfangs aller erforderlichen
Bewilligungsunterlagen

— Veranlassen der Erstellung eines
Umweltvertraglichkeitsberichtes

— Sicherstellen der Bewilligungsféahigkeit des
Projektes

— Erstellen der Unterlagen fur Konzessions- und
andere Gesuche

— Einreichen des Bewilligungsgesuches

Bereinigung des Bauprojektes

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen der bisherigen Unterlagen,
Vorgaben und Ziele

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

Baugesuch

— Erstellen der fachspezifischen, notwendigen
Unterlagen fur das Baugesuch

Bereinigung des Bauprojektes

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

Baugesuch

— Beschaffen der Projektdarstellung im Gelande
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken
der notwendigen Hauptpunkte

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behoérden

Bereinigung des Bauprojektes

— Anpassen der Vorgaben basierend auf dem
Bewilligungsverfahren

Fachplaner
Projektgrundlagen

Baugesuch

— Darstellen des Projektes im Gelande mittels
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der
notwendigen Hauptpunkte

— Erstellen der grundstiickrechtlichen Unterlagen
im Auflageverfahren

— Erstellen weiterer technischer Nachweise fir
die Bewilligungsbehdrden

— Mithilfe bei Einspracheverhandlungen

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden

Bereinigung des Bauprojektes

— Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes
an die Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) |Besonders zu vereinbarenden
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
333 Kosten/ Gesamtleiter Gesamtleiter

Finanzierung

— Anpassen der Kostenangaben iiber das
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner

— Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante
Punkte im Fachbereich und entsprechende
Dokumentation

— Anpassen der Kostenangaben fir den
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

Fachplaner

334 Termine

Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fir die Teilphase Uber den
Fachbereich

Gesamtleiter

— Zusammenstellen der Analysen der
terminrelevanten Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren

— Anpassen des Realisierungsprogramms tber
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

Fachplaner

— Analyse der Auflagen aus dem
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante
Auflagen im Fachbereich

— Anpassen des Realisierungsprogramms fr
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus
dem Bewilligungsverfahren

335 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
aller Aufgabenbereiche

— Vorschlagen von zusétzlichen Fachkontrollen
wie Umweltbaubegleitung

Fachplaner

— Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers
des Fachbereichs

Gesamtleiter

Fachplaner

41 Ausschreibung

Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, rechtskraftig bewilligtes Projekt
Ziel: Vergabe der Ausfuhrungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Liefervertrage abgeschlossen.

Fir die besonders zu vereinbarenden Leistungen gemass rechtet Spalte muss der Planer fir die Phase 4
pauschal 200 Stunden in sein Honorar integrieren.

411 Organisation

Gesamtleiter

— Erstellen einer Liste der durchzufiihrenden
Beschaffungen inkl. Terminplan

— Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und
Terminplanung

— Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren
und Submissionskonzept

— Leiten und Koordinieren der
Ausschreibungsarbeiten

— Organisieren von allféllig notwendigen
Publikationen

Oberbauleiter

Gesamtleiter
— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Oberbauleiter

— Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung
von Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnissen

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs
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(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

Fachplaner

— Mithilfe bei der Festlegung der
Ausschreibungsverfahren

412 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

— Definieren von Vorgaben an die
Ausschreibungsunterlagen wie
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen,
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit
Ausmassreserven

— Vorschlagen der Eignungs- und
Zuschlagskriterien

— Vorschlagen von Anreizsystemen

— Organisieren und Durchfiihren von
Begehungen und Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

— Bereinigen der Angebote mit Fragerunden

— Fihren und Protokollieren der Verhandlungen
mit Unternehmern und Lieferanten

— Vergabeantrag an den Auftraggeber

Vertragserstellung

Oberbauleiter
Vergleich der Angebote

— Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit
Fragerunden

— Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern
und Lieferanten

Vertragserstellung

— Ausfertigen der Werk- und Liefervertrage auf
Basis der Norm SIA 118 und gangiger
Standardvertrage

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfiihrung

— Ergénzen der fachspezifischen Baupléne
soweit fur die Ausschreibung erforderlich
— Bestimmen der Rahmenbedingungen fur die
Baustelleneinrichtungen sowie fiir die Ver- und
Entsorgung
— Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen
Bestimmungen mit:
— Submissionspléanen und Baubeschrieb
— Zusammenstellung der Angaben tber
Anlagen Dritter, insbesondere
Werkleitungen sowie die
Untergrundbeschaffenheit im
Projektperimeter
—  Prif- und Kontrollplan
— Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit
Vorausmassen
— Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und
Zuschlagskriterien
Vergleich der Angebote

— Kontrollieren der Zuléssigkeit der Angebote

— Materielle und rechnerische Kontrolle aller
zulassigen Angebote

— Vergleich von maximal sechs Angeboten
hinsichtlich Qualitat und Quantitét,

Gesamtleiter

Ausschreibungserstellung und
Submissionsdurchfihrung

Vergleich der Angebote

— Prufen der Bonitat
Vertragserstellung

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Oberbauleiter
Vergleich der Angebote

Vertragserstellung
— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

Fachplaner

Ausschreibungserstellung und

Submissionsdurchfiihrung

— Mithilfe bei der Organisation und Durchflihrung
von Begehungen und
Informationsveranstaltungen

Vergleich der Angebote

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Unternehmervarianten

Vertragserstellung

— Ergéanzendes Erarbeiten von Planen fiir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

— Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren

— Mithilfe bei der Angebotsbereinigung

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Einfordern von finanziellen Sicherheiten
seitens der Unternehmer und Lieferanten
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Einheitspreisen, Wirtschatftlichkeit,
Ausfuhrungsarten, Arbeitsorganisation,
Baustelleneinrichtung und Fristen

— Auswerten und Vergleichen der Angebote
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien

— Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der
Angebote und einem Vergabeantrag fiir den
Fachbereich

413 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Ermitteln und Begrunden von
Kostenabweichungen gegeniiber dem
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote

— Aktualisieren der Endkostenprognose

Oberbauleiter

Fachplaner

— Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der
Angebote und Vergleichen mit bisheriger
Kostenermittlung

— Begriinden von Abweichungen gegeniiber
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von
Unternehmervarianten

Oberbauleiter
— Aufstellen eines Zahlungsplans

Fachplaner

414 Termine

Gesamtleiter

— Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojekten

Oberbauleiter

— Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms mit dem
Unternehmer

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fiir die Teilphase beziglich des
Fachbereichs

Gesamtleiter

Oberbauleiter

Fachplaner

— Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten
Werkvertragsprogramms mit dem
Unternehmer

415 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

— Erfassen und Ablegen der eingegangenen
Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben

Oberbauleiter

Fachplaner

— Zusammenstellen der
Ausschreibungsunterlagen und
Beurteilungsberichte

Gesamtleiter

Oberbauleiter

Fachplaner
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51  Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Liefervertrage

Ziel: Projekt ist fur die Ausfuhrung der Arbeiten definiert

Fur die besonders zu vereinbarenden-Leistungen gemass rechter Spalte muss der Planer fir die Phase 5
pauschal 400 Stunden in sein Honorar integrieren.

511 Organisation

Gesamtleiter

— Aktualisieren der Projektorganisation

— Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des
Gesamtleiters

— Aktualisieren des Informationskonzeptes

— Herbeiftihren von Unterlagen fiir spezielle
Bewilligungen

— Beantragen von Spezialabklarungen

— Vorschlagen der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der
Ausfuhrungsdokumente bei
Unternehmervarianten

Fachplaner

Gesamtleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Mithilfe beim Nachfiihren des
Projektpflichtenheftes

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Beurteilen von Spezialabklarungen

Fachplaner

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

512 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielen

— Beschaffen und Zusammenstellen
ergénzender und aktualisierter Unterlagen

— Bereitstellen von Unterlagen fir spezielle
Bewilligungen

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von zur
Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den
Projektanforderungen

— Aktualisieren der Vorgaben zur
fachubergreifenden Nutzungsvereinbarung

— Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und
Zustandsanalysen fir die Beweissicherung

Ausfuhrungsunterlagen

— Definieren von auftraggeberspezifischen
Ausflihrungsunterlagen

— Vorschlagen eines Notfallkonzeptes fiir die
Bauphase

— Koordination der Ausfiihrungsunterlagen

— Mithilfe bei der definitiven Auswahl von
Materialien, Ausriistungen usw.

— Fuhren eines Verzeichnisses der
Projektanderungen

— Zusammenstellen von provisorischen
Uberwachungs- und Massnahmeplanen

Fachplaner

Projektgrundlagen

— Uberpriifen und Aktualisieren von bisherigen
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen

— Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung

— Aktualisieren der Projektbasis

— Aktualisieren des Priif- und Kontrollplans

Ausfuhrungsunterlagen

— Bei der Detailplanung und der planerischen
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die

— Abgrenzung zwischen Ingenieur- und
Unternehmerleistung im Detail festzulegen,
z.B. das Erstellen von Werkstattplanen

— Dimensionieren und Berechnen der tragenden

Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Planen und Durchfiihren von Bemusterungen

— Mithilfe bei der Formulierung und beim
Abschluss von Vertragen mit Dritten

— Mithilfe beim Abschluss von Vertragen fur den
Landerwerb

Ausfuhrungsunterlagen

Fachplaner
Projektgrundlagen

— Mithilfe bei der Planung und Durchfiihrung von
Bemusterungen

Ausfuhrungsunterlagen

— Ubernehmen von Elementen von Projekten
Dritter

— Anpassen des Ausfiihrungsprojektes aufgrund
von Fakten, die vor Beginn der Ausfiihrung
nicht oder nur mit unverhéaltnismassigem
Aufwand erhéltlich sind

— Anpassen der Ausfuhrungsunterlagen infolge
von Projektanderungen bei der Ausfiihrung

— Sicherstellen der Vertraglichkeit von
Unternehmervarianten mit den
Projektanforderungen

— Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung
bzw. des Bauvorganges

— Gdf. erganzendes Erarbeiten von Planen fir
genehmigte Ausfuhrungsvarianten

- Fachliches und rechnerisches Uberpriifen und
Beurteilen von Vorschlagen des Unternehmers
zu alternativen Ausfuhrungsvarianten und -
details

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Lehrgerusten und Bauhilfskonstruktionen

— Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von
Bauwerken Dritter aus Griinden der Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit

— Weiterfiihrende Leistungen fir sekundare
Bauteile, Einrichtungen und Installationen

B1_PIE_LEN_BET_SEL_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 «

Version 3




IMS Infrastruktur

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen

Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 20/25

=) SBB CFF FFS

und weiterer relevanter Bauteile

Mithilfe bei der Erarbeitung des
Notfallkonzeptes fur die Bauphase
Ausarbeiten aller konstruktiven Details
Vorschlagen der definitiven Auswahl von
Materialien und Ausrustungen

Angaben zu den festgelegten
Baustoffeigenschaften

Uberpriifen von Bau- und Montagevorgéngen
auf die Vertraglichkeit mit dem Projekt
Ubernehmen von Elementen aus Planungen
weiterer Fachplaner

Erstellen von Absteckungs-,
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und
Detailplanen sowie der zugehdrigen Stiick-
und Materiallisten als Grundlage fiir die
Ausfuhrung

Angabe von besonderen
Ausfuhrungsbestimmungen

Kontrollieren der von Dritten angefertigten
Werkstattplane im Hinblick auf
Ubereinstimmung mit den Ingenieurplanen

513 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

Periodisches Uberwachen und nachfilhren der
Entwicklung der Projektkosten

Fachplaner

Gesamtleiter
— Erstellen von speziellen Kostenubersichten

Fachplaner

— Beurteilen der Kostenrelevanz von
Anpassungen am Ausfiihrungsprojekt

514 Termine

Gesamtleiter

Erstellen eines entscheidungsorientierten
Ablauf- und Terminplans fur die Teilphase
beziiglich des Gesamtprojektes
Herbeiflihren eines allseitig genehmigten
Lieferprogramms der Ausfuhrungsunterlagen

Fachplaner

Mithilfe bei der Erstellung eines
entscheidungsorientierten Ablauf- und
Terminplans fiir die Teilphase beziiglich des
Fachbereichs

Erstellen des Lieferprogramms der
Ausfiihrungsunterlagen basierend auf dem
Bauprogramm

Gesamtleiter

Fachplaner

— Anpassen des Lieferprogramms der
Ausfuhrungsunterlagen aufgrund von Projekt-
und Ausfiihrungsénderungen

Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

515

Gesamtleiter

Zusammenstellen der Ausfihrungsdokumente
aller Aufgabenbereiche

Fachplaner

Zusammenstellen der Ausfiihrungsdokumente
des Fachbereichs

Gesamtleiter

Fachplaner

52  Ausfiihrung

Grundlagen: Definitive Ausfihrungs- und Detailplane, Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussabrechnung von
Unternehmern und Lieferanten abgenommen.

521 Organisation

Oberbauleiter

Sicherstellen der fachiibergreifenden
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an
dessen Ausrustung

Herbeiflihren grundsétzlicher Entscheide
Veranlassen von Ausfliihrungsweisungen
Sicherstellen von Kontrollen der Ausfuhrung
und von zusatzlichen Fachkontrollen wie
Umweltbaubegleitung

Oberbauleiter

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
— Leistungen im Rahmen eines PQM
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Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

Erstellen der Protokolle der Bausitzungen
Fuhren von Pendenzenlisten

522 Beschrieb,
Visualisierung _

Oberbauleiter

Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten
Periodisches Kontrollieren der Bau arbeiten
auf Platz

Anordnen von Massnahmen bei technischen,
finanziellen oder terminlichen Abweichungen
in Absprache mit der Bauleitung

Abwickeln des Zahlungsverkehrs

Einholen von Sicherheiten wie
Garantieverpflichtungen

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der Ausfiihrung
Erstellen von periodischen Standberichten
zuhanden des Auftraggebers

Test, Abnahme und Méangelbehebung vor
Inbetriebnahme

Beiziehen und Koordinieren von Planern,
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir
die Prifung von Bauwerksteilen und die
Durchfuhrung von Probeléufen erforderlich ist
Mithilfe bei technischen Tests bzw. der
Abnahme

Festlegen der Massnahmen zur
Méangelbehebung in Absprache mit der
Bauleitung

Bauleiter
Vertrag, Termine, Koordination

Flhren eines Baujournals

Veranlassen der Ubertragung der
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen
und der Hohenfixpunkte ins Gelande bzw. auf
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung
ihrer Versicherung

Uberwachen und Beurteilen der
Qualitatslenkung des Unternehmers
Vorbereiten und Koordinieren von
Massnahmen bei technischen, finanziellen
oder terminlichen Abweichungen

Anordnen und Durchfiihren von
Korrekturmassnahmen

Veranlassen von und Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

Organisieren von Bemusterungen

Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem
Unternehmer

Priifen der Unternehmerrechnungen
Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

Priifen der Abrechnung des Anreizsystems
wie Bonus- / Malussystem

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor
Inbetriebnahme

Planen und Durchfiihren von Tests und
Abnahmen

Feststellen von Mangeln, Erstellen und
nachftihren von Mangellisten

Rigen von Méangeln in Absprache mit der
Oberbauleitung

Anordnen von Massnahmen und Fristen flr
die Méngelbehebung

Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten
zur Mangelbehebung

Oberbauleiter

— Spezielle Berichterstattung im zu
vereinbarenden Umfang

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor

Inbetriebnahme

Bauleiter

Vertrag, Termine, Koordination

— Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standardvertrage

— Ubertragen der projektdefinierenden
Hauptpunkte, Achsen und der Hohenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf.
die Veranlassung ihrer Versicherung

— Kontrollieren von Absteckungen des
Unternehmers

— Prifen und Beurteilen von Nachtragen

— Beraten des Auftraggebers im Falle von
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte,
wegen Konkursen usw.

Test, Abnahme und Mangelbehebung vor

Inbetriebnahme

Technische Bauleitung
— Durchfuihren von Werkstattkontrollen

Fachplaner

Baukontrolle

— Mithilfe bei der Beurteilung von Nachtragen
des Unternehmers

— Mithilfe bei Tests, Abnahmen und
Mangelbehebung vor der Inbetriebnahme
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Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

Abnahme der Mangelbehebung

Liefern der Unterlagen fur die Erstellung der
Plane des ausgefihrten Bauwerkes
Zusammenstellen von Unternehmer- und
Lieferantenlisten

Technische Bauleitung

Technische Leitung und Uberwachung der
Arbeiten im zu uberwachenden Fachbereich
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten
Kompetenzen und Verantwortungen

Fihren eines technischen Baujournals
Vergleichen der Ausfiihrung mit dem
Ausfuhrungsprojekt und Veranlassen von
Massnahmen bei Abweichungen
Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung
des Baugrundes durch den zustandigen
Fachplaner

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen
Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen
auf die Umgebung

Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung der
Baumaterialien

Beantragen und Uberwachen der nétigen
Untersuchungen gemass Kontrollplan
Veranlassen von Baukontrollen durch den
Fachplaner und durch die Behérden

Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts fir das
Betonieren und Ausschalen

Vorschlagen von Massnahmen bei
technischen oder terminlichen Abweichungen
Anordnen und Durchfuihren von technischen
Korrekturmassnahmen

Beantragen und Beurteilen von
Bemusterungen

Durchfuhren und Auswerten von
Funktionsversuchen

Laufendes Kontrollieren und Protokollieren
von Anderungen und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten
Dokumentieren der Anderungen gegeniiber
den Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriifen der Notwendigkeit von
Projektanderungen aufgrund der laufenden
Ausflihrung

Liefern von Angaben zur Nachfiihrung der
Ausflihrungsunterlagen

Fachplaner
Baukontrolle

Periodisches Uberwachen der Bauausfiihrung
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
Kontrollieren der vorschriftsgemassen
Verwendung und Verarbeitung von
Baumaterialien

Beraten der technischen Bauleitung und der
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung
des Bauvorgangs

Beantragen der notwendigen
Materialuntersuchungen

Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile
betreffen

Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen
des Unternehmers

523 Kosten/
Finanzierung

Oberbauleiter

Vorschlagen eines Controlling- und

Oberbauleiter
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Reportingkonzeptes wahrend der Ausfuhrung

— Erstellen eines definitiven Zahlungsplans

— Uberwachen der Gesamtkosten der
Ausfiihrung

— Veranlassen von Freigaben, Verlangerung
oder Beanspruchung von Garantien

Bauleiter

— Fihren der Baubuchhaltung

— Laufendes Uberwachen der Entwicklung der
Baukosten sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Aufstellen, Nachprifen und Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellung und Gliederung

— Beschaffen von finanziellen Sicherheiten

Bauleiter

— Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer
als der vereinbarten Art

— Ermitteln der Lebenszykluskosten

524 Termine

Oberbauleiter

— Freigeben der Terminplane

— Erstellen eines Terminprogramms fir die
Mangelbehebung

— Erstellen eines Ubersichtsplans iiber den
Ablauf der Garantien

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

- Laufendes Uberwachen des
Planlieferungsprogramms und des
Bauprogramms sowie Vorschlagen von
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen

— Periodisches Nachfiihren des Bauprogramms
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose

Oberbauleiter

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

525 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Oberbauleiter

Bauleiter
Allgemeine Bauleitung

— Zusammenstellen der Unterlagen der
Ausfihrung:

— Vertrage mit den Unternehmern und
Lieferanten

— Protokolle der Bausitzungen

— Baujournal

— Prifprotokolle

— Abnahmeprotokolle und Mangel listen

— Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der
Unternehmer

Oberbauleiter

Bauleiter

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen tber Ausfiihrungsénderungen,
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes

Ziel: Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen. Ausfihrungsplane und -unterlagen nachgefiihrt. Betriebs- und
Unterhaltspersonal geschult. Mangel behoben.

531 Organisation

Gesamtleiter

— Einholen von erforderlichen definitiven
Bewilligungen

Fachplaner

Gesamtleiter

- Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

Fachplaner

— Mithilfe bei Informations- und
Offentlichkeitsarbeit

— Leistungen im Rahmen eines PQM

— Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs

B1_PIE_LEN_BET_SEL_Projekt- und Aufgabenbeschrieb.docm © SBB ¢ IMS Infrastruktur « DMS ID 56098631 «

Version 3




IMS Infrastruktur

Prozess Giiter Dienstleistungen und Projekte beschaffen

Formular/Vorlage
giltig ab 01.01.2017
Seite 24/25

=) SBB CFF FFS

532 Beschrieb,
Visualisierung

Gesamtleiter
Inbetriebnahme

— Planen, Organisieren und Begleiten der
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von
Bauwerksteilen

Bauwerksakten

— Koordinieren der Erstellung der
Bauwerksakten

— Beschaffen und Nachfuhrenlassen der
Bauwerksakten und Unterhaltspléane

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Auftraggeber

Bauleiter
Inbetriebnahme

Bauwerksakten

Méngelbehebung nach Inbetriebnahme

Fachplaner
Bauwerksakten

— Einholen der notwendigen Unterlagen wie
nachgefiihrte Plane, Schemapléne,
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen

— Erstellen der Pléane des ausgefiihrten
Bauwerks durch Nachfiihren der Bauplane,
welche fur Unterhalt und Betrieb erforderlich
sind

— Nachfiihren der Nutzungsvereinbarung und
der Projektbasis

— Beschaffen und Uberpriifen der von
Unternehmern und Lieferanten erstellten
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und
Wartungsvertrage

Inbetriebnahme

Gesamtleiter

Inbetriebnahme

— Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion
des Betriebspersonals

Bauwerksakten

— Erstellen von Werbeunterlagen fiir Verkauf
oder Vermietung

Bauleiter

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks oder
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

Bauwerksakten

— Mithilfe bei der Erstellung von
Betriebsinstruktionen

— Mithilfe bei der Erstellung von
Unterhaltsplanen

Mangelbehebung nach Inbetriebnahme

— Erbringen von Leistungen nach der
Bauabnahme und der Behebung der dort
festgestellten Méngel

— Beraten des Auftraggebers im Falle von
Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen
usw.

Fachplaner

Bauwerksakten

— Erstellen von Betriebsinstruktionen

— Erstellen von Uberwachungs- und
Unterhaltsplanen

Inbetriebnahme

— Mithilfe bei der Instruktion des
Betriebspersonals

533 Kosten/
Finanzierung

Gesamtleiter

— Gegenuberstellen der Schlussabrechnung
Uber das gesamte Bauwerk mit dem
Kostenvoranschlag

Fachplaner
— Mithilfe bei der Gegeniiberstellung der

Schlussabrechnung tber das gesamte
Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag

Gesamtleiter

— Bestimmen von Kostenkennwerten und
Zusammenstellen von Vergleichswerten
anderer Bauwerke

— Erstellen von Subventionsabrechnungen

Fachplaner

Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
erforderlichen Dokumente wie Plane und
Unterlagen des ausgefuhrten Bauwerks,
Betriebshandbuch

— Archivieren der von der Gesamtleitung bzw.
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren
ab Beendigung des Auftrags

534 Termine Gesamtleiter Gesamtleiter
— Erstellen eines Terminplans fir die -
Inbetriebnahme
Fachplaner
Fachplaner — Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans fiir
- die Inbetriebnahme
535 Dokumentation Gesamtleiter Gesamtleiter
UEd Thtlellphasen— — Beschaffen und Nachfiihrenlassen der fiir — Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl.
abschluss

Organisation, Pflichtenheften und
Aufgabenbeschrieben)

— Nachfihren der auf Datentréger gespeicherten
Daten an Veranderungen der Betriebssoftware

Fachplaner

— Nachftuihren der Daten in einem zusatzlichen
oder einem veranderten Datenformat
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Fachplaner

— Zusammenstellen der Plane und Unterlagen
des ausgefiihrten Bauwerks

— Ubergabe der Bauwerksakten an den
Gesamtleiter

— Archivieren der vom Fachplaner erstellten
Bauwerksakten in gebrauchsféhiger Form
wahrend zehn Jahren ab Beendigung des
Auftrags

2.3 Zusatzleistungen

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates kénnen sich fiir dessen Erfiillung ergédnzende Leistungen
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand fiir Zusatzleistungen von 640 Stunden fir die
vier Bahnhofe Pieterlen, Lengnau, Bettlach und Selzach (4 * 160h) aus.

Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewdhrleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen /
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis
gelten die angebotenen Honoraransatze.

Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begriindet, vorgangig mit
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein.
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