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Teil B 
B1 Projekt- / Aufgabenbeschrieb 
 
Umbau Bahnhöfe Pieterlen, Lengnau, Bettlach und 
Selzach (Umsetzung BehiG-Massnahmen) 
 

Pieterlen  ISP 1158888 
Lengnau  ISP 1158889 
Bettlach  ISP 1159576 
Selzach  ISP 1159575 
 
 115 91 37 
Raron   ISP 115 91 94 
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1. Beschreibung der Projekte 

1.1 Auftraggeberin 

Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur Projekte (I-PJ-MP-LS-T6) 
Beat Buri 
Avenue de la Gare 43 
Case Postale 345 
1001 Lausanne 

1.2 Projektorganisation 

Die Gesamtprojektleitung ist bei SBB I-PJ-MP-LS-T6 Lausanne.  

 

 

1.3 Ausgangslage 

Die Bahnhöfe Pieterlen und Lengnau im Kanton Bern und die Bahnhöfe Bettlach und Selzach im 
Kanton Solothurn entsprechen nicht den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) 
und müssen entsprechend umgebaut werden.  
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1.4 Ziele 

Die baulichen Massnahmen müssen auf den Bahnhöfen Pieterlen und Lengnau bis spätestens 2025 
[Inbetriebnahme (IBN) 12/25] bzw. auf den Bahnhöfen Bettlach und Selzach bis spätestens 2026  
(IBN 12/2026) abgeschlossen sein. 

1.4.1 Kurzbeschrieb Umbau Pieterlen (späteste IBN 12/2025) 

 

• Erhöhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante) 
und Verlängerung beider Perrons auf 160 Meter Nutzlänge (gemessen innerhalb der taktilen 
Linien). Sicherstellung der Aufwärtskompatibilität (Perronnutzlänge = 225 Meter).  

• Bau einer BehiG-konformen Rampe R1 (Neigung 6%) aus der bestehenden Personen-
unterführung Richtung Perron 1 (neben bestehendem B+R-Unterstand)  

• Bau einer BehiG-konformen Zugangsrampe R2 (Neigung 6%) auf Perron 1 

• Bau einer BehiG-konformen Rampe R3 (Neigung 10%) aus der bestehenden 
Personenunterführung Richtung Perron 2 (nicht überdeckt)  

• Anpassung der bestehenden Treppe aus der Unterführung hin zu Perron 1  

• Abbruch der bestehenden Wartehalle auf Perron 2 (Gleis 2) und Neubau einer neuen Wartehalle 
sowie einer neuen Lichtstele (Railbeam)  

• Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik, 
Halteorttafeln etc. (Aufzählung nicht abschliessend) 
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1.4.2 Kurzbeschrieb Lengnau (späteste IBN 12/2025) 

 

• Erhöhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante) 
auf einer Nutzlänge von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der 
Aufwärtskompatibilität (Perronnutzlänge = 225 Meter).  

• Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterführung Richtung Perron 1 (L-Form) 

• Bau einer BehiG-konformen Zugangsrampe (Neigung 6%) auf Perron 1 

• Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%) aus der bestehenden Personenunterführung 
Richtung Mittelperron 2 sowie eine Treppe. Die neue Rampe und Treppe auf den Mittelperron sind 
in Zukunft nicht mehr überdeckt.  

• Erneuerung Gleis 3 zwischen Km 87.676 und Km 88.119. 
• Rückbauten Mittelperron 2 (Gleis 2/3): Perrondach, Wartehalle, Treppenaufgänge, 

verjüngende Perronenden Seite Biel bzw. Solothurn. 
• Anpassungen der Fahrleitungsanlage im Projektperimeter. 
• Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik, 

Halteorttafeln etc. (Aufzählung nicht abschliessend) 

• Option: Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%) aus der bestehenden 
Personenunterführung Seite Süden 

 

   
 
  

Beispiel 
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1.4.3 Kurzbeschrieb Bettlach (späteste IBN 12/2026) 

 
 

• Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterführung Richtung Perron 1 (U-Form). 

• Bau einer BehiG-konformen Rampe (Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personen-
unterführung Richtung Perron 2 und Verlängerung der bestehenden Treppe.  

• Bau von 4 BehiG-konformen Zugangsrampe (Neigung 6%) auf Perron 1 bzw. 2 

• Erhöhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante) 
auf einer Nutzlänge von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der 
Aufwärtskompatibilität (Perronnutzlänge = 235 Meter).  

• Ersatz der Beleuchtungsanlage unterhalb des bestehenden Perrondach Perron 1 (Gleis 1) 

• Erneuerung Gleis 682 zwischen Km 82.639 und Km 83.090 (ca. 450 Meter). 
• Demontage bestehende Lichtstele (Railbeam)  

• Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik, 
Halteorttafeln etc. (Aufzählung nicht abschliessend) 
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1.4.4 Kurzbeschrieb Selzach (späteste IBN 12/2026) 

 

 
 

• Rückbau der bestehenden Rampe Perron 1 (Gleis 1) und Neubau einer BehiG-konformen Rampe 
(Neigung 10%, ungedeckt) aus der bestehenden Personenunterführung Richtung Perron 1 
(U-Form). 

• Rückbau des bestehenden Perrondach Gleis 1  

• Erhöhung Perron 1 und 2 auf P55 (d.h. Perronkante liegt neu 55 cm oberhalb Schienenoberkante) 
auf einer Nutzlänge von 160 Meter (gemessen innerhalb der taktilen Linien). Sicherstellung der 
Aufwärtskompatibilität (Perronnutzlänge = 235 Meter).  

• Ersatz der bestehenden Pumpe in der Personenunterführung. 

• Versetzen des bestehenden Schaltpostens Gleis 1 (Km 80.550) 

• Demontage bestehende Lichtstele (Railbeam)  

• Montage neuer Elemente pro Perron: Beschallungsanlage, Beleuchtung, Signalethik, 
Halteorttafeln etc. (Aufzählung nicht abschliessend) 

 

   
 

1.5 Projektgliederung 

Die Umbaumassnahmen müssen planerisch und betrieblich so ausgearbeitet werden, dass 
grundsätzlich «Bauen unter Betrieb» unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen möglich ist. 
Die Einschränkungen für die Kunden dürfen, wenn zwingend notwendig, nur geringfügig sein.  
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1.6 Termine (provisorisch)  

 

1.7 Nachbarprojekte 

Aus Synergieüberlegungen werden im Projektperimeter zusätzlich zu den geplanten BehiG-
Umbaumassnahmen auf den Bahnhöfen Turtmann, Gampel-Steg und Raron weitere Teilprojekte 
ausgeführt.  

1.8 Investitionskosten 

Die hier geschätzten Gesamtbaukosten dienen als Information (Preisbasis 10/2019, Genauigkeit  
+/- 50%). Veränderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar. 
 

− Bahnhof Pieterlen 
Anteil Baumeisterarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2'200’000 CHF 
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1'300000 CHF 
 

− Bahnhof Lengnau 
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’550’000 CHF 
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1’650’000 CHF 
 

− Bahnhof Bettlach  
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’100’000 CHF 
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 950’000 CHF 
 

− Bahnhof Bettlach  
Anteil Bauarbeiten und Bahnzugangsinstallationen 2’550’000 CHF 
Anteil Sicherungsanlage und Bahntechnik 1’750’000 CHF 
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2. Beschreibung der Aufgabe 

2.1 Phasenunabhängige Aufgaben 

2.1.1 Planer als Gesamtleiter 

Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) folgende 
Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen: 

− Beratung des Auftraggebers 

− Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten 

− Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten 

− fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten 

− Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen 

− Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

− Veranlassen von Entscheiden 

− Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte 

− Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation 

− Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen 

− Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase 

− Organisation, Überwachung und Steuerung: 

− Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen 
Auftragnehmern 

− Rechnungswesens 

− Nachtragsmanagements 

− projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) 

− technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses 

− Erstellung von periodischen Standberichten 

− Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten 

− Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro 
Teilphase 

− Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten 
 
Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen: 

− Reporting zuhanden Projektleitung SBB (2 x monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten: 

− In den letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der 
Lieferdokumente 

− Terminkontrolle 

− Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und deren mögliche 
Gegensteuerungsmassnahmen 

− Nachweis der Bereitstellung der Schlüsselpersonen (Eigenpersonal und Personal der 
Subunternehmer / Partner) 

− Vierteljährliche Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit quantitativer 
Begründung der Abweichungen 

− Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot 
definierten Einsatzplanung (Teil C) 

 
Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen. 

2.1.2 Koordination 

Zu den Aufgaben des Planers gehören insbesondere die Koordination der SBB-Stellen für die 
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der übrigen 
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot 
einzurechnen. 
 
Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB projektiert und erstellt. Ein 
iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den 
Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu berücksichtigen. Die Projekte der SBB-
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Fachdienste sind in die Termin- und Projektpläne des Planers zu übertragen und durch diesen zu 
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das 
Angebot einzurechnen. 

2.1.3 Koordinationsplan 

Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden 
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmässigen 
Abständen. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass 
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfänglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA) 
abgebildet wird. 
 
Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den 
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung. 
 
Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenüber den Fachdienstplänen reduziert (z. B. 
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Übernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise 
Unterdrückung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab beträgt 1:500. 

2.2 Phasenabhängige Aufgaben 

2.2.1 Übersicht 

Phasen  Teilphasen 
   

3 Projektierung  31 Vorprojekt 

   

  32 Bauprojekt 

   

  33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren 

   

4 Ausschreibung  41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

   

5 Realisierung  51 Ausführungsprojekt 

   

  52 Ausführung 

   

  
53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung, 
Schlussdokumentation 

2.2.2 Teilphasen 

 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

    

11 Studien, Expertisen  

    

31 Vorprojekt 

 Grundlagen: Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen, Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und 
Plänen der Lösungsansätze, evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens, Projektierungsgrundlagen 

 Ziel: Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert. Vernehmlassungen und Vorabklärungen für die 
Bewilligungen und die Genehmigung erfolgt. Variantenentscheid gefällt. 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

 Für die besonders zu vereinbarenden Leistungen gemäss rechter Spalte muss der Planer für die Phase 3 
pauschal 600 Stunden in sein Honorar integrieren.  

311 Organisation Gesamtleiter 

− Aufbau der Projektorganisation 

− Analyse der Projektrisiken und Festlegen der 
Schwerpunkte 

− Vorschlagen eines Informationskonzeptes 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

312 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Zusammenstellen und Überprüfen der 
bisherigen Unterlagen sowie der Vorgaben 
und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Herbeiführen der Grundlagen für die 
Nutzungsvereinbarung 

− Erarbeiten der Vorgaben der 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

− Beschaffen und Zusammenstellen 
ergänzender Unterlagen wie Topografie, 
Baugrund, Gefahrenkarten und Einwirkungen 
von Naturgefahren, Werkleitungspläne, 
Bestandesaufnahmen und 
Zustandsaufnahmen 

Lösungsmöglichkeiten 

− Vorschlagen von Art und Zahl der 
Lösungsmöglichkeiten 

− Vorschlagen der Bewertungskriterien sowie 
deren Gewichtung 

− Zusammenstellen der Vorschläge für allfällige 
Anpassungen der Rahmenbedingungen 

− Zusammenstellen der Lösungsmöglichkeiten 
und Bewertungen der Fachplaner 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, 
Begründen und Vorschlagen der weiter zu 
verfolgenden Projektvariante 

Vorprojekt 

− Definieren der Lösungsdarstellung, inkl. 
Festlegen des Detaillierungsgrades des 
Vorprojektes hinsichtlich der Anforderungen 
der Baugenehmigung 

− Zusammenstellen der Pläne und Berichte der 
verschiedenen Aufgabenbereiche 

Vorentscheide 

− Zusammenstellen der für behördliche 
Vorentscheide notwendigen Unterlagen 

− Kontrollieren der Bewilligungstauglichkeit 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen und 
Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer 
Belange und Ziele 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Erarbeiten der Nutzungsvereinbarung 

Lösungsmöglichkeiten 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

– 

Lösungsmöglichkeiten 

− Durchführen von Anlässen zur Orientierung 
und Entscheidfindung 

Vorprojekt 

– 

Vorentscheide 

− Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehörden 
zur Festlegung der Verfahren 

− Begleiten der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Untersuchungen zur 
Ergänzung der Grundlagen wie 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Vermessungsaufgaben 

− Beurteilen von Spezialabklärungen, 
Lösungsmöglichkeiten 

− Bearbeiten spezieller Bewertungs- und 
Beurteilungsverfahren wie Nutzungsanalysen 

− Mithilfe bei Anlässen zur Orientierungs- und 
Entscheidfindung 

− Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten in 
Spezialthemen wie Bauphysik, Energietechnik, 
Schutz vor Naturgefahren, Verkehrstechnik 
und Lärm 

Vorprojekt 

− Erstellen eines Fachberichts als Teil des 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

Vorentscheide 

− Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen 
Vorentscheidverfahren 

− Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit 
Bewilligungsbehörden zur Festlegung der 
Verfahren 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

− Darstellen möglicher Lösungen auf Basis des 
festgelegten Detaillierungsgrades und 
Umfangs 

− Vordimensionieren von Anlageteilen 

− Darstellen der Auswirkungen auf Kosten, 
Termine, Sicherheit und Umwelt 

− Untersuchen der Auswirkungen auf 
bestehende Nutzung bzw. Betrieb 

− Beurteilen, Bewerten und Überprüfen der 
Zielerreichung 

− Formulieren von Vorschlägen für allfällige 
Anpassungen der Rahmenbedingungen 

− Bewerten der Lösungsmöglichkeiten, 
Begründen und Vorschlagen der weiter zu 
verfolgenden Projektvariante 

Vorprojekt 

− Erarbeiten der Projektbasis (Stufe Vorprojekt) 

− Festlegen der Hauptabmessungen 

− Darstellen der Lösung in Plänen und Berichten 

− Darstellen der während des Baus für die 
Aufrechterhaltung der Umfeldnutzung 
(Verkehrsführung, Wasserführung, 
Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur 
usw.) notwendigen Massnahmen 

Vorentscheide 

– 

313 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Vorschlagen von Umfang, Methode und 
Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung. 
Genauigkeitsgrad mangels anderer 
Vereinbarung von +/- 20% im Tiefbau und +/- 
15% im Hochbau 

− Zusammenfassen der Kostenschätzungen der 
Fachplaner zum Kostenbericht 

− Überprüfen der Kostenschätzungen aufgrund 
von Kostenkennwerten 

 

Fachplaner 

− Erstellt die Kostenschätzung im Fachbereich 
nach den definierten Vorgaben. 
Genauigkeitsgrad mangels anderer 
Vereinbarung von +/- 20% im Tiefbau und +/- 
15% im Hochbau 

Gesamtleiter 

− Mithilfe zur Lösungsfindung bei 
Finanzierungsproblemen 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln von Kennzahlen 

 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

314 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt 

− Zusammenstellen eines möglichen 
Realisierungsprogramms über das 
Gesamtprojekt 

 

Fachplaner 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über den Fachbereich 

− Mithilfe bei der Erstellung eines möglichen 
Realisierungsprogramms für den Fachbereich 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 

315 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der für die behördlichen 
Vorentscheide notwendigen Unterlagen 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Vorprojektdossiers für 
den Fachbereich 

    

32 Bauprojekt  

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden, Ergebnisse, Entscheide und 
Auflagen aus der Vernehmlassung des Vorprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt und Kosten optimiert. Termine definiert. Projekt ist für die Ausschreibung der Ausführungsarbeiten definiert. 
Erwerb der Grundstücke, Immobilien und Rechte. 

321 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

322 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der Grundlagen wie detaillierten 
Terrainaufnahmen, Bestandesaufnahmen, 
Zustandsanalysen und Spezialabklärungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Beurteilen der vom Fachplaner erarbeiteten 
Ausführungsvarianten 

− Abklären von Randbedingungen für 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung auf der Baustelle 

Bauprojekt 

− Definieren der Lösungsdarstellung mit 
Festlegung des Detaillierungsgrades des 
Bauprojektes 

− Zusammenstellen der Pläne, Berichte und 
Nachweise der verschiedenen 
Aufgabenbereiche 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Vervollständigen der Grundlagen wie 
Bauvorschriften 

− Beantragen von notwendigen Ergänzungen 
der fachspezifischen Grundlagen wie 
detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Erarbeiten der gestalterischen und 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der 
Grundlagen wie detaillierte Terrainaufnahmen, 
Bestandesaufnahmen, Zustandsanalysen und 
Spezialabklärungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von Anlässen zur 
Entscheidfindung 

Bauprojekt 

− Erstellen eines 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Unterstützung bei Land- und Rechterwerb, 
Entschädigungen Dritter, Beitragsrechnungen 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Durchführen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen 

− Durchführen von topografischen Aufnahmen 
für Grundlagenpläne sowie Erstellen der 
entsprechenden Pläne 

− Spezialuntersuchungen 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

− Durchführen von speziellen Untersuchungen 
wie Modellversuche 

− Überprüfen der Varianten auf Auflagerelevanz 

− Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und 
Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen 

Bauprojekt 

− Mithilfe bei der Erstellung eines 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre 
Bauteile, Einrichtungen und Installationen 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

konstruktiven Ausführungsvarianten 

− Erarbeiten von Konstruktions- und 
Materialkonzepten 

− Überschlagsmässiges Berechnen und 
Dimensionieren der Bauteile und Festlegen 
der massgebenden Abmessungen 

− Mithilfe bei der Abklärung von 
Randbedingungen für Baustelleneinrichtungen 
sowie für die Ver- und Entsorgung der 
Baustelle 

− Beurteilen und Bewerten der möglichen 
Varianten 

Bauprojekt 

− Auswerten der Grundlagen aus den 
zusätzlichen Erhebungen bzw. 
Untersuchungen 

− Festlegen von fachspezifischen Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- und 
Konstruktionskonzepten mit Berücksichtigung 
der betrieblichen Aspekte, soweit sie für die 
Ausschreibung massgebend sind 

− Bereinigen der Konzepte nach den 
Entscheiden des Auftraggebers 

− Erstellen notwendiger Nachweise zur 
Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und 
Dauerhaftigkeit für die ausgewählte Variante 

− Erstellen aller notwendigen Pläne und Berichte 
für die ausgewählte Variante 

323 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Vorschlagen von Umfang, Methode, Struktur 
und Genauigkeitsgrad (mangels besonderer 
Vereinbarung +/- 10%) der Kosten 

− Zusammenfassen der Kosten der Fachplaner 
zu Kostenvoranschlag 

− Überprüfen der Plausibilität der 
Kostenermittlungen aufgrund von 
Erfahrungswerten 

 

Fachplaner 

− Erstellen eines Kostenvoranschlages mit 
detaillierter Beschreibung der vorgesehenen 
Arbeiten und Lieferungen, Bezeichnung der 
gewählten Materialien, mit Ausmass und 
geschätzten Preisen im Fachbereich nach den 
definierten Vorgaben 

− Rücksprache mit Unternehmern und 
Lieferanten 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Lösungsfindung bei 
Finanzierungsproblemen 

− Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 

Fachplaner 

− Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten 

− Mithilfe bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

− Erarbeiten von Projektänderungen zur 
Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben des 
Auftraggebers und Anpassen des 
Kostenvoranschlages 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

324 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt 

− Vorschlagen einer Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und 
Terminplanung sowie den zugehörigen 
Ausschreibungsverfahren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines 
entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Fachbereichs 

− Mithilfe bei Loseinteilung mit grobem Umfang 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

der Arbeiten, Ablauf- und Terminplanung 
sowie den zugehörigen 
Ausschreibungsverfahren 

− Mithilfe beim Nachführen und Verfeinern des 
Realisierungsprogramms 

325 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Bauprojektdossiers aller 
Aufgabenbereiche 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bauprojektdossiers für 
den Fachbereich 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 

    

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

 Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt oder Bauprojekt, je nach Vereinbarung, Ergebnisse, Entscheide und Auflagen aus 
der Vernehmlassung des Vorprojektes oder Bauprojektes und einer allfälligen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 Ziel: Projekt bewilligt. Bau- und Niveaulinien festgelegt. Kosten und Termine verifiziert. Baukredit genehmigt. 

331 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM  

 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

332 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen von bisherigen Unterlagen, 
Vorgaben und Zielen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

Baugesuch 

− Abklären des Umfangs aller erforderlichen 
Bewilligungsunterlagen 

− Veranlassen der Erstellung eines 
Umweltverträglichkeitsberichtes 

− Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des 
Projektes 

− Erstellen der Unterlagen für Konzessions- und 
andere Gesuche 

− Einreichen des Bewilligungsgesuches 

Bereinigung des Bauprojektes 

– 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen der bisherigen Unterlagen, 
Vorgaben und Ziele 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

Baugesuch 

− Erstellen der fachspezifischen, notwendigen 
Unterlagen für das Baugesuch 

Bereinigung des Bauprojektes 

– 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

– 

Baugesuch 

− Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände 
mittels Profilierung, Baugespanne, Abstecken 
der notwendigen Hauptpunkte 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

Bereinigung des Bauprojektes 

− Anpassen der Vorgaben basierend auf dem 
Bewilligungsverfahren 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

– 

Baugesuch 

− Darstellen des Projektes im Gelände mittels 
Profilierung, Baugespanne, Abstecken der 
notwendigen Hauptpunkte 

− Erstellen der grundstückrechtlichen Unterlagen 
im Auflageverfahren 

− Erstellen weiterer technischer Nachweise für 
die Bewilligungsbehörden 

− Mithilfe bei Einspracheverhandlungen 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden 

Bereinigung des Bauprojektes 

− Fachspezifisches Anpassen des Bauprojektes 
an die Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

333 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Anpassen der Kostenangaben über das 
Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

 

Fachplaner 

− Analyse der Bauauflagen auf kostenrelevante 
Punkte im Fachbereich und entsprechende 
Dokumentation 

− Anpassen der Kostenangaben für den 
Fachbereich aufgrund der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 

334 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
über das Gesamtprojekt 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines 
entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplans für die Teilphase über den 
Fachbereich 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Analysen der 
terminrelevanten Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren 

− Anpassen des Realisierungsprogramms über 
das Gesamtprojekt aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

 

Fachplaner 

− Analyse der Auflagen aus dem 
Bewilligungsverfahren auf terminrelevante 
Auflagen im Fachbereich 

− Anpassen des Realisierungsprogramms für 
den Fachbereich aufgrund der Auflagen aus 
dem Bewilligungsverfahren 

335 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
aller Aufgabenbereiche 

− Vorschlagen von zusätzlichen Fachkontrollen 
wie Umweltbaubegleitung 

 

Fachplaner 

− Zusammenstellen des Bewilligungsdossiers 
des Fachbereichs 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

 Für die besonders zu vereinbarenden Leistungen gemäss rechtet Spalte muss der Planer für die Phase 4 
pauschal 200 Stunden in sein Honorar integrieren.  

  

411 Organisation Gesamtleiter 

− Erstellen einer Liste der durchzuführenden 
Beschaffungen inkl. Terminplan 

− Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und 
Terminplanung 

− Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren 
und Submissionskonzept 

− Leiten und Koordinieren der 
Ausschreibungsarbeiten 

− Organisieren von allfällig notwendigen 
Publikationen 

 

Oberbauleiter 

– 

 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Oberbauleiter 

− Beraten des Auftraggebers bei der Erstellung 
von Unternehmer- und 
Lieferantenverzeichnissen 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Festlegung der 
Ausschreibungsverfahren 

412 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Definieren von Vorgaben an die 
Ausschreibungsunterlagen wie 
Werkvertragsentwurf mit detaillierten Beilagen, 
Version der NPK-Kataloge, Umgang mit 
Ausmassreserven 

− Vorschlagen der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

− Vorschlagen von Anreizsystemen 

− Organisieren und Durchführen von 
Begehungen und Informationsveranstaltungen 

Vergleich der Angebote 

− Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

− Führen und Protokollieren der Verhandlungen 
mit Unternehmern und Lieferanten 

− Vergabeantrag an den Auftraggeber 

Vertragserstellung 

– 

 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

− Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit 
Fragerunden 

− Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern 
und Lieferanten 

Vertragserstellung 

− Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf 
Basis der Norm SIA 118 und gängiger 
Standardverträge 

 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Ergänzen der fachspezifischen Baupläne 
soweit für die Ausschreibung erforderlich 

− Bestimmen der Rahmenbedingungen für die 
Baustelleneinrichtungen sowie für die Ver- und 
Entsorgung 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Submissionsplänen und Baubeschrieb 

− Zusammenstellung der Angaben über 
Anlagen Dritter, insbesondere 
Werkleitungen sowie die 
Untergrundbeschaffenheit im 
Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit 
Vorausmassen 

− Mithilfe bei der Festlegung der Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Vergleich der Angebote 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote 

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller 
zulässigen Angebote 

− Vergleich von maximal sechs Angeboten 
hinsichtlich Qualität und Quantität, 

Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

– 

Vergleich der Angebote 

− Prüfen der Bonität 

Vertragserstellung 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

 

Oberbauleiter 

Vergleich der Angebote 

– 

Vertragserstellung 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

 

Fachplaner 

Ausschreibungserstellung und 
Submissionsdurchführung 

− Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und 
Informationsveranstaltungen 

Vergleich der Angebote 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Unternehmervarianten 

Vertragserstellung 

− Ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

− Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Einfordern von finanziellen Sicherheiten 
seitens der Unternehmer und Lieferanten 
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 Leistungs-
bereich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders zu vereinbarenden 
Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das 
Angebot einzurechnen.) 

Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, 
Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, 
Baustelleneinrichtung und Fristen 

− Auswerten und Vergleichen der Angebote 
hinsichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien 

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der 
Angebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

413 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Ermitteln und Begründen von 
Kostenabweichungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag aufgrund der Angebote 

− Aktualisieren der Endkostenprognose 

 

Oberbauleiter 

– 

 

Fachplaner 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger 
Kostenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Unternehmervarianten 

 

Oberbauleiter 

− Aufstellen eines Zahlungsplans 

 

Fachplaner 

– 

414 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Gesamtprojekten 

 

Oberbauleiter 

− Erstellen eines bereinigten 
Werkvertragsprogramms mit dem 
Unternehmer 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines 
entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Fachbereichs 

Gesamtleiter 

– 

 

Oberbauleiter 

– 

 

Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten 
Werkvertragsprogramms mit dem 
Unternehmer 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Erfassen und Ablegen der eingegangenen 
Offerten, Beurteilungsberichte und Vergaben 

Oberbauleiter 

– 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der 
Ausschreibungsunterlagen und 
Beurteilungsberichte 

Gesamtleiter 

– 

 

Oberbauleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 
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51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

  

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

 Für die besonders zu vereinbarenden-Leistungen gemäss rechter Spalte muss der Planer für die Phase 5 
pauschal 400 Stunden in sein Honorar integrieren.  

511 Organisation Gesamtleiter 

− Aktualisieren der Projektorganisation 

− Aktualisieren der Projektrisiken aus Sicht des 
Gesamtleiters 

− Aktualisieren des Informationskonzeptes 

− Herbeiführen von Unterlagen für spezielle 
Bewilligungen 

− Beantragen von Spezialabklärungen 

− Vorschlagen der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten für die Erstellung der 
Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Mithilfe beim Nachführen des 
Projektpflichtenheftes 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Beurteilen von Spezialabklärungen 

 

Fachplaner 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

512 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielen 

− Beschaffen und Zusammenstellen 
ergänzender und aktualisierter Unterlagen 

− Bereitstellen von Unterlagen für spezielle 
Bewilligungen 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von zur 
Ausführung vorgesehenen Varianten mit den 
Projektanforderungen 

− Aktualisieren der Vorgaben zur 
fachübergreifenden Nutzungsvereinbarung 

− Vorschlagen von Bestandesaufnahmen und 
Zustandsanalysen für die Beweissicherung 

Ausführungsunterlagen 

− Definieren von auftraggeberspezifischen 
Ausführungsunterlagen 

− Vorschlagen eines Notfallkonzeptes für die 
Bauphase 

− Koordination der Ausführungsunterlagen 

− Mithilfe bei der definitiven Auswahl von 
Materialien, Ausrüstungen usw. 

− Führen eines Verzeichnisses der 
Projektänderungen 

− Zusammenstellen von provisorischen 
Überwachungs- und Massnahmeplänen 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Überprüfen und Aktualisieren von bisherigen 
Unterlagen, Vorgaben und Zielsetzungen 

− Aktualisieren der Nutzungsvereinbarung 

− Aktualisieren der Projektbasis 

− Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Ausführungsunterlagen 

− Bei der Detailplanung und der planerischen 
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist die 

− Abgrenzung zwischen Ingenieur- und 
Unternehmerleistung im Detail festzulegen, 
z.B. das Erstellen von Werkstattplänen 

− Dimensionieren und Berechnen der tragenden 

Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

− Planen und Durchführen von Bemusterungen 

− Mithilfe bei der Formulierung und beim 
Abschluss von Verträgen mit Dritten 

− Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den 
Landerwerb 

Ausführungsunterlagen 

– 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

− Mithilfe bei der Planung und Durchführung von 
Bemusterungen 

Ausführungsunterlagen 

− Übernehmen von Elementen von Projekten 
Dritter 

− Anpassen des Ausführungsprojektes aufgrund 
von Fakten, die vor Beginn der Ausführung 
nicht oder nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand erhältlich sind 

− Anpassen der Ausführungsunterlagen infolge 
von Projektänderungen bei der Ausführung 

− Sicherstellen der Verträglichkeit von 
Unternehmervarianten mit den 
Projektanforderungen 

− Bearbeiten von Varianten der Bauausführung 
bzw. des Bauvorganges 

− Ggf. ergänzendes Erarbeiten von Plänen für 
genehmigte Ausführungsvarianten 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen und 
Beurteilen von Vorschlägen des Unternehmers 
zu alternativen Ausführungsvarianten und -
details 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Lehrgerüsten und Bauhilfskonstruktionen 

− Fachliches und rechnerisches Überprüfen von 
Bauwerken Dritter aus Gründen der Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

− Weiterführende Leistungen für sekundäre 
Bauteile, Einrichtungen und Installationen 
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und weiterer relevanter Bauteile 

− Mithilfe bei der Erarbeitung des 
Notfallkonzeptes für die Bauphase 

− Ausarbeiten aller konstruktiven Details 

− Vorschlagen der definitiven Auswahl von 
Materialien und Ausrüstungen 

− Angaben zu den festgelegten 
Baustoffeigenschaften 

− Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen 
auf die Verträglichkeit mit dem Projekt 

− Übernehmen von Elementen aus Planungen 
weiterer Fachplaner 

− Erstellen von Absteckungs-, 
Materialbewirtschaftungs-, Konstruktions- und 
Detailplänen sowie der zugehörigen Stück- 
und Materiallisten als Grundlage für die 
Ausführung 

− Angabe von besonderen 
Ausführungsbestimmungen 

− Kontrollieren der von Dritten angefertigten 
Werkstattpläne im Hinblick auf 
Übereinstimmung mit den Ingenieurplänen 

513 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Periodisches Überwachen und nachführen der 
Entwicklung der Projektkosten 

 

Fachplaner 

- 

Gesamtleiter 

− Erstellen von speziellen Kostenübersichten 

 

Fachplaner 

− Beurteilen der Kostenrelevanz von 
Anpassungen am Ausführungsprojekt 

514 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines entscheidungsorientierten 
Ablauf- und Terminplans für die Teilphase 
bezüglich des Gesamtprojektes 

− Herbeiführen eines allseitig genehmigten 
Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Erstellung eines 
entscheidungsorientierten Ablauf- und 
Terminplans für die Teilphase bezüglich des 
Fachbereichs 

− Erstellen des Lieferprogramms der 
Ausführungsunterlagen basierend auf dem 
Bauprogramm 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

− Anpassen des Lieferprogramms der 
Ausführungsunterlagen aufgrund von Projekt- 
und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
aller Aufgabenbereiche 

 

Fachplaner 

− Zusammenstellen der Ausführungsdokumente 
des Fachbereichs 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

– 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von 
Unternehmern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation Oberbauleiter 

− Sicherstellen der fachübergreifenden 
Koordination der Arbeiten am Bauwerk und an 
dessen Ausrüstung 

− Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 

− Veranlassen von Ausführungsweisungen 

− Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung 
und von zusätzlichen Fachkontrollen wie 
Umweltbaubegleitung 

Oberbauleiter 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 
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Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten 

522 Beschrieb, 
Visualisierung 

Oberbauleiter 

− Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 

− Periodisches Kontrollieren der Bau arbeiten 
auf Platz 

− Anordnen von Massnahmen bei technischen, 
finanziellen oder terminlichen Abweichungen 
in Absprache mit der Bauleitung 

− Abwickeln des Zahlungsverkehrs 

− Einholen von Sicherheiten wie 
Garantieverpflichtungen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von 
Projektänderungen aufgrund der Ausführung 

− Erstellen von periodischen Standberichten 
zuhanden des Auftraggebers 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

− Beiziehen und Koordinieren von Planern, 
Unternehmern und Lieferanten, soweit dies für 
die Prüfung von Bauwerksteilen und die 
Durchführung von Probeläufen erforderlich ist 

− Mithilfe bei technischen Tests bzw. der 
Abnahme 

− Festlegen der Massnahmen zur 
Mängelbehebung in Absprache mit der 
Bauleitung 

 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Führen eines Baujournals 

− Veranlassen der Übertragung der 
projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen 
und der Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf 
der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung 
ihrer Versicherung 

− Überwachen und Beurteilen der 
Qualitätslenkung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von 
Massnahmen bei technischen, finanziellen 
oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von 
Korrekturmassnahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei 
Sicherheitskontrollen 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

− Planen und Durchführen von Tests und 
Abnahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und 
nachführen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

Oberbauleiter 

− Spezielle Berichterstattung im zu 
vereinbarenden Umfang 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

– 

 

Bauleiter 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Übertragen der projektdefinierenden 
Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfixpunkte 
ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. 
die Veranlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des 
Unternehmers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von 
Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, 
wegen Konkursen usw. 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor 
Inbetriebnahme 

- 

Technische Bauleitung 

− Durchführen von Werkstattkontrollen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Nachträgen 
des Unternehmers 

− Mithilfe bei Tests, Abnahmen und 
Mängelbehebung vor der Inbetriebnahme 
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− Überwachen der Arbeiten der 
Mängelbehebung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und 
Lieferantenlisten 

Technische Bauleitung 

− Technische Leitung und Überwachung der 
Arbeiten im zu überwachenden Fachbereich 
auf der Baustelle im Rahmen der erteilten 
Kompetenzen und Verantwortungen 

− Führen eines technischen Baujournals 

− Vergleichen der Ausführung mit dem 
Ausführungsprojekt und Veranlassen von 
Massnahmen bei Abweichungen 

− Veranlassen der Kontrolle und der Beurteilung 
des Baugrundes durch den zuständigen 
Fachplaner 

− Kontrollieren von Materialien und Lieferungen 

− Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen 
auf die Umgebung 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen 
Verwendung und Verarbeitung der 
Baumaterialien 

− Beantragen und Überwachen der nötigen 
Untersuchungen gemäss Kontrollplan 

− Veranlassen von Baukontrollen durch den 
Fachplaner und durch die Behörden 

− Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das 
Betonieren und Ausschalen 

− Vorschlagen von Massnahmen bei 
technischen oder terminlichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von technischen 
Korrekturmassnahmen 

− Beantragen und Beurteilen von 
Bemusterungen 

− Durchführen und Auswerten von 
Funktionsversuchen 

− Laufendes Kontrollieren und Protokollieren 
von Änderungen und von nachträglich nicht 
mehr kontrollierbaren Arbeiten 

− Dokumentieren der Änderungen gegenüber 
den Ausführungsunterlagen 

− Überprüfen der Notwendigkeit von 
Projektänderungen aufgrund der laufenden 
Ausführung 

− Liefern von Angaben zur Nachführung der 
Ausführungsunterlagen 

 

Fachplaner 

Baukontrolle 

− Periodisches Überwachen der Bauausführung 
der vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 

− Kontrollieren der vorschriftsgemässen 
Verwendung und Verarbeitung von 
Baumaterialien 

− Beraten der technischen Bauleitung und der 
Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung 
des Bauvorgangs 

− Beantragen der notwendigen 
Materialuntersuchungen 

− Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die 
vom Fachplaner bearbeiteten Bauteile 
betreffen 

− Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen 
des Unternehmers 

523 Kosten / 
Finanzierung 

Oberbauleiter 

− Vorschlagen eines Controlling- und 

Oberbauleiter 
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Reportingkonzeptes während der Ausführung 

− Erstellen eines definitiven Zahlungsplans 

− Überwachen der Gesamtkosten der 
Ausführung 

− Veranlassen von Freigaben, Verlängerung 
oder Beanspruchung von Garantien 

 

Bauleiter 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vorschlagen von 
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter 
Darstellung und Gliederung 

− Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

 

Bauleiter 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

524 Termine Oberbauleiter 

− Freigeben der Terminpläne 

− Erstellen eines Terminprogramms für die 
Mängelbehebung 

− Erstellen eines Übersichtsplans über den 
Ablauf der Garantien 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des 
Planlieferungsprogramms und des 
Bauprogramms sowie Vorschlagen von 
Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

– 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der 
Ausführung: 

− Verträge mit den Unternehmern und 
Lieferanten 

− Protokolle der Bausitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

− Abnahmeprotokolle und Mängel listen 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

Oberbauleiter 

– 

 

Bauleiter 

– 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, 
Abnahmeprotokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und 
Unterhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

531 Organisation Gesamtleiter 

− Einholen von erforderlichen definitiven 
Bewilligungen 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

− Mithilfe bei Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

− Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb des Fachbereichs 
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532 Beschrieb, 
Visualisierung 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

− Planen, Organisieren und Begleiten der 
Inbetriebnahme des Bauwerks oder von 
Bauwerksteilen 

Bauwerksakten 

− Koordinieren der Erstellung der 
Bauwerksakten 

− Beschaffen und Nachführenlassen der 
Bauwerksakten und Unterhaltspläne 

− Übergabe der Bauwerksakten an den 
Auftraggeber 

 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

– 

Bauwerksakten 

– 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

– 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Einholen der notwendigen Unterlagen wie 
nachgeführte Pläne, Schemapläne, 
Gebrauchs- und Wartungsanweisungen 

− Erstellen der Pläne des ausgeführten 
Bauwerks durch Nachführen der Baupläne, 
welche für Unterhalt und Betrieb erforderlich 
sind 

− Nachführen der Nutzungsvereinbarung und 
der Projektbasis 

− Beschaffen und Überprüfen der von 
Unternehmern und Lieferanten erstellten 
Betriebsinstruktionen, Gebrauchs- und 
Wartungsverträge 

Inbetriebnahme 

– 

Gesamtleiter 

Inbetriebnahme 

− Organisieren und Mithilfe bei der Instruktion 
des Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Werbeunterlagen für Verkauf 
oder Vermietung 

 

Bauleiter 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder 
einzelner Bauwerksteile an den Auftraggeber 

− Mithilfe bei der Instruktion des 
Betriebspersonals 

Bauwerksakten 

− Mithilfe bei der Erstellung von 
Betriebsinstruktionen 

− Mithilfe bei der Erstellung von 
Unterhaltsplänen 

Mängelbehebung nach Inbetriebnahme 

− Erbringen von Leistungen nach der 
Bauabnahme und der Behebung der dort 
festgestellten Mängel 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von 
Prozessen gegen Dritte, wegen Konkursen 
usw. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

− Erstellen von Betriebsinstruktionen 

− Erstellen von Überwachungs- und 
Unterhaltsplänen 

Inbetriebnahme 

− Mithilfe bei der Instruktion des 
Betriebspersonals 

533 Kosten / 
Finanzierung 

Gesamtleiter 

− Gegenüberstellen der Schlussabrechnung 
über das gesamte Bauwerk mit dem 
Kostenvoranschlag 

 

Fachplaner 

− Mithilfe bei der Gegenüberstellung der 
Schlussabrechnung über das gesamte 
Bauwerk mit dem Kostenvoranschlag 

Gesamtleiter 

− Bestimmen von Kostenkennwerten und 
Zusammenstellen von Vergleichswerten 
anderer Bauwerke 

− Erstellen von Subventionsabrechnungen 

 

Fachplaner 

– 

534 Termine Gesamtleiter 

− Erstellen eines Terminplans für die 
Inbetriebnahme 

 

Fachplaner 

– 

Gesamtleiter 

– 

 

Fachplaner 

− Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans für 
die Inbetriebnahme 

535 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Gesamtleiter 

− Beschaffen und Nachführenlassen der für 
Betrieb, Überwachung und Unterhalt 
erforderlichen Dokumente wie Pläne und 
Unterlagen des ausgeführten Bauwerks, 
Betriebshandbuch 

− Archivieren der von der Gesamtleitung bzw. 
Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren 
ab Beendigung des Auftrags 

 

Gesamtleiter 

− Erstellen des Betriebshandbuchs (inkl. 
Organisation, Pflichtenheften und 
Aufgabenbeschrieben) 

− Nachführen der auf Datenträger gespeicherten 
Daten an Veränderungen der Betriebssoftware 

 

Fachplaner 

− Nachführen der Daten in einem zusätzlichen 
oder einem veränderten Datenformat 
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Fachplaner 

− Zusammenstellen der Pläne und Unterlagen 
des ausgeführten Bauwerks 

− Übergabe der Bauwerksakten an den 
Gesamtleiter 

− Archivieren der vom Fachplaner erstellten 
Bauwerksakten in gebrauchsfähiger Form 
während zehn Jahren ab Beendigung des 
Auftrags 

2.3 Zusatzleistungen 

Im Rahmen der Bearbeitung des Mandates können sich für dessen Erfüllung ergänzende Leistungen 
ergeben. Erfahrungswerte gehen von einem Aufwand für Zusatzleistungen von 640 Stunden für die 
vier Bahnhöfe Pieterlen, Lengnau, Bettlach und Selzach (4 * 160h) aus. 
 
Um die Vergleichbarkeit der Offerten zu gewährleisten, werden die erwarteten Zusatzleistungen / 
Stunden von der SBB auf die jeweiligen Honorar-Kategorien verteilt / vorgegeben. Als Preisbasis 
gelten die angebotenen Honoraransätze. 
 
Die Beanspruchung von Zusatzleistungen durch den Auftragnehmer muss begründet, vorgängig mit 
der Projektleitung SBB abgestimmt und von dieser schriftlich genehmigt worden sein. 


