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N° |Nom de la tache Prédécesseur Durée 2019 2020 2021 2022 2023
Jui | Jul JAo(Sep|Oct|NoviDéc|Jan|FéviMarAvr|Mai| Jui | Jul |Ao(|Sep|Oct|NoviDéc|Jan|FévMar/Avr|Mai| Jui | Jul |Ao(|Sep|Oct|NoviDéc|Jan [FévMar/Avr|Mai| Jui | Jul |Ao(|Sep|OctNoviDéc|Jan [FévMar|Avr|Mai| Jui | Jul |Ao0|Sep|OctNoviDé
1 |Phase 4.31 | Avant-Projet 107 jours Phase 4.31 | Avant-Prpjet
05.11 I I 15.04
2 Confirmation cahier des charges 10 jours Confirmation qahier des charges
05.11 l‘ 8.11
3 Etudes avant-projet architecte 2 30 jours Etudes a ar&-pro]et architecte
19.11 13.01
\
4 Etudes AVP archi + ing. 3FD-5 50 jours Ftudes AVIP arichi + ing.
jours D7.01 6.03
5 Estimation des colts +/- 15% 4FD+1 jour 15 jours Estimation| des|co(its +/- 15%
8.03 07.04
6 Remise dossier d'AVP 5FD+1 jour 0 jour Remise dossier d'AVP
08.04
7 Validation dossier d'AVP par le MO 6FD+5 0 jour Validation dossjer d'AVP par le MO
jours @ 1508
8 | Phase 4.32 _ Projet de l'ouvrage 113 jours Phase 4.32 _ Projet de |'ouvrage
16.04 | | 05.10
9 Plans architectes, ing. , spécialistes 7 60 jours Plans architegtes, ing.|, spécialistes
16.04 w08.07
10 Devis général +/-10% 9 20 jours Dek/isg épéral +/-10%
09.07 19.08
11 Remise dossier projet 10FD+1 0 jour Remise :ioshier projet
jour ﬂ 20/08
12 Validation Projet par le MO 11FD+5 0 jour Validation Pﬁet par le MO
jours 27.08
13 Octroi du crédit de construction 12 27 jours Octroj du crédjt de construction
28.08 # 05.10
14 | Phase 4.33 _ Autorisation 110 jours Phase|4.33 _ Autorisatjon
24.08 - I 12.02
15 Elaboration dossier enquéte 11FD+1 20 jours Elabaration dossier enquéte
; 24.08 18.09
jour
16 Octroi du permis 15FD+90 0 jour Octroi du permis
jours 12.02
17 | Phases 4.41 et 4.51 _ Appel d'offres et Projet d'exécution 192 jours Phases|4.41 et 4.51 _ Appe| d'offres et |Projet d'exécution
21.09 I I 06.07
18 Plans provisoires d'exécution 15 80 jours Planps provisoires d'exécuti
21.09 *ﬁ
19 Appels d'offres / adjudications principales 18FD-20 6 mois ppel
jOUf'S 4.12
20 | Phase 4.52 _ Exécution de l'ouvrage 552 jours Phase|4.52 _ Exécution de |I'ouvrage
06.0 I - | 21,08
21 Début des travaux 19FD-2 0 jour] Début des travaux
mois 06.05
22 Chantier 21FD+1 24 mois
jour 18.07
23 Ameublement 22 15 jours Ameublement
19.07 08.08
24 Début des cours 0 jour Début des cours
‘ 21,08
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