
N° Nom de la tâche Prédécesseurs Durée

1 Phase 4.31 | Avant-Projet 107 jours

2 Confirmation cahier des charges 10 jours

3 Etudes avant-projet architecte 2 30 jours

4 Etudes AVP archi + ing. 3FD-5 
jours

50 jours

5 Estimation des coûts +/- 15% 4FD+1 jour 15 jours

6 Remise dossier d'AVP 5FD+1 jour 0 jour

7 Validation dossier d'AVP par le MO 6FD+5 
jours

0 jour

8 Phase 4.32 _ Projet de l'ouvrage 113 jours

9 Plans architectes, ing. , spécialistes 7 60 jours

10 Devis général +/-10% 9 20 jours

11 Remise dossier projet 10FD+1 
jour

0 jour

12 Validation Projet par le MO 11FD+5 
jours

0 jour

13 Octroi du crédit de construction 12 27 jours

14 Phase 4.33 _ Autorisation 110 jours

15 Elaboration dossier enquête 11FD+1 
jour

20 jours

16 Octroi du permis 15FD+90 
jours

0 jour

17 Phases 4.41 et 4.51 _ Appel d'offres et Projet d'exécution 192 jours

18 Plans provisoires d'exécution 15 80 jours

19 Appels d'offres / adjudications principales 18FD-20 
jours

6 mois

20 Phase 4.52 _ Exécution de l'ouvrage 552 jours

21 Début des travaux 19FD-2 
mois

0 jour

22 Chantier 21FD+1 
jour

24 mois

23 Ameublement 22 15 jours

24 Début des cours 0 jour

05.11 15.04
Phase 4.31 | Avant‐Projet 

05.11 18.11
Confirmation cahier des charges

19.11 13.01
Etudes avant‐projet architecte

07.01 16.03
Etudes AVP archi + ing.

18.03 07.04
Estimation des coûts +/‐ 15%

08.04
Remise dossier d'AVP

15.04
Validation dossier d'AVP par le MO

16.04 05.10
Phase 4.32 _ Projet de l'ouvrage

16.04 08.07
Plans architectes, ing. , spécialistes

09.07 19.08
Devis général +/‐10%

20.08
Remise dossier projet

27.08
Validation Projet par le MO

28.08 05.10
Octroi du crédit de construction

24.08 12.02
Phase 4.33 _ Autorisation

24.08 18.09
Elaboration dossier enquête

12.02
Octroi du permis

21.09 06.07
Phases 4.41 et 4.51 _ Appel d'offres et Projet d'exécution

21.09 29.01
Plans provisoires d'exécution

14.12 06.07
Appels d'offres / adjudications principales

06.05 21.08
Phase 4.52 _ Exécution de l'ouvrage

06.05
Début des travaux

07.05 18.07
Chantier

19.07 08.08
Ameublement

21.08
Début des cours

Jui Jul AoûSep OctNovDéc Jan FévMarAvr Mai Jui Jul AoûSep OctNovDéc Jan FévMarAvrMai Jui Jul AoûSep OctNovDéc Jan FévMarAvrMai Jui Jul AoûSep OctNovDéc Jan FévMarAvrMai Jui Jul AoûSep OctNovDé
2019 2020 2021 2022 2023

Marly -Centre scolaire Château d'eau Planning général Ruffieux-Chehab Architectes SA   I   Tekhne SA

1266_Marly_03_planning_general_191120.mpp Page 1 Mise à jour le Mer 20.11.19


