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Kurzfassung

Dieser Bericht soll festhalten, welche Anlagen/Teilanlagen/Aggregate mittels einem
Projektergdnzungsantrag zusatzlich zum Grundauftrag «180037 VLS LeLu» noch ersetzt/tiberbriickt
werden sollten. Dies unter Berucksichtigung, dass die Anlagen im Jahre 2025 neu beurteilt werden
und diese bis 2027 zur allfalligen Projektrealisierung betrieben werden kénnen. Dabei ist es wichtig,
dass die verschieden laufenden Projekte berlicksichtigt werden und nur solche Arbeiten/Aufgaben im
Erganzungsantrag aufgefihrt werden, welche heute nicht durch ein anderes Projekt abgedeckt sind.

Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

e Alle vier Tunnelobjekte sind gemass den technischen Vorgaben mit je einem eigenen
Abschnittsrechner (AR) des BLS GE VIII ausgerlstet, die Neuanlagen sind integriert, die
Dokumentation ist erstellt. Die Migrationsarchitektur mit Objektrechnern ist abgeldst.

e Mit der Abldsung der Beleuchtungs- und Signalisationsanlage muss der ERV angepasst werden
resp. kann zuriickgebaut werden, da mit der Beleuchtung und Signalisation 2 von 3 Reflexsenken
gem. BLS-Architektur den ERV nicht mehr benétigen. Aufgrund der Anpassungen am ERV, wird die
Brandmeldeanlage Tunnel angepasst, wie auch die Luftung. Somit entsprechen die
Reflexauslésungen auch der BLS-Architektur. Mit dieser Massnahme kdnnen zu einem spateren
Zeitpunkt weitere Reflexe gem. neuer Philosophie realisiert werden ohne Altlasten kostspielig
mitzuziehen.

e Bei der Luftung sind alle noch nicht revidierten Strahlventilatoren, welche nicht in den letzten 5
Tranchen mittels KBU revidiert wurden, zu revidieren. Ebenso zeigen sich Materialsch&den an den
Revisionsschaltern. Diese sind fiir eine sichere Bedienung zu ersetzen.

¢ Die Funkanlage ist an die aktuellen Bedirfnisse anzupassen. So ist der Analogfunk zuriick zu bauen
inkl. aller dazugehérigen Datenpunkte. Es soll eine Uberpriifung des Mobilfunkempfangs
durchgefuhrt werden. An Orten (WELK, Tunnelzentralen) an welchen kein oder nur ungenugender
Empfang vorhanden ist, soll ein zuverldssiger Empfang sichergestellt werden. Ebenso ist die UKW-
Einsprechung wie in den drei anderen Kantonen als komplette Webanwendung ohne spezielle
Hardware umzusetzen, um auch Fallback-Szenarien fur die Polizei zu ermdglichen.

e Der Hohlboden ist aufgrund von Wassereintritt in den Zentralen aufgequollen und birgt
stolpergefahren. Entsprechend sind diese Bodenplatten zu ersetzten resp. das in den
Tunnelzentralen austretende Wasser zu fassen und abzuleiten. Es wurde keine grdsseren
finanziellen Mittel fur bauliche Massnahmen eingerechnet (z.B. Betoninjektionen etc.).

¢ Alle defekten Schachtrahmen und Schachtdeckel in den drei Tunnels sind zu erneuern, die Schaden
an den Banketten sind zu reparieren. Weiter ist das NT-Kabel zuriick zu bauen und alle Dienste,
welche noch das NT-Kabel nutzen, sind umzuriisten. Es betrifft dies z.B. NT, GFS, Verkehrszahler
ASTRA.

e Die Anlage Sicherheits- und Nebeneinrichtungen werden durch das Projekt VoMa LelLu (090091)
in eine Diversanlage Uberfuhrt. Dabei bleiben Altlasten zurtick, welche zu beseitigen sind. Es sind
dies z.B. die Sicherungsiiberwachung inkl. einer Speisungsumschaltung, welche nicht automatisch
funktioniert. Ebenso werden verschiedene Anlagenteile im Rahmen der VoMa LelLu ersetzt, die
Ansteuerung dieser Anlagenteile erfolgt aber immer noch Uber die alte S+N-Anlage anstelle der
Signalisationsanlage. Da die Signalisation im Projekt neu realisiert wird, sind diese Anlagenteile
(z.B. Blitzbalken) in die Signalisationssteuerung zu integrieren. Mit der Realisierung dieser
Ansteuerung und der Erstellung einer AS Energie kann die S+N-Anlage komplett zuriick gebaut
werden.

e Verschiedene Tore und Tiren weisen Mangel auf insb. bei den Dichtungen und der Haftung der
Farbe. Entsprechend sind diese Tiren und Tore so in Stand zu setzten, dass ihre Funktion wieder
gewabhrleistet ist.

e Als letzter Punkt ist der Ruckbau der nicht durch die Signalisation geschalteten
Signalbeleuchtungen zuriick zu bauen, sofern sie heute schon abgehangt wurden. Mit dem
Ruckbau dieser heute bereits abgehéangten Signalbeleuchtung soll eine Kontrollmessung zeigen,
ob die Reflexion noch gegeben ist. Sollte diese nicht gegeben sein, so ist diese wiederherzustellen.
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1 Ubersicht

1.1 Streckencharakteristik

Der Perimeter beinhaltet die vier Tunnels Witi, Lusslingen, Spitalhof und Birchi, sowie die Galerie
Leuzigen. Das Objekt Lackenhof ist nicht Bestandteil der Betrachtung. Ebenfalls wurde die offene
Strecke der A5 beurteilt.

Der bertcksichtigte Perimeter hat folgende Daten:

- Nationalstrasse: NO5, Autobahnklasse 2 mit je 2 Fahrstreifen
- EU-Strassennummer: E27
- Perimeter BSA: 81.185 - 99.700 km

- Inventar-Objektnummer: N11.05.84.891.11 Witi

N02.05.84.891.21 Leuzigen
N11.05.84.891.12 Lusslingen
N11.05.84.891.13 Spitalhof
N11.05.84.891.01 Birchi

N11.05.84.891.22 Zuchwil
N11.05.84.890.01 Lengnau - Solothurn-West
N11.05.84.890.02 Solothurn-West Luterbach

- Unterhaltabschnitt: 84
- Streckenlange: 18.515 km
Abschnitt 84
Ll
SR> Galerie Zuchwil %
El] 270m
Solothurn-Ost
Lackenhof erzweigung
110 m ~ 9 30 Luterbach
3 2 ¢ 41
. - Solothurn-West\(g |5
_ Abschnitt 84 e, W31 © B = -
< ) ~ - - ——>———— Birchi

Solothurn-Sud TR

Spltalhof 32

Lusslingen 590 m

\ 1240 m
Galerie Leuzigen

640m

i 30

Aarebriicke Nord
370m

Abbildung 1: Berichtsperimeter
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1.2 Ist-Situation Beispiel Birchi

']
Funk/UKW : VTV/ED
BMT B "Slcherungs-
tiberwachung

AGriner Balken|

Abbildung 2: Ist-Situation Beispiel Birchi

Die Abbildung 2 zeigt die heutige Anlagenstruktur. Die Farben wurden verwendet, um zu zeigen wo
die Anlagen zukunftig integriert werden. Dabei wurde bewusst darauf verzichtet jedes Detail der Teil-
anlagen darzustellen. Lediglich die markantesten Details sind berlcksichtigt. So ist klar ersichtlich,
dass die S+N-Anlage stark aufgeteilt wird. Weiter ist zu beachten, dass die Farben, die in diesem Ka-
pitel verwendet wurden, nur fur dieses Kapitel gultig sind. Weiter Farben wurden unten fir andere
Zwecke verwendet (vgl. Farben bei den Projekten, Tabelle 1: Projekt-/Termintbersicht (Stand Juni
'19)).

Anhand der Farben

1.3 Soll-Situation: Anlagentbersicht AR GE VIII

] ) : )
AS StVM AS ZsC AS AS NMS
VMS/UeVM

Abbildung 3: Anlagenubersicht AS GE VIl
Die Abbildung 3 zeigt welche Anlagensteuerungen in den Abschnittsrechner GE VIII integriert werden.

AS StVM Die Anlagensteuerung StVM steuert alle WTA und WWW innerhalb der GE VIII. Die
Anlage ist bestehend und wird im Rahmen des Projekt Verkehrsmanagementkonzept
(VM Konzept GE VIII) in das BLS integriert.

AS ZsC Der Z&hlstellenkontroller fasst alle Verkehrsdaten Statistik zusammen und tberwacht
die einzelnen Verkehrszéhler. Neue Verkehrszahler werden in den ZsC integriert
(Uberwachung und Verkehrszahlung). Der ZsC soll im Projekt BLS in den AR GE VIl
integriert werden.

AS VMS/UeVM Das UeVM ist bestehend und bereits in den AR GE VIl integriert. Alle Kameras
werden von UeVM uberwacht und aufgeschaltet. Das System wurde in Rahmen des
Projekts BLS in den AR GE VIl integriert.

AS NMS Das Netzwerkmanagementsystem tberwacht alle Netzwerkkomponenten der GE VIII.
Das System wurde in Rahmen des Projekts BLS in den AR GE VIl integriert.

AS NT Die Anlagensteuerung NT wird im Projekt NT GE VI realisiert. Alle Sprechstellen sind
Uber diese Steuerung Uberwacht. Ebenso ist die AS NT die Schnittstelle zum SIP-
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Provider. Die Anlage stellt nach der Realisierung die Uberwachung aller NT-
Sprechstellen zur Verfugung.

1.4 Soll-Situation: Anlagenubersicht AR Oensingen

VBS SOAG AS FE

Abbildung 4: Anlagenubersicht AR Oensingen

Die Abbildung 4 zeigt welche Anlagensteuerungen in den Abschnittsrechner Oensingen integriert
werden. Folgende Anlagen werden mit den Projekten integriert/erstellt:

AS E Diese Anlagensteuerung ist beim Neubau des Werkhofs zu erstellen.

VBS SOAG Bestehendes System, welche in nachster Zeit Uber den Objektrechner Bergauer ins
BLS integriert ist. Zurzeit sind keine bekannten Bestrebungen dies direkt den AR
Oensingen zu integrieren.

AS DI Die AS DI wird im Rahmen des Projekts Pumpen GE VIII erstellt. Darin werden alle LS
DI des Perimeters Solothurn integriert, was nicht zu einem Tunnel des selbigen
Perimeters gehort.

AS FE Die AS FE ist durch das Projekt VLS LeLu (Projektergénzung) zu erstellt. Ziel ist es
eine Funk-Anlagensteuerung inkl. Tunneleinsprechung (UKW/DAB+) zu realisieren.

1.5 Soll-Situation: Anlagentibersicht (Beispiel AR Birchi)

£ e O O

Abbildung 5: Anlageniibersicht AR Birchi

Die Abbildung 5 zeigt welche Anlagensteuerungen in den Abschnittsrechner Birchi integriert werden.
Bei den anderen Tunnel- und Galerieobjekten auf der A5 ist die Umsetzung analog. Wenn z.B. ein
Tunnel eine Anlage nicht hat (z.B. Luftung im Spitalhof), so entféllt die Anlagensteuerung
entsprechend.

AS E Die AS E ist im Rahmen des Projekts VLS LelLu (Projektergénzung) zu realisieren.
AS B Die AS B ist im Rahmen des Projekts VoMa LeLu zu realisiern.

AS L Die AS L ist bestehend.

AS S Die AS S ist im Rahmen des Projekts VLS LelLu zu realisieren.

AS BMT Die AS BMT ist bestehend.

AS ED Die AS ED ist im Rahmen des Projekts VoMa LeLu zu realisieren.

AS DI Die AS Dl istim Rahmen des Projekts VoMa LeLu zu realisieren.
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2 Technische Grundlagen

2.1 Normen und Richtlinien

Die Anlagen wurden damals unter den giltigen Vorgaben des Kantons Solothurn gebaut.
Entsprechend sind heutigen ASTRA Vorgaben nicht berticksichtig. Entsprechend sind grosseren
Anstrengungen notwendig, um die BSA-Anlagen gem. SA-BLS (in Anlehnung zu SA-CH) umzusetzen.

Mittels dem neuen BLS innerhalb der GE VIII werden die Anlagen in ein System eingebunden,
welches in Anlehnung an SA-CH als Pilotprojekt realisiert wurde. Entsprechend sind die Anlagen
mindestens an SA-BLS anzugleichen.

Die Vorgaben des ASTRA sind unter [1] abgelegt.

Die Grundlagen fur die Realisierung und Einbindung von BSA Anlagen sind bei der Gebietseinheit
unter [2] abgelegt:

2.2 Archivunterlagen

Als Grundlage fir die Erstellung des Berichts wurden unterlagen der GE VIII beriicksichtigt. Eine Liste
der Unterlagen sind im Literaturverzeichnis gefihrt.

2.3 Projektspezifische Unterlagen

Die projektspezifischen Unterlagen welche als Grundlage fir den Bericht verwendet wurden sind unter
dem Kapitel Literaturverzeichnis aufgelistet.

2.4 Laufende parallele Projekte

Nachfolgend findet sich eine Auflistung der parallel laufenden Projekte und deren Projektinhalt
(Anlagen/Teilanlagen). Es ist zu beachten, dass dies eine momentane Sicht ist und beim jeweiligen
Projekt die aktuellen Informationen abzuholen sind.

090091 VoMa LeLu

]
180037 VLS LeLu I S O N

180037 Proj.Erg.

omoascewn [
-

KBU (diverse)

Tabelle 1: Projekt-/Terminibersicht (Stand Juni ’19)
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2.5 Beurteilung des Zustands der Anlagen/Anlagenteile

Die Beurteilung der Anlagen resp. Anlagenteile wurden durch den Betrieb BSA der GE VIII gem. der
Dokumentation [3, p. 6] vorgenommen und entsprechend klassifiziert. Nachfolgend ein Auszug aus
der Dokumentation [3, p. 6]:

- Gut Eine Bewertung mit der Note ,1“ benétigt keine Empfehlung.
2 Annehmbar Eine Bewertung mit der Note ,2“ benétigt keine Empfehlung.
& Ungenugend Bei der Bewertung mit der Note ,3“ muss eine Empfehlung mit einer Begriindung erfolgen

und wird in die Empfehlungsliste eingetragen. Die Empfehlungen mit der Note ,3“ sind in die
Massnahmenplanung aufzunehmen, wobei der Zeitpunkt mit "nicht dringlich" eingestuft
wird.

4 Schlecht Bei der Bewertung mit der Note ,4“ muss eine Empfehlung mit einer Begriindung erfolgen
und wird in die Empfehlungsliste eingetragen. Die Empfehlungen mit der Note ,4“ sind in die
Massnahmenplanung aufzunehmen und mit Auftrag an die GE (Globale), im KBU Prioritat 1
oder mit einem Projekt (EM oder EP) umzusetzen.

- Alarmierend Bei der Bewertung mit der Note ,5“ muss die Filiale eine unverziigliche Massnahme zu
dessen Behebung einleiten.
9 Keine Aussage Wenn fur ein Bewertungskriterium keine Bewertung gemacht werden kann, dann wird das

Feld mit ,,9 - Keine Aussage"” grau hinterlegt. Diese Félle sind zu dokumentieren.
Tabelle 2: Zustandsklassen gem. [3]

Der Bericht wurde nicht gem. AKS-CH aufgebaut, da die Anlagen noch vor der Inkraftsetzung des
AKS-CH gebaut wurden und entsprechend nicht nach dieser Struktur aufgebaut sind. Ziel muss es
aber sein mit verniinftigem Aufwand dies zu realisieren resp. die notwendigen Grundlagen dafiir zu
legen.
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3 Elemente der Betriebs- und Sicherheitsausrustung

Innerhalb der verschiedenen Projekte werden verschiedene Anlagen resp. Anlagenteile bearbeitet.
Nachfolgend sind die Anlagen/Anlagenteile der laufenden Projekte innerhalb des Berichtsperimeters
beschrieben. Dabei wurden diese den Tunnel/Galerie zugeordnet.

Wenn zutreffend fiir ein Objekt wurde ein x gemacht.

Falls etwas zutrifft, aber der Zustand besser ist oder ein anderes Projekt zustandig ist, wurde die Zelle
mit x* markiert.

Als Grundlage diente der Anhang [4].
3.1 Abschnittsrechner

3.1.1 Zustand und Beurteilung

Abschnittsrechner BLS Abschnittsr. 9 X X X X
Tabelle 3: Zustand/Projektzugehdrigkeit Abschnittsrechner

Abschnittsrechner: Der Abschnittsrechner wurde im Projekt BLS 2019 realisiert als Migrations-
AR. Der Rechner besteht aus einem Virtualisierungsrechner ESX, welcher
den effektiven Abschnittsrechner sowie andere Anlagensteuerungen als
virtuelle Maschinen laufen lasst.

3.1.2 Massnahmen & Kosten

Abschnittsrechner Da der Migrationsrechner nicht redundant ausgefuhrt ist und mit den
laufenden Projekten die Abhangigkeit der Hardware des Abschnittsrechners
zunimmt, ist dieser Rechner (Hardware) redundant auszufihren, wie dies
SA-BLS fur zukinftige Abschnittsrechner vorsieht.

Aufgrund der neuen Architektur (SA-BLS) miissen aus Anlagensteuerungen
zuséatzliche Zugriffslizenzen vorgesehen werden, da ab dem
Abschnittsrechner direkt auf die Visualisierung ab Anlagensteuerung
zugegriffen wird (Philosophie SO resp. SA-BLS). Da nicht das Leitsystem
die Anlagenvisualisierung zu Verfiigung stellt, sondern die
Anlagensteuerung muss diesem Umstand Rechnung getragen werden. Es
wird davon ausgegangen, dass nicht bei jeder Anlagensteuerung
Lizenzkosten, da gewisse SCADA-Systeme Eigenentwicklungen sind und es
keine Zugriffslizenzen gibt.

Als Kosten fur Abschnittsrechner sind CHF 1'150'000.- einzurechnen.

Als Kosten fir die Bedienung ab Anlagensteuerung sind Lizenzen von CHF
500°’000.- einzurechnen.
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3.2 Funk/UKW

3.2.1 Zustand und Beurteilung

Funk/UKW Anlagensteuerung 1 X

Funk/UKW Lokalsteuerung 3 X X X X X
Funk/UKW DAB+ 1 - X X X X X
Funk/UKW UKW-Einsprechung 2 X X X X
Funk/UKW Polycom 3 - X X X X
Funk/UKW usv 1 - X* x* x x*
Funk/UKW Mobilfunk 9 X X X X
Funk/UKW Analogfunk 9 X X X X X

Tabelle 4: Zustand/Projektzugehdrigkeit Funk/UKW

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

DAB+

UKW-Einsprechung

Polycom

usv

Mobilfunk

Analogfunk

Die Anlagensteuerung wurde im Projekt BLS neu erstellt, um zukinftig mit
dem BLS Client aufgerufen zu werden. Im Rahmen der Projektergéanzung
soll nun die Anlagensteuerung an das Konzept fiir Tunnelsprechung
innerhalb der GE VIII angepasst werden. Somit kann die Polizei Uber jeden
Standardarbeitsplatz eine Einsprechung betatigen und es wird keine
zuséatzliche Hardware wie z.B. Mikrofon (Live-Einsprechen) oder Kopfhdrer
(Mithéren) bendtigt.

Gem. Koordinationssitzung [5] soll zukinftig pro Kanton eine
Anlagensteuerung Funk virtuelle auf den Abschnittsrechner offene Strecke
des Permiteters erstellt werden. Die Anlage mit einer Anlagensteuerung
entspricht somit schon der zukinftigen Architektur.

Die heutigen Lokalsteuerungen sind vom Hersteller Saia, welcher diese
Abgemahnt hat. Entsprechend sind keine Ersatzteile mehr verfugbar. Diese
Steuerungen gilt es zu ersetzten. Ein Ersatz hat zur Folge, dass auch die
Anlagensteuerung resp. die Integration ins Leitsystem BLS GE VIII
vorgesehen werden muss. Aus-/Umbau betrifft auch Werkhof Oensingen,
sowie AZ Solothurn.

Die DAB+-Versorgung wurde im Jahre 2018 realisiert und entsprechend sind
keine Massnahmen vorgesehen.

Die UKW-Einsprechung soll umgebaut werden, damit direkt Gber das
Arbeitsplatztelefon eingesprochen werden kann und keine zuséatzliche
Hardware mehr notwendig ist.

Es dréangt sich von seiten des Betreibers (Polizei SO) ein Ersatz der
Schnittstelle zu Polycom auf, welcher im 2020 realisiert werden soll. Da zu
diesem Zeitpunkt das PV VLS LeLu erst in Beschaffung resp. Einarbeitung
ist, ist dieser Ersatz noch als KBU zu realisieren.

Batterieersatz wurde im Rahmen eines KBUs ersetzt. Somit sind keine
unmittelbaren Massnahmen vorgesehen.

Heute ist im WELK und nicht allen Tunnelzentralen der Mobilfunk verfligbar.
Entsprechend sind auch die Erreichbarkeit und Personensicherheit nicht
gegeben.

Der Analogfunk wird nicht mehr benétigt und kann zurtickgebaut werden.
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3.2.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung Umrlsten auf Konzept GE VIII, Einsprechen per Telefonapparat.
Es sind Kosten von CHF 400°’000.- einzurechnen.

Lokalsteuerung Ersetzen der Steuerungen und sicherstellen der bestehenden Funktionalitét.
Vgl. Anlagensteuerung.

UKW-Einsprechung Vgl. Anlagensteuerung.
Polycom Es ist ein Ersatz der Schnittstelle vorzusehen.
Es sind Kosten von CHF 120°’000.- einzurechnen.

usv Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Mobilfunk Es ist fachmannisch zu tberprifen wo der Mobilfunkempfang sichergestellt
ist resp. wo nicht. Insb. der WELK soll zusatzlich erschlossen werden. Um
die betrieblichen Arbeiten auszufuhren und die Erreichbarkeit sicherzustellen
(insb. z.B. Umsetzung Alleinarbeitsplatz innerhalb der GE VIII) sind die
technischen Raume mit Mobilfunk zu erschliessen, da zukiinftig vom ASTRA
kein Betriebstelefon mehr unterstitzt wird.

Es sind Kosten von CHF 100°000.- einzurechnen.

Analogfunk Der Analogfunk ist im Rahmen der Projektergdnzung zuriick zubauen, da
dieser nicht mehr bendtigt wird.

Es sind Kosten von CHF 140’000.- einzurechnen.
3.3 NT-Anlage

3.3.1 Zustand und Beurteilung

NT-Anlage Lokalsteuerung 2 - X X X X
NT-Anlage Alarmkasten (FS) 2 - X X X X X
NT-Anlage Saulen (FS) 2 - X X X X
NT-Anlage Telefonie 2 - X X X X X

Tabelle 5: Zustand/Projektzugehérigkeit NT-Anlage

Lokalsteuerung Die NT-Sprechstellen sind an die Diversanlage gem. [6] anzubinden. Die
Anlagensteuerung in Oensingen ist nach der Migration zuriick zu bauen
(nach Anbindung aller Sprechstellen in die NT GE VIII und der jeweiligen
Diversanlage).

Alarmkasten (FS) Umbau und Anbindung an die Diversanlage resp. NT GE VIl ist vorzusehen.
Saulen (FS) Umbau und Anbindung an die NT GE VIl ist vorzusehen.
Telefonie Die Telefonie wurde im Rahmen VVoMa Javaless resp. Umstellung All-1P

(Swisscom getriebenes Vorhaben) auf die NT-Anlage umgestellt. Es ist zu
prifen, in wie fern die Anlage Uber die NT-Anlage in Oensigen
kommuniziert.
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3.3.2 Massnahmen & Kosten

Lokalsteuerung Damit werden 2 Reflexdatenpunkte pro Sprechstelle durch die Diversanlage
bewirtschaftet. Da die heutigen Anlagen (NT/Divers) nicht so aufgebaut sind,
ist dies entsprechend umzuristen.

Fir die Einbindung und der Riickbau der NT Anlage sind CHF 100'000.-
einzurechnen.

Alarmkasten (FS) Die Alarmkasten sind direkt an die NT GE VIII anzubinden gem. [6].
Vergleiche auch Lokalsteuerung.

Séaulen (FS) Die Alarmkasten sind direkt an die NT GE VIII anzubinden gem. [6]. Es ist zu
prifen in wie fern die Saulen auf Solar/Mobile umgeristet werden sollen, da
die Saulen mindestens zu Teilen vor nicht allzu langer Zeit ersetzt wurden.

Telefonie Anbindung an NT GE VIII prifen und ggf. umhéngen.
3.4 Entwasserung

3.4.1 Zustand und Beurteilung

Entwésserung Anlagensteuerung 4 x*ox* ox* x*

Entwasserung Lokalsteuerung 4 X X X X X
Entwasserung Pumpen 3 X X X X X
Entwasserung Schieber 4 X X X X X
Entwésserung Niveaumessung . X X X X X
Entwasserung Durchflussmessung 3 X X X X X
Entwasserung Oelmessung 9 X X X X X
Entwéasserung Loschwasservers. 4 X X X x x*

Tabelle 6: Zustand/Projektzugehérigkeit Entwésserung

Anlagensteuerung Die Anlagensteuerung ist Bestandteil der Diversanlage. Im Projekt VoMa
LeLu und VLS LeLu sind keine Kosten fur die Integration vorgesehen. Eine
Projektergdnzung Pumpen GE VIII muss geprift werden.

Lokalsteuerung Im Projekt VoMa LeLu und VLS LelLu sind keine Kosten fir die Integration
vorgesehen. Eine Projekterganzung Pumpen GE VIII muss gepruft werden.

Pumpen Im Projekt VoMa LeLu und VLS LeLu sind keine Kosten fiir die Integration
vorgesehen. Eine Projekterganzung Pumpen GE VIII muss gepruft werden.

Schieber Im Projekt VoMa LeLu und VLS LeLu sind keine Kosten fur die Integration
vorgesehen. Eine Projektergdnzung Pumpen GE VIII muss gepriift werden.

Drei Schieber sind in einem mangelhaften Zustand und sind zu ersetzten.

Niveaumessung Im Projekt VoMa LeLu und VLS LelLu sind keine Kosten fir die Integration
vorgesehen. Eine Projekterganzung Pumpen GE VIII muss geprift werden.

Durchflussmessung Im Projekt VoMa LeLu und VLS LelLu sind keine Kosten fir die Integration
vorgesehen. Eine Projektergdnzung Pumpen GE VIII muss gepriift werden.

Oelmessung Die Oelmessung ist zuriick zubauen, da die Messung gem. Erkentnissen
erst ab einer gewissen Menge Oel etwas anzeigt und somit nicht wenn
Uberhaupt Oel vorhanden ist.
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Léschwasserversorgung Die heutige Loschwasserversorgung insb. im Spitalhof und Witi muss
grundsatzlich tberpruft werden. Dabei ist der Leitungszustand zu beurteilen
wie auch die elektrischen Schieber, welche heute Problembehaftet sind.

3.4.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung Die Anlagensteuerung inkl. der Teilanlagen/Aggregate muss ersetzt werden.
Das federfiihrende Projekt ist Pumpen GE VIII.

Oelmessung Der Ruckbau der Messung ist vorzusehen. Das federfiihrende Projekt ist
Pumpen GE VIII.

Loschwasserversorgung Uberpriifung der Leitungen, treffen von geeigneten Massnahmen, Ersatz der
Schieber inkl. Ansteuerung.

Infolge verschiedener Unklarheiten (auszufiihrender Arbeiten etc.) wurde
keine Kostenschatzung erstellt.

3.5 Brand Tunnel

3.5.1 Zustand und Beurteilung

Brand Tunnel Anlagensteuerung 1 X X X X
Brand Tunnel Lokalsteuerung 2 - X X X X
Brand Tunnel OTS 2 - X X X X
Brand Tunnel Brandkabel 2 - X X X X
Brand Tunnel BMG 2 - X X X X X

Tabelle 7: Zustand/Projektzugehérigkeit Brand Tunnel

Anlagensteuerung Die Anlagensteuerung wird im Projekt BLS VoMa Javaless SO mit einer
neuen virtuellen Maschine ersetzt (per Ende 2019). Die Brandmeldeanlage
Gebaude ist ebenfalls auf dieser Anlagensteuerung integriert ist. Die
Verzahnung (Visualisierung, Ferntibermittlung/TusNet) ist bestehend und
sollte erst bei einem kompletten Ersatz der Anlage BMG entflechtet werden.

Eine direkte Integration ohne Objektrechner ins BLS ist zu prifen.

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

OoTS Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Brandkabel Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

BMG Gemass neuer Architektur ist die Brandmeldeanlage in der Divers-Anlage
untergebracht. Die BMG Spitalhof wird im Rahmen des Erweiterungsbaus
erganzt und umgebaut. Aufgrund der Verzahnung mit der BMT sollte die
Entflechtung erst bei einem Ersatz der Anlage realisiert werden.

3.5.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung Es wird empfohlen eine Anpassung an der Anlage durchzufthren, damit der
ERV zuruckgebaut werden kann. Dies da 2 von 3 Anlagen, welche
Reflexsenken sind, neu gebaut werden und der ERV nicht mehr der
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aktuellen Architektur entspricht. Die Funktionalitéat (unterdriicken von
Reflexen der Klasse 1) soll direkt auf der AS BMT realisiert werden, wie dies
SA-BLS vorsieht.

Es sind Kosten von CHF 100°000.- einzurechnen.

Lokalsteuerung Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

OTS Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Brandkabel Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

BMG Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

3.6 ERV (elektronischer Rangierverteiler)

3.6.1 Zustand und Beurteilung

Proj.Erganzung

&

3 5| @ s

=G| 5 z|=| £ &

z| 5 = 4=

su| 8 sl 2| & 5

Anlagen Anlagenteile = = ol ol 3 3
ERV Anlagensteuerung . X X X X
ERV Lokalsteuerung 2 X X X X

Tabelle 8: Zustand/Projektzugehérigkeit ERV

Anlagensteuerung Der Rechner der Anlagensteuerung wird im Projekt BLS (per Ende 2019)
neu erstellt.
Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf

festgestellt.

3.6.2 Massnahmen & Kosten

Anlage Die Anlage soll in die neue Architektur gem. SA-BLS uberfuhrt werden, da
von den 4 betroffenen Anlagen erneuert werden. Es sind dies die
Beleuchtung und Verkehr. Die Anlagen Brand Tunnel und Liftung missen
entsprechend angepasst werden. Wichtig ist, dass die Funktionalitat
Unterdriicken von Reflexen auf den Senken und Quellen weiterhin maglich
ist, ohne hardwareseitig Verbindungen zu unterbrechen.

Im Rahmen des Rickbaus ist die integration in den Objektrechner ebenfalls
zuriickzubauen.

Es sind Kosten von CHF 550°000.- einzurechnen.
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3.7 VBS (Verkehrsbeeinflussungssystem)

3.7.1 Zustand und Beurteilung

VBS Anlagensteuerung 4 - X X X X
VBS Lokalsteuerung 4 - X X X X
VBS QSK 3 - X X X X
VBS Blinker/Ampeln . - X X X X
VBS WWW/WS 3 - X X X X
VBS FLS . - X X X X
VBS MULS B e X X x
VBS Bedieneinheit 4 - X X X X
VBS Verkehrszéhler 3 - X X X X
VBS Barriere (VBS) 3 - X

VBS Statische Signale .

VBS Portale 3

Tabelle 9: Zustand/Projektzugehérigkeit VBS

Anlagensteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.
Aufgrund von geanderten Richlininen muss die Anlage den neuen
Gegebenheiten angepasst werden.

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

QSK Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Blinker/Ampeln Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

WWW/MWS Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

FLS Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

MULS Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LelLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Bedieneinheit Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Verkehrszéahler Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LelLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Barriere (VBS) Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VLS LelLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Statische Signale Die Signalbeleuchtungen von nicht VBS relevanten Signalen wurde
abgeschaltet aber nicht zuriickbebaut.
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Portale

Die Portale sind durch einen Baufachmann zu prfen.

3.7.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung
Lokalsteuerung
QSK
Blinker/Ampeln
WWW/WS

FLS

MULS
Bedieneinheit
Verkehrszahler
Barriere (VBS)

Statische Signale

Portale

3.8 Stauwarnung

Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LelLu eingerechnet.
Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.
Die Kosten fir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.

Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.

Die nicht mehr bendtigten el. Installationen sind zurlickzubauen. Es ist zu

prufen, ob die Reflexionen der Signale ohne die Beleuchtung den

gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Falls diese nicht den Vorgaben

entsprechen sind weitere Schritte vorzuschlagen.
Es sind Kosten von CHF 250’000.- einzurechnen.

Die Kosten fir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.

3.8.1 Zustand und Beurteilung

Stauwarnung Anlagensteuerung 2 - X
Stauwarnung Lokalsteuerung 2 - X
Stauwarnung Radarsensoren 2 - X
Stauwarnung WS 2 - X

Tabelle 10: Zustand/Projektzugehdrigkeit Stauwarnung

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung
Radarsensoren

WS

Die Stauwarnanlage sollte direkt ins die Verkehrsanlage integriert werden.

Somit soll zukinftig nur noch eine Anlagensteuerung fir VBS und
Stauwarnung vorhanden sein.

Vgl. Anlagensteuerung.
Vgl. Anlagensteuerung.

Vgl. Anlagensteuerung.

3.8.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung
Lokalsteuerung
Radarsensoren

WS

Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LelLu eingerechnet.
Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VLS LelLu eingerechnet.
Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LelLu eingerechnet.

Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LelLu eingerechnet.
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3.9 S+N (Sicherheits- und Nebenanlagen)

3.9.1 Zustand und Beurteilung

S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N
S+N

S+N

Anlagensteuerung
Lokalsteuerung
Alarmkasten (UV)
Feuerloscher
Sicherungstiberwachung
HLK - Anlagensteuerung
HLK- Lokalsteuerung
HLK - Monoblock

USV - Anlage

USV Batterien

Energiemessung - HV
Eingang
Energiemessung -
Luftung
Energiemessung -
Beleuchtung

Energiemessung - USV

Sicherheitsbel. - Griiner
Blitzbalken

Sicherheitsbel. - OLE

Sicherheitsbel. - SOS-
Signale
Sicherheitsbel. -
Fluchtwegsignale
Kompensation -
Lokalsteuerung
Kompensation -
Kondensatoren

Tabelle 11: Zustand/Projektzugehdrigkeit S+N

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Alarmkasten (UV)

Feuerloscher

-

2

X X
X X
X X
X x*
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

Die Anlagensteuerung muss entflechtet werden und es sind mehrere
Anlagensteuerungen zu erstellen.

Die heutigen Lokalsteuerungen sind vom Hersteller Saia, welcher diese
Abgemahnt hat. Entsprechend sind keine Ersatzteile mehr verfligbar. Diese
Steuerungen gilt es zu ersetzten. In Rahmen dieses Ersatzes soll auch eine

Realisierung gem. neuer Struktur erfolgen, d.h. Teile dieser S+N Anlage

werden in Energie (z.B. Sicherungsiuiberwachung, USV), Divers (z.B.
Alarmkasten, HLK, SOS-Signal(keine Uberwachung nur Speisung)),

Signalisation (z.B. gruner Blitzlichtbalken,

Fluchtwegsignale/Notausgangssignal), Beleuchtung (z.B. OLE) aufgeteilt.
Vergl. auch [7].

gem. den Aktuellen Anbindung/Erschliessung realisiert.

Die Alarmkastenerschiessung wird im Rahmen des Projekts VoMa LelLu

Alle Pulverfeuerldscher werden bis Mitte 2019 ersetzt. Somit steht ein Ersatz
dieser Feuerldscher erst wieder per 2029 an. In der Zwischenzeit wird gem.

Vorgaben alle 3 Jahre eine Revision ausgefihrt.
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In den Tunnelzentralen sind noch CO2-Ldscher vorhanden. Bei diesen wird
zurzeit durch die GE VIII abgeklart, ob diese revidiert werden oder ersetzt.

Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lagen noch keine nahren
Informationen bez. der offenen Frage vor.

Sicherungsiiberwachung Gem. Zustandstberwachung besteht Handlungsbedarf bei der

HLK (ganze Anlage)

usv
Anlage

Batterien

Energiemessung

HV Eingang

Laftung

Beleuchtung

usv

Sicherheitsbeleuchtung

Griiner Blitzbalken

OLE

SOS-Signale
Fluchtwegsignale
Kompensation

Lokalsteuerung

Kondensatoren

Mittelspannung

Sicherungsiiberwachung. Im Rahmen der laufenden Projekte sind um- und
ausbauten an der Sicherungsiiberwachung vorzunehmen.

Die HLK wird im Rahmen des Projekts VoMa LeLu behandet.

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Gem. den heutigen Vorgaben ASTRA werden nur noch Gel-Batterien
verbaut. Die heute eingesetzten Batterien entsprechen nicht den Vorgaben,
da diese ggf. ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Diese werden im Projekt VoMa LeLu ersetzt. Die Anbindung wird im Projekt
VLS Lelu realisiert, da dieses Projekt die Signalisation erneuert und damit
auch neue Lokalsteuerungen bringt, in welche diese Aktoren eingebunden
werden.

Diese werden im Projekt VoMa LeLu ersetzt und in die Beleuchtung
integriert.

Diese werden mit der Projekterganzung im Projekt VLS LelLu ersetzt.

Diese werden mit der Projektergénzung im Projekt VLS LeLu ersetzt.

Die Kompensation ist mit dem Neubau der Beleuchtung anzupassen. Die
Integration/Uberwachung kann in der Energieversorgung erfolgen oder
alternativ in der Luftung (nach der Beleuchtung 2. Verursacher). Das Projekt
VoMa LeLu sieht keine Massnahme vor. Nach der Realisierung soll eine
Messung als Grundlage fur das weitere Vorgehen gemacht werden.

Die Kompensation ist mit dem Neubau der Beleuchtung anzupassen. Die
Integration/Uberwachung kann in der Energieversorgung erfolgen. Nach der
Realisierung soll eine Messung als Grundlage fir das weitere Vorgehen
gemacht werden.

Die Mittelspannung fehlt auf der Liste, da die Zustéandigkeit beim EW ist. Es
istim Rahmen der Realisierung AS Energie zu prifen, ob bei einer
Umschaltung die Last der ganzen Tunnel jeweils von einer Einspeisung
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getragen werden kann. Ebenfalls ist zu priifen, ob eine automatische
Umschaltung sinnvoll erscheint.

3.9.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Alarmkasten (UV)

Feuerloscher

Im Rahmer der VoMa LelLu (090091) und der Projekterganzung zu VLS
LeLu (180037) soll die komplette S+N-Anlage umgebaut werden, damit sie
der SA-BLS entspricht. Dies da grosse Teile im Rahmen des Projekt VoMa
LeLu (090091) abgeldst und erneuert werden.

AS Energie ist durch das Projekt VLS LelLu (Projektergdnzung) zu
realisieren.

Es sind Kosten von CHF 300’000.- vorzusehen.

AS Divers ist im Projekt VoMa LeLu zu realisieren.

AS Signalisation ist im Projekt VLS LeLu zu realisieren.
AS Beleuchtung ist im Projekt VoMa LeLu zu realisieren.

Vergleiche Anlagensteuerung. Fir alle Anlagensteuerungen missen auch
die dazugehdrigen Lokalsteuerungen erstellt werden. Entsprechend hat
jedes Projekt die ihm zugewiesenen Anlagensteuerungen wie auch
Lokalsteuerungen zu realisieren.

Die Alarmkasten sind in die Diversanlage einzubinden inkl. der
Feuerldéscherlberwachung, sowie die NT-Reflex-Datenpunkte
(Notrufauslésung, Gesprachsbelegung). Die Realisierung findet im Projekt
VoMa LeLu statt.

Keine naheren Informationen tber geplante Massnahmen.

Sicherungstberwachung Die Anbindung der Sicherungsiiberwachung sollte geéndert werden, da die

HLK (ganze Anlage)
usv
Anlage

Batterien

Energiemessung

HV Eingang

S+N-Anlage umgebaut wird und die Sicherungsiiberwachung zukunftig in
die AS Energie eingebunden wird.

Es muss uber alle Projekte eine Bedarfsschatzung gemacht werden und
anschliessend gepruft werden, ob nur ein Ausbau oder gar ein Neubau der
Sicherungsiiberwachung und Unterverteilung erstellt werden soll.

Vgl. Kosten Anlagensteuerung Energie.

Zurzeit sind keine Kosten fur die Projektergdnzung vorzusehen.

Es wird von der EP ein Projekt generiert, welches alle Batterie-Anlagen
Uberprift und ggf. Massnahmen trifft. Insofern sind keine Massnahmen
erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte spatestens im Jahre 2025
wieder erfolgen.

Es wird von der EP ein Projekt generiert, welches alle Batterie -Anlagen
Uberpruft und ggf. Massnahmen trifft. Insofern sind keine Massnahmen

erforderlich. Eine erneute Uberprifung sollte spatestens im Jahre 2025

wieder erfolgen.

Die Anbindung der Energiemessung sollte geandert werden, da die S+N-
Anlage umgebaut wird und die Energiemessung zukunftig in die AS Energie
eingebunden wird.
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Liftung

Beleuchtung

usv

Sicherheitsbeleuchtung

Griner Blitzbalken

OLE

SOS-Signale

Fluchtwegsignale

Kompensation

Lokalsteuerung

Kondensatoren

Mittelspannung

3.10 Ventilation

Die Anbindung der Energiemessung sollte geandert werden, da die S+N-
Anlage umgebaut wird und die Energiemessung zukiinftig in die AS Energie
eingebunden wird.

Die Anbindung der Energiemessung sollte geandert werden, da die S+N-
Anlage umgebaut wird und die Energiemessung zukinftig in die AS Energie
eingebunden wird.

Die Anbindung der Energiemessung sollte geandert werden, da die S+N-
Anlage umgebaut wird und die Energiemessung zukunftig in die AS Energie
eingebunden wird.

Die Anbindung der Blitzbalken wird im Projekt VLS LeLu realisiert und ist in
die Signalisation vorzusehen.

Es sind Kosten von CHF 200’000.- vorzusehen.

Die Anbindung der OLE wird im Projekt VoMa LeLu realisiert und ist in die
Beleuchtung vorzusehen.

Die Versorgung der SOS-Signale wird im Projekt VLS LeLu
(Projektergdnzung) realisiert und ist in der Divers vorzusehen. Dabei werden
sie lediglich mit Energie versorgt und nicht tberwacht.

Vgl. Kosten Griner Balken.

Die Anbindung der Fluchtwegsignale/Notausgangssignal ist in die
Signalisation vorzusehen.

Vgl. Kosten Griner Balken.

Das Projekt VoMa LelLu hat ein Teilrickbau (mit dem Ersatz der
Beleuchtung) vorzunehmen und die Einbindung gem. BH-Entscheid zu
realisieren.

Das Projekt VoMa LeLu hat ein Teilriickbau (mit dem Ersatz der
Beleuchtung) vorzunehmen und die Einbindung gem. BH-Entscheid zu
realisieren.

In der Projekterganzung sind Kosten fir die Prifung der Anbindung der
Mittelspannung vorzusehen (vgl. Honorarkosten, Tabelle 25:
Zusammenfassung erforderlichen Massnahmen).

3.10.1 Zustand und Beurteilung

Ventilation Anlagensteuerung 1 - X X X
Ventilation Lokalsteuerung 3 - X X X
Ventilation Strahlventilation . X X X
Ventilation ST-Messung 3 X X X
Ventilation Luftstrommessung - X X X

Tabelle 12: Zustand/Projektzugehdrigkeit Ventilation
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Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Strahlventilation

ST-Messung

Luftstrommessung

Die Anlagensteuerung wird im Projekt BLS VoMa Javaless SO mit einer
neuen virtuellen Maschine ersetzt (per Ende 2019). Eine Anpassung ist mit
dem Rickbau des ERV notwendig (Anpassung der Reflexe Klasse 1).

Anbindung an den AR BLS ist zu prufen (Machbarkeit,
Schnittstellenwechsel, SSO etc.).

Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Ein KBU wurde flr 2019 bewilligt in dem die Revision von 9 Ventilatoren
durchgefuihrt werden. Dabei handelt es sich um die 5. Tranche.

Die bestehenden Revisionsschalter sind zu ersetzten, da diese defekt sind.
Einzelne Schalter wurden im Rahmen des Projekts TuSi Il im 2009 ersetzt
(ca. 8 Stuck).

Die Messgerate sind 11 Jahre alt. Entsprechend ist ein Ersatz vorzusehen.

Dies war ein KBU und ist nun in das Projekt VoMa LeLu verschoben wurden
und ist einsprechend schon berticksichtig im Projektauftrag. Deshalb ist
keine Massnahme in der Projektergédnzung not-wendig.

3.10.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Strahlventilation

ST-Messung

Luftstrommessung

Bei einer Ablosung des ERV muss die Liftungssteuerung angepasst
werden.

Es sind Kosten von CHF 30°’000.- einzurechnen.

Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Alle Ventilatoren, welche in keiner Tranche revidiert wurden, sind
entsprechend mit in die Projektergénzung einzurechnen. Die aktualisierte
Liste [8] wird nach Abschluss der Revision per Ende 2019 nachgefihrt.

Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre 2025 wieder erfolgen, resp. wie
die Revision zukunftig durchgefuhrt wird (z.B. als Teilrevisionen innerhalb
KBU Budget oder als Erhéhung Globale etc.).

Es sind Kosten von CHF 310°000.- einzurechnen (Revision).

Die Revisionsschalter (ca 56 Stiick) sind mit geschlossenem Chromstahl
Gehause zu ersetzen, wie die schon ersetzen Revisionsschalter. Zurzeit ist
noch eine Entscheid des ASTRA offen, ob solche Revisionsschalter
vorzusehen sind. Entsprechend wurde bei der Projektergénzung noch eine
Kosten eingerechnet. Die Kostenschatzung wurde nichts desto trotz
erhoben.

Es sind Kosten von CHF 560°000.- einzurechnen (Revisionsschalter).

Die Messgeréate sind zu ersetzten, da diese ca. 11 Jahre alt sind und nicht
mehr sichergestellt ist, dass diese bis 2028 funktionsttichtig sind.

Es sind Kosten von CHF 75’000.- einzurechnen.

Die Luftstrommessung ist im Projekt VoMa LelLu bereits bertcksichtigt.
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3.11 VTV/ED (Verkehrsfernsehen/Ereignisdetektion)

3.11.1 Zustand und Beurteilung

Anlagen Anlagenteile ™
VTV /ED Anlagensteuerung -

LS LeLu
Proj.Erganzung

e
Q
(=2}
N
>
(]
|

180037
WIS pitalhof
(Wl (isslingen

VTV /ED Lokalsteuerung .- X X X X

VTV /ED Kamera

B

VTV /ED Bildspeicher .- X X X X

Tabelle 13: Zustand/Projektzugehdrigkeit VTV/ED

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Kamera

Bildspeicher

Die Bestehenden Anlage kann nicht mehr betrieben werden. Die Hersteller
der Anlage hat diese auch schon abgemahnt.

Vergl. Anlagensteuerung.

Die Kameras sind analoge Kameras und entsprechend Uber Analog/Digital-
Konverter ins Ubergeordnete Netz ingetriert.

Innerhalb der GE VIII werden die Bilder in 4 «zentralen» Bildspeichern vom
UeVM gespeichert.

3.11.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung

Lokalsteuerung

Kamera

Bildspeicher
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Fir die ED ist eine Anlagensteuerung AS ED zu realisieren, welche die
Uberwachung der ED-Funktionalitit tbernimmt. Die Uberwachung der
Kameras ist als Integration ins UeVM zu realisieren. Das UeVM hat die
Uberwachung aller Kameras im Perimeter der GE VIII.

Vergl. Anlagensteuerung.

Die Kameras sind durch IP-Kameras zu ersetzen und ins UeVM
einzubinden. Die Analog/Digital-Konverter sind zurtickzubauen (inkl. der
Datenpunkte).

Es ist zu prufen, ob ein Ausbau des Bildspeichers durchgefiihrt werden
muss (z.B. notwendig, wenn zusatzliche Kameras realisiert).
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3.12 Beleuchtungsanlage

3.12.1 Zustand und Beurteilung

Beleuchtung Anlagensteuerung .- X* x* X X
Beleuchtung Lokalsteuerung -- X x* X X
Beleuchtung Durchfahrtsbeleuchtung .- X X X X
Beleuchtung Adaptationsbeleuchtung -- X X X X
Beleuchtung Brandnotbeleuchtung .- X X X X

Brandnotbeleuchtung -

Beleuchtung 4 - X X X X

Lokalsteuerung
Beleuchtung Fluchttirbeleuchtung 2 - X X X X
Beleuchtung OLE .- X X X X
Beleuchtung Leuchtdichtenmessung 3 - X X X X
Beleuchtung Strassenbeleuchtung 3 - X o X* X*

Tabelle 14: Zustand/Projektzugehdrigkeit Beleuchtung

Anlagensteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Durchfahrtsbeleuchtung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Adaptationsbeleuchtung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Brandnotbeleuchtung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LelLu wird die Anlage komplett ersetzten.

BN - Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Fluchttirbeleuchtung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein bedingter Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

OLE Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Leuchtdichtenmessung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein mittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu wird die Anlage komplett ersetzten.

Strassenbeleuchtung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung ein mittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt. Das Projekt VoMa LeLu den Riickbau der nicht mehr benétigten
Kandelaber vornehmen.

3.12.2 Massnahmen & Kosten

Anlagensteuerung Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
Lokalsteuerung Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VoMa LelLu eingerechnet.

Durchfahrtsbeleuchtung Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
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Adaptationsbeleuchtung Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
Brandnotbeleuchtung Die Kosten fir den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
BN - Lokalsteuerung Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VoMa LelLu eingerechnet.
Fluchttirbeleuchtung Die Kosten fur den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
OLE Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
Leuchtdichtenmessung Die Kosten flir den Ersatz sind im Projekt VoMa LeLu eingerechnet.
Strassenbeleuchtung Die Kosten fiir den Ersatz sind im Projekt VLS LeLu eingerechnet.

3.13 Beleuchtung WELK

3.13.1 Zustand und Beurteilung

2 S| =
()
2 = | 2 S <
N~ = © o o o £ (=)
o W — o = = = At
o .= o 3 ) o 7] N
: 2e 2= @ = 3 3
Anlagen Anlagenteile Sa Sa ~ i o |
Beleuchtung
WELK Lokalsteuerung .- X X X
Beleuchtung
WELK Leuchten .- X X X
Tabelle 15: Zustand/Projektzugehdorigkeit Beleuchtung WELK
Lokalsteuerung Aufgrund der vielen Schalter existiert eine Logik, welche diese Schalter

zusammenfasst und das Licht entsprechend an- oder ausschaltet. Fiir den
Ersatz der WELK Beleuchtung wurde ein KBU eingereicht (741078), welcher
in das Projekt VoMa LeLu verschoben wurden.

Leuchten Fir den Ersatz der WELK Beleuchtung wurde ein KBU eingereicht (741078),
welcher in das Projekt VoMa LeLu verschoben wurden. Betroffen sind rund
550 Leuchten.

3.13.2 Massnahmen & Kosten
Beleuchtung Die WELK Beleuchtung ist zu ersetzen gem. KBU Antrag.
3.14 Beleuchtung Zentralen

3.14.1 Zustand und Beurteilung

Proj.Erganzung
Pumpen GE VIl
KBU (Diverse)

(0]
= |8 .
(o]
e ~ © S| _|=| = &
< = = Lol | B ‘N
%} =} S B I~ = >
Anlagen Anlagenteile N 9 ] Sslmlol = 4
Beleuchtung
Lokalsteuerun 3 X X X X X
Zentralen 9

Beleuchtung Leuchten 3 X
Zentralen

Tabelle 16: Zustand/Projektzugehdrigkeit Beleuchtung Zentralen

x
x
x
x

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Leuchten Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

3.14.2 Massnahmen & Kosten

Lokalsteuerung Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.
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Leuchten

3.15 Kabelanlage

Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

3.15.1 Zustand und Beurteilung

Kabelanlage
Kabelanlage
Kabelanlage
Kabelanlage
Kabelanlage

LWL 3 Il
NT-Kabel 2
Niederspannung 3
Schéchte

UKV 9

Tabelle 17: Zustand/Projektzugehdrigkeit Kabelanlage

LWL

NT-Kabel

Niederspannung

Schachte

UKV

Die Transitebene wurde mit dem Projekt WAN GES8 erneuert. Die Objekt-
und Feldebenenverkabelung weisst soweit vorhanden, nur noch wenige Re-
servefasern auf.

Anlagen, welche das NT-Kabel nutzen sind im Rahmen des jeweiligen
Projekts umzubauen. Das Projekt, welches die letzte Anlage von NT-Kabel
migriert, hat dieses zuriickzubauen.

Die Niederspannungsanlagen sind in einem annehmbaren Zustand. Ersatz
von einzelnen Komponenten ist aktuell mit einem gewissen Umbauaufwand
moglich. Die Anlagen decken den aktuellen Bedarf ab, weisen aber teilweise
nur noch geringe Reserven auf. Energieversorgungen der offenen Strecke
sind teilweise unterdimensioniert.

Die Schachte sind baulich in einem sehr schlechten Zustand und bedirfen
dringendst einer Massnahme.

Es ist eine UKV vorhanden.

3.15.2 Massnahmen & Kosten

LWL

NT-Kabel

Niederspannung

Schéachte
UKV

Die Objekt- und Feldebenenverkabelung muss gemass Vorgaben FHB und
den Bedirfnissen des Erhaltungsprojekts neu erstellt werden.

Die erforderlichen Massnahmen werden im Rahmen des Projekts VoMa
LeLu umgesetzt.

Der Rickbau des NT-Kabels kann erst erfolgen, wenn die letzte Anlage vom
NT-Kabel migriert wurde.

Die Anlagen kdnnen bis zur Umsetzung eines Erhaltungsprojekts (im Jahre

2025 Jahre) weiter betrieb werden. Dies muss aber zwingen zu diesem Zeit-
punkt als Komplettersatz ersetzt werden. Diverse Mangel aus der HI sollten

umgehend behoben werden.

Es sind Kosten von CHF 1’300°000.- einzurechnen.

Die neu zu realisierenden Anlagen sind tber UKV zu erschliessen.
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3.16 GFS (Glatteisfrihwarnsystem)

3.16.1 Zustand und Beurteilung

2 S

E w

= LCD

& O =y

o .= o IS

. =2 @ 85

Anlagen Anlagenteile = S
GFS Lokalsteuerung ay
GFS Sensoren Ea

GFS Kabine 3

Tabelle 18: Zustand/Projektzugehdrigkeit GFS

GFS-Station Zwei GFS-Stationen wurden mit einem KBU in den letzten Jahren ersetzt.
Bei den weiteren 5 Stationen steht ein Ersatz an.

3.16.2 Massnahmen & Kosten

GFS-Station Es ist ein kompletter Ersatz der 5 alten GFS-Stationen vorzusehen. Es
betrifft dies: Lengnau, Aarenbriicke, Kantonsgrenze, Gisihiibeli und
Enmenbriicke.

An den Standorten Hundshuibeli und Hunnenberg ist eine Anpassung der
Anbindung vorzusehen. Dabei soll die GFS-Station vom NT-Kabel auf
Mobile umgerustet werden.

Es sind Kosten von CHF 370°000.- einzurechnen.
3.17 Verkehrszahler ASTRA

3.17.1 Zustand und Beurteilung

2 S
R w
3| 8 <
E o | ~ 2 © &
< —1 | oo = Q
I wleg SE
Anlagen Anlagenteile N Sx S
Verkehrszahler el EET 3
ASTRA 9
Verkehrszahler
ASTRA Schlaufen 3
Verkehrszahler
ASTRA RERET .

Tabelle 19: Zustand/Projektzugehdrigkeit Verkehrszahler ASTRA

Lokalsteuerungen Von den drei Verkehrszéhlern wurden vom Projekt VM Konzept 2 neu
erstellt. Lediglich eine ist noch alt und muss erneuert werden. Neu werden
Verkehrszéhler mittels Radarsensoren realisiert.

Schlafen Rickbau der nicht mehr benétigten Schlaufen.
Radar Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein Handlungsbedarf festgestellt.

3.17.2 Massnahmen & Kosten

Lokalsteuerung Es ist ein neuer Verkehrszahler zu realisieren, resp. den alten Zahler
komplett zurlickzubauen. Es wird vorausgesetzt, dass ein Portal vorhanden
ist, um die Radare zu montieren, resp. eine Kabine, um den Kontroller zu
installieren. Weiter ist die Anlage in den Z&hlstellenkontroller in Sissach zu
integrieren.

Es sind Kosten von CHF 40’000.- einzurechnen.

Schlaufen Rickbau der Schlaufen (Anbindung, keine Belagsarbeiten) ist vorzusehen.
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Radar Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

3.18 WTA (Wechseltextanzeige)

3.18.1 Zustand und Beurteilung

g S
R w 2
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o W =% =
<) E g
Anlagen Anlagenteile S g =
WTA Lokalsteuerung 2 I
WTA Anzeige 2 [
Tabelle 20: Zustand/Projektzugehorigkeit WTA
Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.
Anzeige Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.
3.18.2 Massnahmen & Kosten
Lokalsteuerung Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.
Anzeige Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre

2025 wieder erfolgen.

3.19 Barrieren

3.19.1 Zustand und Beurteilung
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Anlagen Anlagenteile N Sa S & gs
Barrieren Lokalsteuerung 3
Barrieren Schranke 3 I

Tabelle 21: Zustand/Projektzugehdrigkeit Barrieren

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Schranke Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

3.19.2 Massnahmen & Kosten

Lokalsteuerung Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Schranke Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.
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3.20 LSA (Lichtsignalanlage)

3.20.1 Zustand und Beurteilung

g = =
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Anlagen Anlagenteile S g ~

LSA Lokalsteuerung 3 I

LSA Ampeln 3 I

LSA Schlaufen 3 I

LSA Detektoren 3 ]

Tabelle 22: Zustand/Projektzugehdorigkeit LSA

Lokalsteuerung Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Ampeln Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Schlaufen Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

Detektoren Es wurden bei der Zustandsbeurteilung kein unmittelbarer Handlungsbedarf
festgestellt.

3.20.2 Massnahmen & Kosten

Lokalsteuerung Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Ampeln Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Schlaufen Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre
2025 wieder erfolgen.

Detektoren Keine Massnahmen erforderlich. Eine erneute Uberpriifung sollte im Jahre

2025 wieder erfolgen.

3.21 Turen/Tore/Schliessanlage

3.21.1 Zustand und Beurteilung
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Anlagen Anlagenteile N = S & s
Tiren/Tore Querschlagtore Ea
Turen/Tore Nischentire
Tiren/Tore Zentralentiire 2 I
Tiiren/Tore Fluchtwegtiire 3 ]
Tiren/Tore Schliessanlage 9

Tabelle 23: Zustand/Projektzugehdrigkeit Turen/Tore

Tore/Tlren Die Dichtungen sind nicht mehr in Ordnung. Ebenfalls blattert die Farbe ab.
Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit die Turen wieder ihre
Funktionen erfullen.
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3.21.2 Massnahmen & Kosten

Turen/Tore Beim Ersatz der Schliessanlage wird der Brandschutz und die
Fluchtwegsignalisation Gberprtft. Die Zentralentiren werden mit
Panikschlésser ausgertstet. Die Kosten sind bereits berlcksichtig.

Fur die Instandsetzung der Tiren und Tore sind Kosten in der
Projektergénzung vorzusehen.

Es sind Kosten von CHF 200°000.- einzurechnen.

3.22 Hohlboden

3.22.1 Zustand und Beurteilung

180037
Proj.Erganzung
130016
Pumpen GE VIII

Anlagen Anlagenteile
Hohlboden Bodenplatten
Tabelle 24: Zustand/Projektzugehdorigkeit Hohlboden

Hohlboden Der Hohlboden in den
Tunnelzentralen Lisslingen Ost und
West wurde durch Wassereintritt
beschadigt. Entsprechend ist dieser
zu ersetzen resp. die Notwendigen
baulichen Massnahmen zu treffen,
damit der Wassereintritt verhindert
wird.

w

Im Rahmen eines baulichen KBU
werden bei der Zentrale LUsslingen  appildung 6: Schadenbild Hohlboden
Sondierungen durchgefiihrt.

3.22.2 Massnahmen & Kosten

Hohlboden Der Wasseraustritt ist fachgerecht zu beheben und anschliessen sind die
defekten Bodenplatten zu ersetzten.

Fir den Ersatz der Bodenplatten, sowie kleineste Baulichen Anpassungen
(z.B. Wasser fassen und ableiten) sind CHF 30'000.- einzurechnen.
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4 Zusammenfassung Massnahmen

4.1 Zusammenfassung der Massnahmen

An dieser Stelle werden nur die Kosten fiir die Projektergdnzung zusammengefasst, da die anderen
Kosten bereits in den Projekten genehmigten Projekten berticksichtigt und freigegeben sind.

3.1 Abschnittsrechner AR redundant erstellen CHF 1'650°000.-
3.2 Funk/UKW Einsprechung ablésen, Mobilfunk CHF  760'000.-
realisieren, Mobilfunk riickbauen
3.3 NT-Anlage Umbau der Anlage auf Divers resp. | CHF  100°000.-
NT GE Vil
3.4 Entwasserung Keine konkrete Massnahme mit CHF 0.-
Kostenschétzung
3.5 Brand Tunnel Rickbau ERV, Anpassung BMA CHF 100°000.-
3.6 ERV (elektronischer Ruckbau ERV, Anpassung CHF  550°000.-
Rangierverteiler) Leitsystem
3.7 VBS Ruckbau Signalbeleuchtung CHF  250°000.-
(Verkehrsbeeinflussungssystem)
3.8 Stauwarnung Keine Massnahme CHF 0.-
3.9 S+N (Sicherheits- und Realisierung AS Energie, Umbau CHF  500°000.-
Nebenanlagen) Anbindung Sicherheitsbeleuchtung
3.10 Ventilation Revision von Strahlventilatoren CHF  420°000.-
3.11 VTV/ED Keine Massnahme CHF 0.-
(Verkehrsfernsehen/Ereignisdetektio
n)
3.12 Beleuchtungsanlage Keine Massnahme CHF 0.-
3.13 Beleuchtung WELK Keine Massnahme CHF 0.-
3.14 Beleuchtung Zentralen Keine Massnahme CHF 0.-
3.15 Kabelanlage Bauliche Massnahmen an den CHF 1°300’000.-
Kabelschéchten
3.16 GFS (Glatteisfrihwarnsystem) Ersatz von Sonden und CHF  370°000.-
Ubermittlungsgeraten
3.17 Verkehrszahler ASTRA Ersatz eines Verkehrszahler CHF 40’000.-
3.18 WTA (Wechseltextanzeige) Keine Massnahme CHF 0.-
3.19 Barrieren Keine Massnahme CHF 0.-
3.20 LSA (Lichtsignalanlage) Keine Massnahme CHF 0.-
3.21 Turen/Tore/Schliessanlage Instandsetzung von Turen und CHF  200°000.-
Toren
3.22 Hohlboden Instandsetzung des Hohlbodens CHF 30°000.-
Honorare/Eigenleistung BH Planung/Begleitung CHF 1'570°000.-
MwSt CHF  600°000.-
Total Massnahmen Projektergéanzung CHF 8’430°000.-

Tabelle 25: Zusammenfassung erforderlichen Massnahmen
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Anhange

Glossar
zung Bedeutung

AR Abschnittsrechner BLS

AS Anlagensteuerung

ASTRA Bundesamt fir Verkehr

AZ Alarmzentrale Schanzmdihle in Solothurn

B Beleuchtung

BLS Betriebsleitsystem

BMG Brandmeldeanlage Geb&ude

BMT Brandmeldeanlage Tunnel

BN Brandnotbeleuchtung

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistungen

DI Divers

E Energie

ED Ereignisdetektion

ERV Elektronischer Rangierverteiler (wird fir Klasse 1 Reflexe verwendet)

ESX Produkt zur Virtualisierung der Firma VMware

FE Funksystem, inkl. Tunneleinsprechung (UKW/DAB+)

FLS Fahrstreifenlichtsignal

GE VI Gebietseinheit VIII, NSNW AG, Zustandig fur den Perimeter AG, BL, BS, SO

GFS Glatteisfrihwarnsystem

HLK Heizung, Liftung, Klima

HV Hauptverteilung der Energieversorgung

L Luftung

LSA Lichtsignalanlage

NMS Netzwerkmanagementsystem

NS Normal Strom

NST Notstrom

NT Notruftelefon

OLE Optische Leiteinrichtung

S Signalisation

SA-BLS Systemarchitektur Betriebsleitsystem, eine Vorgabe die im Rahmen des Pilot-Projekts SA-CH entstanden ist.
Sie ist in Anlehnung an SA-CH des ASTRA zur Realisierung und Standardisierung von BSA Anlagen.

SA-CH Systemarchitektur Schweiz, eine Vorgabe des ASTRA zur Realisierung und Standardisierung von BSA
Anlagen.

SCADA Unter Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) versteht man das Uberwachen und Steuern
technischer Prozesse mittels eines Computer-Systems. [9]

SIP Session Initiation Protocol wird zur Ubertragung von Sprache (iber das Netzwerk eingesetzt.

SOAG VBS Solothurn/Aargau

SSO Single-Sign-On, einmalige Anmeldung am Hauptsystem und Navigation auf untergeordnete Systeme ohne
weiter Anmeldung.

StVM Steuerrechner Verkehrsmanagement, Steuerung fir alle WTAs und WWWs innerhalb der GE VIII.

S+N Sicherheits- und Nebenanlagen

UeVM Ubergeordnetes Videomanagement, Aufschaltung und Uberwachung aller Kameras der GE ViIII.

usv Unterbrechungsfreie Stromversorgung

uv Unterverteilung (Niederspannung/Notstrom)

VBS Verkehrsbeeinflussungssystem

VMS Videomanagementsystem, siehe UeVM

VTV Verkehrsfernsehen
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Abkirzung ‘ Bedeutung

WS Wechselsignal

WTA Wechseltextanzeige

WWwW Wechselwegweisung

ZsC Zahstellenkontroller, Steuerung alle Verkehrszahler fur Statistikdaten.
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