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Im Folgenden wird der Auftragnehmer mit ,Ingenieur” bezeichnet.

1 Grundlagen zum Projekt

1.1 Grundlagen

1.1.1 Vorbehalte 1 Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fir das Angebot
verbindlich. Der Ingenieur hat diese zu prufen. Vorbehalte sind im An-
gebot begriindet zu erwahnen.

1.1.2 Projektspezifische
Grundlagen

Allgemein
(liegen der Ausschreibung nicht bei)

Dokumentenbezeichnung

Typ Verfasser Datum Version

Richtlinien, Technische Merkblatter und Wei-
sungen ASTRA (www.astra.admin.ch)

Dokument |ASTRA - -

Technische Spezifikationen und Weisungen
Gebietseinheit VIII

Dokument | NSNW -- -

Leistungsbeschrieb fur die Bauherrenunter-
stitzung (BHU BSA) in der Ausschreibungs-
und Realisierungsphase

Dokument |ASTRA -- -

Projektgrundlagen

Dokumentenbezeichnung

Grundlage Ausschreibung

Projektantrag F3

Informationen in Pflichtenheft eingeflossen

Projektergéanzungsauftrag F3

Gesamtdossier BSA-Erhalt bis 2027 als Beilage der Submis-
sion
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1.2 Organisation Auftraggeber

Fachstellen Kanton
" Polizei
] Kanton

Projektbezogene Arbeitin Kommissionen

Spezialisten Bauherr
« BHUBSA

Auftraggeber
AC 1 IFC)

PMornd

Stammorganisation

Projektorganisation

Gesamtprojektleitung(GPL)

Fachspezialisten A STRA
* FaS B34

*  FasSwM

= EP Filiale Zofingen

Betrieb
«  GEWVI
+  VWMZ-CH

Information/Kommun ikation
. ASTRA

PV Verkehrsplanung

PV BSA

PV Bauliche Massnahmen
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2 Umfang und Perimeter

2.1 Ubersicht
2.1.1 Ausgangslage 1

2.1.2 Aufgabenstellung

=

Die geplanten Erneuerungen der Betriebs- und Sicherheitsanlagen
auf der Nationalstrasse N5 (Offene Strecke sowie Tunnel Witi, Galerie
Leutzigen, Tunnel Spitalhof, Tunnel Birchi, Galerie Zuchwil) umfassen
die Fachbereiche Liiftung, Signalisation, Uberwachungsanlagen,
Kommunikation und Leittechnik, Kabelanlagen und Nebeneinrichtun-
gen.
Die Leittechnik (Signalisationssteuerung) ist von schwerwiegenden
Mangel betroffen. In den QSK sind div. Hardwarekomponenten sehr
stérungsanfallig und kdnnen infolge fehlender Ersatzteile nur mit gros-
sem Aufwand instand gestellt werden.
Zentraler Projektteil ist die Erneuerung des Verkehrsbeeinflussungs-
systems auf dem Projektabschnitt welches 4 Anlagen umfasst: Tunnel
Birchi, Spitalhof, Lusslingen, Witi (inkl. Galerie Leuzigen). Verkehrs-
technische Abhangigkeiten bestehen zwischen Birchi, Spitalhof und
Lasslingen. Die Anlage Witi hingegen bildet ein abgeschlossenes
System.
Jeder Tunnel hat seine eigene Hauptzentrale und im Falle von Birchi,
Lusslingen und Witi auch eine Nebenzentrale. Das Verkehrsbeeinflus-
sungssystem umfasst das folgende Inventar an Querschnittssteuer-
kasten und Signalisationsmitteln (ca.-Werte):

e 120 Stk. Querschnittssteuerkasten (QSK)
100 Stk. Ampeln, 20 Stk. Blinker

e 500 Stk. Fahrstreifenlichtsignale (FLS)

e 170 Stk. Wechselsignale

e 80 Stk. Wechselwegweiser (WWW)
In den Jahren 2009/2010 wurden verschiedene Massnahmen zur Er-
héhung der Tunnelsicherheit umgesetzt, ansonsten befinden sich die
Betriebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) mehrheitlich im Ur-
sprungszustand, d. h. die Anlagen sind knapp 20-jahrig.
Grossere bauliche Massnahmen an Signaltrégern, Fundamenten,
Rohranlagen etc. sind nicht vorgesehen, sofern die Beurteilung im
Rahmen der Projektierung diese Annahme bestétigt.

Das ausgeschriebene Mandat umfasst die Projektphasen Massnah-
menkonzept, Massnahmenprojekt, Submission, Realisierung und In-
betriebnahme (Teilphasen 32, 41, 51, 52, 53) der betroffenen Anla-
gen.

Als Basis flir das Projekt dient die Projektantrage F3 des ASTRA so-
wie das Dokument Gesamtdossier BSA Erhalt bis 2017 (siehe Pro-
jektgrundlagen). Bei Bedarf miissen in der Phase Massnahmenkon-
zept ergdnzende Abklarungen und Analysen des erhobenen IST-
Zustandes der Systeme und Infrastruktur auf dem Perimeter durchge-
fuhrt werden.

Da die Arbeiten vollstandig unter Verkehr ausgefiihrt werden missen
kommt der objekt- und abschnittsbezogenen Ablése- und Migrations-
planung ein zentraler Stellenwert zu.

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten die Unterstitzung der
Bauherrschaft als Stabsstelle Bauherrenunterstiitzung BSA fir alle
unter Pkt. 1 angegebenen Phasen.
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2.1.3 Perimeter 1 Der Bearbeitungsperimeter erstreckt sich fur die aufgefihrten Anla-
genteile vom Anschluss Lengnau (29) bis zur Verzweigung Luterbach
(41), Abschnitt NO5/84.
2 Die nachfolgende Grafik gibt einen Uberblick (iber den Perimeter.
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2.1.4 Projektschnittstellen 1
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Im Projekt 'VoMa BSA Lengnau - Luterbach' werden zurzeit mittels
Vorausmassnahmen (VoMa) in den Tunnels die Funktionsfahigkeit si-
chergestellt. Die VoMa BSA umfassen hauptséachlich den Ersatz der
Beleuchtungsanlagen, der VTV und NT-Anlage in den Tunnels Birchi,
Lusslingen, Spitalhof und Witi.

Das Projekt umfasst auch Arbeiten flr den Ausbau der Zentrale Spi-
talhof, was die Erweiterung der Tunnelzentrale im Hinblick auf zuséatz-
lichen Platzbedarf bei Ablésungen beinhaltet.

Das Projekt 'GE VIII Ersatz Komm-BLS-VM' beinhaltet Massnahmen
zur Migration der kantonalen Ubergeordneten Leitsysteme in das neue
BLS GE VIII. Ziel ist es, die Visualisierung der Anlagesteuerungen al-
ler Teilanlagen (Luftung, etc.) auf aktuelle offene Webtechnologien zu
migrieren, damit die Steuerungen in das BLS GE VIl integriert wer-
den kénnen. Damit soll die Wartungsfahigkeit sowie Sicherheit der
Systeme bis zur Abldsung im UPIaNS sichergestellt werden.

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde auch die Teilanlage Signalisation
(VLS) untersucht.

Samtliche vorhandenen Mittelstreifeniiberleitungen (MULS) sind
heute nicht geeignet, eine Uberleitung innert niitzlicher Frist und mit
vernlinftigem Personal- und Mittelaufwand einzurichten. Der betriebli-
che und bauliche Unterhalt erfolgt heute nicht wie Uiblich mit Nacht-
sperrungen, sondern wird tagsiiber durchgefuhrt. Aufgrund der allge-
meinen Zunahme des Verkehrs, der Eréffnung des Ostastes der
Stadttangente Biel und der allgemein gestiegenen Anforderungen an
die Verfligbarkeit der Nationalstrasse wurden in einer Arbeitsgruppe
‘Betriebszustande Tunnel A5' in einem Konzept Massnahmen defi-
niert, um die notwendigen Uberleitungen schnell und effizient auf- und
abzubauen. Die Erneuerung der MULS erfolgt (iber das Teilprojekt
'Erneuerung MULS N5’
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4

2.1.5 Honorierung 1
2

2.2 Anlagenteile

2.2.1 Allgemein 1
2

2.2.2 Ubersicht 1

Im Projekt ‘Pumpen GE VIII' wurde eine mechanische Revision der
Pumpwerke umgesetzt. Die Erneuerung der Messtechnik und Steue-
rung erfolgt im Rahmen des Projektes 'VoMa BSA Lengnau - Luter-
bach'.

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kos-
tendach.

Honorarzuschlage fur Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit
wurden in der Leistungstabelle ausgewiesen.

Nachfolgend ist eine Zusammenstellung der Anlageteile auf-
gelistet, welche im Rahmen des Projektes von den Projekt-
verfassern zu bearbeiten sind. Die besonders zu erbringen-
den Leistungen der Bauherrenunterstiutzung BSA sind in
Kap. 3 ersichtlich.

Die Anlageteile kénnen einzeln und geg. zeitlich gestaffelt
nach den Erfordernissen des Projektes ausgeldst oder weg-
gelassen werden.

Zusammenfassung der geplanten Massnahmen auf Basis
der Grundlagendokumente (Projektantrag F3 sowie Gesamt-
dossier BSA-Erhalt bis 2027).

Erhaltungsmassnahme Projektschnittstelle

FB Energieversorgung

Keine Massnahmen geplant

FB Beleuchtung

Beleuchtungsanlage

Umsetzung Massnahmen im Projekt N5 VOMA BSA

Beleuchtung WELK Umsetzung Massnahmen im Projekt N5 VOMA BSA
Beleuchtung Zentralen Keine Massnahmen geplant

FB Luftung

Ventilation Revision von Strahlventilatoren

FB Signalisation

Signalisation

Ablésung der Signalisationsanlage: Erneuerung
Anlagen- und Lokalsteuerungen sowie Signale inkl.
Verkabelung.

Verkehrstechnische Uberpriifung Signalisation und
Wegweisung.

VBS (Verkehrsbeeinflussungssystem)

Ruckbau Signalbeleuchtung

Stauwarnung Keine Massnahmen geplant
Verkehrszahler ASTRA Ersatz eines Verkehrszéhler
WTA (Wechseltextanzeigen) Keine Massnahmen geplant
LSA (Lichtsignalanlage) Keine Massnahmen geplant

Mittelstreifeniiberleitsystem MULS

Umsetzung Massnahmen im TP Erneuerung MuLS N5

FB Uberwachungsanlagen

Brand Tunnel

Ruckbau ERV, Anpassung BMA

S+N (Sicherheits- und Nebenanlagen)

Realisierung AS Energie, Umbau Anbindung
Sicherheitsbeleuchtung

Aegerter & Bosshardt AG/ Ze
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Erhaltungsmassnahme

VTV/ED (Verkehrsfernsehen/Ereignisdetekt.)

Projektschnittstelle

Umsetzung Massnahmen im Projekt N5 VOMA BSA

GFS (Glatteisfruhwarnsystem)

Ersatz von Sonden und Ubermittlungsgeréaten

FB Kommunikation und Leittechnik

Abschnittsrechner

AR redundant erstellen

Funk/UKW Einsprechung abldsen, Mobilfunk realisieren, Mobilfunk
rickbauen
NT-Anlage Umsetzung Massnahmen im Projekt N5 VOMA BSA

FB Kabelanlage

ERYV (elektronischer Rangierverteiler)

Ruckbau ERV, Anpassung Leitsystem

Kabelanlage

Bauliche Massnahmen an den Kabelschéchten

FB Nebeneinrichtungen

Entwasserung Umsetzung Massnahmen im Projekt PUMPEN GE VIII
bzw. N5 VOMA BSA

Barrieren Keine Massnahmen geplant

Taren/Tore Keine Massnahmen geplant

Schliessanlage Erneuerung Schliesssystem

Hohlboden Instandsetzung Hohlbéden Zentralen

Tabelle 1: Zusammenfassung der geplanten Massnahmen und Schnittstellen
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3 Leistungen

3.1 Leistungsbeschrieb

3.1.1 Phasen
3.1.1.1 Phasenmodell 1

Grundansatz bildet der Aufgabenbeschrieb der SIA 112/108. Im
folgenden Beschrieb sind nur zusétzliche Leistungen aufge-
fuhrt, die Grundleistungen sind geméass SIA 112/108 zu erbrin-
gen.

Samtliche Prozesse und Phasen sind mit Dokumenten abzu-
schliessen. Diese unterliegen einer Genehmigungsprozedur
durch die Bauherrschaft. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter
Genehmigung gestattet.

3.1.2 Leistungen Bauherrenunterstitzung (BHU BSA)

3.1.2.1 Allgemeine Aufga- 1
ben

3.1.2.2 Erarbeiten Projekt- 1
grundlagen

3.1.2.3 Beschaffungswesen 1

Die BHU BSA unterstiitzt den Projektleiter in allen Prozessen,
welche fur den Projekterfolg notwendig sind.

Dazu gehort insbesondere die Unterstiitzung bei der Sicherstel-
lung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen und
Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts (BSA, Bau,
Verkehr), der Behtrden und Verbénde sowie der Medienarbeit;
die Koordination mit Drittprojekten und die Organisation des Sit-
zungswesens (inkl. Protokollen).

Er fuhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informatio-
nen.

Er erstellt ein Projekthandbuch (auf Basis der bestehenden
PHB-Vorlage des ASTRA Zofingen) und fiihrt dieses regelmas-
sig nach.

Er bereitet die Dokumentenvorlagen vor und stellt diese allen
Projektbeteiligten zur Verfigung

Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auftraggebers
auf.

Er sorgt fur die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbii-
cher, Weisungen, Richtlinien etc. und kontrolliert laufend tech-
nisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts.

Er organisiert und begleitet die geplante Projektplattform
(ASTRA Sharepoint).

Er erstellt eine Liste der durchzufiihrenden Beschaffungen inkl.
Terminplan.

Beschaffung PV: Er fuhrt die geplanten Planerbeschaffungen
(PV BSA, PV Verkehr, PV Bauliche Massnahmen) im Auftrag
der Bauherrschaft durch (Annahme: Offenes Verfahren, ev. Ein-
ladungsverfahren).

Aegerter & Bosshardt AG/ Ze
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3 Beschaffungen UN: Er begleitet die Submissionen der PV, pruft
die Dokumente (Vertragsvorlagen etc.) und begleitet die Aus-
schreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und unter-
stutzt bei der technischen und administrativen Prufung der An-
gebote. Er priift Evaluationsberichte und begleitet die Vergaben

4 Bei Bedarf fuhrt er im Namen des Auftraggebers kleinere Be-
schaffungen durch.

3.1.2.4 Controlling und PQM 1 Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem,

Uberwacht deren Einhaltung durch die Projektbeteiligten und
fuhrt diese regelmassig nach.

2 Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der
Gesamtprojektleitung zu tberwachen. Die Kostengenauigkeit
betragt auf Stufe Massnahmenprojekt 10%.

3 Regelmaéssig sind gemass den Weisungen des ASTRA die Kos-
tentabellen fur Trendmeldung und IP-Planung nachzufihren
und abzugeben.

4 Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplénen zu
Uberwachen (Aufteilung nach Teilprojekten; monatliche Nach-
fuhrung).
3.1.2.5 Fachliche Begleitung 1 Er berat und unterstiitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen,

wie z.B. bei Variantenwahlen und notwendigen Vorabklarungen.
Er prift die durch die Projektverfasser erstellten Dokumente
und pruft die Einhaltung von Auflagen und technischen Vorga-
ben.

2 Waéhrend der Ausfuhrungsphase nimmt die BHU die Funktion
der externen Oberbauleitung (EOBL) war.

3.1.2.6 Sitzungen 1 Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept (siehe nachste Seite)
sind gemass Terminplan ab Arbeitsbeginn bis Projektabschluss
vorzusehen. Die Sitzungen finden in der ASTRA Filiale 3 in Zo-
fingen oder vor Ort statt.

2 Die Bauherrenunterstiitzung muss mit seinem Projektleiter
und/oder bei Bedarf mit seinem Stellvertreter an der Sitzung
vertreten sein. Die Protokollfihrung erfolgt geméass Sitzungs-
konzept.

3 Die Gesamtprojektleitung (GPL) behalt sich vor, nach eigenem
Ermessen, themenbezogen weitere Koordinationssitzungen,
unter Beizug von weiteren Verantwortlichen, insbesondere von
Fachunterstiitzung, Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einzuberu-

fen.
3.1.2.7 Sitzungsunterlagen 1 Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu

versenden.

2 Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15
Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

3 Sitzungsprotokolle sind im Grundsatz 5 Arbeitstage nach den
Sitzungen zu versenden.

4 Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost

zu versenden.

Aegerter & Bosshardt AG/ Ze
07 20191120 180037 Ber Pflichtenheft_V10_Ze.docx Seite 11 von 13



Pflichtenheft

Sitzungskonzept

Sitzungstyp

Abkz.

Dritte bei Bedarf

Ziele Teilnehmer Vorsitz Protokoll Bemerkungen
Projekisteuerung PSS Projekisteuerung EE gIé_PBN;I_{tj FGV. FU.EP, FC BHU
Gesamtprojektleitungs- GPLS Koordination Gesamtprojekt flr alle Lose und | FGV, EP PL BHU
sitzung gemeinsame Schnittstellen. PL, EHU
GE bei Bedarf
Fachplaner (PV) bei Bedarf
Projektfachsitzung PFS BSA | Sicherstellen, dass fachtechnische Vorgaben | PL, BHU FaS/FU PV nur wéhrend der Phase 3
ASTRA ab Projektbeginn korrekt berlicksich- | FaS/FU BSA
tigt werden. (Wichtige Entscheide werden in Experten bei Bedarf
der GPLS getroffen). Fachplaner, EP
Koordinationssitzung BHU | AS-BHU | Gesamtkoordination PL PL BHU/OBL
BHU/OBL,
GE bei Bedarf
Projektsitzung BSA PS BSA | operative Projektleitung zur Umsetzung der PL BSA, BHU BSA, GE, PL PV nur wéhrend der Phase 3+4
technischen, finanziellen und terminlichen Fachplaner (PV)
orgaben
Oberbauleitungssitzung OBLS .Grosse* Bauleitungssitzung zwecks Informa- | PL, BHU (=OBL), GE, PL PV nur wéhrend der Phase 5
tionsfluss und Projektrisiken/-chancen Fachplaner (PV)
Bauleitungssitzung BSA BS BSA | operative Projektleitung zur Umsetzung der PL BSA, BHU BSA bei Be- PV PV nur wéhrend der Phase 5
technischen, finanziellen und terminlichen darf, GE, Fachplaner (PV), Die Bauleitungssitzungen fin-
Vorgaben. Unternehmer den vor Ort statt.
Koordination Bau / BSA KoSi Koordination der Tatigkeiten zwischen Bau PL, BEHU, GE, nach Be- BHU
und BSA Fachplaner (PV), darf
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fur
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fur Strassen ASTRA
Filiale Zofingen

3.2 Fachtechnische Bestimmungen und Randbedingungen

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

3.2.7

Prioritat Verkehr
Verfligbarkeit wah-
rend Bauphasen

Sicherheit

Schnittstellen

Réhrentrennung

Ubergeordnete Sys-
teme

Prifungen

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Ver-
kehrsbehinderungen auszulegen.

Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bau-
phasen muss in die Betrachtungen miteinbezogen werden.

Das Sicherheitsniveau fur den Verkehr darf wahrend der Bau-
phasen nicht abgesenkt werden.

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und der Be-
trieb von Sicherheitseinrichtungen fir Verkehr und Baustelle,
unter Bericksichtigung der gultigen SUVA-Vorschriften und
Vorgaben der Bauherrschaft, obliegen dem Ingenieur.

Drittprojekte im Projektperimeter missen bedarfsgerecht koor-
diniert werden.

Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhéangig von kantonalen
Anlagen aufzubauen. Bestehende Abhangigkeiten sind bei Ab-
[6sungen zu elimieren.

Neue Anlagen sind soweit mdglich und sinnvoll réhrengetrennt
aufzubauen.

Die Anlagen sind in die Ubergeordneten Leitsysteme der GE
VIII zu intergrieren.
Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen.

Es durfen nur vollstandig und integral im Werk gepriifte und ab-
genommene Systeme ausgeliefert, vor Ort installiert und in Be-
trieb gesetzt werden. Die Prifungen missen auf vorgéngig ge-
nehmigten Priufablaufen und —protokollen basieren.

Nach Priifungen dirfen keine Anderungen (inkl. Softwareénde-
rungen) mehr erfolgen, ohne die entsprechenden Priufablaufe
vollstandig zu wiederholen und zu dokumentieren.
Auslieferung, Prufungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und
Abnahmen erfolgen in mehreren Etappen gestaffelt.
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Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang
2020 2021 2022 2023 2024
ﬁ 1. Quartal | 2. Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | 1.Quartal | 2. Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | 1.Quartal | 2. Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | 1.Quartal | 2. Quartal | 3.Quartal | 4.Quartal | 1.Quartal | 2. Quartal | 3. Qua
01/02[03 04/05|06|07 /08|09 10[11[12]01/02/03 /04|05 06|07 |08[09|10/11[12 01/02[03|04/05|06|07 /08|09 10[11[12 01/02[03 04[05/06|07]08|09 10[11]12|01/02][03|04/05]06| 07]08
1 Phase Projektstart 148 Tage Mon
06.04.20
2 |E Arbeitsbeginn 0 Tage Mon 2
06.04.20
3 Einarbeiten ins Projekt 3 fMonate Mon 3
06.04.20 d
4 Bereinigung Projektbasis (separates PV-Mandat) 3 fMonate Fre 05.06.20 4
5 Freigabe ber. Projektbasis durch FU (MK-reduziert) 8 fWochen Don 5
03.09.20
6 Planerbeschaffung (ab Phase 32) 128 Tage Sam
03.10.20
7 PV BSA (Offenes Verfahren) 6 fMonate Sam 7
03.10.20
8 PV Verkehrsplanung (Offenes Verfahren) 6 fMonate Sam 8
03.10.20
9 PV Bau (Einladungsverfahren) 6 fMonate Sam 9
03.10.20
10 Phase 32 Phase MP 172 Tage Don  J
01.04.21
11 Erarbeiten Dossier MP 6 fMonate Don 11
01.04.21
12 Genehmigung DP / MP durch ASTRA 2 fMonate Die 28.09.21 12
13 Phase 41 Ausschreibung UN 6 fMonate Don
28.10.21
14 Phase 51-53 Realisation 18 fMonate Die 26.04.22
15 Phase 53 Inbetriebnahme und Abschluss 3 fMonate Mon
18.09.23
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