
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 STRASSE  (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse) Don 21.11.19 Mit 28.02.24
2 Wallisellen  Lindau Don 21.11.19 Sam 26.12.26
3 84S-82016/82013  alte Winterthurerstrasse / Brüttenerstrasse Don 21.11.19 Sam 26.12.26
4 Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung Don 21.11.19 Mit 04.12.19
5 Ausgabenbewilligung Planung Don 05.12.19 Mit 18.12.19
6 Erarbeiten Planersubmission Don 05.12.19 Mit 18.12.19
7 Publikation simap Mit 11.12.19 Mit 11.12.19
8 Planersubmission Don 12.12.19 Fre 24.01.20
9 Offertöffnung Die 28.01.20 Die 28.01.20
10 Auswertung und Vergabe Planung Fre 31.01.20 Sam 29.02.20
11 Erstellen Vergabeantrag RRB Son 01.03.20 Sam 14.03.20
12 Rekursfrist Vergabe 10 Tage Son 15.03.20 Die 24.03.20
13 Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflächen Mit 25.03.20 Mit 22.07.20
14 RSA durchführen Don 23.07.20 Fre 21.08.20
15 RSA Monitoring  / Anpassungen Sam 22.08.20 Son 20.09.20
16 Dossier zu AFV Unterschrift Mon 21.09.20 Mon 21.09.20
17 Vorlauf Gemeinde für Publikation Die 22.09.20 Mon 05.10.20
18 Auflage §12 StrG + §13 StrG Behörden / Bevölkerung Die 06.10.20 Mit 04.11.20
19 Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13 Don 05.11.20 Mit 13.01.21
20 Bauprojekt Mappe erstellen Don 14.01.21 Die 13.04.21
21 Landerwerb PA + Infosschreiben Mit 14.04.21 Don 13.05.21
22 Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV Fre 14.05.21 Fre 14.05.21
23 Vorlauf Gemeinde für Publikation Sam 15.05.21 Fre 28.05.21
24 Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG Sam 29.05.21 Son 27.06.21
25 Bearbeiten  / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG Mon 28.06.21 Die 27.07.21
26 Projektfestsetzung RRB §15 StrG Mit 28.07.21 Mon 25.10.21
27 Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten Die 26.10.21 Mit 24.11.21
28 Ausführungsprojekt mit Anpassungsprotokollen Mit 28.07.21 Don 23.12.21
29 DU Sub durchführen Don 26.08.21 Don 26.08.21
30 Vorbereitung Submission Fre 27.08.21 Die 09.11.21
31 Publikation Simap Mit 10.11.21 Mit 10.11.21
32 Baumeistersubmission Don 11.11.21 Fre 10.12.21
33 Offertöffnung Sam 11.12.21Sam 11.12.21
34 Auswertung und Vergabe Baumeister (RRB) Son 12.12.21 Die 25.01.22
35 Erstellen Vergabeantrag bei TBA (RRB) Mit 26.01.22 Don 24.02.22
36 Vergabegenehmigung BDV / RRB Fre 25.02.22 Sam 26.03.22
37 Zu- / und Absageschreiben verfassen Mit 06.04.22 Mit 06.04.22
38 Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich) Son 27.03.22 Die 05.04.22

39 AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage Don 07.04.22 Mit 01.06.22
40 Baubeginn Don 02.06.22 Don 02.06.22
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