PROJEKTTERMINPROGRAMM Urs Nieffer STANDMon 09.12.19

Kanton Ziirich
:I Baudirektion
Tiefbauamt

Nr. Vorgangsname Anfang Ende 2020 2021 023
(i ] NDUFMAMP U ASONDYFMAMD b ASONDY FMAMY U ASONDY FMAM
1 STRASSE (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse) Don 21.11.19 Mit 28.02.24 : : : : : : : : : : : : : : Lo : :
2 Wallisellen Lindau Don 21.11.19 Sam 26.12.26 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
845-82016/82013 alte Winterthurerstrasse / Briittenerstrasse Don 21.11.19
Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung Don 21.11.19  Mit 04.12.19 | | Lo o |
Ausgabenbeuwilligung Planung Don 05.12.19)  Mit 18.12.19 | | o o |
Erarbeiten Planersubmission Don 05.12.19  Mit 18.12.19] : : : : : : : : : :
Publikation simap Mit 11.12.19 Mit 11.12.19| | | [ [ |
Planersubmission Don 12.12.19 Fre 24.01.20 : : : : : : : : : :
Offertéffnung Die 28.01.20 Die 28.01.20 | | Lo Lo |
Auswertung und Vergabe Planung Fre 31.01.20 Sam 29.02.20| | | [ [ B |
Erstellen Vergabeantrag RRB Son 01.03.20 Sam 14.03.20 | | Lo o |
Rekursfrist Vergabe 10 Tage Son 15.03.20  Die 24.03.20 | | o o |
Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflachen Mit 25.03.20 Mit 22.07.20 | | Lo o |
RSA durchfiihren Don 23.07.20 Fre 21.08.20 I I [ [ |
RSA Monitoring / Anpassungen Sam 22.08.20 Son 20.09.20 : : : : : : : : : :
Dossier zu AFV Unterschrift Mon 21.09.20  Mon 21.09.20) | | [ [ I
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation Die 22.09.20 Mon 05.10.20 | | (. [ |
Auflage §12 StrG + §13 StrG Behérden / Bevélkerung Die 06.10.20 Mit 04.11.20 | | Lo o |
Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13 Don 05.11.20  Mit 13.01.21 | | [ [ |
Bauprojekt Mappe erstellen Don 14.01.21 Die 13.04.21 : : : : : : : : : :
Landerwerb PA + Infosschreiben Mit 14.04.21 Don 13.05.21 | | [ [ I
Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV Fre 14.05.21  Fre 14.05.21 : : : : : : : : : :
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation Sam 15.05.21 Fre 28.05.21 | | o Lo |
Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG Sam 29.05.21 Son 27.06.21 | | (. [ |
Bearbeiten / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG Mon 28.06.21  Die 27.07.21 | | Lo o |
Projektfestsetzung RRB §15 StrG Mit 28.07.21 Mon 25.10.21 I I [ [ R I
Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten Die 26.10.21  Mit 24.11.21 : : : : : : : : : :
Ausflihrungsprojekt mit Anpassungsprotokollen Mit 28.07.21 Don 23.12.21 v o o |
DU Sub durchfiihren Don 26.08.21  Don 26.08.21 : : : : : : : : :
Vorbereitung Submission Fre 27.08.21  Die 09.11.21 | [ [ |
Publikation Simap Mit 10.11.21 Mit 10.11.21 : : : : : : : : :
Baumeistersubmission Don 11.11.21 Fre 10.12.21 | o I |
Offertéffnung Sam 11.12.21 Sam 11.12.21 A [ [ |
Auswertung und Vergabe Baumeister (RRB) Son 12.12.21  Die 25.01.22 ‘ : : : : : : : :
Erstellen Vergabeantrag bei TBA (RRB) Mit 26.01.22 Don 24.02.22] [ [ R I
Vergabegenehmigung BDV / RRB Fre 25.02.22 Sam 26.03.22 : : : : : : : :
Zu- / und Absageschreiben verfassen Mit 06.04.22  Mit 06.04.22 06.04 | [ I
Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich)  Son 27.03.22  Die 05.04.22 : : : : : : : :
| | | | | | | |
39 |E AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage Don 07.04.22  Mit 01.06.22 | [ |
40 Baubeginn Don 02.06.22 Don 02.06.22 2.06 L |
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